



INFORME EJECUTIVO

AVANCE EJECUCION PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO "SANTANDER EN SERIO EL GOBIERNO DE LA GENTE 2012- 2015"

VIGENCIA 2013 – CORTE JUNIO 30

	CDP Definitivo	RP Definitivo	OC Definitivo
enero-marzo	379.205.906.634	365.064.533.557	260.747.210.549,00
enero-abril-junio	724.781.001.067	689.590.602.763	488.158.306.123,31
monto planeado de inversiones 2013	1.218.407.000.000,00		
avance plan de desarrollo			
	CDP Definitivo	RP Definitivo	OC Definitivo
enero-marzo	31,12%	29,00%	21,00%
enero-abril-junio	59,00%	56,00%	40,00%

LA EJECUCION FINANCIERA DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE
DESARROLLO ACUMULADA FUE DEL 56%

