

**CRONOGRAMA DE TRABAJO: PROCESO DE EMPALME GOBERNACIÓN DE SANTANDER 2015 - 2016**

No.	Actividades	Funcionario responsable	2015												2016											
			Etapa E1: Preparación				Etapa E2: Entrega								Etapa E3: Apropriación y uso											
			Sept 4	Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Febrero				Marzo		
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Revisión de formatos de resolución conjunta No. 018	Planeación	24-sep																							
2	Emisión de la circular de designación de comité de empalme	Gobernador		01-oct																						
3	Reunión de comité	Planeación		06-oct	15-oct	20-oct	28-oct																			
4	Designación de formatos por dependencias	Comité de empalme		06-oct																						
5	Reunión con delegados de dependencias	Comité de empalme		08-oct																						
6	Taller Capacitación: Empalme	Planeación		09-oct																						
7	Recolección de información y diligenciamiento de formatos informe de gestión de la Gobernación	Secretarios y designados		13-oct	19-oct																					
8	Recepción de informes de gestión de Secretarios y Directores	Secretarios y designados		13-oct				06-nov																		
9	Revisión y análisis de información	Comité de empalme					26-oct	06-nov																		
10	Consolidación de informe de gestión	Comité de empalme					26-oct																			
11	Establecimiento de cronograma de reuniones de la comisión (entrante y saliente)	Comité de empalme						03-nov																		
12	Elaboración de presentaciones y resumen para empalme	Secretarios y designados						06-nov	13-nov																	
13	Entrega de texto a incluirse en el Informe de gestión por secretarías del cuatrienio	Secretarios y designados						06-nov																		
14	Socialización al Consejo Departamental de Planeación del proceso de empalme y solicitud de acompañamiento	Comité de empalme							09-nov																	
15	Aclaraciones al informe de gestión en mesas de trabajo	Comisión de empalme						09-nov																		
16	Entrega de informe de avance del PDD proyectado a 31 diciembre de 2015 y consolidado 2012- 2015	Secretarios y designados								17-nov	27-nov															
17	Publicación en la página web del informe de gestión	Comité de empalme											01-dic													
18	Socialización al Consejo Departamental de Planeación del Informe de gestión	Comité de empalme											04-dic													
19	Socialización de informe de avance PDD al Consejo territorial de Planeación	Comité de empalme												09-dic												
20	Reuniones para firma de acta parcial del proceso de empalme	Secretarios										23-nov														
21	Acto de rendición de cuentas de informe de gestión	Gobernador																								
22	Firma del acta de informe de gestión y entrega a procuraduría, control interno y gobernador entrante el informe y el acta del informe de gestión	Gobernador																								

Version 6

Revisado por: Comité de empalme administración saliente

21-dic-15