

**ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN  
SANTANDER  
SECRETARÍA TÉCNICA**

ACTA No. 7

La Secretaria Técnica del OCAD DEPARTAMENTAL DE SANTANDER, en virtud de lo establecido en los artículos 36 de la Ley 1530 de 2012; 8° de del Decreto 1075 de 2012; 2° y 5° del Acuerdo 4 de 2012 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, previa solicitud del presidente, convocó el 30 de ABRIL de 2015 a sesión virtual para el día 13 de MAYO de 2015, entre las 9.00 A.M. y 12. 00 del mediodía y remitió los archivos que contienen (Circular N° 07 y Anexo 1) para su consideración y aprobación. Así mismo informó a los integrantes del OCAD que el correo habilitado para la participación en el OCAD es [ocaddepartmental@santander.gov.co](mailto:ocaddepartmental@santander.gov.co).

**MIEMBROS DEL OCAD**

Participaron en la sesión del OCAD (Regional, departamental y municipal) los siguientes miembros:

No.	NOMBRE	ENTIDAD – CARGO	CORREO – HORA	NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA
1	ANGÉLICA ANGELA VIVIANA LEGUIZAMO SANTAMARIA	Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Delegada Gobierno Nacional	<a href="mailto:aleguizamo@minhacienda.gov.co">aleguizamo@minhacienda.gov.co</a> 9.23 a.m.	Gobierno Nacional
2	OLGA LUCIA ALFONSO LANNINI	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Asesora	<a href="mailto:oalfonso@mintic.gov.co">oalfonso@mintic.gov.co</a> 10.21 a.m.	Gobierno Nacional
3	DAVE STHEVENSON TRUJILLO AGUILAR	Departamento de Santander – Delegado Sr. Gobernador	<a href="mailto:dtrujillo@santander.gov.co">dtrujillo@santander.gov.co</a> . 9.30 a.m.	Gobierno Departamental
4	ALVARO AVILA CASTELLANOS	Municipio de Guavatá - Alcalde	<a href="mailto:alcaldiaquavata@gmail.com">alcaldiaquavata@gmail.com</a> 9.25 a.m.	Gobierno Municipal

**INVITADOS**

En cumplimiento del artículo 6° de la Ley 1530 de 2012, participaron en la sesión del OCAD SANTANDER Departamental los siguientes invitados permanentes:

No.	NOMBRE	CORREO – HORA	CARGO
1	NO APLICA		Senador de la República (aplica cuando se trate de OCAD Regionales)
2	NO APLICA		Representante a la Cámara (aplica cuando se trate de OCAD Regionales)
3	NO SE PRESENTÓ		Representantes de comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras en aquellas entidades territoriales donde estos tengan representación – (aplica para OCAD Regional, Departamental y Municipal)
4	NO SE PRESENTÓ		Representante de las comunidades indígenas en aquellas entidades territoriales donde estos tengan representación– (aplica para OCAD Regional, Departamental y Municipal)

ACTA N° 07 OCAD DEPARTAMENTAL DEL 13 DE MAYO DE 2015



## ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Presentación del Estado de Saldos del Departamento de Santander.
4. Presentación de proyectos para viabilización, priorización, aprobación, designación de entidad pública designada como ejecutora o de la instancia encargada de contratar la interventoría, aprobación de vigencias futuras.
5. Consideración y aprobación de ajustes a proyectos de inversión
6. Prórrogas de plazo para cumplimiento de requisitos.
7. Propositiones y varios
8. Clausura

## DESARROLLO DE LA SESIÓN

### 1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El día 13 de MAYO de 2015, la secretaria técnica a través del correo electrónico enviado a los miembros de OCAD SANTANDER, manifestó que siendo las 9.17 a.m. se da apertura a la sesión e indica que una vez recibida la confirmación de participación por cada uno de los miembros, la sesión del OCAD cuenta con el quórum requerido de acuerdo con lo establecido en el artículo 5º y numeral 9º del artículo 8º del Decreto 1075 de 2012, determinando que existía al menos un representante por cada nivel de gobierno, con lo que se acreditó quórum necesario para deliberar y tomar decisiones.

### 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La Secretaría Técnica presentó a consideración de los miembros del OCAD, el orden del día antes señalado, el cual fue aprobado sin modificaciones.

Nota: También intervinieron en el presente Ocad, el Alcalde del Municipio de Pinchote, Dr. Lucio Ramírez Pinzón, quien ingresa a la sesión a las 9:31 a.m. (luciramirezpinzon@yahoo.es) y el Alcalde del Municipio de Curiti, Dr. Alexander Castañeda Duarte, manifestando su presencia por correo electrónico enviado a las 10.27 a.m. (contactenos@curiti-santander.gov.co)

A las 12:00 del mediodía, la Secretaría Técnica del Ocad, informa de la ampliación de la sesión hasta las 3:00 pm.

## 3. PRESENTACIÓN DE ESTADO DE SALDOS DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

**RECURSOS DISPONIBLES ASIGNACIONES DIRECTAS  
SANTANDER – RECURSOS DEL BALANCE CIERRE DEL  
PRESUPUESTO 2013-2014 OCAD 13 MAYO 2015**

	<b>TOTAL PROYECTO APROBADOS VIGENCIAS 2012-2013-2014</b>		198.481.341.594,51		
	<b>TOTAL INFLEXIBILIDADES APROBADAS VIGENCIA 2012-2013-2014</b>		15.783.237.699,00		
	<b>TOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS COMPROMETIDAS CIERRE</b>		214.264.579.293,51		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>TOTAL COMPROMISOS PRESUPUESTO A 31 DE DIC DE 2014</b>	<b>GIROS RECIBIDOS (Cuentas Maestras Dto)</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE (SALDOS DISPONIBLES A 31 DIC 2014)</b>	<b>PROYECTOS APROBADOS 2015 CON CARGO A LOS RECURSOS DE BCE</b>	<b>SALDO DEFINITIVO</b>
TOTAL ASIGNACIONES DIRECTAS COMPROMETIDAS CIERRE	209.327.246.016,51	210.440.160.125,00	1.112.914.108,49	0	1.112.914.108,49
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS A.D Según Certificación Tesorería Departamento	4.937.333.277,00	7,501,053,222	2.563.719.945,00	2.510.782.969	52.936.976
<b>SUBTOTALES</b>	<b>214.264.579.293,51</b>	<b>210.440.160.125,00</b>	<b>3.676.634.053,49</b>	<b>2.510.782.969</b>	<b>1.165.851.084,49</b>

 ACTA N° 07 OCAD DEPARTAMENTAL DEL 13 DE MAYO DE 2015 

**RECURSOS DISPONIBLES ASIGNACIONES DIRECTAS  
SANTANDER 2015**

RECURSOS DISPONIBLES VIGENCIA 2015-2016		
FONDO-ASIGNACION	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO PARA ENTIDAD DEPARTAMENTO DE SANTANDER SGR	LÍMITE APROBACIÓN DE PROYECTOS VIGENCIA 2015
ASIGNACIONES DIRECTAS SANTANDER	77.245.642.015	38.622.821.008
RENDIMIENTOS FINANCIEROS A.D.	16.827.830.477	8.413.915.239
DESAHORRO FAE 10%	12.417.438.440	6.208.719.220
COMPENSACIÓN ASIGNACIONES DIRECTAS 2015	114.014.695.759	16.758.480.773
MAYOR RECAUDO VIGENCIA 2012	17.552.237.364	17.552.237.364
MAYOR RECAUDO VIGENCIA 2013-2014	15.289.262.961,00	7.644.631.480,50
<b>TOTALES</b>	<b>238.057.844.055</b>	<b>95.180.805.085</b>
TOTAL VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS EN LA ANTERIOR VIGENCIA		6.488.272.709
VALOR RECURSOS A.D. APROBADAS OCAD 20 ENERO DE 2015.		\$ 23.914.309.500,00
VALOR RECURSOS A.D. APROBADAS OCAD 13 DE FEBRERO DE 2015.		\$ 6.874.690.636
VALOR RECURSOS A.D. APROBADOS OCAD 23 DE FEBRERO DE 2015		\$ 13.622.682.884,00
VALOR RECURSOS A.D. APROBADOS OCAD 13 DE ABRIL DE 2015 VIRTUAL		\$ 1.800.000.000
VALOR RECURSOS A.D. APROBADOS OCAD 30 DE ABRIL DE 2015 VIRTUAL		\$ 2.000.000.000
<b>SALDO DISPONIBLE</b>		<b>\$ 42.280.849.356</b>

**RECURSOS DISPONIBLES ASIGNACIONES DIRECTAS  
SANTANDER 2015**

DESCRIPCIÓN	VALORES
<b>SALDO DISPONIBLE VIGENTE</b>	<b>\$ 42.280.849.356</b>
PROYECCIÓN APLAZAMIENTO DIRECTAS (Pendiente Decreto Min Hacienda)	-( \$ 15.467.988.622)
PROYECCIÓN COMPENSACIÓN 2014 (Pendiente Decreto Min Hacienda)	\$ 29.948.340.566
<b>SALDO DISPONIBLE PROYECTADO</b>	<b>\$ 56.761.201.300</b>

**4. PROYECTOS VIABILIZACIÓN, PRIORIZACIÓN, APROBACIÓN, DESIGNACIÓN DE ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA DEL PROYECTO O DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA O APROBAR VIGENCIAS FUTURAS**

4.1. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA O DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2015004680029	CONSTRUCCIÓN PUENTE CEBADERO, EN LA VEREDA EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER.	Transporte - Vial Red Terciaria	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$ 1.099.996.790,72
Fuentes	Tipo de recurso		Cronograma MGA	Valor
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas		2015	\$ 1.099.996.790,72
Valor Aprobado por el Ocad	\$ 1.099.996.791,00			

ACTA N° 07 OCAD DEPARTAMENTAL DEL 13 DE MAYO DE 2015



La Secretaria Técnica informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de requisitos adelantado por LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL como instancia competente y que lo remitió al comité consultivo mediante comunicación de fecha 05 de MAYO de 2015 quien NO emitió concepto.

El proyecto cuenta con concepto favorable del Ministerio de Transporte, de fecha 08 de Mayo de 2015.

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2015004680029	CONSTRUCCIÓN PUENTE CEBADERO, EN LA VEREDA EL CEDRO DEL MUNICIPIO DE GIRÓN, SANTANDER.	Transporte - Vial Red Terciaria	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$ 1.099.996.790,72
Fuentes	Tipo de recurso		Cronograma MGA	Valor
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas		2015	\$ 1.099.996.790,72
Valor Aprobado por el Ocad	\$ 1.099.996.791,00			

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas	2015	\$ 1.099.996.790,72	NO SE SOLICITO	\$ 0,00	2015-2016
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE SANTANDER			Valor	\$ 999.790.191	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	DEPARTAMENTO DE SANTANDER			Valor	\$ 100.206.600	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 17 de 2013					

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORIA	VIGENCIA FUTURA	BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	NO SE SOLICITO	2015-2016
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	NO SE SOLICITO	2015-2016
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	NO SE SOLICITO	2015-2016

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	ANGÉLICA ANGELA VIVIANA LEGUIZAMO SANTAMARIA	aleguizamo@minhacienda.gov.co dtrujillo@santander.gov.co.	12:01 M 11:09
NIVEL DEPARTAMENTAL	DAVE STHEVENSON TRUJILLO AGUILAR		AM 11:17
NIVEL DEPARTAMENTAL	ALVARO AVILA CASTELLANOS	alcaidiaquavata@gmail.com	AM

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI viabilizó, SI priorizó y SI aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora del proyecto a DEPARTAMENTO DE SANTANDER, designó como instancia encargada de contratar la interventoría a DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

ACTA N° 07 OCAD DEPARTAMENTAL DEL 13 DE MAYO DE 2015 

4.2. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA Y DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2015004680030	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUNDO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER	Comercio, Industria y Turismo - Fondo del Turismo	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$ 66.340.000.000,00
<b>Fuentes</b>		<b>Tipo de recurso</b>		<b>Valor</b>
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas		2015	\$ 11.002.268.353,00
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas		2016	\$ 6.997.731.647,00
<b>Valor Aprobado por el Ocad</b>				<b>\$ 18.000.000.000,00</b>
<b>Otras Fuentes</b>		<b>Cofinanciación</b>		<b>Valor</b>
Municipios - BUCARAMANGA	Propios		2015	\$ 22.063.529.416,00
Municipios - BUCARAMANGA	Propios		2016	\$ 1.276.470.584,00
Presupuesto nacional - MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - GESTION GENERAL	Nación		2015	\$ 11.296.310.528,00
Presupuesto nacional - MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - GESTION GENERAL	Nación		2016	\$ 13.703.689.472,00

La Secretaria Técnica informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de requisitos adelantado por LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL como instancia competente y que lo remitió al comité consultivo mediante comunicación de fecha 28 de ABRIL de 2015 quien NO emitió concepto.

El proyecto cuenta con concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, de fecha 29 de Abril de 2015.

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2015004680030	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CONVENCIONES NEOMUNDO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, SANTANDER	Comercio, Industria y Turismo - Fondo del Turismo	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$ 66.340.000.000,00
<b>Fuentes</b>		<b>Tipo de recurso</b>		<b>Valor</b>
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas		2015	\$ 11.002.268.353,00
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas		2016	\$ 6.997.731.647,00
<b>Valor Aprobado por el Ocad</b>				<b>\$ 18.000.000.000,00</b>
<b>Otras Fuentes</b>		<b>Cofinanciación</b>		<b>Valor</b>
Municipios - BUCARAMANGA	Propios		2015	\$ 22.063.529.416,00
Municipios - BUCARAMANGA	Propios		2016	\$ 1.276.470.584,00
Presupuesto nacional - MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - GESTION GENERAL	Nación		2015	\$ 11.296.310.528,00
Presupuesto nacional - MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO - GESTION GENERAL	Nación		2016	\$ 13.703.689.472,00

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas	2015	\$ 11.002.268.353,00	NO SE SOLICITO	\$ 0,00	2015-2016

ACTA N° 07 OCAD DEPARTAMENTAL DEL 13 DE MAYO DE 2015 

Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas	2016	\$ 6.997.731.647,00	NO SE SOLICITO	\$ 0,00	2015-2016
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE SANTANDER			Valor	\$ 18.000.000.000	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			Valor	\$ 4.340.0000.000	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 17 de 2013					

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORIA	VIGENCIA FUTURA	BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	NO SE SOLICITO	2015-2016
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	NO SE SOLICITO	2015-2016
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	NO SE SOLICITO	2015-2016

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	ANGÉLICA ANGELA VIVIANA LEGUIZAMO SANTAMARIA	aleguizamo@minhacienda.gov.co dtrujillo@santander.gov.co.	12:01 M 11:09 AM
NIVEL DEPARTAMENTAL	DAVE STHEVENSON TRUJILLO AGUILAR		11:17 AM
NIVEL DEPARTAMENTAL	ALVARO AVILA CASTELLANOS	alcaldiaguavata@gmail.com	AM

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI viabilizó, SI priorizó y SI aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora del proyecto a DEPARTAMENTO DE SANTANDER, designó como instancia encargada de contratar la interventoría a MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

4.3. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de PRIORIZAR, APROBAR, DESIGNAR ENTIDAD PÚBLICA EJECUTORA O DE LA INSTANCIA ENCARGADA DE CONTRATAR LA INTERVENTORÍA para el siguiente proyecto de inversión:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2015004680018	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA EN LA VÍA ANTIGUA FLORIDABLANCA - BUCARAMANGA SANTANDER	Transporte - Vial Red Secundaria	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$ 1.391.000.000,00
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas	2015	\$ 1.300.000.000,00	
Valor Aprobado por el Ocad	\$ 1.300.000.000,00			
Otras Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	
Presupuesto nacional - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Nación	2015	\$ 91.000.000,00	

ACTA N° 07 OCAD DEPARTAMENTAL DEL 13 DE MAYO DE 2015



La Secretaria Técnica informa que el proyecto SI cumple con el trámite de verificación de requisitos adelantado por LA SECRETARIA DE PLANEACION como instancia competente y que lo remitió al comité consultivo mediante comunicación de fecha 20 de MARZO de 2015 quien NO emitió concepto.

El proyecto cuenta con concepto favorable del Departamento Nacional de Planeación, de fecha 29 de Abril de 2015.

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total		
2015004680018	CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA EN LA VÍA ANTIGUA FLORIDABLANCA - BUCARAMANGA SANTANDER	Transporte - Vial Red Secundaria	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$ 1.391.000.000,00		
<b>Fuentes</b>		<b>Tipo de recurso</b>		<b>Valor</b>		
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas		2015	\$ 1.300.000.000,00		
<b>Valor Aprobado por el Ocad</b>				\$ 1.300.000.000,00		
<b>Otras Fuentes</b>		<b>Cronograma MGA</b>		<b>Valor</b>		
Presupuesto nacional - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Nación	2015		\$ 91.000.000,00		
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD</b>						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas	2015	\$ 1.300.000.000,00	NO SE SOLICITO	\$ 0.00	2015-2016
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE SANTANDER			Valor	\$ 1.300.000.000	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			Valor	\$ 91.000.000	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 17 de 2013					

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	VIABILIZA	PRIORIZA	APRUEBA	ENTIDAD EJECUTORA	INSTANCIA CONTRATACIÓN INTERVENTORIA	VIGENCIA FUTURA	BIENO EN EL QUE SE RECIBE EL BIEN O SERVICIO
NIVEL NACIONAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NO SE SOLICITO	2015-2016
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NO SE SOLICITO	2015-2016
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO	POSITIVO	POSITIVO	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NO SE SOLICITO	2015-2016

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	ANGÉLICA ANGELA VIVIANA LEGUIZAMO SANTAMARIA	aleguizamo@minhacienda.gov.co dtrujillo@santander.gov.co.	12:01 M
NIVEL DEPARTAMENTAL	DAVE STEVENSON TRUJILLO AGUILAR		11:09 AM
NIVEL DEPARTAMENTAL	ALVARO AVILA CASTELLANOS	alcaldiaguavata@gmail.com	11:17 AM

ACTA N° 07 OCAD DEPARTAMENTAL DEL 13 DE MAYO DE 2015





Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI viabilizó, SI priorizó y SI aprobó el citado proyecto y designó como entidad pública ejecutora del proyecto a DEPARTAMENTO DE SANTANDER, designó como instancia encargada de contratar la interventoría a INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

### 5. CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE AJUSTES A PROYECTOS DE INVERSIÓN

5.1. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 01 AGOSTO 2014, decisión adoptada mediante Acuerdo No 20 de fecha 15 AGOSTO 2014. El detalle del ajuste propuesto está resumido en la ficha que para tal fin ha establecido el DNP en el Manual Operativo, la cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma.

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total		
2014004680006	FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE LA RED HOSP. EN LA E.S.E. H. SAN JUAN DE DIOS DE F/CA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y ELEMENTOS BIOMÉDICOS PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DPTO	Salud - Dotación, adquisición o reposición de equipos	FACTIBILIDAD - FASE 3 Vig. Presupuestal SGR	\$ 3.253.950.096,00		
<b>Fuentes</b>	<b>Tipo de recurso</b>	<b>Cronograma MGA</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Aprobado</b>		
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas	2014	\$ 2.637.291.083,00	0		
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas	2015	\$ 407.178.785,00	0		
<b>Cofinanciación</b>						
<b>Otras Fuentes</b>	<b>Tipo de recurso</b>	<b>Cronograma MGA</b>	<b>Valor</b>			
Departamentos - SANTANDER	Propios	2015	\$ 209.480.228,00			
<b>Entidad pública designada ejecutora del proyecto</b>	DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
<b>Instancia pública designada para la contratación de interventoría</b>	DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
<b>VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD</b>						
<b>Fuentes Aprobadas</b>	<b>Tipo de recurso</b>	<b>Vig. Presupuestal SGR</b>	<b>Valor Aprobado</b>	<b>Vig. Futura Aprobada</b>	<b>Vr Aprobado Vig. Futura (f)</b>	<b>Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):</b>
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas	2014	\$ 2.637.291.083,00	NO SE SOLICITO	\$ 0,00	2015-2016
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas	2015	\$ 407.178.785,00	NO SE SOLICITO	\$ 0,00	2015-2016
<b>Entidad pública designada ejecutora del proyecto</b>	DEPARTAMENTO DE SANTANDER			<b>Valor</b>	\$ 3.253.950.096.	
<b>Instancia pública designada para la contratación de interventoría</b>	SUPERVISION DIRECTA			<b>Valor</b>	\$ 0	
<b>Acuerdo de requisitos con que se aprobó</b>	Acuerdo 17 de 2013					

El Análisis de Precios Unitarios contemplados en el presupuesto original del proyecto corresponden al promedio de la región y son utilizados en el tipo de dotación que se pretende adquirir; el ajuste se solicita en razón a que cuando se iba a dar inicio el proceso de ejecución, el aumento de dólar generó un impacto en los valores de los equipos presupuestados anteriormente.

Se adicionan \$ 407.178.785,00 provenientes de Asignaciones Directas del Departamento.

ACTA N° 07 OCAD DEPARTAMENTAL DEL 13 DE MAYO DE 2015 

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	ANGÉLICA ANGELA VIVIANA LEGUIZAMO SANTAMARIA	aleguizamo@minhacienda.gov.co dtrujillo@santander.gov.co.	12.01 M 11:09 AM
NIVEL DEPARTAMENTAL	DAVE STEVENSON TRUJILLO AGUILAR		11:17 AM
NIVEL DEPARTAMENTAL	ALVARO AVILA CASTELLANOS	alcaidiaquavata@gmail.com	AM

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto.

5.2. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 22 ABRIL 2014, decisión adoptada mediante Acuerdo No 17 de fecha 21 DE MAYO 2014. El detalle del ajuste propuesto está resumido en la ficha que para tal fin ha establecido el DNP en el Manual Operativo, la cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma.

Si la viabilización del proyecto estuvo a cargo del Departamento Nacional de Planeación, señale aquí la fecha y oficio de viabilización

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total		
2014004680004	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	Interior - Participación	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$ 615.184.772.00		
<b>Fuentes</b>	<b>Tipo de recurso</b>	<b>Cronograma MGA</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor Aprobado</b>		
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas	2014	\$ 615.184.772.00	0		
<b>Entidad pública designada ejecutora del proyecto</b>	DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
<b>Instancia pública designada para la contratación de interventoría</b>	DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas	2014	\$ 615.184.772.00	NO SE SOLICITO	\$ 0,00	2015-2016
<b>Entidad pública designada ejecutora del proyecto</b>	DEPARTAMENTO DE SANTANDER			<b>Valor</b>	<b>\$ 544.673.743</b>	
<b>Instancia pública designada para la contratación de interventoría</b>	DEPARTAMENTO DE SANTANDER			<b>Valor</b>	<b>\$ 70.511.029</b>	
<b>Acuerdo de requisitos con que se aprobó</b>	Acuerdo 17 de 2013					

La Administración Municipal intervino las instalaciones del Palacio a consecuencia de un accidente que afectó su estructura utilizando recursos recibidos por parte de la aseguradora. Las nuevas actividades contempladas en el proyecto "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE LANDAZURI" no son

ACTA N° 07 OCAD DEPARTAMENTAL DEL 13 DE MAYO DE 2015 

necesarias por ser obra nueva. De tal manera se hace necesario ajustar el proyecto inicial, con una reformulación ignora el área con las adecuaciones ya hechas, reduciéndose así, la zona a intervenir y de la misma manera disminuyéndose el presupuesto.

El ajuste supone entonces, una liberación de \$ 230.726.632, correspondientes a Asignaciones Directas del Departamento.

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	ANGÉLICA ANGELA VIVIANA LEGUIZAMO SANTAMARIA	aleguizamo@minhacienda.gov.co dtrujillo@santander.gov.co.	12:01 M
NIVEL DEPARTAMENTAL	DAVE STHEVENSON TRUJILLO AGUILAR		11:09 AM
NIVEL DEPARTAMENTAL	ALVARO AVILA CASTELLANOS	alcaldiaquavata@gmail.com	11:17 AM

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto.

5.3. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 18 OCTUBRE 2013, decisión adoptada mediante Acuerdo No 11 de fecha 18 OCTUBRE 2013. El detalle del ajuste propuesto está resumido en la ficha que para tal fin ha establecido el DNP en el Manual Operativo de la cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma.

Si la viabilización del proyecto estuvo a cargo del Departamento Nacional de Planeación, señale aquí la fecha y oficio de viabilización

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total		
2013004680064	MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN VIA CHARALA-COROMORO DEPARTAMENTO DE SANTANDER	Transporte - Vial Red Secundaria	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$ 1.569.760.819,00		
			Vig. Presupuestal SGR			
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Valor Aprobado		
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas	2013	\$ 1.493.032.909,00	0		
		Cofinanciación				
Otras Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor			
Departamentos - SANTANDER	Propios	2015	\$ 76.727.910,00			
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE COROMORO					
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	DEPARTAMENTO DE SANTANDER					
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o

ACTA N° 07 OCAD DEPARTAMENTAL DEL 13 DE MAYO DE 2015 

Departamentos - SANTANDER	SGR		servicio(2):		
	Asignaciones Directas	2013	\$		2015-2016
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	MUNICIPIO DE COROMORO		1.493.032.909,00	Valor	\$ 1.339.577.089
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	DEPARTAMENTO DE SANTANDER			Valor	\$ 153.458.820
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 13 de 2012				

Se solicita ampliación en plazo y valor de dos meses para la interventoría del proyecto, con la intención de seguir ejerciendo el control técnico y administrativo de los trabajos que el contratista debe ejecutar, para invertir los recursos y darle cumplimiento a las metas programadas.  
El ajuste supone una liberación de \$ 6.120.579, de Asignaciones Directas del Departamento.

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	ANGÉLICA ANGELA VIVIANA LEGUIZAMO SANTAMARIA	aleguizamo@minhacienda.gov.co dtrujillo@santander.gov.co.	12.01 M 11:09
NIVEL DEPARTAMENTAL	DAVE STEVENSON TRUJILLO AGUILAR		AM 11:17
NIVEL DEPARTAMENTAL	ALVARO AVILA CASTELLANOS	alcaldiaquavata@gmail.com	AM

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto.

5.4. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de APROBAR el ajuste del siguiente proyecto de inversión, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 04 de Octubre de 2013, decisión adoptada mediante Acuerdo No 09 de fecha 04 de Octubre de 2013. El detalle del ajuste propuesto está resumido en la ficha que para tal fin ha establecido el DNP en el Manual Operativo, la cual se adjunta como soporte de la presenta acta y forma parte integral de la misma.

Si la viabilización del proyecto estuvo a cargo del Departamento Nacional de Planeación, señale aquí la fecha y oficio de viabilización

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2013004680057	MEJORAMIENTO VISR2013 BETANIA Y OTRAS	Vivienda y Desarrollo Urbano - Vivienda rural	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$ 691.733.000,00
			Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	
Municipios - EL PLAYON	Fondo de compensación regional	2013	\$ 156.883.000,00	0
Cofinanciación				
Otras Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	
Presupuesto nacional - BANCO AGRARIO	Nación	2013	\$ 534.850.000,00	
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	Banco Agrario de Colombia			
Instancia pública designada para	Banco Agrario de Colombia			

ACTA N° 07 OCAD DEPARTAMENTAL DEL 13 DE MAYO DE 2015 

la contratación de interventoría						
VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Municipios - EL PLAYON	Fondo de compensación regional	2013	\$ 156.883.000,00	NO SE SOLICITO	\$ 0,00	2015-2016
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA			Valor	\$ 156.883.000	
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA			Valor	\$ 32.578.833	
Acuerdo de requisitos con que se aprobó	Acuerdo 13 de 2012					

Se solicita ajuste del proyecto en razón a que en Banco Agrario después de realizar una evaluación, técnica, jurídica y financiera del proyecto, asignó 57 subsidios familiares de vivienda de interés social, en lugar de los 58 inicialmente contemplados, siendo la cantidad a liberar \$ 2.752.334, pertenecientes al FCR 40% del Municipio de El Playón.

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, el proyecto antes citado, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	ANGÉLICA ANGELA VIVIANA LEGUIZAMO SANTAMARIA	aleguizamo@minhacienda.gov.co dtrujillo@santander.gov.co.	12:01 M 11:09 AM
NIVEL DEPARTAMENTAL	DAVE STHEVENSON TRUJILLO AGUILAR		11:17 AM
NIVEL DEPARTAMENTAL	ALVARO AVILA CASTELLANOS	alcaldiaquavata@gmail.com	AM

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó el ajuste presentado para el citado proyecto.

## 6. PRÓRROGAS DE PLAZO PARA CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

6.1. La Secretaría Técnica presentó a consideración del OCAD, la decisión de PRORROGAR el plazo para el cumplimiento de requisitos previos a la expedición del acto administrativo de apertura del proceso de selección (Acuerdo 17 de 2013) para el siguiente proyecto, que había sido aprobado por el OCAD en la sesión del día 23 DICIEMBRE 2014, decisión adoptada mediante Acuerdo No 25 de fecha 30 DICIEMBRE 2014:

Código Bpin	Nombre Proyecto	Sector	Fase	Valor Total
2014004680018	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA	Agricultura - Adquisición y Adjudicación de Tierras	FACTIBILIDAD - FASE 3	\$ 1.169.847.417,00
Fuentes	Tipo de recurso	Cronograma MGA	Valor	Valor Aprobado
			Vig. Presupuestal SGR	

ACTA N° 07 OCAD DEPARTAMENTAL DEL 13 DE MAYO DE 2015 

Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas	2014	\$ 1.169.847.417,00	0
Entidad pública designada ejecutora del proyecto	DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
Instancia pública designada para la contratación de interventoría	DEPARTAMENTO DE SANTANDER			

El proyecto en mención fue aprobado mediante acuerdo N° 25 del 30 de Diciembre de 2014; ocurre que el permiso de ocupación de cauce, para la ejecución del proyecto debe ser otorgado por la autoridad competente, en este caso la Corporación Autónoma Regional de Santander – CAS, y éste se encuentra en trámite, por tanto, se solicita prórroga por seis (6) meses a partir de la fecha de terminación que sería el 29 de junio de 2015.

VIGENCIA PRESUPUESTAL APROBADA POR EL OCAD						
Fuentes Aprobadas	Tipo de recurso	Vig. Presupuestal SGR	Valor Aprobado	Vig. Futura Aprobada	Vr Aprobado Vig. Futura (1)	Bienio en el que se recibe el bien o servicio(2):
Departamentos - SANTANDER	Asignaciones Directas	2014	\$ 1.169.847.417,00	NO SE SOLICITO	\$ 0,00	2015-2016

La Secretaría Técnica sometió a decisión del OCAD, la prórroga del plazo para el cumplimiento de requisitos para el citado proyecto, con el siguiente resultado:

SENTIDO DEL VOTO	APRUEBA
NIVEL NACIONAL	POSITIVO
NIVEL DEPARTAMENTAL	POSITIVO
NIVEL MUNICIPAL	POSITIVO

Durante el desarrollo de la sesión virtual el sentido del voto se recibió como señala a continuación.

RECIBIDO DE LAS VOTACIONES			
NIVEL DE GOBIERNO QUE REPRESENTA	REMITIDO POR	MEDIO DE ENVÍO (Correo Electrónico, Fax)	HORA
NIVEL NACIONAL	ANGÉLICA ANGELA VIVIANA LEGUIZAMO SANTAMARIA	aleguizamo@minhacienda.gov.co dtrujillo@santander.gov.co.	12:01 M
NIVEL DEPARTAMENTAL	DAVE STEVENSON TRUJILLO AGUILAR		11:09 AM
NIVEL DEPARTAMENTAL	ALVARO AVILA CASTELLANOS	alcaldiaquavata@gmail.com	11:17 AM

Los soportes del recibo de las votaciones de la sesión virtual hacen parte integral de la presenta Acta.

Con base en la anterior votación, el OCAD SI aprobó la prórroga del plazo de cumplimiento de requisitos para el citado proyecto.

Código Bpin	Nombre Proyecto	Fecha límite para acreditar los requisitos	Prorrogado	Nueva fecha límite para acreditar los requisitos
2014004680018	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL CAÑO LA ARROCERA ENTRE LAS CALLES 7A Y 10 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA	30 JUNIO 2015	SI	30 DICIEMBRE 2015

**7. PROPOSICIONES Y VARIOS.**

No se presentaron.


## 8. CLAUSURA

Agotado el orden del día, siendo las 3:05 p.m. se dio por terminada la sesión virtual del OCAD DEPARTAMENTAL SANTANDER.

## ANEXOS



- INFORME ESTADO DE SALDOS DEPARTAMENTO DE SANTANDER
- CORREOS ELECTRONICOS ENVIADOS POR LOS PARTICIPANTES A LA SESION
- FORMATO DE VOTACION, DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS POR LOS REPRESENTANTES DE LOS TRES NIVELES DECISORIOS.

En constancia se firma la presente acta a los trece (13) días del mes de MAYO de 2015.




---

DAVE STHEVENSON TRUJILLO AGUILAR  
DELEGADOR SR GOBERNADOR  
PRESIDENTE  
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN  
SANTANDER

---

RAMIRO ANDRÉS MORA HERRERA  
SECRETARIO DE PLANEACION DEPARTAMENTAL  
SECRETARIO TÉCNICO  
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN  
SANTANDER



1. Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los que se prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva y no dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio
2. Afectación de presupuestos de posteriores bienalidades para la asunción de compromisos en los que se prevé la provisión de bienes y servicios por fuera de la bienalidad respectiva y dispongan de apropiación suficiente con cargo al presupuesto del respectivo bienio.