

Proyecto

Construcción de cocinas para el mejoramiento de vivienda rural en el municipio de Albania Santander.

Código BPIN: 2015004680061

Impreso el 11 de agosto de 2015

Datos del Formulador

<b>Tipo de documento:</b>		<b>No. Documento:</b>	Cedula de Ciudadania
<b>Nombres:</b>	GILBERTO	<b>Apellidos:</b>	DURAN FRANCO
<b>Cargo:</b>	JEFE DE PLANEACION		
<b>Telefonos:</b>	3114826537		
<b>Entidad:</b>	MUNICIPIO DE ALBANIA		
<b>E-mail:</b>	alcaldia@albania-satander.gov.co		

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 1. Contribución a la política pública

**Plan del PND**

(2010-2014) Prosperidad para Todos

**Programa del PND**

23203. Programas especiales

**Indicador de seguimiento al PND**

Agropecuario Soluciones de vivienda a pobladores rurales pobres

**Unidad de medida**

Subsidios

**Meta**

47200

**Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial**

SANTANDER EN SERIO GOBIERNO DE LA GENTE

**Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial**

Programa Vivienda Digna y Segura para todos los Santandereanos

**Plan de Desarrollo Distrital o Municipal**

"POR ALABANIA Y POR SU GENTE"

**Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal**

3.1.2. VIVIENDAS PARA EL FUTUTO

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2. Identificación y descripción del problema

#### Problema Central

LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER CARECEN DE CONDICIONES DIGNAS DE SU VIVIENDA, LO CUAL ORIGINA UNA PROBLEMATICA BASTANTE COMPLEJA TANTO A NIVEL DE SALUBRIDAD FISICA COMO PSICOLOGICA.

#### Descripción de la situación existente

EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA - SANTANDER, 50 FAMILIAS DE 5 INTEGRANTES, REQUIEREN UN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, YA QUE TIENEN QUE CONVIVIR EN CONDICIONES PROVISIONALES SIN NINGUN TIPO DE SANEAMIENTO BASICO, ESTAS FAMILIAS NO POSEEN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICION DE VIVIENDA NUEVA O MEJORAMIENTO DE LA ACTUAL; LO CUAL CONLLEVA A AUMENTAR EL INDICE DE MORBI-MORTALIDAD DE LA POBLACION INFANTIL Y QUE ESTA SE DESPLACE A LOS CENTROS URBANOS INCREMENTADO EL DESEMPLEO.

#### Magnitud actual

ACTUALMENTE UN INDICE DEL 90% DE VIVIENDAS INADECUADAS EN CUANTO A SERVICIOS SANITARIOS, 70% CON CARACTERÍSTICAS FÍSICAS INADECUADAS, Y EN ESTADO DE HACINAMIENTO EL 20%.

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 2.1 Identificación y descripción del problema

#### Causas que generan el problema

Tipo: Directa

AUSENCIA DE VIVIENDA EN CONDICIONES HABITABLES

Tipo: Indirecta

VERTIMIENTO A CIELO ABIERTO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

#### Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

AUMENTO DE ENFERMEDADES COMO IRA, EDA PARA LA POBLACION EN GENERAL PERO ESPECIFICAMENTE LA INFANTIL

Tipo: Indirecto

DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACION CAMPESINA HACIA LOS CASCOS URBANOS

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 3. Análisis de participantes

##### Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Departamental	Santander	Cooperante	FINANCIERA TECNICA		
Municipal	Albania	Beneficiario	FINANCIERA Y TECNICA		

##### Concertación entre los participantes

ACORDE A LAS NECESIDADES DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS Y EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SE PLANTEA JUNTO CON LAS COMUNIDADES EVALUAR LA VERDADERA NECESIDAD

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 4. Población afectada y objetivo del problema

##### Personas Afectadas

##### Número de personas Afectadas

250

##### Fuente de información

secretaria municipal de planeacion

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Albania	Cabecera Municipal		sectores rurales del municipio

**Personas Objetivo**

Número de personas Objetivo

250

Fuente de información

secretaria municipal de planeacion

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Especifica
Centro Oriente	Santander	Albania	Cabecera Municipal		sectores rurales del municipio

**Módulo de identificación del problema o necesidad**

4.1 Población afectada y objetivo del problema

**Características demográficas de la población**

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	105	Secretaria de Planeacion Municipal
Género	Mujer	145	Secretaria de Planeacion Municipal
Edad (años)	0 - 6	60	Secretaria de planeacion municipal
Edad (años)	7 - 14	35	Secretaria de planeacion municipal
Edad (años)	15 - 17	50	Secretaria de planeacion municipal
Edad (años)	18 - 26	30	Secretaria de planeacion municipal
Edad (años)	27 - 59	55	Secretaria de planeacion municipal
Edad (años)	60 en adelante	20	Secretaria de planeacion municipal

Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

### Módulo de identificación del problema o necesidad

#### 5. Objetivo - Propósito

##### Objetivo General - Propósito

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER

##### Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
FAMILIAS BENEFICIADAS CON COCINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	Número	50

##### Objetivo Específicos

CONSTRUIR COCINAS PARA VIVIENDA EN CONDICIONES HABITABLES  
 GESTIONAR RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

## Módulo de identificación del problema o necesidad

### 5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA
CONSTRUCCION DE 50 COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER	Si

#### Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 1. Descripción de la alternativa

**Alternativa**

CONSTRUCCION DE 50 COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER

**Año inicio: 2012**

**Año final: 2025**

**Descripción de la alternativa**

construir 50 mejoramientos de vivienda específicamente construcción de cocinas para familias rurales vulnerables

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 2. Estudio de mercado

**Detalle para estudio: construcción de cocinas de las zonas rurales del municipio de Albania para 50 familias**

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
construccion de cocinas de las zonas rurales del municipio de Albania para 50 familias	unidad	construccion de cocina para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Albania	2012	2015	2025

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	50,00	-50,00
2015	50,00	50,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00



2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 3. Capacidad y beneficiarios

**Alternativa:**

CONSTRUCCION DE 50 COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER

#### 3.1 Capacidad Generada

CONSTRUCCION DE 50 COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER

**Unidad de medida**

**Total Capacidad generada**

Número

50

#### 3.2 Beneficiarios

**Número de beneficiarios**

250

### Módulo de Preparación de la alternativa de solución

#### 4. Localización

**Alternativa**

CONSTRUCCION DE 50 COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER

**Geográficamente**

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Santander	Albania	Cabecera Municipal	sectores rurales del municipio	

**Factores que determinan la localización**

Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Costo y disponibilidad de terrenos
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Otros

**Módulo de Preparación de la alternativa de solución**

5 - Estudio Ambiental

**Alternativa**

CONSTRUCCION DE 50 COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER

**Estudios requeridos**

<b>Estudio</b>	<b>Se requiere</b>
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 6 - Análisis de Riesgos

#### Alternativa

CONSTRUCCION DE 50 COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Construcción. Otros Permisos y Autorizaciones.	Frecuente	Efecto económico derivado del incumplimiento de trámites que deba adelantar ante autoridades gubernamentales y/o la obtención de permisos, y/o licencias, y/o autorizaciones.	Muy alto	Socialización previo inicio de obras.

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 7 - Costos del proyecto

#### Alternativa

CONSTRUCCION DE 50 COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER

**Relación Objetivos - Productos - Actividades**

Objetivos	Productos	Actividades	
CONSTRUIR COCINAS PARA VIVIENDA EN CONDICIONES HABITABLES	construccion de mejoramientos de vivienda especificaamente cocinas	ACABADOS	
		CARPINTERIA METALICA	
		CIMENTACION	
		COCINA ECOEFICIENTE	
		CUBIERTA	

<p>CONSTRUIR COCINAS PARA VIVIENDA EN CONDICIONES HABITABLES</p>	<p>construccion de mejoramientos de vivienda especificaamente cocinas</p>	<p>ESTRUCTURA EN CONCRETO</p>	
		<p>INSTALACIONES ELECTRICAS</p>	
		<p>INSTALACIONES HIDRAULICAS</p>	
		<p>INSTALACIONES SANITARIAS</p>	
		<p>INTERVENTORIA</p>	

CONSTRUIR COCINAS PARA VIVIENDA EN CONDICIONES HABITABLES	construccion de mejoramientos de vivienda especificaamente cocinas	MAMPOSTERIA	
		OBRAS PRELIMINARES	
		PISOS	

### Relación Productos

Objetivo: **CONSTRUIR COCINAS PARA VIVIENDA EN CONDICIONES HABITABLES**

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	construccion de mejoramientos de vivienda especificaamente cocinas	Número	50

**Relación de Actividades**

<b>Etapa</b>	<b>Año</b>	<b>Codigo - CIU</b>	<b>Nombre de la Actividad</b>	<b>Ruta Critica</b>	<b>Valor</b>
Inversión	2015		ACABADOS	Si	21,004,110
Inversión	2015		CARPINTERIA METALICA	Si	33,778,148
Inversión	2015		CIMENTACION	Si	98,640,113
Inversión	2015		COCINA ECOEFICIENTE	Si	48,981,578
Inversión	2015		CUBIERTA	Si	38,297,560
Inversión	2015		ESTRUCTURA EN CONCRETO	Si	110,386,395
Inversión	2015		INSTALACIONES ELECTRICAS	Si	7,254,096
Inversión	2015		INSTALACIONES HIDRAULICAS	Si	3,844,665
Inversión	2015		INSTALACIONES SANITARIAS	Si	20,259,045
Inversión	2015		INTERVENTORIA	Si	24,533,995
Inversión	2015		MAMPOSTERIA	Si	59,102,730
Inversión	2015		OBRAS PRELIMINARES	Si	3,567,073
Inversión	2015		PISOS	Si	28,040,108
<b>Valor Total</b>					<b>497,689,614</b>

## Módulo de Preparación de la alternativa de solución

### 9 - Detalle beneficios e ingresos

**Tipo de beneficio o ingreso**      Reduccion en gastos medicos y medicinas por tratamiento de patologias

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Beneficio	Otros	Reduccion en gastos medicos y medicinas por tratamiento de patologias	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	250,00	250.000,00	62.500.000,00
2016	250,00	300.000,00	75.000.000,00
2017	250,00	350.000,00	87.500.000,00
2018	250,00	400.000,00	100.000.000,00
2019	250,00	450.000,00	112.500.000,00
2020	250,00	500.000,00	125.000.000,00
2021	250,00	550.000,00	137.500.000,00
2022	250,00	600.000,00	150.000.000,00
2023	250,00	700.000,00	175.000.000,00
2024	250,00	750.000,00	187.500.000,00
2025	250,00	800.000,00	200.000.000,00

### 9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2012	0,00
2013	0,00



2014	0,00
2015	62.500.000,00
2016	75.000.000,00
2017	87.500.000,00
2018	100.000.000,00
2019	112.500.000,00
2020	125.000.000,00
2021	137.500.000,00
2022	150.000.000,00
2023	175.000.000,00
2024	187.500.000,00
2025	200.000.000,00

## Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

### 1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad:  %

#### Justificación de la tasa de oportunidad

TASA DEL MERCADO FINANCIERO COLOMBIANO

#### Flujo de Caja

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 10 (2022)	Año 11 (2023)	Año 12 (2024)	Año 13 (2025)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	497,689,614	
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0	0	
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flujo Neto de Caja	0	0	150,000,000	175,000,000	187,500,000	200,000,000	0	(435,189,614)	7
Ingresos y beneficios	0	0	150,000,000	175,000,000	187,500,000	200,000,000	0	62,500,000	7
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0	0	

	<b>Año 5 (2017)</b>	<b>Año 6 (2018)</b>	<b>Año 7 (2019)</b>	<b>Año 8 (2020)</b>	<b>Año 9 (2021)</b>
Amortización créditos	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0
Costos de Operación	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0
Créditos	0	0	0	0	0
Flujo Neto de Caja	87,500,000	100,000,000	112,500,000	125,000,000	137,500,000
Ingresos y beneficios	87,500,000	100,000,000	112,500,000	125,000,000	137,500,000
Intereses créditos	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0

### Flujo Económico

	Año 0 (2012)	Año 1 (2013)	Año 10 (2022)	Año 11 (2023)	Año 12 (2024)	Año 13 (2025)	Año 2 (2014)	Año 3 (2015)	Año 4 (2016)
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reduccion en gastos medicos y	0	0	120,000,000	140,000,000	150,000,000	160,000,000	0	50,000,000	60,000,000
Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0	0	0	
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. Mano Obra Calificada	0	0	0	0	0	0	0	45,538,105	
1.2. Mano Obra No Calificada	0	0	0	0	0	0	0	2,140,244	
3.1. Materiales	0	0	0	0	0	0	0	354,381,705	
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0	
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0	0	0	
Flujo Económico	0	0	120,000,000	140,000,000	150,000,000	160,000,000	0	(352,060,053)	60,000,000

	<b>Año 5 (2017)</b>	<b>Año 6 (2018)</b>	<b>Año 7 (2019)</b>	<b>Año 8 (2020)</b>	<b>Año 9 (2021)</b>	<b>RPC</b>
Ingresos y beneficios	0	0	0	0	0	0
Reduccion en gastos medicos y	70,000,000	80,000,000	90,000,000	100,000,000	110,000,000	1
Créditos	0	0	0	0	0	0
Costos de Preinversión	0	0	0	0	0	0
Costos de Inversión	0	0	0	0	0	0
1.1. Mano Obra Calificada	0	0	0	0	0	1
1.2. Mano Obra No Calificada	0	0	0	0	0	1
3.1. Materiales	0	0	0	0	0	1
Costos de Operación	0	0	0	0	0	0
Amortización créditos	0	0	0	0	0	0
Intereses créditos	0	0	0	0	0	0
Valor de salvamento	0	0	0	0	0	0
Flujo Económico	70,000,000	80,000,000	90,000,000	100,000,000	110,000,000	0

### Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
CONSTRUCCION DE 50 COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER	519.471.895,93	22,61	2,19	9.953.792,28	1.990.758,46	436.123.718,62	45.040.830,91	142.611.494,55	22,33	1,50	8.041.201,07	1.608.240,21	286.178.404,39	44.551.451,30

## Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

### Alternativa Seleccionada

CONSTRUCCION DE 50 COCINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER

### Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0111 construcción de infraestructura propia del sector

### Sector (Subprograma presupuestal)

1203 saneamiento básico

## Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

### Tipo de entidad

Municipios

### Nombre de entidad

Albania

### Tipo de recurso

Fondo de compensación regional

Año	Valor
2012	0,00
2013	0,00
2014	0,00
2015	497.689.614,00
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
2020	0,00
2021	0,00
2022	0,00
2023	0,00
2024	0,00

2025

0,00

**Costos**

<b>Vigencia</b>	<b>Costos de Preinversión</b>	<b>Costos de Inversión</b>	<b>Costos de Operación</b>
2012	0	0	0
2013	0	0	0
2014	0	0	0
2015	0	497,689,614	0
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0

**Indicadores de producto**



**Objetivo** CONSTRUIR COCINAS PARA VIVIENDA EN CONDICIONES HABITABLES

**Producto** construccion de mejoramientos de vivienda especificaamente cocinas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1400P040	Subsidios para Mejoramiento de Vivienda Legalizados	Número	

### Indicadores de producto

#### Metas

Objetivo	Producto	Indicador	2012	2013	2014
CONSTRUIR COCINAS PARA VIVIENDA EN CONDICIONES HABITABLES	construccion de mejoramientos de vivienda especificaamente cocinas	Subsidios para Mejoramiento de Vivienda Legalizados	0	0	50

### Indicadores de gestión

#### Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2012	2013	2014
Subsidios para Mejoramiento de Vivienda Asignados	Número		0,00	0,00	50,00

### Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	23203. Programas especiales	Agropecuario Soluciones de vivienda a pobladores rurales pobres	47.200,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO
Objetivo General - Propósito	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ALBANIA SANTANDER	FAMILIAS BENEFICIADAS CON COCINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL	50,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	construccion de mejoramientos de vivienda especificaamente cocinas	Subsidios para Mejoramiento de Vivienda Legalizados	50,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION REALIZADA

Actividades	OBRAS PRELIMINARES	Recursos Ejecutados	2.642.276,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO
Actividades	CIMENTACION	Recursos Ejecutados	73.066.750,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO
Actividades	ESTRUCTURA EN CONCRETO	Recursos Ejecutados	81.767.700,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO
Actividades	MAMPOSTERIA	Recursos Ejecutados	43.779.800,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO
Actividades	PISOS	Recursos Ejecutados	20.770.450,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO
Actividades	CUBIERTA	Recursos Ejecutados	28.368.563,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO
Actividades	INSTALACIONES HIDRAULICAS	Recursos Ejecutados	2.847.900,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO
Actividades	INSTALACIONES ELECTRICAS	Recursos Ejecutados	5.373.405,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO
Actividades	INSTALACIONES SANITARIAS	Recursos Ejecutados	15.006.700,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO
Actividades	ACABADOS	Recursos Ejecutados	15.558.600,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO
Actividades	CARPINTERIA METALICA	Recursos Ejecutados	25.020.850,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO
Actividades	OTROS	Recursos Ejecutados	36.282.650,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO

Actividades	AIU	Recursos Ejecutados	122.669.975,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO
Actividades	INTERVENTORIA	Recursos Ejecutados	24.533.995,00	GOBERNACION DE SANTANDER	LA SUPERVISION SE REALIZARA POR MEDIO DEL DEPARTAMENTO