

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | <p>INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO DE 2021</p> | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 1 de 804 |

INFORME DE GESTION AVANCE
PLAN DE DESARROLLO

DEPARTAMENTO DE SANTANDER
"SIEMPRE SANTANDER" 2020 – 2013

VIGENCIA 2021
CORTE JUNIO

GRUPO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

2021

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 2 de 804 |

Tabla de contenido

| | |
|--|------------|
| INTRODUCCIÓN | 3 |
| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | 4 |
| SECRETARÍA GENERAL..... | 81 |
| SECRETARIA DE HACIENDA | 104 |
| SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES..... | 121 |
| OFICINA JURÍDICA..... | 140 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | 148 |
| OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO | 152 |
| SECRETARÍA DEL INTERIOR..... | 154 |
| DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | 225 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO | 234 |
| SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 288 |
| SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | 318 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA..... | 347 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL | 388 |
| SECRETARÍA DE SALUD..... | 519 |
| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER- INDERSANTANDER | 704 |
| SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO..... | 743 |
| SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE..... | 795 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 3 de 804 |

INTRODUCCIÓN

Este documento hace una recopilación del avance del plan de desarrollo “Santander Siempre Contigo y para el Mundo” con corte a 30 de junio de 2021; en el cual se tienen proyectadas 581 metas para ejecución durante el cuatrienio comprendido entre el periodo 2020-2023, las cuales fueron adoptadas mediante Ordenanza 11 de 2020, y su estructura se desprende desde Líneas estratégicas de la siguiente manera:

1. Línea estratégica seguridad y buen gobierno: Siempre Buen Gobierno, Siempre seguridad y convivencia, Siempre Gestión del Riesgo, Siempre Justicia.
2. Línea Estratégica Competitividad, Emprendimiento y Empleo: Siempre Competitividad y Empleo, Siempre en el campo, Siempre Turismo, Siempre minería y energía, Siempre cooperación internacional, siempre TIC, Siempre Agua Potable y Saneamiento Básico, Siempre infraestructura y conectividad, Siempre Educación y Universidad, Siempre Ciencia, Tecnología e innovación.
3. Línea Estratégica Equilibrio Social y Ambiental: Siempre Salud, Siempre Deporte y Recreación, Siempre Equilibrio Social, Siempre Educación Preescolar, Básica y Media, Siempre Arte, Historia, cultura y Patrimonio, Siempre Mujeres y Equidad de Género, Siempre Paz y Derechos Humanos, Siempre Vivienda, Siempre Ambiente y sostenible.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 4 de 804 |

COMPONENTE PROGRAMÁTICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
|--|---|
| SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO | -Sector Buen Gobierno (Gobierno Territorial - 45) |
| COMPETIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO | -Siempre Cooperación Internacional. (Gobierno Territorial - 45) |

SECTOR: Buen Gobierno (Gobierno Territorial - 45)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Incrementar en el cuatrienio 2020-2023 El Índice General de Desempeño Institucional de la Gobernación de Santander, orientando sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia. Continuando con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y sus 18 políticas de desempeño institucional.

Objetivo 2: El fortalecimiento fisco departamental, con la eficiente administración de los ingresos, la identificación de nuevas fuentes de recursos y la aplicación racional de fondos que facilite la gestión del departamento.

- **Programa: Fortalecimiento de los Sistemas Integrados para la Gestión Pública**

Objetivo: Mantener y Mejorar el Sistema Integrado de Gestión en la Gobernación de Santander.

Meta 1. Capacitar y/o actualizar 100 funcionarios como Auditores Internos del Sistema Integrado de Gestión.

Producto 1. Servicio de educación informal (4599030)

Indicador de Producto. Personas capacitadas (459903000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100 | Presupuestado | \$85.258.000 |
| Ejecutado | 100 | Ejecutado | \$85.258.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 5 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| "MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER." SSEPI:20210680000043 BPIN: 2021004680047 | \$ 240.233.600 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR. 2612414 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACION DE AUDITORES INTERNOS HSEQ NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | \$85.258.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se realizó la formulación del proyecto "MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". El cual fue radicado y posteriormente aprobado por el Banco de proyectos del Departamento de Santander, este proyecto ya cuenta con certificación del Banco de Proyectos y Certificado de Disponibilidad Presupuestal #21000743 con fecha del 02 de Marzo de 2021. De igual forma ya se dio inicio al contrato No.- CO1.PCCNTR.2612414 del 24 de Junio de 2021 cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA FORMACION DE AUDITORES INTERNOS HSEQ NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", con RP #21005322 del 25 de Junio de 2021.

Se realizó la convocatoria de postulación para el curso de auditoría interna por medio de la circular 008 de 2021, donde se contó con la inscripción de **100** funcionarios para integrar cada uno de los cuatros grupos de capacitación. Igualmente, el curso está conformado por 5 módulos con el fin de que cada participante pueda comprender los fundamentos básicos de las normas ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018, para aplicarlos en las auditorías internas que se llevaran a cabo en los

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 6 de 804 |

procesos de la Gobernación de Santander. Así mismo, resaltar que se dio inicio a la formación de auditores internos HSEQ el día treinta de Junio con el correo de bienvenida e inducción del contenido programático de los 5 módulos por parte de ICONTEC.

Meta 2. Coordinar y ejecutar 5 auditorías externas al Sistema Integrado de Gestión en el cuatrienio.

Producto 2. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (4599023)

Indicador de producto. Sistema de Gestión certificado (459902303)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$49.742.000 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$19.896.800 |
| % Avance | 100% | % Avance | 40% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|------------------------------------|
| "MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER." SSEPI:20210680000043 BPIN: 2021004680047 | El valor se encuentra en la Meta 1 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR. 2382953 | PRESTAR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007 DE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | \$19.896.800 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 7 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

El día 13 de Abril de 2021 se dio inicio a la auditoría externa de seguimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación de Santander, la cual es realizada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). La auditoría es realizada de forma virtual y presencial.

A continuación, se indica el alcance de la auditoría: Dirección, coordinación, asistencia técnica y administrativa, articulación y vigilancia en los sectores: salud, educación, seguridad y convivencia, desarrollo sostenible y competitivo del tejido social, cultural, turístico, empresarial, tecnológico, equipamiento e infraestructura, vivienda y ambiente en la Gobernación para el territorio de Santander. De igual forma cabe mencionar que el plan de auditoría y los documentos de la auditoría externa reposan en el archivo de la oficina de Sistemas Integrados de Gestión.

Así mismo los requisitos que se verificaron de los 3 sistemas en los cuales se encuentra certificado la Gobernación de Santander son los siguientes:

Se verificaron los requisitos:

NTC ISO 9001:2015: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

NTC ISO 14001:2015: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

NTC OHSAS 18001:2007: 4.4.6., 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6

Meta 3. Coordinar y ejecutar al 100% las actividades planteadas en los programas del Sistema de Gestión ambiental

Producto 3. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (4599023)

Indicador de producto. Sistema de Gestión implementado (459902300)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100% | Presupuestado | 12.000.000 |
| Ejecutado | 80% | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 80% | % Avance | 0% |

Se realizó la formulación del proyecto "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL NTC-ISO 14001: 2015 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". El cual fue radicado y posteriormente aprobado por el Banco de proyectos del Departamento de Santander, este proyecto ya cuenta con certificación del Banco de Proyectos y Certificado de Disponibilidad Presupuestal #21002433 con fecha del 30 de junio de 2021.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Fecha: Abril 07 de 2021

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 8 de 804 |

Actividad: Se realizó una reunión con la CDMB con el fin de gestionar una actividad que se encuentra en el plan de trabajo del sistema de gestión ambiental de la Gobernación, relacionada con la limpieza de una cuenca hídrica y la posibilidad de realizar en la misma limpieza una actividad relacionada con la siembra de árboles en honor al día nacional del árbol.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental



Fecha: Abril 12 de 2021

Actividad: Revisión interna de la matriz de riesgos del Sistema de Gestión Ambiental

Objetivo: Evaluar las actividades del Sistema de Gestión Ambiental

Fecha: Abril 22 de 2021

Actividad: Se realizó la entrega de tapas de plástico y botellas PET recolectadas a la fecha a la fundación SANAR, así como la entrega de luminarias a LITO.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.



Fecha: Abril 23 de 2021

Actividad: Se redactó por parte del grupo el SGA una nota periodística para publicar en el boletín sobre la actividad de entrega de tapitas y botellas de plástico

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 9 de 804 |

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental

Fecha: Abril 27 de 2021

Actividad: Se realizó la primera reunión ordinaria del Consejo Territorial de Salud Ambiental del año 2021

Objetivo: Desarrollar las respectivas funciones como Secretaría Técnica del COTSA Departamental.

Fecha: Abril 28 de 2021

Actividad: Se elaboró un artículo de conciencia para publicar en la intranet en honor al día mundial del árbol que se conmemoró el 29 de abril del 2021.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental



Fecha: Abril 29 de 2021

Actividad: Se elaboraron los bocetos para los rótulos de los programas ambientales que se ubicaran en las oficinas de la entidad.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 10 de 804 |



Fecha: Mayo 11 de 2021

Actividad: Se realizó la primera sesión extraordinaria del año 2021 con el fin de aprobar las modificaciones realizadas al Decreto 213 de 2013 y Reglamento interno, por parte de los integrantes del COTSA.

Objetivo: Desarrollar las respectivas funciones como Secretaría Técnica del COTSA Departamental.

Fecha: Mayo 18 de 2021

Actividad: Se realizó una “Reciclación” en el Palacio Amarillo en honor al Día Mundial del Reciclaje, el cual se conmemora el 17 de mayo del 2021.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental

<https://www.youtube.com/watch?v=hCFbBY8p4o&feature=youtu.be>

Fecha: Mayo 25 de 2021

Actividad: Se realizó la entrega de 5 cajas a oficinas del Palacio Amarillo (Secretaría General, Talento Humano, Banco de Proyectos, Regalías, Dirección de Víctimas) para reciclar desechos de ganchos de cosedora, estas cajas fueron elaboradas por el Grupo de Gestión Ambiental con materiales reciclados por la oficina.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.

Fecha: Mayo 27 de 2021

Actividad: Se realizó una presentación para la campaña “Limpia tu correo electrónico”, con el fin de realizar de la mano con el equipo de comunicaciones internas un video para funcionarios y contratistas de la Gobernación de Santander.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.

Fecha: Mayo 27 de 2021

Actividad: Se solicitó a la oficina de recursos físicos el acta de la sesión ordinaria del presente año donde se tomaron decisiones respecto a la gestión de los elementos inservibles que se encuentran en algunas sedes de la Gobernación, esta actividad se encuentra incluida en el plan de acción de la auditoría interna del año 2020.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 11 de 804 |

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.

Fecha: Mayo 31 de 2021

Actividad: Se realizó inspección ambiental de puntos ecológicos, cuarto de almacenamiento de residuos y programas en la Secretaría de Salud Departamental. Además se realizó capacitación al personal de servicios generales sobre los programas de SGA, Plan de Emergencia Ambiental y Nuevo Código de Colores.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.



Fecha: Junio 01 de 2021

Actividad: Se realizó la socialización de Decreto 164 de 2020 a los restaurantes de uso constante por parte de los funcionarios y contratistas de la Gobernación de Santander.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.



Fecha: Junio 02 de 2021

Actividad: Se realizó inspección ambiental de puntos ecológicos, cuarto de almacenamiento de residuos y programas en Pasaportes, Secretaría TIC, Secretaría de Vivienda, y la oficina del Fondo Territorial de Pensiones. Además se realizó capacitación al personal de servicios generales y funcionarios sobre los programas de SGA, Plan de Emergencia Ambiental y Nuevo Código de Colores.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 12 de 804 |

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.



Fecha: Junio 09 de 2021

Actividad: Se realizó la socialización de Decreto 164 de 2020 a DELTHAC en el Palacio Amarillo.


Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.



Fecha: Junio 09 de 2021

Actividad: Participación en el primer taller para el fortalecimiento de capacidades de Cambio Climático por el proyecto SUMA.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 13 de 804 |

Fecha: Junio 11 de 2021

Actividad: Se realizó la socialización de Decreto 164 de 2020 al personal de servicios generales en el Palacio Amarillo.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.



Fecha: Junio 11 de 2021

Actividad: Se solicitó a la oficina de jurídica un concepto legal sobre el proceso de selección del gestor de residuos aprovechables generados en la Gobernación, con el objetivo que el grupo de gestión ambiental apoye este proceso basado en la normatividad colombiana.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.

Fecha: Junio 11 de 2021

Actividad: Se realizó la revisión y modificación del Decreto 213 de 2013 teniendo en cuenta las observaciones generadas de la sesión extraordinaria; este documento fue enviado a la coordinación de salud ambiental de la Secretaría de Salud Departamental.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.

Fecha: Junio 16 de 2021

Actividad: Participación en el segundo taller para el fortalecimiento de capacidades de Cambio Climático por el proyecto SUMA.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.

Fecha: Junio 16 de 2021

Actividad: Desde la dirección delegada como punto focal para el proyecto SUMA – Sostenibilidad Urbana del Magdalena, se dio respuesta a la solicitud de información realizada a la entidad por medio del correo electrónico.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 14 de 804 |

Fecha: Junio 16 de 2021

Actividad: Se subió a la INTRANET la carpeta “INFORMES 2021” con sus respectivos documentos que enmarcan los 4 programas ambientales basados en el formato ES-SIG-SG-56.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental

Fecha: Junio 16 de 2021

Actividad: Se solicitaron los manifiestos de carga de medicamentos vencidos que se han desechado en la Secretaría de Salud Departamental a la Corporación Punto Azul.

Objetivo: Actualizar los elementos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental

Fecha: Junio 17 de 2021

Actividad: Se realizó inspección ambiental de puntos ecológicos, cuarto de almacenamiento de residuos y programas en la Dirección de Gestión del Riesgo Departamental y Archivo Departamental. Además, se realizó capacitación al personal de servicios generales sobre los programas de SGA, Plan de Emergencia Ambiental y Nuevo Código de Colores.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.



Fecha: Junio 21 de 2021

Actividad: Se elaboró el contexto interno y externo del Sistema de Gestión Ambiental.

Objetivo: Actualizar los elementos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental

Fecha: Junio 22 de 2021

Actividad: Se realizó inspección ambiental de puntos ecológicos, cuarto de almacenamiento de residuos y programas, así como la capacitación al personal de servicios generales, funcionarios y contratistas, en el Centro de Acopio de Vacunación.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración departamental.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 15 de 804 |



Fecha: Junio 23 de 2021

Actividad: Se realizó inspección ambiental de puntos ecológicos, cuarto de almacenamiento de residuos y programas, así como la capacitación al personal de servicios generales, funcionarios y contratistas, en la sede Casa de Participación Departamental.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración Departamental.



Fecha: Junio 23 de 2021.

Actividad: Se realizaron las fichas técnicas de los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental para la actualización que se realizará este año. Estos fueron enviados por correo electrónico a la persona que se encuentra encargada de este proceso.

Objetivo: Actualizar los elementos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental.

Fecha: Junio 29 de 2021.

Actividad: Se realizó capacitación sobre los programas ambientales, plan de emergencia y nuevo código de colores al personal de servicios generales y de seguridad que se encuentran la sede Palacio Amarillo de la Gobernación de Santander.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración Departamental.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 16 de 804 |



Fecha: Junio 29 de 2021.

Actividad: Se actualizaron los indicadores del Sistema de Gestión Ambiental a corte del 30 de junio del 2021 y se adjuntó el documento en la Intranet, ya que esta actualización se debe subir de manera trimestral (Formato ES-SIG-RG-12).

Objetivo: Actualizar los elementos que conforman el Sistema de Gestión Ambiental.

Fecha: Junio 30 de 2021.

Actividad: Se solicitaron cajas para el reciclaje de tapitas a la Fundación Sanar, ya que en las inspecciones realizadas se evidenció que las sedes no cuentan con las mismas y uno de los objetivos para este año es incluir a todas las sedes de la entidad en las actividades del Sistema de Gestión Ambiental.

Objetivo: Desarrollar diferentes actividades con la finalidad de promover toma de conciencia ambiental en los funcionarios de la administración Departamental.

Meta 4. Mantener en un 100% la certificación del Sistema Integrado de Gestión conformado por las Normas ISO 9001:2015 Gestión de calidad, NTC ISO 14001:2004 Gestión Ambiental y ISO 45001:2018 Seguridad y Salud en el Trabajo en la Gobernación de Santander.

Producto 4. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (4599023)

Indicador de producto. Sistema de Gestión certificado (459902303)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100% | Presupuestado | \$55.000.000 |
| Ejecutado | 100% | Ejecutado | \$55.000.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|------------------------------------|
| "MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER." SSEPI:20210680000043 BPIN: 2021004680047 | El valor se encuentra en la Meta 1 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 17 de 804 |

Se realizó la formulación del proyecto “MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. El cual fué radicado y posteriormente aprobado por el Banco de proyectos del Departamento de Santander, este proyecto ya cuenta con certificación del Banco de Proyectos y Certificado de Disponibilidad Presupuestal #21000743 con fecha del 02 de Marzo de 2021. Así mismo, se dio inicio al contrato CO1.PCCNTR. 2548984 con RP # 21008444 el día 17 de Junio.

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR. 2548984 | “PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA PLANIFICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS OHSAS 18001:2007 A LA NORMA NTC ISO 45001:2018 EN LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.” | \$55.000.000 |

Igualmente se han realizado las siguientes actividades, con el fin de mantener en un 100% la certificación del Sistema Integrado.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Asesoría y acompañamiento a los doce (12) procesos del Sistema Seguimiento a los Planes de Acción de las Acciones de Mejora Correctiva y Preventiva

Se ha realizado ocho seguimientos, asesoría y acompañamiento a los Planes de Acción formulados por los procesos producto de las auditorías internas y externas.

Mejoramiento Continuo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión

A corte 30 de junio de 2021 se han recibido y subido a la intranet 160 cambios documentales entre los cuales se encuentran 5 procedimientos, 30 formatos, 1 guía, 1 informe, 1 matriz, 3 planes y 119 fichas técnicas.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 18 de 804 |

Migración a la norma ISO 45001:2018

Se inició el proceso de migración de la norma OHSAS 18001:2007 a la norma ISO 45001:2018, en el que ya se conformó el equipo de trabajo encargado de realizar el proceso de migración, se capacitó todo el equipo de trabajo de Sistemas Integrados de Gestión y la Oficina de Seguridad y Salud en el trabajo, se identificaron las brechas existentes en la gobernación entre las dos normas en mención y se generó el plan de acción con actividades y fechas de cumplimiento

Planeación y Ejecución de la Auditoría Externa

Se formuló, estructuró y presentó ante el Banco de Proyectos el proyecto denominado “MANTENIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.” y se realizó el proceso de contratación para la realización de la auditoría externa.

Así mismo los días 13, 14, 15 y 16 de abril del 2021 se ejecutó la Auditoría Externa al Sistema Integrado de Gestión por parte del ente certificador Icontec, donde se determinó la conformidad de sistema integrado de gestión con los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007

Formulación y Seguimiento a los Indicadores del Sistema Integrado de Gestión

Se realizó la formulación de los indicadores para la vigencia 2021, y se han realizado a la fecha una medición con corte a 31 de diciembre de 2020, así mismo se ha realizado dos mediciones, una a corte de 30 de marzo y otra a corte de 30 de junio. Los resultados de estas mediciones fueron publicados en la INTRANET.

Modelo integrado de planeación y gestión

Se realizó el diligenciamiento del cuestionario de medición de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con Corte a 31 de Diciembre de 2021, en la plataforma del Furag, cuyo objetivo es medir el porcentaje de implementación de las 18 políticas en la Gobernación de Santander. Así mismo, se realizó la formulación y presentación al banco de proyectos de tres proyectos para fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Gobernación de Santander, de los cuales 3 ya fueron aprobados y se encuentran en fase de contratación, estos proyectos se detallan a continuación:

1. Fortalecimiento y mejora continua de las políticas institucionales del modelo integrado de planeación y gestión del Departamento de Santander.
2. Fortalecimiento de la política defensa jurídica del modelo integrado de planeación y gestión del Departamento de Santander.
3. Fortalecimiento de la política gobierno digital y política de seguridad digital del modelo integrado de planeación y gestión del Departamento de Santander.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 19 de 804 |

Política de Riesgos y actualización de matrices en Gobernación de Santander

La Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, adelanto las actividades necesarias para implementar la política de administración del riesgo versión 5 y las actualización de las matrices de riesgo de la Gobernación de Santander, es así, como se puso en marcha 4 fases para darle cumplimiento y adopción de la política.

Las Fases establecidas son:

1. Adaptación de política de administración de los riesgos a los nuevos lineamientos nacionales.
2. Consolidaciones de equipo, herramientas, guías y capacitación.
3. Construcciones de los nuevos mapas de riesgos.
4. Publicación, seguimiento y verificación.

La primera fase se le dio cumplimiento del 100% de acuerdo a la programación y nos permite avanzar en el establecimiento de la política de administración del riesgo, y la resolución de adopción en la Gobernación de Santander.

De igual forma se coordinó por parte de la Secretaría de las Tic y la dirección de Sistemas Integrados de Gestión realizó la conformación del equipo interdisciplinario para liderar y ejecutar la política, así mismo, se asignó al equipo la creación e implementación de herramientas que permitieron realizar la transición a las nuevas matrices, instructivos, metodología y capacitación de los equipos de las diferentes secretarías de la Gobernación de Santander.

La tercer fase hace referencia a la construcción de los mapas de riesgos de los procesos, para lograr el objetivo se capacitó al personal de la Gobernación de Santander, en la estructura de la política de administración de riesgo, para este fin se llevó a cabo los días 9,10 y 11 de Junio la capacitación de contextos estratégicos de todos los procesos de las secretarías de la Gobernación de Santander.

- **Programa: Fortalecimiento de la Gestión de la Administración Pública de Santander**

Objetivo: Fortalecer la Implementación de las 18 políticas de Gestión institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Gobernación de Santander

Meta 7. Caracterizar 10 grupos de valor de acuerdo con la guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados. Política de Planeación Institucional.

Producto 7. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (4599023)

Indicador de producto. Metodologías aplicadas (459902301)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 20 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | \$80.321.740 |
| Ejecutado | 0,5 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 16,67% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| "FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" SSEPI:20210680000137 BPIN:2021004680153 | \$ 80.321.740 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se realizó la formulación del proyecto "FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". El cual fué radicado y posteriormente aprobado por el Banco de proyectos del Departamento de Santander, uno de los objetivos de éste proyecto es dar apoyo en la caracterización de 10 grupos de valor del Departamento de Santander, igualmente resaltar que se realizó un convenio interadministrativo entre la Federación Nacional de Departamentos y la Gobernación de Santander, para unificar esfuerzos y dar cumplimiento a la meta. Así mismo, mencionar que este proyecto ya cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal #21002086 de Mayo 31 de 2021.

Igualmente el 22 de junio se retomaron las reuniones con FND (Federación Nacional de Departamentos) liderada por El Dr. Juan Carlos Yepes, se excusó por ausentarse en los 3 meses por problemas de salud, posteriormente socializó los conceptos, generalidades y el proceso de la Caracterización de los grupos de valor.

El Dr. Yepes presentó sus conclusiones sobre la información actual de Caracterización suministrada por parte de la Gobernación de Santander. Concluyendo lo siguiente:

- Considera que el formato "ES-SIG-RG-50 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS", resaltó que está bien la estructura del formato y esto asegura el 50% del éxito del ejercicio del proceso de caracterización. Sugirió hacer una modificación en la celda G38 de la pestaña Instructivo modificar la palabra "deberán" por "tendrá que".

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 21 de 804 |

- Revisó las 24 diferentes matrices de partes interesadas, comentó que hay entre 5 y 6 procesos liderados por “Administración Institucional2 y “Desarrollo Sostenible & Competitivo”, cuando deberían tener máximo 2 procesos.
- En el archivo “Grupos de trabajo por dependencias Gobernación de Santander”, sugirió incluir todas las instituciones descentralizadas que hacen parte de la Gobernación, por ejemplo IDESAN.
- Para el ejercicio de Caracterización de los grupos de interés, planteó la necesidad de la Alta Dirección (el Sr. Gobernador o quien designe) para que establecer las prioridades que considere.
- En la sesión se identificó que el proceso Rendición de Cuentas no cuenta con su propia matriz, por tanto sugirió elevar la categoría a proceso y aplicar el ejercicio de caracterización. De igual forma sugirió elevar la categoría “Índice de transparencia” y fusionarlo con la Rendición de cuentas, que dando el nombre del proceso “Rendición de Cuentas y Transparencia”.
- Finalizando la sesión, quedo el compromiso por parte del grupo de Rendición de Cuentas, elaborar listado de variables y realizar las listas de priorización, que se presentará la próxima sesión programada para el 2 de julio de 2021.

Meta 8. Establecer 4 mecanismos de Asistencia Técnica para el seguimiento, control y evaluación de acuerdo a la capacidad de la entidad pública que formulen indicadores que permitan verificar el cumplimiento de lo previsto en los planes, programas y proyectos y utilizar esta información para identificar mejoras y correctivos. Política de Planeación.

Producto 8. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (4599023)

Indicador de producto. Herramientas implementadas (459902304)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1,5 | Presupuestado | \$80.321.740 |
| Ejecutado | 0,5 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 33,33% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|------------------------------------|
| “FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” SSEPI:20210680000137 BPIN:2021004680153 | El valor se encuentra en la Meta 7 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 22 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se realizó la formulación del proyecto “FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. El cual fué radicado y posteriormente aprobado por el Banco de proyectos del Departamento de Santander, entre los objetivos del proyecto esta dar apoyo en el cumplimiento a la meta, igualmente se vienen adelantando reuniones entre la oficina de Sistemas Integrados de Gestión y la oficina de Seguimiento y Evaluación, para identificar y determinar cuáles serán los mecanismos a implementar. Así mismo, mencionar que este proyecto ya cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal #21002086 de Mayo 31 de 2021.

Meta 15. Realizar 16 seguimientos y mejoramiento a la Matriz de la Procuraduría General de la Nación para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. Política de Transparencia y acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

Producto 15. Documentos metodológicos (4599020)

Indicador de producto. Documentos metodológicos realizados (459902000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 4 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 2 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 50% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|------------------------------------|
| “FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” SSEPI:20210680000137 BPIN:2021004680153 | El valor se encuentra en la Meta 7 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

A través de la gestión del Equipo Interno de Gestión por la Transparencia de la Gobernación de Santander, se convocó a reunión para el día 26 de marzo de 2021 para realizar el seguimiento a la Matriz de la Procuraduría General de la Nación, Pacto de Transparencia e Integridad y el Plan Anticorrupción.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 23 de 804 |

En ésta primera reunión, se establecieron las actividades referentes al “Pacto por la Transparencia y la Integridad” para la vigencia 2021 y se realizaron ajustes correspondientes por parte de los responsables de cada uno de los dieciocho (18) compromisos y se aprobaron (actividades, metas, indicadores y periodicidad).

La segunda reunión se realizó el día 29 de junio de 2021; en esta se abordaron los siguientes temas: Seguimiento a la Matriz de la Procuraduría (ITA) 2021, Socialización de la Resolución 1519 de 2020 - Min TIC, Menú Participa y Primer Informe Pacto por la Transparencia y la Integridad 2021.

Igualmente se socializó nuevamente los trece (13) Componentes de la Matriz de la Procuraduría General de la Nación y la publicación del Calendario de Actividades de la Gobernación de Santander en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. De manera permanente, se ha generado acompañamiento y asesoría por parte del Líder de la Política de Transparencia en articulación con el delegado permanente de la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a las oficinas que lo han requerido, con el fin de mantener actualizado el link de Transparencia y Acceso a la Información.

De esta forma, las Secretarías, Direcciones y Oficinas de la Gobernación de Santander, remiten la información a publicar en el Link de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” a la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para su respectiva y oportuna publicación.

(Evidencia: <http://santander.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica>).

Meta 18. Implementar las estrategias pertinentes para el desarrollo de los 12 espacios de diálogo en el marco de rendición de cuentas de acuerdo al Manual Único de Rendición de Cuentas en cumplimiento de la Ley 1757 de 2015 “Estatuto de Participación” Política de Participación ciudadana.

Producto 18. Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001)
Indicador de producto. Espacios de participación promovidos (450200100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | \$120.676.357 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 24 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI: 20210680000145 BPIN:2021004680160 | \$120.676.357 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se realizó la formulación del proyecto que tiene como objetivo la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el Departamento de Santander y que contendrá eventos públicos de Rendición de Cuentas dirigidos a la comunidad en general, jóvenes entre otros.

Se realizó la formulación del proyecto que tiene como objetivo la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas en el Departamento de Santander que se desarrollará con las siguientes actividades:

- Foros Temáticos presenciales y Chats temáticos de Rendición de Cuentas implementando las nuevas Tecnologías de la información.
- Audiencias Públicas, mediante la modalidad virtual y presencial.
- Transmisión de las actividades de información de la gestión pública (inversión-ejecución) a través de medios masivos o medios alternativos de comunicación.
- Realización de un informe impreso y digital anual, disponible para la consulta abierta.
- Divulgación por medio de 15.000 ejemplares escritos (periódico informativo), con información de interés acerca de la inversión pública, en el Departamento.
- Realización de encuestas que permitan conocer los intereses, aportes, opiniones o inquietudes de la comunidad en lo relacionado a la Rendición de Cuentas.

Durante el primer semestre del año 2021, se ha trabajado en la Política de MIPG de participación ciudadana, se actualizó el autodiagnóstico de la Política, elaboración de la estrategia de Participación ciudadana, que se encuentra publicada en el link <https://www.santander.gov.co/index.php/documentos-planeacion/category/2260-participacion-ciudadana>

También se realizó y se publicó la Estrategia de rendición de cuentas para el año 2021, donde se programaron los posibles eventos virtuales o presenciales de acuerdo a los procesos establecidos por el nivel departamental ante la emergencia por Covid 19.

Link: <https://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/103-rendicion-de-cuentas>

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 25 de 804 |

Entre las actividades se encuentran los encuentros provinciales Virtuales, que inician su ejecución en Julio del 2021.

Divulgación de la ejecución de la Gobernación por medio de un periódico tipo tabloide a partir de agosto del 2021.

Asistencia a diferentes capacitaciones realizadas por la Función pública en temas con Participación ciudadana, rendición de cuentas, Transparencia, Lenguaje claro, entre otros.

Iniciamos el proceso de caracterización de los grupos de valor, con la capacitación de la federación nacional de Departamentos, actualmente se han realizado 3 reuniones y se elabora un documento donde se nombran los objetivos y las etapas que estamos cumpliendo dentro del proceso de caracterización de la población.

Elaboración y presentación del informe de seguimiento al Pacto por la Transparencia de la secretaría de planeación del primer semestre del 2021, el seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano componente de Rendición de cuentas y componente de Transparencia trimestrales, radicados en la oficina de Control Interno de la Gobernación de Santander.

Meta 19. Consolidar y publicar los indicadores de medición de las Políticas y de los Planes Institucionales generando dos informes semestrales cada año. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.

Producto 19. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (4599023)

Indicador de producto. Informe final de implementación (459902302)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | \$80.321.740 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 50% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|------------------------------------|
| “FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” Número SSEPPI:20210680000137 Número BPIN:2021004680153 | El valor se encuentra en la Meta 7 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 26 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se realizó la formulación del proyecto “FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. El cual fue radicado y posteriormente aprobado por el Banco de proyectos del Departamento de Santander, entre los objetivos del proyecto esta dar apoyo en el cumplimiento a la meta, igualmente se vienen adelantando reuniones entre la oficina de Sistemas Integrados de Gestión y la oficina de Seguimiento y Evaluación, para identificar y determinar cuáles serán los mecanismos a implementar. Así mismo, mencionar que este proyecto ya cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal #21002086 de Mayo 31 de 2021.

De igual forma se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se realizó Comité Departamental de Gestión y Desempeño el día 28 de mayo de 2021 en el cual se presentaron los resultados del índice de desempeño institucional y se plantearon recomendaciones para continuar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- ✓ Se realizó Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 13 de mayo de 2021 en el cual se presentaron los resultados del índice de desempeño institucional y se plantearon recomendaciones para continuar en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- ✓ Se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de los planes de acción de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- ✓ Se realizó el segundo seguimiento al cumplimiento de las acciones planteadas dentro de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas.
- ✓ Se realizó seguimiento a los indicadores de gestión por proceso.
- ✓ Se realizó la actualización de las fichas técnicas de los indicadores de todos los procesos y se cargaron a la intranet.
- ✓ Se encuentra en desarrollo la herramienta en línea para la medición, seguimiento y análisis de los indicadores de gestión de cada uno de los procesos.

Meta 20. Realizar trimestralmente seguimiento e Informes al Plan de Desarrollo Departamental en meta física y financiera. Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional.

Producto 20. Documentos de evaluación (4599001)

Indicador de producto. Documentos de evaluación elaborados (459900100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 4 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 25% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 27 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se elaboró con corte a 31 de marzo el Informe trimestral de la Ejecución Física Y Financiera del Plan De Desarrollo Departamental “Santander Siempre Contigo, y para el mundo” 2020 – 2023



Meta 23. Capacitar 1671 Servidores públicos en gestión del conocimiento y la innovación.

Producto 23. Servicio de educación informal (4599030)

Indicador de producto. Personas capacitadas (459903000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 557 | Presupuestado | \$80.321.740 |
| Ejecutado | 100 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 17,95% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|------------------------------------|
| “FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” SSEPI:20210680000137 BPIN:2021004680153 | El valor se encuentra en la Meta 7 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 28 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se realizó la formulación del proyecto “FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DE LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. El cual fué radicado y posteriormente aprobado por el Banco de proyectos del Departamento de Santander, entre los objetivos del proyecto esta dar apoyo en el cumplimiento a la meta, igualmente se vienen adelantando reuniones entre la oficina de Sistemas Integrados de Gestión y la oficina de Seguimiento y Evaluación, para identificar y determinar cuáles serán los mecanismos a implementar. Así mismo, mencionar que este proyecto ya cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal #21002086 de Mayo 31 de 2021.

Así mismo se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Se gestionó con la Escuela Superior de Administración Pública la capacitación en Gestión del Conocimiento.
- ✓ Se realizó la asignación de dos monitores por parte de la Dirección de SIG para liderar la inscripción y el desarrollo del curso.
- ✓ Se realizó la inscripción de los funcionarios de la planta de educación al curso MIPG Gestión del Conocimiento con el objetivo de alcanzar la meta proyectada para el año 2021.

Meta 27. Implementar 2 Mecanismos para la política de Gestión Estadística. Política Gestión estadística.

Producto 27. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (4599023)

Indicador de producto. Metodologías aplicadas (459902301)

No se programó para la vigencia.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

INFORME IMPACTO DEL PARO EN SANTANDER EN EL MES DE MAYO

El grupo de Planificación e Información Territorial realizó la búsqueda, consolidación y análisis de los impactos económicos que se han presentado a causa del paro y los bloqueos dentro del Departamento de Santander. Esta información la cual fue entregada al Señor Gobernador fue consolidada en una ficha.



**INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021**

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 29 de 804 |



• **Programa: Mejoramiento de la Planeación Territorial y Sectorial**

Objetivo: Mejorar la gestión pública, a través de asesoría y asistencia técnica Integral a las entidades territoriales y dependencias de la administración departamental.

Meta 28. Prestar asesoría y asistencia técnica Integral a las 87 entidades territoriales del Departamento.

Producto 28. Servicio de asistencia técnica (4599031)


Indicador de producto. Entidades territoriales asistidas técnicamente (459903101)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 87 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 87 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 30 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

El Grupo de Seguimiento y Evaluación, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación - Estrategia Gobierno al Plan, el día 3 de marzo capacitó a los equipos de gobierno municipal en temas como el proceso de homologación de los Planes de Desarrollo y la articulación en la construcción del capítulo 30 de la Ley 2056 de 2020. Asistieron 26 personas representantes de 18 municipios.



Los días 3 y 4 de marzo el Grupo de Seguimiento y Evaluación en coordinación con el Departamento Administrativo de la Función Pública realizó la capacitación dirigida a los entes territoriales, donde se trataron los temas de Medición del Desempeño Institucional MDI – Generalidades y el Diligenciamiento del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión FURAG, con la asistencia de 43 personas correspondiente a 42 municipios del departamento.



En coordinación y por invitación del Departamento Nacional de Planeación, se invitó a señores Alcaldes, Secretarios de Hacienda y Planeación, a los espacios programados en los cuales se entregó una visión panorámica de la Medición de Desempeño de las entidades Territoriales. Además se desarrollaron los siguientes temas.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 31 de 804 |

Socialización MDM, IDF (24 de Mayo).

Programación Pan de Desarrollo (Plan Indicativo). Dirigido a MUNICIPIOS (02 de junio).

Sesión de Preguntas sobre MDM, IDF, Plan indicativo (8 de Junio)



Meta 29. Elaborar y presentar 4 informes anuales sobre dando cumplimiento a las normas de Ley.

Producto 29. Documentos de planeación (4599019)


Indicador. Documentos de planeación con seguimiento realizado (459901902)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 4 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 25% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se elaboró y presentó a la honorable Asamblea de Santander y se envió al Departamento Nacional de Planeación el Informe de Viabilidad Fiscal y Financiera de los municipios de Santander, vigencia 2020. Igualmente, el Informe de cumplimiento de los Programas de Saneamiento Fiscal y financiero, adelantado por los municipios que incumplieron la Ley 617 en el año 2019.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 32 de 804 |



Meta 30. Complementar el desarrollo del sistema de captura de información SIGID.

Producto 30. Servicio de información actualizado (4599028)

Indicador de producto. Sistemas de información actualizados (459902800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,5 | Presupuestado | \$ 86.268.177 |
| Ejecutado | 0,4 | Ejecutado | \$ 72.000.000 |
| % Avance | 80% | % Avance | 83,5% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:


| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| ACTUALIZACIÓN DEL SIGID DE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER SEMPI: 20210680000037 | \$ 176.268.177 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR2 386423 | Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas en la secretaría de planeación del departamento de Santander dentro del marco del proyecto actualización del SIGID de la gobernación de Santander. | \$ 28.000.000 |

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 33 de 804 |
| CO1.PCCNTR2 387663 | Prestar servicios profesionales como ingeniero de sistemas con maestría en la secretaria de planeación del departamento de Santander dentro del marco del proyecto actualización del SIGID de la gobernación de Santander | \$ 44.000.000 | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Respecto al proyecto para el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del aplicativo PLANER para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Departamental este se encuentra en etapa de pruebas para su puesta en marcha; actualmente está desarrollada la consulta y carga por Base de datos del Plan de Desarrollo y Plan Indicativo, así mismo se encuentra desarrollado el cargue de información de todos los indicadores del Plan de Desarrollo siendo estos filtrados por cada dependencia, para lo cual se desarrolló en backend una sección de Cuentas de Usuarios para el manejo de las dependencias y que estas puedan cargar y consultar la información relacionada a su respectiva dependencia como se muestra en la siguiente imagen:



Meta 31. Prestar asesoría y asistencia técnica Integral a las 20 dependencias de la Gobernación.

Producto 31. Servicio de asistencia técnica (4599031)

Indicador de producto. Dependencias asistidas técnicamente (459903102)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 20 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 20 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 34 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

El Grupo de Seguimiento y Evaluación lideró junto con el Grupo de Banco de Proyectos e Inversión Pública del Departamento y la Secretaria de Hacienda, la homologación del Plan de Desarrollo “Santander Siempre Contigo y para el Mundo” en la herramienta Plan Indicativo, ejercicio que se realizó virtualmente en la semana del 6 al 9 del mes de enero de los corrientes, en la cual participaron los señores secretarios(as), directores(as) y enlaces de las diferentes dependencias, previo cronograma, para un total de 59 asistentes.

En el mes de enero los días 25, 26, 27 y 28 de enero se desarrollaron virtualmente las mesas de trabajo, para la revisión del Plan Indicativo, cumplimiento de metas 2020 y reprogramación para el 2021, 2022, 2023 y la elaboración del Plan de Acción para la presente vigencia, participaron 35 funcionarios de las secretarías, Institutos Descentralizados y Oficinas, lo anterior para dar cumplimiento a la Circular No. 03 del 22 de enero de 2021.

El 23 de febrero se capacitó virtualmente en el link <https://teams.microsoft.com/l/meetup>, a los señores Secretarios, Directores de Oficina, Jefes de oficina y personal de enlace de las dependencias del Departamento, con la asistencia de 46 personas, en el nuevo formato de Plan de Acción para la captura de información y seguimiento al Plan de Desarrollo Santander Siempre contigo y para la Mundo”.


En el mes de marzo se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Planeación, reuniones por parte del grupo de Seguimiento y Evaluación con las dependencias de la gobernación, con el objetivo de revisar y modificar el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) con la asistencia de 2 personas de cada secretaría, para un total de 36 funcionarios – contratistas presentes en los encuentros.



El 7 de abril se socializó virtualmente, en el link <https://meet.google.com/zkh-kbpw-mjx>, a las secretarías, Institutos Descentralizados y oficinas, el formato para la presentación

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 35 de 804 |

trimestralmente de los informes de Gestión, igualmente, se informó sobre el reporte de la ejecución de meta física y financiera del Plan de Desarrollo el cual a partir del mes de abril se realiza quincenalmente, al evento asistieron 32 funcionarios.



Las evidencias de la asistencia y las actas, se encuentran archivadas en la oficina de seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Planeación.

Meta 32. Asesorar, capacitar y prestar Asistencia Técnica a 700 funcionarios y profesionales en formulación, evaluación y seguimiento a proyectos de inversión pública a los municipios y/o oficinas gestoras del departamento durante la presente vigencia.

Producto 32. Servicio de educación informal (4599030)

Indicador de producto. Personas capacitadas (459903000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 167 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 156 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 93,41% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se han realizado a la fecha del 30 de junio, un total de 7 sesiones de capacitación con la participación de servidores públicos en temas de formulación y evaluación de Proyectos.

| Actividad realizada | Número de participantes | Fecha | Modalidad |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| Capacitación Plataforma SPI | 60 | 10/02/2021 | Virtual |
| Capacitación Sistema Banpro | 7 | 18/02/2021 | Virtual |
| Capacitación Sistema Banpro | 22 | 19/02/2021 | Virtual |
| Capacitación Formulación Proyectos - | 12 | 06/04/2021 | Virtual |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 36 de 804 |

| Actividad realizada | Número de participantes | Fecha | Modalidad |
|--|-------------------------|------------|------------|
| MGA | | | |
| Teoría en la Formulación de Proyectos - Guía Ejecutiva | 24 | 13/04/2021 | Presencial |
| Plataforma MGA-WEB | 14 | 14/04/2021 | Presencial |
| Homologación Plan Indicativo - Plataforma SUIFP | 17 | 15/04/2021 | Presencial |
| TOTAL PARTICIPANTES | 156 | | |

Meta 33. Ejecutar un plan de acción de apoyo técnico a las oficinas gestoras en la labor de estructuración de proyectos de inversión.

Producto 33. Servicio de asistencia técnica (4599031)

Indicador de producto. Organismos asistidos técnicamente (459903106)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

A fecha de 31 de Marzo se han brindado apoyo técnico a las oficinas gestoras en la labor de estructuración de proyectos de inversión pública correspondiente a recursos propios. Resultado de esto se han registrado **159** proyectos, actualizado **33** proyectos y se han realizado **97** certificaciones para la vigencia 2021 de inversión pública del Departamento de Santander. La información de estos proyectos se encuentra en el BANPRO y en la MGA WEB-SUIFP territorio.

| Secretaria Gestora | Número de certificaciones | Valor solicitado al Departamento |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| AGRICULTURA | 17 | \$ 6.000.815.358,00 |
| CULTURA Y TURISMO | 26 | \$ 11.258.471.058,00 |
| DESARROLLO | 11 | \$ 17.976.683.760,86 |
| DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO | 2 | \$ 790.964.967,88 |
| EDUCACION | 30 | \$ 704.510.768.171,20 |
| GENERAL | 14 | \$ 35.652.272.833,22 |
| HACIENDA | 1 | \$ 1.300.000.000,00 |
| INFRAESTRUCTURA | 30 | \$ 146.898.965.988,94 |
| INTERIOR | 24 | \$ 10.986.152.480,31 |
| MUJER Y EQUIDAD DE GENERO | 7 | \$ 4.133.436.327,00 |
| PLANEACION | 10 | \$ 711.892.534,24 |

| | | | |
|---|--|---|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 37 de 804 |
| Secretaria Gestora | Número de certificaciones | Valor solicitado al Departamento | |
| SALUD | 77 | \$ 150.530.669.489,67 | |
| TICS | 7 | \$ 2.336.198.946,00 | |
| VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE | 5 | \$ 5.249.900.000,00 | |
| TOTAL | 261 | \$ 1.098.337.191.915,32 | |

Meta 34. Formular 4 planes y/o políticas públicas, ya sean prospectivos, estratégicos, sectoriales o territoriales.

Producto 34. Documentos de planeación (4599019)

Indicador de Producto. Documentos de planeación realizados (459901900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0,3 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 30% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| APOYO PARA LA FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA POLÍTICA DEPARTAMENTAL PARA LA PROTECCIÓN, CUIDADO Y BIENESTAR ANIMAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | \$ 100.000.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Para la formulación de la política de bienestar animal se están desarrollando dos procesos de forma paralela.

Convenio: El pasado 31 de mayo de 2021 se suscribió el convenio de cooperación entre la Gobernación de Santander y la Universidad Antonio Nariño con el objeto de aunar esfuerzos propendiendo por la elaboración de la etapa de diagnóstico de la política pública departamental para la protección, cuidado y bienestar animal.


Proyecto: De igual manera se está trabajando en la formulación del proyecto. Se tiene en cuenta la necesidad de incluir personal idóneo interdisciplinario con experiencia en la formulación de políticas públicas y la imperiosa necesidad de que el equipo formulador tenga contacto físico con los diferentes municipios (cabeceras provinciales) e identifique las problemáticas que allí se presentan en cuanto al trato animal (domestico, de trabajo y silvestre) y con los diferentes líderes sociales y dueños de albergues con son las personas que tienen contacto diario con dicha problemática. Se

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 38 de 804 |

está avanzando en la concertación con el acompañamiento de la Universidad Antonio Nariño en el marco del convenio firmado en la actualización y reestructuración del proyecto que permita llevar a cabo la política pública de bienestar animal

PLAN DE ORDENAMIENTO DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

El día 28 de Junio de 2021 el grupo de Planificación e Información Territorial participó en un taller de acompañamiento realizado por el Comité interinstitucional de la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial del DNP en donde entidades del orden nacional como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ambiente, la UPME, el IGAC entre otras realizaron observaciones y recomendaciones a los documentos técnicos y el borrador de proyecto de ordenanza mediante el cual se adoptaría el Plan de Ordenamiento Departamental.



REUNIONES CON COMUNIDADES INDIGENAS

Los días 18 y 24 de Junio se llevaron a cabo dos reunión con comunidades indígenas y secretarías sectoriales, para la revisión ajuste de la consulta previa suscrita con estas comunidades lo cual genera una modificación del Plan de Desarrollo Departamental.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 39 de 804 |

Meta 35. Dar apoyo técnico, logístico y administrativo al Plan de Acción Anual del Consejo Departamental de Planeación.

Producto 35. Servicio de asistencia técnica (4502022)

Indicador de Producto. Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas (450202200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0,5 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 50% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| APOYO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO PARA EL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PLANEACIÓN DE SANTANDER SSEPI: 20210680000135 BPIN: 2021004680159 | \$ 70.000.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

En lo corrido del año 2021 se ha dado apoyo constante y permanente al Consejo Departamental de Planeación para la realización normal de sus Sesiones Ordinarias y el cumplimiento de sus funciones.



El día 10 de febrero se dio apoyo administrativo y logístico a reunión extraordinaria del CDP para la presentación y aprobación del Plan de Acción 2021.



El día 10 de marzo de 2020 se dio apoyo administrativo y logístico para realizar sesión extraordinaria de CDP Santander en la cual se realizó socialización de las

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 40 de 804 |

convocatorias para delegados a los diferentes espacios de participación con los que cuenta el CDP.



El día 26 de febrero de 2021 se realizó sesión ordinaria presencial en el Auditorio Augusto Espinoza Valderrama de la Gobernación de Santander, la cual fué citada por la Secretaría de Planeación con el fin de hacer entrega de los distintivos que identifican a los consejeros Departamentales de Planeación. En el evento que contó con la participación de la Secretaria de Educación como Gobernadora Encargada y con el Director de Prospectiva Territorial, se hizo la entrega de un chaleco y un carnet con el logo de CDP Santander a cada uno de los consejeros asistentes. Igualmente, durante esta sesión se llevó a cabo la presentación ante el CDP del informe de avance con corte a 31 de diciembre de 2020 del Plan de Desarrollo Departamental “Santander Siempre Contigo y para el Mundo” 2020-2023



El día 17 de marzo de 2021 se dio apoyo logístico y administrativo para la realización de la sesión ordinaria de Consejo Departamental de Planeación en la cual se realizó la elección de la nueva Junta Directiva, la cual ejercerá funciones por un año y quedó conformada por: Presidenta: Alcaldesa de Gambita, Doctora Aidubby Juliana Mateus, Vicepresidente, Doctor Rafael Mendoza y Secretario: Doctor Fernando Cotes Acosta.



**INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021**


| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 41 de 804 |



Se dio apoyo logístico y administrativo para la realización de la sesión ordinaria del CDP Santander de fecha 13 de mayo de 2021 de forma virtual.



Igualmente se dio el apoyo requerido para la realización de la sesión ordinaria de fecha 2 de junio de 2021 la cual se realizó de manera virtual en la cual se realizó la programación de los encuentros provinciales y se planificó la realización de un taller para revisar la metodología para el seguimiento al Plan de Desarrollo.



El día 24 de Junio de 2021 se realizó acompañamiento ya apoyo logístico para la realización de un Taller de revisión de la metodología mediante la cual el CDP Santander realizará el seguimiento al Plan de Desarrollo. El evento se realizó de forma presencial en el Auditorio de la Contraloría General de Santander y con enlace virtual a través de la plataforma teams.



**INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021**

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 42 de 804 |



Meta 36. Dar apoyo técnico a 79 municipios en el proceso de planeación y ordenamiento territorial.

Producto 36. Servicio de asistencia técnica (4599031)

Indicador de Producto. Entidades territoriales asistidas técnicamente (459903101)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 20 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 87 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Conflictos limítrofes

Con corte a 30 de junio de 2021 se ha realizado las siguientes visitas municipales con el fin de apoyar la revisión de los límites intermunicipales e interdepartamentales y dar a conocer a Alcaldes y Secretarios de Planeación el proceso de deslinde ante el IGAC. Las actas de estas reuniones reposan en el archivo de la Secretaria de Planeación.

| FECHA | LUGAR | MUNICIPIOS ASESORADOS |
|---------------------|------------|---|
| 18 de Marzo de 2021 | CALIFORNIA | California |
| 24 de Marzo de 2021 | FLORIAN | Albania, Florián, La Belleza y Sucre |
| 25 de Marzo de 2021 | BOLÍVAR | Bolívar, Peñón y Sucre |
| 13 de Abril de 2021 | GUACAMAYO | Chima, Contratación, Guacamayo y Santa Helena |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 43 de 804 |



DEBATE DE CONTROL POLÍTICO SOBRE LOS LÍMITES DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN SANTANDER

El grupo de Planificación e Información Territorial participó en el debate de control político citado por la Honorable Asamblea Departamental en relación con los límites departamentales del municipio de Florián en la provincia de Vélez y el municipio de Pauna en el Departamento de Boyacá.



Información para revisión ordinaria de EOT

A los siguientes municipios se les ha hecho entrega de información alfanumérica y cartográfica necesaria para la revisión ordinaria de sus Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial entre la que se incluye, imágenes de satélite, imágenes de radar, mapas 1:25000 del IGAC y toda la información disponible en la Secretaria de Planeación.

- ✓ El Carmen de Chucurí
- ✓ Sucre
- ✓ Suaita
- ✓ El Peñón
- ✓ San José de Miranda
- ✓ Bolívar
- ✓ Enciso
- ✓ Albania

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 44 de 804 |

EVENTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MUNICIPIO DE LEBRIJA

Con el objetivo de darle herramientas al municipio para el fortalecimiento de su planificación territorial, el día 8 de marzo de 2021 se realizó evento de socialización en la casa de cultura del municipio de Lebrija en el cual se presentó entre otros temas, el Plan de Ordenamiento Departamental, la RAP “El Gran Santander”, Provincias Administrativas y de Planificación y Conflictos limítrofes municipales y departamentales. El evento contó con la participación de 35 funcionarios de la Alcaldía Municipal de Lebrija. Los listados de asistencia del evento reposan en el archivo de la Secretaria de Planeación.



SEMANA TÉCNICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SANTANDER.

Entre los días 3 al 7 de mayo de 2021 se llevó a cabo el evento denominado Semana Técnica del Ordenamiento Territorial de Santander con el propósito fortalecer las capacidades de los municipios en la revisión general que deben hacer de los Planes de Ordenamiento Territorial, para lo cual se abordaron temáticas relativas a los componentes de dichas herramientas. Entre las principales temáticas abordadas se encuentran Determinantes Ambientales, Gestión de Riesgos, Transporte, Vías, Cartografía, planificación entre otros.

Como cierre de la Semana Técnica se realizó un conversatorio denominado “LA VINCULACIÓN DE LA ACADEMIA EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA PLANIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS” en el cual docentes e investigadores de algunas de las principales universidades de la región expusieron los principales proyectos e investigaciones que han realizado las universidades que aporten al ordenamiento territorial del departamento, igualmente, como pueden vincularse a los procesos de formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios.

Los principales resultados fueron los siguientes:

- 37 PONENTES DE TALLA NACIONAL Y REGIONAL.
- 23 ENTIDADES PARTICIPANTES
- 891 INSCRITOS DE 84 DE LOS 87 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO
- 323 PERSONAS RECIBIRON UN CERTIFICADO DE ASISTENCIA.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 45 de 804 |



CONVERSATORIO VIRTUAL ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA

La Secretaría de Planeación de la Gobernación de Santander organizó un conversatorio Virtual sobre: “Estratificación Socioeconómica urbana-centros poblados y fincas y viviendas dispersas rurales”, para tal efecto se expidió la Circular No. 023 de abril 16 de 2021.

El Conversatorio virtual estuvo dirigido a Alcaldes municipales, Secretarios de Planeación, Secretarios de Infraestructura, Administradores Municipales del SISBEN y Personeros; con el propósito de favorecer la participación de todos los municipios del departamento de Santander, se decidió realizar un conversatorio por cada provincia según el siguiente cronograma:

| CRONOGRAMA | | |
|-------------|--------------------|---------------|
| FECHA | HORA | PROVINCIA |
| 28 de abril | 10:00 am – 12:00 m | Guanentá |
| 28 de abril | 3:00 pm – 5:00 pm | Comunera |
| 29 de abril | 10:00 am – 12:00 m | Vélez |
| 29 de abril | 3:00 pm – 5:00 pm | García Rovira |
| 30 de abril | 10:00 am – 12:00 m | Yariguíes |
| 30 de abril | 3:00 pm – 5:00 pm | Soto Norte |
| 10 de mayo | 10:00 am – 12:00 m | Metropolitana |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 46 de 804 |



La siguiente tabla relaciona el número de asistentes y participantes a cada una de las jornadas del Conversatorio en Estratificación Socioeconómica.

| PROVINCIA | No. Asistentes |
|---------------|----------------|
| Guanentá | 72 |
| Comunera | 47 |
| Vélez | 63 |
| García Rovira | 39 |
| Yariguíes | 23 |
| Soto Norte | 18 |
| Metropolitana | 46 |
| Total | 308 |

CAPACITACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS

La Secretaría de Planeación a través de la Dirección de Prospectiva Territorial con el acompañamiento de la FND realizó el día 17 junio capacitación en los siguientes temas:

Tema: Guía metodológica sobre políticas públicas de Santander
Articulación de la política pública territorial con la nacional.

A esta sesión de capacitación asistieron un total de 48 servidores públicos adscritos a 11 secretarías.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 47 de 804 |



Meta 37. Gestionar una alianza publica y/o privada para la certificación como Gestor Catastral en Santander

Producto 37. Servicio de integración de la oferta pública (4599029)

Indicador de Producto. Espacios de integración de oferta pública generados (459902900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,2 | Presupuestado | \$100.000.000 |
| Ejecutado | 0,06 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 30% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| APOYO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE UN GESTOR CATASTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI: 20210680000075 BPIN: 2021004680083 | \$ 100.000.000 |


ACTIVIDADES GESTIONADAS

Desde la Secretaría de Planeación se realizó con equipo de trabajo la revisión de la Guía para la habilitación como Gestores Catastrales emitida por el IGAC con el fin de definir el Plan de Trabajo para el año 2021 con el fin de habilitar al Departamento como un Gestor Catastral.


El día 15 de Febrero de 2021 se llevó a cabo reunión con funcionarios de Subdirección de Catastro del IGAC con el objetivo de subsanar algunas inquietudes que se presentan al interior de la Secretaria de Planeación del Departamento de Santander,

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 48 de 804 |

en el proceso que se está adelantando actualmente para la habilitación como gestor catastral según lo estipulado en Decreto No. 1983 de 2019.



Se han realizado a la fecha dos mesas de trabajo con la empresa ESRI Colombia con el fin de conocer la funcionalidad y requisitos de la plataforma ArcGis para Catastro Multipropósito. Plataforma de administración alfanumérica y cartográfica que permita garantizar la puesta en marcha de la Gestión Catastral.



El día 22 de febrero de 2021 se envió la circular No. 11 dirigida a Alcaldes y Secretarios de Planeación Municipal del Departamento de Santander con el fin de realizar un estudio de factibilidad para el Departamento constituirse como el Gestor Catastral de estos municipios. Se recibieron un total de 49 respuestas. A continuación, se presentan los principales resultados.

Se estructuró el proyecto “APOYO PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN DE UN GESTOR CATASTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, se dio la viabilidad y se registró el día 1 de marzo de 2021. Adicionalmente se solicitó el CDP (21001035) y se encuentra en proceso de contratación para la elaborar el documento técnico de habilitación.

Meta 38. Creación y puesta en marcha del programa de formación de líderes.

Producto 38. Servicio de educación informal (4502034)

Indicador de Producto. Personas capacitadas (450203400)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 49 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 60 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 30 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 50% | % Avance | 0 % |

Durante lo corrido del año 2021 y en compromiso con las funciones misionales de la Secretaria de Planeación se han realizado las siguientes jornadas de capacitación, dirigidos a Alcaldes municipales, Secretarios de Planeación, Secretarios de Infraestructura, Administradores Municipales del SISBEN, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Concejales, Consejeros Municipales de Planeación y Personeros; con el propósito de favorecer la participación de todos los municipios del departamento de Santander:

1. **CONVERSATORIO VIRTUAL ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA**
2. **SEMANA TÉCNICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE SANTANDER.**

Meta 39. Creación y puesta en marcha de un centro unificado de pensamiento estratégico - CEPUEDE SIEMPRE para el departamento de Santander.

Producto 39. Documentos de planeación (4599019)

Indicador de Producto. Documentos de planeación realizados (459901900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0,05 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 25% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| APOYO PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE PENSAMIENTO UNIFICADO Y ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER CEPUEDE SANTANDER SSEPI: 20210680000200 BPIN: 2021004680215 | \$ 100.000.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

El proyecto se encuentra en la etapa de formulación, se ha cambiado la estratégica y el alcance del proyecto dado las limitantes presupuestales para financiar el proyecto.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 50 de 804 |

De igual manera se ha tenido contacto con Ecopetrol para buscar un cofinanciamiento que permita desarrollar un alcance mucho más amplio que beneficie a las diferentes entidades territoriales de los municipios enfocando la formación de personal a través de una institución de educación superior que tenga la facultad de certificar las capacitaciones impartidas. Paralelamente se proyecta realizar acompañamiento a las mismas en la formulación de los proyectos, priorizando aquellos de gran impacto económico y social que permita la consecución de recursos adicionales para los municipios. El proyecto se encuentra formulado y registrado en el banco de proyectos con el número BPIN 2021004680215.

Meta 40. Dar apoyo al fortalecimiento de 7 esquemas asociativos de Entidades Territoriales del Departamento de Santander.

Producto 40. Servicio de asistencia técnica (4599031)

Indicador de Producto. Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente (459903100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 50% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| APOYO AL FORTALECIMIENTO DE ESQUEMAS ASOCIATIVOS DE ENTIDADES TERRITORIALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI: 20210680000156 BPIN: 2021004680173 | \$ 300.000.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

RAP “El Gran Santander”

Se realizó la revisión y redacción del Documento Técnico de Soportes DTS que se presentará a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República para la aprobación de constitución de la Región Administrativa y de Planificación RAP El Gran Santander.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 51 de 804 |



El día 15 de marzo de 2021 se realizó mesa de trabajo de los Equipos Técnicos de los Departamentos de Santander y Norte de Santander con el acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos y la Comisión de Competitividad de Santander para la aprobación del Documento Técnico de Soporte que se presentará a la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República para constituir la RAP “El Gran Santander”.



El día 22 de abril de 2021 se radicó la solicitud para la creación de la Región Administrativa y de Planificación - RAP- de los departamentos de Santander y Norte de Santander junto con el Acuerdo de Voluntades las 2 ordenanzas departamentales con su exposición de motivos, el documento técnico soporte para la creación de la RAP y sus anexos pertinentes y dos certificaciones de no pertenencia a otras RAP.



El día 30 de abril de 2021 la sesión virtual No. 20 de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República se llevó a cabo Audiencia Pública para la creación de la Región Administrativa y de Planificación de los Departamento de

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 52 de 804 |

Santander y Norte de Santander. Esta sesión conto con la ponencia del secretario de Planeación Departamental el Ingeniero Javier Orlando Acevedo Beltran, el presidente de la Comisión Regional de Competitividad, la Presidenta y el Secretario de Consejo Departamental de Planeación, la Alcaldesa Aidubby Juliana Mateus y el Periodista Fernando José Cotes Acosta respectivamente.



El día 7 de mayo de 2021 por unanimidad la comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República (Conformada por los senadores: Miguel Amín Escaf, María Del Rosario Guerra De La Espriella, Efraín Cepeda Sarabia, Mauricio Gómez Amín, Eduardo Pacheco Cuello, Jesús Alberto Castilla Salazar, Berner Zambrano Eraso, Jorge Londoño Ulloa y Fabián Castillo Suárez) aprobó la conformación de la RAP El Gran Santander. Actualmente se están realizando los trámites de suscripción de un convenio interadministrativo con el Departamento de Norte de Santander.

Actualmente se encuentra en proceso de concertación de los términos del Convenio Especial de Asociación para la creación de la RAP “El Gran Santander” y de los documentos soporte.

RPG TOPOCORO

El día 12 de Marzo de 2021 el Gobernador de Santander realizó reunión en el Auditorio Augusto Espinosa de la Gobernación, con los 6 Alcaldes, 54 Concejales y asesores de despacho, gestoras social del el área de influencia directa del embalse de Topocoro y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, con el objetivo de presentar una propuesta para definir conjuntamente la gestión territorial de esta área, e impulsarla como eje agro turístico de Santander.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 53 de 804 |

Se realizaron reuniones con la Cámara de Comercio de Bucaramanga con el fin de revisar un modelo de acuerdo para que los municipios que pertenecerán a la RPG Topocoro la presenten ante sus Consejos Municipales.



- **Programa: Gestión Pública moderna, eficiente, transparente y participativa**

Objetivo: Fortalecer la gestión de la Administración Departamental, mejorando el desempeño de los servidores públicos generando valor público al ciudadano.

Meta 44. Realizar un (1) documento de investigación Diagnóstico, análisis y caracterización en el Departamento de las expresiones sociales denominadas “Nuevas Ciudadanías”

Producto 44. Documentos de investigación (4502030)

Indicador de producto. Documentos de investigación elaborados (450203000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPRESIONES SOCIALES DENOMINADAS "NUEVAS CIUDADANÍAS" DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI:20210680000128 BPIN:2021004680118 | \$ 36.948.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 54 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se realizó la formulación del proyecto “IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS EXPRESIONES SOCIALES DENOMINADAS “NUEVAS CIUDADANÍAS” DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. El cual fue radicado y posteriormente aprobado por el Banco de proyectos del Departamento de Santander, este proyecto tiene el objetivo de identificar y caracterizar a los grupos sociales denominados nuevas ciudadanía del Departamento de Santander para dar cumplimiento a la meta. Igualmente se llevaron a cabo mesas de trabajo con la Federación Nacional de Departamentos y Ministerio del Interior, con el objetivo de obtener apoyo económico en la ejecución del proyecto.

Meta 45. Realizar un taller internacional sobre nuevas ciudadanía e incidencia en el desarrollo global y regional “Santander contigo y para el Mundo”.

Producto 45. Servicio de educación informal (4502034)

Indicador de producto. Estrategias implementadas (450203404)

No se programó para la vigencia.

Meta 46. Apoyar la ejecución de 50 propuestas presentadas por organizaciones ciudadanas para el fortalecimiento de la participación, la Democracia, la planeación territorial, nuevas ciudadanía, expresiones alternativas, culturales, ambientales, uso positivo de redes sociales, académicas, animalista entre otras, con impacto en la paz, convivencia, respeto y tolerancia.

Producto 46. Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001)

Indicador de producto. Espacios de participación promovidos (450200100)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Cooperación Internacional. (Gobierno Territorial - 45)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo: Aumentar la población beneficiada con el apoyo de la Cooperación Internacional en el Departamento de Santander.

- **Programa: Fortalecimiento de la Cooperación Internacional**

Objetivo: Gestionar alianzas estratégicas con actores regionales, nacionales e internacionales para atender las necesidades de desarrollo socio económico del

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 55 de 804 |

territorio Santandereano creando la ruta para el direccionamiento de la Cooperación Internacional en el Departamento de Santander.

Meta 176: Crear 1 Sistema de información que integre los asuntos de Cooperación Internacional del departamento.

Producto 175. Servicios de información implementados (4599025)

Indicador de producto: Sistemas de información implementados (459902500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,8 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0,4 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 50% | % Avance | 0 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI /BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| DISEÑO Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE INTEGRE LOS ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 20210680000132 BPIN: 2021004680145 | \$20.000.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

A la fecha, se ha conseguido el apoyo de la Oficina de Comunicaciones y del Grupo de las TIC's, para elaborar el home del micrositio web de Cooperación Internacional, así como del proceso de mapeo de Georreferenciación de la CI en el Departamento. En diferentes reuniones, los colaboradores han ido ajustando las solicitudes presentadas por el Grupo de Cooperación. Por otro lado, se están considerando diversas opciones para la adquisición de una membresía, que contemple una plataforma buscadora de convocatorias de cooperación



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 56 de 804 |

Meta 177: Coadyuvar en la consecución de recursos financieros, técnicos o en especie para la realización de 7 proyectos o convenios de cooperación internacional ó inversión extranjera directa -IED-.

Producto 176: Servicio de asistencia técnica (4599031)

Indicador de producto: Proyectos asistidos técnicamente (459903104)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 13 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI /BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 20210680000144 BPIN: 2021004680156 | \$ 31.580.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

- Se coadyuvó en la consecución de recursos en especie a través de la donación de 20 mil pruebas de detección rápida del COVID-19 de la marca Suiza Roche, a través de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), por valor de \$590 millones de pesos, con el apoyo del Grupo de Cooperación Técnica Internacional y Nacional de la Gobernación de Santander en articulación con la Universidad Industrial de Santander, bajo el programa social S.I. Frontera, gestionó con la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (**GIZ**).



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 57 de 804 |

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

El Grupo de Cooperación Técnica Internacional y Nacional de la Gobernación de Santander, brindó asistencia técnica con la revisión de los formularios de los proyectos a postular a las siguientes convocatorias.

*** Convocatoria de Asistencia Financiera No-reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana del Japón (KUSANONE)**

2. “Construcción de la sala de partos y remodelación de cuatro (04) áreas de quirófanos, incluyendo pisos, puertas, cubiertas, redes de gases medicinales, eléctrica y datos de la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán, Socorro-Santander.
3. “Construcción del puente peatonal sobre la Quebrada la Miel en la vía San Miguel el Tablón del Municipio de San Miguel, Departamento de Santander”, a postular por el Departamento de Santander.
4. “Construcción de la Planta de Tratamiento de agua potable – PTAP del acueducto de las Veredas Villa Hermosa, Campo Hermoso y el Funcial del Municipio de la Belleza, Santander”
5. “Construcción de la escuela rural el Taladro en el Municipio de Gámbita, Departamento de Santander”.
6. “Adecuación de infraestructura para la atención integral de la población con discapacidad en el Municipio de Girón, Santander”

***Convocatoria de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación TIKa, de la República de Turquía:**

7. “Taller agroindustrial para dar adecuado uso de leños y palos de café” del Municipio de Coromoro, Departamento Santander, formulado por la Fundación Elimarte.
8. “Adquisición de equipos e insumos por medio de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación, para la construcción de un proyecto con el fin de obtener la generación de nuevas fuentes de ingreso para la región, los habitantes y los beneficiarios directos del proyecto a través de la creación de productos turísticos de orden natural y ecológico promoviendo la cultura del cuidado del medio ambiente que permita el aprovechamiento de la riqueza natural y los espejos acuáticos de la Ciénaga grande que es el área de influencia directa”. El 27 de abril de 2021, se dio respuesta al proyecto con base a la revisión realizada.
9. “Mejoramiento de la calidad de vida de hogares rurales con jefatura femenina víctimas del conflicto armado, incrementando sus capacidades sociales, productivas y financieras, mediante la entrega de unidades productivas, en los municipios de San Vicente de Chucurí, El Carmen y Santa Helena del Opón del departamento de Santander” El 26 de abril y 11 de mayo de 2021, se dio respuesta al proyecto con base a la revisión realizada.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 58 de 804 |



*** Convocatoria Misión Ambiental Fundación Santo Domingo:**

10. “Recuperación ambiental con reforestación y conservación de las áreas potenciales que el estudio determine para el mejoramiento de la oferta hídrica de cada una de las cuencas de la laja y el común para beneficiar y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Barichara y Villanueva del Departamento de Santander”
11. “Restauración y Protección de 90 hectáreas en las microcuencas de las quebradas la cajonera, curiti y faldetas del Municipio de Curití, Santander”



*** Fondo de Apoyo para una Mejor Recuperación: Línea 2: No dejando a nadie atrás y fortaleciendo la resiliencia socio-económica:**

12. Proyecto “Encontrando Mi Dignidad Laboral” se le dio acompañamiento orientando a la Hermana Maribel Fonseca Psicóloga de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor sobre el formulario y envío de la convocatoria al Cooperante GIZ
13. Se asistió técnicamente el proyecto "Propuesta de acuerdo de conservación para quebrada la honda en el municipio de Socorro, Santander". Proyecto presentado por la UIS y la Fundación Socorranos en acción para la gestión de recursos de cooperación internacional. Se entrega soporte de asistencia al proyecto el 5 de mayo de 2021.

OTRAS ACTIVIDADES GESTIONADAS

Orientación brindada

- Se brindó orientación a los proyectos a postular en la convocatoria “Deporte y cooperación descentralizada” del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia; convocatoria dirigida a todas las autoridades locales francesas y sus

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 59 de 804 |


socios extranjeros que hacen del deporte una palanca para el desarrollo sostenible. Una vez los proyectos fueron ajustados por el postulante, fueron enviados a APC Colombia para buscar el Municipio Francés aliado. A través de correo electrónico, APC Colombia informó que los proyectos no fueron seleccionados por ningún municipio aliado de Francia. La evidencia reposa en la oficina del Grupo de Cooperación Técnica Internacional y Nacional

Los proyectos orientados, fueron:

- a. Proyecto “Acceso al deporte para todos Onzaga competitiva y sostenible Convocatoria” del Municipio de Onzaga, Santander
- b. Proyecto “Renaciendo en el deporte del Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander – Indersantander”.
- c. Proyecto “Mejor acceso al deporte de la población con discapacidad del Municipio de Piedecuesta, Santander”
- d. Proyecto “Desarrollo motriz y psicosocial de las personas en condición de discapacidad” de la Alcaldía de Charalá, Santander.


Adicionalmente, se realizaron las siguientes acciones encaminadas a identificar posibles cooperantes para el Departamento de Santander, así:

- **Febrero 5**, reunión con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – **USAID e INTERNEWS**, organización internacional sin fines de lucro para socializar el proyecto Conectando Caminos por los Derechos (CCD) - Fondo de Respuesta Rápida dirigido a organizaciones sociales y grupos comunitarios, financiado por USAID, direccionado a la búsqueda de mejorar la seguridad ciudadana y la cohesión comunitaria en las comunidades receptoras de migrantes y colombianos retornados al país. Con este acercamiento se busca trabajar conjuntamente para mejorar las falencias de las personas en situación de migrantes, retornados y la comunidad de acogida en Santander al ser una frontera extendida. En el evento participaron 12 personas.



- **Febrero 11**, reunión con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – **USAID**, para presentación del portafolio de las líneas de ayuda ofrecidas por esta organización, así mismo se presentaron las necesidades del Departamento de Santander, con el ánimo de realizar acciones conjuntas. En el evento participaron 10 personas. La evidencia reposa en la Oficina del Grupo de Cooperación Técnica Internacional y Nacional.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 60 de 804 |




- **Febrero 19**, reunión en el Auditorio Augusto Espinosa de la Gobernación de Santander donde las Secretarías de Despacho dieron a conocer a la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (**GIZ**), las necesidades del Departamento de Santander con el ánimo de articular acciones en el corto plazo. En el evento participaron 10 personas.

- **Marzo 11**, reunión con la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo – GIZ, la Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas - **CORFAS**, y la Secretaría del Interior, para conocer el proyecto de apoyo a la generación de ingresos de migrantes, retornados colombianos y población de acogida, - Conformación del Comité de Crédito para seleccionar las iniciativas económicas a apoyar. En el evento participaron 8 personas.



- **Marzo 11**, reunión con APC Colombia para socializar el paso a paso para el registro de la información en la matriz de criterios de priorización de proyectos a gestionar ante APC Colombia. Con la finalidad de orientar a los enlaces de las Secretarías de Despacho en el diligenciamiento de la matriz con los tres (3) proyectos priorizados por los Secretarios de despacho, y así identificar las posibles convocatorias que les permita acceder a recursos de Cooperación Internacional, ya sean financieros, técnicos o en especie, para la ejecución de los mismos.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 61 de 804 |



- **Febrero 12**, reunión con la **ONG PROJECT HOPE** – Sector Salud, en busca de apoyo financiero y en especie para la red Hospitalaria en salud, destinada a la atención a la población Migrante, teniendo en cuenta las necesidades que muchas ESES han manifestado en la Mesa Técnica de Cooperación en salud según reporte del enlace de salud.



- **Febrero 19**, reunión con la **ONG norteamericana AMERICARE**, buscando apoyar al departamento financieramente o en especie para la atención a la población Migrante, refugiada y retornada en salud, teniendo en cuenta las necesidades que se visualicen en Bucaramanga, Floridablanca o las que el territorio amerite.



- **Marzo 18**, reunión de socialización de los alcances obtenidos de la cooperación en el año 2020 y la Nueva Oferta de cooperación para el territorio, por parte de la

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 62 de 804 |

Aids Healthcare Foundation (AHF) o Fundación para el cuidado de la salud del SIDA, quienes son una organización sin ánimo de lucro que opera en Colombia bajo memorando de entendimiento firmado entre el Ministerio de Salud y protección Social de Colombia desde el año 2017, ofreciendo servicios gratuitos para toda la población con pruebas de VIH, acceso a tratamiento Integral, Condones y asistencia a la población vulnerable ante la ITS (Infecciones de Trasmisión Sexual y VIH).



- **Marzo 19**, inauguración de un nuevo punto de Atención a la población Migrante, caminante, refugiados y/o retornados para toma de muestras y entrega de elementos de prevención de ITS en Berlín por parte de **AHF Colombia**, y se recibió la donación de Dispensador de preservativos.



- **Abril 6**, reunión con Camilo Baeza y Yessica Fuentes, enlaces territoriales de la Organización Internacional para las migraciones **OIM**, con el ánimo de conocer el portafolio de las líneas de ayuda ofrecidas por esta organización, articularlas con las necesidades del Departamento de Santander. En el evento participaron cinco (5) personas.
- **Abril 12**, reunión con la **ONG de desarrollo local con sede en los Alpes - TétraktyS**, la Secretaría de Turismo, Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, con el ánimo de articular la segunda fase que se va a desarrollar y se acordaron los pasos a seguir para la inclusión de la Secretaría de Cultura y Turismo y la posible firma de un convenio de Cooperación Internacional o la elaboración de

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 63 de 804 |

un convenio asociativo entre la UNAB y la Secretaría de Cultura y Turismo. Al evento asistieron 6 personas.



- **Abril 21**, reunión con la Organización Internacional para las migraciones (OIM), con el ánimo de dar a conocer el Grupo de Cooperación Técnica Internacional y Nacional, para la firma de un convenio de Cooperación Internacional que se encuentra actualmente en revisión. Asistieron seis (6) personas.



- **Abril 21**, reunión con el clúster de montaña de Francia, donde se dieron a conocer las iniciativas de las secretarías de Infraestructura, Planeación, Gestión del Riesgo, y la Empresa de Servicios Públicos de Santander S.A. E.S.P. – ESANT S.A. E.S.P, con el ánimo de articular las necesidades expuestas a la oferta institucional ofrecida. Al evento asistieron diecinueve (19) personas de manera presencial y tres (3) virtualmente.



- **Mayo 7**, reunión con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Organización Internacional para las migraciones (OIM), para conocer la articulación que se tiene con la mesa Departamental de Cooperación Internacional en Salud, y

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 64 de 804 |

vincular a la oficina de Cooperación Internacional del Departamento de Santander en el desarrollo de acciones en el territorio. Al evento asistieron nueve (9) personas.



- **Mayo 11**, reunión con la Secretaría de Desarrollo Departamental, con el ánimo de socializar el proyecto SI FRONTERA de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo - GIZ, y la Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas - CORFAS, y así mismo dar a conocer dos (2) convocatorias relacionadas con la misión de la Secretaría. Al evento asistieron seis (6) personas.
- **Mayo 18**, reunión con los profesionales del Grupo de Gestión de la Cooperación Técnica y Financiera de la Oficina de Cooperación Internacional del Departamento de Santander, con el ánimo de socializar la matriz de consolidación de necesidades de las secretarías de despacho articuladas al portafolio ofrecido por la Oficina de Respuesta e Integración de la Población Migrante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – **USAID**, para el Departamento de Santander. Al evento asistieron seis (6) personas.



- **Junio 2**, visita a la ciudad de Barrancabermeja a la Ejecución del “Proyecto Shawa” al punto de atención Unidad Móvil a población colombiana pobre no asegurada y población migrante en situación irregular. En este escenario se esperaba atender a más de 24.000 personas incluyendo los municipios de Piedecuesta (del 15 al 18 de junio), Socorro (del 28 de junio al 02 de julio) y San Gi (del 12 de julio al 15 de julio)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 65 de 804 |



Lo anterior, resultó como gestión de la Oficina de Cooperación Internacional en articulación con la Secretaría de Salud Departamental y la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales ADRA Colombia a partir del primer encuentro en mayo del año en curso.

- **Junio 8**, por solicitud de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA), se organizó reunión para socialización y presentación del proyecto SHAWA a las secretarías del interior, secretarías de salud, defensoría del pueblo y personería de Bucaramanga con la asistencia de 39 personas de los municipios de Floridablanca, San Gil, Socorro, Barrancabermeja y Piedecuesta con la intención que los mismos apoyaran al cooperante en sus respectivos municipios en materia de seguridad y ubicación estratégica para atender la población objetivo e inclusive ampliar la cobertura de los servicios de sus secretarías en este espacio de atención externa. . Al evento asistieron treinta y nueve (39) personas.




- **Mayo 6 y junio 10**, participación en los comités técnicos de CORFAS y La Agencia de Cooperación Internacional Alemana GIZ con la Secretaría del Interior y Cooperación Internacional para la aprobación de 19 emprendimientos para las comunidades de acogida de población migrante y refugiada en las zonas fronterizas de Colombia, Ecuador y Perú (S.I. Frontera). Se contó con la participación de 7 asistentes a cada comité.
- **Junio 11**, se envió vía correo electrónico a la Dra. Aida Hernández la consolidación de los veintinueve (29) proyectos priorizados de las secretarías sectoriales de la Gobernación de Santander requeridos por la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC). Lo anterior, con la intención de obtener

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 66 de 804 |

revisión y aprobación de los diez (10) proyectos susceptibles cooperación internacional.

- **Junio 18**, se organizó socialización con USAID, para la presentación de las necesidades y articular posibles acciones en los cuatro programas " Comunidades saludables de USAID, programa de estabilización comunitaria CSA de USAID, conectando caminos por los derechos CCD y juntos aprendamos" la cual contó con la asistencia de 23 personas de las diferentes secretarías sectoriales: Interior, salud, planeación, cultura y turismo, tic, mujer y equidad de género y educación.



- **Junio 25**, presentación del Grupo de Cooperación Internacional de la Gobernación de Santander en reunión con representantes de UNODC (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito), Dr. Guillermo García, Coordinador Nacional de Desarrollo Alternativo, el Dr. Enrique Camargo, Coordinador Nacional de Competitividad y Dr. Carlos Alberto Jordán; encuentro que tuvo como finalidad la socialización de la oferta de programas de UNODC frente a proyectos de unidades productivas para población vulnerable y así articular con las secretarías interesadas en acceder a estos beneficios de la cooperación ofertada. Al evento asistieron catorce (14) personas.
- **Junio 30** participación en el comité Departamental de Lucha Contra la Trata de Personas invitación realizada por el secretario de Interior el Dr. Camilo Valdivieso donde se presentó el Grupo de Cooperación Internacional con el fin de que los integrantes del comité conocieran como trabaja la oficina, sus servicios y los diferentes aspectos para acceder a la cooperación internacional, y así darle más visibilidad y posicionamiento a la oficina en el departamento y las diferentes instancias; en el cual participaron representantes de la Fiscalía, Procuraduría, secretaría del interior, Grupo de Paz y Derechos Humanos de la secretaría del interior y representantes de la Oficina de Cooperación Internacional.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 67 de 804 |

- A través de la gestión realizada ante la directora de Asuntos Culturales de la Cancillería Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia el pasado 26 de enero de 2021, contacto obtenido con la colaboración de APC Colombia, hemos recibido los contactos de tres embajadas latinoamericanas: Cuba, Brasil y Argentina.

Así el Festival Internacional de Piano FIP obtuvo la colaboración de un dueto “la Korda” de Argentina, y de Cuba una pianista y un trio. Con la participación de estos artistas se han programado 40 actividades para el festival de piano. Con esta colaboración este año el afiche y las piezas publicitarias del FIP 2021 llevan el logo de la gobernación, el cual tendrá fecha de lanzamiento el 6 julio y el festival se llevará a cabo en el mes de agosto de 2021.

Adicionalmente, se apoyaron acciones, como:

- **Abril 9**, la E.S.E Hospital Regional de San Gil, recibió de Organización Internacional para las migraciones (OIM), tres (3) monitores de signos vitales fortaleciendo la atención de urgencias y cuidados intensivos.



- Se diseñó la ficha perfil de proyectos para la cooperación internacional para recolectar de manera eficaz la información de los proyectos de los diferentes actores en el territorio. Se encuentra pendiente enviar a calidad para su actualización dentro del Sistema Integrado de Gestión.
- **Abril 28**, la entidad CACAOPROCAGSU reportó la postulación del proyecto "Mejoramiento al manejo post-cosecha del cacao de los municipios Sucre y El Peñón del departamento de Santander, a través de la construcción de un beneficiadero y del sostenimiento de hectárea y media de cultivo de cacao en pequeños productos" a la convocatoria TIKA.
- **Abril 27**, reunión virtual con la ONG Samaritan’s Purse para conocer su programa de Cooperación en el 2021: la Unidad Médica Móvil y Alojamiento modalidad hotel, Bucaramanga hotel Asturias convenio con OIM. Articular la cooperación para establecer la ruta a seguir, que nos permita brindar atención primaria en salud a población migrante, colombianos retornados, población de acogida, en las zonas priorizadas del departamento de Santander.
- **Abril 27**, reunión de Socialización de Resultados de la Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales ADRA- Colombia en la cooperación realizada en Santander en el año 2020 y nuevo proyecto de Cooperación en el año 2021, actividades optimizadas de Salud y WASH para migrantes venezolanos en Colombia (SHAWA). Asistieron 5 personas

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 68 de 804 |



- **Abril 29**, participación de manera virtual en reunión con secretaría de agricultura, infraestructura, secretaría de educación – CAS – Esant – Ministerio de Minas y Energía en búsqueda de la consolidación del proyecto “Distrito Térmico para el Área Metropolitana de Bucaramanga (enfriamiento en el centro de Bucaramanga).



Meta 178. Apoyar a 50 personas con programas de educación formal y educación no formal, ya sea de manera presencial y/o virtual, para generar desarrollo en el departamento de Santander, aprovechando las oportunidades de movilidad académica en el marco de la cooperación internacional en articulación con otras instituciones.

Producto 177. Servicio de educación informal (4599030)

Indicador de producto. Personas capacitadas (459903000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 15 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 11 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 73,33% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 69 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se socializó el curso Online “Temáticas de una educación fundada en la cultura del cuidado” ofrecido por la agencia israelí de cooperación internacional para el desarrollo de la embajada del gobierno de Israel en Colombia - MASHAV. A este evento de educación no formal, se postularon once (11) personas quienes se inscribieron en el link del formulario establecido por MASHAV. A continuación, se relacionan las personas inscritas, el soporte reposa en el OneDrive de Cooperación Internacional.

Personas inscritas

| No. | Nombre |
|-----|--------------------------------------|
| 1 | Vargas Daza María del Pilar |
| 2 | García Vergara Sandra Judith |
| 3 | Gamboa Delgado Edna Magaly |
| 4 | Betancur Marín Luisa Fernanda |
| 5 | Orduña Leidy |
| 6 | Muñoz Ortega Diego Arnulfo |
| 7 | Suarez Mancilla Ingrid Xiomara |
| 8 | Hernández Flórez Laura |
| 9 | Valderrama Mantilla Heverson Gabriel |
| 10 | González Angelith |
| 11 | Betancur Marín Jenny Carolina |

Link Inscripción MASHAV.



Curso Online EMBAJADA DE ISRAEL EN COLOMBIA- MASHAV

Cursos y Capacitaciones / Por Administrador

Temáticas de una educación fundada en la cultura del cuidado

Curso de seis sesiones del 13 abril al 18 de mayo

Información del

curso:

https://drive.google.com/file/d/1kH1wJVuXJdhgSY4jVRE07RQk0brQFv_L/vi

[ew?usp=sharing](#)

Se entrega certificado Curso(gratuito)

Link formulario de

aplicación: <https://drive.google.com/file/d/1f5CChFD2123jomF0SRp5-FJ87nS0gxX>

[y/view?usp=sharing](#)



“Temáticas de una educación fundada en la cultura del cuidado 2021”

WEBINAR / NOMBRE DEL CURSO EN LÍNEA: Temáticas de una educación fundada en la cultura del cuidado

Apellido: Vargas Daza

Nombre: María del Pilar

Género: [Femenino] Fecha De nacimiento: 5/17/1974

E-mail: marpivar@uis.edu.co

Número de Celular: 3143509253

País: Colombia

CONOCIMIENTO DEL LENGUAJE DEL CURSO (marque):

JUSTO BUENO MUY BUENO

EDUCACION: _Licenciada en Idiomas - Especialista en Literatura Hispanoamericana - Especialista en Docencia Universitaria - Magister en Pedagogía.

LUGAR DE TRABAJO: _Universidad Industrial de Santander - UIS

POSICION: Profesora

DESCRIPCIÓN DE DEBERES Y RESPONSABILIDADES:

Formación continua de profesores en servicio; revisión de documentos curriculares; docencia directa

CORTA AUTOBIOGRAFÍA

Profesora de formación desde pregrado y de vocación desde niña. Propongo por el desarrollo profesional docente, empezando desde el mío propio. Experiencia laboral de más de 20 años en los niveles de educación superior (pregrado y posgrado)

WEBINAR / EXPECTATIVAS DE CURSOS EN LÍNEA: Identificar los elementos más importantes de la ética del cuidado para orientar a mis compañeros, profesores universitarios, en cuanto a las mejores estrategias para implementar en el aula con los estudiantes, con miras a crear entornos de aprendizaje fundamentados en el reconocimiento y cuidado del otro: adicionalmente, esperaba que a partir de este

Otras actividades gestionadas

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 70 de 804 |

- Junio 25, se envió consolidado final con la información requerida en el formato sugerido por la ESAP para la inscripción de los funcionarios de la administración departamental interesados en tres diplomados que durarán 80 horas y serán de auto formación cada uno en los siguientes temas:
 - Contratación estatal
 - Gestión del Riesgo de Desastres
 - Proyectos de Desarrollo
 Este resultado surge de un trabajo liderado por la Oficina de Cooperación Internacional Grupo De Oferta Institucional y Buenas Prácticas.

- Igualmente, con el ánimo de socializar webinar, cursos y becas que ofrecen las diferentes entidades y cooperantes, nacionales e internacionales para afianzar conocimientos a través de importantes entidades de nivel nacional e internacional con el ánimo de fortalecer los conocimientos adquiridos, el Grupo de Cooperación Técnica Internacional y Nacional viene publicando un Boletín mensual denominado "Contigo para el Mundo". En el mes de Enero, se consolidaron trece (13) ofertas; en Febrero quince (15) ofertas; en Marzo catorce (14) ofertas educativas, en abril, se consolidaron 4 webinar, 7 Cursos, 5 Becas; en mayo 4 webinar, 5 Cursos, 5 Becas; en junio 11 webinar, 19 Cursos, 4 Becas. La evidencia reposa en la Oficina del Grupo de Cooperación Técnica Internacional y Nacional.

Los boletines son publicados en la página Web de la Gobernación de Santander, así:



Meta 179. Asesorar técnicamente a 20 entidades públicas o privadas, con cursos no formales para fortalecer las capacidades de gestión de proyectos orientados a la cooperación internacional.

Producto 178. Servicio de asistencia técnica (4599031)

Indicador. Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente (459903100)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 71 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 5 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 10 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Se brindó asistencia técnica a proyectos formulados para presentarse a las convocatorias de:

*KUSANONE

1. Municipio del Socorro
2. Municipio de Gambita
3. Municipio de Girón,
4. Secretaría de Infraestructura del Departamento de Santander
5. ESANT S.A. E.S.P.

*TIKA

6. Fundación Elimarte
7. Corporación para el Turismo la Recreación y la Cultura del Corregimiento de Puerto Olaya (Rivers)
8. Asociación Años Dorados de Luz y Amor

*MISIÓN AMBIENTAL FUNDACIÓN SANTO DOMINGO” DEL GRUPO SANTO DOMINGO.


9. Secretaría de Agricultura del Departamento
10. ESANT S.A. E.S.P

Fortalecer las capacidades de gestión de las entidades, organismos y dependencias.

- Febrero 17, en el Auditorio Augusto Espinosa de la Gobernación de Santander, se brindó capacitación sobre “Formulación de proyectos de inversión en Metodología de Marco Lógico articulada a la MGA Web”, a trece (13) profesionales del Grupo de Cooperación Técnica Internacional y Nacional. La evidencia reposa en la Oficina del Grupo de Cooperación Internacional.
- Marzo 2, en Secretaría de Agricultura de la Gobernación de Santander, se realizó la capacitación sobre Gestión de proyectos a partir del uso de la Metodología de Marco Lógico, y se dio a conocer la Oficina del Grupo de Cooperación Internacional del Departamento de Santander”, a cuatro (4) profesionales del Grupo Ambiental de la Secretaría de Agricultura Departamental. La evidencia reposa en la Oficina del Grupo de Cooperación Internacional.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 72 de 804 |

- Junio 10, a través de gestión de la oficina de cooperación internacional se logró que APC Colombia realizara el Webinar “Sabes qué es la Cooperación Internacional”, con la participación de 46 personas quienes ampliaron sus conocimientos en temáticas de cooperación internacional.



Meta 180: Realizar 20 encuentros de manera presencial o virtual con actores del departamento de Santander, para la socialización de oportunidades y las convocatorias de cooperación internacional.

Producto 179: Servicio de educación informal (4599030)


Indicador del producto: Capacitaciones realizadas (459903001)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 8 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 11 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Socialización de oportunidades de cooperación internacional (Convocatorias)


1. **El 13 de febrero** de 2021, se realizó un encuentro entre profesionales de la Oficina del Grupo de Cooperación Internacional de Santander y profesionales de la Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT S.A. E.S.P, para socializar las convocatorias de Asistencia Financiera No-reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana del Japón (KUSANONE), y de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación TIKa, de la República de Turquía. La socialización de las convocatorias en mención, se realizaron en las instalaciones de ESANT S.A. E.S.P con la participación presencial de cinco (5) personas, y tres (3) personas de forma virtual.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 73 de 804 |

A partir de la socialización ESANT S.A. E.S.P formuló el proyecto “Construcción de la Planta de Tratamiento de agua potable – PTAP del acueducto de las Veredas Villa Hermosa, Campo Hermoso y el Funcial del Municipio de la Belleza, Santander”; proyecto en proceso de postulación a la convocatoria de Asistencia Financiera No-reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana del Japón (KUSANONE).

- El 22 de febrero de 2021**, se convocó a reunión virtual con los 11 Gerentes de las ESES del Departamento para mostrar la oferta y metodología para acceder a la Cooperación Internacional en Salud, teniendo en cuenta la matriz de priorización establecida por medio de la Oficina del Grupo de Cooperación Internacional.



- El 27 de febrero de 2021**, se realizó un encuentro en el Auditorio Augusto Espinosa de la Gobernación de Santander, para socializar la convocatoria de Asistencia Financiera No-reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana del Japón (KUSANONE) a los Secretarios de Despachos y sus delegados. Al evento asistieron 12 personas. La evidencia reposa en la Oficina del Grupo de Cooperación Técnica Internacional y Nacional.

Una vez conocida la convocatoria, la secretaria de infraestructura del Departamento, formuló el Proyecto “Construcción del puente peatonal sobre la Quebrada la Miel en la vía San Miguel el Tablón del Municipio de San Miguel, Departamento de Santander”, proyecto que se encuentra en ajustes conforme a las recomendaciones de APC Colombia, para su presentación ante el cooperante.



El día 4 de marzo de 2021, se participó en la Mesa Departamental de Cooperación Internacional en salud en el marco de la resolución 7866 de 2020, con el fin de

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 74 de 804 |

conocer la gestión de la misma y buscar su integración al comité Departamental de Cooperación Internacional.

- El 8 de marzo** de 2021, se socializó la convocatoria “Deporte y cooperación descentralizada” del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia con las entidades territoriales y organismos no gubernamentales, vía on line. A la socialización virtual asistieron quince (15) personas.

La socialización en mención, motivó a los municipios de Onzaga, Piedecuesta, y Charalá del Departamento de Santander, y el Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander – Indersantander, formular proyectos para postularse a la convocatoria; proyectos que fueron enviados a APC Colombia para el acompañamiento y gestión final de los mismos.

- El 17 de marzo** de 2021, se socializó la convocatoria de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación TIKKA, de la República de Turquía, con los Municipios del Departamento de Santander, vía on line. Al evento virtual asistieron 31 personas. La evidencia reposa en la Oficina del Grupo de Cooperación Técnica Internacional y Nacional.

- El día 8 de abril**, se socializó la Convocatoria Misión Ambiental Fundación Santo Domingo del grupo Santo Domingo a la Empresa de Servicios Públicos de Santander ESANT S.A. E.S.P ESANT, y a la secretaría de agricultura del departamento de Santander. Con la participación de dos (2) personas. Ambas entidades se postularon con proyectos, el día doce (12) de abril de 2021.

El día 11 de mayo de 2021, se realizó la socialización de 2 convocatorias de Colombia Productiva: Convocatoria para asesorar 300 empresas en Estándares y Certificaciones de Calidad, Cofinanciación para empresas y Laboratorios que deseen obtener certificaciones y acreditaciones internacionales al Secretario de Desarrollo Social del Departamento de Santander, con el fin de dar a conocer oportunidades de crecimiento para las empresas del Departamento de Santander. Al evento asistieron 7 personas.



- El día 14 de mayo**, se socializó virtualmente con universidades, entes territoriales y Secretarías de despacho del departamento de Santander, la Convocatoria Global Management Trainee de Bavaria GMT (Global Management Trainee), GMT, la cual le permitirá a los jóvenes seleccionados trabajar y adquirir experiencia durante un año en diferentes áreas de la compañía como: ventas, supply, logística y marketing entre otras. Así mismo, el programa le apuesta a potenciar el crecimiento de los

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 75 de 804 |

jóvenes por medio del aprendizaje uno a uno con los líderes de la organización, capacitaciones, retos y diversas responsabilidades para que puedan asumir cargos estratégicos dentro de la compañía a corto y mediano plazo. Al evento asistieron 22 personas.

8. **El 25 de mayo de 2021**, se socializó vía Mailing la convocatoria Fondo de Apoyo para una Mejor Recuperación: Línea 2: “No dejando a nadie atrás y fortaleciendo la resiliencia socioeconómica”, la cual se presentó el 05 de junio a la Agencia de Cooperación Internacional Alemana GIZ y al Ministerio Federal para la Cooperación Eca, la Congregación Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor con el Proyecto "Encontrando mi Dignidad Laboral." Beneficiando a cuarenta (40) mujeres en prostitución que viven en Bucaramanga, Florida, Girón y Piedecuesta.
9. **El día 26 de junio** se socializa la Convocatoria “Global South COVID -19 Digital Innovation Challenge” esta convocatoria identificará soluciones digitales innovadoras escalables que permitirán a los países, sociedades, comunidades, instituciones e individuos del Sur Global hacer frente a los efectos en cascada de la pandemia, en todos los sectores de gobernanza, económicos y sociales y bienestar, y contribuir a las organizaciones. 'enfoque respectivo en la cooperación Sur-Sur y las tecnologías digitales. Vía Mailing a 21 personas

Publicación de convocatorias de cooperación internacional

- A través de la publicación de los boletines de convocatorias, se socializan ofertas de cooperación internacional y nacional; en el mes de enero se publicó el “Tercer Boletín”, con convocatorias nacionales (10) y Convocatorias internacionales (14); en el mes de febrero el “Cuarto Boletín” con convocatorias nacionales (2) y Convocatorias internacionales (8), y en el mes de marzo el “Quinto Boletín” con convocatorias nacionales (2) y Convocatorias internacionales (8). en el mes de Abril se publicó el “6° Boletín”, con Convocatorias Nacionales (5) y Convocatorias Internacionales (7); en el mes de Mayo el “7° Boletín” con Convocatorias Nacionales (8) y Convocatorias Internacionales (9), y en el mes de Junio el “8° Boletín” con Convocatorias Nacionales (10) y Convocatorias Internacionales (10). Total Convocatorias Nacionales de enero a Junio: 37. Total Convocatorias Internacionales de enero a junio: 56







Tercer Boletín
Contigo y para el mundo
¿Sabías que existe el Comité Departamental de Cooperación Internacional?

El pasado 17 de diciembre de 2020, se reactivó el **Comité Departamental de Cooperación Internacional** cuya finalidad es construir un espacio de articulación para estructurar proyectos comunes de cooperación internacional con los actores del territorio, la coordinación de la agenda diplomática y estratégica para el fortalecimiento de las relaciones exteriores de Santander.

El Comité permitirá **priorizar las necesidades sociales y económicas del departamento**, ante el gobierno nacional, cooperantes, instancias bilaterales y multilaterales.

Sé parte de los beneficios de la cooperación nacional e internacional. Participe activamente en las convocatorias.

Contactanos para más información:
 ✉ cooperacioninternacional@santander.gov.co
 ☎ 6910880 ext 1212 – 1208 – 1210

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 76 de 804 |

Meta 181. Crear y/o apoyar 1 alianza estratégica que permita fortalecer la capacidad de ejecución de los actores públicos y privados del territorio en asuntos cooperación e inversión extranjera directa -IED-, creando una sola institucionalidad para posicionar a Santander a nivel nacional e internacional.

Producto 180. Documentos de lineamientos técnicos (4599018)

Indicador de producto. Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados (459901802)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,25 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0,12 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 48% | % Avance | 0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

- Con el ánimo de fortalecer la institucionalidad en temas de cooperación Internacional en el Departamento de Santander, la Secretaría de Planeación a través del grupo de Cooperación técnica internacional y nacional, se articuló con la Secretaría General en el proceso de modernización de la estructura administrativa a partir de la creación de la dependencia “Dirección de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Gobernación de Santander” que le permitirá a la entidad afianzar la capacidad de gestión ante los cooperantes. Por tal motivo, en el presente periodo, se viene suministrando la información solicitada como soporte del estudio técnico que se requiere para adelantar la modernización de la estructura administrativa de la Gobernación de Santander.
- De igual manera, se viene trabajando en la reactivación del Comité Departamental de Cooperación Internacional con el fin de convertirlo en una instancia ágil, que permita aunar los esfuerzos realizados en este tema, por los actores que intervienen en la C.I. en el Departamento. Para lo anterior, se ha creado un documento borrador, que está en estudio y ajustes por parte del Grupo de Cooperación Internacional, el cual reposa en la oficina de Cooperación Internacional.
 - **Programa: Posicionamiento en Instancias Globales, Multilaterales, Regionales y Subregionales (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - 4599)**

Objetivo: Fortalecer la visibilidad del departamento en las instancias nacionales e Internacionales logrando reactivar un Santander más competitivo y globalizado.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 77 de 804 |

Meta 182. Atender o realizar 30 encuentros presenciales o virtuales con autoridades oficiales ó delegados que representan a los Estados, territorios, agencias, fondos y los Organismos bilaterales y multilaterales, a través de reuniones de alto nivel, reuniones técnicas, reuniones preparatorias, reuniones de socialización, foros, conferencias, entre otros.

Producto 181. Servicio de educación informal (4599030)

Indicador de producto. Capacitaciones realizadas (459903001)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 7 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 3 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 42,86% | % Avance | 0 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI /BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| DIVULGACIÓN, PROMOCIÓN Y REALIZACIÓN DE ENCUENTROS CON AUTORIDADES OFICIALES INTERNACIONALES PARA EL POSICIONAMIENTO DE SANTANDER DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 20210680000112 BPIN: 2021004680126 | \$37.570.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

1. Encuentro realizado el 29 de enero de 2021, entre el Gobernador de Santander Dr. Mauricio Aguilar Hurtado, Secretarios de Despacho, el Gerente de Reducción de Pobreza e Inequidad Dr. Javier Ignacio Pérez y el Jefe Nacional de Reactivación Económica Dr. John Jairo González Echevarría en representación del PNUD, con el objetivo de dar a conocer el portafolio del área de reducción de la pobreza y el proyecto de reactivación económica territorial dispuesto por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 78 de 804 |

- El Grupo de Cooperación Técnica Internacional y Nacional de la Gobernación de Santander en articulación con la Universidad Industrial de Santander, bajo el programa social S.I. Frontera, gestionó con la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (**GIZ**), la entrega de 20 mil pruebas de detección rápida del COVID-19 de la marca suiza Roche, con la finalidad de aportar en la atención en salud a la población en situación de acogida, migrante, refugiada y en situación de vulnerabilidad, en el Departamento. El valor de la donación para los santandereanos, es por una inversión de 590 millones de pesos.

Este encuentro se realizó el **19 de febrero de 2021** y contó con la participación del Señor Gobernador de Santander, Dr. Mauricio Aguilar Hurtado, el Dr. Carsten Schuettel Coordinador del programa S.I. Frontera de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional GIZ, el profesor Bladimiro Rincón de la UIS, el secretario de Planeación, Secretario de Salud Departamental y la Coordinadora de Cooperación Internacional.




- El **20 de abril de 2021**, se realizó reunión con la participación del Señor Gobernador, la ONG de desarrollo local con sede en los Alpes – Tétraktys, la Secretaría de Turismo, Universidad Autónoma de Bucaramanga – UNAB, con el ánimo de mostrar los logros alcanzados en la primera fase Proyecto de los Alpes a los Andes, presentación de la segunda fase del proyecto y papel de la gobernación de Santander.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 79 de 804 |


Otras actividades gestionadas

- El día 1 de marzo de 2021, se realizó reunión virtual con el Cónsul de Brasil en Bucaramanga, en la cual se hizo la presentación del Grupo de Cooperación Internacional y se establecieron puntos de articulación para un trabajo en conjunto.



- El día 12 de marzo de 2021, se realizó reunión virtual con el representante de la embajada de Japón en Colombia, con el ánimo de darle a conocer el Grupo de Cooperación Técnica Internacional y Nacional de la Gobernación Santander, afianzar relaciones y establecer un trabajo conjunto. Así mismo se presentaron los cinco (5) proyectos que se enviaron a revisión de APC para la convocatoria de KUSANONE.

Holland House: La oficina de cooperación internacional gestionó un encuentro virtual el **19 de mayo 2021** con el director ejecutivo de la cámara de comercio holandesa se dieron a conocer las líneas de trabajo de ambas organizaciones y el apoyo de esta para realizar un acercamiento con el embajador de Holanda, con el cual se ha mantenido constante comunicación con el fin de establecer los proyectos de cooperación a trabajar.



- **El 11 de junio** se realizó un encuentro con la consejera Económica y Comercial de la embajada de España la Dra. Alicia Montalvo y su equipo de trabajo el Dr. Enrique González – Quijano y Rodrigo Caselles, esta reunión tuvo como objetivo Presentar a la oficina de cooperación internacional de la Gobernación de Santander con el fin de generar una agenda de trabajo con la Delegación de la embajada y así explorar posibilidades de cooperación internacional en temas de común interés; como resultado recibimos una respuesta positiva frente a la invitación al Sr. Embajador a visitar el departamento y a comenzar a generar

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 80 de 804 |

mesas de trabajo frente a temáticas de Turismo, Agua y Saneamiento Básico y Energía Renovable.



Meta 183. Realizar convenios interinstitucionales para la implementación de 2 cursos de idiomas orientados al aprendizaje de una segunda lengua para la población de Santander o extranjeros.

Producto 182. Servicio de educación informal (4599030)

Indicador de producto. Capacitaciones realizadas (459903001)

No se programó para la vigencia.

Meta 184: Elaborar 2 documentos sobre la visión prospectiva y estratégica del Departamento en asuntos de cooperación internacional e inversión extranjera directa -IED-.

Producto 183: Documentos de planeación (4599019)

Indicador de producto: Documentos de planeación realizados (459901900)

No se programó para la vigencia.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

- Se proyectó el borrador del proceso para la creación del manual de buenas prácticas (experiencias exitosas) con el paso a paso, para la identificación y consolidación de una en el territorio, esta propuesta será entregada a la oficina de sistemas integrados de gestión de la gobernación de Santander con el fin de que el documento sea institucional, una vez sea aprobado. Documento que reposa en la oficina del Grupo de Cooperación Técnica Internacional y Nacional.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 81 de 804 |

SECRETARÍA GENERAL

| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
|-------------------------------|--|
| SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO | Siempre Buen Gobierno (Gobierno territorial – 45) |
| EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL | Siempre Salud (Salud y protección social – 19) |

SECTOR: SIEMPRE BUEN GOBIERNO (Gobierno territorial – 45)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Objetivo: Fortalecer la Implementación de las 18 políticas de Gestión institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Gobernación de Santander.

- **Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599)**

Meta 5. Implementar 7 nuevos programas y continuar implementando los programas existentes para la Gestión Estratégica del Talento Humano con base en el autodiagnóstico PETH. (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP, Teletrabajo, horarios flexibles, programa Servimos, entorno laboral saludable, discapacidad, bilingüismo, Seguridad y salud en el trabajo, Bienestar social, Incentivos, inducción y reducción, evaluación del desempeño.

Producto 5. Documentos de planeación (4599019)

Indicador de Producto. Documentos de planeación realizados (459901900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | \$ 4.016.086,96 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 50% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Durante la vigencia y a corte del primer semestre de 2021, se avanza en el cumplimiento de las actividades definidas en el PETH, se contemplan 7 programas o estrategias las cuales son:

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 82 de 804 |

1. Estrategia de Gestión de la información.
2. Estrategia Evaluación del desempeño
3. Estrategia de actuación grupo Seguridad y Salud en el Trabajo
4. Estrategia de Monitoreo y seguimiento del Sistema de Información Y Gestión de Empleo Público – (SIGEP)
5. Estrategia de programa de bienestar
6. Estrategia plan de incentivos y estímulos
7. Estrategia plan institucional de capacitación.

En cada una de ellas se desarrollan los 3 grandes procesos de la Gestión Estratégica del Talento Humano a través del ciclo del servidor público (Ingreso, Desarrollo y Retiro) y se suma un proceso más que corresponde a la Planeación.

Se han emitido circulares desde la dirección de TH donde se ha iniciado el seguimiento al registro de declaración de bienes y rentas del SIGEP, y reporte de trabajos desde casa, se están desarrollando las actividades de los planes de SST, bienestar y capacitación de acuerdo a lo programado, adicionalmente se avanza en los procesos de verificación y actualización de los procesos de la Dirección de Talento Humano con el fin de mejorar las estrategias a desarrollar con los servidores de la administración.

Ahora bien, dentro del marco del Plan de Desarrollo Departamental - PDD y la meta de bienestar que pretende incrementar el índice de desempeño institucional a 71 puntos en el Departamento de Santander, se viene trabajando en la ideación e implementación de nuevas actividades, que incluidas dentro de las estrategias existentes le apunten a lograr la meta de bienestar planteada en el PDD. Es por ello, que desde el mes de febrero se viene trabajando a través del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo en acciones encaminadas a la prevención de caídas a nivel como una nueva acción que incluida dentro del proceso de desarrollo del servidor público y la estrategia número 3 de actuación del grupo de SST, pretende garantizar la salud e integridad física de los servidores a través de buenas prácticas en el desarrollo de sus funciones.


Esta nueva actividad se viene desarrollando a través de charlas en cada una de las dependencias de la Gobernación y se viene complementando con piezas graficas tales como flyers y notas en los boletines internos.

Adicionalmente, ya se formuló una nueva estrategia enmarcada dentro del mismo aspecto de seguridad y salud en el trabajo, pero bajo un enfoque de salud mental, esta nueva actividad está en proceso de formulación y se dará inicio en el tercer trimestre de la actual vigencia.

**INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
 CORTE JUNIO 2021**

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 83 de 804 |

Evidencias



- Enlaces de las publicaciones:**
<http://intra Gober.santander.gov.co/?p=16677>
<http://intra Gober.santander.gov.co/?p=16684>
<http://intra Gober.santander.gov.co/?p=16697>

Meta 6. Capacitar y socializar 1671 Funcionarios de la Gobernación de Santander en el Código de Integridad del servicio público a través de la Inducción y Reinducción y actividades realizadas para el seguimiento a la política de integridad.
Producto 6. Servicio de educación informal (4599030)
Indicador de Producto. Personas capacitadas (459903000)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 84 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 418 | Presupuestado | \$ 4.016.086,96 |
| Ejecutado | 201 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 49,09% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

En el primer semestre del año 2021 se viene trabajando en el proceso de inducción de los servidores que están tomando posesión, resultado del concurso de méritos, como estrategia de socialización del código de integridad, lo cual se suma a otras acciones que se desarrollan en el marco de la política de integridad, es por ello que, dando cumplimiento a la meta proyectada, se ha socializado a 206 servidores entre nuevos convocados a inducción y antiguos que participan en actividades adicionales desarrolladas dentro del plan de implementación de la política de integridad.

Es importante mencionar que la mayoría de los procesos de socialización se vienen desarrollando 100% virtual a fin de cumplir con los protocolos de bioseguridad que permitan mitigar los contagios por el COVID-19, sin embargo, se desarrollan acciones que permitan mayor dinamismo y participación de los servidores públicos.



Bucaramanga, 1 de marzo de 2020

Señores
NUEVOS FUNCIONARIOS DE PLANTA
 Gobernación de Santander

Referencia: Inducción a funcionarios de planta posesionados entre el 1 de diciembre de 2020 a 28 de febrero de 2021

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el proceso de capacitación de INDUCCIÓN que la Administración Departamental a través de la Secretaría General - Dirección Administrativa de Talento Humano debe realizar para nuevos funcionarios, dada a la situación que actualmente vive el país frente al COVID 19, y que según la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la cual se prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 31 de mayo de 2021 y, en virtud de la misma, se adoptaron una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

Por lo anterior dicho proceso será realizado de la siguiente manera:

1. La convocatoria para realizar este proceso se remitirá vía correo electrónico.
2. El video concerniente a cada tema del proceso de INDUCCIÓN se encuentra publicado en la Intranet en el módulo Bienestar/Planes y programas o en el enlace <https://bienestar.santander.gov.co/>
3. El funcionario atenderá cada video y estudiará responsablemente cada uno de los temas.
4. Como evidencia de haber visto cada uno de los temas, el funcionario contestará la evaluación de INDUCCIÓN.

La realización de este proceso es de carácter obligatorio; los funcionarios convocados podrán realizar el estudio del material y contestar la evaluación en el periodo del 2 hasta el día 13 de marzo de 2021 a las 6:00 p.m. hora en que se cerrará el portal de la evaluación.

Material que se remite para estudio:



Bucaramanga, 10 de mayo de 2020

Señores
NUEVOS FUNCIONARIOS DE PLANTA
 Gobernación de Santander

Referencia: Inducción a funcionarios de planta posesionados entre el 1 de marzo al 30 de abril de 2021

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el proceso de capacitación de INDUCCIÓN que la Administración Departamental a través de la Secretaría General - Dirección Administrativa de Talento Humano debe realizar para nuevos funcionarios, dada a la situación que actualmente vive el país frente al COVID 19, y que según la Resolución 222 del 25 de febrero de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la cual se prorrogó la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus que causa la COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el 31 de mayo de 2021 y, en virtud de la misma, se adoptaron una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación del coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos.

Por lo anterior dicho proceso será realizado de la siguiente manera:

1. La convocatoria para realizar este proceso se remitirá vía correo electrónico.
2. El video concerniente a cada tema del proceso de INDUCCIÓN se encuentra publicado en la Intranet en el módulo Bienestar/Planes y programas o en el enlace <https://bienestar.santander.gov.co/>
3. El funcionario atenderá cada video y estudiará responsablemente cada uno de los temas.
4. Como evidencia de haber visto cada uno de los temas, el funcionario contestará la evaluación de INDUCCIÓN.

La realización de este proceso es de carácter obligatorio; los funcionarios convocados podrán realizar el estudio del material y contestar la evaluación en el periodo del 10 hasta el día 28 de mayo de 2021 a las 6:00 p.m. hora en que se cerrará el portal de la evaluación.

Material que se remite para estudio:

Juega con nosotros y
 aprende los valores del servidor público



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 85 de 804 |

Enlaces de las publicaciones:

<http://intragober.santander.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/Circular-28-Inscripcion-cursos-y-capacitaciones.pdf>

http://intragober.santander.gov.co/?page_id=14735#link_acc-1-3-d

<http://intragober.santander.gov.co/?p=16706>

Meta 10. Revisar y actualizar la estructura organizacional de la entidad de acuerdo a las necesidades de desarrollo del territorio, orientada al cumplimiento de los objetivos institucionales con sus respectivos componentes de Modelo de Operación por Procesos alineado a la estrategia institucional, Planta de Personal, nomenclatura, Escala Salarial y Manual de Funciones.

Producto 10. Documentos normativos (4599021)

Indicador de Producto. Documentos normativos realizados (459902100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | \$ 4.016.086,96 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Se viene trabajando en la meta de modernizar la estructura administrativa del Departamento, toda vez que, con el cumplimiento de esa meta, secuencialmente se podrá concluir la presente meta. Tal que los componentes mencionados en la misma son los que se revisan en el proceso de modernización.

Meta 11. Formulación, ejecución y seguimiento de 8 objetivos para la gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo incluidos en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los recursos físicos de la Gobernación de Santander

Producto 11. Documentos de planeación (4599019)

Indicador de Producto. Documentos de planeación con seguimiento realizado (459901902)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | \$ 4.016.086,96 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se ejecutaron las siguientes actividades:

1. Desarrollo y proyección del plan de mantenimiento Preventivo y Correctivo de la infraestructura y el parque automotor asignado a el grupo coordinador de

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 86 de 804 |

recursos físicos, este plan en el mes de abril tenía un avance del 60%, en el mes de mayo se realiza reporte de un avance del 90% ya en el mes de junio se tiene un avance del 100% y actualmente el plan tiene código de asignado por sistemas integrados de gestión.

2. Se crea el formato de INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE VEHICULOS, mediante el cual damos alcance a los objetivos:
 - ✓ Preservar las funciones de los activos físicos para evitar, eliminar o minimizar las que puedan generar las fallas en ellos. (Parque Automotor)
 - ✓ Tener disponibilidad de información para desarrollar estrategias de mantenimiento adecuadas y con éxito. (Parque Automotor)
 - ✓ Proveer las herramientas para ayudar a las personas con la mayor cercanía a los activos a tomar decisiones correctas y asegurar que éstas sean razonables y defendibles. (Parque Automotor)
3. Mediante presupuesto de funcionamiento, el grupo coordinador de recursos físicos tiene bajo supervisión los siguientes contratos:
 - CO1.PCCNTR.2211298, el cual tiene como objeto “prestar el servicio de revisión técnico - mecánica y emisiones contaminantes de los vehículos automotores de propiedad del departamento de Santander”.
 - CO1.PCCNTR.2319323, el cual tiene como objeto “suministro de combustible, lubricantes, aditivos y filtros varios para los diferentes vehículos y motocicletas de propiedad y al servicio del departamento de Santander.”.
 - CO1.PCCNTR.2323761, el cual tiene como objeto “mantenimiento preventivo y correctivo para los ascensores ubicados en el edificio de la gobernación de Santander”.
 - CO1.PCCNTR.2429649, el cual tiene como objeto “lavado para los diferentes vehículos y motocicletas de propiedad y a cargo del departamento de Santander”.

Evidencias

Plan de Mantenimiento.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|--|---------|--|---------------------|--|--------|--------|
|  | PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | <table border="1"> <tr><td>CÓDIGO</td><td></td></tr> <tr><td>VERSIÓN</td><td></td></tr> <tr><td>FECHA DE APROBACIÓN</td><td></td></tr> <tr><td>PÁGINA</td><td>1 de 8</td></tr> </table> | CÓDIGO | | VERSIÓN | | FECHA DE APROBACIÓN | | PÁGINA | 1 de 8 |
| CÓDIGO | | | | | | | | | | |
| VERSIÓN | | | | | | | | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN | | | | | | | | | | |
| PÁGINA | 1 de 8 | | | | | | | | | |
| PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | | | | | | | | | |

|  | SOLICITUD DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS | <table border="1"> <tr><td>CÓDIGO</td><td>ES-SIG-RG-16</td></tr> <tr><td>VERSIÓN</td><td>8</td></tr> <tr><td>FECHA DE APROBACIÓN</td><td>15/03/2017</td></tr> <tr><td>PÁGINA</td><td>1 DE 1</td></tr> </table> | CÓDIGO | ES-SIG-RG-16 | VERSIÓN | 8 | FECHA DE APROBACIÓN | 15/03/2017 | PÁGINA | 1 DE 1 | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|---|---|---------------------|------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CÓDIGO | ES-SIG-RG-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VERSIÓN | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN | 15/03/2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PÁGINA | 1 DE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha: 28 / 6 / 2021 Solicitado por el facilitador del proceso o funcionario: DAVIAN ERNESTO MORENO LÓPEZ Firma:  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del proceso al que pertenece la documentación: Físicos | Grupo de Administración de Recursos: Secretaría u Oficina | Secretaria General | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de Solicitud: (Ver lista desplegable)</th> <th>Nombre (s) del (los) documento (s)</th> <th>Código (s) del (los) documento (s) (No aplica para la creación de documentos)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>creación</td> <td>Guía de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura</td> <td></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | Tipo de Solicitud: (Ver lista desplegable) | Nombre (s) del (los) documento (s) | Código (s) del (los) documento (s) (No aplica para la creación de documentos) | creación | Guía de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Solicitud: (Ver lista desplegable) | Nombre (s) del (los) documento (s) | Código (s) del (los) documento (s) (No aplica para la creación de documentos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| creación | Guía de Mantenimiento Preventivo de Infraestructura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 87 de 804 |

Contratos en Ejecucion:

Pueden ser consultados por medio del aplicativo del SECOP II en el siguiente enlace:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

Meta 16. Realizar 8 Capacitaciones a funcionarios en temas de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, Protocolos de servicio o Cultura de servicio.

Producto 16. Servicio de educación informal (4599030)

Indicador de Producto. Capacitaciones realizadas (459903001)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | \$ 4.016.086,96 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 50% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se desarrolló una capacitación de lenguaje claro a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, donde se convocó a todo el personal de la Administración Departamental, logrando impactar a 78 servidores.

Adicionalmente, se les invito a todos los servidores de la administración a realizar el curso de lenguaje claro dispuesto por el Departamento Nacional de Planeación y el de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, el cumplimiento de estos cursos se monitoreará en compañía por el Departamento Administrativo de Función Pública – DAFP.

Por otra parte, se gestionó a través de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, el desarrollo de un curso en servicios de atención al ciudadano el cual se desarrollará en el tercer trimestre del año.

Evidencias



¡PARTICIPA! en los cursos y capacitaciones que traemos para tí

| CURSOS | ENLACE INSCRIPCIÓN | |
|---|---|--|
| Lenguaje claro | escuelavirtual.dnfp.gov.co | |
| Integridad, transparencia y lucha contra corrupción | funcionpublica.gov.co/web/cursos-integridad | |

| TALLER | HORA | FECHA |
|---|-----------------|------------|
| Transparencia y acceso a la información pública | 8:00-10:00 a.m. | 24/06/2021 |
| Participación ciudadana | 10:00-12:00 m. | 24/06/2021 |
| Mecanismos y herramientas lucha contra corrupción | 8:00-10:00 a.m. | 25/06/2021 |
| Integridad y estado abierto | 10:00-12:00 m. | 25/06/2021 |

Para los talleres inscríbete en:
intragober.santander.gov.co/?page_id=14735

Fecha límite de inscripción: 22 de junio



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 88 de 804 |

Enlaces de las publicaciones:

<http://intragober.santander.gov.co/?p=16653>

<http://intragober.santander.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/Documentos-escaneados-1.pdf>

Meta 17. Incrementar el número de acciones en cuanto a inscripción de trámites y de racionalización en el Sistema Único de Información de Trámites e incluir la estrategia de Racionalización en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de los trámites de la entidad en cumplimiento a la meta transformacional del gobierno nacional.

Producto 17. Servicios de información implementados (4599025)

Indicador de Producto. Disponibilidad del servicio (459902501)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 5 | Presupuestado | \$ 4.016.086,96 |
| Ejecutado | 2 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 40% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se han venido realizando reuniones con la secretaria de las TIC'S y Planeación con el fin de tratar temas relacionados con racionalización de trámites y definir compromisos con las secretarías involucradas en los trámites por racionalizar.

Se realizó una reunión con sistemas integrados de gestión, con el fin de recibir asesoría por parte de la Dra. Clara Lugo de la función pública sobre la estrategia de racionalización de trámites, debido a que el tipo de racionalización, los beneficios y la descripción de la mejora no estaban de acorde a los lineamientos establecidos por ellos.

Se realizó una reunión con Sistemas Integrados de Gestión, las TIC'S, Atención al Ciudadano y la Dirección de Ingresos de la secretaría de hacienda con el fin de definir las modificaciones realizadas al trámite que tiene la Dirección de Ingresos en la Estrategia de Racionalización y el PAAC 2021.

Junto con las TIC'S, Sistemas Integrados de Gestión, Dirección de Ingresos y la Casa de Participación se realizaron ajustes al PAAC 2021 en el componente 2 Racionalización de Trámites y a la Estrategia de Racionalización de la presente vigencia.

Se pusieron al servicio de la ciudadanía dos trámites ya racionalizados pertenecientes a la Secretaria de Salud, los cuales se pueden realizar por medio de la página web de la Gobernación de Santander en su sede electrónica.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 89 de 804 |

- Tramite de autorización para capacitar a manipuladores de alimentos.

*El usuario puede ingresar a la página web de la Gobernación: <http://www.santander.gov.co/>, en el link: <https://tramites.santander.gov.co/login>, una vez allí registrados pueden acceder al trámite correspondiente. Ver ([Documentos Sede Electrónica](#)).

*Al iniciar el trámite en la Sede Electrónica de la Pagina Web de la Gobernación de Santander encontrará un formulario, el cual deberá ser diligenciado para dar inicio a la solicitud. Ver ([Formulario](#)).

- Tramite de concepto sanitario para empresas aplicadores de plaguicidas.

*El usuario puede ingresar a la página web de la Gobernación: <http://www.santander.gov.co/>, en el link: <https://tramites.santander.gov.co/login>, una vez allí registrados pueden acceder al trámite correspondiente. Ver ([Documentos Sede Electrónica](#)).

*Al iniciar el trámite en la Sede Electrónica de la Pagina Web de la Gobernación de Santander encontrará un formulario, el cual deberá ser diligenciado para dar inicio a la solicitud. Ver ([Formulario](#)).

El día 17 de junio se presentó ante el Comité de Gestión y Desempeño el autodiagnóstico y el Plan de Acción de la Política de Racionalización de Tramites de MIPG para su respectiva aprobación. [Ver Circular # 030.](#)

Evidencias

| SECRETARÍA DE PLANEACIÓN | | REGISTRO DE REUNIÓN | |
|-----------------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Asistentes | Identificación | Dependencia | Nivel Jerárquico |
| Yolanda A. A. Pérez Pelayo | 43706629 | SETIC | CPS |
| Enrique Nolasco Martínez Y. | 60055280 | SETIC | Asesor |
| Lady Tabares López Prieto | 60055280 | SETIC | CPS |
| Rafael Ernesto Sarmiento | 60055280 | SETIC | CPS |
| Prima L. Nuella D. | 70491410 | SETIC | Asesor |
| Paulette Pateus G. | 63483916 | SIG | Asesor |
| Fabrizio Enrique Gomez B. | 60055280 | SAC Empl | CPS |
| José Fabián Díaz Silva | 9108366 | SETIC | CPS |
| Luis María Pérez | 73873377 | SIC | Asesor |
| Christian Preciado H. | 1008300 | Asesor | Asesor |





INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 90 de 804 |



En el mes de mayo la secretaria general junto a la Secretaria de Planeación y la Oficina de Sistemas Integrados de Gestión, el día 27 de abril se realizó el cargue de la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT. ([Ver Asistencia](#)).

Se realizó el primer seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano el cual en su componente 2 trata el tema de Racionalización de Trámites. ([Ver Seguimiento](#)).

Se realizó una reunión virtual por medio de Teams el día 4 de mayo con las secretarías que tienen incidencia con la Política de Racionalización de Trámites con el fin de realizar el autodiagnóstico de MIPG y a partir de este generar el Plan de Acción para esta política.

Se realizó una nueva sesión el día 7 de mayo para terminar el autodiagnóstico y el plan de acción de la Política de Racionalización de Trámites la cual hace parte de MIPG. ([Ver Asistencia](#)).

Se llevaron los ajustes realizados al componente 2 Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a la segunda sesión del Comité de Gestión y Desempeño realizada el día 13 de mayo, con el fin de que fueran aprobados por los integrantes para su debida implementación. ([Ver Asistencia](#)).

Meta 21. Gestionar y controlar la producción documental de la Administración departamental, estableciendo criterios de permanencia y disposición final conforme a la normativa archivística vigente, manteniendo actualizadas y aprobadas 115 tablas de retención documental.

Producto 21. Servicio de gestión documental (4599017)

Indicador de Producto. Instrumentos archivísticos actualizados (459901713)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 40 | Presupuestado | \$ 4.016.086,96 |
| Ejecutado | 36 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 90% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 91 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

A la fecha no hay contrato para esta meta, pero se están realizando actividades con personal del Grupo de Gestión Documental. Durante el mes de mayo se trabajaron con 5 dependencias para revisar sus tablas y durante el mes de junio se realizaron 11 reuniones para revisión de tablas, con el fin de realizar su proyección para posterior convalidación.

Evidencias

Asistencias de reunión para capacitación socialización y revisión de instrumentos archivísticos con las diferentes dependencias (Las cuales reposan en el archivo físico de la secretaría)

Meta 22. Formular y documentar un (1) programa archivístico encaminado a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad dese su origen hasta su destino final.

Producto 22. Servicio de gestión documental (4599017)

Indicador de Producto. Procesos implementados (459901715)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | N/A | Presupuestado | \$ 4.016.087 |
| Ejecutado | 0,25 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | N/A | % Avance | 0% |

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| FORTALECIMIENTO, MODERNIZACION MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI 20210680000011 BPIN | \$ 37.922.508.379 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| NO APLICA | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2203975 | Servicio de soporte técnico presencial, mantenimiento y actualización del sistema de | \$3.921.844.659 |

| | | | |
|---|---|---------------------|---------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 92 de 804 |
| | gestión de procesos y documentos SIGESPRO (FOREST), dentro del marco del proyecto fortalecimiento, modernización, mantenimiento y actualización del sistema integrado de gestión documental en el departamento de Santander | | |
| CO1.PCCNTR.2413548 | Traslado, organización, conservación y levantamiento de inventario de los archivos de fondos acumulados de la administración departamental dentro del marco del proyecto fortalecimiento modernización, mantenimiento y actualización del sistema integrado de gestión documental en el departamento de Santander | | \$698.086.360 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se realiza proceso contractual con acta de inicio para la ejecución de dichas actividades. De igual forma se solicitó a Planeación la modificación de la meta para que pueda ser medible correctamente



Evidencia

Acta de inicio nuevo contrato CO1.PCCNTR.2413548

| | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|
| TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO | |
| CONTRATO X CONVENIO | Nº.- CO1.PCCNTR.2413548 | FECHA: 13 DE ABRIL DE 2021 |
| OBJETO | TRASLADO, ORGANIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE LOS ARCHIVOS DE FONDOS ACUMULADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CONTRATISTA | SAPEDOC SAS | |
| CEDULA O NIT | 901376255 | |
| VALOR INICIAL: | SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL, TRESCIENTOS SESENTA PESOS (\$698.086.360 COP) | |
| ANTICIPO (% IVA %) | NO APLICA | |
| PLAZO INICIAL: | SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO | |
| NOMBRE INTERVENTOR | NO APLICA | |
| NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR | NO APLICA | |
| R.R.O.C. DEL INTERVENTOR | NO APLICA | |
| SUPERVISOR | MERCEDES MARTINEZ CORREA- COORDINADORA DEL GRUPO GESTION DOCUMENTAL Designada mediante comunicación del 12 de abril de 2021. | |
| FECHA DE INICIACION: | 13 DE ABRIL DE 2021 | |
| FECHA DE TERMINACION: | 12 de Octubre de 2021 o hasta agotar el presupuesto | |
| OFICINA GESTORA: | Secretaría General | |

En Bucaramanga, a los trece (13) días del mes de abril de 2021, en las instalaciones de la Gobernación se reunieron MERCEDES MARTINEZ CORREA, en calidad de Supervisor del Departamento, y CAROLINA DEL MAR BONILLA FIGUEROA quien comparece en calidad de Representante Legal de SAPEDOC S.A.S. y notoriéndose que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 93 de 804 |



Meta 24. Caracterizar el 100% de los funcionarios de la planta global de la administración institucional de la Gobernación de Santander.

Producto 24. Servicio de información actualizado (4599028)

Indicador de Producto. Sistemas de información actualizados (459902800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 25% | Presupuestado | \$ 4.016.087 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se formuló un proyecto de inversión para iniciar el proceso de caracterización de los servidores de la administración Departamental y a la fecha se está a la espera de la asignación de recursos para iniciar el proceso.

Nombre del proyecto: CARACTERIZACION DE LA PLANTA DE EMPLEOS Y DE PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

Valor del proyecto: \$88.000.000,00

Meta 41. Desarrollar una estrategia integral en atención al ciudadano que incluya fortalecer los recursos tecnológicos y humanos para mejorar la atención.

Producto 41. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (4599023)

Indicador de Producto. Metodologías aplicadas (459902301)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 94 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$3.921.844.659 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$1.782.656.660 |
| % Avance | 100% | % Avance | 50% |

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUAIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER NUMERO SSEPI 20210680000011 NUMERO BPIN 2021004680011 | \$ 37.922.508.379 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| NO APLICA | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|---|--|
| CO1.PCCNTR.2203975 DEL 01 DE FEBRERO DEL 2021 | SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PRESENCIAL, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS Y DOCUMENTOS SIGESPRO (FOREST) DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO MODERNIZACION MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DOCUMENTAL EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | \$ 3.921.844.659 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Para el cumplimiento de la meta al Plan de Desarrollo, se realizó un contrato con fecha de 1 de febrero al 30 de diciembre del 2021, dando un cumplimiento al 100% de la meta.

Radicación de documentos recibidos a través de los canales virtuales dispuestos por la Gobernación de Santander, info@santander.gov.co,

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 95 de 804 |

tramitesforest@santander.gov.co, escribalealgobernador@santander.gov.co,
<http://forest.santander.gov.co:8080/forest-webfile/app>.

La Gobernación de Santander recibió durante el de ejecución del contrato se realizaron un total de 9293 radicaciones, por los canales de atención (virtuales); así mismo se realizó el respectivo procedimiento de digitalización y reparto de cada documento a la dependencia u oficina correspondiente.

La correspondencia enviada por casas repartidoras, se está recibiendo diariamente en la ventanilla única tanto del palacio amarillo, como en la secretaria de Salud, para su respectiva radicación, digitalización, clasificación y reparto.

Se cuenta con dos grupos de trabajo, para, trabajar en alternancia con el fin de respetar el distanciamiento requerido para cumplir los protocolos de bioseguridad, a continuación, se relacionan los horarios y puestos de trabajo del personal vinculado a MACRO PROYECTOS S.A.S.

Durante el periodo se realizaron diferentes capacitaciones (individuales y grupales) sobre el uso y funcionamiento del Sistema de Gestión de Procesos - FOREST, entrega de paz y salvo FOREST, apertura de usuarios y respuesta a requerimientos de las diferentes dependencias sobre la trazabilidad de procesos, estos requerimientos son resueltos de forma telefónica o vía correo electrónico, los anteriores canales de atención están dispuestos por el grupo de soporte FOREST.

Se entregaron aproximadamente 77 paz y salvos a contratistas.

Se cuenta con el grupo de soporte, liderado por el profesional David Leonardo Pacheco, quien se encarga de dirigir y capacitar a los funcionarios que así lo requieran, de la misma forma el grupo se encuentra dispuesto para dar soporte técnico tanto de manera virtual como presencial respetando los protocolos de bioseguridad.

- Realización informe mensual de PQRSD y satisfacción al ciudadano.
- Asistencia y apoyo a las reuniones de la Dirección de atención al ciudadano.
- Realización y consolidación de encuestas de forma virtual
- Entrega de informes de satisfacción al ciudadano
- Desarrollo del plan de acción MIPG
- Seguimiento a procesos vencidos
- Seguimiento a correos electrónicos
- Radicación, digitalización de documentación
- Entrega del primer seguimiento al pacto por la transparencia
- Entrega al primer seguimiento de riesgos de corrupción
- Asistencia a capacitación de seguridad y salud en el trabajo

Durante el periodo se realizaron diferentes capacitaciones (individuales y grupales) sobre el uso y funcionamiento del Sistema de Gestión de Procesos - FOREST, entrega de paz y salvo FOREST, apertura de usuarios y respuesta a requerimientos de las diferentes dependencias sobre la trazabilidad de procesos, estos requerimientos son

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 96 de 804 |


resueltos de forma telefónica o vía correo electrónico, los anteriores canales de atención están dispuestos por el grupo de soporte FOREST.

- Se entregaron aproximadamente 28 paz y salvos a contratistas.
- Se crearon aproximadamente 76 usuarios nuevos FOREST.



Todo el personal de MACRO PROYECTOS se encuentra cumpliendo a cabalidad las medidas implementadas en la resolución 666 del 24 de abril del 2020, emitida por el ministerio de salud y protección social, en la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia coronavirus COVID-19.

EVIDENCIAS

RADICACIONES POR FUNCIONARIO DEL MES DE MAYO



N° USUARIOS CREADOS EL MES DE MAYO



Meta 42. Adecuar en un 30% las instalaciones del archivo general del departamento en el municipio de Floridablanca.

Producto 42. Sedes adecuadas (4599011)

Indicador de Producto. Sedes adecuadas (459901100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 15% | Presupuestado | \$ 100.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 97 de 804 |

Etapa de estudios para elaborar proyecto

Meta 43. Fortalecer para un servicio eficiente las 16 dependencias de la Administración Departamental mediante la contratación de servicios de apoyo a la gestión, asistencia técnica, servicios profesionales y asesoría.

Producto 43. Servicio de asistencia técnica (4599031)

Indicador de Producto. Dependencias asistidas técnicamente (459903102)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 16 | Presupuestado | \$ 38.284.008.705 |
| Ejecutado | 16 | Ejecutado | \$14.837.733.333 |
| % Avance | 100% | % Avance | 39% |

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|----------------------|
| SERVICIO DE ASESORIA PROFESIONAL, APOYO A LA GESTION Y ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI 20210680000001 BPIN | \$189.099.620.951,22 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| NO APLICA | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se han suscrito los siguientes contratos de prestación de servicios con el objeto de apoyar la gestión de las 16 dependencias del Departamento de Santander, derivados del proyecto 20210680000001:

A febrero 28: 488 contratos
A marzo 5: 9 contratos
A marzo 12: 40 contratos
A marzo 19: 38 contratos
A marzo 26: 30 contratos
A abril 23: 33 contratos
A abril 30: 17 contratos
A mayo 31: 7 contratos
A junio 30: 89 contratos

Meta 47. Modernizar la estructura administrativa del departamento de Santander en un 30% que permita ofrecer servicios más eficientes acordes con las normas vigentes, en términos de calidad, eficiencia y efectividad teniendo en cuenta el equilibrio salarial.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 98 de 804 |

Producto 47. Documentos normativos (4599021)

Indicador de Producto. Documentos normativos realizados (459902100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 10% | Presupuestado | \$ 88.000.000 |
| Ejecutado | 7% | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 70% | % Avance | 0% |

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| ESTUDIO TECNICO PARA LA MODERNIZACION DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI 20210680000033 BPIN | \$490.000.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| NO APLICA | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2287724 | Prestar servicios profesionales especializados en la secretaria general del departamento de Santander dentro del marco del proyecto estudio técnico para la modernización de la estructura administrativa del departamento de Santander. | \$88.000.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se formuló proyecto de inversión y a la fecha se realizó el proceso de contratación de 6 profesionales que se han encargado de realizar los estudios correspondientes en cada una de las dependencias de la Administración, esto permitirá determinar las necesidades de las mismas y presentar una propuesta de modernización que logre un mayor impacto en el cumplimiento de su misión institucional.

Meta 48. Implementar una estrategia que fortalezca de forma integral en un 50% el desempeño, la formación y el bienestar social de los funcionarios de la Administración Departamental y su núcleo familiar.

Producto 48. Servicio de educación informal (4599030)

Indicador de Producto. Personas capacitadas (459903000)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 99 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 15% | Presupuestado | \$ 2.642.000.000 |
| Ejecutado | 10% | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 66,67% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se formuló un proyecto de inversión a fin implementar una estrategia que fortalezca de forma integral el desempeño, la formación y el bienestar social de los funcionarios de la Administración Departamental y su núcleo familiar. Al cual le fueron asignados mil cincuenta y nueve millones, doscientos dos mil, novecientos veinticinco pesos y cincuenta y cinco centavos. (\$1'059.202.925,55), los cuales serán usados para asignaciones de créditos a los servidores que se postulan en la convocatoria que realice el fondo de vivienda del Departamento.

Se precisa, que a la fecha la junta directiva del fondo está actualizando los estatutos de esta para poder lanzar la convocatoria.

Nombre del proyecto: IMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA QUE FORTALEZCA DE FORMA INTEGRAL EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DE SANTANDER.

Valor del proyecto: \$8.328.000.000,00

Meta 49. Implementar y mantener una estrategia para fortalecer el trámite en la expedición de Pasaportes

Producto 49. Documentos de lineamientos técnicos (4599018)

Indicador de Producto. Documentos de lineamientos técnicos realizados (459901800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 22.159.303 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

- En el periodo de abril mayo y junio se dio atención a 3.423 llamadas recepcionadas desde la línea telefónica 6910880 ext. 1051 dando información a las respectivas inquietudes, consultas que los usuarios hacen respecto al agendamiento de citas, requisitos y al trámite del pasaporte, entrega del pasaporte, inquietud al agendamiento de cita para grupo familiar.



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD

CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 100 de 804 |

- En el periodo de abril mayo y junio se dio respuesta a los usuarios desde los correos institucionales a 6299 correos atendiendo las respectivas inquietudes, en cuanto al agendamiento de citas por la plataforma, bloqueo del usuario, cancelación de citas, requisitos para el trámite del pasaporte, fecha y lugar de entrega del pasaporte.
- En el periodo de abril mayo y junio se otorgó respuesta a 349 solicitudes recibidas por la Plataforma FOREST relacionado a consultas de los usuarios respecto al agendamiento de citas para tramitar el pasaporte, requisitos, bloqueos de la plataforma, fechas de entrega del pasaporte.
- Del 1 al 23 abril de 2021 se agendaron para el trámite del pasaporte 14950 citas.
- Del 1 al 23 de abril se Autorizaron 11928 pasaportes.
- Del 1 al 23 de abril se entregaron 11089 pasaportes.

Evidencias

Registro de llamadas

EVIDENCIAS

ELABORADO POR

OFICINA DE PASAPORTES **ATENCIÓN AL USUARIO**

| USUARIO | CEDULA | TELÉFONO | FECHA | HORA | REQUERIMIENTO |
|------------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| DAIRA GÓMEZ | | | 06-04-2021 | | |
| MARIA PAOLA MORA | | | 06-04-2021 | | |
| DIANA VALENCIA | | | 06-04-2021 | | |
| MERY Y FERRER | | | 06-04-2021 | | |
| CLAIRIA LA VEGA | | | 06-04-2021 | | |
| MARLENE CASTILLO | | | 06-04-2021 | | |
| YANETRA SANDOVAL | | | 06-04-2021 | | |
| WILMAR SANDOVAL | | | 06-04-2021 | | |
| DIANA ROSARIO | | | 06-04-2021 | | |
| OLGA DELGADO | | | 06-04-2021 | | |
| LUANA GONZALEZ | | | 06-04-2021 | | |
| ORLEY ORTIZ | | | 06-04-2021 | | |
| LAUREN RAMIREZ | | | 06-04-2021 | | |
| ANDRÉS FLORES | | | 06-04-2021 | | |

Registro de llamadas


ELABORADO POR

OFICINA DE PASAPORTES **ATENCIÓN AL USUARIO**

| USUARIO | CEDULA | TELÉFONO | FECHA | HORA | REQUERIMIENTO |
|------------------|--------|----------|------------|------|---------------|
| DAIRA GÓMEZ | | | 06-04-2021 | | |
| MARIA PAOLA MORA | | | 06-04-2021 | | |
| DIANA VALENCIA | | | 06-04-2021 | | |
| MERY Y FERRER | | | 06-04-2021 | | |
| CLAIRIA LA VEGA | | | 06-04-2021 | | |
| MARLENE CASTILLO | | | 06-04-2021 | | |
| YANETRA SANDOVAL | | | 06-04-2021 | | |
| WILMAR SANDOVAL | | | 06-04-2021 | | |
| DIANA ROSARIO | | | 06-04-2021 | | |
| OLGA DELGADO | | | 06-04-2021 | | |
| LUANA GONZALEZ | | | 06-04-2021 | | |
| ORLEY ORTIZ | | | 06-04-2021 | | |
| LAUREN RAMIREZ | | | 06-04-2021 | | |
| ANDRÉS FLORES | | | 06-04-2021 | | |

Registro citas asignadas

| | CITAS - 05 - ABRIL 2021 | |
|----|-------------------------|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | 7:30 | nelly blanco quintana 63.557.551 |
| 4 | 7:30 AM | Edgar Eduardo Velasco Quintero 1.098.718.305 |
| 5 | 7:30 AM | Brayan Ricardo Davila caezes 1.098.806.532 |
| 6 | 7:30 AM | LAURA MELINA MACABEO Jimenez 1.101.694.943 |
| 7 | 7:30 AM | Michael Steven Hernandez Ordoz 1.005.340.259 |
| 8 | 7:30 AM | Maria Alejandra Alape Moya 1.000.589.065 |
| 9 | 7:40 AM | Esmeralda Poveda 63.506.281 |
| 10 | | luis eduardo duran veza 5.645.801 |
| 11 | 7:40 AM | Sergio Armando Duran Anzita 1.098.662.689 |
| 12 | | THOMAS JARED DURAN OLARTE 1.239.088.476 |
| 13 | 7:40 AM | PAULA ANDREA AVELANEDA GALVIS 1.098.793.905 |
| 14 | 7:40 AM | Laura Carreño Pedroza 1.005.154.137 |
| 15 | | Yasmin pedroza Gonzalez 63.446.835 |
| 16 | 7:40 AM | Juan Galeano Ortiz 1.098.791.742 |
| 17 | 7:50 AM | CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ GÓMEZ 1.004.913.576 |
| 18 | 7:50 AM | Claudia Juliana Luna Rengor 1.098.783.110 |
| 19 | 7:50 AM | Sneider Julian Mejia Quintero 1.101.211.049 |
| 20 | 7:50 AM | LUZETH PAOLA PINTO QUIRÓNEZ 37.620.681 |
| 21 | | Ferny Alexa Acarido 1.098.730.074 |
| 22 | | JUAN DAVID ARDILA PINTO 1.097.503.342 |
| 23 | 7:50 AM | SIMÓN DANIEL MANTILLA GRANADOS 1.097.111.966 |
| 24 | 8:00 AM | FABIAN STEVEN CASTILLANOS PLATA 1.095.821.642 |
| 25 | | Nyrian playta granados 63.445.627 |
| 26 | 8:00 AM | Carlos Alirio Samabria Corredor 91.499.543 |
| 27 | 8:00 AM | Jeny Andrea Jaimes Tarazona 1.095.825.458 |
| 28 | | luis jesus jaimes 91.213.946 |
| 29 | 8:00 AM | Ely Johana Perez Pinto 1.098.615.298 |



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 101 de 804 |

Meta 50. Diseñar e implementar un Plan de Medios de Comunicación para garantizar la difusión de la información de la Administración Departamental.

Producto 50. Documentos de planeación (4599019)

Indicador de Producto. Documentos de planeación realizados (459901900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$5.800.000 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Durante el mes de abril de 2021, y una vez radicado el proyecto en la dependencia de planeación correspondiente, se realizó requerimiento técnico para realización del proceso contractual. La oficina gestora (Secretaria General) procedió realizar la solicitud del Certificado de Registro Presupuestal

En el mes de mayo de 2021, la oficina gestora inició proyección de documentos de la etapa precontractual y contractual (Formulación de Estudios previos, acto administrativo justificación de la contratación, la invitación al canal TRO a presentar propuesta y otros, así como también la formulación y firma de la minuta del convenio)

En este mismo periodo, se procedió a la firma del acta de inicio y a la iniciación de la ejecución del convenio.

Evidencias

Información del Proveedor contratista



CANAL TRO LTDA

Número de documento 807000294

Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| TELEVISION REGIONAL DEL ORIENTE LTDA | BANCOLOMBIA | Ahorros | 30214036980 |

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor
Aprobado por: AMANDA JAIMES MENDOZA Fecha de aprobación: 14/05/2021 5:44:03 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador - Entidad Estatal
Aprobado por: Ivonne Marcela Rondón Prada Fecha de aprobación: 18/05/2021 9:46:33 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: [CO1_PCCNTR_2516038_Firmado](#)
Contrato en ejecución: [CO1_PCCNTR_2516038_En ejecución](#)

Información del contrato

Tipo de proceso: Contratación directa (con ofertas)
Unidad de contratación: SECRETARIA GENERAL
Proceso de Contratación: GR-CD-31-0701

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 102 de 804 |

SECTOR: SIEMPRE SALUD (Salud y protección social – 19)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Objetivo: Prevenir las enfermedades profesionales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral donde se desempeñan, y establecer condiciones del medio ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los funcionarios de la Administración Departamental.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios.**

Meta 316: Fortalecer el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST mediante el cumplimiento del 30% de la identificación y control de los riesgos a los que están expuestos los funcionarios.

Producto 342: Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral (1905025)

Indicador de Producto. Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas (190502500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 10% | Presupuestado | \$ 21.104.098 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se formuló el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual se realizó bajo un enfoque de prevención buscando así prevenir en todos los aspectos las afectaciones en la salud y seguridad de los servidores de la Administración, logrando a la fecha cumplir con más de 190 actividades de 880 programadas para la vigencia.

Adicionalmente se formuló un proyecto de inversión a fin de proveer elementos de protección personal a los servidores vinculados en diferentes instituciones educativas del Departamento, a corte 30 de junio fue publicado la oferta a través del SECOP II, bajo la modalidad de mínima cuantía y se está avanzando en el estudio de propuestas, para la adjudicación del contrato.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 103 de 804 |

Evidencias

| | | | |
|---|-------------|---------------------|------------|
|  | ACTA | CÓDIGO | 004-RG-111 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 06/05/21 |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

ACTA No. 01

Fecha: 27-04-2021 Hora: 9:30 AM Lugar: Gobernación de Santander (Virtual)

Orden del día

1. Socialización de los Requisitos Legales para la conformación de brigadas
2. Elección del COE (Comité Operativo de Emergencias)
3. Aceptación de cargos y funciones
4. Otros
5. Cierre de Reunión

Desarrollo de la Reunión

1. Socialización por parte de los abogados de la Oficina de SST los requisitos legales para la conformación de la brigada.
2. Se postulaban como candidatos los brigadistas para: Jefe de Brigada, Jefe de Contratrendidos, Jefe de Primeros Auxilios y Jefe de Evacuación, Búsqueda y Rescate.
3. Se dispuso a la elección y aceptación de cargos por los integrantes de la brigada, se socializa las funciones de la brigada.
4. Se discuten temas varios sobre la brigada de emergencias.
5. Cierre de la reunión.

| | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
|  | INSPECCIÓN HSE GENERAL | | CÓDIGO | ES-SIG-RG-58 |
| | | | VERSIÓN | 1 |
| | | | FECHA: | 30/03/2020 |
| | | | PÁGINA: | 1 DE 1 |
| Fecha de la Inspección: | | 15/04/2021 | Dependencia a Inspeccionar: | Bodega de suministros químicos Armadora de Densitas LTDA - Secretaría de Salud |
| Responsable de la Inspección: | | Humberto Alvarez - Grupo SST | Cargo Profesional: | Exp. SST |
| Marcar con una X según corresponda. SI / NO / N/A (No Aplica) | | | | |
| 1. ORDEN, LIMPIEZA Y SANEAMIENTO BÁSICO | | | | |
| Superficies de Trabajo Limpas y Ordenadas | X | | | OBSERVACIONES |
| Buen estado de limpieza de vestidores, pisos y paredes | X | | | |
| Baños limpios y con suministro de elementos básicos (Agua, Papel, Jabón Líquido para manos) | | X | | |
| Se dispone de agua potable para los trabajadores | | X | | |
| Se evidencia la presencia de plagas (ratas, cucarachas, etc) | | X | | |
| Instalaciones higiénicas en buen estado | | X | | |
| Organización en la Gestión documental | | X | | |
| Equipos y herramientas de trabajo debidamente almacenadas y organizadas. | | X | | Se evidencia herramientas antes de su uso, y falta de limpieza de algunos de ellos |
| 2. GESTIÓN AMBIENTAL | | | | |
| Se dispone de puntos ecológicos | X | | | |
| Se clasifican adecuadamente los residuos. | X | | | |
| Se dispone de un lugar de acopio para el almacenamiento temporal de residuos | X | | | |
| Se realiza el papel ingreso por una cara | | X | | |
| Se conocen los programas de gestión ambiental | X | | | |
| 3. EMERGENCIAS Y SEGURIDAD | | | | |
| Los Mapa y rutas de evacuación están ubicados en un lugar visible. | | X | | Faltan el mapa de la zona de evacuación en el edificio de la oficina de trabajo |
| Pisos libres de obstáculos (Ruta de Evacuación Libre) | X | | | |
| Extintores completamente recargados, instalados, señalizados y en buen estado. | X | | | |
| Botiquín de primeros auxilios completo y en buen estado | | X | | |
| Camilla e Inmovilizadores corporales en buen estado. | | X | | |
| Las herramientas químicas se encuentran debidamente almacenadas e identificadas con su respectiva hoja de seguridad | X | | | |
| Instalaciones eléctricas están canalizadas, señalizadas y en buen estado | | X | | Falta señalización en los transformadores de 110 y 220 v según normativa |
| Se percibe confort térmico | X | | | |
| La iluminación natural o artificial es adecuada | X | | | |
| El ruido ambiental interfiere con el tono normal de conversación de los trabajadores en las instalaciones fijas se tienen instalados pasamanos y los escalones son antideslizantes. | | X | | |
| Los pesos son uniformes y no presentan desniveles o irregularidades | | X | | |
| Los espacios de trabajo están cada persona según los requerimientos (COE) | X | | | |



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 104 de 804 |

SECRETARIA DE HACIENDA

| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
|---------------------------|---|
| SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO | - Siempre Buen Gobierno (Gobierno Territorial - 45) |

SECTOR: Siempre Buen Gobierno. (Gobierno Territorial - 45)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Incrementar en el cuatrienio 2020-2023 el Índice General de Desempeño Institucional de la Gobernación de Santander, orientando sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia. Continuando con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y sus 18 políticas de desempeño institucional.

Objetivo 2: El fortalecimiento del fisco departamental, con la eficiente administración de los ingresos, la identificación de nuevas fuentes de recursos y la aplicación racional de fondos que faciliten la gestión del departamento.

- **Programa: Fortalecimiento de la gestión de la administración pública de Santander (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599)).**

Objetivo: Fortalecer la Implementación de las 18 políticas de Gestión institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Gobernación de Santander.

Meta 9. Desarrollar un (1) componente para la Política y ajuste fiscal encaminada al fortalecimiento como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica de la entidad.

Producto 9. Documentos de planeación (4599019)

Indicador de Producto. Documentos de planeación realizados (459901900)

No se programó para la vigencia

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 105 de 804 |

- **Programa: Fortalecimiento del Recaudo y Tributación (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599))**

Objetivo: Fortalecer la capacidad de la gestión financiera mediante la ejecución y control de las actividades tributarias, fiscales, financieras y contables de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Meta 55. Realizar 400 operativos y auditorías de fiscalización de los ingresos para el fortalecimiento de las rentas del departamento

Producto 55. Servicio de saneamiento fiscal y financiero (4599002).

Indicador de Producto. Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal ejecutada (459900201).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 176 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|-------------------------------|--|---|
| FND POLFA DIAN POLCA | Se han realizado 12 órdenes de operativos, 13 aprehensiones, 3 auditorías tributarias, y 148 visitas a establecimientos comerciales, abiertos al público en Bucaramanga, el área metropolitana, San Gil, Málaga, Cerrito, Concepción y Rionegro. | |

Se han realizado acciones tendientes al control y fiscalización de los productos sujetos al pago del impuesto al consumo de cigarrillos, cerveza, vinos, licores nacionales y extranjeros, con el apoyo de la Policía Fiscal Aduanera, la DIAN, la Policía Nacional y de Carreteras, realizando puestos de control en las vías del departamento, visitando establecimientos abiertos al público, y bodegas y plantas de producción de productos. También se realizaron auditorías tributarias en las Alcaldías de San Gil, Barrancabermeja y Málaga, para verificar el cumplimiento en el pago de las estampillas de los contratos del municipio durante las vigencias 2019 y 2020.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 106 de 804 |

En desarrollo de las actividades propuestas para la vigencia 2021 y contando con el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos, se estableció un plan de acción para impactar el flujo del contrabando y fraude a las rentas departamentales en Santander. Es así que, en alianza con la DINA, POLFA, POLCA y demás entes de Policía, se están realizando visitas a establecimientos abiertos al público, de las zonas centro y “zonas de rumba” en los municipios del área metropolitana. De igual manera se hizo visita a los municipios de San Gil, Málaga, Cerrito, Concepción y Rionegro para capacitar a la fuerza pública y hacer acompañamiento en operativos de control, así como a las alcaldías de los municipios mencionados anteriormente.

| APREHENSIONES REALIZADAS DEL 01-01-2021 AL 30-06-2021 | | | | | |
|---|------------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| NÚMERO ACTA | FECHA ACTA | CIUDAD | LUGAR APREHENSIÓN | DESCRIPCIÓN | CLASE |
| 2021680013 | 28/06/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | TIENDA VILLA RR | LICOR EXTRANJERO |
| 2021680013 | 28/06/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | TIENDA VILLA RR | LICOR NACIONAL |
| 2021680012 | 28/06/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | SUPERMERCADO NUEVO RENACER | LICOR NACIONAL |
| 202168011 | 18/06/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | TIENDA JUANCHO POLO | LICOR NACIONAL |
| 202168011 | 18/06/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | TIENDA JUANCHO POLO | LICOR NACIONAL |
| 202168011 | 18/06/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | TIENDA JUANCHO POLO | CIGARRILLO EXTRANJERO |
| 202168011 | 18/06/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | TIENDA JUANCHO POLO | CIGARRILLO EXTRANJERO |
| 202168011 | 18/06/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | TIENDA JUANCHO POLO | CIGARRILLO EXTRANJERO |
| 202168010 | 18/06/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | SUPERMERCADO MERCAMAX | LICOR EXTRANJERO |
| 2021680010 | 18/06/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | SUPERMERCADO MERCAMAX | LICOR NACIONAL |
| 2021680010 | 18/06/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | SUPERMERCADO MERCAMAX | CIGARRILLO EXTRANJERO |
| 2021680010 | 18/06/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | SUPERMERCADO MERCAMAX | CIGARRILLO EXTRANJERO |
| 2021680010 | 18/06/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | SUPERMERCADO MERCAMAX | CIGARRILLO EXTRANJERO |
| 2021680009 | 10/06/2021 | MALAGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | CAVIS CREAM | LICOR EXTRANJERO |
| 2021680008 | 10/06/2021 | MALAGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | PRODUPAN LA BODEGA DEL PANADERO | LICOR NACIONAL |
| 2021680007 | 10/06/2021 | MALAGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | TIENDA ALIX MARIA | CIGARRILLO EXTRANJERO |
| 2021680007 | 10/06/2021 | MALAGA | ESTABLECIMIENTO | TIENDA ALIX | CIGARRILLO |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 107 de 804 |

APREHENSIONES REALIZADAS DEL 01-01-2021 AL 30-06-2021

| NÚMERO ACTA | FECHA ACTA | CIUDAD | LUGAR APREHENSIÓN | DESCRIPCIÓN | CLASE |
|-------------|------------|---------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | COMERCIAL | MARIA | EXTRANJERO |
| 2021680006 | 09/06/2021 | CONCEPCION | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | SUPERMERCADO JESSI | LICOR NACIONAL |
| 2021680006 | 09/06/2021 | CONCEPCION | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | SUPERMERCADO JESSI | LICOR NACIONAL |
| 2021680006 | 09/06/2021 | CONCEPCION | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | SUPERMERCADO JESSI | LICOR NACIONAL |
| 2021680006 | 09/06/2021 | CONCEPCION | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | SUPERMERCADO JESSI | CIGARRILLO EXTRANJERO |
| 2021680005 | 09/06/2021 | CERRITO | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | BAR POTATO | LICOR NACIONAL |
| 2021680005 | 09/06/2021 | CERRITO | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | BAR POTATO | LICOR NACIONAL |
| 2021680005 | 09/06/2021 | CERRITO | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | BAR POTATO | LICOR NACIONAL |
| 2021680005 | 09/06/2021 | CERRITO | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | BAR POTATO | CERVEZA EXTRANJERA |
| 2021680004 | 04/06/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | TABERNA BAR STAR CLUB | LICOR NACIONAL |
| 202168003 | 03/06/2021 | FLORIDABLANCA | OTROS | | LICOR EXTRANJERO |
| 202168003 | 03/06/2021 | FLORIDABLANCA | OTROS | | LICOR EXTRANJERO |
| 202168003 | 03/06/2021 | FLORIDABLANCA | OTROS | | LICOR EXTRANJERO |
| 2021680002 | 14/05/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | ROCK MUSIC CLUB | CERVEZA NACIONAL |
| 2021680001 | 13/05/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | OBLEAS MI DULCE AMOR | LICOR NACIONAL |
| 2021680001 | 13/05/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | OBLEAS MI DULCE AMOR | LICOR NACIONAL |
| 2021680001 | 13/05/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | OBLEAS MI DULCE AMOR | LICOR NACIONAL |
| 2021680001 | 13/05/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | OBLEAS MI DULCE AMOR | LICOR NACIONAL |
| 2021680001 | 13/05/2021 | BUCARAMANGA | ESTABLECIMIENTO COMERCIAL | OBLEAS MI DULCE AMOR | LICOR NACIONAL |



**INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021**

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 108 de 804 |



| FECHA | ACTIVIDAD | PRODUCTO | CONTRIBUYENTE |
|------------|-----------------|-------------|------------------|
| 25-01-2021 | RE ENVIO | CIGARRILLOS | BRITISH AMERICAN |
| 25-01-2021 | RE ENVIO | CIGARRILLOS | BRITISH AMERICAN |
| 02-02-2021 | RE ENVIO | VINOS | ENALIA S.A.S |
| 19-02-2021 | RE ENVIO | VINOS | MANUELITA |
| 08-03-2021 | RE ENVIO | VINOS | DICERMEX |
| 09-03-2021 | RE ENVIO | LICOR | PERNOD RICARD |
| 24-03-2021 | RE ENVIO | CIGARRILLOS | BRITISH AMERICAN |
| 06-04-2021 | RE ENVIO | LICOR | PERNOD RICARD |
| 13-04-2021 | RE ENVIO | LICOR | BOD SANTA LUCIA |
| 20-05-2021 | RE ENVIO | CIGARRILLOS | JT INTERNATIONAL |
| 21-05-2021 | RE ENVIO | LICOR | MEICO S.A |
| 21-06-2021 | RE ESTAMPILLAJE | VINOS | NOVILI |

Meta 56. Controlar la movilización de todos los productos generadores de impuesto al consumo, mediante la señalización de 90 millones de productos con códigos de barras.

Producto 56. Servicios de información implementados (4599025)

Indicador de Producto. Sistemas de información implementados (459902500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 10 | Presupuestado | \$1.400.000.000 |
| Ejecutado | 5,710153 | Ejecutado | \$1.400.000.000 |
| % Avance | 57.10% | % Avance | 100% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 109 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL INTEGRAL DE LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS GENERADORES DEL IMPUESTO AL CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Número SSEPI: 20210680000054 Número BPIN: 2021004680061 | \$10.639.023.822 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2312712 | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA PARA EL CONTROL INTEGRAL DE LA MOVILIZACIÓN DE PRODUCTOS GENERADORES DEL IMPUESTO AL CONSUMO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | \$1.300.000.000 |
| CO1.PCCNTR.2218364 | SERVICIO DE INTERCONEXION AL MODULO DE TRAZABILIDAD DE INFOCONSUMO, PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS SEÑALIZADOS GENERADORES DEL IMPUESTO AL CONSUMO Y/O MONOPOLIO DE LICORES Y ALCOHOLES | \$100.000.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Por medio del contrato suscrito con **SISTEMAS Y COMPUTADORES S.A.** se cuenta con herramientas informáticas y se realizan las siguientes actividades:

1. Las solicitudes de registro de contribuyentes se reportan a través del portal de novedades y estos se verifican a través del grupo operativo y funcionarios de SYC
2. Se cuenta con una central nacional que interconecta los 26 departamentos que poseen el sistema de información Infoconsumo, mediante la cual se controla el transporte de mercancía gravada con impuesto al consumo, conforme a la presentación o solicitud del contribuyente en la que SYC genera para las diferentes opciones tornaguías de movilización, tránsito y re envío.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 110 de 804 |

3. El sistema de información controla los inventarios a movilizar, estampillar y reenviar de los contribuyentes de impuesto al consumo; lo cual le permite al cliente visualizar en tiempo real los saldos de inventario.
4. Se cuenta con la plataforma para la visualización de las tornaguías a través de consulta por códigos QR.
5. El sistema se encuentra parametrizado con las bases gravables y tarifas vigentes de ley, para realizar la liquidación del impuesto al consumo de cervezas, licores y cigarrillos de origen nacional e importado.
6. El sistema de información Infoconsumo cuenta con la plataforma de informes, pmu y dashboard para los clientes, quienes pueden descargar información en excel y pdf, además se hace entrega de informes extraordinarios cuando son requeridos.
7. Se cumplen con todas las actualizaciones de software especificadas en la ley.
8. El cliente tiene a disposición reportes con los cruces de los cobros frente a los giros realizados por el fimproex.
9. Se cuenta con plataformas web, tanto para los contribuyentes como para el cliente, con el fin de mejorar los tiempos en la atención de cada trámite. Las solicitudes realizadas se procesan previa aprobación del cliente.
10. Se realiza la asignación de usuarios y perfiles desde la plataforma bpm, según lo solicitado por el cliente.
11. La generación de códigos se ejecuta mediante proceso automatizado, donde no existe intervención humana, y son ejecutados dentro de un Data Center diseñado mediante los lineamientos y características Tier III y certificación ISO 27001 de seguridad de la información.
12. Disponibilidad de Plataforma Infoconsumo <https://infoconsumo.syc.com.co/> para funcionarios de Rentas y contribuyentes, desde donde pueden realizar solicitudes de tornaguías, solicitudes de estampillas, y consultar el estado de las mismas.
13. Disponibilidad de Plataforma Infoconsumo <https://infoconsumo.syc.com.co/> para los contribuyentes, desde donde pueden generar, pagar PSE y presentar electrónicamente con firma digital las declaraciones nacionales del impuesto al consumo de vinos, licores, cervezas y cigarrillos.
14. Disponibilidad de aplicación para registro de operativos de campo "Opercamp". Se dispusieron 4 dispositivos móviles, con conexión a internet para el registro de las actividades operativas.
15. Disponibilidad de plataforma <http://www.syctrace.org/> para consulta pública. Es una herramienta digital que busca disminuir el consumo ilegal de alcohol en Santander y en todo el territorio colombiano.
16. Se desarrolló e implementó el gestor documental EDESK para el control de documentos procesados en la plataforma INFOCONSUMO, incorporando inicialmente las declaraciones por tipo de producto y por contribuyente; y los reportes del sistema. Actualmente se encuentra en producción y configurados los usuarios y perfiles.
17. Módulos para el control de señalización disponible. Las solicitudes de códigos para señalización son realizadas por los contribuyentes a través de la plataforma <https://infoconsumo.syc.com.co/> Solicitud que es válida y aprobada por la Dirección del Grupo de Gestión e Ingresos. El sistema valida automáticamente los inventarios de productos existentes para proceder a la generación automática de códigos únicos y proceso de impresión de los elementos de señalización, los cuales son entregados mediante actas de estampilla a los contribuyentes que se encuentran autorizados y registrados en el sistema.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 111 de 804 |

18. A través de plataforma <http://www.syctrace.org/> se pueden consultar los códigos únicos de las estampillas y conocer toda la trazabilidad e información relacionada con los productos. El grupo operativo de Gestión de Ingresos, distribuidores, importadores, productores, comercializadores y ciudadanía en general pueden realizar consultas en la plataforma desde cualquier región del País con acceso a internet.
19. La información se procesa y almacena en el Datacenter, la cual está a disposición para todos los departamentos que poseen el sistema de Información Infoconsumo.
20. Se mantienen los niveles de seguridad requeridos para garantizar la confidencialidad de los datos procesados.

Se mantuvo la implementación de la plataforma en el Departamento de Santander, que permite controlar la movilización de productos gravados con impuesto al consumo para el ingreso, salida, producción y comercialización de bebidas alcohólicas. Con este desarrollo se logra tener certeza de la información de los productos legales que transitan en Santander y permite a los funcionarios de la Dirección de Ingresos abrir procesos por omisión o inexactitud en las declaraciones tributarias.



Meta 57. Actualizar 3 herramientas presupuestales, tributarias y contables para el fortalecimiento fiscal y financiero del Departamento

Producto 57. Documentos normativos (4599021)

Indicador de Producto. Documentos normativos realizados (459902100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0 | % Avance | 0 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 112 de 804 |

Se está elaborando el proyecto para su ejecución.

Meta 58. Fortalecimiento del proceso de recuperación de cartera en \$6.000 millones de pesos (Valorización, Estampillas, Fraude al impuesto al consumo, sobretasa a la gasolina, cuotas partes pensionales, pagos excesos salarios educación, convenios interadministrativos, multas disciplinarias).

Producto 58. Servicio de saneamiento fiscal y financiero (4599002).

Indicador de Producto. Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal ejecutada (459900201).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 6000 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 5151 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 86% | % Avance | 0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

La gestión realizada por la Dirección de Tesorería a través del grupo de cobro coactivo con corte al 30 de junio de 2021, nos permite observar el siguiente resultado en el avance al cumplimiento de la meta: de \$6.000 millones de pesos que se programó recaudar en el año 2021, se han recaudado \$5.151.998.653, con cumplimiento de avance en la meta programada para el año 2021, del 86%.

| PROCESO | RECAUDO DE CARTERA |
|---------------------|------------------------|
| EDUCACION | \$7.471.409 |
| CONVENIOS Y OTROS | \$0 |
| DISCIPLINARIOS | \$34.575.644 |
| FRAUDE A LAS RENTAS | \$0 |
| CUOTAS PARTES | \$1.149.143.720 |
| VALORIZACION | \$48.067.409 |
| ESTAMPILLAS | \$1.223.048.094 |
| VEHICULOS | \$2.689.692.378 |
| TOTALES | \$5.151.998.653 |

El análisis al interior del recaudo nos permite observar que por recuperación de cartera el más significativo fue el Impuesto de Vehículos con un recaudo total de \$2.689.692.378 lo que significa el 52% del total recaudado por procesos de recuperación de cartera; le sigue en importancia procesos por Cuotas Partes con un recaudo de \$1.149.143.720 millones es decir el 25.5% del total recaudado; posteriormente observamos recuperación de Estampillas por \$1.223.048.094 que equivale al 27.2%; en procesos de valorización, disciplinarios y educación en menor valor y por concepto de fraude a las rentas y convenios y otros no se registró recaudo.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 113 de 804 |

Meta 59. Fortalecimiento fiscal y financiero a través de 48 capacitaciones dirigidas a funcionarios, agentes retenedores y sujetos pasivos en políticas de fiscalización y fortalecimiento de los ingresos.

Producto 59. Servicio de educación informal (4599030).

Indicador de Producto. Capacitaciones realizadas (459903001).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 12 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 24 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se realizaron capacitaciones de sensibilización a 150 contribuyentes del área metropolitana y municipios, dirigidos a dueños de tiendas y negocios que expenden licor; además el control de 864 placas verificadas a los contribuyentes del Impuesto sobre Vehículos Automotores orientados sobre el conocimiento del calendario tributario, valor del impuesto, pago web con tarjeta de crédito, se capacitó a contribuyentes sobre el manejo de la nueva plataforma digital y presentación y pago de las declaraciones electrónicas del impuesto al consumo con firma digital; igualmente se capacitó a la fuerza pública sobre el manejo y control de los elementos de señalización y tornaguías.

Temas y público de capacitaciones:

1. Punto de Venta Responsable. Capacitación para tenderos y demás establecimientos de comercio abiertos al público que expenden productos gravados con impuesto al consumo.
2. El almacén Metro Cencosud en San Gil recibió el reconocimiento como Punto de Venta Responsable tras cumplir con requisitos de buenas prácticas al comprar y vender licores y cigarrillos.
3. Por cumplir con la legalidad en la venta de licores y cigarrillos, la Secretaría de Hacienda, reconoció a la tienda Multihogar en San Gil como Punto de Venta Responsable, permitiendo verificar la procedencia de los productos y dando confianza a sus compradores.
4. Por verificar la legalidad y las buenas prácticas en la venta de licores y cigarrillos, la Secretaría de Hacienda reconoció al almacén Makro como Punto de Venta Responsable.
5. Procedimiento de atención a contribuyentes del impuesto sobre vehículos automotores para pago web con tarjeta de crédito.
6. Capacitación a contribuyentes de impuesto al consumo sobre nueva plataforma digital, presentación electrónica con firma digital de las declaraciones nacionales del impuesto al consumo.
7. Capacitación a fuerza pública sobre el manejo y control de los elementos de

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 114 de 804 |

señalización y tornaguías.

8. La Secretaría de Hacienda, a través de la Dirección de Ingresos, capacitó a más de 170 funcionarios de las alcaldías, colegios y entes descentralizados de las provincias Comunera, Vélez, Yaguajay y Guanentá sobre Estampillas Departamentales y su proceso de liquidación.
9. La Secretaría de Hacienda, a través de la Dirección de Ingresos, adelantó la capacitación de Estampillas Departamentales en pro del fortalecimiento fiscal y financiero sostenible de la región. El espacio virtual estuvo dirigido para más de 130 personas de alcaldías y entes descentralizados de las provincias García Rovira, Metropolitana y Soto Norte.
10. Socialización por parte de la Federación Nacional de Departamentos a los funcionarios de la Dirección de Ingresos, con la propuesta del proceso para la solicitud, expedición, anulación y legalización de la Tornaguía Electrónica y las acciones para su implementación.
11. Seminario de Actualización Rentística por parte de la Federación Nacional de Departamentos a los funcionarios del Grupo Operativo de la Dirección de Ingresos, con el propósito de implementar nuevos mecanismos en el proceso de fiscalización tributaria del impuesto al consumo.
12. Por la legalidad en cervezas, vinos, licores y cigarrillos, la Sría. de Hacienda y la empresa Sistemas y Computadores S.A, capacitaron a la Policía Aduanera, Policía de Bucaramanga y Policía de Santander en el reconocimiento de estampillas y tornaguías.
13. El grupo operativo de la secretaría de Hacienda capacitó a los propietarios de los establecimientos del municipio de Bucaramanga, el área metropolitana, San Gil, Málaga, Cerrito, Concepción y Rionegro sobre la Ordenanza 025 del 2018.

| CAPACITACIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL 01-01-2021 AL 30-06-2021 | | | | | |
|--|------------------------|----------|----------------------------|-------------|-----------------|
| FECHA VISITA | ESTABLECIMIENTO | BARRIO | OBSERVACIONES | MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTO |
| 08/03/2021 | MICROMERCADO DONDE OFE | GIRARDOT | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 08/03/2021 | TIENDA EL PARQUE | GIRARDOT | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 08/03/2021 | TIENDA EL SABROSON | GIRARDOT | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 08/03/2021 | PUNTO FRIO EL PROFE | GIRARDOT | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 08/03/2021 | LOS MEXICANOS | GIRARDOT | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 08/03/2021 | DONDE MORRO | GIRARDOT | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 08/03/2021 | NESTOR RAMIREZ | GIRARDOT | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 08/03/2021 | LA ESQUINA DE FERCHO | GIRARDOT | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 18/02/2021 | STAR MARKET | CABECERA | EN COMPAÑIA DE POLTURISMO | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 18/02/2021 | PENELOPE | CABECERA | EN COMPAÑIA DE POLTURISMO | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 18/02/2021 | CLUB MARKET | CABECERA | EN COMPAÑIA DE POLTURISMO | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |



**INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021**

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 115 de 804 |

**CAPACITACIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL 01-01-2021
AL 30-06-2021**

| FECHA VISITA | ESTABLECIMIENTO | BARRIO | OBSERVACIONES | MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTO |
|--------------|------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| 18/02/2021 | DULCE PECADO | CABECERA | EN COMPAÑIA DE POLTURISMO | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 18/02/2021 | BEERNAL | CABECERA | EN COMPAÑIA DE POLTURISMO | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 18/02/2021 | CERVEBAR | CABECERA | EN COMPAÑIA DE POLTURISMO | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 18/02/2021 | MUNICIPAL | CABECERA | EN COMPAÑIA DE POLTURISMO | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 18/02/2021 | SOCIAL MARKET | CABECERA | EN COMPAÑIA DE POLTURISMO | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 10/03/2021 | CANCHA Y MINITEJO EL REPOSO | MODELO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Bolera |
| 10/03/2021 | DANUBIO AZUL | MUTUALIDAD | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 10/03/2021 | MICROMERCADO YETI | MUTUALIDAD | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Supermercado/Fruver |
| 10/03/2021 | FUENTE DE SODA KAROL VANESSA | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Cafetería |
| 10/03/2021 | FUENTE DE SODA LA ESTACION | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Cafetería |
| 10/03/2021 | TIENDA DOÑA RITA | COMUNEROS | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 10/03/2021 | FUENTE DE SODA ALEJANDRO | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Cafetería |
| 10/03/2021 | TIENDA LOS SOCIOS | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 11/03/2021 | CONDIMENTOS LEO | CENTRO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Depósito |
| 11/03/2021 | EL TRIGAL DE LEO | CENTRO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Depósito |
| 11/03/2021 | PRODUCTOS LOS ALMENDROS 3 | CENTRO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Depósito |
| 11/03/2021 | EL PUNTO DE LA PANADERIA | CENTRO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Depósito |
| 11/03/2021 | LA MAGIA DEL SABOR | CENTRO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Depósito |
| 15/03/2021 | LA GUACHAFITA DE LA VIDA | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 15/03/2021 | TIENDA KIKOLO | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 15/03/2021 | BRISAS DEL GIRARDOT | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 15/03/2021 | FUENTE DE SODA BARBAS | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Cafetería |
| 15/03/2021 | TIENDA EL SASON DE ITA | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 15/03/2021 | FUENTE DE SODA AL COSTO | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Cafetería |
| 15/03/2021 | BILLARES LOS ARBOLITOS | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Billar |
| 15/03/2021 | LA BONITA | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 15/03/2021 | PUNTO NIETO | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Depósito |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 116 de 804 |

**CAPACITACIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL 01-01-2021
AL 30-06-2021**

| FECHA VISITA | ESTABLECIMIENTO | BARRIO | OBSERVACIONES | MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTO |
|--------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| 15/03/2021 | FRUTAS Y VERDURAS | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Supermercado/Fruver |
| 15/03/2021 | MICROMERCADO SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Supermercado/Fruver |
| 16/03/2021 | TIENDA CALEMAR | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 16/03/2021 | TIENDA EL OCAÑERO | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 16/03/2021 | MINI MARKET EL PAISA | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Estanco/Licorera |
| 16/03/2021 | MICROMERCADO SAN SEBASTIAN | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Supermercado/Fruver |
| 16/03/2021 | PUNTO FRIO LA 21 | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 16/03/2021 | TIENDA MATICA DE CAFE | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 16/03/2021 | MICROMARKET TRENTINO | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Estanco/Licorera |
| 16/03/2021 | TIENDA ABARROTES LA 18 | SAN FRANCISCO | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 24/03/2021 | EL SOLTERO FELIZ | CONCORDIA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Hotel/Hospedaje |
| 24/03/2021 | FUENTE DE SODA EL MONO | CONCORDIA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Cafetería |
| 24/03/2021 | EL RINCON DEL SOLTERO FELIZ | CONCORDIA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Hotel/Hospedaje |
| 24/03/2021 | LLUVIA DE AMOR | CONCORDIA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Hotel/Hospedaje |
| 24/03/2021 | RESIDENCIAS LAS VEGAS | CONCORDIA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Hotel/Hospedaje |
| 24/11/2020 | RESIDENCIA FUENTE DE AMOR | CONCORDIA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Hotel/Hospedaje |
| 24/03/2021 | RESIDENCIA QUE LOCURA | CONCORDIA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Hotel/Hospedaje |
| 25/03/2021 | TIENDA LA 47 | CONCORDIA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 25/03/2021 | EL FUTURO | CONCORDIA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 25/03/2021 | LA CANASTA NAVIDEÑA | CONCORDIA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Depósito |
| 25/03/2021 | ANCHETAS EL MILENIO | CONCORDIA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Depósito |
| 25/03/2021 | CIBERS CAFE | CONCORDIA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Cafetería |
| 25/03/2021 | TITO MEJIA | CONCORDIA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 25/03/2021 | TIENDA RAUL | CONCORDIA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 25/03/2021 | MOTO MARKET | CONCORDIA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Tienda |
| 25/03/2021 | PENTHOUSE | CABECERA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 25/03/2021 | CLUB MARKET | CABECERA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |



**INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021**

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 117 de 804 |

**CAPACITACIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL 01-01-2021
AL 30-06-2021**

| FECHA VISITA | ESTABLECIMIENTO | BARRIO | OBSERVACIONES | MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTO |
|--------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| 25/03/2021 | GISSSEL | CABECERA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 25/03/2021 | LUPITA CANTINA | CABECERA | CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 15/05/2021 | LICORERA LINDARDE | EL DORADO | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Estanco/Licorera |
| 15/05/2021 | BETTOTO | CABECERA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 15/05/2021 | MILIMARKET DAITONA | PRADO | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Estanco/Licorera |
| 15/05/2021 | LICORERA 24 - 7 | CABECERA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Estanco/Licorera |
| 15/05/2021 | THESOCIAL MARKET | CABECERA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Estanco/Licorera |
| 15/05/2021 | FOOD MUSIC RIVERA | LA AURORA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 15/05/2021 | OXXO CHICAMOCHA | LA AURORA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Autoservicio |
| 15/05/2021 | COCO BAR | LA AURORA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 15/05/2021 | DISCO BAR EL REINO | LA AURORA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 15/05/2021 | NEW YORK | LA AURORA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 15/05/2021 | LA PLAYITA | LA AURORA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 15/05/2021 | EL VIEJO CHIFLAS | MEJORAS PUBLICAS | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Restaurante/Comidas |
| 15/05/2021 | OBLEAS M AMOR | SOTOMAYOR | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Dulcería |
| 15/05/2021 | DISTRIBUIDORA PA TOMAR | LA AURORA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Depósito |
| 15/05/2021 | MICROMERCADO VAJAMAR | ANTONIA SANTOS | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Supermercado/Fruver |
| 15/05/2021 | CAFE BAR ROCK WINE | LA CONCORDIA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 15/05/2021 | ROCK MUSIC CLUB | LA CONCORDIA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 03/06/2021 | BRITISH AMERICIAN | SAN JORGE | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | GIRON | Bodega |
| 03/06/2021 | MICROMERCADO EXITODO | RINCON DE GIRON | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | GIRON | Supermercado/Fruver |
| 03/06/2021 | SUPERMERCADO BUMANGUESA | RINCON DE GIRON | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | GIRON | Salsamentaria |
| 03/06/2021 | CANTINA CLUB BAR | GIRARDOT | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 03/06/2021 | CONFITERIA EL PUMA | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Dulcería |
| 03/06/2021 | CONFITERIA LUZCELANDIA | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Dulcería |
| 03/06/2021 | STAR CLUB | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 04/06/2021 | PEREIRANAS CLUB | CHORRERASDE DON JUAN | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |



**INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021**

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 118 de 804 |

**CAPACITACIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL 01-01-2021
AL 30-06-2021**

| FECHA VISITA | ESTABLECIMIENTO | BARRIO | OBSERVACIONES | MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTO |
|--------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| 04/06/2021 | ESMERALDA CLUB | CHORRERASDE DON JUAN | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 04/06/2021 | BODEGA ANDREA | CHORRERASDE DON JUAN | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 04/06/2021 | MICROMERCADO LA ISLA | CONCORDIA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 04/06/2021 | COMERCIALIZADORA LA 45 | CONCORDIA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Bar/Discoteca |
| 09/06/2021 | MULTI ABASTOS DOÑA AZUCENA | ESMERALDA | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CERRITO | Depósito |
| 09/06/2021 | SUPERMERCADO VEROCAN | ESMERALDA | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CERRITO | Supermercado/Fruver |
| 09/06/2021 | CAFETERIA BUENOS AIRES | CALICATO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CERRITO | Cafetería |
| 09/06/2021 | TIENDA LA GRAN NOCHE | SANTANDER | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CERRITO | Tienda |
| 09/06/2021 | LICORERA EL PASILLO | SANTADER | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CERRITO | Estanco/Licorera |
| 09/06/2021 | LICORERA Y CIGARRERIA PEÑA | SANTANDER | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CERRITO | Estanco/Licorera |
| 09/06/2021 | CAFETERIA BILLAR LA OFICINA | SANTANDER | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CERRITO | Billar |
| 10/06/2021 | ALIX MARIA | RICAUTE | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CONCEPCION | Tienda |
| 10/06/2021 | EL COMBITE | POPULAR | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CONCEPCION | Tienda |
| 10/06/2021 | SUPERMERCADO COOTIENDAS | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CONCEPCION | Supermercado/Fruver |
| 10/06/2021 | TODOMENOS SUPER TIENDA Y DROGUERIA | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CONCEPCION | Farmacia/Droguería |
| 10/06/2021 | MICROMERCADO VINES | POPULAR | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CONCEPCION | Tienda |
| 10/06/2021 | MAN RIVER AUTOSERVICIO | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CONCEPCION | Autoservicio |
| 10/06/2021 | AUTO SERVICIO MERCAR | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CONCEPCION | Autoservicio |
| 10/06/2021 | ALMACEN Y SUPERMERCADO TAMESIS | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CONCEPCION | Almacen |
| 10/06/2021 | AUTOSERVICIO MERCAREAL | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CONCEPCION | Autoservicio |
| 10/06/2021 | A Z Y F | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CONCEPCION | Tienda |
| 10/06/2021 | LICORERA EL BEBER ME LLAMA | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | CONCEPCION | Estanco/Licorera |
| 11/06/2021 | LICORERA CLASSIC LIQUOR'S | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | MALAGA | Estanco/Licorera |
| 11/06/2021 | LICORERA ACUARIO | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | MALAGA | Estanco/Licorera |
| 11/06/2021 | CAFE BAR SAN LORENZO | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | MALAGA | Cafetería |
| 11/06/2021 | CAR EXTASIS | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | MALAGA | Bar/Discoteca |
| 11/06/2021 | CAFE BAR BLANCO Y NEGRO | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | MALAGA | Cafetería |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 119 de 804 |

**CAPACITACIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL 01-01-2021
AL 30-06-2021**

| FECHA VISITA | ESTABLECIMIENTO | BARRIO | OBSERVACIONES | MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTO |
|--------------|--------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| 18/06/2021 | ASADERO EL MUÑECO | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | RIONEGRO | Asadero |
| 18/06/2021 | LA ESQUINA DEL CENTRO | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | RIONEGRO | Tienda |
| 18/06/2021 | TIENDA EL DESPECHO | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | RIONEGRO | Tienda |
| 18/06/2021 | REFRESQUERIA LA TRAMPITA | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | RIONEGRO | Cafetería |
| 18/06/2021 | LOS FILIPINOS | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | RIONEGRO | Tienda |
| 18/06/2021 | SUPERMERCADO MELIZA | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | RIONEGRO | Supermercado/Fruver |
| 18/06/2021 | TIENDA E FAVORITA | MECETAS | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | RIONEGRO | Tienda |
| 18/06/2021 | TIENDA LA MECETA | MECETAS | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | RIONEGRO | Tienda |
| 18/06/2021 | TIENDA CHEPE FLOR | MECETAS | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | RIONEGRO | Tienda |
| 18/06/2021 | CACETA EL PARAISO | PATIO EL ROMERO | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | RIONEGRO | Tienda |
| 18/06/2021 | SUPERMERCADO LA COLINA | LA PESA | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | RIONEGRO | Supermercado/Fruver |
| 18/06/2021 | SUPERMERCADO MEGAMAD | TURBAY AYALA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | RIONEGRO | Supermercado/Fruver |
| 18/06/2021 | TIENDA LA ESQUINA | LA PESA | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | RIONEGRO | Tienda |
| 18/06/2021 | DON TRIUNFO | LA PESA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | RIONEGRO | Tienda |
| 18/06/2021 | TIENDA QUINTERO | LA PESA | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | RIONEGRO | Tienda |
| 18/06/2021 | TIENDA JUAN POLO | LA PESA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | RIONEGRO | Tienda |
| 18/06/2021 | SURTIMOS EXPRESS | TURBAY AYALA | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | RIONEGRO | Supermercado/Fruver |
| 18/06/2021 | SURTIMASS | LA ESPERANZA | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | RIONEGRO | Supermercado/Fruver |
| 18/06/2021 | EL GRAN CHIQUEN | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | RIONEGRO | Tienda |
| 18/06/2021 | CINCO SEIS | CENTRO | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | RIONEGRO | Tienda |
| 18/06/2021 | LA NUEVA CIGARRA | MAGALU | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | RIONEGRO | Tienda |
| 18/06/2021 | EL GALASO CERVECERO | MAGALU | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | RIONEGRO | Bodega |
| 18/06/2021 | PIQUETEADERO LA Y | CRISTO REY | EN COMPAÑIA DE LA POLCIA NAL | RIONEGRO | Restaurante/Comidas |
| 28/06/2021 | NUEVO AMANECER | PRADO | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | GIRON | Supermercado/Fruver |
| 28/06/2021 | SUPERMERCADO EL TIMANAZO | GUARIN | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Supermercado/Fruver |
| 28/06/2021 | EL KIOSKO | GUARIN | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Billar |
| 28/06/2021 | MICROMERCADO PARADA | GUARIN | EN COMPAÑIA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Supermercado/Fruver |



**INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021**

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 120 de 804 |

**CAPACITACIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL 01-01-2021
AL 30-06-2021**

| FECHA VISITA | ESTABLECIMIENTO | BARRIO | OBSERVACIONES | MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTO |
|--------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| 28/06/2021 | MICROMERCADO EL GRAN KIOSKO | ALVAREZ | EN COMPAÑÍA DE LA POLFA | BUCARAMANGA | Supermercado/Fruver |
| 28/06/2021 | CHICO BUCARARA | LA ESMERALDA | EN COMPAÑÍA DE LA POLFA | GIRON | Cafetería |
| 28/06/2021 | CAFETERIA LA CEIBA | CASCO ANTIGUO | EN COMPAÑÍA DE LA POLFA | GIRON | Cafetería |
| 28/06/2021 | HELADERIA DE MI PUEBLO | CASCO ANTIGUO | EN COMPAÑÍA DE LA POLFA | GIRON | Heladería |



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 121 de 804 |

SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
|--|--|
| SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO | -Sector Seguridad y Buen Gobierno (Sector Tecnologías de la información y las comunicaciones - 23) |
| COMPETIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO | -Sector Siempre TIC (Sector Tecnologías de la información y las comunicaciones - 23) -Sector Siempre Ciencia Tecnología e Innovación (Sector Ciencia, tecnología e innovación - 39) |

SECTOR: Siempre Buen Gobierno (Sector Tecnologías de la información y las comunicaciones - 23)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Incrementar en el cuatrienio 2020-2023 el Índice General de Desempeño Institucional de la Gobernación de Santander, orientando sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia. Continuando con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y sus 18 políticas de desempeño institucional.

- **Programa: Fortalecimiento de la gestión de la administración pública de Santander – (Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC - 2302)**

Objetivo: Fortalecer la Implementación de las 18 políticas de Gestión institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Gobernación de Santander

Meta 12. Implementar 5 mecanismos pertinentes para Elevar la conectividad e interconectividad dentro de la Gobernación.

Producto 12. Servicio de apoyo financiero al desarrollo de soluciones tecnológicas (2302012)

Indicador de Producto. Soluciones Tecnológicas apoyadas (230201200)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 122 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | |
| % Avance | 50% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Por parte de la dirección de sistemas, se realizaron las gestiones técnicas, viabilidades, requerimientos y supervisión de contrato, que permite elevar la conectividad a través del mejoramiento y actualización de licencias de Firewall Fortinet 800D, renovación de Software y servicios de suscripciones sobre los cuales trabaja la entidad en sus esquemas de comunicaciones y seguridad informática:

1. Renovación de 100 Licencias E3, 200 Licencias E1, 800 Licencias Exchange Online de Office 365. Fecha de finalización de la suscripción y salida de operación 22 de enero del 2021
2. Renovación de licencia de Firewall Fortinet 800D
3. Adquisición de HA para Firewall Fortinet 800D de alta disponibilidad.
4. Adquisición de esquema Waf para Seguridad de portales sobre Fortinet.
5. Renovación de 1000 licencias de Antivirus.
6. Compra de certificado WildCard SSL para operación de página web para Febrero de 2021
7. Renovación de licenciamiento de Mesa de Ayuda Aranda.
8. Mantenimiento preventivo todo costo Datacenter.

Infraestructura Nueva

1. Compra de Procesamiento nuevo Servidor Blade para C7000
2. Compra tarjeta Mezzanine para Blade C7000
3. Compra de nuevo almacenamiento SAN de 24 TB para producción.
4. Compra de nuevo almacenamiento NAS de 24 TB para Backup.
5. Compra de 630 equipos de cómputo reemplazo de 630 máquinas con más de 6 años de uso por obsolescencia.
6. Compra de Switch Core Blade

Meta 13. Establecer dos mecanismos para Fortalecer la Arquitectura Empresarial.

Producto 13. Servicio de apoyo financiero al desarrollo de soluciones tecnológicas (2302012)

Indicador de Producto. Soluciones Tecnológicas apoyadas (230201200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0 | % Avance | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 123 de 804 |

SECTOR: SIEMPRE TIC (Sector Tecnologías de la información y las comunicaciones - 23)

Objetivo 1: Fortalecer la competitividad en los sectores económicos y territorios inteligentes a través de la apropiación de las herramientas de innovación, ciencia y tecnología y de la implementación de procesos internos seguros y eficientes de la gestión de las tecnologías de información en el departamento de Santander.

- **Programa: Territorio Inteligente (Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC en todo el territorio nacional 2301)**

Objetivo: Implementar las Tecnologías de Información y las comunicaciones para integrar infraestructuras y servicios para mejorar la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la sostenibilidad.

Meta 185. Implementar UN servicio de información Georreferenciada, como una estrategia para la toma de decisiones, la gobernabilidad territorial y la participación ciudadana.

Producto 184. Servicio de Información implementado (2301075)

Indicador de Producto. Sistemas de información implementados (230107500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,25 | Presupuestado | \$532.923.946 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|----------------------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA INTEROPERABLE PARA EL PROCESAMIENTO Y ANALÍTICA DE DATOS TERRITORIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI: 20210680000044 / BPIN 2021004680048 | VIGENCIA 2021: \$ 532.923.946 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| No aplica | |


ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se formuló el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA INTEROPERABLE PARA EL PROCESAMIENTO Y ANALÍTICA DE DATOS TERRITORIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, el cual ya se

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 124 de 804 |

encuentra aprobado por el banco de proyectos de la Gobernación y se encuentra para iniciar proceso contractual en el mes de Mayo.

El proyecto contiene los siguientes componentes:



Vigencia 2023

Secretaría de Hacienda
Secretaría de Desarrollo
Servicios de atención al ciudadano.
Servicios Municipales.



Vigencia 2021

Secretaría de Cultura y Turismo.
Secretaría de Educación
Secretaría de Agricultura.
Secretaría de Vivienda y Habitat
Secretaría de TIC

Vigencia 2022

Secretaría de Planeación.
Secretaría de Infraestructura
Servicios Municipales.

Los documentos del proyecto y las evidencias de la meta se publican en el siguiente link: https://santandergov-my.sharepoint.com/:f/q/personal/c_osuarez_santander_gov_co/EvNjoiKLhCdAky5d5eBcEUoBuNXN9M0FBaalFQYRrLnsJw?e=qqvFEK

Meta 186. Aumentar a 88 el porcentaje de estudiantes beneficiados con la implementación de conectividad en las sedes educativas del departamento de Santander.

Producto 185. Servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación básica, primaria y secundaria (2301062)

Indicador de Producto. Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación (230106200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 86% | Presupuestado | |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 125 de 804 |

Meta 187. Dotar con 1.300 herramientas tecnológicas en las instituciones educativas públicas del Departamento.

Producto 186. Ambientes de aprendizaje dotados (2202050)

Indicador de Producto. Ambientes de aprendizaje dotados (220205000)

No se programó para la vigencia.

Meta 188. Fortalecer el sistema de alertas tempranas con la utilización de nuevas tecnologías para la Gestión del riesgo.

Producto 187. Servicio de Información implementado (2301075)

Indicador de Producto. Sistemas de información implementados (230107500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|----------------------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI: 20210680000130 / BPIN 2021004680139 | VIGENCIA 2021: \$ 148.656.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| No aplica | |

Se formuló el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS A TRAVÉS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, el cual ya encuentra aprobado por el banco de proyectos de la Gobernación y está para solicitud de vigencias futuras por tiempos de ejecución.

El proyecto se fundamente en Servicio de plataforma tecnológica en nube para el fortalecimiento del sistema DEPARTAMENTAL de alarmas tempranas para la gestión del riesgo de desastres en SANTANDER.

1. Aprestamiento de la información. La secretaria de Tic entregara al servicio la información que se relaciona a continuación.
El servicio alistara la información recibida teniendo en cuenta proyección cartográfica, topología, modelo de datos y clasificación, de la siguiente información de escala departamental y municipal correspondiente de los siguientes estudios:

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 126 de 804 |

- Cartografía de los Lineamientos departamentales de Ordenamiento Territorial (LDOT).
 - Cartografía de la integración de amenazas departamental (POD).
 - Cartografía del uso del suelo departamental (POD).
 - Cartografía del Plan Básico de Ordenamiento Territorial vigente (P.B.O.T).
 - Protocolo para la atención de desastres en Santander por parte del DGRD.
 - Cartografía del estudio de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (A.V.R.) del municipio de Piedecuesta.
 - Cartografía del Uso actual del suelo en clasificación Corine Land Cover (C.L.C.) del municipio de Piedecuesta.
 - Protocolo para la atención de desastres municipal.
 - Registro histórico de eventos ocurridos en el municipio.
2. Análisis y Diseño: Análisis y diseño de los formularios de captura Online, analítica descriptiva a través de tableros de control, analítica detallada a través de libros de trabajo, Documentación multitemporal de eventos y finalmente diseño de un micrositio que concentre estas herramientas. Todo lo anterior en plataforma Online y utilizando la geoinformación entregada en el aprestamiento.

Los documentos del proyecto y las evidencias de avance a la meta se publican en el siguiente link: https://santandergov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/c_osuarez_santander_gov_co/Ep-YkJA8UMJOq6-BM2Xc6rMB00-VmY9_7I8-GotEUaw8dQ?e=fq2M3X

Meta 189. Implementar un Servicio de información turística del departamento de Santander.

Producto 188. Servicio de Información implementado (2301075)

Indicador de Producto. Sistemas de información implementados (230107500)

No se programó para la vigencia.

Meta 190. Generar una (1) alianza y/o convenio con los entes descentralizados y otras instituciones públicas o privadas en telecomunicaciones, nuevas tecnologías y conectividad digital.

Producto 189. Servicio de gestión de alianzas para el fortalecimiento del análisis y prospectiva del sector TIC (2302036)

Indicador de Producto. Proyectos para fortalecimiento, análisis y prospectiva del sector TIC desarrollados (230203600)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | |
| % Avance | 80% | % Avance | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 127 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|----------------------|--|---------------------|
| MINTIC | Se realizó en el 2020 Una alianza con MINTIC Pacto Digital, el cual finaliza en Junio de 2022, este pacto orienta las actividades del programa Plan Padrino. | 0 |

En cumplimiento de ésta Meta, se estableció la Estructura Desglosada de Trabajo (EDT) teniendo en cuenta los compromisos adquiridos como secretaria TIC:

| |  | Nombre | Duracion | Inicio | Terminado |
|----|---|---|----------|-------------------|-------------------|
| 1 | | PACTO DIGITAL | 60 days | 20/04/21 08:00 AM | 12/07/21 05:00 PM |
| 2 | | 1. Acompañar a los Municipios en el trámite de certificación en ... | 60 days | 20/04/21 08:00 AM | 12/07/21 05:00 PM |
| 3 | | 87 Municipios Certificación Inexistencias Barreras | 60 days | 20/04/21 08:00 AM | 12/07/21 05:00 PM |
| 4 | | Certificación de Inexistencia Barreras | 0 days | 12/07/21 05:00 PM | 12/07/21 05:00 PM |
| 5 |  | 2. Capacitación a 1200 Docentes de los 82 municipios no certific... | 50 days | 20/04/21 08:00 AM | 28/06/21 05:00 PM |
| 6 | | Capacitar 400 docentes 2021 | 50 days | 20/04/21 08:00 AM | 28/06/21 05:00 PM |
| 7 | | Certificados capacitación e informe | 0 days | 28/06/21 05:00 PM | 28/06/21 05:00 PM |
| 8 | | 3. Promover apropiación y buen Uso del acceso comunitario gr... | 60 days | 20/04/21 08:00 AM | 12/07/21 05:00 PM |
| 9 | | Despliegue de Promoción | 60 days | 20/04/21 08:00 AM | 12/07/21 05:00 PM |
| 10 | | 4. Implementar la estrategia de acompañamiento a los 87 Muni... | 60 days | 20/04/21 08:00 AM | 12/07/21 05:00 PM |
| 11 | | Plan Padrino | 50 days | 20/04/21 08:00 AM | 28/06/21 05:00 PM |
| 12 | | Indicadores de Seguimiento | 10 days | 29/06/21 08:00 AM | 12/07/21 05:00 PM |
| 13 | | 5. Implementar política Gobierno Digital y la estrategia Trans... | 60 days | 20/04/21 08:00 AM | 12/07/21 05:00 PM |
| 14 | | Seguimiento a indicadores Municipales de IGD | 60 days | 20/04/21 08:00 AM | 12/07/21 05:00 PM |

Las evidencias de los avances del Pacto digital en cada una de las actividades de los compromisos se encuentran en el siguiente link: https://santandergov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/c_osuarez_santander_gov_co/EqYYBmITAYRfkiS9H_bsyMBpRYWmbrhYnVj9SkALdevrQ?e=NaaWiA

Meta 191. Implementar el Servicio de acceso Zonas Wifi en Parques centrales de 60 Municipios del Departamento de Santander.

Producto 190. Servicio de acceso zonas digitales (2301079)

Indicador de Producto. Zonas digitales en áreas urbanas con redes terrestres instaladas (230107901)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 30 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0 | % Avance | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 128 de 804 |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| | |
|--|------------------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
| IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS ACCESO DIGITALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI: 20210680000134 / BPIN 2021004680150 | VIGENCIA 2021: \$ 1.351.344.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| No aplica | |

Se formuló el proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS ACCESO DIGITALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, el cual ya encuentra aprobado por el banco de proyectos de la Gobernación y está para solicitud de vigencias futuras por tiempos de ejecución. Los municipios a impactar son:

| MUNICIPIO | POBLACIÓN A IMPACTAR |
|--------------|----------------------|
| AGUADA | 1.867 |
| BARBOSA | 32.653 |
| BARICHARA | 10.815 |
| BETULIA | 6.061 |
| CARCASÍ | 4.259 |
| CHARALA | 12.272 |
| CHARTA | 2.888 |
| CHIMA | 2.866 |
| CIMITARRA | 34.403 |
| CONTRATACIÓN | 3.699 |
| CURITI | 13.283 |
| EL GUACAMAYO | 2.085 |
| EL PEÑON | 5.507 |
| EL PLAYON | 14.038 |
| FLORIAN | 5.589 |
| GALAN | 2.891 |
| GAMBITA | 4.013 |
| LANDAZURI | 10.588 |
| LA PAZ | 4.917 |
| LEBRIJA | 44.169 |
| LOS SANTOS | 14.787 |
| MACARAVITA | 2.104 |
| MALAGA | 21.672 |
| MATANZA | 5.035 |
| MOLAGAVITA | 4.106 |
| OCAMONTE | 5.810 |
| OIBA | 11.175 |
| PALMAR | 1.407 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 129 de 804 |

| MUNICIPIO | POBLACIÓN A IMPACTAR |
|-------------------|----------------------|
| PARAMO | 4.869 |
| PINCHOTE | 5.385 |
| PUENTE NACIONAL | 14.844 |
| PUERTO WILCHES | 34.206 |
| SAN BENITO | 2.972 |
| SAN GIL | 59.670 |
| SAN MIGUEL | 2.478 |
| SAN VICENTE | 33.593 |
| SANTA BARBARA | 2.448 |
| SOCORRO | 33.628 |
| SUAITA | 10.158 |
| SUCRE | 7.064 |
| TONA | 7.718 |
| VALLE DE SAN JOSE | 6.336 |
| VÉLEZ | 25.219 |

Los documentos del proyecto y las evidencias de avance a la meta se publican en el siguiente link: https://santandergov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/c_osuarez_santander_gov_co/EjZxDaCoRpBDjeR4bLnelicBCO8R9L8P2m3JUPs64iy4bg?e=0XqLZ5

- **Programa: Apropiación Social Digital (Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC en todo el territorio nacional 2301)**

Objetivo: Fortalecer las competencias y habilidades digitales en los ciudadanos en el uso y aprovechamiento de las TIC en todos los sectores sociales del Departamento de Santander.

Meta 192. Capacitar en uso, competencias y apropiación en TIC para 200 productores agrícolas, agropecuarios del Departamento.

Producto 191. Servicio de educación informal en tecnologías de la información y las comunicaciones. (2301030)

Indicador de Producto. Personas capacitadas en tecnologías de la información y las comunicaciones (230103000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 130 de 804 |

Meta 193. Capacitar a 5000 personas en competencias, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, con enfoque diferencial, étno cultural, población NAPR, víctimas del conflicto armado y población en reintegración y reincorporación del Departamento de Santander.

Producto 192. Servicio de educación informal en uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones (2301031)

Indicador de Producto. Personas de la comunidad capacitadas en uso básico de tecnologías de la información y las comunicaciones. (230103100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1200 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|----------------------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DIGITALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI: 20210680000023 / BPIN 2021004680023 | VIGENCIA 2021: \$ 257.076.054 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| No aplica | |

Se formuló el proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DIGITALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, el cual ya encuentra aprobado por el banco de proyectos de la Gobernación y está en procesos de contratación.

El proyecto incluye los siguientes componentes sobre competencias digitales para los Municipios.

COMPONENTE: CREACIÓN DE CONTENIDOS Y DESARROLLO DE CAPACITACIÓN.

1. **Creación de contenidos:** Los contenidos se elaborarán con el fin de entrenar las habilidades de los participantes, a través de las siguientes fases:
 - a. *Fase de diseño:* Se define la estructura u organización del curso, de la cual depende la secuencia lógica de los contenidos y actividades que lo integran. Entre estos elementos se encuentran los textos o materiales digitales de enseñanza- aprendizaje.
 - b. *Fase Mapeo del Curso:* Se debe realizar un mapa de los contenidos del módulo por unidades en forma de índice para tener un esbozo final de la posición de las unidades, recursos y actividades.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 131 de 804 |

c. *Fase elaboración de Contenidos:* Cada unidad temática debe tener una introducción que contextualice al estudiante. Cada unidad debe incluir recursos digitales como documentos en PDF, infografías, video-clases pregrabadas y visibles a través de enlaces externos para hacer más ligero el descargue de recursos.

2. **Desarrollo de capacitación:** La capacitación se desarrollará en el aula virtual, el docente con el apoyo de video conferencias, motivará a los estudiantes para la revisión, lectura y apropiación de los recursos alojados en plataforma (papers, videos, podcats, slide, etc), para la realización de las actividades, así mismo hará acompañamiento, seguimiento y evaluación de las actividades, desde el inicio al final del curso.

Los documentos del proyecto y las evidencias de avance a la meta se publican en el siguiente link: https://santandergov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/c_osuarez_santander_gov_co/EqKAjRsiHkxlt92aQRVI9EkBAxt034IS8jzX1228PzhL7A?e=LFUGp0

Meta 194. Realizar un (1) seguimiento y/o consolidación de datos, a la información del sistema de caracterización en de la población víctima del conflicto armado en Santander.

Producto 193. Documentos de seguimiento (2301005)

Indicador de Producto. Documentos de seguimiento elaborados (230100500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

Meta 195. Implementación de un sistema de información que permita el uso de la tecnología para capacitación y generación de competencias en las diferentes sectoriales de la Gobernación de Santander.

Producto 194. Servicio de Información implementado (2301075)

Indicador de Producto. Sistemas de información implementados (230107500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 132 de 804 |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|----------------------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DIGITALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI: 20210680000023 / BPIN 2021004680023 | VIGENCIA 2021: \$ 257.076.054 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| No aplica | |

Se formuló el proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DIGITALES EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, el cual ya encuentra aprobado por el banco de proyectos de la Gobernación y está en procesos de contratación.

El proyecto tiene los siguientes componentes en relación herramienta virtual.

COMPONENTE: HERRAMIENTA VIRTUAL:

1. *Alistamiento de Aula Virtual:* Aula virtual con imagen gráfica corporativa, dimensionado para 5.000 usuarios organizados, con concurrencia de 2000.
2. *Proceso de Virtualización de los Contenidos de los Cursos y la Logística de operación de los cursos en el aula virtual:* Se elaborarán dos módulos, el primero permite transferir el conocimiento sobre la metodología para la virtualización de los contenidos de un curso y el segundo módulo contiene la logística para colocar en funcionamiento un curso en el aula virtual (se capacitarán funcionarios de la Secretaría TIC (mínimo 3 personas)).
3. *Plataforma de Seguimiento a Estudiantes y Seguimiento a Profesores:* En esta plataforma se logrará realizar un seguimiento apoyado en alarmas de deserción, reportes de participación y de desempeño.
4. *Implementación de los protocolos de seguimiento a participantes y profesores desde la mesa de ayuda:* Se llevará un protocolo de seguimiento a los participantes, docentes en la administración del curso virtual a través de una mesa de ayuda.
5. *Capacitación para el Servicio de Formación y Acompañamiento en el uso del Aula virtual:* Se realizará capacitación a los funcionarios de la Secretaria TIC en el servicio de formación y acompañamiento en el uso del aula virtual.

Los documentos del proyecto y las evidencias de avance a la meta se publican en el siguiente link:

https://santandergov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/c_osuarez_santander_gov_co/Et1sCY9cFThPpJcd1V3XSbUBLvorFWDpmdOOboGwtPirPQ?e=MvdAyZ

Meta 196. Capacitar a 2500 personas en uso responsable y seguro de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ciberseguridad, emprendimiento digital, marketing digital, e-commers)

Producto 195. Servicio de educación informal en uso responsable y seguro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2302059)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 133 de 804 |


Indicador de Producto. Sistemas de información implementados (230107500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1000 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 372 | Ejecutado | |
| % Avance | 37% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

CONFERENCIA VIRTUAL: CIBERSEGURIDAD EN ÉPOCA DE PANDEMIA

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|---|--|---------------------|
| Policía Nacional - DIJIN Centro Cibernético | Se realizó la conferencia virtual “Ciberseguridad en tiempos de Pandemia”, a cargo del Investigador José López Marroquín, el día 10 de febrero a las 2:30 de la tarde por la plataforma institucional teams. Se contó con la participación de 372 personas. | 0 |



SECTOR: SIEMPRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (Sector Ciencia, tecnología e innovación - 39)

Objetivo 1: Promover el desarrollo e implementación de estrategias, programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación con integración entre academia, estado y empresa orientada a soluciones de necesidades en diferentes áreas del conocimiento en la población del departamento.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 134 de 804 |

- **Programa: Investigación y Desarrollo (Investigación con calidad e impacto 3902)**

Objetivo: Aumentar las estrategias que permitan dinamizar la investigación respondiendo a las necesidades y oportunidades sociales y de desarrollo productivo del Departamento de Santander.

Meta 240. Participar en la construcción de 5 estrategias o iniciativas de investigación en articulación con las instituciones de educación superior, asociaciones, centros de investigación y desarrollo para el fortalecimiento del campo, del sector productivo y de la población Santandereana.

Producto 259. Servicio de apoyo financiero para la generación de nuevo conocimiento (3902001)

Indicador de Producto. Indicador de Producto. Proyectos financiados para investigación aplicada (390200102)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | \$532.923.946 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | | % Avance | |

- **Programa: Innovación y Desarrollo Tecnológico (Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial - 3903)**

Objetivo: Aumentar las actividades orientadas a mejorar la capacidad innovadora y el desarrollo tecnológico, alineada con las necesidades sociales y económicas de la región y del país.

Meta 241. Apoyar 3 programas, proyectos o iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico para la generación de valor en el departamento.

Producto 260. Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación (3903002)

Indicador de Producto. Proyectos financiados para el desarrollo tecnológico y la innovación (390300200)

No se programó para la vigencia.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 135 de 804 |

Meta 242. Apoyar la gestión de generación de 4 alianzas estratégicas para el desarrollo de capacidades de innovación y desarrollo tecnológico.

Producto 261. Servicio para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el fomento de vocación científica (3904006)

Indicador de Producto. Estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales en vocaciones científicas implementadas (390400600)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | |
| % Avance | 50% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|---|-------------------------|---------------------|
| AMB, UNIRED, Cámara de Comercio, Alcaldía de Bucaramanga y Gobernación de Santander | Convenio de Cooperación | 0 |

Para el cumplimiento de esta meta, en el mes de Enero se formalizó el Convenio de Cooperación firmado entre el AMB, UNIRED, Cámara de Comercio, Alcaldía de Bucaramanga y Gobernación de Santander, con el objeto de *“Establecer bases de cooperación y apoyo, aunando esfuerzos entre las partes, para la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y en general, el desarrollo en conjunto de actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida el desarrollo en conjunto de actividades que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y a la reactivación de los sectores productivos del municipio de Bucaramanga y los demás que conforman el área metropolitana, particularmente en las líneas estratégicas de formación del talento humano, Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel), emprendimiento y competitividad, hacia el desarrollo regional; que permita la consolidación de una ciudad inteligente”*.

Las partes han contemplado dentro de las líneas estratégicas a desarrollar, las siguientes temáticas:

1. **FORMACIÓN DE TALENTO HUMANO:** esta línea tiene por objeto el fortalecimiento de la educación a través de estrategias, proyectos y programas que permitan la formación continua y especializada de competencias laborales, productivas y de innovación, pertinentes con el contexto regional, nacional e internacional, en los niveles de formación básica, media, técnica, tecnológica y superior, con énfasis en transformación digital, mejorando de esta forma los estándares educativos en el corto y mediano plazo.

2. **CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD:** esta línea tiene por objeto la implementación de modernas

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 136 de 804 |

políticas públicas, planes, programas, proyectos y demás actividades, que permitan el fortalecimiento del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, Emprendimiento y Competitividad impulsando sectores productivos con alto potencial de encadenamiento, agregación de valor y prospectiva territorial, teniendo en cuenta la generación, uso y apropiación de conocimiento científico y tecnológico.

3. **CIUDAD INTELIGENTE:** esta línea tiene por objeto la transformación de Bucaramanga y su área metropolitana en un territorio inteligente y sostenible, en el marco de un plan estratégico de Ciudad Inteligente; a través del cual se implementen programas y proyectos que permitan la mejora de aspectos económicos, sociales, de movilidad, medioambientales, gubernamentales, seguridad, y de cultura ciudadana; entre otros.

Soportes de la Meta están en el siguiente link: https://santandergov-my.sharepoint.com/:f/g/personal/c_osuarez_santander_gov_co/EiMhjtMfev1EkrLO9273DqsBHUSop9swddMJGinW5d5a4w?e=6Yo3sl

Meta 243. Acompañamiento en el trámite de 2 cupos de beneficios tributarios por inversión en CTel en empresas.

Producto 262. Servicio de apoyo para la deducción tributaria (3903006)

Indicador de Producto. Asignación del cupo de beneficios tributarios de deducción por inversión y donación (390300600)

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Cultura, Apropiación y Transferencia de conocimiento y tecnología en CTEI (Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación - 3904)**

Objetivo: Fortalecer la promoción y apropiación de la Ciencia, Tecnología e Innovación con la transferencia de tecnología y conocimiento, aunando esfuerzos universidad, empresa, estado y sociedad para la transformación productiva y social en el departamento de Santander.

Meta 244. Apoyar 2 estrategias para el fomento de vocaciones científicas que articulen las necesidades del departamento de Santander.

Producto 263. Servicio para el fortalecimiento de capacidades institucionales para el fomento de vocación científica (3904006)

Indicador de Producto. Estrategias de fortalecimiento de capacidades institucionales en vocaciones científicas implementadas (390400600)

No se programó para la vigencia.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 137 de 804 |

Meta 245. Participar en la consecución de 2 de acuerdos de cooperación internacional para fortalecer la transferencia de tecnología y conocimiento y/o la propiedad intelectual.

Producto 264. Servicio de cooperación internacional para la CTel (3901004)

Indicador de Producto. Acuerdos de cooperación obtenidos (390100400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$532.923.946 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

- **Programa: Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología (Desarrollo tecnológico e innovación para crecimiento empresarial - 3903)**

Objetivo: Generar espacios de participación y desarrollo de actividades de competitividad y CTel.

Meta 246. Apoyar la creación de una plataforma tecnológica de observación, seguimiento y desarrollo de iniciativas en la dinámica de CTel del departamento de Santander.

Producto 265. Servicio de apoyo para el desarrollo tecnológico y la innovación (3903002)

Indicador de Producto. Plataforma tecnológica desarrollada (390300216)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0.25 | Presupuestado | \$532.923.946 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

Meta 247. Apoyar una estrategia para promover las capacidades en Ciencia, tecnología e innovación del capital humano en el departamento de Santander.

Producto 266. Servicios de apoyo financiero para el fortalecimiento de procesos de intercambio y transferencia del conocimiento (3904019)

Indicador de Producto. Estrategias de intercambio de conocimientos científico-tecnológicos y de la innovación con otros saberes cofinanciadas (390401901)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 138 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0 | Presupuestado | \$532.923.946 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | |
| % Avance | N/A | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Para el avance de esta Meta, se realizaron los ejercicios de planeación a fin de orientar la inversión de la asignación de CTel en el bienio 2021 – 2022, con la orientación de MinCiencia y los actores del sistema Regional de CTel.

| Compenente | Actividad | Espacios Interacción | Productos | Actores |
|---|--|----------------------|--|--|
| Fortalecimiento del Sistema Regional CTel | Construcción de los Ejercicios de Planeación a fin de orientar la inversión de la asignación CTel en el bienio 2021-2022 | 5-feb | <i>Socialización de metodología para la construcción de ejercicios de planeación</i> | Actores del Sistema Regional de CTel (Representantes de la Academia, Sociedad, Estado, Gremios) |
| | | 19-feb | <i>Mesas de Trabajo para la construcción de ejercicios de planeación</i> | |
| | | 26-feb | <i>Definición de demandas territoriales</i> | |

Soportes de la Meta están en el siguiente link: https://santandergov-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/c_osuarez_santander_gov_co/ErvFH450CfRCsp_w5GPhST4BfSS24UhY_BBOMG5a64_WKA?e=TWMYfh

| Temática | Nombre | # Demandas | % de Inversión |
|--------------|---|------------|----------------|
| 1 | Ambiente y Desarrollo Sostenible | 2 | 20% |
| 2 | Apropiación social de CTel y vocaciones | 1 | 5% |
| 3 | Formación e inserción de capital humano de alto nivel | 0 | 0% |
| 4 | Investigación para el avance del conocimiento y la Innovación | 2 | 25% |
| 5 | Innovación para la productiva, la competitividad y el desarrollo público y social | 7 | 50% |
| 6 | Fortalecimiento del sistema territorial de Ciencia, tecnología e innovación | 0 | 0% |
| TOTAL | | 12 | 100% |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 139 de 804 |

| Temática | Nombre | # Demanda | No Personas | Demandas territoriales | # Demandas | % de Inversión |
|--------------|--|-----------|-------------|---|------------|----------------|
| 1 | Ambiente y Desarrollo Sostenible | 1 | 15 | Desarrollo de estrategias, conocimiento y tecnologías dirigidas a garantizar la disponibilidad en calidad y cantidad de agua a la sociedad, sistemas agrícolas, la biodiversidad y a los ecosistemas, teniendo en cuenta la variabilidad espacial y temporal de los cuerpos de agua (ríos, lagos, lagunas, humedales, embalses, aguas subterráneas, acuíferos, rondas hídricas, corredores biológicos y atmósfera), y las medidas de mitigación y adaptación que faciliten el uso de este recurso de manera eficiente y sostenible, considerando las dimensiones sociales, culturales, ecológicas, ambientales y económicas, así como las políticas sectoriales | 2 | 20% |
| | | 2 | | Desarrollo de sistemas eficiente e inteligente para los sectores priorizados del departamento que ayuden a garantizar la sostenibilidad, uso y conservación del recurso agua bajo criterios de equidad en cantidad y calidad, para la subsistencia de la población y ecosistemas. | | |
| 2 | Apropiación social de CTel y vocaciones | 1 | 9 | Cotidianizar la ciencia tecnología e innovación en todos los sectores de la sociedad, disminuir las barreras que impiden la incorporación de tecnologías digitales y promover la formación de alto nivel de cara a fortalecer las competencias del capital humano para afrontar la cuarta revolución industrial y generar competitividad en la región, con la participación de centros, grupos, jóvenes y semilleros de CTel. | 1 | 5% |
| 3 | Formación e inserción de capital humano de alto nivel | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| 4 | Investigación para el avance del conocimiento y la Innovación | 1 | 12 | Fortalecer la investigación, el desarrollo y apropiación de tecnologías convergentes (nano, bio, info y cogno) e industrias 4.0, recursos biológicos, bioprospección, mejoramiento genético, bioeconomía, uso eficiente de recursos, mitigación de factores limitantes (cambio climático, plagas, enfermedades, etc.) que permitan el desarrollo de productos y tecnologías de interés a los diferentes sectores económicos priorizados del departamento de Santander. | 2 | 25% |
| | | 2 | 15 | Desarrollar capacidades científicas, tecnológicas y empresariales para la economía de cero emisiones, que aprovechen los recursos renovables del territorio y promuevan la descarbonización de las industrias y la movilidad sostenible | | |
| 5 | Innovación para la productividad, la competitividad y el desarrollo público y social | 1 | 12 | Desarrollar alternativas tecnológicas que incluyan estrategias costo-eficientes que propendan por la productividad, calidad, inocuidad, manejo fitosanitario y conservación de productos y co-productos generados por los sectores priorizados para el departamento, que contribuyan con la salud humana, la calidad y sostenibilidad ambiental. | 7 | 50% |
| | | 2 | 12 | Fortalecimiento de las capacidades y desarrollo de clúster productivos entre sector empresarial, tecnológico y académico para el desarrollo tecnológico y la innovación orientada al aprovechamiento de biomasa primaria y residual, con fines energéticos, de biotransformación y de desarrollo de nuevos productos y servicios, como instrumento para la competitividad regional. | | |
| | | 3 | 15 | Desarrollo tecnológico, innovación y transferencia de tecnología para aumentar la competitividad y productividad de los sectores priorizados por el departamento que ayuden a generar bienes y servicios competitivos. | | |
| | | 4 | 15 | Fortalecer la investigación, innovación, capacidades y condiciones habilitantes relacionadas con la industria 4.0 tendiente a la generación de nuevos productos de base tecnológica con el fin de disminuir las brechas en los sectores priorizados por el departamento que fomenten el desarrollo socioeconómico y la competitividad regional. | | |
| | | 5 | 15 | Apropiación tecnológica para el mejoramiento de la productividad y el desarrollo de empresas y unidades productivas de sectores priorizados en el departamento a través de automatización industrial, la transformación digital y las tecnologías emergentes. | | |
| | | 6 | 15 | CTel para fortalecer las competencias y el desarrollo de productos y servicios basados en arte, cultura y creatividad para el cierre de brechas, el desarrollo empresarial y la competitividad de las provincias. | | |
| | | 7 | 9 | CTel para la generación de redes y ecosistemas de innovación educativa que sean incluyentes con las instituciones educativas rurales de Santander y las problemáticas provinciales, que planteen formas de relación entre los actores del sector educativo con la sociedad, de manera presencial y virtual para potenciar, evaluar y generar valor para el sistema educativo articulado con el sistema regional de CTel. | | |
| 6 | Fortalecimiento del sistema territorial de Ciencia, tecnología e innovación | 0 | 0 | | 0 | 0% |
| TOTAL | | | | | 12 | 100% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 140 de 804 |

OFICINA JURÍDICA

| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
|---------------------------|---|
| SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO | -Siempre Buen Gobierno (Justicia y del derecho - 12) |

SECTOR: Siempre Buen Gobierno (Justicia y del derecho)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Incrementar en el cuatrienio 2020-2023 el Índice General de Desempeño Institucional de la Gobernación de Santander, orientando sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia. Continuando con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y sus 18 políticas de desempeño institucional.

- **Programa: Fortalecimiento de la gestión de la administración pública de Santander. (Defensa jurídica del Estado - 1205)**

Objetivo: Fortalecer la Implementación de las 18 políticas de Gestión institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Gobernación de Santander.

Meta 14. Mejorar 6 Lineamientos y componentes de la política de defensa Jurídica

Producto 14. Documentos de lineamientos técnicos (1205005)

Indicador de Producto. Documentos para la optimización del ciclo de defensa jurídica del Estado (120500502)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 6 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0,25 | Ejecutado | |
| % Avance | 4,17% | % Avance | |

Se establecieron tres (03) estrategias y/o actividades cuya gestión con corte a 30 de junio de 2021, ha presentado mejoras en la agilidad y oportunidad para atender los diferentes requerimientos de las dependencias de la Entidad y de las personas interesadas en adelantar trámites y de Entidades externas (rama judicial, órganos de

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 141 de 804 |

control, entre otros), dada la implementación de la atención a trámites y servicios de despachos judiciales y administrativos de manera virtual:

1. Resolver solicitudes de asesoría en la gestión de las Oficinas Gestoras.
2. Atender los trámites que corresponden a la Oficina Jurídica en los términos de ley.
3. Representación judicial y extrajudicial en asuntos en que es parte el Departamento de Santander.

De conformidad con las partes interesadas en el Proceso JURIDICA Y CONTRATACION que lidera la Oficina Jurídica Departamental, se han identificado las siguientes:

1. Autoridades Judiciales y Administrativas

La meta es cubrir en un 100% la efectividad de la Defensa Judicial, desarrollando como actividad principal la atención y seguimiento de los procesos judiciales y extrajudiciales en forma virtual, ejercer en debida forma la representación judicial de la Entidad en asuntos en que es parte el DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

La meta programada **se mide cada bimestre** (acumulados para efectos de medición de segundo trimestre con corte a 30/06/2021) y la información se consolida mediante las respectivas certificaciones o cuadros explicativos.

| |
|--|
| INDICADOR |
| (Número de procesos atendidos/ Número de procesos notificados en contra del Departamento de Santander)*100 $(105*100/105)*100= 100$ |
| CONSOLIDADO HISTORICO PROCESOS ATENDIDOS 1.289 |

| |
|--|
| INDICADOR |
| (Número de solicitudes presentadas al Comité de Conciliación/Número de solicitudes de conciliación atendidas) *100 $(75*100/75)*100= 100$ |

2. Oficinas Gestoras y Despacho del Gobernador

| |
|---|
| INDICADOR |
| (Número de proyectos de actos administrativos (Proyectos de Ordenanzas revisados/Número de proyectos de Ordenanza presentados)*100 $(78*100/78)*100=100$ |

| |
|------------------|
| INDICADOR |
|------------------|

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 142 de 804 |

(Revisión jurídica de asuntos contractuales revisados / Total de asuntos contractuales remitidos) *100
 $(139*100/139)*100=100$

INDICADOR
 (Conceptos jurídicos emitidos / Conceptos Jurídicos solicitados) *100
 $(22*100/22)*100=100$

3. Entidades del Estado

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 (Atención y trámite de Nacionalidades Ley 43 de 1993 Asuntos atendidos)
 $(119*100/73)*119=100$

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Decreto 1529 de 1990
 Peticiones atendidas Sección Personerías Jurídicas/Peticiones recibidas*100
 $(45*100/45)*100=100$

4. Comunidad en General

DERECHOS DE PETICION
 Peticiones atendidas/Peticiones recibidas*100
 $(36*100/36)*100=100$

Es de anotar que la Oficina Jurídica no adelanta proyectos de inversión, por lo que no genera informes de orden presupuestal.

INDICADOR
 (Número de Capacitaciones realizadas / número de Numero de capacitaciones requeridas) *100
 $(3*100/3)*100=100$

INDICADOR
 (Entrenamiento a los abogados que ejercen la Defensa Jurídica de los intereses del - Departamento / las Actividades programadas) *100
 $(1*100/1)*100=100$

INDICADOR
 (Actualización de los abogados que ejercen la Defensa Jurídica del Departamento de Santander / El Numero de necesidades de actualización ante la evolución normativa)
 *100
 $(1*100/1)*100=100$



**INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021**

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 143 de 804 |

ANEXOS

CERTIFICACIONES GESTION DEFENSA JUDICIAL, CONCILIACIONES Y REVISION DE PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.

LA OFICINA JURÍDICA
HACE CONSTAR

Respecto a la meta de cubrir en un 100% la atención de los procesos judiciales nuevos en que es parte el Departamento de Santander se presenta el siguiente informe correspondiente al SEGUNDO BIMESTRE del año 2021 (MARZO Y ABRIL).

| Tipo Proceso | No. Procesos Nuevo |
|----------------------------|--------------------|
| Acción Popular | 7 |
| Ejecutivo | 1 |
| Coactivo | 1 |
| Contractual | 1 |
| Nulidad y Restablecimiento | 19 |
| Ordinario Laboral | 2 |
| Reparación Directa | 5 |
| Reorganización | 1 |
| De Cumplimiento | 1 |
| De Grupo | |
| Declarativo | |
| Nulidad Simple | |
| De Repetición | |
| TOTAL | 37 |

Indicador No. Procesos Atendidos/Total de Procesos Notificados:

| Indicador | SEGUNDO BIMESTRE 2021 |
|---|-----------------------|
| No. Procesos Atendidos nuevos/Total de Procesos Nuevos Notificados. | 37/37 |

Respecto al consolidado de procesos nuevos en que es parte el Departamento de Santander se presenta el siguiente informe correspondiente al SEGUNDO BIMESTRE de 2021.

| MARZO | ABRIL |
|---|---|
| Días Hábles/Numero de Procesos Nuevos Notificados | Días Hábles/Numero de Procesos Nuevos Notificados |
| 22/21 | 20/16 |

Se ha cumplido al 100% la meta propuesta.

CARLOS GERARDO MANTILLA JAIME
Técnico Operativo

Colección de Santander

LA OFICINA JURÍDICA

HACE CONSTAR

Respecto a la meta de cubrir en un 100% la Efectividad de la Defensa Judicial se presenta el siguiente informe correspondiente al TERCER BIMESTRE de 2021.

TIPO INDICADOR= EFICACIA

| MAYO | JUNIO |
|---|---|
| (Número de Procesos Judiciales y Administrativos atendidos/Numero de Procesos Judiciales y Administrativos notificados) * 100 | (Número de Procesos Judiciales y Administrativos atendidos/Numero de Procesos Judiciales y Administrativos notificados) * 100 |
| (1.244/1.244)*100 | (1.289/1.289)*100 |

NOMBRE DEL INDICADOR= EFECTIVIDAD DE LA DEFENSA JUDICIAL

Se ha cumplido al 100% la meta propuesta.

MAGDALENA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Profesional Universitario

HACE CONSTAR

Respecto a la meta de cubrir en un 100% la atención de los procesos judiciales nuevos en que es parte el Departamento de Santander se presenta el siguiente informe correspondiente al TERCER BIMESTRE del año 2021 (MAYO Y JUNIO).

| Tipo Proceso | No. Procesos Nuevo |
|----------------------------|--------------------|
| Acción Popular | 6 |
| Ejecutivo | 3 |
| Coactivo | 9 |
| Contractual | 2 |
| Nulidad y Restablecimiento | 30 |
| Ordinario Laboral | 1 |
| Reparación Directa | 9 |
| Reorganización | 7 |
| De Cumplimiento | 1 |
| De Grupo | |
| Declarativo | |
| Nulidad Simple | |
| De Repetición | |
| TOTAL | 68 |

Indicador No. Procesos Atendidos/Total de Procesos Notificados:

| Indicador | TERCER BIMESTRE 2021 |
|---|----------------------|
| No. Procesos Atendidos nuevos/Total de Procesos Nuevos Notificados. | 68/68 |

Respecto al consolidado de procesos nuevos en que es parte el Departamento de Santander se presenta el siguiente informe correspondiente al TERCER BIMESTRE de 2021.

| MAYO | JUNIO |
|---|---|
| Días Hábles/Numero de Procesos Nuevos Notificados | Días Hábles/Numero de Procesos Nuevos Notificados |
| 20/23 | 22/45 |

Se ha cumplido al 100% la meta propuesta.

MAGDALENA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Profesional Universitario

Bucaramanga.

Doctor
OSCAR RENE DURAN ACEVEDO
Jefe Oficina Jurídica
E.S.D

Referencia: Informe avance PLAN DE ACCION, MEDICIÓN DE INDICADORES de la Oficina Jurídica Departamental, tercer bimestre con corte a 30/06/2021.

Se atiende el asunto de la referencia, informándole que, consultado el archivo de gestión de la Secretaría del Despacho de esta Oficina, se dio trámite a las siguientes actividades:

| PRIMER BIMESTRE | ORDENANZAS | ACTOS ADMINISTRATIVOS |
|-----------------|------------|-----------------------|
| MAYO | 7 | 10 |
| JUNIO | 6 | 10 |
| TOTAL | 13 | 20 |

La Ordenanza sancionada en los meses de marzo y abril

- Adición al presupuesto general de ingresos y gastos del Departamento de Santander- SECRETARIA DE SALUD vigencia fiscal 2021
- Autorización al Gobernador para comprometer vigencias futuras ordinarias con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2021 y se dictan otras disposiciones

Los Actos Administrativos versaron sobre los siguientes asuntos:

- Resoluciones de aplazamiento del presupuesto de la Secretaría de Educación.
- Modificación al Presupuesto de la Secretaría de Educación.
- Resoluciones de asignación, vencimiento y renuncia de subsidios para adquisición de vivienda de la Secretaría de Vivienda.
- Revisión de proyectos de ordenanzas sobre diversos temas.

Atentamente,

NUBIA CECILIA PEDROZA VARGAS
Profesional Universitario

CERTIFICACIONES GESTION ASUNTOS CONTRACTUALES

Bucaramanga, junio 3 de 2021

Doctora
GILMA FLOREZ DE CRIADO
 Profesional Universitaria
 Oficina Jurídica
 Presente

ASUNTO: Informe de Avance Plan de acción oficina jurídica (Grupo de Contratación) correspondiente al segundo bimestre de 2021 (marzo y abril de 2021)

En atención a la Circular No. 6 de 2021, de asunto: Entrega cada dos (2) meses los informes de AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA OFICINA JURÍDICA Y DEL PDD., recibida vía correo electrónico con fecha 19 de marzo de 2021, información del asunto me permito informar que una vez consolidada la información de los meses de enero y febrero de la presente vigencia, el grupo de contratos ha dado el trámite correspondiente y oportuno a los siguientes procesos:

SEGUNDO BIMESTRE (marzo y abril)

| | |
|---|-----------|
| Revisión expedientes contractuales | 7 |
| Revisión actas de liquidación contratos | 4 |
| Conceptos comité de conciliación | 1 |
| Derechos de petición | 3 |
| Conceptos contratos | 12 |
| Oficios internos | 10 |
| Consultas jurídicas | 21 |
| Reuniones | 10 |
| Informes Supervisión contratos | 8 |
| TOTAL ASUNTOS ATENDIDOS | 76 |

Esta información es lo reportado por las abogadas **Leyla Prada**, Olga Navarro y María Cristina Villamizar, quienes hacemos parte del grupo de contratos de la oficina jurídica.

Atentamente,

MARIA CRISTINA VILLAMIZAR SCHILLER
 Profesional Universitaria
 Oficina Jurídica

ASUNTO: Informe de Avance Plan de acción oficina jurídica (Grupo de Contratación) correspondiente al tercer bimestre de 2021 (mayo y junio de 2021)

En atención a la información del asunto me permito informar que una vez consolidada la información de los meses de mayo y junio de la presente vigencia, el grupo de contratos ha dado el trámite correspondiente y oportuno a los siguientes procesos:

TERCER BIMESTRE (Mayo y Junio)

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Revisión de Actos administrativos | 5 |
| Conceptos jurídicos contratación | 12 |
| Oficios Internos | 15 |
| Reuniones virtuales | 9 |
| Revisión expedientes contractuales | 6 |
| Circulares proyectadas | 1 |
| Memoriales Juzgados | 1 |
| Informes de supervisión de contratos | 8 |
| Actas de contratos | 2 |
| Acción de repetición | 1 |
| Oficio externo <u>fiduprevisora</u> | 1 |
| Audiencia inicial | 1 |
| Oficios entes de control | 1 |
| Total Actividades | 63 |

Esta información es lo reportado por las abogadas del grupo de contratos de la oficina jurídica, Dra. Olga Navarro, **Leyla Prada** y **María Cristina Villamizar**.

Atentamente,

LINA MARIA MANTILLA RAMIREZ
 Profesional Universitaria
 Oficina Jurídica

CERTIFICACIONES GESTION ASESORIAS – CONCEPTOS JURIDICOS

Bucaramanga, 30 de junio de 2021

Doctor
OSCAR RENE DURAN ACEVEDO
 Jefe Oficina Jurídica
 E.S.D.

Referencia: Informe avance MEDICIÓN DE INDICADORES de la Oficina Jurídica Departamental, segundo bimestre con corte a 30/04/2021.

Se atiende el asunto de la referencia, informándole que, consultado el archivo de gestión de la secretaría del Despacho de esta Oficina, se dio trámite a las siguientes actividades:

| 3° BIMESTRE | No. Conceptos solicitados | No. Conceptos emitidos |
|--------------|---------------------------|------------------------|
| MAYO | 03 | 03 |
| JUNIO | 08 | 08 |
| TOTAL | 11 | 11 |

Por lo anterior, se ha cumplido con la meta: Número de conceptos emitidos dentro del término de ley/Número de conceptos solicitados a la Oficina Jurídica por 100: **11/11*100=100%**

ANÁLISIS: Los conceptos solicitados por las oficinas gestoras en el tercer bimestre de la vigencia 2021, versaron sobre: Contratación administrativa, devolución documentos creación cuerpo de bomberos municipal, pago sentencia judicial, situaciones de protección de docentes oficiales del Departamento, entre otros.

Atentamente,


GILMA FLOREZ DE CRIADO
 Profesional Universitaria
 Oficina Jurídica

Doctor
OSCAR RENE DURAN ACEVEDO
 Jefe Oficina Jurídica
 E.S.D.

Referencia: Informe avance MEDICIÓN DE INDICADORES de la Oficina Jurídica Departamental, segundo bimestre con corte a 30/04/2021.

Se atiende el asunto de la referencia, informándole que, consultado el archivo de gestión de la secretaría del Despacho de esta Oficina, se dio trámite a las siguientes actividades:

| 2° BIMESTRE | No. Conceptos solicitados | No. Conceptos emitidos |
|--------------|---------------------------|------------------------|
| MARZO | 06 | 06 |
| ABRIL | 05 | 05 |
| TOTAL | 11 | 11 |

Por lo anterior, se ha cumplido con la meta: Número de conceptos emitidos dentro del término de ley/Número de conceptos solicitados a la Oficina Jurídica por 100: **11/11*100=100%**

ANÁLISIS: Los conceptos solicitados por las oficinas gestoras en el segundo bimestre de la vigencia 2021, versaron sobre: Publicación de la contratación en el SECOP, contratos en varias modalidades, publicación de actos administrativos, asuntos de carácter laboral, carrera administrativa, devolución recursos Ministerio de Cultura, Migración Colombia colaboración población migrante entre otros.

Atentamente,


OSCAR RENE DURAN ACEVEDO

| | | | |
|--|--|----------------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 145 de 804 |

CERTIFICACIONES GESTION TRAMITE PERSONERIAS ESALES

Folio 1 - Anexo No. 1
Plan 8 - 000001 - Fecha 2021-06-11 08:11:28
Tercero: EDGARDO SALAZAR MASSEY
Dir. Suboficina Oficina Jurídica Sección Personerías Jurídicas
E.S.D.

AL RESPONDER ESTE NÚMERO ADICIONA # 2021000107

| | |
|------------------|------------|
| ESTADO | ACTIVO |
| FECHA DE EMISIÓN | 2021-06-11 |
| FECHA | 2021-06-11 |

Bucaramanga,

Doctor
OSCAR RENE DURAN ACEVEDO
 Jefe Oficina Jurídica del Departamento
 Gobernación de Santander
 Presente.

ASUNTO: Informe de actividades realizadas por la Sección de Personerías Jurídicas.

Muy respetuosamente me permito enviar a su despacho el informe de actividades realizadas por la Oficina Jurídica del Departamento, Sección Personerías, durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 30 de abril de 2021, relacionadas así:

| | |
|--|----|
| Personerías Jurídicas | 11 |
| Reformas Estatutarias | 07 |
| Inscripción Dignatarios | 41 |
| Certificación Personerías Jurídicas | 45 |
| Oficios Enviados | 13 |
| CANCELACIÓN Personerías Jurídicas | 04 |
| Apertura Investigación Administrativa | 01 |
| Indicador Total peticiones atendidas: 122 | |

Se han cumplido al 100% de las metas propuestas.

Cordialmente,

EDGARDO SALAZAR MASSEY
 Auxiliar Administrativo Oficina Jurídica Sección Personerías

Folio 2 - Anexo No. 2
Plan 8 - 000001 - Fecha 2021-07-01 12:07
Tercero: EDGARDO SALAZAR MASSEY
Dir. Suboficina Oficina Jurídica Sección Personerías Jurídicas
E.S.D.

AL RESPONDER ESTE NÚMERO ADICIONA # 2021000107

| | |
|------------------|------------|
| ESTADO | ACTIVO |
| FECHA DE EMISIÓN | 2021-07-01 |
| FECHA | 2021-07-01 |

Bucaramanga,

Doctor
OSCAR RENE DURAN ACEVEDO
 Jefe Oficina Jurídica del Departamento
 Gobernación de Santander
 Presente.

ASUNTO: Informe de actividades realizadas por la Sección de Personerías Jurídicas.

Muy respetuosamente me permito enviar a su despacho el informe de actividades realizadas por la Oficina Jurídica del Departamento, Sección Personerías, durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo al 30 de junio de 2021, relacionadas así:

| | |
|--|----|
| Personerías Jurídicas | 09 |
| Reformas Estatutarias | 05 |
| Inscripción Dignatarios | 25 |
| Certificación Personerías Jurídicas | 46 |
| Oficios Enviados | 18 |
| CANCELACIÓN Personerías Jurídicas | 01 |
| Apertura Investigación Administrativa | 01 |
| Resolución Aclaratoria | 01 |
| Indicador Total peticiones atendidas: 106 | |

Se han cumplido al 100% de las metas propuestas.

Cordialmente,

EDGARDO SALAZAR MASSEY
 Auxiliar Administrativo Oficina Jurídica Sección Personerías

CERTIFICACIONES GESTION TRAMITE NACIONALIDADES.

Doctor
OSCAR RENE DURAN ACEVEDO
 Jefe Oficina Jurídica
 E.S.D.

Referencia: Informe avance PLAN DE ACCION de la Oficina Jurídica Departamental, TRAMITE NACIONALIDADES segundo bimestre de 2021.

Se atiende el asunto de la referencia, informándole que, consultado el archivo de gestión del Área de Nacionalidades de esta Oficina, se adelantaron los siguientes trámites en cumplimiento de la Ley 43 de 1993 Adquisición de la Nacional Colombiana por Adopción:

| MES ACTIVIDAD | No. Trámites solicitados AREA NACIONALIDADES | No. Trámites realizados AREA NACIONALIDADES |
|---------------|--|---|
| MARZO | 31 | 31 |
| ABRIL | 26 | 26 |
| TOTAL | 57 | 57 |

Por lo anterior, se ha cumplido con la meta. No. solicitudes atendidas dentro de los términos legales/No. Trámites solicitados por 100. 57/57*100= 100%

ANÁLISIS: Las actividades solicitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades en el periodo, versaron sobre los siguientes asuntos:

| ACTIVIDAD | SEGUNDO BIMESTRE |
|---|------------------|
| Oficio a interesados (avisos para práctica examen solicitudes de información y respuestas al MINEXTERIORES, y por correo electrónico) | 30 |
| Exámenes practicados a extranjeros mediante citación | 8 |
| Solicitudes de calificación exámenes a docente y firma de actas | 2 |
| Aviso para Tomas de Juramento y Entrega Cartas de Naturaliza | 0 |
| Entrevistas para entrega de información - Via telefónica (10), via internet (6) | 16 |
| Trámites recuperación de la nacionalidad colombiana | 0 |
| Capacitación Migratoria socialización Resolución 3596/2020 que reglamenta el art. 34 del Decreto 2193 de 2019 | 1 |

Atentamente,

Gilma Florez de Criado
GILMA FLOREZ DE CRIADO
 Profesional Universitario Oficina Jurídica
 Delegada Comité de Evaluación

Doctor
OSCAR RENE DURAN ACEVEDO
 Jefe Oficina Jurídica
 E.S.D.

Referencia: Informe avance PLAN DE ACCION de la Oficina Jurídica Departamental, TRAMITE NACIONALIDADES tercer bimestre de 2021.

Se atiende el asunto de la referencia, informándole que, consultado el archivo de gestión del Área de Nacionalidades de esta Oficina, se adelantaron los siguientes trámites en cumplimiento de la Ley 43 de 1993 Adquisición de la Nacional Colombiana por Adopción:

| MES ACTIVIDAD | No. Trámites solicitados AREA NACIONALIDADES | No. Trámites realizados AREA NACIONALIDADES |
|---------------|--|---|
| MAYO | 34 | 34 |
| JUNIO | 26 | 26 |
| TOTAL | 62 | 62 |

Por lo anterior, se ha cumplido con la meta. No. solicitudes atendidas dentro de los términos legales/No. Trámites solicitados por 100. 62/62*100= 100%

ANÁLISIS: Las actividades solicitadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras entidades en el periodo, versaron sobre los siguientes asuntos:

| ACTIVIDAD | TERCER BIMESTRE |
|--|-----------------|
| Oficio a interesados (avisos para práctica examen, solicitudes de información y respuestas al MINEXTERIORES, y por correo electrónico) | 40 |
| Exámenes practicados a extranjeros mediante citación | 5 |
| Solicitudes de calificación exámenes a docente y firma de actas | 2 |
| Aviso para Tomas de Juramento y Entrega Cartas de Naturaliza | 0 |
| Entrevistas para entrega de información - Via telefónica (6), via internet (9) | 15 |
| Trámites recuperación de la nacionalidad colombiana | 0 |

Atentamente,

Gilma Florez de Criado
GILMA FLOREZ DE CRIADO
 Profesional Universitario Oficina Jurídica
 Delegada Comité de Evaluación

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 146 de 804 |

Meta 26. Diseñar e implementar 6 lineamientos mínimos de la política de Mejora normativa en la Gobernación de Santander.

Producto 26. Documentos de lineamientos técnicos (4599018)

Indicador de Producto. Documentos de lineamientos técnicos realizados (459901800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0,5 | Ejecutado | |
| % Avance | 25% | % Avance | |

La Oficina Jurídica continúa la estrategia de implementar el normograma de la Entidad, enviando solicitudes a las Secretarías de Despacho y Direcciones Técnicas y Administrativas, algunas han enviado la información relacionada con las normas y disposiciones legales, doctrina y pronunciamientos jurisprudenciales que aplican a cada proceso. Para el efecto, se diseñó una Tabla en Excel para ser diligenciada. De esta forma se inició el recaudo de normas para conformar el GESTOR NORMATIVO de la Gobernación de Santander. Se anexa a manera de ejemplo el Oficio enviado a la Secretaría de Salud, el formato anunciado, y respuestas obtenidas a la fecha.

ANEXOS

Bucaramanga, 17 de marzo de 2021

Doctores:
JAVIER ALONSO VILLANIZAR SUAREZ
 j.villanizar@gsantander.gov.co
 Secretario de Salud Departamental
LUIS FELIPE TARAZONA VELASQUEZ
 l.tarazona@gsantander.gov.co
 Director de Desarrollo de Servicios de Inspección, Vigilancia y Control
MARIA MAGNOLIA BELTRAN ACOSTA
 m.beltran@gsantander.gov.co
 Directora Administrativa y Financiera
GERMAN EDUARDO MARIN CARDENAS
 g.marin@gsantander.gov.co
 Director de Salud Integral
NICEFORO RINCON GARCIA
 n.rincon@gsantander.gov.co
 Asesor de Limpieza
CARMEN CECILIA REYES SILVA
 c.reyes@gsantander.gov.co
 Asesora de Limpieza
LIZ NEMIA COTE VALDERRAMA
 l.valderrama@gsantander.gov.co
 Asesora de Despacho

Referencia: **NORMOGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

Con el fin de contar con una herramienta de consulta jurídica especializada de normas, doctrina, jurisprudencia y documentos relacionados con la gestión de su dependencia al servicio de la Administración Departamental y al ciudadano en general, se ha iniciado la CONSTRUCCION DEL NORMOGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

Para promover las buenas prácticas regulatorias y mejorar la calidad normativa de la Entidad, se está implementando la POLÍTICA DE MEJORA NORMATIVA-AMPO que lidera esta Oficina.

Por lo anterior, le solicito remitir el INVENTARIO DE NORMAS que aplican a su proceso, teniendo en cuenta las siguientes criterios:

| | |
|---------------------------------------|---|
| NORMAS EXTERNAS | Tratados Internacionales, Constitución Política, Leyes, Decretos, Resoluciones, Decretos CORPES, etc. |
| NORMAS INTERNAS | Ordenanzas, Reglamentos, Estatutos, Manuales, acts administrativos de carácter general y Decretos (L. 01099). |
| JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA DEL CUESCEL | Señe enlaces relacionados con su proceso. |

Los contenidos de la mencionada Normativa deberán ser remitidos en formato EXCEL editable con las siguientes especificaciones:

| Orden | Nombre | Fecha | Estado | Origen | Clasificación | Impacto | Impacto | Impacto | Impacto | Impacto | Impacto |
|-------|--------|-------|--------|--------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | |

El plazo máximo para enviar la información es hasta el 30 de julio de 2021.

OFICINA JURÍDICA

AL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD REGULADORA Y AUTORIZADA

| | | | |
|--|-------|--|--|
| | CARTA | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Con el propósito de agilizar los canales de comunicación, el correo electrónico ca.alfonso@gsantander.gov.co se encuentra habilitado para la entrega de los informes solicitados y atender las inquietudes al respecto.

Atentamente,

OSCAR RENE DURAN ACEVEDO
 Jefe Oficina Jurídica

Proyecto:

 Géina Fíloz Prof. Univ.

Siempre Santander
GOBERNACIÓN



**INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021**

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 147 de 804 |

| PROCEDIMIENTO CÓDIGO | NOMBRE | TIPO DE NORMA / DOCUMENTO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN | TÍTULO DEL DOCUMENTO | TEMA ESPECÍFICO | FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AAAA) | ARTÍCULO S | ESTADO (marcar con "X") | | | COMENTARIOS |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--|---------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | VIGENTE | DEROGADO PARCIALMENTE | DEROGADO TOTALMENTE | |
| AR-GS-PH-A2 | ASISTENCIA TÉCNICA EN SALUD | DECRETO | XXXXX | XXXXX | XXXXX | | | | | | plan decenal de salud pública PSDSP, 2012 - 2021. Ministerio de |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Respuestas

Bucaramanga,

Doctor
OSCAR RENE DURAN ACEVEDO
Jefe de la Oficina Jurídica
Departamento de Santander
Bucaramanga

Asunto: Respuesta a nomograma Departamento de Santander, Secretaria de Vivienda y Habitat Sustentable del Departamento de Santander. Radicado 20210071701 del 26 de mayo de 2021

FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS, actuando como Secretario de Vivienda y Habitat Sustentable del Departamento de Santander, por medio de la presente me permito dar respuesta a la solicitud de la referencia, relacionada con el nomograma del Departamento de Santander, en lo que respecta a la Secretaria de Vivienda y Habitat Sustentable del Departamento de Santander.

Anexo:
Nomograma en formato Excel según las indicaciones de la solicitud

Atentamente,

FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS
Secretario de Vivienda y Habitat Sustentable

Doctor
OSCAR RENE DURAN ACEVEDO
Jefe Oficina jurídica

REF: Actualización Normograma Proceso de Gestión en Salud y Seguridad Social.

Atento saludo,

Con relación al asunto de la referencia me permito enviar Normograma actualizado del proceso de Gestión en Salud y Seguridad Social, de la Secretaria de Salud, en el formato estipulado por la oficina de Sistemas Integrados de Gestión y ya publicado en la intranet para cualquier consulta.

Lo anterior con el fin de dar respuesta al proceso No. 1864250 enviado el 17 de marzo de 2021, por su dependencia.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

CESAR ERNESTO SAENZ ARANDA

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 148 de 804 |

OFICINA DE CONTROL INTERNO

| | |
|----------------------------|---|
| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
| SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO | - Siempre Buen Gobierno (Gobierno Territorial – 45) |

SECTOR: Siempre Buen Gobierno (Gobierno Territorial – 45)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Incrementar en el cuatrienio 2020-2023 El Índice General de Desempeño Institucional de la Gobernación de Santander, orientando sus procesos de gestión institucional hacia una mejor producción de bienes y prestación de servicios, a fin de resolver efectivamente las necesidades y problemas de los ciudadanos con criterios de calidad y en el marco de la integridad, la legalidad y la transparencia. Continuando con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y sus 18 políticas de desempeño institucional.

- **Programa: Fortalecimiento de la gestión de la administración pública de Santander (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - 4599)**

Objetivo: Fortalecer la Implementación de las 18 políticas de Gestión institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la Gobernación de Santander

Meta 25. Desarrollar 16 actividades necesarias para reducir la materialización de los riesgos de corrupción y de gestión, a través de la gestión de los controles.

Producto 25. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (4599023)

Indicador de Producto. Informe final de implementación (459902302)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 4 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 5 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

Para la vigencia 2021, se tiene programado la realización de 4 eventos e informes:

Sin embargo para el primer trimestre de enero 1 al 30 de marzo se realizaron 2 actividades y para el segundo trimestre de 1 de abril al 30 de junio se realizaron 3 actividades para un total de **5** actividades e informes a la fecha:

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 149 de 804 |

Se describen las actividades del segundo trimestre:

- Informe al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).
- Informe de Evaluación y seguimiento a los mapas de riesgos corrupción, con corte del 1 enero al 30 de abril de 2021, los cuales fueron publicados en los siguientes enlaces: <https://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/category/2259-2021>.
<https://www.santander.gov.co/index.php/documentos-control-interno/category/2258-2021>.
- La Oficina de Control Interno en coordinación con la Presidencia de la Republica, realizó el PRIMER ENCUENTRO SOBRE: POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION. Se adjuntan las evidencias de las temáticas tratadas, soportes de asistencia y presentaciones.

Se anexa evidencias

| Nombre | Tamaño | Comprimido | Tipo | Modificado | CRC32 |
|---|-----------|------------|-----------------------|-------------------|----------|
| Carpeta de archivos | | | | | |
| Presentación Ley 1712 de 2014 General Entidades .pdf | 1.163.155 | 1.163.155 | Adobe Acrobat Do... | 15/07/2021 05:... | A666944E |
| PPT PAAC MRC.pdf | 1.213.481 | 1.213.481 | Adobe Acrobat Do... | 15/07/2021 05:... | 1D72AF5E |
| PPT Control Social.pdf | 613.567 | 613.567 | Adobe Acrobat Do... | 15/07/2021 05:... | AB478256 |
| OutlookEmoji-162077042137147f2d2b0-b6e2-4858-bd... | 9.860 | 9.860 | Imagen JPEG | 15/07/2021 05:... | 700FBB22 |
| GobiernoAbiertoPPT2021.pdf | 381.318 | 381.318 | Adobe Acrobat Do... | 15/07/2021 05:... | 59A7EE31 |
| 25-06-2021 Capacitación PAAC y MRC - Santander.xlsx | 22.804 | 22.804 | Hoja de cálculo de... | 15/07/2021 05:... | 18F93425 |
| 25-06-2021 Capacitación Estado Abierto Santander.xlsx | 19.312 | 19.312 | Hoja de cálculo de... | 15/07/2021 05:... | 11551D27 |
| 24-06-2021 Capacitación transparencia y acceso a la i... | 27.181 | 27.181 | Hoja de cálculo de... | 15/07/2021 05:... | 8F9045B7 |
| 24-06-2021 Capacitación participación y control social... | 31.851 | 31.851 | Hoja de cálculo de... | 15/07/2021 05:... | 82655029 |

- Programa: Fortalecimiento Control Interno (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - 4599)**

Objetivo: Asegurar el cumplimiento del Sistema de Control Interno, mediante la evaluación de los planes, programas, procesos y procedimientos, el fomento de la cultura del autocontrol, y gestión efectiva de los riesgos que afectan el logro de los objetivos estratégicos de la entidad, para contribuir a la toma de decisiones y la mejora continua.

Meta 51. Realizar 16 auditorías internas a los procesos misionales, estratégicos y de apoyo.

Producto 51. Documentos de evaluación (4599001)

Indicador de Producto. Documentos de evaluación elaborados (459900100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 5 | Presupuestado | N/A |
| Ejecutado | 3 | Ejecutado | N/A |
| % Avance | 60% | % Avance | N/A |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 150 de 804 |

Para la vigencia 2021, la oficina de control interno, tiene programado 5 auditorías:

A la fecha se han realizado 2 auditorías:

1. Seguridad y Convivencia en la SECRETARÍA DEL INTERIOR: Unidades auditables Grupo de Participación Ciudadana, Dirección de Atención Integral de Víctimas, Contratación en el Despacho de la Secretaría del Interior.
2. Auditoría: Administración Institucional Secretaria General y Unidades Auditables: Dirección de Talento Humano - Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo y de Grupo de Bienestar Social Laboral.
3. Así mismo en el mes de Mayo de 2021 se inició la Auditoría: al " Proceso Secretaría de la Información y las Comunicaciones - SETIC. Durante la vigencia 2020 y primer trimestre 2021".

Para un total de 3 Auditorías a la fecha de enero 1 al 30 de Junio de 2021.

Informes definitivos publicados en el link:

<https://www.santander.gov.co/index.php/documentos-control-interno/category/2261-2021>.

Meta 52. Rendir 64 Informes y Seguimientos de Ley dirigidos por las dependencias La meta se debe numerar tal y como aparece relacionada en el consecutivo del Plan Indicativo.

Producto 52. Documentos de evaluación (4599001)

Indicador de Producto. Documentos de evaluación elaborados (459900100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 16 | Presupuestado | N/A |
| Ejecutado | 66 | Ejecutado | N/A |
| % Avance | 100% | % Avance | N/A |

Para la vigencia 2021, la Oficina de Control Interno, tiene programado realizar 16 informes de ley, sin embargo, en el primer trimestre de 1 de enero al 30 de marzo realizó y reportó 25 informes y seguimientos.

En el segundo trimestre del 2021, se realizaron los siguientes informes de ley, seguimientos, asesorías asistencia Técnica. Así:

Informes de ley 25, Comités 2 y otras actividades, seguimientos e informes 14, para un total de 41.

| | | | |
|---|--|----------------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 151 de 804 |

| # | INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2021 | | | | | TOTAL |
|--|---|--|--|---|-----|----------|
| NUMERO | INFORME Y/O SEGUIMIENTO | FUNDAMENTO NORMATIVO | DESTINATARIO | RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO | JUN | INFORMES |
| 1 | SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - C.G.R. | Resolución N° 5872/07, Resolución N° 6289 de 2011, Resolución N° 7350 de 2013, Resolución N° 0001 de 2014, Circular N° 005 de 2019. - Contraloría General de la República. | Contraloría General de la República. | Jefe Oficina Control Interno y Equipo de Trabajo | | 5 |
| 2 | SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER - C.G.S. y RENDICIÓN DE LA CUENTA TRIMESTRAL EN LA PLATAFORMA SIA | Resolución N° 230 de 2019 - Contraloría General de Santander. | Contraloría General de Santander. | Jefe Oficina Control Interno y Equipo de Trabajo | | 9 |
| 3 | SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO PROCESOS E INDIVIDUALES OFICINA DE CONTROL INTERNO. | Decreto Departamental N° 221 de 2012. | Representante Legal, Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina | Jefe Oficina Control Interno y Equipo de Trabajo | | 3 |
| 4 | Informes de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento del Archivo General de la Nación - Secretaría de Educación y SALUD | Ley 594 de 2000 | Representante Legal, Secretarios de Despacho y Jefes de Oficina | Jefe Oficina Control Interno y Equipo de Trabajo | | 2 |
| 5 | INFORME SOBRE LA ATENCIÓN PRESTADA POR LA ENTIDAD, POR PARTE DE LAS OFICINAS DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y RECLAMOS - PQRS. (Se publica dentro de los 15 días siguientes a la fecha de corte). | Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011 artículo 76, Decreto Ley 019 de 2012, Decreto Departamental N°138 de 2016, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015. | Representante Legal y Secretarios General, Educación y Salud | Jefe Oficina Control Interno y Rosana Rivera Mendoza - Gloria Roa Jaimes. | | 1 |
| 6 | INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO" 2020-2023. | Resolución N° 017006 de 22 de septiembre de 2014 Resolución N° 005089 de 14 de marzo de 2015. y Adopción del Plan de Desarrollo Departamental "Santander Siempre Contigo y para el Mundo" 2020 - 2023 mediante Ordenanza N° 020 de 2020. | Secretario de Planeación Departamental | Jefe Oficina Control Interno y María Trinidad Avellaneda. | | 2 |
| 7 | SEGUIMIENTO PACTO POR LA TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD. (Se publica dentro de los 15 días siguientes a la fecha de corte). | Realizar el seguimiento a las actividades contempladas en los 18 compromisos adquiridos por el Señor Gobernador en el Pacto por la Transparencia e Integridad, firmado el 20 de febrero del 2020. | Vicepresidencia de la República, Centro Nacional de Pensamiento Territorial de la Federación Nacional de Departamentos CNPT-FND, Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. | Jefe Oficina Control Interno y Claudia Raquel Escobar Tarazona | | 1 |
| 8 | INFORME DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO CON CORTE DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2021 | Decreto N° 984 del 14 de mayo de 2012 (Modifica el artículo 22 de Decreto 1737 de 1998). | Representante Legal | Jefe Oficina Control Interno - Rosana Rivera Mendoza | | 1 |
| 9 | INFORME CONSOLIDADO DE AVANCES DE PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS. | Ley 1712 de 2014, Ley 1474 de 2011, Decreto Departamental N° 221 de 2012, Resolución N° 942 de 2017, Resolución N° 230 de 2019 -C.G.S., Ley Orgánica 6680 de 2012, Resolución Orgánica 024 de 2019 C.G.R. | Representante Legal | Jefe Oficina Control Interno y Rosana Rivera Mendoza. | | 1 |
| COMITÉS INSTITUCIONALES | | | | | | 25 |
| NUMERO | NOMBREE DEL COMITÉ | FUNDAMENTO NORMATIVO | RESPONSABLES | | | |
| 1 | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Resolución N° 00-15600 de 13 octubre d 2917 y Resolución N° 00-18562 de 16 de noviembre de 2018. | Jefe Control Interno - Secretaria Técnica | | | 1 |
| 2 | Comité Departamental de Auditorías. | Resolución N° 00-19558 del 29 de noviembre de 2018 | Jefe Control Interno - elegido | | | 1 |
| OTRAS ACTIVIDADES | | | | | | 2 |
| NUMERO | ASESORÍAS | FUNDAMENTO NORMATIVO | RESPONSABLES | | | |
| 1 | Asesoría y Asistencia Técnico para fomentar la Cultura del Autocontrol en los funcionarios de la Administración Departamental y público en general. | Ley 87 de 1993, Decreto N° 648 de 2017, Decreto N° 1083 de 2015, Decreto 1499/17 y demás normas legales y reglamentarias. | Equipo de Trabajo Oficina Control Interno | | | 10 |
| 2 | Informe Sireci sobre Obras Inconclusas - CGR del 1 al 30 de junio de 2021 | | Equipo de Trabajo Oficina Control Interno | | | 1 |
| 3 | Informe Sireci sobre Regalías - CGR del 1 al 30 de junio de 2021 | | Equipo de Trabajo Oficina Control Interno | | | 1 |
| 4 | Informe Sireci sobre Procesos Penales - CGR del 1 de enero al 30 de junio de 2021 | | Equipo de Trabajo Oficina Control Interno | | | 1 |
| 5 | Informe de Riesgo Administrativos de la Oficina de Control Interno del 1 de enero al 30 de junio de 2021 | | Equipo de Trabajo Oficina Control Interno | | | 1 |
| TOTAL OTRAS ACTIVIDADES | | | | | | 14 |
| TOTAL INFORMES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021 DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | | | | | | 41 |

Para un total en el semestre de 1 de enero al 30 de Junio de 66 informes, seguimientos, comités y asesorías técnicas.

Los informes de ley los pueden revisar en los siguientes link:

<https://www.santander.gov.co/index.php/documentos-control-interno>

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 152 de 804 |

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO

| | |
|----------------------------|--|
| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
| SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO | -Siempre buen gobierno (Gobierno Territorial – 45) |

SECTOR: Siempre Buen Gobierno (Gobierno Territorial – 45)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Mantener y mejorar el rendimiento de la Oficina de Control Disciplinario de la Gobernación de Santander.

- **Programa: Programa Atención a los procesos disciplinarios según lo ordenado en la Ley 734 de 2002 (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - 4599)**

Objetivo: Cumplir con las etapas y términos estipulados dentro del Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002) para cada proceso que adelante esta Oficina y lograr que se disminuyan las quejas en contra de funcionarios de la Gobernación de Santander mediante la realización de capacitaciones donde estos funcionarios adquieran los conocimientos básicos en régimen disciplinario.

Meta 53. Tramitar un promedio de 700 quejas durante el cuatrienio distribuidas en 175 quejas por año; sin embargo, como en el 2020, debido a la pandemia de Covid19, la meta de procesos atendidos no fue alcanzada faltando un proceso para cumplirla, para el 2021 se estarán tramitando 176 y así completar lo presupuestado para todo el cuatrienio.

Producto 53. Documentos de planeación (4599019)

Indicador de Producto. Documentos de planeación con seguimiento realizado (459901902)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 176 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 102 | Ejecutado | |
| % Avance | 57,95% | % Avance | |

Total procesos atendidos y/o en trámite a la fecha de corte 30 de junio de 2021: **102** lo que equivale a una meta cumplida del 57,95%

NOTA: Meta de cumplimiento anual a 30 de diciembre de 2021 procesos a atender: **176**

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 153 de 804 |

Meta de cumplimiento cuatrienio (31 de diciembre de 2023) $175 \times 4 = 700$ Procesos Atendidos = 100% del cuatrienio.

Meta 54. Capacitar en Ley 734 de 2002 a 1000 funcionarios de la Gobernación de Santander

Producto 54. Servicio de educación informal (4599030)

Indicador de Producto. Personas capacitadas (459903000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 250 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 93 | Ejecutado | |
| % Avance | 37,2% | % Avance | |

CAPACITACIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2021

| Instituciones Educativas y Municipios | Fecha | Personas capacitadas |
|---|------------------------------|----------------------|
| Docentes Escuela Industrial 20 de julio – municipio de Puerto Wilches (Santander) | 09/03/2021 Por medio virtual | 75 |
| Docentes colegio El Santuario - municipio de Charalá (Santander) | 23/03/2021 Por medio virtual | 18 |
| TOTAL CAPACITADOS A LA FECHA DE CORTE | | 93 |

Meta de cumplimiento anual (30 de diciembre 2021): **250 funcionarios** = 25% anual

Por lo cual la meta de cumplimiento con fecha de corte 30 de junio de 2021 está en un 37,20%.

Meta de cumplimiento cuatrienio (30 de diciembre de 2023): $250 \times 4 = 1000$ funcionarios = 100% del cuatrienio

Nota: Como consecuencia del Paro Nacional, la no presencia de personal docente en los colegios a laborar ha ocasionado que el número de capacitaciones se haya estancado, se espera recuperar la normalidad en el segundo semestre del año.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 154 de 804 |

SECRETARÍA DEL INTERIOR

| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
|-------------------------------|---|
| SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO | -Siempre Seguridad y Convivencia (Gobierno territorial - 45) (Inclusión social y reconciliación - 41) (Justicia y del Derecho - 12) (Salud y protección social - 12) -Siempre Justicia (Justicia y del Derecho - 12) (Gobierno territorial - 45) (Educación - 22) (Inclusión social y reconciliación - 41) |
| EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL | -Siempre equilibrio social (Agricultura y desarrollo rural - 17) (Cultura - 33) (Deporte y recreación - 43) (Educación - 22) (Gobierno territorial - 45) (Inclusión social y reconciliación - 41) -Siempre paz y derechos humanos (Gobierno territorial - 45) (Inclusión social y reconciliación - 41) (Justicia y del Derecho - 12) |

SECTOR: Siempre Seguridad y Convivencia (Gobierno territorial - 45)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Fortalecer y Articular los entes gubernamentales y la sociedad Santandereana en la búsqueda de garantizar a los Santandereanos una sociedad comprometida con mantener el orden público mediante mecanismos pacíficos como la conciliación, el dialogo y el uso adecuado del acceso a la justicia en la prevención de delitos.

- **Programa: Siempre Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - 4501)**

Objetivo: Articular los entes gubernamentales y la sociedad santandereana en el propósito de buscar una mayor tranquilidad en el territorio

Meta 60. Implementar el PISCC (Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana) Departamental alineado con la política Marco de Convivencia y seguridad ciudadana.

Producto 60. Documentos normativos (4501031)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 155 de 804 |

Indicador de Producto. Documentos normativos realizados (450103100)

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Siempre Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública - 4599)**

Meta 61. Ejecutar al menos dos (2) proyectos de fortalecimiento institucional a la labor misional de la Secretaría del Interior para formular, planear y controlar los programas a realizar hacia el objetivo de un Santander más Seguro.

Producto 61. Documentos de planeación (4599019)

Indicador de Producto. Documentos de planeación realizados (459901900)

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Siempre Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - 4501)**

Meta 62. Realizar 48 consejos de seguridad (incluidos 6 descentralizados) en el Departamento de Santander

Producto 62. Servicio de inspección, vigilancia y control (4501047)

Indicador de Producto. Diligencias de inspección realizadas (450104700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 12 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 9 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 75% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

TEMA: CONSEJO DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL.

28 DE ENERO DE 2021 hora: 02:00 pm

Explicación de los avances logrados:

Por instrucciones del Dr. Mauricio Aguilar Hurtado, Gobernador de Santander, se trató el tema de las amenazas contra Mauricio García Gonzales expresidente JAC y Camilo Camacho Franco Concejal de Cimitarra.

1er COMITÉ TERRITORIAL DE ORDEN PÚBLICO

08 DE FEBRERO DE 2021 hora: 2:00 pm

Explicación de los avances logrados:


Siendo el día 12 de febrero de 2021 a las 2:00 pm, se celebró la reunión del Comité Territorial de Orden Público a las 2:00 pm en el auditorio Augusto Valderrama de la Gobernación de Santander, con la presencia del Señor Gobernador de Santander, el Señor Secretario del Interior, los Comandantes de las seccionales policiales a nivel departamental DESAN, MEBUC y DEMAM, Ejército Nacional, Armada Nacional, y así mismo hicieron parte representantes de la Fiscalía General de la Nación Seccional Santander y Magdalena Medio, Migración Colombia y la Unidad Nacional de Protección UNP.

La reunión se desarrolló a partir de la presentación por parte de los representantes de dichas instituciones mediante una serie de propuestas relacionadas con proyectos de inversión orientadas principalmente al mejoramiento y adquisición de:

- Dotación de equipos tecnológicos y de intendencia necesarios para el mejoramiento de su labor.
- Adquisición de vehículos y otros medios de transporte.
- Compra y/o adecuación de espacios en infraestructura,
- Adquisición de materiales logísticos, eléctricos y de seguridad para uso del personal administrativo y operativo.

|  | | ACTA | FECHA: 08/02/2021 VERSIÓN: 1 FECHA DE APROBACIÓN: 08/02/2021 PAGINA: 156 de 804 |
|---|--|-------------|--|
| ACTA No. 02 | | | |
| Fecha: 08/02/2021 Hora: 2:00 pm Lugar: Auditorio Augusto Valderrama | | | |
| ORDEN DEL DIA COMITÉ TERRITORIAL DE ORDEN PÚBLICO | | | |
| ENTIDADES | REPRESENTANTES | HORARIO | |
| 1. Verificación de asistencia | Dr. Camilo Andrés Arenas Valdivieso Secretario del Interior | | |
| 2. Instalación del Comité | Dr. Mauricio Aguilar Hurtado Gobernador de Santander | | |
| 3. Presentación del plan de inversión Policía Nacional/MEBUC | Representante MEBUC | | |
| 4. Presentación del plan de inversión Policía Nacional/DESAN | Representante DESAN | | |
| 5. Presentación del plan de inversión Policía Nacional/DEMAM | Representante DEMAM | | |
| 6. Presentación del plan de inversión Ejército Nacional/EFV | Representante EFV | | |
| 7. Presentación del plan de inversión Armada Nacional | Representante ANA No 31 | 02:00pm | |
| 8. Presentación del plan de inversión Fiscalía General de la Nación | Representante FISC | | |
| 9. Presentación del plan de inversión Migración Colombia | Representante Migración Colombia | | |
| 10. Presentación del plan de inversión Unidad Nacional de Protección | Representante UNP | | |
| 11. Cierre y Validación del Acta | Dr. Mauricio Aguilar Hurtado Gobernador de Santander | | |

| Desarrollo de la Reunión | |
|--------------------------|--|
| 1. | Se inicia la reunión con el Saludo del Señor Gobernador a los asistentes, el señor Secretario del Interior hace llamado a lista y a verificar la asistencia por parte de todas las entidades convocadas. |
| 2. | Instalación del comité por parte del Dr. Mauricio Aguilar Hurtado Gobernador del departamento de Santander, quien manifiesta el compromiso del Gobierno Departamental con la Convivencia y Seguridad Ciudadana para desarrollar todas las estrategias plasmadas en el Plan de Desarrollo Departamental, el Plan Nacional de Desarrollo y la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana con el fin de trabajar de la mano con el Gobierno Nacional para poder lograr los mejores resultados y propósitos como lo señala el señor Presidente de la República. |
| 3. | El Dr. Camilo Andrés Arenas Valdivieso, inicia con la moderación para darles el uso de la palabra a los diferentes representantes de las entidades que conforman el fondo de seguridad territorial. |



| No | Nombre del proyecto | Objetivo | Valor |
|-------|---|---|----------------|
| 1 | Adquisición de un lote de terreno para el desarrollo de actividades operativas y control fluvial del río. | Proteger y controlar con el fortalecimiento de la lucha en contra de la explotación ilegal de recursos hídricos con el fin de preservar los recursos naturales y brindar a través del poder local en la jurisdicción del Santander que conforma el fondo de seguridad de inversión para el desarrollo del PDD. | \$ 204.000.000 |
| 2 | Adquisición de un lote de terreno para el desarrollo de actividades operativas y control fluvial del río. | Actividades de acompañamiento con las entidades gubernamentales de carácter como protección de instalaciones contra de delitos, delitos y actividades de riesgo, actividades de acción integral como vigilancia y monitoreo a través de unidades de lucha del GADU para lograr la adecuación de los proyectos de infraestructura comunal contribuyendo a la protección del medio ambiente y su patrimonio natural y cultural. | \$ 100.000.000 |
| 3 | Compra de un lote de terreno para el desarrollo de actividades operativas y control fluvial del río. | Manejo integral de desarrollo de la zona de protección de cuencas hidrográficas de la zona de operación, apoyo al transporte de ayuda humanitaria y control del tráfico de personas y material, para las actividades de acompañamiento. | \$ 200.000.000 |
| TOTAL | | | \$ 504.000.000 |

Acta de inicio Comité Territorial

Presentación Proyectos Armada

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 157 de 804 |

TEMA: CONSEJO DE SEGURIDAD EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD.
11 DE MARZO DE 2021 hora: 08:00 am

Explicación de los avances logrados:

Se concertó la respuesta al incidente de desacato en contra de los señores Gobernador de Santander, Alcalde de Bucaramanga y secretario de planeación del municipio de Bucaramanga, referente al proceso verbal especial para la titulación de la posesión material – Ley 1561 de 2021. Del inmueble calle 5 # 17 – 70 de Bucaramanga.

2do CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

TEMA: PLAN DE VACUNACIÓN DEPARTAMENTAL
16 DE MARZO DE 2021 hora: 11:00 am

Explicación de los avances logrados:

El día 16 de febrero de 2021 a las 11:00 am, se llevó a cabo (vía Google Meet) la reunión virtual del Consejo de Seguridad Departamental, siendo presidido por el Dr. Javier Villamizar Suarez, secretario de salud departamental quien ejerció como Gobernador encargado del Departamento de Santander. El eje central de esta reunión fue la presentación del Plan de Vacunación Departamental contra el COVID-19.

Durante el desarrollo de este encuentro, se dieron a conocer los diversos avances en la materia de la cual fue objeto la reunión.

Avance 1: Presentación del Plan de vacunación Departamental por parte del Dr. Felipe González Castro, gerente de la estrategias contra el COVID en Santander. En dicha intervención se dio a conocer la estrategia que dará lugar al proceso de vacunación departamental, el cual se resume en dos objetivos específicos, los cuales se subdividen en dos fases:



Anexo 2_ Portada de la Presentación del plan departamental de vacunación

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 158 de 804 |

Del mismo modo se plantearon los retos esperados, que es lograr la cobertura del 95% o más del esquema de vacunación contra el covid-19 en la población priorizada nivel departamental.

Avance 2: Por parte de las autoridades policiales y militares (DESAN, MEBUC y DEMAM), se tiene previsto el despliegue de un mayor pie de fuerza, acompañados del uso de equipamientos tales como vehículos y helicópteros adecuados con megáfonos, camiones y motocicletas, con el objetivo de brindar apoyo logístico en materia de capacitación y divulgación en la toma de conciencia ciudadana y así mismo con el fin de llevar a cabo el seguimiento, protección y ubicación de las vacunas en los sitios previstos para su recepción.

Avance 3: Así mismo, las autoridades municipales que estuvieron presentes reiteraron su disposición en materia administrativa, de implementar acciones efectivas en procura de acatar las directrices que desde la Gobernación Departamental se dispongan para garantizar el óptimo acompañamiento en la recepción, preservación y distribución de las vacunas dentro de sus respectivas jurisdicciones.

3er CONSEJO DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

TEMA: SITUACIÓN DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL
17 DE MARZO DE 2021 hora: 03:30 pm

Explicación de los avances logrados:

El día 17 de marzo siendo a las 03:30 pm se celebró el tercer Consejo de Seguridad Metropolitano, presidido por el Señor Gobernador de Santander Mauricio Aguilar Hurtado, contando también con la presencia del Señor Secretario del Interior, alcaldes y/o delegados del Área Metropolitana de Bucaramanga, representantes de la UNP, Migración Colombia, Fiscalía General de la Nación y Defensoría del Pueblo.

Durante la reunión se expusieron los argumentos por parte de los mandatarios presentes en los cuales se manifestó la necesidad de llevar a cabo acciones y estrategias en materia de atención al fortalecimiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana dentro de sus jurisdicciones.

Número de Asistentes: 13 personas

Lugar: Salón Augusto Espinoza Valderrama - Gobernación de Santander

Hora: 3:30 pm del día 17 de marzo de 2021.

Ubicación física del registro de asistencia: Archivo físico de la oficina de seguridad y fortalecimiento Municipal - Secretaria del Interior.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 159 de 804 |

TEMA: CONSEJO DE SEGURIDAD DEPARTAMENTAL.
27 DE ABRIL DE 2021 hora: 08:00 am

Explicación de los avances logrados:

Con los diferentes actores vinculados en este concejo de seguridad, se tomaron medidas para el control y protección de la vida de los marchantes y ciudadanos en general por motivo de la protesta social en el departamento de Santander.

CIRCULAR No. 10 / 21

PARA:
 Señor Brigadier General JAVIER JOSUE MARTIN GAMEZ
 Señor Coronel IVAN DARIO SANTAMARIA MONTOYA
 Señor Coronel EDGAR ALBERTO RICO PULIDO
 Señora Procuradora Regional de Santander, Dra. BIBIANA DEL PILAR CARVAJAL TÉLLEZ
 Señora Defensora Regional del Pueblo Dra. JANETH TATIANA ABDALLAH CAMACHO
 Señor director Seccional de Fiscalías, Dr. OLIDEN RIAÑO ACELAS
 Señor Coordinador Migración Colombia, Dr. MAURICIO JIMENEZ PINZON

Señores Alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga
 Dr. JUAN CARLOS CARDENAS REY - Bucaramanga
 Dra. CLAUDIA MILENA JAIMES DELGADO - Girón
 Dr. MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES - Piedecuesta
 Dr. MIGUEL ANGEL MORENO SUAREZ - Floridablanca

Alcaldes Municipios de Santander:
 Dr. José Ariel Rivera Arciniegas - Sabana de Torres -
 Dr. Hermes Ortiz Rodríguez - San Gil
 Dr. Alfonso Rodríguez Patiño - Barichara
 Dr. Edgar Higinio Rueda Triana - Mogotes
 Dr. Edison Arenas Silva - Charalá
 Dr. Elberto Alirio Reyes Silva - Guadalupe
 Dra. Claudia Luz Alba Porras - Socorro
 Dr. Victor Manuel Camacho Camargo - Barbosa
 Dra. Angélica María Mateus Santamaría - Vélez
 Dr. Oscar Miguel Joya Arenales - Málaga

TEMA: CONSEJO DE SEGURIDAD EXTRAORDINARIO.
04 DE MAYO DE 2021 hora: 03:00 pm

Explicación de los avances logrados:

Se realizó una convocatoria a los diferentes alcaldes del área metropolitana y municipios de Santander con el fin de tratar temas de seguridad y orden público del departamento.

CIRCULAR No.

Fecha: 4 de mayo de 2021

Señor Brigadier General JAVIER JOSUE MARTIN GAMEZ
 Señor Coronel IVAN DARIO SANTAMARIA MONTOYA
 Señor Coronel EDGAR ALBERTO RICO PULIDO
 Señora Procuradora Regional de Santander, Dra. MAGDA LILIANA BUENDIA CHACON
 Señora Defensora Regional del Pueblo Dra. JANETH TATIANA ABDALLAH CAMACHO
 Señor Director Seccional de Fiscalías, Dr. OLIDEN RIAÑO ACELAS
 Señor Coordinador Migración Colombia, Dr. MAURICIO JIMENEZ PINZON

Señores Alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga

Dr. JUAN CARLOS CARDENAS REY - Bucaramanga
 Dra. CLAUDIA MILENA JAIMES DELGADO - Girón
 Dr. MARIO JOSE CARVAJAL JAIMES - Piedecuesta
 Dr. MIGUEL ANGEL MORENO SUAREZ - Floridablanca
 Dr. LUIS CARLOS AYALA RUEDA - Lebrija

Alcaldes Municipios de Santander:
 Dr. ALFONSO EL JACK MANRIQUE - Barrancabermeja
 Dr. VICTOR MANUEL CAMACHO CAMARGO - Barbosa
 Dr. OSCAR MIGUEL JOYA ARENALES - Málaga
 Dr. JOSÉ ARIEL RIVERA ARCINIEGAS - Sabana de Torres
 Dr. HERMES ORTIZ RODRÍGUEZ - San Gil
 Dra. CLAUDIA LUZ ALBA PORRAS - Socorro
 Dr. ELKIN PÉREZ SUAREZ - Tona
 Dra. ANGÉLICA MARIA MATEUS SANTAMARIA - Vélez

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 160 de 804 |

TEMA: CONSEJO DE SEGURIDAD AREA METROPOLITANA.
27 DE MAYO DE 2021 hora: 04:00 pm

Explicación de los avances logrados:

Se realizó la convocatoria a los diferentes alcaldes y entidades encargadas de prestar seguridad en el departamento con el fin de evaluar las acciones relacionadas con las protestas del paro nacional.

CIRCULAR No.

PARA:

- Señor Brigadier General JAVIER JOSUÉ MARTIN GÁMEZ- Policía Metropolitana de Bucaramanga
- Señor Coronel IVÁN DARÍO SANTAMARÍA MONTOYA- Policía Santander
- Señor Coronel EDGAR ALBERTO RICO PULIDO Quinta Brigada
- Señora Procuradora Regional de Santander Dra. MAGDA LILIANA BUENDIA CHACON
- Señor Procurador Provincial de Bucaramanga, Dr. ERIKH LOZA CALA
- Señor Director Seccional de Fiscalías Dr. OLIDEN RIAÑO ACELAS
- Señor Coordinador Migración Colombia Dr. MAURICIO JIMÉNEZ PINZÓN
- Señor Coordinador UNP Dr. DIEGO VALENCIA

Señores Alcaldes del Área Metropolitana de Bucaramanga

- Dr. JUAN CARLOS CÁRDENAS REY - Alcalde de Bucaramanga
- Dr. MIGUEL ÁNGEL MORENO SUAREZ - Alcalde de Floridablanca
- Dra. CLAUDIA MILENA JAIMES - Alcaldesa de Girón
- Dr. MARIO JOSÉ CARVAJAL JAIMES - Alcalde de Piedecuesta
- Secretarios del interior de cada Municipio
- Dr. LUIS CARLOS AYALA RUEDA - Alcalde de Lebrija
- RUBEN VILLABONA- Alcalde Rionegro

TEMA: Comité territorial de orden público.
30 DE JUNIO DE 2021 hora: 04:00 pm

Explicación de los avances logrados:

Se realizó un análisis de los avances del **plan integral siempre Santander tranquilo** y la actualización de proyectos con carga a los recursos del fondo de seguridad ciudadana que correspondan a necesidades de convivencia ciudadana y orden público en el departamento de Santander

Meta 63. Implementar una estrategia de reducción del delito en cooperación con policía, fiscalía, ejército nacional que permita coordinar informaciones, acciones e intervenciones

Producto 63. Servicio de promoción de convivencia y no repetición (4501004)

Indicador de Producto. Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas (450100400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 161 de 804 |

- **Programa: Prevención del Delito y Promoción de la Convivencia (Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - 4501).**

Objetivo: Articular los entes gubernamentales y la sociedad santandereana en el propósito de buscar una mayor tranquilidad en el territorio.

Meta 64. Desarrollar cuatro (4) procesos educativos que fomenten las buenas costumbres, el respeto, la tolerancia el autocuidado, el cuidado del medio ambiente y del patrimonio público con la participación de las Juntas de Acción Comunal y Juntas Administradoras Locales.

Producto 64. Servicio de promoción de convivencia y no repetición (4501004)

Indicador de Producto. Iniciativas para la promoción de la convivencia implementadas (450100400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Seguridad y Convivencia (Inclusión social y reconciliación- 41)

- **Programa: Prevención del Delito y Promoción de la Convivencia (Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - 4103).**

Meta 65. Fomentar dos (2) programas, eventos y actividades deportivas, académicas, culturales y recreativas en los sectores más vulnerables de la población para ocupar el tiempo libre, con la participación del sector empresarial, comercial, educativo, medios de comunicación y solidario de Santander.

Producto 65. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (4103052)

Indicador de Producto. Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social (410305202)

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Prevención del Delito y Promoción de la Convivencia (Desarrollo Integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias - 4102).**

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 162 de 804 |

Meta 66. Promover una estrategia de entornos seguros para Niños, Niñas y Adolescentes con enfoque de anticipación en articulación con Policía, Fiscalía, ICBF, Instituciones Educativas y el Sector Privado.

Producto 66. Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social (4102038)

Indicador de Producto. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia (410203800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Seguridad y Convivencia (Justicia y del derecho - 12)

- **Programa: Prevención del Delito y Promoción de la Convivencia (Promoción de los métodos de resolución de conflictos - 1203).**

Meta 67. Gestionar una estrategia bianual que permita la articulación de las JAL, JAC, la red de participación cívica, policía comunitaria y vigías ciudadanos, así como el impulso de escenarios de diálogo social para la seguridad y convivencia ciudadana en el marco del programa CASA del Ministerio de Defensa.

Producto 67. Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de solución de conflictos (1203011)

Indicador de Producto. Asistencias técnicas realizadas (120301100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Seguridad y Convivencia (Salud y protección social - 19)

- **Programa: Prevención del Delito y Promoción de la Convivencia (Salud pública - 1905).**

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 163 de 804 |

Meta 68. Implementar un programa para combatir la drogadicción, comercialización de sustancias psicoactivas, el consumo de licor especialmente en Niños, Niñas y Adolescentes.

Producto 68. Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas (1905020)

Indicador de Producto. Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas (190502000)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Seguridad y Convivencia (Inclusión social y reconciliación- 41)

- **Programa: Prevención del Delito y Promoción de la Convivencia (Desarrollo Integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias - 4102).**

Meta 69. Desarrollar una estrategia de segundas oportunidades en alianza con el sector productivo del departamento para vincular población pospenada y menor infractor con enfoque de género.

Producto 69. Servicio dirigidos a la atención de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión social (4102038)

Indicador de Producto. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos en los servicios de restablecimiento en la administración de justicia (410203800)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Seguridad y Convivencia (Gobierno territorial - 45)

- **Programa: Siempre Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - 4501)**

Meta 70. Apoyar una estrategia que permita la adopción de medidas para la aplicación e implementación del Nuevo Modelo de Vigilancia y Control para distritos municipios y veredas seguras.

Producto 70. Documentos normativos (4501031)

Indicador de Producto. Documentos normativos realizados (450103100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 164 de 804 |

Meta 71. Implementación de un programa de instalación y funcionamiento de sistemas de alarma y comunicaciones para mejorar la vigilancia y control en beneficio de las comunidades.

Producto 71. Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada (4501042)

Indicador de Producto. Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida y dotada (450104200)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Seguridad y Convivencia (Justicia y del derecho - 12)

- **Programa: Prevención del Delito y Promoción de la Convivencia (Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano - 1207).**

Meta 72. Implementar un programa de intervención para desarticular las pandillas y grupos delictivos en los diversos municipios del departamento de Santander, con la finalidad de combatir la violencia juvenil

Producto 72. Documentos de lineamientos técnicos (1207005)

Indicador de Producto. Documento técnico que contenga una propuesta de abordaje del fenómeno de pandillas en Colombia (120700504)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Seguridad y Convivencia (Gobierno territorial - 45)

- **Programa: Fortalecimiento de Capacidades Operativas (Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - 4501).**

Objetivo: Articular los entes gubernamentales y la sociedad santandereana en el propósito de buscar una mayor tranquilidad en el territorio fortaleciendo las instituciones en infraestructura operativa para la vigilancia y control del departamento.

Meta 73. Implementar 4 estrategias y/o programas que permitan el fortalecimiento de la capacidad operativa de la fuerza pública.

Producto 73. Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana (4501029)

Indicador de Producto. Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente (450102900)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 165 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 2.277.910.554 |
| Ejecutado | 0,9 | Ejecutado | \$ 2.277.910.554 |
| % Avance | 90% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PROTECCION DE LOS INTEGRANTES DE LAS ENTIDADES QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, 20200680000033 | \$ 2.277.910.554 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| No.CO1.PCCNT R.2204175 | Adquisición de elementos de protección dentro del marco del proyecto Fortalecimiento de las condiciones de protección de los integrantes de las entidades que garantizan la seguridad en el departamento de Santander. | \$ 2.277.910.554 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS



Se adjudicó el contrato de compraventa No.CO1.PCCNTR.2204175 con el fin de fortalecer las condiciones de protección de los integrantes de las entidades que

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 166 de 804 |

garantizan la seguridad en el departamento de Santander, cuya acta de inicio esta de fecha 18 de marzo de 2021 e inicia su ejecución por 4 meses hasta el 18 de julio de 2021.

Meta 74. Apoyar y Gestionar la creación de mínimo (4) estaciones de policía en el Departamento de Santander.

Producto 74. Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida (4501040)

Indicador de Producto. Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida (450104000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

- **Programa: Fortalecimiento de Capacidades Operativas (Gestión del riesgo de desastres y emergencias - 4503).**

Meta 75. Apoyar con al menos un (1) proyecto anual las actividades y proyectos de los cuerpos de Bomberos del Departamento de Santander

Producto 75. Servicio de fortalecimiento a Cuerpos de Bomberos (4503013)

Indicador de Producto. Organismos de atención de emergencias fortalecidos (450301300)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0,2 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 20% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Actualmente se encuentran 54 municipios activos en el Departamento: Aratoca, Barbosa, Barichara, Barrancabermeja, Betulia, California, Capitanejo, Carcasí, Cerrito, Charalá, Cimitarra, Concepción, Confinés, Contratación, Coromoro, Curití, El Carmen de Chucurí, El Playón, Enciso, Floridablanca, Girón, Guapotá, Hato, La Belleza, Lebrija, Los Santos, Macaravita, Málaga, Matanza, Mogotes, Molagavita, Ocamonte, Oiba, Palmar, Palmas del Socorro, Páramo, Piedecuesta, Pinchote, Puerto Wilches, Rionegro, Sabana de Torres, San Andrés, San Gil, San Miguel, San Vicente de Chucurí, Simacota, Socorro, Suaita, Tona, Valle de San José, Vélez, Vetas, Villanueva y Zapatoca; 13 municipios se encuentran inactivos: Albania, Charta, Galán, Gámbita,

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 167 de 804 |

Guadalupe, Landázuri, Onzaga, Puente Nacional, San Benito, San Joaquín, Santa Barbara, Santa Helena de Opón y Suratá; 1 Cuerpo de Bomberos Oficial: Bucaramanga y 19 municipios que no tienen conformado Cuerpo de Bomberos Voluntario: Aguada, Bolívar, Cabrera, Cepitá, Chima, Chipatá, El Guacamayo, El Peñón, Encino, Guaca, Florián, Guavata, Guepsa, Jesus María, Jordán, La Paz, Puerto Parra, San José de Miranda y Sucre.

Se encuentran dos solicitudes de personería Jurídica a la espera de aprobación por parte de la Junta Departamental de Bomberos: Puerto Parra y San José de Miranda.

Para la vigencia 2020 dentro del plan de acción presentado para esta anualidad, se gestionó ante la Dirección Nacional de Bomberos diferentes elementos y equipos para el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del servicio público esencial de bomberos en el Departamento de Santander; inversión de 1.500.000 millones de pesos, discriminados de la siguiente manera:

- Dos (2) Kit Rescate Vertical (Valle de San José y Villanueva)
- Cuatro (4) Kit de Rescate Vehicular (Barbosa, Sabana de Torres, San Gil, Oiba)
- Seis (6) Kit Forestal (San Andrés, Cerrito, Simacota, California, Betulia y Carmen de Chucurí.)

Lo anterior ya fue entregado totalmente a cada cuerpo de bomberos; Adicionalmente se entregó dotación completa de uniformes y elemento de protección a 900 unidades bomberiles.

Para la presente anualidad, se presentó un proyecto por cerca de 3.000 millones de pesos donde se incluyeron 3 carros cisternas y 3 camionetas de intervención rápida; proyecto que se encuentra a la espera de aprobación por parte de la Junta Nacional de Bomberos.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 168 de 804 |

- **Programa: Fortalecimiento de Capacidades Operativas (Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - 4501).**

Meta 76. Apoyar con al menos un (1) proyecto anual las actividades misionales de la Oficina de Migración Colombia (CFSM Bucaramanga) en el fortalecimiento de la Política Migratoria para el Departamento de Santander.

Producto 76. Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana (4501029)

Indicador de Producto. Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente (450102900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$118.256.000 |
| Ejecutado | 0,5 | Ejecutado | \$118.256.000 |
| % Avance | 50% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Actualización de la imagen corporativa de la oficina de migración Colombia en el departamento de Santander. SSEPI: 20200680000135 | \$118.256.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| 202100001106 | Actualización de la imagen corporativa de la oficina de migración Colombia en el departamento de Santander. | \$118.256.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se adjudicó el contrato CO1.PCCNTR.2207994 con el fin de brindar apoyo a la actualización de la imagen corporativa de la oficina de migración Colombia en el departamento de Santander. A la fecha se solicitaron los debidos permisos para el acceso a las oficinas en el aeropuerto y se está consolidando los diseños del material publicitario que se entregara en la sede de migración Colombia del aeropuerto de Bucaramanga.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 169 de 804 |

Meta 77. Apoyar con al menos dos (2) proyectos las actividades misionales de la Unidad Nacional de Protección Seccional Santander.

Producto 77. Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana (4501029)

Indicador de Producto. Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente (450102900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 78. Apoyar la estrategia del Sistema Integrado de Seguridad Rural en el Departamento de Santander según lo establece la Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Producto 78: Servicio de apoyo financiero para proyectos de convivencia y seguridad ciudadana (4501029)

Indicador de Producto. Proyectos de convivencia y seguridad ciudadana apoyados financieramente (450102900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Seguridad y Convivencia (Justicia y del derecho - 12)

- **Programa: Fortalecimiento de Capacidades Operativas (Promoción al acceso a la justicia - 1202).**

Meta 79. Promover una (1) campaña pedagógica para incrementar el conocimiento y la difusión del código nacional de seguridad y convivencia ciudadana.

Producto 79. Servicio de apoyo para la promoción al acceso a la justicia (1202018)

Indicador de Producto. Iniciativas viabilizadas apoyadas (120201800)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 170 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

- **Programa: Fortalecimiento de Capacidades Operativas (Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano - 1207).**

Meta 80. Gestionar alianza con ejército nacional y autoridades competentes para diseñar una estrategia que acerque al departamento a ser un territorio libre de cultivos ilícitos

Producto 80. Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la política criminal (1207011)

Indicador de Producto. Proyectos viabilizados apoyados (120701100)

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Fortalecimiento de la Justicia (Promoción de los métodos de resolución de conflictos - 1203).**

Objetivo: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible poniendo especial atención en sujetos de especial protección (NNA, Mujeres, adultos Mayores, población rural).

Meta 81. Implementar, evaluar y mantener en 80 instituciones educativas del departamento la estrategia de convivencia escolar que promueva la Cultura de la legalidad, valores democráticos y conciliación.

Producto 81. Servicio de asistencia técnica para la implementación de los métodos de solución de conflictos (1203011)

Indicador de Producto. Entidades asistidas técnicamente (120301101)

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Fortalecimiento de la Justicia (Promoción al acceso a la justicia - 1202).**

Meta 82. Apoyar a 10 municipios para el establecimiento de modelos de justicia local y rural como estrategias de coordinación interinstitucional.

Producto 82. Servicio de asistencia técnica en materia de promoción al acceso a la justicia (1202014)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 171 de 804 |

Indicador de Producto. Entidades territoriales asistidas técnicamente (120201400)

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Fortalecimiento de la Justicia (Promoción de los métodos de resolución de conflictos - 1203).**

Meta 83. Promover alianzas con la empresa privada y/o cooperación internacional para el establecimiento de un mecanismo que a través de la tecnología permita medir y reportar el uso de mecanismos de gestión pacífica de conflictos “PACIFICAPP”

Producto 83. Servicio de promoción del acceso a la justicia (1203014)

Indicador de Producto. Eventos de promoción de acceso a la justicia realizados (120301400)

No se programó para la vigencia.

Meta 84. Apoyar con una estrategia el fortalecimiento de la Registraduría general de la Nación en materia electoral y de registros civiles para garantizar la seguridad y el acceso a la justicia, así como el derecho a la ciudadanía de los menores nacidos en territorio colombiano.

Producto 84. Servicio de asistencia técnica (4599031)

Indicador de Producto. Entidades territoriales asistidas técnicamente (459903101)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Seguridad y Convivencia (Gobierno Territorial - 45)

- **Programa: Observatorio del Delito (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - 4599).**

Objetivo: Determinar de manera precisa los focos de delincuencia urbana y rural basados en sus componentes sociales y económicos.

Meta 85. Fortalecer un (1) observatorio del delito del Departamento de Santander.

Producto 85. Servicio de asistencia técnica (4599031)

Indicador de Producto. Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente (459903100)

No se programó para la vigencia.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 172 de 804 |

SECTOR: Siempre Seguridad y Convivencia (Justicia y del derecho - 12)

- **Programa: Tecnología y Seguridad (Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano - 1207).**

Objetivo: Articular los entes gubernamentales y la sociedad santandereana en el propósito de buscar una mayor tranquilidad en el territorio.

Meta 86. Ejecutar dos (2) proyectos de fortalecimiento tecnológico y capacidad técnica operativa para la fuerza pública.

Producto 86. Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la política criminal (1207011)

Indicador de Producto. Proyectos viabilizados apoyados (120701100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 5.120.825.000 |
| Ejecutado | 0,15 | Ejecutado | \$ 373.400.000 |
| % Avance | 15% | % Avance | 7,29% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:



| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE TECNOLÓGICO DE LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DE LOS CIUDADANOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 20210680000064 | \$ 4.747.425.000 |
| FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA ÚNICA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 123 PARA LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI: 20200680000117 | \$ 373.400.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| No.CO1.PCCNTR.2207967 | Fortalecimiento de la Línea Única de Seguridad y Emergencia 1-2-3 para la Policía Nacional en el Departamento de Santander. | \$373.400.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 173 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

1. Visitas de mantenimiento preventivo para los sistemas 123
2. Suministro de repuestos, reposición de equipos, servicios y mantenimiento correctivo de la línea 123.



A este contrato se le realizó un adicional hasta el 30 de junio del 2021.

SECTOR: Siempre Seguridad y Convivencia (Gobierno Territorial - 45)

- **Programa: Tecnología y Seguridad (Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - 4501).**

Meta 87. Apoyar la ejecución de un (1) proyecto para la instalación de cámaras de seguridad para 10 municipios del Departamento de Santander.

Producto 87. Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia dotada (4501041)

Indicador de Producto. Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia dotada (450104100)

No se programó para la vigencia.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 174 de 804 |

SECTOR: Siempre Seguridad y Convivencia (Justicia y del derecho - 12)

- **Programa: Tecnología y Seguridad (Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos - 1206).**

Meta 88. Gestionar, apoyar y/o implementar (1) proyecto de Circuito Cerrado de Televisión en un centro penitenciario y carcelario del Departamento de Santander.

Producto 88 Infraestructura penitenciaria y carcelaria dotada (1206008)

Indicador de Producto. Establecimientos de reclusión (nacionales y territoriales) dotados (120600800)

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Tecnología y Seguridad (Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano - 1207).**

Meta 89. Gestionar una alianza con el sector privado y/o cooperación internacional, que permita la implementación de Inteligencia Artificial mediante Big Data, para la predicción de situaciones delictivas.

Producto 89. Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la política criminal (1207011)

Indicador de Producto. Proyectos viabilizados apoyados (120701100)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Justicia (Justicia y del derecho - 12)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Fortalecer la oferta de articulación de justicia en el territorio para facilitar el acceso a la justicia para todos, especialmente a los sujetos de especial protección (NNA, Mujeres, Adultos Mayores)

Objetivo 2: Garantizar el respeto, la promoción, garantía, el goce efectivo de los derechos y en caso de ser pertinente el restablecimiento de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal vinculados el SRPA.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 175 de 804 |

- **Programa: Siempre Acceso a la Justicia para Todos (Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano – 1207).**

Objetivo: Fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos y denuncia de todo tipo de delitos en especial los de violencia sexual contra los niños y adolescente y violencia de género que causan gran impacto en la sociedad para disminuir la impunidad.

Meta 99. Implementar anualmente al menos 2 de las 6 líneas estratégicas de la política pública departamental para la implementación de la justicia comunitaria Ordenanza 036 de 2007

Producto 99. Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la política criminal (1207011)

Indicador de Producto. Proyectos viabilizados apoyados (120701100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

- **Programa: Siempre Acceso a la Justicia para Todos (Promoción al acceso a la justicia – 1202).**

Meta 100. Implementar 4 programas de capacitación en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para inculcar al ciudadano el valor de la denuncia para disminuir la impunidad.

Producto 100. Servicio de divulgación para promover el acceso a la Justicia (1202020)

Indicador de Producto. Campañas de divulgación ejecutadas (120202000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 101. Implementar una estrategia que permita la socialización de las herramientas TIC con las que se cuenta actualmente para la formalización de denuncias de delitos de menor impacto en el departamento de Santander.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 176 de 804 |

Producto 101. Servicio de divulgación para promover el acceso a la Justicia (1202020)

Indicador de Producto. Campañas de divulgación ejecutadas (120202000)

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Siempre Acceso a la Justicia para Todos (Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano – 1207).**

Meta 102. Implementar una estrategia en coordinación con la fiscalía, la policía, ICBF y a través de las JAC Y JAL para la socialización de las rutas de acceso de los delitos de violencia sexual contra los niños y adolescentes y violencia de género.

Producto 102. Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la política criminal (1207011)

Indicador de Producto. Proyectos viabilizados apoyados (120701100)

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Siempre Acceso a la Justicia para Todos (Promoción al acceso a la justicia – 1202).**

Meta 103. Apoyar con una estrategia el fortalecimiento de la Fiscalía general de la nación seccional Santander mediante un programa de orientación al ciudadano en materia de denuncias responsables y rutas de atención.

Producto 103. Servicio de divulgación para promover el acceso a la Justicia (1202020)

Indicador de Producto. Campañas de divulgación ejecutadas (120202000)

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano – 1207).**

Objetivo: Garantizar la prevención del delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, el restablecimiento de los derechos de las víctimas y los procesos de investigación y judicialización relacionados con estos delitos.

Meta 104. Desarrollar cuatro (4) acciones de fortalecimiento operativo y/o técnico para la Fiscalía General de la Nación seccional Santander.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 177 de 804 |

Producto 104. Servicio de asistencia técnica para la coordinación de la política criminal (1207012)

Indicador de Producto. Entidades territoriales asistidas técnicamente en materia de política criminal (120701200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Justicia (Inclusión social y reconciliación – 41)

- **Programa: Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad – 4103).**

Meta 105. Desarrollar una estrategia de prevención anual, dirigidas a las Poblaciones en mayor riesgo de ser víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes

Producto 105. Servicio de atención y acompañamiento integral a la población en flujos migratorios mixtos y retornados en situación de vulnerabilidad (4103066)

Indicador de Producto. Hogares atendidos (410306600)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

La Secretaría del Interior para el corte del segundo trimestre, desarrolló la campaña por medio de pendón utilizado en los diferentes controles preventivos del GEM hacia la prevención de este delito, como en jornadas de orientación a refugiados y migrantes, mensajes en computadores de funcionarios de la Gobernación de Santander, pancartas sobre temática en la entrada de funcionarios, mensajes hacia la prevención en Facebook, Twitter, Instagram y página web.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 178 de 804 |



SECTOR: Siempre Justicia (Gobierno territorial – 45)

- **Programa: Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos – 4502).**

Meta 106. Atender al 100% de víctimas de trata de personas que se presenten en el departamento.

Producto 106. Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de derechos humanos (4502021)

Indicador de Producto. Proyectos cofinanciados (450202100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 20% | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 11,67% | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 58,33% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

La Secretaría del Interior en el primer semestre, realizó seguimiento a casos de víctimas de trata de personas con Coordinadora de Comité de lucha contra la trata del municipio de Bucaramanga, casos donde se activó la ruta y posteriormente, estas víctimas continuaron a otros departamentos del país. Así mismo se han generado

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 179 de 804 |

reuniones con Enlace del Ministerio del Interior para revisar avances con respecto a estos casos, de acuerdo con los lineamientos nacionales.



Sesión de trabajo con enlace del Ministerio - Remisión documentos caso víctima del Interior

Meta 107. Realizar 4 acciones de formación encaminadas a fortalecer a instituciones que realizan identificación, investigación, judicialización y asistencia a las víctimas de trata de personas en el departamento.

Producto 107. Documentos metodológicos (4502029)

Indicador de Producto. Documentos metodológicos realizados (450202900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Justicia (Justicia y del derecho – 12)

- **Programa: Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano-4502).**

Meta 108. Fortalecer 4 encuentros para la articulación interinstitucional para la lucha contra estos delitos

Producto 108. Servicio de apoyo para el fortalecimiento de la política criminal (1207011)

Indicador de Producto. Proyectos viabilizados apoyados (120701100)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 180 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Justicia (Gobierno territorial – 45)

- **Programa: Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial – 4599)**

Objetivo: Garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y fundamentales de la población del SRPA, reconocidos en el ordenamiento jurídico colombiano.

Meta 109. Realizar un inventario detallado de los bienes inmuebles (lotes/predios) propiedad del Departamento y estudios técnicos de los mismos para determinar si alguno de ellos se ajusta a los lineamientos técnicos establecidos en las normativas para la construcción de Centro de Atención Especializada –CAE del Departamento de Santander.

Producto 109. Documentos de planeación (4599019)

Indicador de Producto. Documentos de planeación realizados (459901900)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Justicia (Inclusión social y reconciliación – 41)

- **Programa: Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA (Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias – 4102)**

Meta 110. Realizar la estructuración y aprobación anual de los Planes de Acción del SRPA del departamento.

Producto 110. Documentos metodológicos (4102040)

Indicador de Producto. Documentos metodológicos realizados (410204000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 111. Garantizar la celebración de 4 convenios interadministrativos para el respeto, la promoción, garantía, el goce efectivo de los derechos

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 181 de 804 |

de la población del SRPA en medidas privativas y no privativas de libertad.

Producto 111. Centros de Atención Especializada - CAE para el restablecimiento de derechos dotados (4102028)

Indicador de Producto. Centros de Atención Especializada - CAE para el restablecimiento de derechos dotados (410202800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 112. Apoyar la adecuación de la infraestructura de los inmuebles en que funcionan los Centros de Atención Especializada (CAE) y Centros de Internamiento Preventivo (CIP) del SRPA en el Departamento.

Producto 112. Servicio de apoyo financiero para cofinanciación de proyectos territoriales de infraestructura del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente (4102039)

Indicador de Producto. Proyectos de infraestructura del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente cofinanciados (410203900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 113. Fortalecer la implementación del Programa de Justicia juvenil Restaurativa en el contexto del SRPA para el Departamento, en los ámbitos de entornos escolares en situaciones tipo III, Principio de oportunidad y sanciones en el SRPA.

Producto 113. Servicio de apoyo financiero para cofinanciación de proyectos territoriales de infraestructura del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente (4102039)

Indicador de Producto. Proyectos de infraestructura del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente cofinanciados (410203900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 182 de 804 |

SECTOR: Siempre Justicia (Educación – 22)

- **Programa: Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA (Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media – 2201)**

Meta 114. Brindar capacitación para la implementación del Programa de Justicia juvenil Restaurativa en el contexto del SRPA en el departamento con énfasis en el Magdalena Medio Santandereano, en los ámbitos de entornos escolares en situaciones tipo III, Principio de oportunidad y sanciones en el SRPA

Producto 114. Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (2201055)

Indicador de Producto. Entidades Territoriales certificadas con asistencia técnica para el fortalecimiento de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (220105500)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Justicia (Justicia y del derecho – 12)

- **Programa: Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA (Fortalecimiento de la política criminal del Estado colombiano– 1207)**

Meta 115. Ejecutar las acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación del cumplimiento de Plan de Acción del Comité Departamental de Coordinación del SRPA.

Producto 115. Servicio de información de los sistemas penales implementado (1207029)

Indicador de Producto. Informes realizados (120702900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Justicia (Inclusión social y reconciliación – 41)

- **Programa: Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA (Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias – 4102)**

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 183 de 804 |

Meta 116. Articular con las entidades del Comité Departamental de Coordinación del SRPA las acciones para garantizar la adquisición de un lote para la construcción de un Centro de Atención Especializado CAE del Departamento de Santander.

Producto 116. Servicio de apoyo financiero para cofinanciación de proyectos territoriales de infraestructura del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente (4102039)

Indicador de Producto. Proyectos de infraestructura del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente cofinanciados (410203900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Justicia (Educación – 22)

- **Programa: Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes – SRPA (Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media – 2201)**

Meta 118. Brindar capacitación en derechos humanos y prevención del delito en Adolescentes a 20 IE del Departamento de Santander.

Producto 117. Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (2201055)

Indicador de Producto. Entidades Territoriales certificadas con asistencia técnica para el fortalecimiento de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal para adolescentes (220105500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 5 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Gobierno territorial – 45)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Fortalecer el desarrollo de capacidades desde los programas transversales en la población por curso de vida (primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar; juventud; adulto mayor o persona mayor;

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 184 de 804 |

familia con enfoque diferencial, de género, étnico, cultural, víctimas y víctimas del conflicto armado en el departamento de Santander.

- **Programa: Siempre Garante de los Derechos de la Población Afrodescendiente (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos – 4502).**

Objetivo: Promover la inclusión, el reconocimiento, el respeto y garantía de los derechos de la comunidad afrodescendiente.

Meta 389. Realizar Estudios y diseños, adquisición del predio, construcción y dotación del Centro de Integración Afrocolombiano de Santander en el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Producto 420. Documentos de planeación (4502035)

Indicador de Producto. Documentos de planeación elaborados (450203500)

No se programó para la vigencia.

Meta 390. Realizar la actualización de la Política Pública de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Departamento de Santander.

Producto 421. Documentos normativos (4502026)

Indicador de Producto. Documentos normativos realizados (450202600)

No se programó para la vigencia.

Meta 391. Garantizar los procesos de participación para la elección y realización de mínimo dos (02) sesiones por año de la COMISION CONSULTIVA DEPARTAMENTAL de las Comunidades NARP y 1 sesión por año de las diversas subcomisiones de la COMISION CONSULTIVA conforme al Plan de Acción aprobado en sesión plenaria.

Producto 422. Servicio de asistencia técnica (4502022)

Indicador de Producto. Comunidad afrocolombiana asistida técnicamente (450202204)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 4 | Presupuestado | \$ 632.915.200 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$ 59.915.200 |
| % Avance | 25% | % Avance | 9,46% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONSULTA PREVIA Y | \$ 632.915.200 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 185 de 804 |

CONCERTACIÓN DE PROYECTOS CON LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALANQUERAS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, 20210680000191

A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA)

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.RECEIPT.8727498 | APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONSULTA PREVIA Y CONCERTACION DE PROYECTOS CON LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | \$ 59.915.200 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se realizó el apoyo logístico para la consulta previa y concertación de proyectos con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las comunidades indígenas del departamento de Santander.

La siguiente tabla relaciona las diferentes reuniones que tuvieron las comunidades anteriormente mencionadas:

| Fecha | Lugar | Horario |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Jueves 27 de mayo de 2021 | Auditorio la Capilla – Centro Cultural del Oriente | 8:00 am a 7:30 p.m |
| Jueves 3 de Junio de 2021 | Colombiano Cra. 19 No. 31-65 | 8:00 am a 7:30 p.m |
| Viernes 4 de Junio de 2021 | | 8:00 am a 7:30 p.m |
| Viernes 18 de Junio de 2021 | | 8:00 am a 9:00 p.m |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 186 de 804 |



SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Cultura – 33)

- **Programa: Siempre Garante de los Derechos de la Población Afrodescendiente (Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos – 3301).**

Meta 392. Apoyar los espacios de participación para la elección y realización de mínimo una (01) sesión por año del ESPACIO DEPARTAMENTAL DE CONSULTA PREVIA de las comunidades NARP.

Producto 423. Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía (3301074)

Indicador de Producto. Consejos apoyados (330107408)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONSULTA PREVIA Y CONCERTACIÓN DE PROYECTOS CON LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALANQUERAS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, 20210680000191 | \$ 632.915.200 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| | | | |
|---|--|---|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 187 de 804 |
| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. | |
| CO1.RECEIPT.8727498 | APOYO LOGÍSTICO PARA LA CONSULTA PREVIA Y CONCERTACION DE PROYECTOS CON LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | \$ 59.915.200 | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se genero el espacio para el apoyo logístico para la consulta previa y concertación de proyectos con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y las comunidades indígenas del departamento de Santander.

La siguiente tabla relaciona las diferentes reuniones que tuvieron las comunidades anteriormente mencionadas:

| Fecha | Lugar | Horario |
|-----------------------------|--|--------------------|
| Jueves 27 de mayo de 2021 | Auditorio la Capilla – Centro Cultural del Oriente | 8:00 am a 7:30 p.m |
| Jueves 3 de Junio de 2021 | Colombiano Cra. 19 No. 31-65 | 8:00 am a 7:30 p.m |
| Viernes 4 de Junio de 2021 | | 8:00 am a 7:30 p.m |
| Viernes 18 de Junio de 2021 | | 8:00 am a 9:00 p.m |



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 188 de 804 |

Meta 393. En coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo Apoyar la realización de 8 eventos conmemorativos de la Comunidad Afrodescendiente: 21 de marzo, Día de la Abolición de la Discriminación Racial; 21 de mayo Día de la Afrocolombianidad -

Producto 424. Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía (3301074)

Indicador de Producto. Encuentros realizados (330107400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Inclusión social y reconciliación – 41)

- **Programa: Siempre Garante de los Derechos de la Población Afrodescendiente (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos – 4502).**

Meta 394. Desde la Secretaría de Desarrollo apoyar con 10 Proyectos Productivos.

Producto 425. Servicio de asistencia técnica para el emprendimiento (4103005)

Indicador de Producto. Proyectos productivos formulados (410300500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

- **Programa: Siempre Garante de los Derechos de la Población Afrodescendiente (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos – 4502).**

Meta 395. Adelantar las gestiones pertinentes para la Creación e implementación de la Oficina de Asuntos Etnicos del Departamento de Santander

Producto 426. Documentos de lineamientos técnicos (4502032)

Indicador de Producto. Documentos de lineamientos técnicos realizados (450203200)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 189 de 804 |

No se programó para la vigencia.

Meta 396. Apoyar el proceso de Caracterización de la Población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera del Departamento de Santander.

Producto 427. Documentos de investigación (4502030)

Indicador de Producto. Documentos de investigación elaborados (450203000)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Gobierno territorial – 45)

- **Programa: Siempre Etno Cultural (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos – 4502).**

Objetivo: Garantizar el derecho fundamental a la libre determinación o autonomía de los pueblos indígenas y tribales.

Meta 397. Garantizar la logística para la participación de las Comunidades Indígenas en al menos dos (2) sesiones por año de la Mesa Técnica de Educación Departamental de Comunidades Indígenas de Santander.

Producto 428. Documentos de planeación (4502035)

Indicador de Producto. Documentos de planeación elaborados (450203500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Cultura – 33)

- **Programa: Siempre Etno Cultural (Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos – 3301).**

Meta 398. Apoyo a las actividades del plan de vida de las comunidades indígenas uwa mediante la implementación de 4 malocas para prestación de servicios de salud occidental y ancestral en el Cabildo Aguablanca, del Municipio de Cerrito, Departamento de Santander.

Producto 429. Malocas adecuadas (3301023)

Indicador de Producto. Malocas adecuadas (330102300)

No se programó para la vigencia.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 190 de 804 |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Educación – 22)

- **Programa: Siempre Etno Cultural (Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media - 2201).**

Meta 399. Desde la Secretaría de Educación Departamental financiar la Construcción o Remodelación de las instalaciones de al menos 3 instituciones educativas y Dotación de paneles solares para las escuelas ubicadas en el territorio de los Cabildos Aguablanca, Tamara y Tauretes de la comunidad indígena U'wa.

Producto 430. Infraestructura educativa mejorada (2201052)

Indicador de Producto. Sedes educativas mejoradas (220105200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Agricultura y desarrollo rural – 17)

- **Programa: Siempre Etno Cultural (Inclusión productiva de pequeños productores rurales - 1702).**

Meta 400. Financiar a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 3 Proyectos Productivos –ganadería y siembras de caña y café – en los cabildos menores de la comunidad U'wa ubicados en Cerrito y Concepción.

Producto 431. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (1702007)

Indicador de Producto. Proyectos productivos cofinanciados (170200700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

- **Programa: Siempre Etno Cultural (Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural - 1704).**

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 191 de 804 |

Meta 401. Realizar una gestión ante las autoridades pertinentes las condiciones de titularidad de los predios donde se ubica actualmente la Comunidad Dachi Drua.

Producto 432. Servicio de apoyo financiero para la formalización de la propiedad privada rural (1704014)

Indicador de Producto. Predios de pequeña propiedad privada rural formalizados (170401400)

No se programó para la vigencia.

Meta 402. Propender por una acción, en solución a la problemática que se presenta con la comunidad Cabizenu, que se encuentra invadiendo un predio de propiedad de la Empresa Fertilizantes Colombianos en el municipio de Barrancabermeja

Producto 433. Servicio de mediación de resolución de conflictos territoriales de comunidades étnicas (1704033)

Indicador de Producto. Actas de mediación de resolución de conflictos territoriales (170403300)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Inclusión social y reconciliación – 41)

- **Programa: Siempre Etno Cultural (Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - 4103).**

Meta 403. Apoyar una gestión de una propuesta de desarrollo propio del Pueblo Rrom o Gitano asentada en el Municipio de Girón

Producto 434. Documentos de investigación (4103063)

Indicador de Producto. Documentos de investigación realizados (410306300)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Cultura – 33)

- **Programa: Siempre Etno Cultural (Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos - 3301).**

Meta 404. Desde la Secretaría de Cultura y Turismo Apoyar la realización de 6 eventos conmemorativos de las Comunidades Indígenas y Pueblo Rrom o gitano Propendiendo por la preservación de su identidad cultural.

Producto 435. Servicio de promoción de actividades culturales (3301053)

Indicador de Producto. Eventos de promoción de actividades culturales realizados (330105300)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 192 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Gobierno territorial – 45)

- **Programa: Santander Promueve la Libertad Religiosa y de Cultos (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502).**

Objetivo: Promover mecanismos de inclusión social, fomentando principios y valores y el desarrollo de estrategias que permitan la reconciliación y la solución de conflictos como aporte a los procesos de paz.

Meta 405. Realizar la actualización de la Política Pública de Libertad Religiosa y de Cultos del Departamento de Santander, articulándola con la Política Pública Nacional.

Producto 436. Documentos normativos (4502026)

Indicador de Producto. Documentos normativos realizados (450202600)

No se programó para la vigencia.

Meta 406. Capacitar a 400 personas del sector interreligioso en Política Pública, Derechos humanos, Estructuración de Proyectos, Participación Ciudadana, Paz y Reconciliación

Producto 437. Servicio de educación informal (4502034)

Indicador de Producto. Personas capacitadas (450203400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Inclusión social y reconciliación - 41)

- **Programa: Siempre con las Personas con Discapacidad para el Mundo (Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar - 4104).**

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 193 de 804 |

Objetivo: Fortalecer la respuesta institucional respecto a la garantía de los derechos de la población con discapacidad con enfoque diferencial étnico- cultural, de género y víctimas del conflicto armado.

Meta 407. Fortalecimiento del Comité Departamental de Discapacidad en el Departamento de Santander

Producto 438. Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad (4104020)

Indicador de Producto. Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales (410402000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 408. Fortalecimiento de 7 Comités Municipales de Discapacidad en el Departamento de Santander

Producto 439. Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad (4104020)

Indicador de Producto. Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales (410402000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Gobierno territorial - 45)

- **Programa: Siempre con las Personas con Discapacidad para el Mundo (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502).**

Meta 409. Implementar procesos de sensibilización a 200 servidores públicos de los diferentes sectores para garantizar la participación de las personas en condición de discapacidad en las instancias y servicios.

Producto 440. Servicio de educación informal (4502034)

Indicador de Producto. Funcionarios capacitados (450203402)

No se programó para la vigencia.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 194 de 804 |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Inclusión social y reconciliación - 41)

- **Programa: Siempre con las Personas con Discapacidad para el Mundo (Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - 4103).**

Meta 410. Realizar siete (07) Encuentros Provinciales sobre experiencias exitosas en el departamento.

Producto 441. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (4103052)

Indicador de Producto. Mecanismos de articulación implementados para la gestión de oferta social (410305202)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Gobierno territorial - 45)

- **Programa: Siempre con las Personas con Discapacidad para el Mundo (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502).**

Meta 411. Capacitar a 60 Empresarios y funcionarios de las oficinas de Recursos humanos de la Entidades públicas y privadas sobre la vinculación, permanencia y retiro de personas con discapacidad.

Producto 442. Servicio de educación informal (4502034)

Indicador de Producto. Funcionarios capacitados (450203402)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 20 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Gobierno territorial - 45)

- **Programa: Inclusión de la Población LGBTI (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502).**

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 195 de 804 |

Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales respecto a la garantía de los derechos de la población con LGBTI con enfoque diferencial étnico- cultural, de género y víctimas del conflicto armado.

Meta 412. Elaborar 1 protocolo y/o directrices en el marco de la seguridad ciudadana que permitan la prevención de la violencia y el acceso, ingreso y permanencia tranquila a diversos escenarios públicos y abiertos de la población LGBTI

Producto 443. Documentos normativos (4502026)

Indicador de Producto. Documentos normativos para la garantía de derechos de la población LGTBI formulados (450202602)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 413. Elaborar una ruta institucional de atención diferenciada a población LGBTI en cuanto a la oferta de diversos programas institucionales en el marco de la recreación, la vivienda, salud, cultura y los diversos sectores del Departamento

Producto 444. Documentos normativos (4502026)

Indicador de Producto. Documentos normativos para la garantía de derechos de la población LGTBI formulados (450202602)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Gobierno territorial - 45)

- **Programa: Siempre con el Liderazgo Comunitario (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502)**

Objetivo: Fortalecer las instancias de participación en cumplimiento del Conpes 3955 mediante el acompañamiento e impulso a diferentes iniciativas que emerjan de las juntas de acción comunal en el departamento, articuladas a la agenda departamental.

Meta 414. Coordinar con la fiscalía la policía, ICBF y a través de las JAC Y JAL 2 acciones de socialización para que la ciudadanía conozca las rutas a seguir en caso de delitos de violencia sexual contra los niños y adolescente y violencia de género que causan gran impacto en la sociedad

Producto 445. Documentos metodológicos (4502029)

Indicador de Producto. Documentos metodológicos realizados (450202900)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 196 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

- **Programa: Siempre con el Liderazgo Comunitario (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial – 4599)**

Meta 415. Promover un programa integral de procesos formativos destinados a los líderes comunales y comunitarios de Santander que incluya capacitación sobre sus procesos al interior juntas en materia de conciliación

Producto 446. Servicio de educación informal (4599030)

Indicador de Producto. Capacitaciones realizadas (459903001)

No se programó para la vigencia.

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | N/A | Presupuestado | \$ 429.928.044 |
| Ejecutado | 0,5 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | N/A | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Apoyo al fortalecimiento de las organizaciones de acción comunal del área metropolitana de Bucaramanga, 20210680000177 | \$ 526.233.044 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2 603545 | Convenio interadministrativo, con la corporación centro cultural del oriente colombiano, para llevar acabo el apoyo al fortalecimiento de las organizaciones | \$ 429.928.044 por parte del departamento \$ 96.305.000 Por parte |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 197 de 804 |
| de acción comunal del área metropolitana de Bucaramanga. | | de la corporación | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Esta meta recientemente contratada y se encuentra en ejecución hasta el 31 de diciembre del 2021, en el momento no se tiene el primer informe del contratista para evaluar los avances.

- **Programa: Siempre con el Liderazgo Comunitario (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502)**

Meta 416. Desarrollar una campaña de incentivos y visualización de la labor comunitaria como eje de participación social

Producto 447. Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001)

Indicador de Producto. Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas (450200113)

No se programó para la vigencia.

Meta 417. Gestionar la participación de los diferentes directivos comunales en 4 espacios departamentales y nacionales

Producto 448. Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001)

Indicador de Producto. Espacios de participación promovidos (450200100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 418. Apoyar una dotación logística y tecnológica que requiera la organización comunal para su funcionamiento

Producto 449. Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001)

Indicador de Producto. Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas (450200113)

No se programó para la vigencia.

Meta 419. Promover dos programas de emprendimiento y/o de proyectos productivos con comunales, articulados a la agenda nacional de economía naranja.

Producto 450. Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 198 de 804 |

Indicador de Producto. Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Deporte y recreación - 43)

- **Programa: Siempre con el Liderazgo Comunitario (Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz - 4301)**

Meta 420. Promover 2 espacios de recreación y sano esparcimiento en quienes ejercen liderazgo comunal en el departamento de Santander.

Producto 451. Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios (4301032)

Indicador de Producto. Eventos deportivos comunitarios realizados (430103200)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Educación - 22)

Programa: Siempre con el Liderazgo Comunitario (Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media - 2201)

Meta 421. Gestionar convenios con instituciones educativas para procesos de formación académica para los líderes comunitarios del departamento

Producto 452. Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (2201017)

Indicador de Producto. Personas beneficiadas con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (220101700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 199 de 804 |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Gobierno territorial - 45)

- **Programa: Siempre con el Liderazgo Comunitario (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502)**

Meta 422. Gestionar una estrategia bianual que permita la articulación de las JAL, JAC a la red de participación cívica, así como el impulso de escenarios de diálogo social para la seguridad y convivencia ciudadana en el marco del programa CASA del ministerio de Defensa

Producto 453. Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001)

Indicador de Producto. Estrategias de promoción a la participación ciudadana implementadas (450200113)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Inclusión social y reconciliación - 41)

- **Programa: Siempre sin Pobreza (Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - 4103).**

Objetivo: Gestionar la articulación de una estrategia para el cierre de brechas económicas y sociales en aras de construir y mantener un Santander libre de Pobreza Extrema.

Meta 423. Coordinar y articular con el Departamento de Prosperidad Social una estrategia de apoyo a 26,000 hogares potenciales para la superación de la pobreza extrema urbana y rural en el Departamento de Santander.

Producto 454. Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (4103050)

Indicador de Producto. Hogares con acompañamiento familiar (410305000)

No se programó para la vigencia.

Meta 424. Apoyar la conformación en 87 municipios en Santander de grupos territoriales de trabajo con el objetivo de hacer seguimiento al programa Red Unidos.

Producto 455. Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (4103050)

Indicador de Producto. Hogares con acompañamiento familiar (410305000)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 200 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 20 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Gobierno territorial - 45)

- **Programa: Siempre sin Pobreza (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos- 4502).**

Meta 425. Gestionar una alianza público- privada de responsabilidad social empresarial para disminuir la pobreza extrema en Santander.

Producto 456. Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de derechos humanos (4502021)

Indicador de Producto. Proyectos cofinanciados (450202100)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Gobierno Territorial - 45)

- **Programa: Siempre por las Víctimas del Conflicto Armado (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos- 4502).**

Objetivo: Desarrollar acciones para la atención, reparación integral y la restitución de derechos de las víctimas del conflicto armado dentro de la coordinación de la política pública de víctimas.

Meta 426. Ofrecer formación en materia de Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario a 350 funcionarios públicos y víctimas del conflicto armado

Producto 457. Servicio de educación informal (4502034)

Indicador de Producto. Personas capacitadas (450203400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 427. Asistir técnicamente para la formulación e implementación anual de los Instrumentos estratégicos de Política Pública de víctimas

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 201 de 804 |

para la Prevención, Protección, Garantías de no repetición y Contingencia en el Departamento de Santander.

Producto 458. Documentos de lineamientos técnicos (4502032)

Indicador de Producto. Documentos de lineamientos técnicos realizados (450203200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 428. Promover seis (6) proyectos y/o acciones integrales contra Minas Antipersonales (MAP, MUSE y AEI) en el Departamento de Santander.

Producto 459. Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de derechos humanos (4502021)

Indicador de Producto. Proyectos cofinanciados (450202100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 429. Asistir técnicamente la formulación e implementación en articulación con el CIPRUNNA, una (1) acción anual para prevenir, atender y hacer seguimiento al riesgo humanitario asociado al reclutamiento, utilización y violencia sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos organizados al margen de la Ley.

Producto 460. Servicio de promoción de la garantía de derechos (4502038)

Indicador de Producto. Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas (450203800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 430. Constituir anualmente un (1) proyecto cofinanciado como fondo de recursos financieros para apoyar anualmente a los municipios en la implementación de las medidas de protección de los defensores de DDHH

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 202 de 804 |

y líderes de organizaciones de víctimas, afectados por amenaza y otros hechos que atenten contra la vida, seguridad e integridad personal.

Producto 461. Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de derechos humanos (4502021)

Indicador de Producto. Proyectos cofinanciados (450202100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

- **Programa: Siempre por las Víctimas del Conflicto Armado (Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - 4501).**

Meta 431. Asistir técnicamente las implementaciones anuales de las recomendaciones vinculantes al Departamento de Santander, presentadas en los Informes de riesgo vigentes del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo.

Producto 462. Servicio de asistencia técnica (4501001)

Indicador de Producto. Instancias territoriales asistidas técnicamente (450100100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Inclusión social y reconciliación - 41)

- **Programa: Siempre por las Víctimas del Conflicto Armado (Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas- 4101).**

Meta 432. Entregar anualmente el 100 % de las solicitudes de recursos con cargo al Fondo para asistencia Funeraria a los municipios que los soliciten.

Producto 463. Servicio de asistencia funeraria (4101027)

Indicador de Producto. Recursos entregados en asistencia funeraria (410102702)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 203 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100% | Presupuestado | \$ 60.780.000 |
| Ejecutado | 100% | Ejecutado | \$ 60.780.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI | VALOR DEL PROYECTO |
|---|----------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE APOYO, SUBSIDIARIEDAD Y COMPLEMENTARIEDAD EN EL MARCO DE LA AYUDA HUMANITARIA INMEDIATA Y AUXILIO FUNERARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER NÚMERO SEPEI: 20210680000153 | \$739.173.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |

| NUMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|--|--|
| 1374 de 2021 | Convenio Interadministrativo No CO1.PCCNTR. 2488319 de 4 de mayo de 2021 | 21003480 de 4 de mayo de 2021 Valor: \$ 131.56.0000 |

Al constituirse el convenio interadministrativo con el IDESAN CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR. 2488319 del 4 de mayo de 2021 el Departamento se compromete a seguir los lineamientos de la Política Pública de Víctimas mediante el Protocolo de Subsidiariedad y Complementariedad que recoge la forma en que se realizará la entrega subsidiaria de recursos monetarios a los municipios del Departamento para cubrir requerimientos de atención inmediata y asistencia funeraria a las víctimas del conflicto armado, de acuerdo con el artículo 2.2.8.3.1.13 del Decreto 2460 de 2015 sobre la aplicación del Principio Subsidiariedad por parte de los entes territoriales.





INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021

Table with 2 columns: Field (CÓDIGO, VERSIÓN, FECHA DE APROBACIÓN, PÁGINA) and Value (ES-PE-RG-30, 3, 05/04/2021, 204 de 804)

En lo que respecta al auxilio funerario: Víctimas de desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes, de acuerdo a la ley 1448 de 2011, que se ubiquen en los municipios no certificados del Departamento y que cuenten con los criterios establecidos para la entrega de este apoyo.


Meta 433. Entregar anualmente el 100 % de las solicitudes de recursos con cargo al Fondo de Atención Humanitaria inmediata a los municipios que los soliciten.

Producto 464. Servicio de ayuda y atención humanitaria (4101025)

Indicador de Producto. Recursos de atención humanitaria por subsidiariedad otorgados (410102507)

Table with 4 columns: Avance físico, Programación, Avance financiero, Valor Ejecutado según Guane. Rows include Producto Vigencia, Ejecutado, and % Avance.

Al constituirse el convenio interadministrativo con el IDESAN CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR. 2488319 del 4 de mayo de 2021 el Departamento se compromete a seguir los lineamientos de la Política Pública de Víctimas mediante el Protocolo de Subsidiariedad y Complementariedad que recoge la forma en que se realizará la entrega subsidiaria de recursos monetarios a los municipios del Departamento para cubrir requerimientos de atención inmediata y asistencia funeraria a las víctimas del conflicto armado, de acuerdo con el artículo 2.2.8.3.1.13 del Decreto 2460 de 2015 sobre la aplicación del Principio Subsidiariedad por parte de los entes territoriales.



En lo que respecta al auxilio funerario: Víctimas de desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes, de acuerdo a la ley 1448 de 2011, que se ubiquen en los municipios no certificados del Departamento y que cuenten con los criterios establecidos para la entrega de este apoyo.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 205 de 804 |

Meta 434. Atender el 100% las órdenes dirigidas al Departamento de acompañamiento integral de las medidas de seguridad y la restitución de los derechos de las víctimas del conflicto beneficiarias de los fallos de restitución de tierras.

Producto 465. Servicio de apoyo para la generación de ingresos (4101073)

Indicador de Producto. Hogares que reciben incentivos en especie (410107302)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100% | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 435. Articular la oferta institucional para realizar cuatro (4) acompañamientos integrales para la población víctima de desplazamiento forzado retornada o reubicada.

Producto 466. Servicio de apoyo para la generación de ingresos (4101073)

Indicador de Producto. Hogares que reciben incentivos en especie (410107302)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 436. Promover diez (10) acciones de conmemoraciones y homenajes para el reconocimiento y exaltación de la dignidad y los derechos de las víctimas del conflicto armado interno.

Producto 467. Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado (4101031)

Indicador de Producto. Acciones realizadas en cumplimiento de las medidas de satisfacción, distintas al mensaje estatal de reconocimiento. (410103102)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | \$70.780.0000 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$ 34.571.250 |
| % Avance | 33,33% | % Avance | 48,84% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 206 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------------|
| APOYO A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA CON UNA ACCIÓN DE CONMEMORACIÓN Y HOMENAJE EN EL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA Y SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI: 20210680000091 BPIN: 2021004680099 | \$ 41.908.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------|---|---|
| 1079 de 2021 | Nº CO1. PCCNTR. 2411746 de 8 de abril de 2021 | 21002666 de 8 de abril de 2021 Valor: \$ 34.571.250 |

Por motivo del homenaje y conmemoración del día de la memoria y solidaridad con las víctimas en el departamento, se realizó el día viernes 9 de Abril, una jornada semi presencial, con transmisión virtual por zoom, en donde hicieron presencia los miembros de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas – MDPV, y contó con las siguientes temáticas:

Proceso de víctimas y los derechos humanos, Desplazamiento forzado en Santander en el marco del conflicto armado, Acuerdo de paz en el marco de la justicia transicional, Participación e importancia de las mujeres en la historia de los derechos humanos.

La actividad se adelantó en un auditorio en el Centro Cultural del Oriente con el aforo permitido por las autoridades territoriales, de no más de 50 personas, con todas las normas de bioseguridad vigentes para la fecha y con escenario para la transmisión vía streaming. Dentro de los invitados se encontraron: Honorables diputados, Integrantes del comité ejecutivo de la MDPV, Defensora del pueblo regional Santander, Procuraduría Regional Santander o su delegada (virtual) Panelistas invitados, Delegados de la Procuraduría para el seguimiento al acuerdo de paz.


Se dispuso de un espacio para la apertura y el ingreso de los invitados a los que se les entregó una caja de cartón con su respectivo refrigerio. Se dio un espacio para la instalación de la conmemoración por parte del Secretario del Interior e inició la realización de los paneles. Luego de terminado el evento de la mañana, se dio un

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 207 de 804 |

espacio de receso para el almuerzo. Dando continuidad al evento con los siguientes panelistas de la tarde. Por último, se dio clausura a la conmemoración haciendo reconocimiento a los integrantes de la MDPV y al coordinador de la mesa departamental y nacional y un acto de la coral de la UIS.

Los 7 integrantes del comité ejecutivo de la MDPV contaron con traslados a la ciudad de Bucaramanga desde su ciudad de origen para asegurar su participación en el evento, el cual incluyó alojamiento y el pago del día compensatorio. Los demás miembros de la MDPV que no participaron del evento presencial, contaron con la garantía del servicio de conectividad y pago de día de compensatorio, para asegurar su participación de forma virtual en el evento de conmemoración.

Como acto simbólico, se hizo el envío de un detalle a todos los integrantes de la MPV con un mensaje alusivo a las conmemoraciones y homenajes del año 2021, que comprendió: Una (1) camisa manga larga, color blanco, bordada con escudo de la Mesa de Participación de Víctimas de Santander y de la Gobernación de Santander, vela aromatizada, debidamente empacada y contramarcada con el logo de la Gobernación de Santander y fecha, Planta suculenta, debidamente empacada, Caja de cartón con dimensiones 30*22*12 cms, Tarjeta con mensaje alusivo al homenaje, con logo de la Gobernación de Santander y fecha y agenda y lapicero contramarcados alusivos al día de la conmemoración. Los detalles fueron enviados a los municipios donde residen los integrantes de la MDPV. A todos los asistentes al evento presencial se les entregó una vela aromatizada, debidamente empacada y contramarcada con el logo de la Gobernación de Santander y fecha.



Meta 437. Apoyar diez (10) procesos de la implementación de las medidas incluidas dentro del Plan Integral de Reparación Colectiva - PIRC, en el marco de las competencias del Departamento de Santander.

Producto 468. Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado (4101031)

Indicador de Producto. Acciones realizadas en cumplimiento de las medidas de satisfacción, distintas al mensaje estatal de reconocimiento. (410103102)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 208 de 804 |

Meta 438. Apoyar tres (3) procesos de memoria histórica de la población víctima del conflicto armado con enfoque étnico, cultural y de género.

Producto 469. Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas (4101038)

Indicador de Producto. Procesos de Memoria Histórica con poblaciones de atención prioritaria asistidos técnicamente (410103805)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 439. Apoyar cuatro (4) acciones para la búsqueda de personas desaparecidas en razón del conflicto armado y fortalecer la restitución de los derechos de las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, en el marco de las competencias del Departamento.

Producto 470. Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado (4101031)

Indicador de Producto. Acciones realizadas en cumplimiento de las medidas de satisfacción, distintas al mensaje estatal de reconocimiento. (410103102)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Gobierno territorial - 45)

- **Programa: Siempre por las Víctimas del Conflicto Armado (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502).**

Meta 440. Asistir técnicamente cuatro (4) acciones para la participación de las víctimas del conflicto armado en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición.

Producto 471. Servicio de asistencia técnica (4502022)

Indicador de Producto. Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas (450202200)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 209 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | \$66.668.000 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$ 66.568.000 |
| % Avance | 50% | % Avance | 99% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME A LA JEP, SOBRE DESAPARICIÓN FORZADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 20210680000230 | \$100.438.760 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|--|---|
| 1597 de 2021 | No CO1.PCCNTR.2584211 de 16 de junio de 2021 | 21004820 de 16 de junio de 2021 Valor: \$ 66.568.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

El contrato tiene como fecha de inicio el día 16 de junio del 2021 y nos encontramos a la espera del primer informe del contratista para evaluar los avances.

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Inclusión social y reconciliación - 41)

- **Programa: Siempre por las Víctimas del Conflicto Armado (Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas- 4101).**

Meta 441. Promover cuatro (4) acciones de Homenaje a las víctimas de desaparición forzada (Ley 1408/2010).

Producto 472. Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado (4101031)

Indicador de Producto. Acciones realizadas en cumplimiento de las medidas de satisfacción, distintas al mensaje estatal de reconocimiento. (410103102)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 210 de 804 |

Meta 442. Garantizar cuatro (4) acciones de Apoyo y Acompañamiento para el funcionamiento de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas de Santander.

Producto 473. Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas (4101038)

Indicador de Producto. Mesas de participación de víctimas instaladas (410103803)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Inclusión social y reconciliación - 41)

- **Programa: Siempre Garante de los Derechos de las Víctimas del Conflicto Armado (Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas- 4101).**

Objetivo: Promover mecanismos de asistencia técnica para garantizar el funcionamiento de las instancias de coordinación de la política pública de víctimas y la construcción de instrumentos de planeación, monitoreo y seguimiento. PG 326

Meta 443. Formular y/o actualizar anualmente el Plan de Acción Territorial para la Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes.

Producto 474. Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas (4101038)

Indicador de Producto. Víctimas y organizaciones de víctimas asistidas técnicamente (410103804)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 444. Gestionar y articular el fortalecimiento de dos (2) centros y/o puntos de atención integral a Víctimas.

Producto 475. Centros regionales o puntos de atención a víctimas dotados (4101018)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 211 de 804 |

Indicador de Producto. Centros regionales y puntos de atención a víctimas dotados (410101800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Gobierno territorial - 45)

- **Programa: Siempre por las Víctimas del Conflicto Armado (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502).**

Meta 445. Ofrecer anualmente formación a los funcionarios de los 87 municipios que desarrollan procesos de atención y asistencia a las víctimas del conflicto armado.

Producto 476 Servicio de educación informal (4502034)

Indicador de Producto. Instancias territoriales capacitadas (450203401)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 87 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0 | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Equilibrio Social (Inclusión social y reconciliación - 41)

- **Programa: Siempre por las Víctimas del Conflicto Armado (Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas - 4101).**

Meta 446. Asesorar anualmente a los 87 municipios del Departamento en la formulación, actualización y/o seguimiento de los Planes de Acción Territorial (PAT) para la atención a la población víctima del conflicto armado por desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes.

Producto 477. Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas (4101038)

Indicador de Producto. Víctimas y organizaciones de víctimas asistidas técnicamente (410103804)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 212 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 87 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 447. Apoyar anualmente el funcionamiento técnico y logístico de las instancias de coordinación y articulación del sistema Departamental de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes.

Producto 478. Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas (4101038)

Indicador de Producto. Víctimas y organizaciones de víctimas asistidas técnicamente (410103804)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 20210680000211 | \$597.214.100 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|--|---|
| 1720 de 2021 | No CO1. PCCNTR. 2622288 de 30 de junio de 2021 | 21005403 de 30 de junio de 2021 Valor: \$ 64.451.500 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

El contrato tiene como fecha de inicio el día 30 de junio del 2021 y nos encontramos a la espera del primer informe del contratista para evaluar los avances.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 213 de 804 |

SECTOR: Siempre Paz Y Derechos Humanos (Gobierno territorial – 45)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Implementar en todo el Departamento acciones y programas encaminados a fortalecer el trabajo integral de la garantía y respeto de los Derechos Humanos centrado en la formación, implementación de una cultura de Paz de manera integral e incluyente.

- **Programa: Siempre Espacios de Derechos Humanos (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502)**

Objetivo: Garantizar el disfrute de los derechos y deberes civiles en el 100% del Territorio Santandereano.

Meta 537. Fortalecimiento del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia de los DDHH (Ordenanza 063 de 2017)

Producto 570. Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de derechos humanos (4502021)

Indicador de Producto. Proyectos cofinanciados (450202100)

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Siempre Espacios de Derechos Humanos (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - 4599)**

Meta 538. Creación y fortalecimiento de los Consejos Municipales de Paz, Reconciliación y Convivencia en 59 Municipios del Departamento.

Producto 571. Servicio de integración de la oferta pública (4599029)

Indicador de Producto. Espacios de integración de oferta pública generados (459902900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 19 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

- **Programa: Siempre Espacios de Derechos Humanos (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502)**

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 214 de 804 |

Meta 539. Reactivar la Mesa Departamental de Garantías a Defensores de Derechos humanos y líderes sociales, así como personas que están en el proceso de reincorporación y un plan de acción de acuerdo al Decreto 2252 de 2017 y la directiva 001 de 2020 de la procuraduría general de la nación, con miras a la prevención, protección e investigación efectivas
Producto 572. Documentos de planeación (4502035)
Indicador de Producto. Documentos de planeación elaborados (450203500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 540. Consolidar la creación de la Mesa Departamental para Refugiados y Migrantes en el Departamento, como de connacionales, y/o lograr su articulación con otros espacios de política pública departamental, nacional e internacional y con plan de acción para su implementación, con apoyo de recursos nacional, territorial e internacional (GIFMM).
Producto 573. Documentos de planeación (4502035)
Indicador de Producto. Documentos de planeación elaborados (450203500)

No se programó para la vigencia.

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | |
| % Avance | N/A | % Avance | |

La Secretaría del Interior en el primer trimestre, llevó a cabo 26 reuniones sectoriales e intersectoriales con agencias internacionales, nacionales, departamentales y ONG hacia la articulación y coordinación de acción hacia la población refugiada, migrante y retornada en el Departamento, especialmente sesión de la Mesa, con representantes de ACNUR, Conectando Caminos por los Derechos, GIZ alemana, USAID Programa Comunidades Saludables, GIFMM Santander (colíderes ACNUR-OIM y otras 29 organizaciones internacionales), Consejo de Política Social-Mesa Técnica Familia-, Acción Contra el Hambre, Samaritan's Purse, CORFAS, IDESAN, Ministerio del Interior, entre otros.



**INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021**

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 215 de 804 |



Sesión de la Mesa de Gestión Migratoria

Sesión de trabajo con Gerencia de Frontera-Presidencia de la República y algunos integrantes de la Mesa de Gestión Migratoria de Santander.

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 31 DE MARZO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 216 de 804 |

Meta 541. Diseño de la política pública de reincorporación integral a los firmantes del Acuerdo de la Habana y a sus familias que permita su reintegración social y económica en los términos del CONPES 3931.

Producto 574. Documentos normativos (4502026)

Indicador de Producto. Documentos normativos realizados (450202600)

No se programó para la vigencia.

Meta 542. Construcción de una carta de territorialidad para todos los firmantes asentados en el departamento, como garantía para el acceso laboral

Producto 575. Documentos metodológicos (4502029)

Indicador de Producto. Documentos metodológicos realizados (450202900)

No se programó para la vigencia.

Meta 543. Apoyar la Mesa de garantías para la protección de los líderes y lideresas afros.

Producto 576. Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de derechos humanos (4502021)

Indicador de Producto. Proyectos cofinanciados (450202100)

No se programó para la vigencia.

Meta 544. Gestionar con el Ministerio del Interior la implementación del decreto de Ley 4635, en cuanto a las medidas de protección individual y colectiva de la comunidad NARP de Santander.

Producto 577. Documentos normativos (4502026)

Indicador de Producto. Documentos normativos realizados (450202600)

No se programó para la vigencia.

Meta 545. Ofrecer formación en materia de Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario a 100 funcionarios públicos, población reincorporada y reinsertada del departamento de Santander.

Producto 578. Servicio de educación informal (4502034)

Indicador de Producto. Funcionarios capacitados (450203402)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 25 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 31 DE MARZO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 217 de 804 |

SECTOR: Siempre Paz y Derechos Humanos (Justicia y del derecho – 12)

- **Programa: Siempre Espacios de Derechos Humanos (Sistema penitenciario y carcelario en el marco de los derechos humanos - 1206)**

Meta 546. Apoyar el Fortalecimiento y/o dotación en 4 cárceles, y/o centros penitenciarios y carcelarios del Departamento de Santander, para la garantía DDHH de las personas privadas de la libertad.

Producto 579. Infraestructura penitenciaria y carcelaria dotada (1206008)

Indicador de Producto. Establecimientos de reclusión (nacionales y territoriales) dotados (120600800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

SECTOR: Siempre Paz y Derechos Humanos (Inclusión social y reconciliación – 41)

- **Programa: Siempre Cultura de la Paz y Derechos Humanos (Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias - 4102).**

Objetivo: Promover espacios académicos para la discusión e investigación sobre los retos de los Derechos Humanos y la cultura de la Paz.

Meta 547. Realización 04 jornadas y/o campañas de prevención de la violencia intrafamiliar, contra la mujer, contra niños, niñas y adolescentes

Producto 580. Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (4102046)

Indicador de Producto. Campañas de promoción realizadas (410204600)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 31 DE MARZO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 218 de 804 |

SECTOR: Siempre Paz y Derechos Humanos (Gobierno territorial – 45)

- **Programa: Siempre Cultura de la Paz y Derechos Humanos (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - 4599).**

Meta 548. Promover 1 programa de Jóvenes para la convivencia, no discriminación y reconciliación en 30 municipios como prevención del reclutamiento en Santander

Producto 581. Servicio de asistencia técnica (4599031)

Indicador de Producto. Entidades territoriales asistidas técnicamente (459903101)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 10 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

- **Programa: Siempre Cultura de la Paz y Derechos Humanos (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502).**

Meta 549. Apoyo a la labor del Sistema Integral de Verdad Justicia y reparación a través de 30 jornadas pedagógicas en el departamento

Producto 582. Servicio de educación informal (4502034)

Indicador de Producto. Estrategias implementadas (450203404)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 10 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

- **Programa: Siempre Cultura de la Paz y Derechos Humanos (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - 4599).**

Meta 550. Asesorar a los 87 municipios del Departamento en la consolidación de acciones hacia la atención a refugiados y migrantes venezolanos, así como connacionales.

Producto 583. Servicio de asistencia técnica (4599031)

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 31 DE MARZO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 219 de 804 |

Indicador de Producto. Entidades territoriales asistidas técnicamente (459903101)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 20 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 12 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 60% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

La Secretaría del Interior en el primer semestre, realizó mesas de trabajo de manera presencial en municipios de Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Tona con representantes de Gerencia de Frontera-Presidencia de la República, OIM, equipos municipales y personerías sobre la situación de familias venezolanas y posibles acciones a proyectar, para apoyo de las agencias internacionales, gobierno nacional, entre otros.

Visitas de asesoría personalizado a Secretarios de Piedecuesta, Floridablanca y Socorro, así como para otros municipios por medio de correos electrónicos, contactos telefónicos, WhatsApp, a otros municipios como San Gil, Málaga y Barrancabermeja, Puerto Parra.



Mesa de trabajo municipio de Piedecuesta

Mesa de trabajo en Floridablanca.



Mesa de trabajo municipio de Tona

- **Programa Trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.**

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 31 DE MARZO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 220 de 804 |

Objetivo: Garantizar la prevención del delito de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, el restablecimiento de los derechos de las víctimas y los procesos de investigación y judicialización relacionados con estos delitos.

- **Programa: Siempre Cultura de la Paz y Derechos Humanos (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502).**

Meta 551. Diseño de un programa de pedagogía del acuerdo de la habana, la memoria histórica y la reconciliación

Producto 584. Documentos metodológicos (4502029)

Indicador de Producto. Documentos metodológicos realizados (450202900)

No se programó para la vigencia.

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0 | Presupuestado | \$ 87.092.448 |
| Ejecutado | 0,25 | Ejecutado | \$ 21.773.112 |
| % Avance | N/A | % Avance | 25% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| APOYO PARA LA EXPOSICIÓN DEL MATERIAL DEL CENTRO HISTÓRICO BATALLA DE PALONEGRO COMO UNA ACCIÓN PARA INCENTIVAR LA PAZ, LA MEMORIA HISTÓRICA Y LA RECONCILIACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, 20210680000167 | \$ 87.092.448 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.RECEIPT.8727498 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DEL INTERIOR, EN EL MARCO DEL PROYECTO APOYO PARA LA EXPOSICIÓN DEL MATERIAL DEL CENTRO HISTÓRICO BATALLA DE PALONEGRO COMO UNA ACCIÓN | \$ 59.915.200 |

| | | | |
|---|---|---|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 31 DE MARZO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 221 de 804 |
| | | PARA INCENTIVAR LA PAZ, LA MEMORIA HISTORIA Y LA RECONCILIACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se está prestando el servicio de exposición física y animación virtual del material histórico de la batalla de Palonegro en las instalaciones del centro cultural del oriente ubicado en la carrera 19 No. 31 – 65 de la ciudad de Bucaramanga, como acción para incentivar la paz en el Departamento de Santander.

El servicio de exposición está categorizado en los salones:

- 20 sala de memoria histórica.
- 21 Sala interactiva Batalla de Palonegro.
- 22 Sala de cotidianidad.
- 23 Información (articula y direcciona el recorrido al publico)
- 30 Batalla de Palonegro.

Se presta el servicio al público de martes a sábado de 9:00a.m a 12:00p.m y de 2:00p.m a 5:00pm.

La población que se beneficia con esta exposición es el are metropolitana de Bucaramanga.

- **Programa: Siempre Cultura de la Paz y Derechos Humanos (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - 4599).**

Meta 552. Asistir técnicamente de acuerdo a su competencia a 5 municipios del Departamento de Santander, de acuerdo al principio de colaboración de la función pública, en beneficio de población en riesgo extremo o habitante de calle.

Producto 585. Servicio de asistencia técnica (4599031)

Indicador de Producto. Entidades territoriales asistidas técnicamente (459903101)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 31 DE MARZO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 222 de 804 |

SECTOR: Siempre Paz y Derechos Humanos (Gobierno territorial - 45)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Implementar en todo el Departamento acciones y programas encaminados a fortalecer el trabajo integral de la garantía y respeto de los Derechos Humanos centrado en la formación, implementación de una cultura de Paz de manera integral e incluyente.

- **Programa: Derechos Humanos y Equidad de Género (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502)**

Objetivo: Promover una línea de acción definida en los derechos humanos con factor diferencial a la mujer.

Meta 553. Crear el fondo de apoyo subsidiario con reportes de estadísticas diferenciales, para el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la corte interamericana de derechos humanos (CIDH) y las Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo

Producto 586. Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de derechos humanos (4502021)

Indicador de Producto. Proyectos cofinanciados (450202100)

No se programó para la vigencia.

SECTOR: Siempre Paz y Derechos Humanos (Inclusión social y reconciliación - 41)

- **Programa: Derechos Humanos y Equidad de Género (Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - 4103)**

Meta 554. Construcción de 10 procesos de reconciliación y convivencia con enfoque de género en el departamento de Santander que aporten a política de reconciliación

Producto 587. Documentos de investigación (4103063)

Indicador de Producto. Documentos de investigación realizados (410306300)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 31 DE MARZO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 223 de 804 |

SECTOR: Siempre Paz y Derechos Humanos (Gobierno territorial- 45)

- **Programa: Derechos Humanos y Equidad de Género (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502)**

Meta 555. Diseñar e implementar 2 campañas hacia la convivencia pacífica y prevención de la discriminación, xenofobia y la violencia de género hacia los refugiados y migrantes venezolanos y en especial, con las comunidades de acogida.

Producto 588. Servicio de promoción de la garantía de derechos (4502038)

Indicador de Producto. Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas (450203800)

No se programó para la vigencia.

Meta 556. Diseñar y socializar 4 esquemas de rutas de acceso con enfoque de género a oferta institucional para refugiados y migrantes venezolanos, así como connacionales, en articulación con entidades nacionales e internacionales.

Producto 589. Documentos metodológicos (4502029)

Indicador de Producto. Documentos metodológicos realizados (450202900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0,3 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 30% | % Avance | 0% |

La Secretaría del Interior en el primer semestre, ha remitido correos electrónicos para la socialización de oferta de servicios de algunas agencias internacionales para entidades que atienden población refugiada y migrante, así como por medio de WhatsApp.

Para la consolidación de infografías y folletos de rutas con ofertas institucionales, se gestionó ante ACNUR, la contratación Auxiliar, que entra a fortalecer la respuesta hacia estas familias por parte del Departamento; esta en proceso de selección de tres hojas de vida para entrevistas.

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 31 DE MARZO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 224 de 804 |

Cordial saludo,
Adjunto las hojas de vida que se presentaron a la convocatoria **C143 - AUXILIAR DE RESPUESTA PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES-BUCARAMANGA**

Buenos días
Desearíamos se encuentren muy bien, con sus familias.

| | |
|-------------------------|---|
| Solicitud de Servicio: | 8198 |
| Nombre de Convocatoria: | C143 - AUXILIAR DE RESPUESTA PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES-BUCARAMANGA |
| Fecha de Publicación: | 18-03-2021 |
| Fecha de Cierre: | 24-03-2021 |
| Hojas De Vida enviadas: | 222 |

Atentamente me permito remitir contacto de Consultor de aseguramiento territorial para el programa **Comunidades Saludables** de USAID en Santander: OSCAR VERA M. 3157873075, correo electrónico fohar2021@hotmail.com

Oscar estará apoyando la estrategia de afiliación en salud a migrantes en condición regular-población migrante con Permiso Especial de Permanencia PEP, nacidos vivos de madres venezolanas y colombianos retornados.

Feliz domingo

Lucy Stella Peñón Dulcay
Coordinadora Respuesta Refugiados y Migrantes
Corporación Opinión Legal

ACNUR- Gobernación de Santander (secretaría del Interior)

Por favor ingresar al siguiente link para descargar las hojas de vida
https://drive.google.com/file/d/1Pw300c4LGHv05G5Dv9eH0XUn_4m5&T/view?usp=sharing

Después de 15 días el link será deshabilitado, por favor descargar las hojas de vida lo antes posible

NOTA: Cuando el personal esté seleccionado, por favor confirmar por este mismo medio.

Cordialmente,

 Responder  Reenviar

Remisión oferta USAID Comunidades saludables.

Recepción hojas vida selección auxiliar, apoyo ACNUR -OL

- **Programa Siempre cultura de paz y derechos humanos.**

Objetivo: Promover espacios académicos para la discusión e investigación sobre los retos de los Derechos Humanos y la cultura de la Paz.

Meta 557. Implementar 2 acciones integrales contra Minas Antipersonales (MAP, MUSE y AEI) con enfoque de género en el Departamento de Santander.

Producto 590. Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de derechos humanos (4502021)

Indicador de Producto. Proyectos cofinanciados (450202100)

No se programó para la vigencia.

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 225 de 804 |

DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

| | |
|----------------------------|---|
| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
| SEGURIDAD Y BUEN GOBIERNO | Siempre Gestión del Riesgo (Gobierno Territorial - 45) |

SECTOR: Siempre Gestión del Riesgo (Gobierno Territorial - 45)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Mitigar los impactos provocados por la aparición de desastres, fortaleciendo el sistema de gestión del riesgo y sus mecanismos financieros en los municipios de Santander.

- **Programa Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (Gestión del riesgo de desastres y emergencias - 4503)**

Objetivo: Generar el conocimiento en el Departamento de Santander, que garantice la planificación y toma de decisiones para mitigar, controlar y manejar los desastres.

Meta 90. Crear una (1) nueva secretaría orientada a la Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático

Producto 90. Documentos de lineamientos técnicos (4503031)

Indicador de Producto. Documentos de lineamientos técnicos realizados (450303100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0,08 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 80% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizaron Reuniones los días 3 5 y 16 de marzo y 16 de junio con la secretaria general para adelantar la creación de la Secretaría de Gestión del Riesgo y medio ambiente.

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 226 de 804 |

Meta 91. Fortalecer el sistema de información de Gestión del Riesgo de Desastres del Departamento de Santander

Producto 91. Servicio de información actualizado (4503032)

Indicador de Producto. Sistemas de información actualizados (450303200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0.07 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0.05 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 72% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- ✓ Se ha actualizado la información de Gestión del Riesgo de Desastres en la página destinada por la Gobernación para consulta de la comunidad en general y actores del sistema territorial de gestión del riesgo de Santander.
<http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/administracion/oficinas/direccion-de-gestion-del-riesgo>
- **Programa Prevención y mitigación del riesgo de desastres desde el sector Presidencia (Gestión del riesgo de desastres y emergencias - 4503)**

Objetivo: Fortalecer el Sistema departamental de Gestión del riesgo para la prevención y mitigación de desastres y calamidades públicas en el territorio.

Meta 92. Capacitación técnica, jurídica o institucional a los 87 municipios que componen el sistema territorial para la gestión del riesgo de desastres en el Departamento de Santander

Producto 92. Servicio de educación informal (4503002)

Indicador de Producto. Campañas de educación para la prevención y atención de desastres desarrolladas (450300201)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 46 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El día 03 de mayo la Dirección de Gestión del Riesgo se expuso por parte del señor director departamental los pilares de la gestión del riesgo, ley 1523 y la importancia de la gestión del riesgo de desastres en la planeación territorial a los

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 227 de 804 |

municipios en el marco de la semana técnica de planeación territorial organizada por la secretaría de Planeación.

- El día 18 de mayo la UNGRD realizó la capacitación virtual sobre la ley 1523 de 2013 y el plan nacional de gestión del riesgo de desastres a los municipios.

Meta 93. Creación de 3 nuevos centros provinciales logísticos de gestión del riesgo de desastres

Producto 93. Centros logísticos construidos y dotados (4503026)

Indicador de Producto. Centros logísticos para la gestión del riesgo de desastres construidos (450302600)

No se programó para la vigencia.

Meta 94. Fortalecimiento a 20 organismos de socorro, actores del sistema departamental de gestión del riesgo con equipos de atención a emergencias o capacitaciones en gestión del riesgo.

Producto 94. Servicio de atención a emergencias y desastres (4503004)

Indicador de Producto. Organismos de atención de emergencias equipados (450300401)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | N/A | Presupuestado | \$ 2.716.164.271 |
| Ejecutado | 2 | Ejecutado | \$ 2.716.164.271 |
| % Avance | N/A | % Avance | 100% |

No se programó para la vigencia.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| | |
|--|---------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
| Sin número SSEPI, por ser proyecto por emergencia | |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--|---|--|
| 118-119-120-262-639-640-641-642-643-644-645-646- | Fortalecimiento a la secretaria de salud, miembro del sistema departamental de gestión del riesgo en la contratación de Asesoría en atención de emergencias y | \$ 2.186.366.665 |



**INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE 30 DE JUNIO DE 2021**

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 228 de 804 |

| | | |
|--|---|----------------|
| 647-661-662- 663-664-665- 666-667-668- 671-672-673- 678-679-680- 702-710-711- 713-735-750- 751-752-754- 763-764-765- 766- 770-778- 779-780-781- 815-823-824-866 -891-892-893- 917-918-924- 925-980-981- 1113-1126-1135- 1186-1205-1206- 1217-1328-1366- 1422-1449-1482- 1541-1542-1553- 1554-1722-1735 | COVID por medio de CPS | |
| 782 | Suministro y dotación de elementos para el fortalecimiento del PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), en el cumplimiento misional de sus actividades en atención del COVID-19, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID -19, Decreto N.º109 de 29 de enero 2021 del Ministerio de salud y protección social y decreto de calamidad pública N.º0647 de 15 de septiembre 2020 del Departamento de Santander. | \$ 377.433.721 |
| 862 | Suministro de implementos e insumos para el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas que dan inicio al esquema de alternancia en el Departamento de Santander, en atención del COVID-19, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, Decreto de calamidad pública N.º0647 de 15 de septiembre 2020 del Departamento de Santander y Resolución número 00001721 del 24 de septiembre de 2020 Ministerio de salud y protección social. | \$ 17.980.550 |
| 987 | Prestación de servicio público de transporte automotor especial de pasajeros para | \$ 661.500.000 |

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 229 de 804 |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>operar en el departamento de Santander en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, Decreto N.º109 de 29 de enero 2021 del Ministerio de salud y protección social y Decreto de calamidad pública N.º0647 de 15 de septiembre 2020 del Departamento de Santander.</p> | |
|--|---|--|

Meta 95. Realización de 4 campañas, simulacros o capacitaciones a la comunidad sobre prevención, medios de vida o la gestión del riesgo de desastres.

Producto 95. Servicio de educación informal (4503002)

Indicador de Producto. Campañas de educación para la prevención y atención de desastres desarrolladas (450300201)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 5.571.110.720 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$ 5.571.110.720 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| 1273 | <p>Suministro de implementos e insumos para el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas en el marco del esquema de alternancia en el departamento de Santander, en atención del covid-19, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus covid-19, decreto de retorno a la normalidad n.º 136 del 16 de marzo 2021 del departamento de Santander y resolución número 00001721 del 24 de septiembre de 2020 ministerio de salud y protección social</p> | \$ 5.571.110.720 |

- **Programa Ordenamiento ambiental territorial (Gestión del riesgo de desastres y emergencias - 4503)**

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 230 de 804 |

Objetivo: Definir e implementar acciones y estrategias que fortalezca la atención de la emergencia y mitiguen los efectos generados por las emergencias que se presenten en el departamento.

Meta 96. Realización de 6 planes, estudios, protocolos, estrategias o programas de gestión del riesgo de las entidades territoriales.

Producto 96. Documentos de lineamientos técnicos (4503031)

Indicador de Producto. Documentos de lineamientos técnicos realizados (450303100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 97. Realización de 10 nuevas obras de mitigación, acciones de prevención y atención a emergencias, adecuación, rehabilitación, recuperación o reconstrucción buscando el retorno a la normalidad de los municipios declarados en calamidad pública.

Producto 97. Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres (4503022)

Indicador de Producto. Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas (450302200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | \$ 2.639.430.316 |
| Ejecutado | 5 | Ejecutado | \$ 2.639.430.316 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| | |
|--|---------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
| Sin número SSEPI, por ser proyecto por emergencia | |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |

| | | |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| NUMERO DEL CONTRATO Y/O | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO |
|--------------------------------|----------------------------|---|

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Governación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 231 de 804 |

| CONVENIO | | PRESUPUESTAL. |
|----------------|--|------------------|
| 712 | Contrato de obra para recuperación y rehabilitación de la infraestructura del PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones) adscrito a la secretaría de salud departamental, para la atención del acopio de vacunas COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, Decreto N° 109 de 29 de enero 2021 del ministerio de salud y protección social y Decreto de calamidad pública N° 0647 de 15 de septiembre 2020 del Departamento de Santander. | \$203.786.738 |
| 988 -1049 | Atención al municipio del Playón que se encuentra en declaratoria de calamidad pública según Decretos N° 091 del 24 de septiembre de 2020 y Decreto N° 004 del 16 de enero de 2021 mediante la rehabilitación y recuperación de zonas afectadas según el PAER. Y su contrato de interventoría | \$ 1.169.206.918 |
| 1442 | Apoyo con maquinaria amarilla en actividades de reconstrucción, rehabilitación y recuperación para la atención de la emergencia presentada en el municipio de Rionegro en el corregimiento San Rafael del bajo Rionegro, según calamidad pública mediante decreto 036 de mayo 3 de 2021 y su plan de acción específico | \$ 84.823.200 |
| 1479-1503-1694 | Obras de rehabilitación y recuperación de zonas afectadas según PAER, en la vía que comunica del municipio de San Benito al municipio de aguada sector de la quebrada ropero, en el marco de las declaratorias de calamidad pública decreto n.º amas-sgo-00-4-044 del 28 de abril de 2021 y decreto n ° 88 diciembre 02 de 2020 | 550.951.865 |
| 1649-1674 | Rehabilitación y recuperación de zonas afectadas en el municipio de encino | 630.661.595 |

Meta 98. Atención de la emergencia, con 50.000 ayudas alimentarias y no alimentarias a los afectados por los eventos ocurridos en el departamento.

Producto 98. Servicios de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o declaratorias de calamidad pública (4503028)

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 232 de 804 |

Indicador de Producto. Personas apoyadas con ayudas humanitarias (450302801)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 5.000 | Presupuestado | \$ 299.735.415 |
| Ejecutado | 168 | Ejecutado | \$ 299.735.415 |
| % Avance | 3% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| | |
|--|---------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
| Sin número SSEPI, por ser proyecto por emergencia | |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| 736 | Atención a la situación de temporada seca en los municipios del Departamento de Santander, para dar respuesta al desabastecimiento de agua, mediante el suministro de tanques de almacenamiento. | \$ 299.735.415 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|----------------------|---|---------------------|
| UNGRD | Préstamo de 9 carrotanques para apoyar el desabastecimiento de agua en los municipios | Recurso en especie |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 233 de 804 |



| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 234 de 804 |

SECRETARÍA DE DESARROLLO

| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
|---|--|
| COMPETITIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO | -Siempre Competitividad y Empleo (Cultura-33), (Comercio, industria y turismo-35), (Trabajo-36), (Gobierno territorial-45) |
| EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL | -Siempre Equilibrio Social (Trabajo-36), (Ciencia, tecnología e innovación-39), (Inclusión social y reconciliación-41), (Deporte y recreación-43), (Gobierno territorial-45) |

SECTOR: SIEMPRE COMPETITIVIDAD Y EMPLEO (Cultura-33. Comercio, industria y turismo-35. Trabajo-36 y Gobierno territorial-45).

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo: Generar un desarrollo económico sostenible a través de la articulación de las diferentes instituciones, políticas y actores que determinen un mayor nivel de productividad y promocionen nuevas fuentes de trabajo que permitan consolidar un departamento más competitivo a nivel nacional e internacional.

- **Programa: Generación y formalización del empleo. (Productividad y competitividad de las empresas colombianas – 3502, Generación y formalización del empleo - 3602, Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos - 3301, Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - 4599)**

Objetivo: Promover la formalización y generación de empleo a través de alianzas estratégicas interinstitucionales y sectores productivos, con enfoque diferencial de género étnico, cultural y víctima del conflicto armado, reintegrados y reincorporados en el departamento de Santander.

Meta 119. Fortalecimiento de 2.500 emprendimientos a través de programas de incubación o creación, aceleración, financiación y/o escalamiento.

Producto 118. Servicio de asistencia técnica para emprendedores y/o empresas en edad temprana (3502017).

Indicador de Producto. Empresas en etapa temprana beneficiadas con programas de fortalecimiento para su consolidación. (350201703).

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 235 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 40 | Presupuestado | \$ 246.729.615,00 |
| Ejecutado | 3008 | Ejecutado | \$ 160,364,832,5 |
| % Avance | 100% | % Avance | 65% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Apoyo para fomentar el emprendimiento, la ciencia, tecnología, internacionalización e innovación mediante la participación en el proyecto c-emprende en el departamento de Santander. SSEPI: 20210680000050 BPIN: 2021004680054 | \$ 246.729.615,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Con el proyecto se ejecutan las metas 119, 126, 128 y 129. | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| No. CO1.PCCNTR. 2357225 | Aunar esfuerzos entre el Departamento y la Cámara de Comercio de Bucaramanga para la ejecución del objeto enmarcado dentro del proyecto denominado: Apoyo para fomentar el emprendimiento, la ciencia, tecnología, internacionalización e innovación mediante la participación en el proyecto c-emprende en el departamento de Santander. | \$ 172.729.565 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|----------------------|---------------------|---|
| Cámara de Comercio | C-EMPRENDE | \$74.000.050 |

Con iNNpulsa Colombia, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Ecopetrol, se llevó a cabo el evento de lanzamiento de C-emprende S-innova Santander, en compañía del Señor Presidente de la República.

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 236 de 804 |



El avance logrado a la fecha corresponde a la suscripción del acta de inicio el día 24 de marzo del 2021, entre el **DEPARTAMENTO DE SANTANDER** y la **CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA**. A continuación, se relaciona el acta de inicio suscrita:

| | | |
|--|-----------------------|--|
|  | ACTA DE INICIO | CÓDIGO: AP-IC-86-06 VERSIÓN: 6 FECHA DE APROBACIÓN: 28/03/2021 PÁGINA: 1 de 2 |
| TIPO DE CONVENIO: CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN COT-PCNTR 2357225 Radicado 20210000939 18 DE MARZO DE 2021 | | |
| CONVENIO: APOYO PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO, LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO C-EMPRENDE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | | |
| OBJETO: CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA | | |
| CONTRATISTA: CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA CEDULA O NIT: 890200110-1 | | |
| VALOR INICIAL: Valor Total: \$246.729.615.00 Aporte del Departamento: \$172.729.565.00 Aporte Aliado: \$74.000.050.00 | | |
| ANTICIPO (XXX %): NO APLICA PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES NOMBRE INTERVENTOR: NO APLICA NÚMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR: NO APLICA NIT o C.C. DEL INTERVENTOR: NO APLICA SUPERVISOR: ANDRÉS TOMÁS LEÓN MENDOZA Designación de Supervisor del día 16 de marzo de 2021 FECHA DE INICIACIÓN: 24/03/2021 FECHA DE TERMINACIÓN: 23/12/2021 OFICINA GESTORA: Secretaría de Desarrollo | | |

En Bucaramanga, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2021, en las instalaciones de la Gobernación se reunieron, ANDRÉS TOMÁS LEÓN MENDOZA en calidad de Supervisor del Departamento y JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ, quien comparece como representante legal de la Cámara de Comercio de Bucaramanga Contratista, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para iniciar la ejecución del presente convenio especial de cooperación, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. APROBACION POLIZAS

Que el día veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2021 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencia:

Aseguradora: Seguros del Estado SA

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|-----------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA) |
| 96-44-101156853 | CUMPLIMIENTO | 23-03-2021 | 23-06-2022 |
| 96-44-101156853 | SALARIOS | 23-03-2021 | 23-12-2024 |
| 96-44-101156853 | CALIDAD SERVICIO | 23-03-2021 | 23-06-2022 |


 210332
 REG. 4760

|  | ACTA DE INICIO | CÓDIGO: AP-IC-86-06 VERSIÓN: 6 FECHA DE APROBACIÓN: 28/03/2021 PÁGINA: 2 de 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------|------------|-----------------------|------|---------------|------|----------|------------|-----------------------|------|---------------|--|--|
| 2. SOPORTES FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>NÚMERO</th> <th>FECHA (DDMMAAAA)</th> <th>RUBRO PRESUPUESTAL</th> <th>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C.D.P.</td> <td>21000704</td> <td>03/03/2021</td> <td>2.3.2.02.02.566.36.02</td> <td>ICLD</td> <td>\$172.729.565</td> </tr> <tr> <td>R.P.</td> <td>21000368</td> <td>18/03/2021</td> <td>2.3.2.02.02.566.36.02</td> <td>ICLD</td> <td>\$172.729.565</td> </tr> </tbody> </table> | CONCEPTO | NÚMERO | FECHA (DDMMAAAA) | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | VALOR | C.D.P. | 21000704 | 03/03/2021 | 2.3.2.02.02.566.36.02 | ICLD | \$172.729.565 | R.P. | 21000368 | 18/03/2021 | 2.3.2.02.02.566.36.02 | ICLD | \$172.729.565 | | |
| CONCEPTO | NÚMERO | FECHA (DDMMAAAA) | RUBRO PRESUPUESTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.D.P. | 21000704 | 03/03/2021 | 2.3.2.02.02.566.36.02 | ICLD | \$172.729.565 | | | | | | | | | | | | | | | |
| R.P. | 21000368 | 18/03/2021 | 2.3.2.02.02.566.36.02 | ICLD | \$172.729.565 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. FORMA DE PAGO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| El ALIADO, deberá hacer entrega de su aporte en especie, en el desarrollo del convenio de conformidad con el cronograma y las actividades a realizar. EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, determina como forma de desembolso de aporte a llevarlo a cabo mediante 3 desembolsos discriminados de la siguiente manera: UN PRIMER DESEMBOLSO, equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del aporte dado por el Departamento, a la suscripción del acta de inicio UN SEGUNDO DESEMBOLSO, equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del aporte dado por el Departamento, al momento de iniciar la ejecución de la actividad 4, que es implementación de programa asesoría e internacionalización dirigido a emprendimiento y/o empresas. Y UN TERCER DESEMBOLSO, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor aportado por el departamento a la suscripción y firma del acta de liquidación. Para lo anterior, se requiere que el convenio se encuentre debidamente legalizado, suscrita la correspondiente acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecución de que trata el inciso 2do del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Para ello, se deberá allegar todos los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago y contar con el visto bueno del supervisor que designa el Departamento para el convenio. Parágrafo: RENDIMIENTOS FINANCIEROS: En el caso en que se generen rendimientos financieros provenientes de la ejecución de este convenio deberán ser reintegrados al Departamento de Santander, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>ANTICIPO</th> <th>PAGO ANTICIPADO</th> <th>PRIMER DESEMBOLSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>\$ 00.000.000</td> <td>\$ 00.000.000</td> <td>\$ 86.364.782.5</td> </tr> </tbody> </table> | ANTICIPO | PAGO ANTICIPADO | PRIMER DESEMBOLSO | \$ 00.000.000 | \$ 00.000.000 | \$ 86.364.782.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO | PAGO ANTICIPADO | PRIMER DESEMBOLSO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$ 00.000.000 | \$ 00.000.000 | \$ 86.364.782.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ACUERDAN:

- Firmar la presente acta de inicio del convenio especial de cooperación No COT-PCNTR 2357225 Radicado 20210000939.
- Fijar como fecha de inicio del convenio especial de cooperación No COT-PCNTR 2357225 Radicado 20210000939, el día veinticuatro (24) del mes de marzo del año 2021.
- Fijar como fecha de terminación, el día veintitrés (23) del mes de diciembre de 2021.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veinticuatro (24) días del mes de marzo de 2021.


 JUAN CAMILO BELTRAN DOMINGUEZ
 C.C. No. 91.297.033
 Contratista


 ANDRÉS TOMÁS LEÓN MENDOZA
 C.C. No. 1.096.738.191
 Supervisor


 210332
 REG. 4760

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 237 de 804 |

Adicionalmente, y de acuerdo a lo establecido en el convenio, el DEPARTAMENTO DE SANTANDER recibió por parte de la CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA, la oficina correspondiente para la Gobernación de Santander dentro de las instalaciones del C-Emprende S-Innova, espacio en el cual se desarrollarán las actividades plasmadas en el convenio en mención. A continuación se relaciona acta de recibo de las instalaciones:



CERTIFICADO ALISTAMIENTO DE ESPACIOS
GOBERNACIÓN DE SANTANDER
CONVENIO CCI-PCCNTR.3357225

Bucaramanga, 28 de Marzo de 2021

PARA: GOBERNACIÓN DE SANTANDER

ASUNTO: CERTIFICADO ACTIVIDAD 1: ALISTAMIENTO DE ESPACIOS-EDIFICIO C-EMPRENDE S-INNOVA

Confección: [Firma]

A continuación, relaciono el entregable de la actividad 1: Alistamiento de Espacios para un área de 102,63 m2 el inventario del mobiliario y sillas entregadas por parte de la Cámara de Comercio de Bucaramanga a la Gobernación de Santander de acuerdo al convenio CCI-PCCNTR.3357225 radicado 202100005939 firmado el 16 de marzo de 2021 y con fecha de acta de inicio de 24 de Marzo de 2021 y cuyo objeto es: el APOYO PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO, LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO C-EMPRENDE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. De acuerdo a la Clausula Cuarta: "EL ALIADO, deberá hacer entrega de su aporte en especie, en el desarrollo del convenio de conformidad con el cronograma y las actividades a realizar". Adicional, manifiesto que el cobinado estructurado se realizará una vez se lleve a cabo el primer desembolso, ya que este rubro lo cubre la Gobernación de Santander, de acuerdo al presupuesto aprobado dentro del convenio.





INVENTARIO - GOBERNACIÓN DE SANTANDER - EDIFICIO S-INNOVA

| Mobiliario | Cantidad de Mobiliario | Cantidad de Sillas con ruedas y brazo | Cantidad de Sillas con ruedas sin brazo | Cantidad Sillas Fijas |
|---|------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|
|  | 1 | 1 | | 2 |
|  | 2 | 2 | | 4 |
| Puesto de trabajo lineal | 8 | 8 | | |
| Mesa para Sala de Juntas | 1 | | 10 | |
| TOTAL | 12 | 11 | 10 | 6 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
|------|---|----------|
| 1 | Silla herradura alta 2 palancas brazo graduables tapizada en paño negro, peso max. 110kg. | 11 |
| 2 | Silla herradura alta 2 palancas, tapizada en paño negro. Peso max. 110 kg. | 10 |
| 3 | Silla interactiva isocólicas malla tipo kin, herraje negro, tapizada en paño negro. | 6 |
| 4 | Tipología - Escritorio Gerente | 1 |
| 5 | Tipología - Escritorio Jefe de Departamento - Coordinador | 2 |
| 6 | Tipología - Escritorio Call Center - Puesto de Trabajo Lineal | 8 |
| 7 | Tipología - Sala de Reuniones - Mesa de Sala de Juntas | 1 |



Registro Fotográfico:




Ahorramiento:



DIANA MARCELA FLOREZ DIAZ
Directora Escalamiento Empresarial
Supervisor Convenio CCI-PCCNTR.3357225
Cámara de Comercio de Bucaramanga

En relación con el programa TURBO Santander, la aceleradora de emprendimiento de base tecnológica, se informa que ya se llevó a cabo el proceso de convocatoria, selección y formación de 40 emprendimientos de base tecnológica en liderazgo, marketing digital, alistamiento financiero, entre otros.

En custodia de la secretaría, se encuentran los siguientes documentos:

1. Base de datos de MIPYMES inscritas al programa TURBO Santander.
2. Base de datos de MIPYMES beneficiarias del programa TURBO Santander.
Estas MIPYMES fueron seleccionadas de acuerdo a los requisitos socializados en el proceso de convocatoria.
3. Plan de estudios de Bootcamps en Marketing digital.
4. Registro fotográfico de Bootcamps de alistamiento financiero.
5. Planilla de asistencia Bootcamps "Valientes" de liderazgo.

Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico de cumplimiento del 100%.

Meta 120. Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial.

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 238 de 804 |

Producto 119. Servicio de registro de inserción laboral (3602037).
Indicador de Producto. Colocaciones registradas (360203700).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 13000 | Presupuestado | \$0 |
| Ejecutado | 19175 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

Se requirieron a Secretarías Departamentales y entes descentralizados, mediante oficio solicitándoles información sobre empleos generados.

Rad: 20210032186 Secretaria del Interior
Rad: 20210032205 Secretaria de Educación
Rad: 20210032224 Secretaria de Hacienda
Rad: 20210032244 Secretaria de Infraestructura
Rad: 20210027201 Secretaria de Agricultura y Desarrollo
Rad: 20210032230 Secretaria de Salud
Rad: 20210032707 Secretaria General
Rad: 20210032237 Secretaria de Planeación
Rad: 20210032247 Secretaria de las Tecnologías de la Información y Comunicación
Rad: 20210032252 Secretaria de Vivienda
Rad: 20210032258 Secretaria de Cultura y Turismo
Rad: 20210032702 Secretaria de Administración MP
Rad: 20210032256 Secretaria de la Mujer y Equidad de Género

A continuación, se presenta la relación de las respuestas dadas por la secretarías con sus respectivos radicados:

Rad: 20210034838 Secretaria de la Mujer y Equidad de Género
Rad: 20210034442 Secretaria del Interior
Rad: 20210034451 Secretaria de Educación
Rad: 20210034458 Secretaria de Hacienda
Rad: 20210034767 Secretaria de Infraestructura
Rad: 20210034774 Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
Rad: 20210034784 Secretaria de Salud
Rad: 20210034778 Secretaria General
Rad: 20210034793 Secretaria de Planeación
Rad: 20210034798 Secretaria de las TICS
Rad: 20210034804 Secretaria de Vivienda
Rad: 20210034818 Secretaria de Cultura y Turismo

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 239 de 804 |

Rad: 20210034826 Secretaria de Administración MP

Oficios de solicitud de generación de empleo por cada secretaria e instituto descentralizado

El 17 de Junio de 2021, se realiza nueva solicitud desde la secretaría privada del Despacho del Gobernador



Se reciben los datos y se genera un reporte de empleos según lo informado por las secretarías en medio digital (archivo digital reposa en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo):

- Secretaría de Educación
- Secretaría de Cultura y turismo
- Secretaría de Mujer y equidad de género
- Secretaría General
- Secretaría de vivienda
- Secretaría Planeación
- Secretaría de Hacienda

Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico de cumplimiento del 100%.

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 240 de 804 |

Meta 121. Realizar 7 acciones de promoción y difusión en emprendimiento para jóvenes.

Producto 120. Servicio de promoción para el emprendimiento (3602034)

Indicador de Producto. Acciones de promoción y difusión realizadas (360203400).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | \$0 |
| Ejecutado | 6 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 100% | % Avance | \$0 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR. 1951294 | Establecer un convenio interadministrativo 2020-2023 Gobernación de Santander SENA Regional Santander para Aunar esfuerzos, recursos e impactos de los programas de formación profesional, de emprendimiento, empresarismo, empleo, bilingüismo y certificación de competencias laborales, así como para proyectos de innovación e investigación para el desarrollo económico sostenible de la región en beneficio de la productividad y competitividad del Departamento de Santander. | \$0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|-------------------------|--|---|
| SENA Regional Santander | Formación en emprendimiento, competencias para la inserción laboral, habilidades en CTel y Bilingüismos. | No aplica |

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 241 de 804 |

Con el apoyo del SENA Regional Santander, se da inicio a la socialización del convenio, abordando a la población joven caracterizada en la Secretaría de Desarrollo, en espacios como la Mesa Departamental de Juventud e instituciones educativas.


Se realiza convocatoria y reunión virtual para la socialización del convenio ante los diferentes sectores del Departamento de Santander. Alcaldes de los 87 Municipios, Asociaciones sociales referenciadas por la Secretaría de Agricultura, Instituciones educativas rurales, acercamiento realizado mediante la Secretaría de Educación, Mesa Departamental de Juventud, según invitación de la Coordinadora de Juventud,

Coordinadores sociales de la Secretaría de Desarrollo, Grupo de Juventud, focalizado en meza departamental de juventudes, Facebook Live convocado por el Secretario de Desarrollo, y direccionado a la comunidad en general, Instituciones educativas de los 87 municipios para socializar el programa de Tecno academia y Población LGTBI, convocado por el coordinador de la población.

Durante el mes de mayo se realiza socialización con Secretaría de Educación de Floridablanca, y jóvenes con ideas de negocios que asisten a las oficinas de C-Emprende.

EVIDENCIAS

Firma y socialización del Convenio Interadministrativo SENA – Gobernación de Santander- registro de reunión del 26 de enero de 2021.



Capacitaciones realizadas:

- a) Alcaldes de los 87 Municipios – Enero 14 de 2021
- b) Asociaciones sociales – Enero 20 de 2021
- c) Instituciones educativas rurales – Enero 21 de 2021
- d) Mesa Departamental de Juventud – Enero 25 de 2021
- e) Coordinadores sociales de la Secretaría de Desarrollo – Enero 27 de 2021
- f) Grupo de Juventud – Enero 29 de 2021
- g) Facebook Live – Febrero 11 de 2021 con comunidad en general

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 242 de 804 |

- h) Instituciones educativas, Tecno academia – Febrero 15 de 2021
- i) Jornada de socialización virtual con la Dirección de LGTBI, el día 17 de Febrero.
- j) Socialización con la Secretaria de Educación Floridablanca, 20 de mayo de 2021
- k) Jornada de Socialización con emprendedores desde C-emprende (ecosistema de emprendimiento e innovación de Santander) - 11 y 16 de Junio

Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico de cumplimiento del 100%.

Meta 122. Realizar 4 eventos de premiación e incentivos para los mejores trabajos periodísticos y de caricatura periodística de Santander.

Producto 121. Servicio de promoción de actividades culturales (3301053).

Indicador de Producto. Eventos de promoción de actividades culturales realizados (330105300).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | \$0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Apoyo para la realización del concurso “LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY” para trabajos de caricaturas periodística de Santander. SSEPI:20210680000116 BPIN: 2021004680142 | \$ 600.000.000,00 |

Se formuló y registró proyecto de inversión ante el banco de proyectos, en conjunto con la Secretaría de Cultura y Turismo.

Se ajusta el proyecto y se solicita CDP, que es enviado a la Secretaría de Cultura y turismo, se cuenta con oficio remisorio para iniciar proceso contractual.

A corte del 30 de Junio se conoce que el proceso se encuentra en expectativa de convocatoria por parte de la Secretaria de Cultura y Turismo, esto en el entendido que con la homologación del KPT quedo a cargo de la misma.

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  República de Colombia Gobernación de Santander | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 243 de 804 |

| | | | |
|---|--|------------------|-------------|
|  República de Colombia Gobernación de Santander | CERTIFICACIÓN DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS | CÓDIGO | ES-PE-RG-35 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA APROBACIÓN | 12/02/2021 |
| | | PÁGINA | 2 de 1 |
| EL COORDINADOR DEL GRUPO DE PROYECTOS E INVERSIÓN PÚBLICA | | | |
| CERTIFICA: | | | |
| Que dando cumplimiento al Decreto 303 de 2005 y la Resolución No.4788 de 2016, emanadas por el Departamento de Santander y el Departamento Nacional de Planeación respectivamente, y una vez realizada la revisión técnica, documental y/o control posterior de viabilidad, hemos REGISTRADO el siguiente proyecto: | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO "LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY" PARA TRABAJOS DE CARICATURA PERIODÍSTICA DE SANTANDER | | |
| BPIN: | 2021004680142 | | |
| SSEPI: | 20210680000116 | | |
| Sector CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFP CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFP: | CULTURA | | |
| Código Sector CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFP: | 33 | | |
| Programa CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFP: | Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos | | |
| Código Programa CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFP: | 3301 | | |
| Producto CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFP: | Servicio de promoción de actividades culturales | | |
| Código de producto CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFP: | 3301053 | | |

Meta 123. Formulación de la política pública de empleo y trabajo decente.

Producto 122. Documentos de política (4599032).

Indicador de Producto. Documentos de política elaborados (459903200).

No se programó para la vigencia.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|-------------------------------------|-----------------------|---|
| Universidad Industrial de Santander | Borrador de propuesta | N/A |

Esta meta no quedo programada para la vigencia 2021, se proyecta realizar en 2022, no obstante se realizó acercamiento con la Universidad Industrial de Santander para que realizará propuesta para la formulación de la política pública, quienes a corte del 30 de Junio de 2021, enviando la referida propuesta.

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 244 de 804 |

PROPUESTA
FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO Y
TRABAJO DELENTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER



- **Programa: Formación para el trabajo. Formación para el trabajo (3603)**

Objetivo: Promover programas de formación para generar nuevas oportunidades de trabajo en alianza interinstitucional y/o con sectores productivos, con enfoque diferencial de género étnico, cultural y víctima del conflicto armado, reintegrados, reincorporados y pospensionados en el Departamento de Santander.

Meta 124. Formación de al menos 3.000 personas en competencias para la inserción laboral, tales como: diseño y desarrollo de software, agentes de call center y guías turísticos bilingües, producción y comercialización de productos de economía naranja, mejora de la productividad agrícola, entre otros a través de alianzas públicas o privadas.

Producto 123. Servicio de formación para el trabajo en competencias para la inserción laboral (3603002).

Indicador de Producto. Personas formadas (360300200).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1000 | Presupuestado | \$0 |
| Ejecutado | 2011 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.1951294 | Establecer un convenio interadministrativo 2020-2023 Gobernación de Santander SENA Regional Santander para Aunar esfuerzos, recursos e impactos de los programas de formación profesional, de | \$0 |

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE 30 DE JUNIO DE 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 245 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|-----|
| | <p>emprendimiento, empresarismo, empleo, bilingüismo y certificación de competencias laborales, así como para proyectos de innovación e investigación para el desarrollo económico sostenible de la región en beneficio de la productividad y competitividad del Departamento de Santander.</p> | |
| CO1.PCCNTR.2429761 | <p>Celebrar un convenio interadministrativo que permita aunar esfuerzos entre el Departamento de Santander – Secretaría de Desarrollo y las Unidades Tecnológicas de Santander para la implementación de un programa de educación continua para el emprendimiento de alto impacto y de base tecnológica mediante la aplicación de herramientas de investigación, desarrollo e innovación</p> | \$0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|-------------------------|--|---|
| SENA Regional Santander | Formación en emprendimiento, competencias para la inserción laboral, habilidades en CTel y Bilingüismos. | No aplica |

Con el apoyo del SENA Regional Santander, se da inicio a la socialización del convenio, abordando temas orientados a la población laboralmente activa, residente de los 87 municipios, para ello se invita a participar a funcionarios de alcaldías, Organizaciones sociales del sector rural, Empresarios adscritos a FENALCO y población vulnerable. Para lo anterior se realiza convocatoria y reunión virtual para la socialización del convenio ante los diferentes sectores del Departamento de

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| <p>República de Colombia</p>  <p>Gobernación de Santander</p> | <p>INFORME DE GESTIÓN DEL PDD</p> <p>CORTE 30 DE JUNIO DE 2021</p> | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 246 de 804 |

Santander.

Con el fin de conseguir identificar y vincular a los programas SENA, mediante certificación laboral, formación en Bilingüismo y Emprendimiento.



Actividades realizadas:

- a. Convocatoria y asistencia jornada de socialización alcaldes municipales – enero 14 de 2021
- b. Convocatoria y asistencia jornada de socialización organizaciones sociales rurales – enero 20 de 2021
- c. Jornada de socialización virtual con FENALCO el día 24 de febrero.
- d. Piezas publicitarias

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 247 de 804 |

- e. Certificación en competencias laborales como MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.
- f. Formulario de Google para inscripción a formación
- g. Remisión de 94 integrantes para bilingüismo virtual – dirección de Juventudes.
- h. Formación en granja integral en PUERTO WILCHES, liderado por HENRY ESTRADA RAMIREZ.
- i. Capacitación en apicultura febrero 10 de 2021 grupo ASOVIMAT, municipio de Matanza.

Invitaciones realizadas mediante correo electrónico a los empresarios del Departamento para hacer parte del programa de formación en competencia laboral.



Se realiza seguimiento de los grupos inscritos en el SENA para formarse en los diferentes temas a través de las sesiones del comité de seguimiento, a continuación se ilustra el acta 011 de junio 25 de 2021.

| ACTA | | Fecha | Horario |
|--|--|------------------|----------|
| ACTA No. 011 | | Junio 25 de 2021 | 10:00 am |
| Comité de Seguimiento | | | |
| Fecha: Junio 25 de 2021 Hora: 10:00 am Lugar: Plataforma TRAMS | | | |
| Orden del día <ol style="list-style-type: none"> Llamado a lista y verificación del quorum Asignación secretaria de la reunión Informe de avance realizado por el SENA Proposiciones y varios | | | |
| Desarrollo de la Reunión | | | |
| 1. Llamado a lista y verificación del quorum Se llama a lista y se verifica que se encuentra representación de ambas instituciones; en esta ocasión se designa como moderadora a Ingrid Tatiana Gómez, quien reemplaza a la señora Adriana María Díaz , quien se encuentra en período de vacaciones. | | | |
| 2. Asignación secretaria de la reunión Iniciada la reunión, se designa a la Señora Julia del Carmen Hernández Ortiz de la Gobernación de Santander, para que realice la secretaría técnica para la construcción del acta y a la señora representativa del SENA para que realice la revisión de la respectiva acta, quienes aceptan y proceden a realizar la actividad designada. | | | |
| 3. Informe de avance realizado por el SENA La dinamizadora Ingrid Tatiana Gómez solicita dar inicio con el informe de gestión correspondiente al mes de junio de 2020 y que corresponde al acta No. 11. | | | |
| 3.1 Socialización informe de avance a cargo del SENA. | | | |

| ACTA | | Fecha | Horario |
|--|---------------------------|---|--|
| ACTA No. 011 | | Junio 25 de 2021 | 10:00 am |
| Comité de Seguimiento | | | |
| Orden del día <ol style="list-style-type: none"> Llamado a lista y verificación del quorum Asignación secretaria de la reunión Informe de avance realizado por el SENA Proposiciones y varios | | | |
| Desarrollo de la Reunión | | | |
| Soleriana alfarería | 30 | Reevaluación, aprobado | A este grupo ya se le realizó el adelantado correspondiente a la ficha N. 234530 |
| Colinas ponetona | 82 | Barrancabermeja CIDT. Se asignó instructor y se atenderá el primer semestre | Se asignaron 2 instructores quienes iniciaron con la formación el 29 de mayo. Ficha #2330723 |
| Buenas prácticas agrícolas | 30 | Comunidad ASOMUCAG - Gloria Marcela López | Inició formación el 5 mayo, está siendo atendido por el instructor Oscar Silva |
| Buenas prácticas agrícolas | 30 | Comunidad ASOMUCAG - Gloria Marcela López | Inició formación atendido por el instructor José Miguel Pardo |
| Buenas prácticas agrícolas | 28 | Comunidad ASOMUCAG - Gloria Marcela López | Inició formación el 4 de abril, instructor Pedro Bautista |
| Caucha | 30 aprendices de | Doc. Wilches | Se solicita a la Gobernación remitir la solicitud del grupo de caucha para que quede programado para el 2021 |
| Recolección de aguas lluvias | 30 aprendices del Socorro | Adriana, Diana Sarmiento | Se solicita a la Gobernación remitir la solicitud por formación complementaria o programar para el 2021 |
| Buenas prácticas agrícolas | 48 | Asociación Injema campaña del Municipio de Raluca, Adriana Ronón | Este grupo se encuentra ya listo para recibir la atención pero ha sido imposible comunicarse con la lista, se solicita a la Gobernación para que se comunique con ellos. |
| Procesamiento zumo de lino | 30 aprendices | ASOADERURAL Barrancabermeja Cristian Pérez Ceja | Programado para vigencia 2021 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 248 de 804 |

En cuanto al Convenio interadministrativo con la UTS, se suscribió acta de inicio, se realizó proceso de convocatoria y se seleccionaron los 40 jóvenes beneficiarios del programa del Diplomado. Se cuenta con la siguiente información:

- Base de datos de los jóvenes inscritos a los diplomados ofertados en convenio con las Unidades Tecnológicas de Santander-UTS
- Base de datos de los 40 jóvenes beneficiados del programa

Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico de cumplimiento del 100%.

- **Programa: Internacionalización de la Economía. Generación y formalización del empleo (3602), Productividad y competitividad de las empresas colombianas (3502).**

Objetivo: Promover las Exportaciones no minero energéticas del Departamento de Santander a través de la articulación interinstitucional y/o con sectores productivos para proyectar un Santander contigo y para el Mundo.

Meta 125. Participación del departamento en 14 Ruedas de Negocios, eventos, ferias y/o agendas comerciales internacionales para la promoción de la oferta productiva y exportable del Departamento.

Producto 124. Servicio de promoción para el emprendimiento (3602034).

Indicador de Producto. Acciones de promoción y difusión realizadas (360203400).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 4 | Presupuestado | \$0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Apoyo logístico para el fortalecimiento del tejido empresarial y la dinamización de la economía del Departamento de Santander. SSEPI: 20210680000042 BPIN: 2021004680046 | \$ 922.147.964,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Con el proyecto se ejecutan las metas 125 y 127. | |

Se realiza formulación y registro del proyecto de inversión ante el banco de proyectos.

Meta 126. Fortalecimiento de la oferta exportable y su capacidad exportadora de 50 emprendimientos y/o empresas pertenecientes a los sectores priorizados en el Global Plan Santander- GPS.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 249 de 804 |

Producto 125. Servicio de asistencia técnica a las Mipymes para el acceso a nuevos mercados (3502022).

Indicador de Producto. Empresas asistidas técnicamente (350202200).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 10 | Presupuestado | \$ 246.729.615,00 |
| Ejecutado | 63 | Ejecutado | \$ 160,364,832,5 |
| % Avance | 100% | % Avance | 65% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Apoyo para fomentar el emprendimiento, la ciencia, tecnología, internacionalización e innovación mediante la participación en el proyecto c-emprende en el departamento de Santander. SSEPI:20210680000050 BPIN: 2021004680054 | \$ 246.729.615,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Con el proyecto se ejecutan las metas 119, 126, 128 y 129. | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| No. CO1.PCCNTR. 2357225 | Aunar esfuerzos entre el Departamento y la Cámara de Comercio de Bucaramanga para la ejecución del objeto enmarcado dentro del proyecto denominado: Apoyo para fomentar el emprendimiento, la ciencia, tecnología, internacionalización e innovación mediante la participación en el proyecto c-emprende en el departamento de Santander. | \$ 172.729.565 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|------------------------------------|--|---|
| Cámara de Comercio de Bucaramanga. | Asistencia técnica en el Diseño e implementación de la Ruta de internacionalización de las MIPYMES del Departamento. | \$74.000.050 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 250 de 804 |

Base de datos de las 21 mipymes de bienes registradas en el programa de futuros exportadores.

| Problema | Medida | Medio de Ejecución | Medio Social de la Empresa | MPI | Medio | Categoría | Problema o Necesidad | Objetivo | Impacto que se espera de la medida | ¿La medida es un producto o servicio? | ¿La medida es un producto o servicio que se puede registrar? | ¿La medida es un producto o servicio que se puede registrar en el programa de futuros exportadores? | ¿La medida es un producto o servicio que se puede registrar en el programa de futuros exportadores? | ¿La medida es un producto o servicio que se puede registrar en el programa de futuros exportadores? | ¿La medida es un producto o servicio que se puede registrar en el programa de futuros exportadores? | ¿La medida es un producto o servicio que se puede registrar en el programa de futuros exportadores? | ¿La medida es un producto o servicio que se puede registrar en el programa de futuros exportadores? | ¿La medida es un producto o servicio que se puede registrar en el programa de futuros exportadores? | ¿La medida es un producto o servicio que se puede registrar en el programa de futuros exportadores? | ¿La medida es un producto o servicio que se puede registrar en el programa de futuros exportadores? | ¿La medida es un producto o servicio que se puede registrar en el programa de futuros exportadores? | |
|----------|--|--------------------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| 36020340 | Productividad y Competitividad de las empresas colombianas | 36020340 | Productividad y Competitividad de las empresas colombianas | 36020340 | Productividad y Competitividad de las empresas colombianas | Productividad y Competitividad de las empresas colombianas | Productividad y Competitividad de las empresas colombianas | Productividad y Competitividad de las empresas colombianas | Productividad y Competitividad de las empresas colombianas | Productividad y Competitividad de las empresas colombianas | Productividad y Competitividad de las empresas colombianas | Productividad y Competitividad de las empresas colombianas | Productividad y Competitividad de las empresas colombianas | Productividad y Competitividad de las empresas colombianas | Productividad y Competitividad de las empresas colombianas | Productividad y Competitividad de las empresas colombianas |

Base de datos de mipymes de servicios registradas en el programa de futuros exportadores.

Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico de cumplimiento del 100%.

- **Programa: Productividad y Competitividad de las empresas colombianas. Generación y formalización del empleo (3602), Productividad y competitividad de las empresas colombianas (3502).**

Objetivo: Articulación interinstitucional para la implementación de programas y proyectos que tengan como objeto el incremento de la productividad y competitividad de las empresas de Santander, para lograr un tejido empresarial sólido a nivel nacional e internacional.

Meta 127. 23 ruedas de negocios, eventos, ferias y/o agendas comerciales nacionales, regionales y locales para el fortalecimiento del tejido empresarial y la dinamización de la economía departamental, así como eventos de promoción e incentivos a la compra de productos Santandereanos.

Producto 126. Servicio de promoción para el emprendimiento (3602034).

Indicador de Producto. Acciones de promoción y difusión realizadas (360203400).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 7 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |

| | | | | | |
|---|--|-----|---------------------|-------------|----|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 | |
| | | | VERSIÓN | 3 | |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 | |
| | | | PÁGINA | 251 de 804 | |
| % Avance | | 14% | % Avance | | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS


Se gestionó una rueda de negocio virtual con Innpulsa Colombia, la agencia de emprendimiento e innovación del gobierno nacional, que se denomina REACTIVA TECH.

Stand virtual Gobernación de Santander



Link de oferta- Gobernación de Santander

<https://reactivatech.co/stand/NDg0Nw>



Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico de cumplimiento del 14%.

Meta 128. Apoyar el incremento de la productividad en 360 unidades productivas en el departamento de Santander.

Producto 127. Servicio de apoyo para la transferencia y/o implementación de metodologías de aumento de la productividad (3502009).

Indicador de Producto. Unidades productivas beneficiadas en la implementación de estrategias para incrementar su productividad (350200900).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 40 | Presupuestado | \$ 172.729.565 |
| Ejecutado | 40 | Ejecutado | \$ 172.729.565 |

| | | | | | |
|---|--|------|---------------------|-------------|------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 | |
| | | | VERSIÓN | 3 | |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 | |
| | | | PÁGINA | 252 de 804 | |
| % Avance | | 100% | % Avance | | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------------|
| Apoyo para fomentar el emprendimiento, la ciencia, tecnología, internacionalización e innovación mediante la participación en el proyecto c-emprende en el departamento de Santander. SSEPI: 20210680000050 BPIN: 2021004680054 | \$ 246.729.615,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Con el proyecto se ejecutan las metas 119, 126, 128 y 129. | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|---|---|
| No. CO1.PCCNTR. 2357225 | Aunar esfuerzos entre el Departamento y la Cámara de Comercio de Bucaramanga para la ejecución del objeto enmarcado dentro del proyecto denominado: Apoyo para fomentar el emprendimiento, la ciencia, tecnología, internacionalización e innovación mediante la participación en el proyecto c-emprende en el departamento de Santander. | \$ 172.729.565 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|------------------------------------|--|--|
| Cámara de Comercio de Bucaramanga. | Asistencia técnica en el Diseño e implementación de la Ruta de internacionalización de las MIPYMES del Departamento. | \$74.000.050 |

Con corte al 30 de junio se llevó acabo el Bootcamp de elevator pitch para incremento en productividad orientado en ventas, el cual impacto a las 40 MIIPYMES inscritas en el programa.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 253 de 804 |



Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico de cumplimiento del 100%.

Meta 129. Cofinanciación de al menos 4 proyectos de valor agregado y de innovación en productos y/o mejoramiento de su comercialización.

Producto 128. Servicio de apoyo financiero para agregar valor a los productos y mejorar los canales de comercialización (3502010).

Indicador de Producto. Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización (350201000).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 172.729.565 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$ 172.729.565 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Apoyo para fomentar el emprendimiento, la ciencia, tecnología, internacionalización e innovación mediante la participación en el proyecto c-emprende en el departamento de Santander. SSEPI: 20210680000050 BPIN: 2021004680054 | \$ 246.729.615,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Con el proyecto se ejecutan las metas 119, 126, 128 y 129. | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| No. CO1.PCCNTR. 2357225 | Aunar esfuerzos entre el Departamento y la Cámara de Comercio de Bucaramanga para la ejecución del objeto enmarcado | \$ 172.729.565 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 254 de 804 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | dentro del proyecto denominado: Apoyo para fomentar el emprendimiento, la ciencia, tecnología, internacionalización e innovación mediante la participación en el proyecto c-emprende en el departamento de Santander. | | |
|--|---|--|--|

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|------------------------------------|--|---|
| Cámara de Comercio de Bucaramanga. | Asistencia técnica en el Diseño e implementación de la Ruta de internacionalización de las MIPYMES del Departamento. | \$74.000.050 |

Se relaciona el Acta de inicio convenio C-emprende, suscrita el 18 de Marzo de 2021

| | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-------------|
|  | ACTA DE INICIO | CÓDIGO | AP-JC-RG-06 |
| | | VERSIÓN | 6 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 28/03/2016 |
| | | PÁGINA | 1 de 2 |

| | | |
|----------------------------|---|---------------------|
| TIPO DE CONVENIO: | CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN | |
| CONVENIO | CO1.PCCNTR.2357225 | 18 DE MARZO DE 2021 |
| | Radicado 202100000939 | |
| OBJETO | APOYO PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO, LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO C-EMPRENDE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | |
| CONTRATISTA | CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA | |
| CEDULA O NIT | 890200110-1 | |
| VALOR INICIAL: | Valor Total: \$246.729.615.oo Aporte del Departamento: \$172.729.565.oo Aporte Aliado: \$74.000.050.oo | |
| ANTICIPO (X XX %) | NO APLICA | |
| PLAZO INICIAL: | NUEVE (9) MESES | |

Se actualiza CDP y RP, para adelantar firma de acta de inicio del convenio especial de cooperación 882-2020 celebrado entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Fiduciaria la Previsora S.A., Vocera del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la tecnología y la innovación "Francisco José de Caldas" y el Departamento de Santander.

Meta 130. Una red regional de emprendimiento acompañada en el proceso de mejoramiento de su esquema de atención a emprendedores para el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación en el Departamento de Santander.

Producto 129. Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de las Redes Regionales de Emprendimiento (3502016).

Indicador de Producto. Redes regionales de emprendimiento acompañadas en el mejoramiento en su esquema de atención (350201600).

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 255 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,25 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0,15 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 60% | % Avance | 0% |

Con corte al 30 de Junio, se llevó a cabo revisión del Decreto borrador que actualiza el del Decreto NO. 00110 de 2017, por medio del cual se dictan las disposiciones sobre la naturaleza, objeto, funciones y reglamentación para e funcionamiento de la Red regional de Emprendimiento, lo anterior con la oficina jurídica del Departamento

Borrador del acto administrativo

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">DECRETO No 00110 DE 2017</p> <p>"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL DECRETO No 00110 DE 2017 LA RED DE EMPRENDIMIENTO DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y SE DICTAN DISPOSICIONES SOBRE SU NATURALEZA, OBJETO, FUNCIONES Y OTRA REGLAMENTACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO"</p> <p>El Gobernador de Santander, en uso de sus facultades legales y constitucionales y en especial las conferidas en la Ley 590 del 10 de Julio del 2000 y 905 del 2 de Agosto de 2004 y la Resolución 3205 del 28 de Noviembre de 2008 del Ministerio de Industria y Comercio, y</p> <p style="text-align: center;">CONSIDERANDO</p> <p>Que la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 1014 de 2006, por medio de la cual "Se establece un marco regulatorio que propicie el emprendimiento y el crecimiento, consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. Y que dicho marco delineará un enfoque regionalizado de acuerdo a las realidades socioeconómicas de cada región".</p> <p>Que el artículo 2º de la ley antes mencionada tiene por objeto:</p> <p>a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los establecidos en la presente ley;</p> <p>b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas;</p> <p>c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas;</p> <p>d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de una Red de instrumentos de fomento productivo;</p> | <p>f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y operación de nuevas empresas;</p> <p>g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial más equilibrado y autónomo;</p> <p>h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas con las cadenas y clúster productivos reales relevantes para la región y con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; República de Colombia i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial; Gobernación de Santander.</p> <p>j) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, regional y territorial;</p> <p>k) Buscar a través de las Redes para el emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e innovador.</p> <p>Que el Plan de Desarrollo Departamental "Santander Siempre Contigo y Para El Mundo 2020 - 2023", instituye en su línea estratégica de Siempre Competitividad, Emprendimiento y Empleo, el programa de Productividad y Competitividad de la Empresas Colombianas, cuya meta de producto en particular establece "Una red regional de emprendimiento acompañada en el proceso de mejoramiento de su esquema de atención a emprendedores para el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación en el Departamento de Santander."</p> <p>En virtud de las anteriores consideraciones,</p> <p style="text-align: center;">DECRETA</p> <p>Artículo 1. Conformar la Red Regional para el Emprendimiento "RRE" del</p> |
|---|--|

Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico de cumplimiento del 60%.

Meta 131. Cofinanciación de al menos 4 proyectos de Economía circular que aporten para la gestión y uso eficiente de los recursos.

Producto 130. Servicios de apoyo financiero para la gestión del uso eficiente de los recursos y aumento de la productividad (3502096).

Indicador de Producto. Proyectos cofinanciados para la gestión y el uso eficiente de recursos (350209600).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Con corte al 30 de junio se está formulando un nuevo proyecto con el centro de investigación NEXT COA de la Universidad Industrial de Santander-UIS.

Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico de cumplimiento del 0%.

Meta 132. Apoyo en la implementación de un plan de trabajo concertado con la Comisión Regional de Competitividad e innovación - CRC a través de la gestión de al menos 4 proyectos prioritizados en la Agenda Departamental de Competitividad e innovación de Santander.

Producto 131. Servicio de apoyo y consolidación de las Comisiones Regionales de Competitividad - CRC (3502006).


Indicador de Producto. Planes de trabajo concertados con las CRC para su consolidación (350200600).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|-------------------------------------|-----------------------|---|
| Comisión Regional de Competitividad | Encuentros de trabajo | \$0 |

Se priorizaron 13 proyectos de reactivación económica del Departamento de Santander, inmersos en la agenda departamental de competitividad e innovación de Santander, de acuerdo a solicitud y directriz de la presidencia de la república.



Indicaciones técnicas comunicación Sra. Vicepresidenta:
Prioridad estudio de potencialidad y oportunidades

Andrés Tomás León Mendoza
Mar 06/04/2021 9:07
Para: juancamacho@presidencia.gov.co; lorenaaristizabal@presidencia.gov.co
CC: juan puyana; Javier Orlando Acevedo Beltran; Clara Rocio Hormiga Hormiga <clara.hormiga@camaradirecta.com>

Matriz apuestas-proyectos-in...
106 KB

Estimados, buen día.
Reciban un cordial saludo.

De acuerdo a la solicitud realizada por la Vicepresidencia, adjunto remitimos Excel que permite identificar los proyectos y las apuestas sectoriales del Departamento de Santander de cara a la reactivación económica y sus posibles fuentes de inversión.

Esta información es un insumo importante para conocer las prioridades del territorio e identificar desde Gobierno Nacional las oportunidades de apoyo.

Agradezco la atención.

Cordialmente,
TOMÁS LEÓN MENDOZA
Director de Productividad y Competitividad
Gobernación de Santander

| ENTIDAD | ACTIVIDAD | RECURSOS EJECUTADOS |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| Comisión Regional de Competitividad | Encuentros de trabajo | \$0 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 257 de 804 |

Se conformó el comité técnico de revisión de proyectos de la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación de Santander. A continuación, se ilustra la solicitud hecha por la comisión regional de competitividad e innovación solicitando los miembros integrantes de la Gobernación de Santander.



| | |
|---|------------------------------|
| CARTA | |
| Nombre: _____ Cargo: _____ Correo: _____ Teléfono: _____ | Fecha: _____ Lugar: _____ |

Bucaramanga, mayo 25 de 2021

De: **JUAN HERNANDO PUYANA VALDIVIESO**
 Director Ejecutivo
 Comisión Regional de Competitividad e Innovación - Santander Competitivo
 Email: jpujanav@comaradirecta.com
 Bucaramanga - Santander

Atento: Delegados al Comité Técnico de Proyectos

A quien Saluda:

Acordando a su solicitud, me permito relacionar a las personas delegadas por parte de la Gobernación de Santander para participar en el Comité Técnico de Proyectos de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación cuya finalidad es cerrar brechas de competitividad:

Nombre: **ANDRÉS TOMÁS LEÓN MENDOZA**
 Cargo: Director de Productividad y Competitividad
 Email: atomas@comaradirecta.com
 Celular: 3164147344

Nombre: **ANDRÉS ALFONSO SANTOFÉ ACEVEDO**
 Cargo: Profesional Universitario grado 14
 Email: asantofe@comaradirecta.com
 Celular: 3115191511

Cordialmente,



JUAN HERNANDO PUYANA VALDIVIESO
 Director Ejecutivo
 Comisión Regional de Competitividad e Innovación - Santander Competitivo

Bucaramanga, 27 de abril de 2021

Doctor
TOMÁS LEÓN MENDOZA
 Director de Competitividad y Productividad
 Gobernación de Santander
 Ciudad:

Ref: 0204/2021
 Fecha: mayo 27/2021 09:30:21 am
 No. de Mesa: 1
 Descripción: 26_Mesa_MESA
 Mesa: 01
 Descripción de la Mesa: Mesa de Competitividad
 Mesa: 01/01

Estimado Tomás, reciba un cordial saludo.

La Comisión Regional de Competitividad e Innovación - Santander Competitivo, es el espacio para la cooperación público, privada, y académica a nivel departamental, orientada a la formulación, implementación y seguimiento de la Agenda Departamental de Competitividad e Innovación (ADCI), un instrumento que prioriza las apuestas productivas del departamento y además contiene proyectos estratégicos para cerrar brechas de competitividad.

La ADCI es un instrumento dinámico que debe ser actualizado continuamente con programas, proyectos e iniciativas que mejoren la competitividad del departamento. Para tal fin, el Comité Ejecutivo de la CRCI ha aprobado la creación de un Comité Técnico de Proyectos, cuyo rol será fundamental ya que estará encargado de revisar, evaluar y emitir conceptos en cuanto a la pertinencia de incluir los programas y proyectos postulados a la ADCI para su posterior aprobación por parte del Comité Ejecutivo.

Teniendo en cuenta el rol de la Gobernación de Santander dentro del sistema regional de competitividad, el Comité Ejecutivo aprobó la inclusión de dos delegados de la entidad para conformar este Comité Técnico de Proyectos, el Director de Competitividad y Productividad y un funcionario de la Secretaría de Planeación. Cabe recordar que el Comité Técnico de Proyectos sesionará cuatro (4) veces al año de manera ordinaria, y extraordinariamente cada vez que sea convocado por la CRCI.

Esperamos esta propuesta sea de su interés para que sigamos trabajando de manera articulada por un Santander Competitivo. Le agradecemos notificar por escrito el nombre del funcionario de la Secretaría de Planeación delegado con la siguiente información: nombres, apellidos, cargo, correo electrónico, y número telefónico.

Cordialmente,



JUAN HERNANDO PUYANA VALDIVIESO
 Director Ejecutivo
 Comisión Regional de Competitividad e Innovación - Santander Competitivo



COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN DE SANTANDER
 Teléfono: (7) 6327000 ext. 345
 E-mail: santandercompetitivo@comaradirecta.com
 Facebook: Santander Competitivo
 Twitter: @CRCSantander
www.santandercompetitivo.org

Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico de cumplimiento del 100%.

SECTOR: SIEMPRE EQUILIBRIO SOCIAL. (Trabajo-36. Ciencia, tecnología e innovación-39. Inclusión social y reconciliación-41. Deporte y recreación-43. Gobierno territorial-45).

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo: Fortalecer el desarrollo de capacidades desde los programas transversales en la población por curso de vida (primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar; juventud; adulto mayor o persona mayor; familia con enfoque diferencial, de género, étnico, cultural, víctimas, víctimas del conflicto armado, reintegrados y reincorporados en el departamento de Santander.

- **Programa: Agenda Social. (Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - 4501, Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - 4103, Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial – 4599).**

Objetivo: Articular a los agentes en las acciones institucionales y/o procesos misionales de apoyo y acompañamiento a la población Santandereana por curso de

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 258 de 804 |

vida con enfoque diferencial, de género, étnico, cultural, víctimas, víctimas del conflicto armado, reintegrados y reincorporados en el Departamento de Santander.

Meta 362. Brindar asistencia técnica a los 87 entes territoriales para el seguimiento a la implementación de las acciones de gobierno en armonización con los planes de desarrollo Nacional, Departamental y Municipales en el departamento de Santander.

Producto 390. Servicio de asistencia técnica (4501001).

Indicador de Producto. Instancias territoriales asistidas técnicamente (450100100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 87 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 87 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0 |

Actividades realizadas por la Coordinación Departamental Consejo de Política social – CONPOS:

- a. Asistencia técnica como una oportunidad de mejorar y fortalecer la gestión territorial.
- b. Articulación funcional entre las Entidades Nacional, Departamental y Municipales,
- c. Asistencia al desarrollo de los Consejos Municipales de Política Social - COMPOS.
- d. Acompañamiento a los alcaldes municipales, frente al desarrollo de los Consejos, su estructura, la eficiencia y eficacia para el buen desarrollo de las instancias operativas y técnicas, orientación de propuestas según sus necesidades y el cargue de información en el módulo de información territorial, desde donde realizan el seguimiento desde el nivel Nacional.
- e. Por otra parte, el apoyo desde esta coordinación como enlace departamental con los territoriales y la articulación de acciones y/o agentes para su fortalecimiento.
- f. Documentos para la respectiva consulta en la coordinación del CONPOS.

A fecha de corte del 30 de junio de 2021, la Coordinación departamental del Consejo de Política social – CONPOS, ha hecho el respectivo acompañamiento al desarrollo de los consejos de política social de los 87 Municipios de Santander.

Así mismo, el respectivo diligenciamiento en el Módulo de Información Territorial, frente al seguimiento a los derechos de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia.

Primera Sesión Consejo Departamental de Política Social

Fecha: 12 de Abril de 2021

Desarrollada mediante plataforma tecnológica

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 259 de 804 |

Registro de sesión



En el desarrollo de procesos transectoriales por gestión con la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Gobernación de Santander lidera jornadas de Registro de Identificación de la población Santandereana, priorizando los municipios que aceptaron y aprobaron tener la disposición de tiempo, espacio y recurso humano para fortalecer dicho proceso.

Los Municipios beneficiados en esta primera fase son: El Carmen de Chucuri, Puerto Parra, Piedecuesta, La Belleza, Concepción.

Acta suscrita del 28 de Mayo de 2021, con referencia al convenio realizado entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, Gobernación de Santander y Municipios.

| | | | | |
|---|---------|---|---------|--------|
|  | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGFT03 |
| | FORMATO | ACTA DE REUNIONES Y COMPROMISOS | VERSIÓN | 0 |

DEPENDENCIA:

ACTA NRO: 1


| | | | |
|--------|---------------|--------|--------------------|
| LUGAR: | REUNION TEAMS | FECHA: | 28 DE MAYO DE 2021 |
|--------|---------------|--------|--------------------|

ACTA DE COMPROMISOS EL CARMEN DE CHUCURÍ-SANTANDER

28 de mayo, en reunión sostenida por medio de la plataforma virtual TEAMS, a las 3:00 pm se da inicio a la reunión que tiene por objetivo organizar el cronograma y firmar los compromisos para hacer brigadas en el Municipio de El Carmen de Chucurí-Santander

La UDAPV y el ICBF hacen la presentación de la mesa de trabajo y bienvenida. La UDAPV y el ICBF presentan a la mesa de trabajo la misión de la unidad, objetivos, el cronograma y logística de las jornadas.

| | | | |
|--------------|--|-------------------|--|
| HORA INICIO: | | HORA TERMINACIÓN: | |
|--------------|--|-------------------|--|

| ASISTENTES: | | |
|-------------------------------|--|--|
| Nombre | Cargo | Firma |
| ALFONSO EMILIO RHENALS ANGULO | LIDER-UDAPV aerhenals@registraduria.gov.co Cel. 3017291917 | |
| ROBINSON ALMEYDA VILLABONA | SECRETARIO DE GOBIERNO gobierno@elcarmen-santander.gov.co Cel. 312 504 99 40 |  |
| DIEGO FERNANDO PLATA ÁLVAREZ | ALCALDE Cel. 312 420 5705 alcaldia@elcarmen-santander.gov.co |  |
| GONZALO GARCÍA BAUTISTA | SECRETARIO DE DESARROLLO DEPARTAMENTO DE SANTANDER Ln.ggarcia@santander.gov.co Cel. 315 216 16 13 | |
| MARITZA PRIETO GARCÍA | COORDINADORA DEPARTAMENTAL DEL CONPOS Ca.mprieto@santander.gov.co Cel. 316 300 85 76 |  |
| MARIA FERNANDA GUEVARA SUÁREZ | ENLACE ICBF SNBF Maria.guevara@icbf.gov.co Cel. 321 446 10 78 | |

Se estableció cronograma de actividades a desarrollar en los municipios de Santander, frente al registro de identificación de la población.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 260 de 804 |



Meta 363. Implementar mecanismos de articulación para la gestión de la oferta social en 40.000 personas vulnerables con enfoque diferencial, de género, étnico y cultural en el departamento de Santander.

Producto 391. Servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable (4103052).

Indicador de Producto. Beneficiarios potenciales para quienes se gestiona la oferta social (410305200).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 8000 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 37958 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0 |

Desde la Secretaría de Desarrollo se realizó el **Conversatorio departamental de familia**

📱 Conéctate al primer conversatorio departamental, 'Aprendiendo a vivir el cambio en familia', hablaremos sobre los efectos emocionales de la pandemia y cómo fortalecer la salud mental en estos tiempos.

📅: Viernes 14 de mayo.

🕒: 4:00 p.m.

<https://twitter.com/GobdeSantander/status/1392996959322087427?s=1001>



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 261 de 804 |

La vinculación y participación de la sociedad civil, en este caso el el tema que nos ocupa LA SALUD MENTAL Y SUS EFECTOS EMOCIONALES COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA, en las familias santandereanas, ha generado alarmas en todo el territorio, motivo por el cual se convoca a los alcaldes municipales a implementar acciones que permitan mitigar dicha problemática, lo que ayudara a las comunidades mediante la implementación de esta estrategia; “Como cuidar la salud mental”.

Acorde a los datos reportados por la oficina de prensa de la Gobernación la vinculación y participación de las familias alcanzadas en el Departamento alcanzo la cifra de 37.958 familias, a través de los diferentes medios de transmisión.

Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance fisico de cumplimiento del 100%.

Meta 364. Realizar seguimiento, evaluación e implementación de la Política pública para las familias en Santander.

Producto 392. Documentos de política (4599032).

Indicador de Producto. Documentos de política elaborados (459903200).

No se programó para la vigencia.

Meta 364. Realizar seguimiento, evaluación e implementación de la Política pública para las familias en Santander.

Producto 393. Documentos de evaluación (4599001).

Indicador de Producto. Documentos de evaluación elaborados (459900100).

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Primera Infancia, Infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar. (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial 4599). (Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias 4102). (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos 4502). (Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad 4103).**

Objetivo: Diseñar, implementar y hacer seguimiento a programas y proyectos asociados con las realizaciones y atenciones establecidas en las rutas de atención integral para la primera infancia, infancia y adolescencia con enfoque diferencial, de género, étnico, cultural, víctimas, víctimas del conflicto armado, reintegrados y reincorporados en el departamento de Santander.

Meta 365. Formular, adoptar, implementar y evaluar la Política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar.

Producto 394. Documentos de política (4599032).


Indicador de Producto. Documentos de política elaborados (459903200).

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 262 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,25 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0,16 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 64% | % Avance | 0 |

Con corte al 30 de Junio de 2021, se radicó el proyecto de ordenanza de la Política pública de primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar 2021-2030 denominada “Nuestros niños, niñas y adolescentes nuestro tesoro” en la segunda sesiones ordinarias de la Honorable Asamblea de Santander, igualmente se adjuntó: la cartilla síntesis de la Política pública de PIAFF 2021 -2030 CD que contiene el libro de la política pública, la cartilla de síntesis de la política pública y dos videos de promoción, la exposición de motivos y el proyecto de ordenanza, radicado número 20210083237 de fecha 18 de junio de 2021.

Registros de radicación ante la Honorable Asamblea de Santander



Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico de cumplimiento del 64%.

Meta 366. Desarrollar y articular 3 estrategias integrales para la promoción y garantía de los derechos de la primera infancia, infancia y adolescencia, la prevención y atención contra todo tipo de violencias y el fortalecimiento de la familia como entorno protector en el Departamento de Santander.

Producto 395. Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (4102046).

Indicador de Producto. Campañas de promoción realizadas (410204600).

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 263 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 2 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, Y EL FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA DEL DEPARTAMENTO SANTANDER. SSEPI: 20200680000159 | \$328,900,869 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Con el proyecto se ejecutan las metas 366, 368 y 369. | |
| FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA A TRAVÉS DE UNA BIBLIOTECA MÓVIL PARA INCULCAR LA LECTURA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS NIÑOS DEL SANTANDER. SSEPI: 20200680000128 | \$173,268,300 |
| IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA A TRAVÉS DE UNA BIBLIOTECA MÓVIL PARA INCULCAR LA LECTURA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS NIÑOS DEL DEPARTAMENTO SANTANDER. SSPI: 20210680000131 | \$160.000.000 |

Con el proyecto; “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, Y EL FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA DEL DEPARTAMENTO SANTANDER”, se busca promover la inclusión social a la primera infancia, infancia y adolescencia resaltando la importancia de los derechos de esta población priorizando la no violencia contra ellos en cualquiera de sus manifestaciones, haciendo especial énfasis en la digital y familiar.

Con el proyecto; FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA Y ESCRITURA A TRAVÉS DE UNA BIBLIOTECA MÓVIL PARA INCULCAR LA LECTURA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS NIÑOS DEL SANTANDER, se busca brindar atención integral a los niños y niñas del departamento con la estrategia de una biblioteca móvil que se desplazara a los municipios y fomentara espacio de lectura, talleres lúdico recreativos que estimulan el sano esparcimiento y desarrollo integral de la niñez en el Departamento de Santander. Actualmente este proyecto se encuentra en proceso de solicitud del CDP puesto que en el Guane no se ha efectuado la actualización del cambio de Secretario de Desarrollo.

Por gestión se desarrollaron las siguientes estrategias:

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>GOBIERNO DE SANTANDER</p> | <h2>INFORME DE GESTIÓN DEL PDD</h2> <h3>CORTE JUNIO 2021</h3> | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 264 de 804 |

1. "Crianza Amorosa + Juego".

Se ilustra los avances del desarrollo de las actividades programadas con la Corporación Juego y Niñez en cuanto a la estrategia "Crianza Amorosa + Juego".



"OBJETIVOS" logrados con la Estrategia Crianza Amorosa + Juego "Departamento de Santander 2021"

- Desarrolló en su totalidad de las estrategias programadas para la conmemoración en la celebración de la niñez, impactando desde todas las redes sociales del gobierno de siempre Santander, los medios locales como la prensa escrita, digital, todas las emisoras afilias a estos medios informativos, en diferentes programas de Canal Tre, incluida la telenovela infantil, medios radiofónicos, televisivos y digitales, transmisión por OTT, Canal 13, alcanzando un impacto significativo en todos los municipios del departamento, así mismo se efectuó asistencia técnica desde el grupo de infancia y adolescencia en la verificación de la correcta implementación en todos los municipios, así como su cumplimiento en lo programado, igualmente se fortaleció el plan de acción de la MIAFF, con el acompañamiento del CONPOD como resultado de los saberes arrojados en el ejercicio de participación y evaluación de la satisfacción de los NNA, desde los retos de las cadenas de familias con los maestros de la enseñanza, "los adultos mayores", los retos de los gobernantes, secretarías, alcaldías y comunidades en general de las estrategias de la brújula 2021,igni y vida juego, de modo que se logró solidificar la política pública como protección a los niños, niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de vulneración y maltrato; del mismo modo se estableció el fortalecimiento de las capacidades socioafectivas y emocionales, desde la premisa "sero tolerancias al maltrato y violencia" como comprobación que desde el juego con escenarios seguros de educación para las familias, se posibilita el desarrollo del funcionamiento cerebral, de forma global, promoviendo la creación de conexiones, que producen aptitudes de relacionamiento, salud mental, sentido de vida, inclusión de sentimientos, emociones, control de impulsos, toma de decisiones, entre otros, a razón de ello se logró disponer como fundamental la salud mental y el desarrollo cerebral como alcance de mejores seres humanos. Y algún día, mejores padres.
- Se reconoció el gran compromiso del gobierno siempre Santander con la infancia y adolescencia, como agentes esenciales para el desarrollo sostenible del departamento, como una interconexión en el precepto de la educación como construcción de futuro, sumando a esto el impacto de la crianza amorosa desde corazón y el cerebro, como una oportunidad para que NNA de los 87 municipios de Santander, sigan siendo reconocidos como representantes de perfeccionamiento para el desarrollo su país Colombia.

JORNADAS LIDERADAS:

| ESTRATEGIA | SECTOR | ALCANCE |
|--|-------------|---------------|
| 1. Creación de un espacio seguro para la infancia y adolescencia | Comunidades | 10 municipios |
| 2. Fortalecimiento de las capacidades socioafectivas y emocionales | Comunidades | 10 municipios |
| 3. Promoción de la salud mental y el desarrollo cerebral | Comunidades | 10 municipios |
| 4. Promoción de la salud mental y el desarrollo cerebral | Comunidades | 10 municipios |
| 5. Promoción de la salud mental y el desarrollo cerebral | Comunidades | 10 municipios |
| 6. Promoción de la salud mental y el desarrollo cerebral | Comunidades | 10 municipios |
| 7. Promoción de la salud mental y el desarrollo cerebral | Comunidades | 10 municipios |
| 8. Promoción de la salud mental y el desarrollo cerebral | Comunidades | 10 municipios |
| 9. Promoción de la salud mental y el desarrollo cerebral | Comunidades | 10 municipios |
| 10. Promoción de la salud mental y el desarrollo cerebral | Comunidades | 10 municipios |

Gras simultáneas "Niños/as de la Niñez"

Comisiones Gobernadoras (a) y/o Gestor (a) Social Por Un día

Primer conversatorio departamental "Juntos siempre Santander"

Temas de la Jornada:

- Fortalecimiento del liderazgo departamental
- Mediaciones ante el cobro de impuestos

Propósito: dialogar con las familias del departamento en la celebración de un día, con condecoración, oportuno, con fines de interacción con las familias, dando un puntito verde a la satisfacción de los participantes en toda la extensión de la actividad, de manera que se pueda tener un impacto positivo de juego, del departamento, y a pesar que se tiene un clima cambiante para la prevención de todo tipo de violencia.

A continuación, se relaciona el impacto logrado en el Departamento con el desarrollo de esta estrategia.



1. INTERACCIÓN REDES SOCIALES

| Red Social | Publicaciones | Me Gusta | Comentarios | Compartido | Total |
|--|---------------|--------------|-------------|------------|---------|
| Facebook @MauricioAguilarHurtado @GennySarmiento | 21 | 7.012 pers. | 334 pers. | +1.020 | 1.354* |
| Instagram @MauricioAguilarh @GennySarmiento | 21 | 11.546 pers. | 388 pers. | +13.981 | 14.369* |
| Twitter @MAguilarHurtado @GennySarmientoD | 19 | 1.094 pers. | 45 pers. | +358 | 2.103* |

*Alcance total medido durante el periodo de abril con sumatoria de las redes oficiales del Departamento de Santander, que incluye las veces que una publicación ha sido vista por una persona, compartida o comentada y reproducida que luego la puede volver a ver.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 265 de 804 |



INFORME ESTRATEGIA CRIANZA AMOROSA + JUEGO DEPARTAMENTO DE SANTANDER



Se toma como total de referencia la sumatoria de todos los alcances obtenidos en cada una de las publicaciones y estrategias implementadas (459. 356 familias) y se proyecta un alcance total del promedio de integrantes que corresponde a tres personas por núcleo familiar. De esta manera medimos acertadamente la trascendencia que obtuvo en el Departamento de Santander la Estrategia nacional de Crianza amorosa + juego.

2. Erradicación de Trabajo Infantil

Se implementó la estrategia erradicación del trabajo infantil en articulación con los 87 municipios y se hizo presencia en el área metropolitana, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, con las actividades de sensibilización para la erradicación del trabajo infantil, en apoyo del CIETI DEPARTAMENTAL; dentro del marco de la conmemoración del año mundial de Erradicación del trabajo Infantil declarado por la OIT. Así mismo se implementó la estrategia Crianza amorosa+juego con un espacio de participación de las familias para incentivar el juego y la sensibilización de la disminución de la problemática del trabajo infantil a través de espacios lúdicos y compartir en familia. Se realizó difusión por las diferentes redes sociales de la Gobernación de Santander y la Gestora Social a través del numeral #SantanderSinTrabajoInfantil



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 266 de 804 |



Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico de cumplimiento del 100%.

Meta 367. Establecer 2 alianzas estratégicas para la formulación e implementación de la política pública a favor de la primera infancia, infancia y adolescencia y fortalecimiento familiar con enfoque diferencial, de género y étnico cultural en el departamento de Santander.

Producto 396. Servicio de promoción de la garantía de derechos (4502038).

Indicador de Producto. Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas (450203800).

No se programó para la vigencia.

Meta 368. Beneficiar a 870 niños, niñas y adolescentes mediante una red de protección de los niños, niñas y adolescentes para generar dinámicas de participación significativa en el departamento de Santander.

Producto 397. Servicio de promoción de temas de dinámica relacional y desarrollo autónomo (4102043).

Indicador de Producto. Niños, niñas y adolescentes atendidos (410204301).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 290 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 59 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 20,34% | % Avance | 0 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, Y EL FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA DEL | \$328,900,869 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 267 de 804 |

DEPARTAMENTO SANTANDER.

SSEPI: 20200680000159

A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA)

Con el proyecto se ejecutan las metas 366, 368 y 369.

Con el proyecto; “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, Y EL FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA DEL DEPARTAMENTO SANTANDER”, se busca promover la inclusión social a la primera infancia, infancia y adolescencia resaltando la importancia de los derechos de esta población priorizando la no violencia contra ellos en cualquiera de sus manifestaciones, haciendo especial énfasis en la digital y familiar.

A continuación, se relacionan el espacio de participación significativos que se adelantaron en cuanto al cumplimiento de esta meta.



COMENTARIOS SIMULTÁNEA Y ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Mensajes sobre el estudio y administración que se refieren a los mensajes que expresaron niños, niñas y adolescentes y que estaban enfocados en la estrategia brújula destacando RESPETO, DIALOGO, JUEGO EN FAMILIA COMPARTIENDO CON AMOR Y RESPETO.

El presente informe pretende dar a conocer la participación de los niños, niñas y adolescentes, en cada una de las actividades y la forma en la que ellos perciben lo que les gusta del evento, los niños aman que sus padres jueguen con ellos, reconocidos como sujetos de derechos, con la capacidad y libertad de expresión, validando cada uno de sus logros, el tiempo en familia y calidad de vida, validando el respeto como prioridad en la familia y en cada uno de los escenarios en los que podemos compartir.

Durante los meses de marzo, abril y mayo realizamos actividades de formación y posterior socialización e implementación, con el objetivo principal de expresar desde la administración Departamental, el interés por nuestros niños y familias, razón por la cual desde la gran almitadía, el concurso de gobernador (a) o gestor (a), los niños a la comunidad en general y a los entes gubernamentales, al igual que el conveñatoro con el enfoque de preventivo de salud mental a través de la oratoria amorosa con las estrategias de vida juego y rigi logrando tener la participación de más de 220.000 familias de las cuales 3.500 nos expresaron a través de las redes sociales y de una encuesta de satisfacción, lo siguiente:

566 comentarios

3. FORMULARIO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DISEÑADO POR NIÑA Y FAMILIAS

RANGO DE EDAD

ENFOQUE DIFERENCIAL

CONCLUSIONES

De las 3.500 respuestas obtenidas (con soporte escrito) se deduce que el amor y el respeto son las principales herramientas para que los niños y niñas crezcan con bases sólidas y con autoestima adecuada de la construcción de un mejor país a raíz de una oratoria amorosa.

De igual manera, el tiempo en familia, compartir tiempo valioso y de calidad es importante en el desarrollo de cada NNA vigorizando de esta manera los lazos familiares.

Asimismo, un padre de familia afirmó que el Ojalá y el Vida Juego han sido herramientas de gran ayuda para fortalecer su relación familiar.

Así mismo se establece como las familias empiezan reconocer la salud mental como base desde la oratoria amorosa de sus hijos, los participantes manifestaron tener claro la necesidad de eliminar el castigo físico y verbal, con hospitalidad.

Reconociendo que la salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental inculcado en la definición de salud que da la OMS: un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. lo cual ya empieza a ser identificado por las familias santandereanas como un trabajo que se debe realizar al interior de las familias, y en el cual es fundamental el apoyo del gobierno desde la institucionalidad mediante ayudas profesionales que apoyen las actividades necesarias para garantizar la salud mental de los niños y niñas del Departamento de Santander.


La pandemia del COVID-19 representa un impacto trascendental para la salud mental, lo que es poco abordado por su relativa invisibilidad, y puede comprometer especialmente a las personas más vulnerables, entre las que se encuentra la población infante y juvenil, por lo que la administración Departamental de Santander, se encuentra implementando estrategias muy bien definidas, para lograr disminuir la afectación de la salud mental en la niñez de nuestro departamento, que es una etapa en la cual es fundamental la interacción con la sociedad para un buen desarrollo.

Teniendo en cuenta el análisis de la comunidad se resalta que el gobierno de Siempre Santander en su plan de desarrollo Santander Siempre para el Mundo 2020 - 2023, en su dimensión convivencia social y salud mental, en su programa Familias Fuertes Amor y Libertad, busca mejorar la salud y el desarrollo de los adolescentes entre 10 y 14 años, y prevenir conductas de riesgo a través de la promoción de la comunicación entre padres e hijos.

Las estrategias implementadas por la Gobernación de Santander han sido fundamentales para el apoyo que se le debe brindar a los niños durante esta pandemia y lograr el reconocimiento de los signos de alarma a tener en cuenta en la población infante.

Se impactaron por gestión a 59 niños con el concurso gobernador (a) y/o gestor (a) social por un día, allí se posibilitó darles inclusión y participación en la identificación de las necesidades específicas de sus territorios de origen.

Interacción en Instagram



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 268 de 804 |



<https://www.santander.gov.co/index.php/actualidad/item/5663-abierta-convocatoria-para-ser-gobernador-a-y-gestor-a-social-de-santander-por-un-dia>



Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico de cumplimiento del 20,34%.

Meta 369. Apoyar y fortalecer mediante el desarrollo de acciones de asesoría, orientación y acompañamiento a 1,500 familias en situación de vulnerabilidad sociocultural orientación y atención a la salud mental, los derechos sexuales y reproductivos y la prevención de todo tipo de violencias con enfoque diferencial, de género, étnico y cultural en el departamento de Santander.

Producto 398. Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la superación de la pobreza (4103050).

Indicador de Producto. Hogares con acompañamiento familiar (410305000).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1125 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 38290 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, Y EL FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA DEL DEPARTAMENTO SANTANDER. SSEPI: 20200680000159 | \$328,900,869 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Con el proyecto se ejecutan las metas 366, 368 y 369. | |


Con el proyecto; “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, Y EL FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA DEL DEPARTAMENTO SANTANDER”, se busca promover la inclusión social a la primera infancia, infancia y adolescencia resaltando la importancia de los

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 269 de 804 |

derechos de esta población priorizando la no violencia contra ellos en cualquiera de sus manifestaciones, haciendo especial énfasis en la digital y familiar.



Es importante, precisar que dentro del conversatorio de familia se realizó evaluación de la satisfacción de la estrategia crianza amorosa, con la participación de niños, niñas y adolescentes a una muestra de 406 familias.



Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico de cumplimiento del 100%.

- **Programa: Juventud. (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos 4502). Desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y sus familias 4102). (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial 4599) (Investigación con calidad e impacto 3902).**

Objetivo: Apoyar a los jóvenes para que potencien sus talentos e intereses en función de la construcción de proyectos de vida, orientados a su empoderamiento económico y al desarrollo de sus territorios y generar oportunidades para la inclusión social y productiva de los jóvenes con enfoque diferencial, de género, étnico, cultural, víctimas,

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 270 de 804 |

víctimas del conflicto armado, reintegrados y reincorporados en el departamento de Santander.

Meta 370. Asistir técnicamente a 300 organizaciones juveniles y/o iniciativas juveniles con enfoque diferencial, de género, étnico y cultural del Departamento de Santander.

Producto 399. Servicio de asistencia técnica (4502022).

Indicador de Producto. Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas (450202200).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 100 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI:20210680000124 BPIN:2021004680140 | \$260.000.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Con el proyecto se ejecutan las metas 370 y 372. | |

El proyecto “FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”, se encuentra con certificado del banco de proyectos, a la espera de iniciar proceso precontractual proyectado para el mes de junio de los corrientes.

El 28 de abril de 2021 a través de la convocatoria No. 01, se a las organizaciones juveniles que hacen parte de las plataformas juveniles de 33 municipios que se relacionan a continuación para trabajar sobre estatutos y reglamento interno. Logrando la participación de setenta (70) organizaciones juveniles.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 271 de 804 |

Se realizó la convocatoria para la asistencia técnica de las organizaciones juveniles que hacen parte de las plataformas municipales de juventud.

Registro de la reunión virtual del 11 de mayo de 2021




El 31 de mayo de 2021, en articulación con el Ministerio del Interior se brindo un taller "Escuela de participación política para jóvenes", por la plataforma teams; logrando la participación de ocho (8) organizaciones juveniles de diferentes municipios de Santander.

Registro de convocatoria



Registro del desarrollo del taller




| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 272 de 804 |

El 16 de junio de 2021 se convocaron a organizaciones juveniles a una jornada de capacitación en elección de consejos municipales de juventud, logrando la participación de ocho (8) organizaciones juveniles.

El 17 de junio de 2021 se convocaron a organizaciones juveniles a una jornada de capacitación en elección de consejos municipales de juventud, logrando la participación de trece (13) organizaciones juveniles.

Registro de la reunión



El 28 de junio de 2021 se convocaron a organizaciones juveniles a una jornada de capacitación en elección de consejos municipales de juventud, logrando la participación de nueve (9) organizaciones juveniles.

Importante destacar que los registros de asistencia reposan en el archivo documental del Grupo de Juventud.

Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico de cumplimiento del 100%.

Meta 371. Realizar 3 alianzas estratégicas orientadas a motivar el interés y despertar la creatividad de los jóvenes sobre la base de sus intereses y talentos con enfoque diferencial, de género, étnico y cultural del Departamento de Santander.

Producto 400. Servicios de promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (4102046).

Indicador de Producto. Campañas de promoción realizadas (410204600).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0 | % Avance | 0 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 273 de 804 |

Meta 372. Capacitar a 5.000 jóvenes en los 87 municipios para fortalecer su participación en escenarios sociales, económicos, culturales y democráticos con enfoque diferencial, de género, étnico y cultural del Departamento de Santander.

Producto 401. Servicio de educación informal (4502034).

Indicador de Producto. Personas capacitadas (450203400).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1250 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 3353 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI:20210680000124 BPIN:2021004680140 | \$260.000.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Con el proyecto se ejecutan las metas 370 y 372. | |

El proyecto "FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN JUVENIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER", se encuentra con certificado del banco de proyectos, a la espera de iniciar proceso precontractual proyectado para el mes de junio de los corrientes.

El 31 de mayo de 2021, en articulación con el Ministerio del Interior se brindo un taller "escuela de participación política para jóvenes", por la plataforma teams; logrando la participación de cuarenta y uno (41) jóvenes de los diferentes municipios de Santander.

Registro de convocatoria



El futuro es de todos Ministerio

Escuela de Formación Política para Jóvenes

Jóvenes Santandereanos
Convocatoria Abierta

Conéctense
Este 31 de mayo
A las 9 de la mañana
A través de la plataforma
Microsoft Teams
Cupos limitados

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 274 de 804 |

El 16 de junio de 2021 se convocaron a los jóvenes de los diferentes municipios de santander a una jornada de capacitación en elección de consejos municipales de juventud.

El 17 de junio de 2021 se convocaron a los jóvenes de los diferentes municipios de santander a una jornada de capacitación en elección de consejos municipales de juventud.

El 28 de junio de 2021 se convocaron a los jóvenes de los diferentes municipios de santander a una jornada de capacitación en elección de consejos municipales de juventud.

Los registros de asistencia reposan en el archivo documental del Grupo de Juventud

Con el convenio interadministrativo realizado entre las Unidades Tecnológicas de Santander-UTS y Gobernación de Santander bajo el liderazgo de la Dirección de Productividad y competitividad y en articulación con la coordinación de Juventud, se logró beneficiar a 40 jóvenes quienes realizaron Diplomados en emprendimiento e innovación.

En el periodo correspondiente la consejería reporto los jóvenes que fueron capacitados.

Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico del 100%.

Meta 373. Realizar la implementación y evaluación de la política pública de juventud en el departamento de Santander.

Producto 402. Documentos de política (4599032).

Indicador de Producto. Documentos de política elaborados (459903200).

No se programó para la vigencia.

Meta 374. Otorgar 10 becas para profesionales adelanten estudios de doctorados en el que incluyan trabajos de investigación para encontrar soluciones a las necesidades del departamento de Santander en el marco de las convocatorias nacionales.

Producto 403. Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel doctoral (3902005).

Indicador de Producto. Becas otorgadas (390200500).

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Población adulto mayor. (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial 4599). (Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar 4104). (Generación y formalización del empleo 3602). (Formación y preparación de deportistas 4302).**

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 275 de 804 |

Objetivo: Distribuir, entregar y hacer seguimiento a los programas para el bienestar del adulto mayor con el propósito de mejorar la calidad de la atención con enfoque diferencial, de género, étnico, cultural, víctimas y víctimas del conflicto armado, reintegrados y reincorporados en el departamento de Santander.

Meta 375. Formular, adoptar, implementar y evaluar una política pública para el envejecimiento humano y la vejez en la garantía de los derechos del Adulto Mayor de Santander.

Producto 404. Documentos de política (4599032).

Indicador de Producto. Documentos de política elaborados (459903200).

No se programó para la vigencia.

Meta 376. Adecuar y dotar 4 centros de protección social para el adulto mayor.

Producto 405. Centros de protección social para el adulto mayor adecuados (4104002).

Indicador de Producto. Centros de protección social para el adulto mayor adecuados (410400200).

Producto 406. Centros de protección social para el adulto mayor dotados (4104007).

Indicador de Producto. Centros de protección social para el adulto mayor dotados (410400700).

No se programó para la vigencia.

Meta 377. Realizar tres acciones de promoción y reconocimiento de las capacidades de los adultos mayores para su autorrealización en el departamento de Santander.

Producto 407. Servicio de promoción para el emprendimiento (3602034).

Indicador de Producto. Acciones de promoción y difusión realizadas (360203400).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0 | % Avance | 0 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA TALLER DEL MAESTRO MEDIANTE EL INTERCAMBIO GENERACIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES CON SU COMUNIDAD PARA RECONOCER SUS CAPACIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 20210680000136 | \$200.000.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 276 de 804 |

A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA)

Se conoce que actualmente el proyecto se encuentra en revisión jurídica, pendiente de iniciar proceso de contratación.

Meta 378. Adecuar 1 centro de recreación para los adultos mayores que les garantice un sano esparcimiento y recreación.

Producto 408. Centros de recreación mejorados (4302043).

Indicador de Producto. Centros de recreación para la tercera edad mejorados (430204302).

No se programó para la vigencia.

Meta 379. Beneficiar a 10.000 personas adultas mayores con la planeación y realización de estrategias deportivas, recreativas, culturales, turísticas y de atención social integral.

Producto 409. Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (4104008).

Indicador de Producto. Adultos mayores atendidos con servicios integrales (410400800).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3000 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 442 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 14,73% | % Avance | 0 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y EL BIENESTAR PARA EL ADULTO MAYOR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 20210680000003 | \$1,179,988,000 |

Por gestión se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Conversatorio a entidades públicas y privadas del Municipio de Rionegro para dar Orientaciones sobre la importancia de brindar una atención humana, respetuosa y prioritaria a los adultos mayores en conmemoración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez (27 de mayo -2021)

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 277 de 804 |



Secretaría de Desarrollo
GRUPO ADULTO MAYOR

Sensibilización y Toma de conciencia al buen trato de Adultos Mayores en el Municipio de Rionegro.



2. Donación de alimentos y elementos de aseo al Centro de Bienestar Santa Rita, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y atención integral de los adultos mayores.



3. Donación de 1.300 Pañales al Hospital Universitario de Santander para beneficiar a los adultos mayores hospitalizados, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y atención integral de los adultos mayores.



4. Donación de cremas anti escaras, ensure y cobijas para beneficiar a los adultos mayores del Centro de Bienestar Señor de los Milagros en Girón, con el fin de

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 278 de 804 |

contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y atención integral de los adultos mayores.

- Donación de para beneficiar a los adultos mayores del municipio de Contratación, con el fin de contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida y atención integral de los adultos mayores. (8 de junio de 2021).



- Conversatorio a los 87 municipios para dar Orientaciones sobre la importancia de brindar una atención humana, respetuosa y prioritaria a los adultos mayores en el Departamento de Santander (22 de junio -2021).



Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico del 14,73%.

Meta 380. Fortalecer los servicios de atención y protección integral al adulto mayor con la distribución de los recursos de la estampilla en los centros de bienestar y centros vida de los municipios del departamento de Santander.

Producto 410. Servicio de atención y protección integral al adulto mayor (4104008).

Indicador de Producto. Adultos mayores atendidos con servicios integrales (410400800).

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 279 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 14702 | Presupuestado | \$16.154.311.784,00 |
| Ejecutado | 14732 | Ejecutado | \$4.981.537.815,86 |
| % Avance | 100% | % Avance | 30,86% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| ASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDA A LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS EN CENTRO DE VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI: 20210680000029 BPIN: 2021004680033 | 16.154.311.784,00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| 1595 – CO1.PCCNTR. 2583538 | Realizar los pagos referentes al proyecto denominado “asistencia y atención integral dirigida a los adultos mayores beneficiados en centro de vida y centro de bienestar de los municipios del departamento de Santander” | \$12.956.457.990.8 |

| No REGISTRO PRESUPUESTAL | FUENTE | FECHA | VALOR |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|
| 21004822 | PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-INVERSION | 16 DE JUNIO DE 2021 | 11.800.000.000,00 |
| 21004823 | RENDIMIENTOS PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-INVERSION | 16 DE JUNIO DE 2021 | 125.000.000,00 |
| 21004824 | PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR-REC BCE | 16 DE JUNIO DE 2021 | 1.027.049.896,25 |
| 21004825 | PRO ANCIANO- REC BCE | 16 DE JUNIO DE 2021 | 2.505.946,00 |
| 21004826 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRO ANCIANO REC BCE | 16 DE JUNIO DE 2021 | 1.902.148,61 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 280 de 804 |

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Con corte al 31 de marzo de 2021, se han distribuido los recursos para centros vida y centros de bienestar correspondiente al recaudo de los meses de octubre y noviembre de 2020.



2. Para dar cumplimiento a la meta 380, se realizó la Resolución No 08514 del 25 de junio de 2021, para la debida distribución y giro de los recursos provenientes del recaudo de la estampilla para el bienestar del adulto mayor.

| No de Resolución | Población beneficiada | Valor a distribuir |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 08514 del 25 de junio de 2021 | 14718 | \$4.981.537.815,86 |

A 30 de junio de 2021, se han citado a los 87 municipios de Santander y se han notificado 54 municipios sobre la Resolución 08514 del 25 de junio de 2021.

Con corte al 30 de Junio de 2021, esta meta se encuentra en un estado de avance físico del 100%.

- **Programa: Población con discapacidad. (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial 4599). Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar 4104). (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. (4502).**

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 281 de 804 |

Objetivo: Planear, ejecutar y hacer seguimiento a los programas para el bienestar de la población con discapacidad con el propósito de mejorar la calidad en la atención integral con enfoque diferencial, de género, étnico, cultural, víctimas y víctimas del conflicto armado, reintegrados y reincorporados en el departamento de Santander.

Meta 381. Formular, adoptar, implementar y evaluar la Política Pública para la población con Discapacidad en Santander.

Producto 411. Documentos de política (4599032).

Indicador de Producto. Documentos de política elaborados (459903200).

Producto 412. Documentos de evaluación (4599001).

Indicador de Producto. Documentos de evaluación elaborados (459900100)

No se programó para la vigencia.

Meta 382. Dotación de 3 centros de atención integral para personas con discapacidad del departamento.

Producto 413. Centros de atención integral para personas con discapacidad dotados (4104042).

Indicador de Producto. Centros de atención integral para personas con discapacidad dotados (410404200).

No se programó para la vigencia.

Meta 383. Establecimiento de 4 alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas para garantizar el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.

Producto 414. Servicio de promoción de la garantía de derechos (4502038).

Indicador de Producto. Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas (450203800).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0 | % Avance | 0 |

Para el cumplimiento de esta meta con corte al 30 de Junio de 2021, se está realizando el ajuste del proyecto *“Conformación de una alianza estratégica para garantizar el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en el Departamento de Santander”*.

El 26 de marzo de 2021, se presentó expediente documental del proyecto a la Coordinación del Grupo de Proyectos e Inversión Pública de la Secretaría de Planeación, para su verificación y registro en el Banco de Proyectos. Actualmente el proyecto se encuentra en actualización.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 282 de 804 |



Por Gestión: En desarrollo de actividades en gestión se han realizado conversaciones con diferentes Instituciones de Educación Superior de la Región, entre estas: La Universidad de Santander UDES, la Corporación Tecnológica del Oriente y la Universidad Manuela Beltrán, teniendo gran avance con esta última, Universidad Manuela Beltrán Sede Bucaramanga, por parte de esta institución el 13 de abril de 2021, se recibió en calidad de borrador el documento de Minuta de Convenio Interadministrativo, previo a su verificación y aprobación del contenido para la constitución de Convenio. Seguidamente el 22 de abril de 2021, se inicia revisión y elaboración de los demás documentos establecidos en Ley y Sistema de Gestión para la constitución de este tipo de Convenios, por parte de los abogados de apoyo Jurídico a la Secretaría de Desarrollo, obteniendo como resultado, la constitución de los documentos previos y documentos pre contractuales para la constitución de un nuevo tipo de convenio, pasando en esta oportunidad a constituirse como un Convenio de Cooperación Educativa, como resultado de lo anterior, el día 31 de mayo de 2021 se organizan los documentos y los requisitos de soporte para la suscripción y se remiten al Secretario General de la Universidad, para su revisión, suscripción y entrega de documentos soportes requeridos, como resultado, el día 15 de junio de 2021, se recibe por parte del funcionario Secretario General de la Universidad, los documentos requeridos y la minutos del convenio debidamente suscrita por el Rector de la Universidad, posteriormente, se realiza organización del expediente y se remite a la Oficina Jurídica de la Gobernación, para el trámite de revisión y emisión de viabilidad por concepto jurídico.

la gestión realizada para la constitución del convenio, puede ser validada mediante la consulta de los correos electrónicos enviados, desde las cuentas de correo institucionales.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 283 de 804 |

Meta 384. Atender con servicios integrales a 1000 personas con discapacidad a través de instituciones y/o entidades que brinden este servicio.

Producto 415. Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad (4104020).

Indicador de Producto. Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales (410402000).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 350 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0 | % Avance | 0 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN TERAPÉUTICA Y PEDAGÓGICA QUE BENEFICIE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, SSEPI 20210680000100/BPIN 2021004680108. | \$209.250.000 |

Nota: La apropiación para la ejecución del contrato que se derive de este proyecto, es de \$27.900.000,00.

| | | | |
|---|--|---------------------|--------------|
|  | CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | CÓDIGO | AP-GF-RG-102 |
| | | VERSIÓN | 0 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 02/10/2020 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:21001216
Expedido en Bucaramanga, en Abril 08 de 2021
 EL DIRECTOR TÉCNICO DE PRESUPUESTO.

En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.

CERTIFICA

Que en el presupuesto de gastos de la vigencia Actual, se registra una partida por valor de \$27,900,000.00 (VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE.).

Vigencia : Vigencia Actual
 Unidad Gestora : SECRETARIA DE DESARROLLO
 Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.009.41.04 Código Interno: 211010
 Detalle Rubro : Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar (4104)

Fuente de Financiación : ICLD
 Acto Administrativo : DEC 022 14 DE ENERO 2021
 Valor Rubro : \$ 27,900,000.00

Cód. Proyecto Inversión : 20210680000100
 Meta :
 Vigencia del Cdp : 267 días
 Concepto del Cdp : Apoyo para el desarrollo de programas de atención terapéutica y pedagógica que beneficie la población con discapacidad en el Departamento de Santander /* FIN */

Observaciones :

Registrado por : VILLABONA SANCHEZ GLORIA ISABEL
Revisado por :


FELIX EDUARDO RAMIREZ RESTREPO
 Director Técnico de Presupuesto

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 284 de 804 |

El día 6 de abril de 2021, se recibió por parte de la Secretaría de Planeación el Certificado del Banco de Proyectos. El día 8 de abril de 2021 se radicó ante la Dirección Técnica de Presupuesto, la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal y este mismo día en respuesta por esta dirección, se recibió el documento CDP No.21001216, en adelante desde el área de apoyo jurídico de la Secretaría de Desarrollo, se inició la elaboración de los documentos establecidos para el proceso contractual.

Con corte al 30 de junio de 2021, el proyecto se encuentra en la elaboración de los documentos establecidos para el proceso contractual.

Meta 385. Apoyar con 5.000 ayudas técnicas, tecnológicas y de informática a las personas con discapacidad previa caracterización del departamento de Santander.

Producto 416. Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad (4104020).

Indicador de Producto. Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales (410402000).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2000 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0 | % Avance | 0 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 20200680000150 BPIN: 2020004680150. | \$1.849.605.300 |

El día 4 de febrero de 2021, se radicó expediente documental del proyecto ante la Coordinación del Grupo de Proyectos e Inversión Pública de la Secretaría de Planeación, para su verificación y registro en el Banco de Proyectos, el día 16 de febrero de 2021 se recibió por parte de la Secretaría de Planeación el Certificado del Banco de Proyectos, por lo que se radicó ese mismo día ante la Dirección Técnica de Presupuesto, la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal, el día 17 de febrero de 2021 se recibieron dos documentos de CDP según lo solicitado, por lo anterior, desde el apoyo jurídico de la Secretaría, se inició la estructuración de la etapa precontractual.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 285 de 804 |

| | | |
|--|--|---|
|  CERTIFICACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS | | CÓDIGO ES-PE-RG-19 VERSIÓN 14 FECHA DE MODIFICACIÓN 12/02/2021 PÁGINA 1 de 1 |
| Certificación No. <u>0 2 7 No No No</u> LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL En cumplimiento del Decreto Departamental 143 de 2001 Art. 1º, Literal B, Numeral 14, y Decreto 303 de 2005, Artículo 15. | | |
| CERTIFICA | | |
| PLAN DE DESARROLLO "SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO 2020-2023" | | |
| Nombre del Proyecto | ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | |
| Número BSEPI | 2020068000150 | |
| Número BPIN | 202004880150 | |
| Línea Estratégica | EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL. | |
| Sector PDD | SIEMPRE EQUILIBRIO SOCIAL. | |
| Sector CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFF | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION. | |
| Código Sector CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFF | 41 | |
| Programa PDD | POBLACION CON DISCAPACIDAD. | |
| Programa CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFF | ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACION EN SITUACION PERMANENTE DE DESPROTECCION SOCIAL Y/O FAMILIAR. | |
| Código Programa CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFF | 4104 | |
| Meta de producto CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFF T | SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD. | |
| Código Meta de producto CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFF | 4104020 | |
| Indicador de producto CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFF | PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS CON SERVICIOS INTEGRALES. | |
| Código Indicador de producto CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUIFF | 410402000 | |
| Valor Total del Proyecto | \$5.934.259.033,00 | |
| Valor Total de la Vigencia | \$1.849.605.300,00 | |
| Valor Solicitado Oficina Gestora | Obra: _____ Interventoría: \$1.849.605.300,00 Total: \$1.849.605.300,00 | |
| DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS | | |
| Vigencia Actual | | Vigencia Futura (Ordinaria - Ejecutiva) 20## |
| Obra: | Obra: | Obra: |
| Interventoría: | Interventoría: | Interventoría: |
| Otros: \$1.849.605.300,00 | Otros: _____ | Otros: _____ |
| Total: \$1.849.605.300,00 | Total: _____ | Total: _____ |
| Fuente(s) de Financiación: | | |
| *HCLD (\$349.605.300,00) | *UTILIDADES DE EMPRESAS ESSA (\$1.500.000.000,00) | *2.3.2.02.02.009.41.04 |
| Código (s) PUC-CPET | | |
| Solicitud realizada por: MILTON VILLAMAZAR AFANADOR, SECRETARIO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL. | | |
| Nota: | | |
| JAVIER ORLANDO ACEVEDO BELTRAN Secretario de Planeación Departamental | | ASMED ALFONSO SANTOYO ACEVEDO Coord. Grupo Proyectos e Inversión Pública |
| HERNEY ADOLFO RODRIGUEZ DIAZ Profesional Grupo Proyectos e Inversión Pública | | ARGEMIRO ANGULO DIAZ Director de Proyectos y Regalías Departamental |

En desarrollo del proceso precontractual, se hizo necesaria la realización de traslados presupuestales internos, dando lugar a dos actualizaciones del proyecto denominado: ADQUISICIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Así mismo, se dio la necesidad de ajustar nuevamente los precios de los insumos dado que las cotizaciones expiraron en la vigencia establecida por las empresas, por lo que hubo que realizar nuevos estudios de mercado, igualmente, el procedimiento de la formulación, incluyendo la revisión, radicación, expedición del BPPIN, certificación del Proyecto, solicitud de traslados, entre otros procesos precontractuales. A la fecha se cuenta con la Certificación del Banco de Proyectos y hay trámite de Solicitud de Certificado Presupuestal.

El día 22 de junio de 2021 se radicó expediente documental de la actualización del proyecto ante la Coordinación del Grupo de Proyectos e Inversión Pública de la Secretaría de Planeación, para su verificación y el respectivo registro de actualización en el Banco de Proyectos, el día 24 de junio de 2021 se recibió por parte del Coordinador del Grupo de Proyectos e Inversión Pública de la Secretaría de Planeación, el Certificado de registro de la actualización del Proyectos.

- **Programa: LGBTI. (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial 4599). (Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana 4501). (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos. 4502).**

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 286 de 804 |

Objetivo: Reconocer, garantizar y permitir el ejercicio efectivo y goce de los derechos de la población LGBTI de manera integral, mediante la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas, ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación por razones de género con enfoque, étnico, cultural, víctimas del conflicto armado, reintegrados y reincorporados en el Departamento de Santander.

Meta 386. Formular, implementar y evaluar una política pública para la población LGBTI.

Producto 417. Documentos de política (4599032).

Indicador de Producto. Documentos de política elaborados (459903200).

No se programó para la vigencia.

Meta 387. Atender a 600 personas de la población LGBTI que requieren protección diferencial.

Producto 418. Servicio de orientación a casos de violencia de género (4501050).

Indicador de Producto. Personas de la comunidad LGBTIQ atendidos. (450105003).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 200 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0 | % Avance | 0 |

Meta 388. Implementar 4 iniciativas de promoción para el reconocimiento y la garantía de los derechos de la población LGBTI del departamento de Santander.

Producto 419. Servicio de promoción de la garantía de derechos (4502038).

Indicador de Producto. Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas (450203800).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0 | % Avance | 0 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| FORMACIÓN DE ARTES Y OFICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA LA POBLACIÓN LGBTI COMO ESTRATEGIA DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 20210680000148 BPIN: 2021004680125. | \$114.285.714 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 287 de 804 |

El día 26 de marzo de 2021, se radicó expediente documental del proyecto ante la Coordinación del Grupo de Proyectos e Inversión Pública de la Secretaría de Planeación, para su verificación y registro en el Banco de Proyectos, el día 29 de marzo de 2021 se recibió por parte de la Secretaría de Planeación el Certificado de registro y/o actualización de proyectos, por lo anterior, actualmente se está gestionando la solicitud del Certificado del Banco de Proyectos.

| CERTIFICACION DE REGISTRO Y/O ACTUALIZACION DE PROYECTOS | | VERSION | 3 |
|--|---|---------------------------|----------------------------|
| EL COORDINADOR DEL GRUPO DE PROYECTOS E INVERSION PUBLICA | | FECHA APROBACION | 12/02/2021 |
| | | PAGINA | 2 de 2 |
| CERTIFICA: Que dando cumplimiento al Decreto 303 de 2005 y la Resolución No.4788 de 2010, emanadas por el Departamento de Santander y el Departamento Nacional de Planeación respectivamente, y una vez realizada la revisión técnica documental y/o control posterior de viabilidad, hemos REGISTRADO el siguiente proyecto: | | | |
| NOMBRE DEL PROYECTO: | FORMACION DE ARTES Y OFICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES PARA LA POBLACION LGBTI COMO ESTRATEGIA DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | | |
| SEPI: | 300100660125 | | |
| Sector CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUFP: | GOBIERNO TERRITORIAL | | |
| Código Sector CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUFP: | 45 | | |
| Programa CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUFP: | Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos | | |
| Código Programa CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUFP: | 4502 | | |
| Producto CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUFP: | Servicio de promoción de la garantía de derechos | | |
| Código de producto CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUFP: | 4502038 | | |
| Indicador de producto CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUFP: | Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas | | |
| Código indicador de producto CATALOGO DE PRODUCTOS DNP MGA SUFP: | 450203800 | | |
| Viabilidad técnica seccional emitida por: | Dra. JULSA DEL CARMEN HERNANDEZ ORTIZ, Profesional Universitario Secretaria de Desarrollo | | |
| Control posterior de viabilidad otorgado por: | NOLANDY OLIVEROS DE ACEVEDO, Profesional Universitario Grupo de Banco de Proyectos | | |
| Datos económicos del proyecto: | | | |
| VIGENCIA | AFORTE DEL DEPARTAMENTO | AFORTE DE OTRAS ENTIDADES | VALOR TOTAL DE LA VIGENCIA |
| 2021 | ₱ 80.000.000,00 | ₱ 234.285.714,00 | ₱ 314.285.714,00 |
| | | | ₱ 114.285.714,00 |
| | | | ₱ 114.285.714,00 |
| Una vez registrado y/o actualizado el proyecto se conserva en custodia en el archivo de este grupo de trabajo y no es posible su préstamo, motivo por el cual, es indispensable que en cada dependencia se conserve la copia con el fin de llevar seguimiento y control a cada uno de ellos. | | | |
| Este certificado se expide a los 29 días del mes de Marzo del año 2021 a favor de: | | | |
| NOMBRE: | GONZALO GARCIA BALTISTA | | |
| CARGO: | Secretaria de Despacho | | |
| SECRETARIA: | Secretaria de Desarrollo | | |
|  ASMED ALFONSO SANTOYO ACEVEDO Coordinador del Grupo de Proyectos e Inversión Pública | | | |
| Proyecto: Paola Bapena | | | |

El día 16 de abril de 2021 se radicó solicitud de certificación del Banco de Proyectos ante la Coordinación del Grupo de Proyectos e Inversión Pública de la Secretaría de Planeación, el día 19 de abril de 2021 se recibió por parte de la Secretaría de Planeación el documento Certificación del Banco de Proyectos No.131. El día 21 de abril de 2021 se radicó ante la Dirección Técnica de Presupuesto la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal No.21D00007, el día 22 de abril de 2021 se recibió en respuesta por la Dirección Técnica de Presupuesto, según lo solicitado, el documento de CDP No.21001434, en adelante desde el área de apoyo jurídico de la Secretaría de Desarrollo, se inició la elaboración de los documentos establecidos para el proceso contractual.

Con corte al 30 de junio de 2021, el proyecto se encuentra en la elaboración de los documentos establecidos para el proceso contractual.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 288 de 804 |

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
|---|---|
| COMPETITIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO | -Siempre en el Campo -Agricultura y Desarrollo Rural) |
| EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL | -Siempre Ambiental y Sostenible -Ambiente y Desarrollo Sostenible |

SECTOR: Siempre en el Campo (Agricultura y Desarrollo Rural - 17)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Fortalecer el desarrollo agropecuario de los municipios de Santander, bajo un enfoque acorde a la vocación productiva y bajo esquemas de competitividad y procesos de fortalecimiento de la asociatividad y la comercialización directa de la producción agroindustrial.

- **Programa (Según el PDD): Inclusión productiva de pequeños y medianos productores rurales. (Inclusión productiva de pequeños productores rurales (1702)**

Objetivo: Fortalecer la generación de ingresos sostenibles de los productores Rurales del departamento de Santander, de los productores con enfoque diferencial y/o productores víctimas del conflicto armado, mujeres rurales y jóvenes rurales, reintegrados y reincorporados.

Meta 133. Apoyar 20 proyectos productivos de alto impacto agrícolas, agroturísticos, agroindustriales, agroforestales, forestales, silvopastoriles, pecuarios y/o encadenamientos productivos

Producto 132. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (1702007)

Indicador de Producto: Proyectos productivos cofinanciados (170200700).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 6 | Presupuestado | 487.500.000 |
| Ejecutado | 7 | Ejecutado | 487.500.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA CADENA LÁCTEA BOVINA ENFOCADA A 226 PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, CON NÚMERO SSEPI 20210680000221 | 1.200.000.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 289 de 804 |

A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| APOYO A ALIANZA PRODUCTIVA PISCICULTURA SOSTENIBLE PARA EL TRABAJO DIGNO DE LA MUJER DE SANTANDER CON SSEPI 20210680000214 | 546.884.000 |

A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA)

N/A

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|--|--|---|
| Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Gestión de 82 kits de apoyo en el programa para la producción agropecuario en el Departamento de Santander | \$69.350.700 |
| Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Gestión de dos tractores y un corta malezas en el programa de reactivación económica en el Sector agropecuario | \$236.800.000 |

A 30 de junio de 2021 en cumplimiento de esta meta, se han realizado 7 proyectos en el Departamento. Dos ejecutados solo con recursos solo del Ministerio de Agricultura, uno relacionado con la entrega de dos tractores al municipio de Chipata y el otro para el municipio de El Carmen de Chucuri por un valor de \$236.800.000. El otro proyecto gestionado con el Ministerio es el relacionado con la entrega de 82 KIT por un valor total de \$69.359.850, con insumos agropecuarios a pequeños productores de los municipios de Enciso (3 kit), La Belleza (39 kit), Piedecuesta (19 kit), San Gil (14 kit) y Carcasí (7 kit). Estos kit estaban compuestos por insumos para la protección de la salud (botiquín y bomba 7 lts para desinfección), semillas de hortalizas, fertilizantes (3 bultos), cartillas AGROSAVIA (protocolo de bioseguridad), carretillas, estibas y canastillas.

Los otros cinco (5) proyectos corresponden al programa de alianzas productivas con convenio con el del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y con Registro Presupuestal RP de fecha 29 de junio de 2021:

Convenio No. 0601320 Ministerio de Agricultura y 1695 del 25 de junio de 2021 Gobernación de Santander, cuyo objeto es "Apoyo a la alianza productiva para el fortalecimiento de la producción apícola en el Municipio de Mogotes" del Departamento de Santander".

| | | | |
|---|--|----------------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 290 de 804 |

Convenio No. 0600320 - Ministerio de Agricultura y 1696 del 25 de junio de 2021 - Gobernación de Santander, cuyo objeto es "Apoyo para la reactivación económica del subsector del cacao con enfoque especial a la mujer rural y víctimas de la violencia del Municipio de Rionegro".

Convenio No. 0600120 - Ministerio de Agricultura y 1697 del 25 de junio de 2021 - Gobernación de Santander, cuyo objeto es "Empresarización del cultivo del Cacao mediante el mejoramiento tecnológico, productivo y empresarial en 2 hectáreas por productos para 40 familias pequeños productores del Carmen de Chucuri".

Convenio No. 0601520 - Ministerio de Agricultura y 1698 del 25 de junio de 2021 - Gobernación de Santander, cuyo objeto es "Apoyo a la alianza productiva para el fortalecimiento de la producción de carne ovina en el municipio de Concepción".

Convenio No. 0600820 - Ministerio de Agricultura y 1699 del 25 de junio de 2021 - Gobernación de Santander, cuyo objeto es "Apoyo para la sostenibilidad del cultivo de maíz en asocio con bananito de mujeres campesinas de Chipatá" del Departamento de Santander".

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--------|-------------|---------|---|---------------------|------------|--------|--------|
|  | REGISTRO PRESUPUESTAL | <table border="1"> <tr><td>CÓDIGO</td><td>AP-GR-RO-15</td></tr> <tr><td>VERSIÓN</td><td>3</td></tr> <tr><td>FECHA DE APROBACIÓN</td><td>05/04/2021</td></tr> <tr><td>PÁGINA</td><td>1 de 1</td></tr> </table> | CÓDIGO | AP-GR-RO-15 | VERSIÓN | 3 | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 | PÁGINA | 1 de 1 |
| CÓDIGO | AP-GR-RO-15 | | | | | | | | | |
| VERSIÓN | 3 | | | | | | | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 | | | | | | | | | |
| PÁGINA | 1 de 1 | | | | | | | | | |

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 21005369
Expedido en Bucaramanga, en Junio 29 de 2021

EL DIRECTOR TÉCNICO DE PRESUPUESTO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.

HACE CONSTAR

Que en el presupuesto de gastos de la vigencia Actual, se registra una partida por valor de \$100,000,000.00 (CEN MILLONES DE PESOS M/CTE.).

Cruce con Documento : CD : 21001850
Vigencia : Vigencia Actual
Unidad Gestora : SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.001.17.02 Código Interno: 210990
Detalle Rubro : Inclusión productiva de pequeños productores rurales (1702)
Fuente de Financiación : ICLE
Acto Administrativo : DEC 022 14 DE ENERO 2021
Valor Rubro : \$ 100,000,000.00

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00899999028 - 5
Nombre Beneficiario : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Dirección Beneficiario : AVENIDA JIMENEZ No. 7 A - 17
Soporte Jurídico : CTR - 1119741 (Id contrato: 202100001696)
Municipio Beneficiado : MUNICIPIO DE RIONEGRO

Concepto : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO RADICADO MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL No. 0600320, RADICADO SECOP I No. 1119741 Y RADICADO GOBERNACION DE SANTANDER No. 20210001696, APOYO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL SUBSECTOR CACAO CON ENFOQUE A LA MUJER RURAL Y VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER. /* FIN */

Observaciones :

Registrado por : VILLABONA SANCHEZ GLORIA ISABEL
Revisado por :


FELIX EDUARDO RAMIREZ RESTREPO
 Director Técnico de Presupuesto

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--------|-------------|---------|---|---------------------|------------|--------|--------|
|  | REGISTRO PRESUPUESTAL | <table border="1"> <tr><td>CÓDIGO</td><td>AP-GR-RO-15</td></tr> <tr><td>VERSIÓN</td><td>3</td></tr> <tr><td>FECHA DE APROBACIÓN</td><td>05/04/2021</td></tr> <tr><td>PÁGINA</td><td>1 de 1</td></tr> </table> | CÓDIGO | AP-GR-RO-15 | VERSIÓN | 3 | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 | PÁGINA | 1 de 1 |
| CÓDIGO | AP-GR-RO-15 | | | | | | | | | |
| VERSIÓN | 3 | | | | | | | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 | | | | | | | | | |
| PÁGINA | 1 de 1 | | | | | | | | | |

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 21005368
Expedido en Bucaramanga, en Junio 29 de 2021

EL DIRECTOR TÉCNICO DE PRESUPUESTO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.

HACE CONSTAR

Que en el presupuesto de gastos de la vigencia Actual, se registra una partida por valor de \$100,000,000.00 (CEN MILLONES DE PESOS M/CTE.).

Cruce con Documento : CD : 21001849
Vigencia : Vigencia Actual
Unidad Gestora : SECRETARÍA DE AGRICULTURA
Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.001.17.02 Código Interno: 210990
Detalle Rubro : Inclusión productiva de pequeños productores rurales (1702)
Fuente de Financiación : ICLE
Acto Administrativo : DEC 022 14 DE ENERO 2021
Valor Rubro : \$ 100,000,000.00

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00899999028 - 5
Nombre Beneficiario : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Dirección Beneficiario : AVENIDA JIMENEZ No. 7 A - 17
Soporte Jurídico : CTR - 11197108 (Id contrato: 202100001695)
Municipio Beneficiado : MUNICIPIO DE MOGOTES

Concepto : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO RADICADO MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL No. 0601320, RADICADO SECOP I No. 11197108 Y RADICADO GOBERNACION DE SANTANDER No. 20210001695, APOYO A LA ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PRODUCCION APICOLA EN MOGOTES - SANTANDER. /* FIN */

Observaciones :

Registrado por : VILLABONA SANCHEZ GLORIA ISABEL
Revisado por :


FELIX EDUARDO RAMIREZ RESTREPO
 Director Técnico de Presupuesto

Imágenes Registro Presupuestal proyectos de alianza apícola municipio de Mogotes y Cacao municipio de Rionegro

| | | | |
|--|--|----------------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 291 de 804 |

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | REGISTRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO | AP-GR-20-15 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 02/16/2020 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 21005370
Expedido en Bucaramanga, en Junio 29 de 2021

EL DIRECTOR TÉCNICO DE PRESUPUESTO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.

HACE CONSTAR

Que en el presupuesto de gastos de la vigencia Actual, se registra una partida por valor de \$100,000,000.00 (CIENTO MILLONES DE PESOS M/CTE.).

Cruce con Documento : CD : 21001851

Vigencia : Vigencia Actual

Unidad Gestora : SECRETARÍA DE AGRICULTURA

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.001.17.02 Código Interno: 210990

Detalle Rubro : Inclusión productiva de pequeños productores rurales (1702)

Fuente de Financiación : ICLO

Acto Administrativo : DEC 022 14 DE ENERO 2021

Valor Rubro : \$ 100,000,000.00

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00899999028 - 5

Nombre Beneficiario : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Dirección Beneficiario : AVENIDA JIMENEZ No. 7 A - 17

Soporte Jurídico : CTR - 11197954 (Id contrato: 202100001697)

Municipio Beneficiado : MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI

Concepto : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO RADICADO MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL No. 0600120, RADICADO SECOF 1 No. 11197954 Y RADICADO GOBERNACION DE SANTANDER No. 202100001697, APOYO EN LA EMPERIZACION DEL CULTIVO DE CACAO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL EN 2 HECTAREAS POR PRODUCTOR PARA 40 FAMILIAS PEQUEÑAS PRODUCTORAS DEL CARMEN DE CHUCURI /* FIN */

Observaciones :

Registrado por : VILLABONA SANCHEZ GLORIA ISABEL

Revisado por :

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | REGISTRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO | AP-GR-20-15 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 02/16/2020 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 21005372
Expedido en Bucaramanga, en Junio 29 de 2021

EL DIRECTOR TÉCNICO DE PRESUPUESTO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.

HACE CONSTAR

Que en el presupuesto de gastos de la vigencia Actual, se registra una partida por valor de \$100,000,000.00 (CIENTO MILLONES DE PESOS M/CTE.).

Cruce con Documento : CD : 21001847

Vigencia : Vigencia Actual

Unidad Gestora : SECRETARÍA DE AGRICULTURA

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.001.17.02 Código Interno: 210990

Detalle Rubro : Inclusión productiva de pequeños productores rurales (1702)

Fuente de Financiación : ICLO

Acto Administrativo : DEC 022 14 DE ENERO 2021

Valor Rubro : \$ 100,000,000.00

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00899999028 - 5

Nombre Beneficiario : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Dirección Beneficiario : AVENIDA JIMENEZ No. 7 A - 17

Soporte Jurídico : CTR - 11198183 (Id contrato: 202100001698)

Municipio Beneficiado : MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

Concepto : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO RADICADO MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL No. 0601520, RADICADO SECOF 1 No. 11198183 Y RADICADO GOBERNACION DE SANTANDER No. 202100001699, APOYO A LA ALIANZA PRODUCTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE PRODUCCION DE CARNE OVINA EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER. /* FIN */

Observaciones :

Registrado por : VILLABONA SANCHEZ GLORIA ISABEL

Revisado por :


FELIX EDUARDO RAMIREZ RESTREPO
 Director Técnico de Presupuesto


FELIX EDUARDO RAMIREZ RESTREPO
 Director Técnico de Presupuesto

Imágenes Registro Presupuestal proyectos de alianza Cacao municipio de El Carmen de Chucuri y Carne Ovina municipio de Concepción.

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia</p> <p>Gobernación de Santander</p> | REGISTRO PRESUPUESTAL | CÓDIGO | AP-GR-20-15 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 02/16/2020 |
| | | PÁGINA | 1 de 1 |

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 21005371
Expedido en Bucaramanga, en Junio 29 de 2021

EL DIRECTOR TÉCNICO DE PRESUPUESTO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.

HACE CONSTAR

Que en el presupuesto de gastos de la vigencia Actual, se registra una partida por valor de \$87,500,000.00 (OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.).

Cruce con Documento : CD : 21001848

Vigencia : Vigencia Actual

Unidad Gestora : SECRETARÍA DE AGRICULTURA

Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.001.17.02 Código Interno: 210990

Detalle Rubro : Inclusión productiva de pequeños productores rurales (1702)

Fuente de Financiación : ICLO

Acto Administrativo : DEC 022 14 DE ENERO 2021

Valor Rubro : \$ 87,500,000.00

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00899999028 - 5

Nombre Beneficiario : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Dirección Beneficiario : AVENIDA JIMENEZ No. 7 A - 17

Soporte Jurídico : CTR - 11197673 (Id contrato: 202100001699)

Municipio Beneficiado : MUNICIPIO DE CHIPATA

Concepto : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO RADICADO MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL No. 0600820, RADICADO SECOF 1 No. 11197673 Y RADICADO GOBERNACION DE SANTANDER No. 202100001699, APOYO PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL CULTIVO DE MAIZ EN ASOCIO CON BANANITO DE MUJERES CAMPESINAS DE CHIPATÁ, SANTANDER /* FIN */

Observaciones :

Registrado por : VILLABONA SANCHEZ GLORIA ISABEL

Revisado por :


FELIX EDUARDO RAMIREZ RESTREPO
 Director Técnico de Presupuesto

Imagen Solicitud Registro Presupuestal proyecto de alianza Bananito Maíz municipio de Chipatá.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 292 de 804 |

Meta 134. Apoyar el servicio financiero para 50 proyectos productivos agrícolas, agro turísticos, agroindustriales y pecuarios

Producto 133. Servicio de apoyo financiero para el acceso a activos productivos y de comercialización (1702009)

Indicador de Producto. Productores apoyados con activos productivos y de comercialización (170200900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 50 | Presupuestado | 250.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

A la fecha de corte se está en el proceso de estructuración de los proyectos y demás acciones de gestión para el cumplimiento de la meta.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|----------------------|---|---------------------|
| FINAGRO | Reunión para delimitar las acciones de participación y estructurar el alcance del proyecto, para beneficiar a los productores con un apoyo al servicio financiero y seguro de cosecha | 250.000.000 |

Meta 135. Apoyar la formulación de un programa de agricultura familiar y campesina para la soberanía alimentaria.

Producto 134. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (1702007).

Indicador de Producto. Proyectos productivos cofinanciados (170200700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,4 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0,2 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 50% | % Avance | 0% |

A la fecha de corte, este proyecto está formulado con SSEPI y BPIN vigencia 2020 y se encuentra en actualización para la gestión de recursos.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Mejoramiento de las garantías y autonomía de la seguridad alimentaria para la población del Departamento de Santander SSEPI 20200680000045 | 2.540.000.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 293 de 804 |

Meta 136. Apoyar en 100 semovientes la conservación del recurso genético criollo para el fomento de especies pecuarias.

Producto 135. Especies animales y vegetales mejoradas (1708018)

Indicador de Producto. Animales mejorados genéticamente (170801801)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 50 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

A la fecha de corte se está en el proceso de estructuración de los proyectos y demás acciones de gestión para el cumplimiento de la meta.

- **Programa: Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales. (Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales (1703))**

Objetivo: Apoyar el acceso a herramientas y servicios financieros que promuevan la gestión de los riesgos naturales y de mercado del sector agropecuario y rural del Departamento de Santander

Meta 137. Apoyar 50 unidades productivas capitalizadas

Producto 136. Servicio de apoyo financiero para el acceso al crédito agropecuario y rural (1703006)

Indicador de Producto. Productores con acceso a crédito agropecuario y rural (170300600)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 50 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

A la fecha de corte se está en el proceso de estructuración de los proyectos y demás acciones de gestión para el cumplimiento de la meta.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|----------------------|---|---------------------|
| FINAGRO | Reunión para delimitar las acciones de participación y estructurar el alcance del proyecto, para beneficiar a productores rurales con un apoyo al servicio financiero y seguro de cosecha | 250.000.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 294 de 804 |

Meta 138 Apoyar la divulgación y socialización de 3 actividades y oferta institucional del sector en materia de financiamiento y riesgos agropecuarios que promuevan la inclusión financiera de la población rural.

Producto 137. Servicio de divulgación (1703010)

Indicador de Producto. Jornadas de divulgación realizadas (170301000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

A la fecha de corte se realizó una socialización en compañía de Finagro para las líneas especiales de crédito Líneas Especiales de Crédito LEC en sectores estratégicos agropecuarios la cuales fue realizada por vía TEAMS.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|----------------------|--|---------------------|
| FINAGRO | Socialización en compañía de Finagro para las líneas especiales de crédito Líneas Especiales de Crédito LEC en sectores estratégicos agropecuarios | - |

- **Programa: Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural. (Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias y rurales (1703))**

Objetivo: Apoyar el acceso a herramientas y servicios financieros que promuevan la gestión de los riesgos naturales y de mercado del sector agropecuario y rural del Departamento de Santander

Meta 139. Gestionar la titulación de al menos 600 predios rurales.

Producto 138. Servicio de apoyo para el fomento de la formalidad (1704017)

Indicador de Producto. Personas sensibilizadas en la formalización (170401700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 300 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 128 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 42,66% | % Avance | 0% |

A la fecha de corte se han sensibilizado 128 familias dentro del proceso de adjudicación de terrenos baldíos a personas naturales que se encuentran priorizadas a través del operador para el Departamento de Santander.

| | | | |
|--|--|----------------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 295 de 804 |




Imagen Comunicaciones correos electrónicos relacionados con la gestión para el proceso de legalización y formalización de predios en Santander




Imagen borrador convenio de entendimiento entre la Agencia Nacional de Tierras y la Gobernación de Santander dentro del proceso de legalización y formalización de predios en Santander

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|-----------------------------|--|---------------------|
| AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS | Gestión para la formalización de 128 predios baldíos en el Departamento de Santander | |

Meta 140. Apoyar 10 iniciativas de proyectos productivos encaminadas a cumplir las medidas de seguridad y de restitución integral de los derechos de las víctimas del conflicto, beneficiarios de los fallos de restitución de tierras

Producto 139. Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos (1702007)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 296 de 804 |

Indicador de Producto. Proyectos productivos cofinanciados (170200700)

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Aprovechamiento de mercados (Aprovechamiento de mercados externos (1706))**

Objetivo: Desarrollar estrategias y mecanismos para el acceso efectivo de productos agropecuarios a mercados internacionales.

Meta 141. Apoyar la participación en 150 Ferias Nacionales e Internacionales y eventos locales del sector

Producto 140. Servicio de apoyo financiero para la participación en Ferias nacionales e internacionales (1706004)

Indicador de Producto. Participaciones en ferias nacionales e internacionales (170600400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 50 | Presupuestado | 149.994.900 |
| Ejecutado | 5 | Ejecutado | 15.000.000 |
| % Avance | 10% | % Avance | 10% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Apoyo para la celebración de eventos de comercialización, exposición y fomento agropecuario a los municipios del departamento de Santander. | 302.984.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

Se formuló el proyecto para todo el departamento denominado APOYO PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS DE COMERCIALIZACIÓN, EXPOSICIÓN Y FOMENTO AGROPECUARIO A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER y a la fecha de corte se realizó convenio interadministrativo con el municipio de Guapotá para apoyar la realización del evento del día del campesino realizado el día 27 de junio de 2021 por un valor de 15.000.000 millones. Se seguirá apoyando a los municipios y demás eventos por medio del proyecto general.

Igualmente se ha realizado apoyo a la realización de mercados campesinos:

- Mercado campesino realizado en la vereda Guacos del Municipio de Albania el día 21 de mayo de 2021.
- Mercado campesino realizado en el Municipio de El Playón, el día 4 de junio de 2021.
- Mercado campesino realizado en el Municipio de Lebrija, el día 27 de junio de 2021.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 297 de 804 |

- Mercado campesino realizado en el Municipio de Floridablanca, el día 26 de junio de 2021.

Se apoyó la realización del evento de EXPOSUAREZ, evento realizado en el municipio de Barbosa los días 18 y 19 de junio de 2021.



Imagen que muestra la participación de la Secretaria de Agricultura en en apoyo a mercados campesino, celebrados en el Departamento de Santander.



Imagen que muestra la participación de la Secretaria de Agricultura en EXPOSUAREZ, celebrada desde el 18 al 19 de junio de 2021.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 298 de 804 |

Meta 142. Apoyar el servicio de divulgación de información de comercio exterior agropecuario.

Producto 141. Servicio de divulgación de información de comercio exterior agropecuario (1706007)

Indicador de Producto. Campañas de divulgación (170600701)

No se programó para esta vigencia.

- **Programa: Sanidad agropecuaria, inocuidad agroalimentaria e infraestructura productiva y de comercialización (Sanidad agropecuaria e inocuidad agroalimentaria (1707))**

Objetivo: Fortalecer el estatus sanitario para los sistemas de producción agrícolas y pecuarios de Santander y la Consolidación del sistema oficial de inocuidad agroalimentaria.

Meta 143. Apoyar la certificación en buenas prácticas agrícolas, ganaderas y de manufactura de 100 productores

Producto 142. Servicio de apoyo para la certificación de predios agropecuarios (1707078)

Indicador de Producto. Productores apoyados para la certificación (170707801)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 50 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Apoyo al proceso de certificación en buenas prácticas a pequeños productores agropecuarios del Departamento de Santander | 50.000.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

Meta 144. Apoyar el desarrollo de 3 programas, proyectos e iniciativas de la cadena productiva del sector cárnico

Producto 143. Plantas de beneficio animal adecuadas (1709065)

Indicador de Producto. Plantas de beneficio animal adecuadas (170906500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 236.441.980 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 299 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| | |
|--|---------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
| Mejoramiento y adecuación de las instalaciones físicas de la PBA de autoconsumo del municipio de Encino. | 236.441.980 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

A la fecha de corte se el proyecto se encuentra estructurado y para viabilización por parte de la Secretaria de Infraestructura y para la Secretaria de Agricultura viabilidad sectorial para el cumplimiento de la meta.

Meta 145. Apoyar 6 programas, proyectos o campañas de protección y bienestar animal.

Producto 144. Servicio de prevención y control de enfermedades (1707050)

Indicador de Producto. Focos de enfermedades animales controlados (170705000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 85.558.020 |
| Ejecutado | 0,5 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 50% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| | |
|--|---------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
| Apoyo a las jornadas para la protección y bienestar animal del Departamento de Santander | 85.500.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

A la fecha de corte se han venido adelantado jornadas de trabajo dentro de la campaña de protección animal programada para el primer semestre de la vigencia 2021 en el Departamento. Es así como se ha realizado en el primer semestre de este año, dentro de la campaña, 3 jornadas de protección y bienestar animal, realizadas en los municipios de Carcasí, Aratoca, La Paz y Puerto Parra, durante los meses de mayo y junio, para un total de animales beneficiados de 292 entre caninos y felinos.

Igualmente se estructuró el proyecto denominado APOYO A LAS JORNADAS PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, por un valor de \$85.558.020 aportado por el Departamento, con el propósito de adquirir los insumos necesarios que requieren estos procedimientos y poder atender la segunda parte de la campaña en el segundo semestre de este año.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 300 de 804 |



Imagen equipo de profesionales de la Secretaria de Agricultura realizando jornadas de bienestar animal

Meta 146. Formular una política pública Departamental para la protección y el cuidado animal, articulada con los municipios del departamento.

Producto 145. Documentos de política (1707070)

Indicador de Producto. Documentos de política elaborados (170707000)

No se programó para esta vigencia.

Esta meta no fue programada para esta vigencia. Pero se hizo gestión con la oficina de Planeación del Departamento para la formulación del proyecto “Apoyo a la Formulación de la Política Publica de Bienestar Animal en el Departamento de Santander”, para ejecutarlo en esta vigencia 2021.

- **Programa: Infraestructura productiva y de comercialización (Infraestructura productiva y comercialización (1709))**

Objetivo: Mejorar la capacidad de infraestructura para la competitividad rural. Para este caso, la infraestructura productiva es el conjunto de bienes y servicios públicos que están considerados como básicos o necesarios para que el proyecto o una actividad agropecuaria se desarrolle.

Meta 147. Apoyar la construcción y/o adecuación de 100 unidades de Infraestructura para la producción agropecuaria.

Producto 146. Infraestructura de producción agrícola construida (1709043)

Indicador de Producto. Infraestructura de producción agrícola construida (170904300)

No se programó para esta vigencia.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 301 de 804 |

- **Programa: Ciencia, Tecnología e Innovación agropecuaria (Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria (1708))**

Objetivo: Dar respuesta a la demanda tecnológica y de investigación para mejorar procesos productivos, incluidas estrategias de transferencia, extensionismo y/o asistencia técnica agropecuaria integral.

Meta 148: Brindar apoyo al servicio de extensión agropecuaria de acuerdo a las directrices y lineamientos del PDEA

Producto 147: Documentos de lineamientos técnicos (1708016)

Indicador de Producto. Documentos de lineamientos técnicos elaborados (170801600)

No se programó para esta vigencia.

Meta cumplida en la vigencia 2020.

Meta 149. Aumentar el Servicio de extensión agropecuaria dirigida a 2000 pequeños y medianos productores

Producto 148. Servicio de extensión agropecuaria (1708041)

Indicador de Producto. Productores atendidos con servicio de extensión agropecuaria (170804100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 500 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 196 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 39,2% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Monitoreo y control de D. Citri vector de la enfermedad HLB de los cítricos en el departamento de Santander | 0 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|--|--|---------------------|
| Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural | Presentación proyecto para prestar el servicio de Extensión Agropecuaria en el Departamento de Santander | 3.000.000.000 |

A la fecha de corte, esta Secretaria está apoyando el plan de acción para el monitoreo y control de D. Citri vector de la enfermedad HLB de los cítricos en el departamento de

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 302 de 804 |

Santander, conjuntamente con el ICA, AGROSAVIA, ASOHOFrucOL, municipios y gremios de la producción. Para lo cual se han adelantado jornadas de capacitación a personal técnico y productores que hacen parte de la estrategia o programa en los municipios de Rionegro, Girón, Lebrija, Sabana de Torres, Barrancabermeja, San Gil, Palmar, Piedecuesta, Cepitá, atendiendo un total de 150 productores y 30 técnicos.

El 17 de junio de 2021 se desarrolló en el municipio de Capitanejo una jornada de capacitación a pequeños productores agropecuarios relacionada con el HLB con el ICA, administración municipal y la Gobernación, con una asistencia de 16 personas.



Imagen productores agropecuarios recibiendo capacitación municipio de San Gil



Imagen productores agropecuarios recibiendo capacitación municipio de capitanejo

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 303 de 804 |

Meta 150. Apoyar 2 proyectos de ciencia y tecnología para la producción agrícola y pecuaria.

Producto 149. Servicio de integración tecnológica para la producción agropecuaria y agroindustrial (1708055)

Indicador de Producto. Paquetes tecnológicos implementados (170805500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Implementación de tecnologías innovadoras a caficultores durante el proceso de beneficio del café con impacto sobre la calidad, en el Departamento de Santander. 2020000100247 | 4.455.066.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

A la fecha de corte el proyecto ya se encuentra para iniciar ejecución, el cual fue financiado con recursos de ciencias tecnología e innovación del SGR con el Comité de Cafeteros de Santander.

- **Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Agropecuario (Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria (1708))**

Objetivo: Fortalecer la gestión del sector, en procesos gerenciales, administrativos y de generación de capacidades en el talento humano.

Meta 151. Implementar un Sistema de Información Geográfica para el Sector Agropecuario y Ambiental

Producto 150. Servicio de información actualizado (1708051)

Indicador de Producto. Sistemas de información actualizados (170805100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,33 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

A la fecha de corte se está en el proceso de estructuración de los proyectos y demás acciones de gestión para el cumplimiento de la meta. Meta transversal y de gestión con la secretaria TIC.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 304 de 804 |

Meta 152. Apoyar 1 iniciativa encaminada a la formulación de la política pública de desarrollo rural del Departamento de Santander

Producto 151. Documentos de planeación (1708052)

Indicador de Producto. Documentos de planeación elaborados (170805200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0 | % Avance | |

A la fecha de corte se está en el proceso de estructuración de los proyectos y demás acciones de gestión para el cumplimiento de la meta.

Meta 153: Apoyar 30 instancias de participación y concertación del Sector Agropecuario en el Departamento.

Producto 152: Servicio de divulgación de transferencia de tecnología (1708040)

Indicador de Producto. Eventos de transferencia de tecnología (170804001)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 7 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 3 | Ejecutado | |
| % Avance | 42,85% | % Avance | |

A la fecha de corte se realizó reunión del Comité de Inspección, control y Vigilancia de la Carne IVC el día 05 de marzo de 2021, con el objeto de definir el plan de acción año 2021.

Se participó en el Comité de Estabilización de Precios de la Panela, FEDEPANELA, reunión realizada en el municipio de Santa Ana el 29 de abril de 2021, es una instancia de participación creada junto con el Ministerio de Agricultura para tratar los temas y problemáticas que aquejan al sector panelero del Departamento de Santander y Boyacá.

Participación Mesa de Abastecimiento en reunión virtual realizada el día 5 de mayo de 2021, en cabeza de la Secretaria de Agricultura para realizar seguimiento a los efectos del desabastecimiento ocasionado por los paros y bloqueos de vías en el Departamento y el País.

SECTOR: Siempre Ambiental y sostenible (Ambiente y desarrollo sostenible - 32)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Fortalecer el desarrollo sostenible de los municipios de Santander, bajo un enfoque de gobernanza ambiental, gestionando la oferta de bienes y servicios ambientales, protegiendo los ecosistemas estratégicos del territorio y su relación con las comunidades.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 305 de 804 |

- **Programa: Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos. (Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos (3201)).**

Objetivo: Incorporar en los procesos productivos de los diferentes sectores económicos la variable ambiental.

Meta 565. Apoyar 8 iniciativa para el desarrollo de negocios verdes.

Producto 600. Servicio de asistencia técnica para la consolidación de negocios verdes (3201003)

Indicador de Producto. Negocios verdes consolidados (320100300).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 4 | Presupuestado | 50.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|----------------------|--|---------------------|
| CDMB y CAS | Solicitud del reporte de negocios verdes registrados en la Ventanilla Única de estas entidades | - |

A la fecha de corte se está en el proceso de estructuración de los proyectos y demás acciones de gestión para el cumplimiento de la meta, alistamiento para convocatorias a empresarios del Departamento para que se postulen.

Meta 566. Fortalecer el desarrollo de 2 programas y proyectos en iniciativas de Economía circular.

Producto 601. Servicio de seguimiento y evaluación de los programas de recolección de residuos pos consumo (3201009)

Indicador de Producto. Programas de recolección de residuos pos consumo con seguimiento (320100901).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 60.000.000 |
| Ejecutado | 0,6 | Ejecutado | |
| % Avance | 60% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|----------------------|---|---------------------|
| Fondo Acción | Mesas de trabajo para el avance del proyecto Santander Bajo en carbono con una estrategia de economía circular para gestión de residuos sólidos | - |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 306 de 804 |
| en el municipio de Bucaramanga | | | |

A la fecha de corte se tiene estructurado el documento técnico del proyecto Santander circular y bajo en carbono, de innovación, de verificación, monitoreo y reporte, que permitirá fortalecer al gremio reciclador del área metropolitana y al Grupo Natural Andino para tratar la tercera parte de los residuos orgánicos y aprovechables producidos en los cuatro municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.

Meta 567. Construcción de 30 unidades de infraestructura para apoyar los procesos de descontaminación ambiental generados por los desechos orgánicos de procesos agropecuarios.

Producto 602. Estufas ecoeficientes (3206015)

Indicador de Producto. Estufas ecoeficientes instaladas y en operación (320601500).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 30 | Presupuestado | 299.674.097 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Construcción de unidades ecológicas para el aprovechamiento de los subproductos y el apoyo de los procesos de descontaminación ambiental generados por los desechos orgánicos de la producción agropecuaria en el Departamento de Santander | 299.674.097 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

A la fecha de corte se está en el proceso de estructuración de los proyectos y demás acciones de gestión para el cumplimiento de la meta.

- **Programa: Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. (Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (3202)).**

Objetivo: Conservar y promover el uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios Ecosistémicos.

Meta 568. Recuperar la capacidad hidráulica de 2 cuerpos de agua, para restablecer sus servicios ecosistémicos, entre ellos, prevención de inundaciones, oferta de agua, la capacidad de almacenamiento de agua, conectividad hidráulica, hábitat para especies acuática.

Producto 603. Servicio de restauración de ecosistemas (3202005)

Indicador de Producto. Áreas en proceso de restauración (320200500)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 307 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 1.327.831.320 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 1.327.831.320 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Recuperación Hidráulica y Ambiental de las quebradas, tributarios y ciénagas del sector sur occidental del municipio de Puerto Wilches. | 1.327.833.363 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

Para el cumplimiento de esta meta se tienen el proyecto “Recuperación Hidráulica y Ambiental de las quebradas, tributarios y ciénagas del sector sur occidental del municipio de Puerto Wilches” por un valor de \$1.327.831.320

| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|--------|-------------|---------|---|---------------------|------------|--------|--------|
|  | REGISTRO PRESUPUESTAL | <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>CÓDIGO</td> <td>AP-9F-RG-15</td> </tr> <tr> <td>VERSIÓN</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE APROBACIÓN</td> <td>02/10/2020</td> </tr> <tr> <td>PÁGINA</td> <td>1 de 1</td> </tr> </table> | CÓDIGO | AP-9F-RG-15 | VERSIÓN | 6 | FECHA DE APROBACIÓN | 02/10/2020 | PÁGINA | 1 de 1 |
| CÓDIGO | AP-9F-RG-15 | | | | | | | | | |
| VERSIÓN | 6 | | | | | | | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN | 02/10/2020 | | | | | | | | | |
| PÁGINA | 1 de 1 | | | | | | | | | |

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 21005387
Expedido en Bucaramanga, en Junio 30 de 2021

EL DIRECTOR TÉCNICO DE PRESUPUESTO
 En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.
HACE CONSTAR

Que en el presupuesto de gastos de la vigencia Actual, se registra una partida por valor de \$1.327.831.320.00 (MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.).

Cruce con Documento : CD : 21001279
 Vigencia : Vigencia Actual
 Unidad Gestora : SECRETARIA DE AGRICULTURA
 Rubro Presupuestal : 2.3.2.02.02.008.32.02 Código Interno: 210998
 Detalle Rubro : Conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (3202)

Fuente de Financiación : FRO-REFORESTACION INVERSION
 Acto Administrativo : DEC 022 14 DE ENERO 2021
 Valor Rubro : \$ 1,327,831,320.00

Beneficiario CC/Nit : NIT: 00890201190 - 3
 Nombre Beneficiario : MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES SANTANDER
 Dirección Beneficiario : CR 3 2 104
 Soporte Jurídico : CTR - COL.PCCNTR.2629000 (Id contrato: 202100001723)
 Municipio Beneficiario : MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES

Concepto : CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100001723 - col.pccntr.2629000, RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DE LAS QUEBRADAS, TRIBUTARIOS Y CIÉNAGAS DEL SECTOR SUROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES /* FIN */

Observaciones :

Registrado por : VILLABONA SANCHEZ GLORIA ISABEL
 Revisado por :


FELIX EDUARDO RAMIREZ RESTREPO
 Director Técnico de Presupuesto

Imagen registro presupuestal del proyecto

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 308 de 804 |

Meta 569. Diseñar y entregar un instrumento económico para dar incentivos a los usuarios del suelo, de manera que continúen ofreciendo un servicio ambiental (ecológico).

Producto 604. Servicio apoyo financiero para la implementación de esquemas de pago por Servicios ambientales (3202043)

Indicador de Producto. Áreas con esquemas de Pago por Servicios Ambientales implementados (320204300)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,33 | Presupuestado | 1.195.129.832 |
| Ejecutado | 0.20 | Ejecutado | |
| % Avance | 60.6% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|-----------------------|--|---------------------|
| Universidad de la Paz | Mesas de trabajo y visita técnica a la Secretaria de Agricultura | - |

A la fecha de corte se ha desarrollado dos mesas de trabajo con la Universidad de la Paz, que desarrollará el pago por servicios ambientales en la zona alta del DRMI del Humedal San Silvestre.

La Universidad de la Paz ha presentado el documento guía y presupuesto para ser presentado al banco de proyectos de la oficina de Planeación,

Meta 570. Plantar y mantener 500 hectáreas de especies vegetales que cumplen la función ecológica.

Producto 605. Servicio de restauración de ecosistemas (3202005)

Indicador de Producto. Áreas en proceso de restauración (320200500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100 | Presupuestado | 1.104.275.595 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

A la fecha de corte se formuló el proyecto REFORESTACIÓN CON FINES DE RESTAURACIÓN DE 95 HA CON PLANTACIÓN PROTECTORA Y AISLAMIENTO EN PREDIOS PÚBLICOS ADQUIRIDOS PARA RECUPERAR Y CONSERVAR ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA EN EL MUNICIPIO DE CHARALÁ, por un valor de \$1.104.275.595, el cual cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 21002114 de junio 08 de 2021. El proceso está publicado en SECOP II.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 309 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| REFORESTACIÓN CON FINES DE RESTAURACIÓN DE 95 HA CON PLANTACIÓN PROTECTORA Y AISLAMIENTO EN PREDIOS PÚBLICOS ADQUIRIDOS PARA RECUPERAR Y CONSERVAR ZONAS DE IMPORTANCIA HÍDRICA EN EL MUNICIPIO DE CHARALÁ | 1.104.275.595 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Fundación Santo Domingo Ambiental | Aplicación a la convocatoria abierta para un proyecto de restauración de 90 hectáreas en el municipio de Curití | - |
| Municipio de Charalá | Ubicación de predios para proyecto de reforestación de 95 hectáreas en áreas de protección del recurso hídrico | - |

Meta 571. Apoyar la formulación de planes de manejo de áreas protegidas para 1.000 hectáreas.

Producto 606. Documentos de lineamientos técnicos con acuerdos de uso, ocupación y tenencia en las áreas protegidas (3202031)

Indicador de Producto. Acuerdos de uso con campesinos que ocupan las áreas protegidas suscritos (320203100)

No se programó para esta vigencia.

Meta 572. Adquisición de 2.500 hectáreas para la conservación de las microcuencas abastecedoras de los acueductos.

Producto 607. Servicio de protección de ecosistemas (3202012)

Indicador de Producto. Áreas de ecosistemas protegidas (320201200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 500 | Presupuestado | 1.452.342.249 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

A la fecha de corte se está en el proceso de estructuración de los proyectos y demás acciones de gestión para el cumplimiento de la meta.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 310 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Adquisición de predios estratégicos para la conservación de las microcuencas abastecedoras de acueductos del Departamento de Santander. | 1.452.342.249 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|--|---|---------------------|
| Municipios de Bolívar, Suaita y Galán. | Revisión de las condiciones de los predios para su posible compra | - |

Meta 573. Formular e implementar una estrategia integral jurídica, técnica y comunicativa con enfoque intersectorial e intergubernamental para la protección de la alta montaña de Santurbán, Almorzadero, Iguaque, Guantiva la Rusia y Yariguies; y demás ecosistemas estratégicos del departamento.

Producto 608. Servicio de protección de ecosistemas (3202012)

Indicador de Producto. Áreas de ecosistemas protegidas (320201200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,25 | Presupuestado | \$408.146.425 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

A la fecha de corte se está en el proceso de estructuración de los proyectos y demás acciones de gestión para el cumplimiento de la meta.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|--------------------------------|--|---------------------|
| ECOPETROL, CAS Y CABILDO VERDE | Mesa de trabajo para la formulación de un proyecto de conservación de cuatro ciénagas (El Llanito, Chucurí Opón y Paredes) | - |

- **Programa: Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. (Gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (3206)).**

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 311 de 804 |

Objetivo: Desarrollar acciones locales y departamentales para la mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático.

Meta 574. Apoyar jornadas de educación, información, y sensibilización para 1500 participantes de diferentes públicos.

Producto 609. Servicio de educación informal en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima (3206004)

Indicador de Producto. Personas capacitadas en gestión del cambio climático (320600400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 500 | Presupuestado | 335.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

A la fecha de corte tiene estructurado el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES EN SANTANDER, el cual cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP 21001454 del 28 de abril de 2021.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Fortalecimiento de la educación ambiental y gestión del cambio climático para la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de prácticas sostenibles en Santander | 335.000.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

Meta 575. Apoyar la implementación de 4 acciones de mitigación y adaptación al cambio climático definidas en el PIGCCT.

Producto 610. Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático (3206003).

Indicador de Producto. Pilotos con acciones de mitigación y adaptación al cambio climático desarrollados (320600300).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 974.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

A la fecha de corte se tienen estructurado el proyecto FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LAS FAMILIAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A TRAVÉS DE UN SISTEMAS AGROFORESTAL (BANANO, CACAO Y

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 312 de 804 |

MADERABLES) RESILIENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, CON SSEPI 20210680000207 DE 2021

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Implementación de un sistema Agroforestal con cacao, banano y maderables para población víctima del conflicto armado. | 974.019.060 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Implementación de un sistema silvopastoril para pequeños ganaderos del Departamento de Santander | 300.000.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

- **Programa: Educación Ambiental. (Educación Ambiental (3208)).**

Objetivo: Articular los sectores sociales, institucionales y sectoriales que conforman el Sistema Nacional Ambiental (SINA) para la formación de una ciudadanía responsable, en donde la gobernanza ambiental se incorpore como eje central de las apuestas de desarrollo sostenible en Santander.

Meta 576. Apoyar con un convenio la internacionalización de la educación ambiental y la participación.

Producto 611. Servicio de apoyo técnico para la internacionalización de la educación ambiental y la participación (3208003).

Indicador de Producto. Convenios de cooperación o intercambio de conocimientos en materia de Educación Ambiental y Participación implementados (320800301).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,25 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 0,25 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Convenio de Cooperación Internacional entre la Gobernación de Santander, CAS y la Agencia Holandesa del Agua DWA. Sin SSEPI / BPIN debido a que no invierten recursos del Departamento. | Sin Recursos |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

| | | | |
|--|---|---|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 313 de 804 |
| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. | |
| 2179 de 2021 | Convenio de Cooperación Internacional, sin recursos y sin SSEPI, entre la Gobernación de Santander, CAS y la Agencia Holandesa del Agua DWA, cuyo objeto central es aunar esfuerzos entre las partes para beneficio mutuo | Sin Recursos | |

A la fecha de corte, esta meta se cumplió con la ejecución del Convenio de Cooperación Internacional entre la Gobernación de Santander, CAS y la Agencia Holandesa del Agua DWA, el cual inicio el 19 de agosto de 2019 y termina el 31 de diciembre de 2022 y cuyas actividades relacionadas con el componente ambiental se han venido desarrollando en la vigencia 2021. Para esta vigencia se tienen planteadas actividades relacionadas con la importancia del monitoreo de cuencas hidrográficas, para lo cual se han identificado tres (3) pilotos a desarrollar: Cuenca Hidrográfica ubicada municipio de Tona, Cuenca Hidrográfica municipio de Curiti y área de humedales en el municipio de Puerto Wilches.

Actividades 2021:

Reunión Virtual de fecha 21 de enero de 2021 con el objeto de definir las actividades a desarrollar en 2021, con participación de profesionales de la DWA, CAS y Gobernación de Santander.

Reunión de fecha febrero 16 de 2021 con el objeto de definir partes interesadas en cada área piloto a desarrollar, con participación de profesionales de la DWA, CAS y Gobernación de Santander.

Reunión de fecha 10 de marzo de 2021 con el objeto de identificar el área piloto para comenzar las actividades, presentación por parte de la CAS del área a intervenir en el municipio de Curití, con sus respectivas características físicas, actores, roles, cartografía, y la metodología de trabajo.

| | | | |
|--|--|----------------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 314 de 804 |



Imagen que muestra el equipo de profesionales de la DWA en reunión virtual del 10 de marzo de 2021.

En los meses de abril, mayo y junio de 2021 se realizaron varias reuniones con el equipo técnico de la CAS y de la DWA con el fin de definir las metodologías y procedimientos para la identificación de las partes interesadas en cada una de las áreas seleccionadas al igual que la identificación de las principales problemáticas de las cuencas de las áreas previstas, a fin de determinar los puntos de monitoreo participativo.





Imagen reunión virtual realizada el día 11 de mayo de 2021 entre los equipos técnicos de la CAS, DWA y Departamento, identificando las partes interesadas.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 315 de 804 |



Meta 577. Difundir la información ambiental en el marco de la educación ambiental.

Producto 612. Servicio de divulgación de la información de la política nacional de educación ambiental y participación (3208008).

Indicador de Producto. Eventos de educación y participación realizados (320800802).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 335.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

A la fecha de corte se está en el proceso de estructuración de los proyectos y demás acciones de gestión para el cumplimiento de la meta.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Fortalecimiento de la educación ambiental y gestión del cambio climático para la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de prácticas sostenibles en Santander | 335.000.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 316 de 804 |

- **Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. (Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos (3201)).**

Objetivo: Fortalecer la gestión del sector, en los procesos generacionales, administrativos y generación de capacidades en el talento humano.

Meta 578. Gestionar la formulación de la política pública ambiental del Departamento de Santander.

Producto 613. Documentos de política para el fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos (3201001).

Indicador de Producto. Documentos de política realizados (320100100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

A la fecha de corte se está en el proceso de estructuración de los proyectos y demás acciones de gestión para el cumplimiento de la meta.

Meta 579. Fortalecer las competencias de 2000 servidores públicos y ciudadanos tanto del departamento como de los municipios en las competencias ambientales.

Producto 614. Servicio de educación informal ambiental (3208010).

Indicador de Producto. Personas capacitadas (320801000).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 600 | Presupuestado | 335.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

A la fecha de corte se está en el proceso de estructuración de los proyectos y demás acciones de gestión para el cumplimiento de la meta.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Fortalecimiento de la educación ambiental y gestión del cambio climático para la conservación de los recursos naturales y el desarrollo de prácticas sostenibles en Santander | 335.000.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 317 de 804 |

Meta 580. Apoyar la conformación de un sistema regional de áreas protegidas del departamento de Santander.

Producto 615. Documentos de planeación para la conservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos (3202002).

Indicador de Producto. Documentos de planeación de biodiversidad y sus Servicio ecosistémicos formulados (320200201).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 335.000.000 |
| Ejecutado | 0,5 | Ejecutado | |
| % Avance | 50% | % Avance | |

A la fecha de corte se han realizado cuatro mesas de trabajo con funcionarios de Parques Nacionales Naturales, CAS CDMB e Instituto Alexander von Humboldt para construir el borrador de la ordenanza del Sistema Departamental de Áreas Protegidas del Departamento de Santander.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|----------------------|--|---------------------|
| PNN, CAS, CDMB, IAVH | 4 mesas de trabajo para la construcción del borrador de la ordenanza del SIDAP Santander | - |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 318 de 804 |

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
|---|---|
| EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL | -Siempre Arte, Historia, Cultura y Patrimonio (Cultura - 33) |
| COMPETITIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO | -Siempre Turismo (Cultura - 35) |

SECTOR: Siempre Arte, Historia, Cultura y Patrimonio (Cultura - 33)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo: Fortalecer e impulsar el sistema de gestión cultural del departamento de Santander mediante el fomento programas y ofertas que promuevan la participación de agentes y organizaciones del sector, y favorezcan la inclusión social de todas las poblaciones de la región.

- **Programa: Programa Promoción y Acceso Efectivo a Procesos Culturales y Artísticos. (Promoción y acceso efectivo a procesos culturales y artísticos (3301)**

Objetivo: Fortalecer la gestión de programas y ofertas que promuevan la participación de agentes y organizaciones del sector, y favorezcan la inclusión social de todas las poblaciones con enfoque diferencial NARP, Indígenas, pueblos Rom población en reintegración y reincorporación y víctimas del conflicto que se encuentran en el departamento de Santander.

Meta 492. Apoyar diez (10) ofertas institucionales para beneficiar a poblaciones con enfoque diferencial; NARP, indígenas, Rom, población en reintegración y reincorporación y víctimas del conflicto entre otras, que presentan condiciones de discapacidad en el Departamento de Santander.

Producto 525. Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural (3301122)

Indicador de Producto. Personas beneficiadas (330112200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 493. Promocionar noventa (90) ofertas culturales para el Programa Departamental de Estímulos, “Santander contigo y para el Mundo” de la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación que beneficien a todo tipo de comunidades con enfoque diferencial; (Persona mayor, NARP,

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 319 de 804 |

Indígenas, pueblos Rom, población en reintegración y reincorporación y víctimas del conflicto entre otros).

Producto 526. Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural (3301054)

Indicador de Producto. Estímulos otorgados (330105400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 90 | Presupuestado | \$1.364.929.000 |
| Ejecutado | 90 | Ejecutado | \$ 364.929.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 27% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| APOYO AL PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS "SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO 2021" SANTANDER Número SSEPI: 20210680000086 Número BPIN: 2021004680093 | \$1.364.929.000 |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2431791 | Aunar esfuerzos entre el departamento de Santander y la corporación galería urbana metropolitana para financiar el proyecto denominado "apoyo al programa departamental de estímulos e incentivos "Santander siempre contigo y para el mundo 2021" | \$1.364.929.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

- La convocatoria departamental de Estímulos e Incentivos Santander Siempre Contigo para el Mundo 2021 la cual cuenta con 162 ofertas económicas para el sustento de propuestas en 7 modalidades; (*Literatura, música, danza, teatro, artes visuales, artes audiovisuales y economía naranja*) actualmente se encuentra en su fase de revisión documental, una vez se corrobore la información, se envíen las propuestas a los jurados quienes serán los encargados de seleccionar los proponentes y propuestas ganadoras.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 320 de 804 |

Asunto: Pieza publicitaria de la convocatoria



Meta 494. Cofinanciar ochenta (80) proyectos dirigidos a los agentes culturales del sector, poblaciones con enfoque diferencial (NARP, Indígenas, pueblos Rom, población en reintegración y reincorporación y víctimas del conflicto), mediante el Programa Departamental de Concertación.

Producto 527. Servicio de apoyo financiero al sector artístico y cultural (3301054)

Indicador de Producto. Estímulos otorgados (330105400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 495. Apoyar a cien (100) gestores y creadores culturales de los municipios del departamento de Santander con el Beneficio Económico Periódico - BEPS dentro del marco del decreto 2012/17.

Producto 528. Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural (3301122)

Indicador de Producto. Personas beneficiadas (330112200)

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 321 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 496. Implementar una (1) estrategia para fortalecimiento de diferentes procesos culturales a través de servicios profesionales y técnicos.

Producto 529. Servicio de apoyo para la organización y la participación del sector artístico, cultural y la ciudadanía (3301074)

Indicador de Producto. Asistencias técnicas en gestión cultural realizadas (330107407)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 4.560.000.000 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$1.001.700.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 31% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA SECRETARIA DE CULTUR AY TURISMO DE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER. Número SSEPI: 20210680000004 Número BPIN: 2021004680004 | \$ 14.024.850.300 |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--|---|--|
| CO1.PCCNTR.2204376 CO1.PCCNTR.2204763 CO1.PCCNTR.2204896 CO1.PCCNTR.2205115 CO1.PCCNTR.2205405 CO1.PCCNTR.2205663 CO1.PCCNTR.2206299 CO1.PCCNTR.2207561 CO1.PCCNTR.2208931 CO1.PCCNTR.2208949 CO1.PCCNTR.2208970 CO1.PCCNTR.2209210 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION TERRITORIAL PARA EL CUMPLIMIENTO MISIONAL DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE LA GOBERNACION DE SANTANDER. | \$1.001.700.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 322 de 804 |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--|---------------------|--|
| CO1.PCCNTR.2209406 CO1.PCCNTR.2218204 CO1.PCCNTR.2248146 CO1.PCCNTR.2250846 CO1.PCCNTR.2250863 CO1.PCCNTR.2251146 CO1.PCCNTR.2252038 CO1.PCCNTR.2252303 CO1.PCCNTR.2252453 CO1.PCCNTR.2252478 CO1.PCCNTR.2252168 CO1.PCCNTR.2252730 CO1.PCCNTR.2253106 CO1.PCCNTR.2280866 CO1.PCCNTR.2282046 CO1.PCCNTR.2282518 CO1.PCCNTR.2282458 CO1.PCCNTR.2291999 | | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

El proyecto de fortalecimiento de la gestión territorial es una estrategia que vincula a bachilleres, técnicos y profesionales de diferentes áreas para de la administración y gestión cultural para que asistan de forma prioritaria todas las actividades y acciones programadas por la secretaria tales como; sensibilizaciones para la construcción de la política pública mediante mesas territoriales en todo el departamento, apoyar todas las acciones al encuentro de bibliotecarios y demás, apoyo la gestión de entregas humanitarias en diferentes sectores, acompañar todas las actividades para la promoción turística y cultural del departamento durante y después del proceso de la reactivación económica.

Algunos registros de las actividades son:



Asunto: Política Pública de Turismo



Asunto: Bibliotecas



Asunto: Kits Escolares



Asunto: Promoción del Turismo Social

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 324 de 804 |

Meta 497. Apoyar la realización y promoción de seiscientos (600) eventos, encuentros, celebraciones, festivales, ferias, exposición de arte y fiestas artísticas y culturales en el departamento de Santander que beneficien a todo tipo de comunidades con enfoque diferencial; (Persona mayor, NARP, Indígenas, pueblos Rom, población en reintegración y reincorporación y víctimas del conflicto entre otros).

Producto 530. Servicio de promoción de actividades culturales (3301053)

Indicador de Producto. Actividades culturales para la promoción de la cultura realizadas (330105301)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 200 | Presupuestado | \$ 3.000.000.000 |
| Ejecutado | 100 | Ejecutado | \$ 3.600.000.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| PROYECTO N°1.REALIZAR LOS PAGOS REFERENTES AL PROYECTO DENOMINADO "DIVULGACION, PROMOCION Y SALVAGUARDA DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS, CULTURALES, GASTRONOMICAS, FOLCLORICAS Y FERIALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SEPPI: 20210680000006 BPIN: 2021004680006 | \$ 8.000.000.000 |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR .2214567 | REALIZAR LOS PAGOS REFERENTES AL PROYECTO DENOMINADO "DIVULGACION, PROMOCION Y SALVAGUARDA DE LAS EXPRESIONES ARTISTICAS, CULTURALES, GASTRONOMICAS, FOLCLORICAS Y FERIALES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | \$ 3.000.000.000 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONCURSO "LUIS ENRIQUE FIGUEROA REY" PARA TRABAJOS DE CARICATURA PERIODÍSTICA DE SANTANDER SEPPI: 20210680000116 BPIN: 2021004680142 | \$ 600.000.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 325 de 804 |

A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO.

Realizar 4 eventos de premiación e incentivos para los mejores trabajos periodísticos y de caricatura periodística de Santander.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

El proyecto de promoción y divulgación de actividades y eventos que realiza la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander es una estrategia que se viene implementando de forma moderada y responsable en ciertos espacios y escenarios del departamento en compañía de músicos y artistas como principales elementos en la labor de realizar espectáculos y muestras escénicas en diferentes modalidades del arte.

Por otro lado, el concurso departamental de periodismo Luis Enrique Figueroa es una convocatoria que reúne a los más exponentes líderes y representantes del área del periodismo que durante varios años han dedicado su vida y obra al fortalecimiento de su sector mediante sus trabajos artísticos y, actualmente, se lleva a cabo el proceso de inscripción y selección de propuestas ganadoras.

Asunto: Eventos culturales el municipio de Vélez



Asunto: Evento cultural en el municipio de Contratación



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 326 de 804 |



Asunto: Convocatoria del Concurso de Periodismo Luis Enrique Figueroa



Meta 498. Fortalecer cuatro (4) estrategias de gestión de la Red de Bibliotecas del Departamento de Santander.

Producto 531. Servicio de asistencia técnica en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura. (3301065)

Indicador de Producto. Asistencias técnicas en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y lectura realizadas (330106501)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 327 de 804 |

Meta 499. Asesorar a los ochenta y siete (87) municipios para la caracterización y formalización de los gestores culturales con enfoque diferencial; NARP, indígenas, ROM y víctimas del conflicto armado, entre otras, que presentan condiciones de discapacidad en el Departamento de Santander.

Producto 532. Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural (3301122)

Indicador de Producto. Personas beneficiadas (330112200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 87 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 500. Aumentar el apoyo a ciento ochenta (180) menores para la formación artística y cultural del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Producto 533. Servicio de educación informal en áreas artísticas y culturales (3301087)

Indicador de Producto. Personas capacitadas (330108701)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 40 | Presupuestado | \$ 707.600.000 |
| Ejecutado | 40 | Ejecutado | \$ 161.160.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| DESARROLLO DE PROGRAMAS VIRTUALES Y/O PRESENCIALES DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) PARA EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES (SRPA) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | \$ 2.470.050.956 |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--|---|--|
| CO1.PCCNTR.2280673 CO1.PCCNTR.2281804 CO1.PCCNTR.2283039 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGA EN LA SECRETARIA | \$ 161.160.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 328 de 804 |


| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--|--|--|
| CO1.PCCNTR.2291977 CO1.PCCNTR.2292726 CO1.PCCNTR.2293102 CO1.PCCNTR.2299001 CO1.PCCNTR.2324605 CO1.PCCNTR.2337224 | DE CULTURA Y TURISMO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "DESARROLLO DE PROGRAMAS VIRTUALES Y/O PRESENCIALES DE FORMACION ARTISTICA, CULTURAL Y/O ARTESANAL EN LOS CENTROS DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) PARA EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES (SRPA) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS


El proyecto cultural orientado para el proceso de SPRA actualmente se encuentra en ejecución mediante la implementación de talleres formativos en teatro, literatura, danza, música y artes plásticas los cuales benefician a más de 40 jóvenes privados de la libertad mediante el programa de Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Estas son algunas de las evidencias del programa y su formación:

Asunto: Talleres de formación en Literatura para SRPA



Asunto: Reunión con la coordinadora del SRPA y sus formadores.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 329 de 804 |

Meta 501. Asesorar ochenta y siete (87) programas de formación de manera virtual y/o presencial, para la educación artística y cultural de las escuelas públicas del departamento de Santander.

Producto 534. Servicio de educación informal al sector artístico y cultural (3301051)

Indicador de Producto. Gestores culturales capacitados (330105102)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 87 | Presupuestado | 99.000.000 |
| Ejecutado | 87 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA FORMADOR DE FORMADORES CON EL FIN DE FORTALECER LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN DE LAS ESCUELAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE SANTANDER | 99.000.000. |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---------------------|--|
| En proceso | En proceso | En proceso |

El proyecto está viabilizado en Banco de Proyectos y en proceso de solicitud de RP

Meta 502. Dotación de veinte (20) procesos artísticos y culturales del departamento de Santander.

Producto 535. Centro musicales dotados (3301101)

Indicador de Producto. Centros musicales dotados (330110100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 20 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 330 de 804 |

Meta 503. Formular tres (3) proyectos de apropiación de tecnologías avanzadas para el sector cultural del departamento de Santander.

Producto 536: Servicio de asistencia técnica en procesos de comunicación cultural (3301059)

Indicador de Producto. Personas asistidas técnicamente (330105900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 504. Declarar y/o proteger y salvaguardar de tres (3) Bienes de Interés Cultural en el Departamento de Santander.

Producto 537. Servicios de restauración del patrimonio cultural material inmueble (3302073)

Indicador de Producto. Restauraciones realizadas (330207300)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$596.786.895 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| RESTAURACIÓN DE LA CASA MUSEO LOS FUNDADORES, BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MATANZA | \$ 596.786.895 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---------------------|--|
| En proceso | En proceso | En proceso |

El proyecto se encuentra viabilizado en Banco de Proyectos y en proceso de solicitud de CPS

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 331 de 804 |

Meta 505. Implementar una (1) estrategia para el fortalecimiento del Patrimonio Cultural, Material, inmaterial y Natural en -Siempre Santander-.
Producto 538. Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial (3302049)
Indicador de Producto: Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados (330204900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0 | Presupuestado | \$ 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0% |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 506. Actualización de un (1) documento de la Red de Caminos Históricos del Departamento de Santander
Producto 539. Servicio de salvaguardia al patrimonio inmaterial (3302049)
Indicador de Producto. Procesos de salvaguardia efectiva del patrimonio inmaterial realizados (330204900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 100.000.000 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| GENERACIÓN DE UN DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS CAMINOS HISTÓRICOS DE SANTANDER | \$ 100.000.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---------------------|--|
| En proceso | En proceso | En proceso |

El proyecto se encuentra viabilizado en Banco de Proyectos y en proceso de acto administrativo

Meta 507. Implementar dos (2) estrategias para la gestión de emprendimiento e innovación de la política pública de la Ley de Economía Naranja.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 332 de 804 |

Producto 540. Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural (3301122)

Indicador de Producto. Personas beneficiadas (330112200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 2.426.571.000 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| GENERACIÓN DE UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA FORTALECER EL SECTOR CULTURAL, ARTÍSTICO Y ARTESANAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | \$ 2.426.571.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---------------------|--|
| En proceso | En proceso | En proceso |

El proyecto se encuentra viabilizado en Banco de Proyectos y en proceso de solicitud de CDP.

Meta 508. Fortalecer un (1) sistema departamental de cultura, Siempre Santander, frente a la situación actual Covid-19 y etapa posterior. (Consejo de cultura, Consejo de Patrimonio, Consejo de Cinematografía y estrategia departamental de asesores)

Producto 541. Servicio de asistencia técnica en el fortalecimiento de los consejeros de cultura (3301061)

Indicador de Producto. Asistencias técnicas a los consejeros de cultura realizadas (330106104)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 509. Realizar cinco (5) encuentros virtuales y/o presenciales, de bibliotecarios del departamento de Santander según normatividad vigente frente a emergencias nacionales y mundiales (Covid-19).

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 333 de 804 |

Producto 542. Servicio de asistencia técnica en el fortalecimiento de los consejeros de cultura (3301061)

Indicador de Producto. Asistencias técnicas a los consejeros de cultura realizadas (330106104)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 215.000.000 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| APOYO PARA REALIZAR EL VI ENCUENTRO DE BIBLIOTECARIOS DE SANTANDER | \$ 215.000.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---------------------|--|
| En proceso | En proceso | En proceso |

El proyecto se encuentra viabilizado en Banco de Proyectos y en proceso de solicitud de CDP

Meta 510. Convocar a seiscientos (600) gestores de las diferentes áreas del sector cultural, al Encuentro Departamental de Gestores denominado “Siempre Cultura, Siempre Santander”

Producto 543. Servicio de fomento para el acceso de la oferta cultural (3301122)

Indicador de Producto. Personas beneficiadas (330112200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 300 | Presupuestado | \$ 211.990.000 |
| Ejecutado | 300 | Ejecutado | \$ 148.390.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| APOYO A LOS DIFERENTES ENCUENTROS NACIONALES, DEPARTAMENTALES Y/O LOCALES DE GESTORES Y/O AUTORIDADES DEL SECTOR CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | \$ 211.990.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 334 de 804 |

SSEPI: 20210680000048
BPIN: 2021004680052

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2301448 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACION INTERACTIVA DE SANTANDER PARA FINACIAR EL PROYECTO DENOMINADO "APOYO A LOS DIFERENTES ENCUENTROS NACIONALES DEPARTAMENTALES Y/O LOCALES DE GESTORES Y/O AUTORIDADES DEL SECTOR CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | \$ 148.390.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

El encuentro nacional de autoridades de cultura en el departamento responde a una iniciativa del gobierno nacional y por supuesto del gobierno departamental para direccionar todas las estrategias que fortalezcan el sector en aras de consolidar y articular las acciones entre departamentos y gestionar recursos desde la directriz nacional, por ende, se llevó a cabo este encuentro en el departamento de Santander donde participaron todos los delegados de cultura de los 32 departamentos y por supuesto, la autoridad principal del sector, el ministro de cultural doctor Juan Felipe Buitrago en cabeza de todo su equipo de gobierno.

Aquí algunas actividades y evidencias del proceso.

Asunto: Encuentro Nacional de Autoridades de Cultura



| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 335 de 804 |

SECTOR: Siempre Turismo (Turismo - 35)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo: Mantener el PIB correspondiente al Turismo en el departamento de Santander mediante alternativas que mitiguen la difícil situación que atraviesa este sector. Metas

- **Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector comercio, industria y turismo. (Productividad y competitividad de las empresas colombianas (3502))**

Objetivo: Desarrollar e implementar una estrategia marca-región para el sector del turismo en Santander, que permita potencializar las oportunidades de nuevos productos y servicios en el departamento.

Meta 154. Adoptar una (1) política pública de turismo para el departamento de Santander.

Producto 153. Documentos de investigación sobre turismo (3502094)

Indicador de Producto: Documentos sobre medición y análisis de información turística realizados (350209400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 716.132.500 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$ 289.115.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TURISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI 20210680000057 BPIN 2021004680063 | \$ 385.775.000 |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--|---|--|
| CO1.PCCNTR.2322696 CO1.PCCNTR.2325572 | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE CULTURA Y | \$ 60.000.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 336 de 804 |
| TURISMO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TURISMO PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | | | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

El proyecto que pretende construir mancomunadamente una política de turismo de la mano con todos los agentes del sector actualmente se encuentra en ejecución mediante el desarrollo de mesas de trabajo que se viene realizando en las 7 provincias del departamento en compañía del sector público y privado haciendo un ejercicio de asociatividad en la búsqueda priorizar las necesidades del sector y construir una carta de navegación que sustente verdaderamente las acciones que fortalecerán el turismo en el departamento.

Algunos registros de las mesas concertadas en los municipios nodos de la construcción de la política.

Asunto: Mesas de concertación de la Política Pública de Turismo



IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AGROTURISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI 20210680000002 BPIN: 2021004680002 | \$ 330.357.500 |


| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 337 de 804 |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2206637 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA PARA FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AGROTURÍSTICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" | \$ 229.115.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Los estudios de factibilidad de una infraestructura agroturística para el departamento de Santander es una de las apuestas para el fortalecimiento del sector turístico, el cual, actualmente se liquidó y se evidencia mediante documento diligenciado.

Asunto: Documento resumen de los estudios de prefactibilidad



Meta 155. Promover el departamento de Santander a través de una (1) estrategia de marca-región para el fortalecimiento de la identidad cultural y turística.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 338 de 804 |

Producto 154. Servicio de apoyo financiero para agregar valor a los productos y mejorar los canales de comercialización (3502010)

Indicador de Producto. Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización (350201000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0% |
| Ejecutado | 0% | Ejecutado | 0% |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Estado: La meta será reprogramada para su ejecución para el año 2022.

Meta 156. Apoyar cinco (5) estrategias, alianzas y convenios para la promoción y fortalecimiento de la infraestructura turístico - cultural en el departamento como destino nacional e internacional.

Producto 155. Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos (3502008)

Indicador de Producto. Proyectos de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de cadenas productivas (350200800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 5.627.918.250 |
| Ejecutado | 2 | Ejecutado | \$ 513.693.250 |
| % Avance | 100% | % Avance | 9 % |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO DE SANTANDER SEPI: 20210680000114 BPIN: 2021004680129 | \$ 5.114.225.000 |

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA, DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y PAISAJISTA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "INVESTIGACIÓN HISTÓRICA, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL MUSEO INDUSTRIAL DE LA CERVECERÍA CLAUSEN FLORIDABLANCA, SANTANDER SSEPI: 20210680000052 BPIN: 2021004680058 | \$ 513.693.250 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 339 de 804 |

| NUMERO CONTRATO | DEL | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--------------------|-----|--|--|
| CO1.PCCNTR.2365908 | | Realizar los pagos del proyecto denominado "Elaboración de los estudios técnicos de ingeniería, diseño arquitectónico y paisajista para la ejecución del proyecto denominado; Investigación histórica, adecuación y dotación del museo industrial de la cervecería Clausen, Floridablanca" | \$ 513.693.250 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

El proceso para la elaboración de los estudios técnicos y diseño arquitectónico actualmente se encuentra en procesos de ejecución.

Este proceso es otra de las apuestas para el fortalecimiento del sector turístico y cultural para el departamento de Santander como iniciativa de fomento y fortalecimiento a la reactivación económico de Santander y del territorio colombiano de manera responsable.

Meta 157. Apoyar cuatro (4) iniciativas de emprendimiento e innovación turística a través de convocatorias Nacionales e internacionales y su política de Economía Naranja, frente a las nuevas dinámicas económicas, sociales y humanitarias que se afrontan ante la pandemia (Covid-19).

Producto 156. Servicio de apoyo para la modernización y fomento de la innovación empresarial (3502012)

Indicador de Producto. Proyectos de innovación cofinanciados (350201200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 500.000.000 |
| Ejecutado | 1% | Ejecutado | \$ 500.000.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| APOYO A LOS GREMIOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO DE SANTANDER SSEPI: 20210680000246 | \$ 500.000.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |
| | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 340 de 804 |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2628757 | REALIZAR LOS PAGOS DE LOS RECURSOS REFERENTES AL PROYECTO DENOMINADO: APOYO A LOS GREMIOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURÍSTICO DE SANTANDER | \$500.000.000 |

Meta 158. Apoyar ocho (8) eventos de promoción y reactivación turística departamental, nacional e internacional, pertinente a un plan de fortalecimiento económico post-Covid19.

Producto 157. Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos (3502008)

Indicador de Producto. Proyectos de alto impacto asistidos para el fortalecimiento de cadenas productivas (350200800).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | \$ 3.134.459.000 |
| Ejecutado | 2 | Ejecutado | \$ 1.298.390.000 |
| % Avance | 0 % | % Avance | 38% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| APOYO AL TURISMO SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS POBLACIONES VULNERABLES Y/O CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SEMPI: 20210680000138 BPIN: 2021004680165 | \$ 2.634.450.000 |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2603705 | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE | \$ 999.000.000 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 341 de 804 |

| | | |
|--|--|--|
| | SANTANDER Y LA CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO APOYO AL TURISMO SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS POBLACIONES VULNERABLES Y/O CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | |
|--|--|--|

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN LA VITRINA ANATO 2021 DEL SECTOR TURÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SEPPI.20210680000205 | \$ 500.000.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|--|--|
| CO1.PCNTR.2584711 | Aunar esfuerzos entre el departamento de Santander y la Fundación Eventos del mañana para financiar el proyecto denominado Apoyo a la participación en la Vitrina Anato 2021 del Sector Turístico del departamento de Santander. | \$ 299.300.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS


El proyecto con enfoque de turismo social es una alternativa para la reactivación del sector, pero a su vez, una forma para que toda la población del departamento, incluida la de denominación diferencial, asista y participe de un contenido de dispersión turística, cultural y deportivo en las atracciones que tiene el territorio santandereano. Cada fin de semana el proyecto le abre sus puertas a cientos de personas para asistan y visiten todas las instalaciones y puedan disfrutar de un fin de semana agradable con su familia donde podrán acceder a transporte y alimentación.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 342 de 804 |

Asunto: Actividades de promoción y sensibilización turística, cultural y deportiva



Asunto: Participación en la vitrina turística de ANATO



Meta 160. Fortalecer en 50 % los Consejos Consultivos Municipales de Turismo en el departamento de Santander

Producto 159. Servicio de asistencia técnica a los entes territoriales para el desarrollo turístico (3502039)

Indicador de Producto. Convenios, alianzas estratégicas y suscripciones realizadas (350203909)

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 343 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 25% | Presupuestado | 0% |
| Ejecutado | 0% | Ejecutado | 0% |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 161. Capacitar y/o formar en temas de normalización, calidad, sostenibilidad y asociatividad, a quinientas (500) personas de las diferentes comunidades con enfoque diferencial; NARP, Indígenas, pueblos Rom, población en reintegración y reincorporación, víctimas del conflicto entre otros, del sector turismo frente a la crisis generada por el Covid-19.

Producto 160. Servicio de educación informal en asuntos turísticos (3502045)
Indicador de Producto. Personas capacitadas (350204500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 300 | Presupuestado | \$ 200.000.000 |
| Ejecutado | 300 | Ejecutado | \$ 200.000.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| APOYO EN PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y CERTIFICACIÓN A LAS EMPRESAS OPERADORES DE TURISMO DE SANTANDER 20210680000210 | \$ 200.000.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2631143 | REALIZAR LOS PAGOS DE RECURSOS REFERENTES AL PROYECTO DENOMINADO: APOYO EN PROCESOS DE NORMATIVIDAD Y CERTIFICACIÓN A LAS EMPRESAS OPERADORES DE TURISMO DE SANTANDER | \$ 200.000.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 344 de 804 |

Meta 162. Crear e implementar una (1) estrategia para la construcción de nuevos productos y su promoción del turismo interno mediante sus enfoques.

Producto 161. Servicio de apoyo financiero para la promoción turística nacional e internacional (3502037)

Indicador de Producto: Proyectos cofinanciados para promover el mercadeo y promoción turística a nivel nacional e internacional (350203700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|---------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Meta Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 330.357.500 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$ 229.115.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AGROTURISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI 20210680000002 BPIN: 2021004680002 | \$ 330.357.500 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2206637 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA PARA FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AGROTURÍSTICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". | \$ 229.115.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 345 de 804 |

Meta 163. Promover una (1) estrategia para la conectividad multimodal (aérea, terrestre y fluvial), con el fin de impulsar el desarrollo económico, cultural y social del turismo a nivel mundial.

Producto 162. Servicio de asistencia técnica para mejorar la competitividad de los sectores productivos (3502008)

Indicador de Producto. Instrumentos para el mejoramiento productivo implementados (350200803)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0% |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0% |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

Meta 164. Formación y/o capacitación a doscientos (200) actores del turismo en bilingüismo.

Producto 163. Servicio de educación informal en asuntos turísticos (3502045)

Indicador de Producto. Personas capacitadas (350204500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 50 | Presupuestado | 0% |
| Ejecutado | 0% | Ejecutado | 0% |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 165. Implementar una (1) estrategia de tecnología e innovación para el favorecimiento de las actividades y acciones del sector post-Covid-19.

Producto 164. Servicio de apoyo financiero para agregar valor a los productos y mejorar los canales de comercialización (3502010)

Indicador de Producto. Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización (350201000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0% |
| Ejecutado | 0% | Ejecutado | 0% |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 166. Diseñar e implementar una (1) estrategia de promoción del turismo de naturaleza con énfasis en el ecoturismo sostenible en las 7 provincias del departamento de Santander.

Producto 165. Servicio de apoyo financiero para agregar valor a los productos y mejorar los canales de comercialización (3502010)

Indicador de Producto. Proyectos cofinanciados para agregar valor a los productos y/o mejorar los canales de comercialización (350201000)

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 346 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|---------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Meta Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 330.357.500 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$ 229.115.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AGROTURISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI 20210680000002 BPIN: 2021004680002 | \$ 330.357.500 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |

| NUMERO DEL CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2206637 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA CORPORACIÓN PARQUE NACIONAL DEL CHICAMOCHA PARA FINANCIAR EL PROYECTO DENOMINADO "ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA AGROTURÍSTICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". | \$ 229.115.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 347 de 804 |

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| Líneas Estratégicas | Sector |
|--|---|
| COMPETITIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO | Siempre Minería y Energía (Minas y Energía – 21). |
| | Siempre Agua Potable y Saneamiento Básico (Vivienda, Ciudad y Territorio – 40). |
| | Siempre Infraestructura y Conectividad (Transporte - 24) (Deporte y Recreación – 43). |

SECTOR: Siempre Minería y Energía (Minas y Energía – 21)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Desarrollar estrategias de gestión pública, para hacer presencia institucional en el desarrollo sustentable de las explotaciones minero energéticas en todo el territorio del departamento, gestionando paralelamente el desarrollo de proyectos de formalización minera.

Objetivo 2: Proveer servicios sostenibles de calidad y bajo costo en la canasta energética del departamento de Santander e incrementar la masificación de gas domiciliario rural y urbano en todo el departamento, teniendo en cuenta un enfoque diferencial y prioritario de comunidades étnicas.

- **Programa: Siempre acceso al servicio público domiciliario de Gas Combustible (Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible – 2101)**

Objetivo: Aumentar la cobertura del servicio de gas domiciliario en el territorio departamental, para fomentar competitividad, disminuir los gastos de primera necesidad de los hogares santandereanos, reducir la deforestación, emisiones atmosféricas e impactos negativos a la salud pública.

Meta 167. Apoyar la construcción de 4 sistemas de gas domiciliario urbano

Producto 166. Redes de distribución de gas combustible construidas (2101009)

Indicador de Producto. Redes de distribución de gas combustible construidas (210100900)

No se programó para la vigencia

Meta 168. Apoyar la conexión de 5000 usuarios al servicio de gas Domiciliario en el sector urbano

Producto 167. Servicio de apoyo financiero para subsidios a la oferta en el servicio público de gas (2101012)

Indicador de Producto. Usuarios beneficiados con subsidios a la oferta (210101200)

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 348 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2.500 | Presupuestado | \$ 900.000.000,00 |
| Ejecutado | | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | % | % Avance | 0 % |

Meta 169. Apoyar la conexión de 3000 usuarios al servicio de Gas Domiciliario en el sector rural

Producto 168. Servicio de apoyo financiero para subsidios a la oferta en el servicio público de gas (2101012)

Indicador de Producto. Usuarios beneficiados con subsidios a la oferta (210101200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1.533 | Presupuestado | \$ 505.507.125,14 |
| Ejecutado | | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | % | % Avance | 0 % |

- **Programa: Siempre consolidación productiva del Sector de Energía Eléctrica (Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - 2102)**

Objetivo: Proveer servicios sostenibles de calidad y bajo costo en la canasta energética del departamento de Santander e incrementar la masificación de gas domiciliario rural y urbano en todo el departamento, teniendo en cuenta un enfoque diferencial y prioritario de comunidades étnicas.

Meta 170. Apoyar a 4500 usuarios en la conexión a la electrificación rural en el Departamento

Producto 169. Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas (2102045)

Indicador de Producto. Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica (210204501)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 563 | Presupuestado | \$ 6.034.736.000,00 |
| Ejecutado | 338 | Ejecutado | \$ 11.883.811.755,00 |
| % Avance | 60% | % Avance | 197% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Construcción de redes en media y baja tensión, montaje de transformadores e instalaciones internas, para la electrificación rural del municipio de El Peñón | \$2.227.965.789.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 349 de 804 |

| | |
|--|--------------------|
| SSEPI: 20210680000079 BPIN: 2021004680086 | |
| Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de doce (12) veredas del municipio de Carcasí- Santander SSEPI: 20210680000089 BPIN: 2021004680098 | \$1.555.572.844,00 |
| Construcción de redes en media y baja tensión y montaje de transformadores e instalaciones internas, para la electrificación rural del municipio de Bolívar SSEPI: 2021068000117 BPIN: 2021004680141 | \$4.999.999.451,00 |
| Construcción de redes en media y baja tensión y montaje de transformadores e instalaciones internas, para la electrificación rural del municipio de El Playón SSEPI: 20210680000157 | \$3.100.273.671,00 |
| Construcción de redes en media y baja tensión, montaje de transformadores e instalaciones internas, para la electrificación rural del municipio de Suaita SSEPI: 20210680000213 | \$ 1.312.448.879 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| Convenio 1114/2021 | Aunar esfuerzos entre el departamento de Santander y el municipio de El Peñón para la ejecución del proyecto Construcción de redes en media y baja tensión, montaje de transformadores e instalaciones internas, para la electrificación rural del municipio de El Peñón (70) | \$ 2.227.965.789,00 |
| Convenio 1388/2021 | Aunar esfuerzos entre el departamento de Santander y el municipio de Carcasí para la ejecución del proyecto Construcción redes de media y baja tensión y montaje de transformadores para la electrificación rural de doce (12) veredas del municipio de Carcasí-Santander (52) | \$ 1.555.572.844 |
| Convenio 1481/2021 | Aunar esfuerzos entre el | \$4.999.999.451,00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 350 de 804 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| | departamento de Santander y el municipio de Bolívar para la ejecución del proyecto Construcción de redes en media y baja tensión y montaje de transformadores e instalaciones internas, para la electrificación rural del municipio de Bolívar (134) | |
| Convenio Interadministrativo 202100001711-CO1.PCCNTR.2605691 | Construcción de redes en media y baja tensión y montaje de transformadores e instalaciones internas, para la electrificación rural del municipio de El Playón (82) | \$3.100.273.671,00 |

Meta 171. Instalar 500 soluciones de electrificación por medio de energías alternativas

Producto 170. Central de generación fotovoltaica construida (2102038)

Indicador de Producto. Central de generación fotovoltaica construida (210203800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 150 | Presupuestado | \$ 2.500.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 172. Apoyar y/o gestionar la instalación de 5 estaciones de carga rápida en condiciones funcionales para vehículos y bicicletas eléctricas

Producto 171. Redes del sistema de distribución local construida (2102015)

Indicador de Producto. Redes del sistema de distribución local construida (210201500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 173. Apoyar y/o gestionar 1 proyecto de normalización de conexión eléctrica de asentamientos humanos

Producto 172. Documentos de planeación (2102009)

Indicador de Producto. Documentos de planeación realizados (210200900)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 351 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

- **Programa: Siempre consolidación productiva del sector Minero y de Hidrocarburos (Consolidación productiva del sector minero - 2104)**

Objetivo: Fortalecer el sector mineroenergético, por medio de estrategia de gestión pública que permitan la articulación de la normatividad ambiental y las prioridades sociales de las áreas mineras del departamento, gestionando además proyectos de formalización minera ante el gobierno nacional.

Meta 174. Formular la Política Pública Minero energética de Santander

Producto 173. Documentos normativos (2104002)

Indicador de Producto. Documentos normativos (2104002)

No se programó para la vigencia

Meta 175. Apoyar y/o gestionar un proyecto de formalización minera

Producto 174. Documentos de lineamientos técnicos (2104001)

Indicador de Producto. Documentos de lineamientos técnicos para el desarrollo de actividades mineras realizados (210400100)

No se programó para la vigencia

SECTOR: Siempre Agua Potable y Saneamiento Básico (Vivienda, Ciudad y Territorio – 40)

Actualización del Plan Departamental de Aguas, para la vigencia 2021 el cual tendrá un valor de \$ **28.468.469.910**. SSEPI No. 20090680000339.

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo: Mejorar la disponibilidad, cobertura y calidad del agua, fomentando el manejo sostenible del recurso y el saneamiento básico en todo el territorio del departamento de Santander, con enfoque diferencial en torno a las necesidades de las comunidades étnicas.

- **Programa: Siempre Agua Potable. (Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - 4003)**

Objetivo: Construir, mejorar, y/o optimizar la infraestructura para brindar agua potable a las familias santandereanas, ampliando cobertura y garantizando calidad y continuidad del servicio, con enfoque diferencial a las comunidades étnicas y NARP

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 352 de 804 |

Meta 197. Elaborar estudios y diseños para la construcción de 5 acueductos y/o embalses.

Producto 196. Estudios de pre inversión e inversión (4003042)

Indicador de Producto. Estudios o diseños realizados (400304200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 3.300.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Plan Departamental de Aguas – PDA SSEPI No. 20090680000339 | \$ 3.505.365.366 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|--|--|
| CDR: 10016 Actualmente se encuentra en proceso de contratación en el SECOP I con el número de proceso: ESANT-CM-007-21 | Elaboración de estudios, diseños y viabilizarían, para la optimización y mejora del acueducto de Vado Real - San José de Suaita | \$ 673.694.012 |
| CDR: 10104-10105 Actualmente se encuentra en proceso de contratación | Consultoría para la elaboración de estudios de diagnóstico, revisión, reformulación, ajustes, actualización y viabilizarían del plan maestro de acueducto y alcantarillado del caso urbano del municipio de Málaga Santander | \$ 2.146.619.241 |
| CDR: 10029-10030 Actualmente se encuentra en proceso de contratación | Elaboración de los estudios, diseños y viabilidad, para la construcción del acueducto veredal Palmira, Palestina, Guadual, Nuevo Mundo y Tulcán del municipio de San Vicente de Chucuri -Santander | \$ 689.735.753 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 353 de 804 |

Meta 198. Construir, mejorar y/o optimizar 20 acueductos.

Producto 197. Acueductos construidos (4003015)

Indicador de Producto. Acueductos construidos (400301500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | \$ 13.326.749.390,10 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$ 3.779.918.628 |
| % Avance | 33,3% | % Avance | 28,4% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Plan Departamental de Aguas – PDA SSEPI No. 20090680000339 | \$ 320.014.129,00 |
| Construcción y optimización sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Piedecuesta SEMPI: 20210680000164 | \$ 23.139.977.876 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|--|--|
| Convenio Interadministrativo 202100001594-CO1.PCCRNT.2584008 | Aunar esfuerzos entre el departamento de Santander y la empresa de servicios públicos domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. Piedecuestana de Servicios Públicos para la construcción y optimización sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Piedecuesta | 3.779.918.628 |
| CDR: 10326-10327 Actualmente se encuentra en proceso de contratación | Exploración y explotación de un pozo profundo en sector de La Pampa en el municipio de Villanueva del departamento de Santander | \$ 320.014.129,00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 354 de 804 |

Producto 198. Acueductos optimizados (4003017)

Indicador de Producto. Acueductos optimizados (400301700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | \$ 13.326.749.390,10 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$ 3.779.918.628 |
| % Avance | 50% | % Avance | 28,4% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| Plan Departamental de Aguas – PDA SSEPI No. 20090680000339 | \$ 1.746.023.256,00 |
| Construcción y optimización sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Piedecuesta SEPI: 20210680000164 | \$ 23.139.977.876 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|--|--|
| Convenio Interadministrativo 202100001594- CO1.PCCRNTR.2584008 | Aunar esfuerzos entre el departamento de Santander y la empresa de servicios públicos domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. Piedecuestana de Servicios Públicos para la construcción y optimización sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Piedecuesta | 3.779.918.628 |
| CDR: 10329-10330- 10331-10332 Actualmente se encuentra en proceso de contratación | Optimización hidráulica de las redes de acueducto fase I para el casco urbano del municipio del Socorro departamento de Santander | \$ 1.746.023.256,00 |

Meta 199. Construir, optimizar y/o mejorar 3 embalses en el departamento.

Producto 199. Acueductos optimizados (4003017)

Indicador de Producto. Acueductos optimizados (400301700)

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 355 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 3.500.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 200. Implementar la macro medición para el control del índice de agua no contabilizado en 5 acueductos municipales.

Producto 200. Acueductos optimizados (4003017)

Indicador de Producto. Plantas de tratamiento de agua potable optimizadas (400301702)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 150.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

- **Programa: Siempre Saneamiento Basico. (Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico – 4003)**

Meta 201. Diseñar, construir, mejorar y/o optimizar 10 alcantarillados.

Producto 201. Alcantarillados construidos (4003018)

Indicador de Producto. Alcantarillados construidos (400301800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 2.733.625.499,00 |
| Ejecutado | 2 | Ejecutado | \$ 4.450.405.479 |
| % Avance | 100% | % Avance | 162,8% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| Plan Departamental de Aguas – PDA SSEPI No. 20090680000339 | \$ 1.855.611.335,00 |
| Construcción redes de alcantarillado sanitario, pluvial y acueducto de la Urbanización Centenario San José de Miranda SSEPI: 20210680000158 BPIN: 2021004680175 | \$ 670.486.851,00 |
| Construcción y optimización sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Piedecuesta SEPP: 20210680000164 | \$ 23.139.977.876 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 356 de 804 |

Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial.

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|---|--|
| Convenio Interadministrativo 202100001594-CO1.PCCRNTR.2584008 | Aunar esfuerzos entre el departamento de Santander y la empresa de servicios públicos domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. Pidecuestana de Servicios Públicos para la construcción y optimización sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Piedecuesta | \$ 3.779.918.628 |
| CDR: 10343-10344-10345-10346 Actualmente se encuentra en proceso de contratación | Construcción interceptor sanitario Rio Fonce margen derecha sector barrios Bella Isla, Palmeras y El Recodo del municipio de San Gil Santander. | \$ 1.855.611.335,00 |
| Convenio No. 1549/21 | Aunar esfuerzos entre el departamento de Santander y el municipio de San José de miranda para la ejecución del proyecto construcción redes de alcantarillado sanitario, pluvial y acueducto de la urbanización Centenario San José de Miranda | \$ 670.486.851,00 |

Producto 202. Alcantarillados optimizados (4003020)

Indicador de Producto. Alcantarillados optimizados (400302000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 2.186.900.399,20 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$ 5.551.229.156 |
| % Avance | 100% | % Avance | 253,8% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Construcción y optimización sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Piedecuesta SEPPI: 20210680000164 | \$ 23.139.977.876 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

| NUMERO DEL | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL |
|------------|---------------------|-----------|
|------------|---------------------|-----------|

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 357 de 804 |

| CONTRATO Y/O CONVENIO | | CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|---|--|
| Convenio Interadministrativo 202100001594- CO1.PCCRNTR.2584008 | Aunar esfuerzos entre el departamento de Santander y la empresa de servicios públicos domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. Pidecuestana de Servicios Públicos para la construcción y optimización sistema de acueducto y alcantarillado del municipio de Piedecuesta | \$ 5.551.229.156 |

Producto 203. Estudios de pre inversión e inversión (4003042)

Indicador de Producto. Estudios o diseños realizados (400304200)

No se programó para la vigencia.

Meta 202. Diseñar, construir, mejorar y/o optimizar 5 Plantas de Tratamiento de Agua Residual.

Producto 204. Alcantarillados construidos (4003018)

Indicador de Producto. Plantas de tratamiento de aguas residuales construidas (400301802)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 1.089.949.356,48 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Producto 205. Alcantarillados optimizados (4003020)

Indicador de Producto. Plantas de tratamiento de aguas residuales optimizadas (400302002)

No se programó para la vigencia.

Meta 202. Diseñar, construir, mejorar y/o optimizar 5 Plantas de Tratamiento de Agua Residual.

Producto 206. Estudios de pre inversión e inversión (4003042)

Indicador de Producto. Estudios o diseños realizados (400304200)

No se programó para la vigencia.

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | N/A | Presupuestado | \$ 1.089.949.356,48 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | N/A | % Avance | 0% |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 358 de 804 |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| | |
|--|---------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
| Plan Departamental de Aguas – PDA SSEPI No. 20090680000339 | \$ 583.024.148 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|---|--|
| CDR: 10026-10027 Actualmente se encuentra en proceso de contratación | Elaboración de estudios, diseños y viabilidad para la construcción del emisario final y construcción de la PTAR del municipio de Lebrija, Santander | \$ 583.024.148 |

Meta 203. Construir 200 unidades sanitarias en las zonas rurales del departamento.

Producto 207. Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas (4003044)

Indicador de Producto. Unidades sanitarias con saneamiento básico construidas para vivienda Rural (400304402)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 20 | Presupuestado | \$ 550.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| | |
|--|---------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
| Plan Departamental de Aguas – PDA SSEPI No. 20090680000339 | \$ 434.316.559 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CDR: 9800-10246 | Construcción de 25 unidades sanitarias con saneamiento básico para vivienda | \$ 434.316.559 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 359 de 804 |
| Actualmente se encuentra en proceso de contratación | rural dispersa en San Joaquín, Santander | | |

En el marco del desarrollo del **Pacto Funcional Santander: Conectividad, Desarrollo Económico y Social**, se realizó la gestión para la apropiación de \$ **58.791.000.000**, para invertirlos en proyectos de infraestructura para saneamiento básico del departamento de Santander.

| Provincia | Proyecto | Valor proyecto | Aporte Nación | Aporte territorio | Estado |
|---------------|--|--------------------------|---------------|--------------------------|--|
| Metropolitana | Renovación redes acueducto y alcantarillado, Piedecuesta | \$ 23.000 millones | | \$ 23.000 millones | Se encuentra con el respectivo SSEPI y en proceso de avance con la Secretaria de Hacienda Departamental. |
| Metropolitana | Obras de mitigación de riesgo para la estabilización y canalización área urbana de Piedecuesta | \$20.000 millones | | \$20.000 millones | Se encuentra con el respectivo SSEPI y en proceso de avance con la Secretaria de Hacienda Departamental. |
| Guanentá | Construcción Fase 2 Plan Maestro Alcantarillado, Charalá | \$15.791 millones | | \$15.791 millones | Proyecto estructurado y en proceso de aprobación definitiva por parte de MVCT. |
| TOTAL | | \$58.791 millones | | \$58.791 millones | |

- **Programa: Siempre Manejo Adecuado de Residuos Sólidos. (Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico – 4003)**

Meta 204: Construir, adecuar y/o mejorar tres 3 estaciones de clasificación de residuos sólidos en el departamento.

Producto 208: Estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos construida (4003031)

Indicador de Producto. Estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos construidas (400303100)

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 360 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 1.996.100.545 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 205. Implementar y/o mejorar 2 sitios de disposición final de residuos sólidos en el departamento.

Producto 209. Soluciones de disposición final de residuos sólidos construidas (4003012)

Indicador de Producto. Soluciones de disposición final de residuos sólidos construidas (400301200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 600.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 206. Elaborar estudios y diseños y/o ejecución del cierre, clausura y post-clausura de 3 sitios de disposición final de residuos sólidos.

Producto 210. Estudios de pre inversión e inversión (4003042)

Indicador de Producto. Estudios o diseños realizados (400304200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 400.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 207. Promover 1 iniciativa de aprovechamiento y valoración de los residuos sólidos con enfoque en Economía circular.

Producto 211. Servicio de apoyo técnico a la gestión integral de residuos sólidos (4003034)

Indicador de Producto. Instrumentos técnicos generados (400303400)

No se programó para la vigencia.

Meta 208. Adquirir y asignar 4 vehículos compactadores de residuos sólidos.

Producto 212. Servicio de Aseo (4003010)

Indicador de Producto. Municipios con vehículos de recolección de residuos sólidos (400301001)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 361 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 0 |
| Ejecutado | 3 | Ejecutado | \$ 1.484.894.614 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Plan Departamental de Aguas – PDA SSEPI No. 20090680000339 | \$ 3.436.537.192 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|---|--|
| CONTRATO: 081-2021 ESANT SA ESP | Ítem 1: Adquisición de un vehículo recolector compactador de residuos sólidos para el municipio de contratación; ítem 2: adquisición de un vehículo recolector compactador de residuos sólidos para el municipio de puerto parra; ítem 3: adquisición de un vehículo compactador de 14 yardas cubicas para el municipio de Matanza – Santander. | \$ 1.484.894.614 |
| CDR: 10480-10481-10295-10296-10445-10446-10462-10463 Actualmente se encuentra en proceso de contratación | 1 "Adquisición de un vehículo compactador para la recolección de residuos sólidos en el municipio de Chipatá, Santander" 2 "Adquisición de un vehículo recolector compactador de residuos sólidos para el municipio de Florián, Santander" 3 "Adquisición de un vehículo recolector compactador de residuos sólidos para el municipio de El Carmen de Chucuri, Santander". 4 "Adquisición de un vehículo recolector compactador de residuos sólidos para el municipio de Guavatá, Santander". | \$ 1.951.642.578 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 362 de 804 |



Contrato: 081-2021

- **Programa: Siempre Planes Estratégicos para el Agua y el Saneamiento Básico. (Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico – 4003)**

Meta 209. Formular 3 planes estratégicos para el Agua y el Saneamiento Básico.

Producto 213. Servicio de apoyo financiero a los planes, programas y proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (4003008)

Indicador de Producto. Proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo apoyados financieramente (400300800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 2.000.000.000 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$ 190.190.081,00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 9,5% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Plan Departamental de Aguas – PDA SSEPI No. 20090680000339 | \$ 190.190.081,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--|--|--|
| Contrato No. 106 – 2021 – ESANT S.A. E.S.P. Contrato No. 107 – 2021 – ESANT S.A. E.S.P. | Proyecto piloto del sistema de información de agua y saneamiento rural – departamento de Santander | \$ 190.190.081,00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 363 de 804 |

| | | |
|--|--|--|
| Contrato No. 108 – 2021 – ESANT S.A. E.S.P. Nota: De este plan se desprenden varios contratos | | |
|--|--|--|



Implementacion SIASAR

SECTOR: Siempre Infraestructura y Conectividad (Transporte - 24)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Objetivo 1: Mejorar la conectividad vial en el departamento para fomentar la integración y la competitividad con el territorio regional y nacional, enmarcado en procesos sostenibles, generando a su vez proyectos con enfoque diferencial

- **Programa: Siempre Infraestructura red vial primaria (Infraestructura y servicios de logística de transporte - 2407)**

Objetivo: Gestionar proyectos de infraestructura en conectividad vial continua y eficiente para aumentar la competitividad del departamento con flujos productivos, económicos, sociales, culturales y turísticos

Meta 210. Gestionar 3 proyectos para el mejoramiento de las vías primarias del departamento

Producto 214. Corredores logísticos operando (2407001)

Indicador de Producto. Corredores logísticos operando (240700100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | \$ 200.000.000.000,00 |
| Ejecutado | 5 | Ejecutado | \$ 593.265.000.000,00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 296,6% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 364 de 804 |

NOTA: IDESAN actualmente administra los peajes de Lebrija y Rionegro y se encuentra en trámite proyecto de ordenanza para Autoriza al Gobernador de Santander para comprometer vigencias futuras 2021, 2022 y 2023, para ejecutar los proyectos:

- 1) Rehabilitación del tramo comprendido entre el CAI La Virgen (Bucaramanga cruce carrera 15 calle 3) y la intersección la cemento (PR0+300 RUTA 45A08) y la construcción de la segunda calzada del tramo comprendido entre el CAI La Virgen (Bucaramanga cruce carrera 15 calle 3) y la intersección la cemento (PR0+300 RUTA 45A08), junto con la interventoría.
- 2) Rehabilitación del tramo vial comprendido entre la intersección de Palenque comprendida la totalidad de la intersección (PR 71+310 DE LA RUTA 6602 - PR 10+100 DE LA RUTA 45 A ST 08) hasta Café Madrid (PR 19+300DE LA RUTA 45 AST 08) y reconstrucción del puente las navas ubicado en el PR 16+525 del sector intersección Palenque – Café Madrid, en el departamento de Santander, junto con la interventoría.

A la fecha nos encontramos en la elaboración de pliegos de condiciones y anexos, se tiene proyectado publicar en el portal del SECOP la segunda quincena de octubre de la presente vigencia.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Rehabilitación del tramo comprendido entre el CAI La Virgen (Bucaramanga cruce carrera 15 calle 3) y la intersección la cemento (PR0+300 RUTA 45A08) y la construcción de la segunda calzada del tramo comprendido entre el CAI La Virgen (Bucaramanga cruce carrera 15 calle 3) y la intersección la cemento (PR0+300 RUTA 45A08). SSEPI 20190680000021 | \$67.581.798.929 |
| Rehabilitación del tramo vial comprendido entre la intersección de Palenque comprendida la totalidad de la intersección (PR 71+310 DE LA RUTA 6602 - PR 10+100 DE LA RUTA 45 A ST 08) hasta Café Madrid (PR 19+300DE LA RUTA 45 AST 08) y reconstrucción del puente las navas ubicado en el PR 16+525 del sector intersección Palenque – Café Madrid, en el departamento de Santander SSEPI 20190680000021 | \$36.342.377.172 |

Adicional a los proyectos anteriores, el IDESAN se encuentra realizando los tramites y encontramos en la elaboración de pliegos de condiciones y anexos de los siguientes proyectos:

| NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Contratar las actividades manuales para el mantenimiento rutinario en modo carretero de las vías que se encuentran a cargo del instituto financiero para el desarrollo de Santander – IDESAN. | \$2,742,339,683.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 365 de 804 |

| | |
|---|------------------|
| SSEPI 20190680000021 | |
| Atención obras de emergencia por el sistema de monto agotable en las vías a cargo del instituto financiero para el desarrollo de Santander – IDESAN. SSEPI 20190680000021 | \$395.000.000,00 |
| Contratar las actividades manuales para el mantenimiento rutinario en modo carretero de las vías que se encuentran a cargo del instituto financiero para el desarrollo de Santander – IDESAN. SSEPI 20190680000021 | \$209.708.355 |

Actualmente se encuentra en trámite proyecto de ordenanza para Autoriza al Gobernador de Santander para comprometer vigencias futuras 2021, 2022 y 2023, para ejecutar los proyectos.

De los anteriores procesos contractuales, alrededor de 1.218.576 personas serán la población beneficiada, en el aumento de los niveles de movilidad vehicular, de las vías primarias pertenecientes a los municipios de la zona metropolitana de Bucaramanga y los municipios de Lebrija y Rionegro, mejorando las condiciones de transitabilidad e incrementando la periodicidad y la calidad en el mantenimiento.

ACTIVIDADES GESTIONADAS:

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|---|---|-----------------------|
| Gobierno Nacional – Pacto Funcional Santander | Pavimentación Troncal Central Norte – Contrato obra 1684 de 2020 y contrato interventoría 1912 de 2020 | \$ 160.212.000.000,00 |
| | Pavimentación Transversal Carare – Contrato obra 1628 de 2020 y contrato interventoría 1871 de 2020 | \$ 86.953.000.000,00 |
| | Estudios y diseños obras Troncal Central Nacional – Recursos Nación: contrato obra 1962 de 2020 y contrato interventoría 1811 de 2020. – Recursos Territorio: apertura proceso licitatorio IT-CM-20-05 por \$2.352.772.800 / adjudicación: 5 de marzo de 2021. | \$ 6.707.000.000,00 |
| | Mejoramiento anillo vial Girón – Floridablanca – Contrato 1968 de 2020 y contrato interventoría 2327 de 2020 | \$ 19.393.000.000,00 |
| | Pavimentación vía Curos – Málaga – INVIAS: Obra adjudicada el 09/04/2021 (Proceso LP-PT-066-2020). Acta de inicio 29/06/2021 | \$ 320.000.000.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 366 de 804 |

- **Programa: Siempre Infraestructura red vial regional (Infraestructura red vial regional - 2402)**

Objetivo: Fortalecer la red de vías secundarias del departamento garantizando la conectividad vial continua y eficiente para aumentar la competitividad provincial y regional, por medio de flujos productivos, sociales y turísticos.

Meta 211. Elaborar 10 estudios y/o diseños para vías secundarias del departamento.

Producto 215. Estudios de preinversión para la red vial regional (2402118).

Indicador de Producto. Estudios y diseños realizados red vial secundaria (240211801)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 5 | Presupuestado | \$ 3.750.000.000,00 |
| Ejecutado | 2 | Ejecutado | \$ 4.392.021.536,00 |
| % Avance | 40% | % Avance | 117,1% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| Diagnóstico, actualización y estructuración técnica, financiera y legal del proyecto para la vía alterna Girón Piedecuesta SSEPI: 20200680000166 BPIN: 202004680169 | \$ 2.441.880.000,00 |
| Estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Zapatoca - Galan, Barichara SEPPI: 20200680000069 | \$ 2.281.458.861 |
| Estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Betulia-Zapatoca. SSEPI: 20200680000069 | \$ 488.109.440,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| Contrato No. 995 de 2021 | Diagnóstico, actualización y estructuración técnica, financiera y legal del proyecto para la vía alterna Girón Piedecuesta | \$ 2.352.761.376,00 |
| Contrato de Consultoría No. | Estudios y diseños para el mejoramiento de la vía Zapatoca – | \$ 2.039.260.160,00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 367 de 804 |
| 00000761 de 2021 | Barichara, municipios de Zapatoca, Galán, Barichara del departamento de Santander. | | |

Meta 212. Mejorar 50 Km en las Vías Secundarias del departamento
Producto 216. Vía secundaria mejorada (2402006)
Indicador de Producto. Vía secundaria mejorada (240200600)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 46,86 | Presupuestado | \$ 38.865.950.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Mejoramiento y pavimentación de la vía Socorro – Páramo, Departamento de Santander. Número SSEPI: 2021068000005 | \$15.791.970.123 |
| Mejoramiento de la vía secundaria cruce ruta 45 Troncal Central que comunica al municipio de Puerto Wilches | \$ 15.811.283.017 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

AVANCE DE ACTIVIDADES

En el marco del desarrollo del **Pacto Funcional Santander: Conectividad, Desarrollo Económico y Social**, se realizó la gestión para la apropiación de **\$28.791.000.000**, para invertirlos en proyectos de infraestructura para el mejoramiento de vías secundarias del departamento de Santander.

| Provincia | Proyecto | Valor proyecto | Aporte territorio | Estado |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Yariguíes | Pavimentación acceso a Puerto Wilches | \$13.000 millones | \$13.000 millones | Aprobado por el Banco de Proyectos del Departamento. Se cuenta con el respectivo SSEPI se encuentra en página del Secop II (proceso IT-LP-21-01). |
| Comunera – Guanentá | Pavimentación Socorro - Páramo | \$15.791 millones | \$15.791 millones | Aprobado por el Banco de Proyectos del departamento. Se cuenta con el respectivo SSEPI, se encuentra en página del Secop II (proceso IT-LP-21-01). |
| Vélez | Mejoramiento /pavimentación Guavatá – | \$10.000 millones | \$10.000 millones | En revisión por parte de la Secretaría de Infraestructura. Se adelanta mesa técnica con |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 368 de 804 |

| Provincia | Proyecto | Valor proyecto | Aporte territorio | Estado |
|---------------|--|--------------------------|--------------------------|--|
| | Vélez | | | regalías. Se remitieron observaciones a ser subsanadas del 19 de julio de 2021. |
| Comunera | Mejoramiento / pavimentación Gámbita – Palermo | \$10.000 millones | \$10.000 millones | Se encuentra en estructuración por parte de la Secretaría de Infraestructura previsto para el Plan de Acción 2024. |
| Metropolitana | Mejoramiento / rehabilitación Girón – Zapatoca | \$15.000 Millones | \$15.000 Millones | Se encuentra en estructuración por parte de la Secretaría de Infraestructura previsto para el Plan de Acción 2022. |
| Yariguies | Mejoramiento /pavimentación Carmen - Yarima | \$20.000 Millones | \$20.000 Millones | Se encuentra en estructuración por parte de la Secretaría de Infraestructura previsto para el Plan de Acción 2022. |
| García Rovira | Mejoramiento /pavimentación Enciso – Carcasí | \$10.000 Millones | \$10.000 Millones | Se encuentra en estructuración por parte de la Secretaría de Infraestructura previsto para el Plan de Acción 2023. |
| TOTAL | | \$28.791 millones | \$28.791 millones | |

Meta 213. Actualizar la caracterización de 2361 km de la red vial del departamento

Producto 217. Vías secundarias y terciarias categorizadas (2402126)

Indicador de Producto. Vías categorizadas (240212600)

No se programó para la vigencia

Meta 214. Mantener rutinaria y/o periódicamente 1000 km de vías secundarias del departamento

Producto 218. Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario (2402021)

Indicador de Producto. Vía secundaria con mantenimiento (240202100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 966 | Presupuestado | \$ 2.300.000.000,00 |
| Ejecutado | 162,81 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 16,81% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 369 de 804 |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| Mantenimiento Rutinario de las Vías Secundarias del Departamento de Santander. Número SSEPI: 2021068000022 | \$16.950.635.762.00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

La Gobernación de Santander, ha entregado en comodato a varios municipios del departamento el Banco de Maquinaria, teniendo en cuenta los informes presentados por cada uno de los municipios se logró establecer que se ha realizado el mantenimiento de 162,45 kilómetros de vías así:

Mantenimiento preventivo de red vial secundaria, coordenadas Este, 1083633,85 punto de llegada coordenadas Este 1082540,16, mantenimiento preventivo de red vial secundaria en: punto de partida Guapotá, punto de llegada: Pata de Gallina (1,65 km).

Mantenimiento de la vía mediante perfilado, cuneteado, extendido de recebo, retiro de rocas, retiro de derrumbes, rehabilitación de puntos críticos mediante adecuación de cunetas y descoles de alcantarillas, municipio de Concepción (15,7 km).

Mantenimiento y reparación de pasos afectados por el asentamiento de la vía por tráfico y afectaciones por la ola invernal de la vía que conduce del municipio de Sucre al municipio de Jesús María vía principal de acceso (5 km)

Mantenimiento preventivo, remoción de masa, cancha de Torres, atención de remoción de masa, limpieza de cunetas de la quebrada Las Animas, municipio de San Gil (0,1 km)

Mantenimiento vía secundarias, sectores Carrero y San Pablo que comunica con el municipio de Aguada (18 km) vía que comunica con el municipio de Santa Helena del Opón, sector Mirabuenos vía al municipio de Guacamayo y municipio de Vélez (50 km)

Mantenimiento de cunetas, remoción de material a vía vereda Los Guamos. Remoción de material de derrumbe de vía borrascoso a Miralindo. Mantenimiento de calzada y limpieza de cunetas a vías del corregimiento Plan de Armas, de veredas Estanquito y Santa Bárbara (60 km).

Vibrado de la vía desde santa helena del opón coordenadas 6°17'10,24" N. Transporte de material para la vía desde 6°17'39°45,39"W (12 km)

Meta 215. Construir, mejorar, rehabilitar y/o mantener 15 puentes de vías secundarias del departamento

Producto 219. Puente construido en vía secundaria (2402015)

Indicador de Producto. Puente construido en vía secundaria existente (240201501)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 370 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | \$ 1.760.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Producto 220. Puente de vía secundaria rehabilitado (2402019)

Indicador de Producto. Puente de vía secundaria rehabilitado (240201900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 880.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Producto 221. Puente de la red vial secundaria con mantenimiento (2402022)

Indicador de Producto. Puente de la red secundaria con mantenimiento (240202200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | \$ 1.760.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 216. Señalizar 60 km de vías secundarias del departamento

Producto 222. Vía secundaria con dispositivos de control y señalización (2402123)

Indicador de Producto. Vía secundaria con dispositivos de control y señalización (240212300)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 60 | Presupuestado | \$ 3.443.937.328,51 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 217. Atender el 100% de las emergencias que se presenten en las vías secundarias del departamento

Producto 223. Vía secundaria con dispositivos de control y señalización (240212300)

Indicador de Producto. Vía secundaria con mantenimiento de emergencia (240203500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100% | Presupuestado | \$ 4.185.312.976,49 |
| Ejecutado | 100% | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 371 de 804 |

La Gobernación de Santander, ha entregado en comodato a varios municipios del departamento el Banco de Maquinaria, teniendo en cuenta los informes que las administraciones municipales presentaran referente al primer Semestre del año 2021, se han atendido el 100% de las emergencias en vías secundarias del departamento:

Mantenimiento de la vía mediante perfilado, cuneteado, extendido de recebo, retiro de rocas, retiro de derrumbes, rehabilitación de puntos críticos mediante adecuación de cunetas y descoles de alcantarillas, municipio de Concepción (15,7 km)

Mantenimiento y reparación de pasos afectados por el asentamiento de la vía por tráfico y afectaciones por la ola invernal. cargue de material para el mejoramiento vial, atención de remoción de masa municipio de La Belleza (24,9 km).

Mantenimiento preventivo, remoción de masa, cancha de torres, atención de remoción de masa, limpieza de cunetas de la quebrada Las Animas, municipio de San Gil (0,1 km)

Replanteo de cuneteos, recebado en los puntos críticos, ampliación vial, remoción de escombros, municipio de San Joaquín (82 km).

Mantenimiento, perfilada y conformación de banca, corredor vial Macaregua y a la vía del municipio de Villanueva (13 km).

- **Programa: Siempre Infraestructura red vial municipal (Infraestructura red vial regional – 2402)**

Objetivo: Mejorar la conectividad de los municipios del departamento con las diferentes veredas que permitan garantizar la comercialización de los productos de su región y el desplazamiento de sus habitantes, con enfoque diferencial para las comunidades NARP y teniendo en cuenta además los caminos ancestrales utilizados por las comunidades étnicas localizadas en el departamento de Santander

Meta 218. Apoyar, la construcción, mejoramiento y/o mantenimiento de 10 puentes de vías terciarias y/o municipales del departamento

Producto 224. Puente construido en vía terciaria (2402044)

Indicador de Producto. Puente construido en vía terciaria existente (240204400)

No se programó para la vigencia

Producto 225. Puente construido en vía urbana existente (2402119)

Indicador de Producto. Puente construido en vía urbana existente (240211900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 620.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 372 de 804 |

Producto 226. Puente de la red vial terciaria con mantenimiento (2402048)
Indicador de Producto. Puentes de la red terciaria con mantenimiento (240204800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | \$ 1.530.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Producto 227. Puente de la red vial urbana con mantenimiento (2402083)
Indicador de Producto. Puente de la red vial urbana con mantenimiento (240208300)

No se programó para la vigencia

Producto 228. Puente de vía urbana rehabilitado (2402079)
Indicador de Producto. Puente de vía urbana rehabilitado (2402079)

No se programó para la vigencia

Producto 229. Puente de la red vial terciaria rehabilitado (2402046)
Indicador de Producto. Puentes de la red terciaria rehabilitados (240204601)

No se programó para la vigencia

Producto 230. Puente peatonal de la red urbana construido (2402130)
Indicador de Producto. Puentes peatonales de la red urbana construidos (240213000)

No se programó para la vigencia

Meta 219. Apoyar la elaboración de 3 estudios y diseños para vías terciarias y/o municipales

Producto 231. Estudios de preinversión para la red vial regional (2402118)
Indicador de Producto. Estudios y diseños realizados red vial terciaria (240211807)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 500.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 220. Apoyar y/o gestionar el mejoramiento y/o mantenimiento de 500 km de vías terciarias

Producto 232. Vía terciaria mejorada (2402041)
Indicador de Producto. Vía terciaria mejorada (240204100)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 373 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 50 | Presupuestado | \$ 6.266.385.600,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Producto 233. Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario (2402112)
Indicador de Producto. Vía terciaria con mantenimiento (240211200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100 | Presupuestado | \$ 2.273.992.800,00 |
| Ejecutado | 713,25 | Ejecutado | \$ 24.562.500.00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 1% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Mejoramiento del sendero peatonal que da acceso a la Quebrada Las Gachas en el Municipio de Guadalupe Número SSEPI: 20170680000175 | \$4.171.416.856.00 |
| Interventoría Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huellas en las veredas San Vicente, Portachuelo, Barroblanco y Amansagatos del Municipio de Oiba, Santander Número BPIN: 2020004680128 | \$144.315.247.00 |
| Interventoría para el mejoramiento en Placa huellas en la vía de acceso a la vereda Bejarana Bajo, Municipio de San Gil, Santander Número SSEPI: 201900480068 | \$123.464.464.00 |
| Interventoría para el mejoramiento vías rurales en la vereda Centenario y vereda Uribe Uribe – La Estrella Sector Palenqueros en el Municipio de Lebrija Número SSEPI: 2020000050033 | \$64.204.546.00 |
| A que meta transversal está relacionado el proyecto. | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

| Número del contrato | Nombre el contrato | Valor del contrato según el registro presupuestal. |
|----------------------------|---|--|
| Adicional No. 3 al 1031/19 | Interventoría Mejoramiento del sendero peatonal que da acceso a la quebrada Las Gachas en el municipio de Guadalupe | \$24.562.500.00 |
| En Proceso de contratación | Interventoría Mejoramiento de vías terciarias mediante la construcción de placa huellas en las veredas San Vicente, Portachuelo, Barroblanco y Amansagatos del Municipio de Oiba, Santander | \$ |
| En Proceso de | Interventoría para el mejoramiento | \$ |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 374 de 804 |
| contratación | en Placa huellas en la vía de acceso a la vereda Bejarana Bajo, Mpio de San Gil, Santander | | |
| En Proceso de contratación | Interventoría para el mejoramiento vías rurales en la vereda Centenario y vereda Uribe Uribe – La Estrella Sector Palenqueros en el Municipio de Lebrija | | \$ |

La Gobernación de Santander, ha entregado en comodato a varios municipios del departamento el Banco de Maquinaria, teniendo en cuenta los informes presentados por cada uno de los municipios se logró establecer que se ha realizado el mantenimiento y/o mejoramiento de **713,25** kilómetros de vías terciarias en las provincias, Metropolitana, Comunera, Guanentá, Vélez, García Rovira, Yariguies y Soto Norte, distribuidos de la manera en que se presentan en la siguiente tabla:

| | Provincia | Km Vías Mantendidas |
|---|----------------------|---------------------|
| 1 | METROPOLITANA | 46,1 |
| 2 | COMUNERA | 144 |
| 3 | GUANENTÁ | 207,05 |
| 4 | VÉLEZ | 57,9 |
| 5 | GARCÍA ROVIRA | 20,7 |
| 6 | YARIGUIES | 220,0 |
| 7 | SOTO NORTE | 17,5 |
| | TOTAL | 713,25 |

AVANCE DE ACTIVIDADES

En el marco del desarrollo del **Pacto Funcional Santander: Conectividad, Desarrollo Económico y Social**, se realizó la gestión para la apropiación de **\$ 90.974.000.000**, para invertirlos en proyectos de infraestructura para el mejoramiento de las vías terciarias del departamento de Santander.

| Iniciativas | Total | Nación | Territorio | Estado |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Mejoramiento vías terciarias | \$90.974 millones | \$47.980 millones | \$42.994 millones | Recursos Nación: firmados convenios entre INVIAS y 41 municipios. Se sugiere revisar la articulación de estos proyectos con el Pacto Funcional para ser incluidos en la gestión de seguimiento. Territorio: aprobados proyectos regalías por \$7.104 millones, así: Lebrija: \$1.000 millones. Matanza: \$886 millones. San Gil: \$2.373 millones. Oiba: \$2.845 millones. |

Meta 221. Apoyar 10 eventos de emergencia que se presenten en las vías terciarias y/o municipales del departamento

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 375 de 804 |

Producto 234. Vía terciaria atendida por emergencia (2402096)

Indicador de Producto. Vía terciaria con mantenimiento de emergencia (240209600)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | \$ 1.000.000.000,00 |
| Ejecutado | 6 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

La Gobernación de Santander, ha entregado en comodato a varios municipios del departamento el Banco de Maquinaria, teniendo en cuenta los informes presentados por cada uno de los municipios se logró establecer que se ha atendido emergencias en las vías terciarias de:

Piedecuesta: Recebada de tramos críticos a veredas: Sevilla, Cristales a Sevilla, El Rasgón, Planadas, La Loma, Bramón, La Venta Parte Alta, El Diamante, La Palma, San Luis, Pajonal, Granadillo, Limonal, Ermitaños, La Elegida, El Canelo (remoción de 1.750 m³).

Villanueva: Recebado a puntos críticos a vía vereda santa clara. Recebados puntos críticos vía San Isidro. Recebado a puntos críticos vereda La Aurora a San Miguel. Recebado de puntos críticos a Casa de Lata, Santa Teresita y San Cayetano. Recebado de puntos críticos a vía San Emigdio. Recebado de puntos críticos vía Santa Bárbara. Recebado de puntos críticos vía San José (remoción 1.330 m³).

Concepción: Atención de remoción en masa de Mal Paso, vereda Pichincha, sector Cuzagueta (remoción 3000 m³).

San José de Miranda: Mejoramiento de tramo vía que conduce vereda Carbonera, riego de escombros, en la vía entre la curva y El Petaquero sitios críticos (remoción 28 m³).

La Belleza: Atención de remoción de masa en vías vereda Cachipayal a El Rubí. Cargue de material para mejoramiento vial y cuneteo a vía vereda El Berlín a vía El Rodeo. Atención de remoción a vía San Cayetano a vereda La Playa.

La Paz: Atención de deslizamiento vereda Macanal. Mantenimiento preventivo a vía que conduce al municipio vereda Hato y El Amarillo.

Meta 222. Apoyar el mejoramiento 3000 metros cuadrados de vías urbanas

Producto 235. Vía urbana mejorada (2402114)

Indicador de Producto. Vía urbana pavimentada (240211403)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1329,87 | Presupuestado | \$ 1.300.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 376 de 804 |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| | |
|--|---------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
| Construcción vías de pavimento rígido en varios sectores del Distrito de Barrancabermeja. Número SSEPI: 2021068000025 | \$9.994.087.519.00 |
| A que meta transversal está relacionado el proyecto. | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

Meta 223. Apoyar y/o gestionar la caracterización de las vías terciarias de 10 municipios del departamento

Producto 236. Vías secundarias y terciarias categorizadas (2402126)

Indicado. Vías categorizadas (240212600)

No se programó para la vigencia

Meta 224. Apoyar y/o gestionar 1 proyecto de construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de vías y/o caminos en beneficio de los grupos étnico y/o comunidades NARP

Producto 237. Caminos ancestrales mejorados (2402055)

Indicador de Producto. Caminos ancestrales mejorados (240205500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 300.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

- **Programa: Siempre infraestructura y servicios de transporte aéreo (Infraestructura y servicios de transporte aéreo - 2403)**

Objetivo: Gestionar infraestructura de transporte aérea que garantice conectividad con las provincias del departamento, para aumentar la competitividad con la afluencia de turismo

Meta 225. Gestionar, mejorar y/o mantener 3 proyectos de aeropuertos del departamento

Producto 238. Aeropuertos mejorados (2403002)

Indicador de Producto. Aeropuertos mejorados (240300200)

No se programó para la vigencia

Producto 239. Aeropuertos con mantenimiento (2403025)

Indicador de Producto. Aeropuerto con mantenimiento (240302500)

No se programó para la vigencia

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 377 de 804 |

- **Programa: Siempre infraestructura de transporte férreo (Infraestructura de transporte férreo - 2404)**

Objetivo: Gestionar infraestructura de transporte aérea que garantice conectividad con las provincias del departamento, para aumentar la competitividad con la afluencia de turismo

Meta 226. Gestionar 1 proyecto de vías férreas para el departamento

Producto 240. Infraestructura complementaria requerida para la red férrea (2404028)

Indicador de Producto. Infraestructura complementaria requerida para la red férrea construida (240402800)

No se programó para la vigencia

- **Programa: Siempre infraestructura de transporte fluvial (Infraestructura de transporte fluvial – 2406)**

Objetivo: Impulsar y/o gestionar la infraestructura de Transporte fluvial que dinamice el movimiento de carga y pasajeros por este medio y su integración con los otros modos de transporte.


Meta 227. Gestionar 1 proyecto para mejorar la navegabilidad de una corriente hídrica

Producto 241. Canal navegable Mejorado (2406022)

Indicador de Producto. Canal fluvial mejorado (240602200)

No se programó para la vigencia

Solicitud elevada por el señor Gobernador de Santander ante el Gobierno Nacional y ante CORMAGDALENA para que se evalúe la ampliación de la navegabilidad del RÍO MAGDALENA hasta los municipios de la Dorada y Puerto Salgar, petición realizada en conjunto con los departamentos de Caldas, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, luego de una travesía de diez horas a través del río. CORMAGDALENA realizará los estudios de campo que permitan diseñar el canal navegable para la movilización de carga y pasajeros, considerando que el río como gran patrimonio de los colombianos significa también pesca, agua, cultura, comercio y empleo beneficiando especialmente a los departamentos mencionados, generando positivo impacto en materia económica a sus territorios.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 378 de 804 |

El proyecto “Barrancabermeja aguas arriba”, arrancó CORMAGDALENA con foros y mesas técnicas, junto con los actores de ese sector del río Magdalena, como Gobernadores y Alcaldes, además de la realización del estudio del arte, y los estudios multitemporales de orillas, con el propósito de revisar el contexto de la recuperación de la navegabilidad entre Puerto Salgar y Barrancabermeja. Ahora, el proyecto continúa con el inicio del levantamiento batimétrico del sector, las mediciones de caudales, hidrológicas e hidromorfológicas.



En el mes de marzo la Alianza Público Privada (APP) para recuperación de la navegabilidad del río Magdalena tomó fuerza en medio de la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en donde se presentaron los resultados de la estructuración técnica, financiera y legal de la APP. La APP fue estructurada por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Cormagdalena, bajo el liderazgo del Ministerio de Transporte, la APP convertirá al río en el eje de la estrategia de intermodalismo del país, con lo cual se potencializará como parte de un corredor logístico intermodal estratégico, que articule de manera integral orígenes y destinos en aspectos físicos y funcionales.

Con la recuperación de la navegabilidad se apunta a un aumento en el transporte de carga en un corto y mediano plazo por vía fluvial, lo que disminuirá los costos de la cadena logística y permitirá la navegación segura en cualquier época del año, llevando inversión y empleo a siete departamentos que se verán beneficiados con este proyecto, que tendrá una inversión aproximada por parte del Gobierno Nacional de 1,4 billones de pesos. El concesionario deberá encargarse de llevar a cabo las tareas de diseño, construcción, financiación, operación, conservación y mantenimiento durante los 15 años del proyecto y hasta su posterior reversión de la infraestructura a la Nación.

La APP estará compuesta por 18 unidades funcionales en las que se realizarán obras de construcción y mantenimiento para la protección de orillas, reparación del tajamar, diques sumergidos y revestimiento de orillas, además se realizarán actividades de dragado de mantenimiento, el servicio de despeje del canal navegable, la señalización de puentes, la provisión y mantenimiento de amarraderos, la instalación y operación de estaciones de medición de niveles, y la operación del centro de control.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 379 de 804 |

Meta 228. Gestionar la construcción y/o optimización de 1 plataforma logística multimodal

Producto 242. Plataformas logísticas operando (2407002)

Indicador de Producto. Plataformas logísticas operando (240700200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0 | Presupuestado | \$ 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | N/A | % Avance | 0% |

Por gestión del Gobernador de Santander ante el Gobierno Nacional, el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), aprobó proyectos priorizados en infraestructura y tecnología para el Departamento, entre estos se presentó el proyecto de diseño, construcción y puesta en marcha de la Plataforma Logística Multimodal de Barrancabermeja, siendo ésta una infraestructura estratégica de altas características técnicas para el país, para la que se realizarán los estudios de actualización de factibilidad y la estructuración del proyecto, con una meta de 1.200 empleos generados en la etapa de construcción, y 3.500 empleos directos e indirectos, con un plazo de ejecución 18 meses”.



Actualmente con la colaboración de varios sectores académicos y empresariales locales y regionales, como la Comisión Regional de Competitividad, la CAF, la Cámara de Comercio de B/meja, el Distrito de Barrancabermeja gestionó el aporte de la Embajada Británica en Colombia a través de su Fondo de Prosperidad con los que se adelantarán los estudios y diseños del proyecto. La Unión Temporal Ernst & Young S.A.S. (EY) – IDOM será la encargada de desarrollar el proyecto de elaboración de los estudios de factibilidad de la Plataforma Logística Multimodal, buscando solidez técnica, enfoque de inclusión social y sostenibilidad ambiental.

- **Programa: Siempre equipamientos (Ordenamiento territorial y desarrollo urbano - 4002) - (Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz - 4301)**

Objetivo 1: Fortalecer la infraestructura de equipamiento de uso público, bienes de uso público o de propiedad de los municipios del departamento, basados en enfoque diferencial a grupos étnicos, comunidad NARP y víctimas del conflicto armado.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 380 de 804 |

Objetivo 2: Impulsar el sector turístico del departamento, por medio de proyectos de infraestructura, que destaquen la esencia de un Santander contigo y para el Mundo.

Meta 229. Realizar 5 estudios y/o diseños de proyectos de espacio o equipamientos públicos

Producto 243. Estudios de pre inversión e inversión (4002034)

Indicador de Producto. Estudios o diseños realizados (400203400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | \$ 315.800.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 230. Construir y/o mejorar de 50 gimnasios biosaludables y/o parques infantiles

Producto 244. Gimnasios al aire libre estáticos (4301024)

Indicador de Producto. Gimnasios al aire libre construidos (430102400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 10 | Presupuestado | \$ 700.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Producto 245. Parques recreativos construidos y dotados (4301010)

Indicador de Producto. Parques construidos y dotados (430101000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 5 | Presupuestado | \$ 350.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Producto 246. Parques recreativos mejorados (4301013)

Indicador de Producto. Parques recreativos mejorados (430101300)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 5 | Presupuestado | \$ 350.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Meta 231. Construir y/o mejorar 10 escenarios deportivos

Producto 247. Canchas multifuncionales construidas y dotadas (4301015)

Indicador de Producto. Canchas multifuncionales construidas y dotadas (430101500)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 381 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 4.132.505.734,86 |
| Ejecutado | 2 | Ejecutado | \$ 6.511.304.977,00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 157,5% |

Producto 248. Canchas multifuncionales mejoradas (4301018)

Indicador de Producto. Canchas de eventos recreativos mejorados (430101800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 4.000.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Producto 249. Parque recreo-deportivo construido y dotado (4301030)

Indicador de Producto. Parque recreo-deportivo construido y dotado (430103000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 4.132.505.734,86 |
| Ejecutado | 3 | Ejecutado | \$ 11.510.657.967,00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 278,5% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| Construcción del estadio municipal de futbol y Mejoramiento de la Villa Olímpica del municipio de Oiba, Departamento de Santander. Número de SSEPI: 20210680000189 Número de BPIN: 2021004680206 | \$ 4.998.543.093,00 |
| Aunar esfuerzos entre el Departamento de Santander y el municipio de Gámbita para la ejecución del proyecto Adecuación y Construcción del Complejo Cultural y Deportivo San Nicolás del municipio de Gámbita, Santander Número de SSEPI: 2021068000170 Número de BPIN: | \$ 1.512.761.884,00 |
| Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos y zonas de recreación en el sector denominado sagrado corazón del municipio de matanza Número de SSEPI: 20210680000099 | \$ 4.999.352.990 |

| Número del contrato | Nombre el contrato | Valor del contrato según el registro presupuestal. |
|---------------------|--------------------|--|
| | | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 382 de 804 |

| Número del contrato | Nombre el contrato | Valor del contrato según el registro presupuestal. |
|---|--|--|
| Convenio No. 1480/21 | Aunar esfuerzos entre el Departamento de Santander y el municipio de Oiba para la ejecución del proyecto Construcción del estadio municipal de futbol y Mejoramiento de la Villa Olímpica del municipio de Oiba, Departamento de Santander | \$4.998.543.093,00 |
| Convenio No. 1429/21 | Aunar esfuerzos entre el Departamento de Santander y el municipio de Gámbita para la ejecución del proyecto adecuación y Construcción del complejo cultural y deportivo San Nicolás del municipio de Gámbita, Santander | \$1.512.761.884,00 |
| Convenio Interadministrativo 202100001663 - CO1.PCCNTR.260 6912 | Aunar esfuerzos entre el Departamento de Santander y el municipio de Matanza para la construcción y mejoramiento de escenarios deportivos y zonas de recreación en el sector denominado Sagrado Corazón del municipio de Matanza. | \$ 4.999.352.990,00 |

AVANCE DE ACTIVIDADES

En el marco del desarrollo del **Pacto Funcional Santander: Conectividad, Desarrollo Económico y Social**, se realizó la gestión para la apropiación de **\$58.772.000.000**, para invertirlos en proyectos de infraestructura para el construcción y mejoramiento de escenarios deportivos en el departamento de Santander.

| Provincia | Proyecto | Valor proyecto | Aporte Nación | Estado |
|---------------|---|-------------------|-------------------|---|
| Sotonorte | Centro de alto rendimiento en altura, Tona | \$30.000 millones | \$30.000 millones | En revisión propuesta de cambio de esta iniciativa con la inclusión del proyecto Plan Maestro de la Villa Deportiva de Bucaramanga. |
| Metropolitana | Construcción Centro Integral Deportivo y de Alto Rendimiento de las UTS | \$28.772 millones | | Con concepto favorable por parte del Ministerio de Educación Nacional. En trámite revisión del proyecto por parte del Fondo Regional de Pactos Territoriales en mesas de trabajo conjuntas con DNP, UTS y Gobernación de Santander. |
| TOTAL | | \$58.772 | \$30.000 | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 383 de 804 |

| Provincia | Proyecto | Valor proyecto millones | Aporte Nación millones | Estado |
|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|--------|
|-----------|----------|----------------------------|---------------------------|--------|

Meta 232. Construir y/o mejorar 15 proyectos de equipamiento municipal

Producto 250. Espacio público construido (4002019)

Indicador de Producto. Espacio público construido (400201900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | \$ 4.000.000.000,00 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$ 3.344.690.095 |
| % Avance | 33.3% | % Avance | 83,6% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Construcción y remodelación de urbanismo, fachadas y espacio público en el casco urbano de California Número SSEPI: 20200680000162 | \$3.344.690.095.00 |
| Recuperación e intervención del Parque principal para la promoción del arte y la cultura del municipio de Girón Número SSEPI: 20210680000095 | \$8.563.632.184.00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

| Número del contrato | Nombre el contrato | Valor del contrato según el registro presupuestal. |
|--|---|--|
| Convenio Interadministrativo 202100001693-COL.PCCNTR.2614345 | Aunar esfuerzos entre el departamento de Santander y el municipio de California para la construcción y remodelación de urbanismo, fachadas y espacio público en el casco urbano del municipio de California | \$ 3.344.690.095 |

Producto 251. Espacio público adecuado (4002020)

Indicador de Producto. Espacio público adecuado (400202000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 1.376.148.964,40 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 384 de 804 |

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Construcción y remodelación de urbanismo, fachadas y espacio público en el casco urbano de California Número SSEPI: 20200680000162 | \$3.344.690.095.00 |
| Adecuación y remodelación del parque principal del municipio de San Andrés SSEPI: 20210680000186 | \$2.549.073.332.00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |
| Realizar la colocación laboral de 40.000 personas con enfoque diferencial. | |

AVANCE DE ACTIVIDADES

En el marco del desarrollo del **Pacto Funcional Santander: Conectividad, Desarrollo Económico y Social**, se realizó la gestión para la apropiación de **\$109.340.000.000**, para invertirlos en proyectos de infraestructura para el construcción y mejoramiento de equipamientos en el departamento de Santander.

| Provincia | Proyecto | Valor proyecto | Aporte Nación | Aporte territorio | Estado |
|---------------|---|-------------------|---------------|-------------------|--|
| Metropolitana | Parque Principal para la Promoción del Arte y la Cultura del Municipio de Girón | \$12.276 millones | | \$12.276 millones | En estructuración: Se encuentra con el respectivo SSEPI ya tiene aprobación de vigencias futuras por Asamblea Departamental, se subirá a página del Secop II en el mes de julio. |
| Metropolitana | Módulo de integración social barrio El Reposo - Floridablanca | \$11.500 millones | | \$11.500 millones | En estructuración: Se presentará ante la Asamblea Departamental para cambio de este proyecto solicitud realizada por el municipio por el proyecto "Construcción de las obras geotécnicas de prevención, mitigación y estabilización en el sector de la transversal oriental (ASOMIFLOR), fases I, II, III en el municipio de Floridablanca Departamento de |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD

CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 385 de 804 |

| Provincia | Proyecto | Valor proyecto | Aporte Nación | Aporte territorio | Estado |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | Santander" una vez la asamblea lo apruebe, este se presentará el cambio al Consejo Directivo para consideración. |
| Yariguies | Construcción de obras de renovación urbana, Barrancabermeja | \$10.064 millones | | \$10.064 millones | Viabilizado: Aprobado por el Banco de Proyectos del Departamento. Se encuentra habilitado en el SECOP. |
| Vélez | Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander (Fase III), Vélez | \$14.560 millones | | \$14.560 millones | En estructuración: Continúa en estructuración por parte de las UTS. Se estima tener el proyecto estructurado para finales de agosto de 2021. |
| Metropolitana | Adecuación y mejoramiento de la sede regional de las Unidades Tecnológicas de Santander, Piedecuesta | \$13.840 millones | \$10.000 millones | \$3.840 millones | Se cuenta con diseño arquitectónico, estructural, eléctrico, hidráulico, sanitario y de voz y datos y de suelos al 100%. En revisión y trámite de concepto por parte del MEN. |
| Metropolitana | Construcción Edificio Facultad de Salud de la UIS, Bucaramanga | \$38.000 millones | \$30.000 millones | \$8.000 millones | Con concepto favorable del Ministerio de Educación Nacional. Por parte del DNP, se avanza en la gestión del nuevo contrato de mandato entre el DNP y ENTerritorio para la operación por parte del Fondo Regional de Pactos Territoriales. |
| Guanentá | Ampliación SENA San Gil (Mejora infraestructura y dotación) | \$20.500 millones | \$13.000 millones | \$7.500 millones | Se firmó contrato interadministrativo entre el SENA y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y Desarrollo Integral y la Gestión Social valor del convenio \$13.000 millones, el cual |

|  | | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
|--|----------|--|--------------------------|--------------------------|---|-------------|
| | | | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | | | PÁGINA | 386 de 804 |
| Provincia | Proyecto | Valor proyecto | Aporte Nación | Aporte territorio | Estado | |
| | | | | | se encuentra en avance de estudios y diseños. | |
| TOTAL | | \$ 109.340 millones | \$53.000 millones | \$56.340 millones | | |

Meta 233. Gestionar y/o construir 3 proyectos de infraestructura para el turismo incluyendo un proyecto de infraestructura agroturística para la investigación, transformación y comercialización del cacao

Producto 252. Espacio público construido (4002019)

Indicador de Producto. Espacio público construido (400201900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 55.318.374.265,14 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

AVANCE DE ACTIVIDADES

En el marco del desarrollo del **Pacto Funcional Santander: Conectividad, Desarrollo Económico y Social**, se realizó la gestión para la apropiación de \$ **91.212.000.000**, para invertirlos en proyectos de infraestructura para el turismo en el departamento de Santander.

| Provincia | Proyecto | Valor proyecto | Aporte Nación | Aporte territorio | Estado |
|---------------------------|--|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Yariguíes | Construcción de las Obras del Malecón de Barrancabermeja: Mercado Gastronómico, Centro BIT y Obras adicionales en el Corredor. | \$35.212 millones | \$23.525 millones | \$11.687 millones | En estructuración por parte del municipio de Barrancabermeja. Se dispondrán los estudios y diseños a finales de abril de 2021. |
| Comunera | Parque Lineal de la Libertad Socorro | \$5.000 millones | | \$5.000 millones | En estructuración por parte del municipio de Socorro. Se estima radicación a finales de abril de 2021. |
| Yariguíes – Metropolitana | Parque Agroturístico para la investigación, transformación y comercialización del Cacao | \$75.000 millones | | \$75.000 millones | Abril 15: Entrega factibilidad. Julio 31: Estudios y diseños y compra predios. |
| TOTAL | | \$ 115.212 millones | \$23.525 millones | \$91.687 millones | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 387 de 804 |

Meta 234. Realizar 1 proceso de asistencia técnica, construcción, mejoramiento y/o adecuación de infraestructura social o comunitaria con prioridad para municipios sujetos de reparación colectiva

Producto 253. Producto 252. Espacio público construido (4002019)

Indicador de Producto. Espacio público construido (400201900)

No se programó para la vigencia

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 388 de 804 |

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
|---|---|
| COMPETITIVIDAD, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO | SIEMPRE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD (Educación – 22) |
| EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL | SIEMPRE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (Educación – 22) |

SECTOR: SIEMPRE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD (Educación – 22)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Objetivo 1: Garantizar el acceso a programas de educación para el trabajo, el desarrollo humano a través del incremento de la cobertura de los programas de educación superior y de formación de nivel técnico y tecnológico de los estudiantes del Departamento de Santander.

- **Programa: Calidad y fomento de la educación superior (Calidad y fomento de la educación superior - 2202)**

Objetivo: Gestionar el acceso a la Educación Superior para los estudiantes del Departamento, que incluya población vulnerable y población afectada por la emergencia sanitaria social y económica generada por el COVID-19.

Meta 235 Implementar estrategias para el acceso a la educación técnica, tecnológica y superior o terciaria a 7000 estudiantes en el cuatrienio, incluyendo poblaciones vulnerables y/o diversas con enfoque diferencial y cultural, denominada generación diamante.

Producto 254. Servicio de apoyo financiero para el acceso y permanencia a la educación superior o terciaria (2202009)

Indicador de Producto. Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero para el acceso y permanencia en la educación superior o terciaria (220200900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1.615 | Presupuestado | \$ 5.420.474.999,51 |
| Ejecutado | 19.705 | Ejecutado | \$7.149.576.523,00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 389 de 804 |



Uno de los objetivos propuestos en el PDD 2020-2023, armonizado con la Política Pública de Educación Superior (Ordenanza No. 049 de 2019), es el de gestionar el acceso a la Educación Superior para los estudiantes del Departamento, buscando incrementar la cobertura de los programas de educación superior y de formación de nivel técnico y tecnológico.

La Secretaría de Educación de Santander planteó un programa de calidad y fomento a la educación superior, para desarrollar diferentes estrategias que permitan abrir mecanismos de acceso, calidad y permanencia a la educación superior.

Dentro del programa de educación superior existen diferentes tipos de becas:

- Generación Diamante por Excelencia, (Dirigidos a estudiantes a estudiantes con buen puntaje en pruebas Saber11)
- Generación Diamante para la Vulnerabilidad (Dirigido a estudiantes con discapacidad, población diversa y LGTBI, víctimas del conflicto armado, grupos étnicos, afrocolombianos y madres cabeza de familia)
- Generación Diamante para la Ruralidad (Dirigido a estudiantes del Sector Rural)

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR GENERACION DIAMANTE PARA LA EXCELENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI 20210680000142 | \$ 1.369.702.125,66 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 390 de 804 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|---|--|
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100001398 - co1.pccntr.2497486 UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER | AUNAR ESFUERZOS PARA "EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR GENERACION DIAMANTE PARA LA EXCELENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". | \$581.548.499 |
| CONVENIO DE ASOCIACION CO1.PCCNTR.2501474 FITEC | AUNAR ESFUERZOS PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR GENERACION DIAMANTE PARA LA EXCELENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" | \$106.400.000 |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.2602842 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER -UIS | AUNAR ESFUERZOS PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR GENERACION DIAMANTE PARA LA EXCELENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" | \$46.334.826 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|--|--|---|
| Unidades Tecnológicas de Santander-UTS | Aportes como asociado del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100001398 - co1.pccntr.2497486 | \$83.078.071 UTS \$166.156.630 Estudiantes |
| FITEC | Aportes como asociado del CONVENIO DE ASOCIACION CO1.PCCNTR.2501474 | \$45.660.000,00 |
| Universidad Industrial de Santander | Aportes como asociado del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.2602842 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER -UIS | \$8.176.734,25 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 391 de 804 |

Es así como el proyecto aprobado con SSEPI 20210680000142, va dirigido a **bachilleres destacados** buscando con ello que todos los jóvenes con **alto desempeño académico** tengan las mismas oportunidades de formación y desarrollo de sus competencias sin excepción de raza, condición social, limitaciones físicas, sensoriales y cognitivas, beneficiando en el primer semestre una población de **722 jóvenes** del Departamento de Santander.

La secretaria de Educación adelanta los procesos contractuales con las Universidades UTS, UIS, FITEC para el primer semestre de 2021 enunciados a continuación:

- UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER – UTS: Convenio N.º 1398 Por valor de \$830.783.150 aporte Gobernación \$581.548.499, aporte UTS \$83.078.071 Y aporte del estudiante \$166.156.630. Contrato con el que se beneficiarían a **477 estudiantes** que vienen adelantando sus estudios bajo el programa Generación Diamante y **100 cupos para estudiantes nuevos**.
- FUNDACION TECNOLOGICA FITEC: Convenio N.º 1401 por valor de \$152.000.000 aporte de Gobernación \$106.4000.000 y aporte Fitec \$45.600.000. Para beneficiar a **100 estudiantes nuevos**
- UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER: Convenio N.º 2602842 por valor \$54.511.660,25 aporte Gobernación 46.334.826 y aporte de la UIS \$8.176.734,25, Para beneficiar a **45 estudiantes**.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR GENERACION DIAMANTE PARA LA VULNERABILIDAD EN LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 20210680000143 | \$1.451.318.120 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--|--|--|
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100001393 - co1.pccntr.2496906 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR GENERACION DIAMANTE PARA LA VULNERABILIDAD EN LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". | \$650.340.481,50 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 392 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|--|--|---|
| Unidades Tecnológicas de Santander-UTS | Aportes como asociado del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100001393 - co1.pccntr.2496906 | \$72.260.053,50 |

Se realizaron mesas técnicas con los representantes de las diferentes poblaciones de vulnerabilidad, discapacidad, mujer y género, LGBI, afros, con el fin de socializar la estrategia y organizar el proceso, que generó el proyecto aprobado con SSEPI 20210680000143, dirigido a 509 jóvenes, mujeres y hombres bachilleres en condición de vulnerabilidad de cada de los 82 municipios no certificados del Departamento de Santander.

La secretaria de Educación adelanta los procesos contractuales con las Universidades UTS, para el primer semestre de la presente vigencia, enunciados a continuación: Convenio 1393 por valor de \$722.600.535 aporte de Gobernación \$650.340.481,50 y UTS \$72.260.053,50 para beneficiar a **359 estudiantes** que vienen adelantando sus estudios profesionales en el programa diamante y **150 jóvenes estudiantes nuevos**.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR GENERACION DIAMANTE PARA LA RURALIDAD EN LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI 20210680000141 | \$ 623.430.594,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--|---|--|
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100001477 - co1.pccntr.2524871 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR GENERACION DIAMANTE PARA LA RURALIDAD EN LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". | \$208.892.840,55 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 393 de 804 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--|---|--|
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100001394 - co1.pccntr.2493394 | AUNAR ESFUERZOS PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR GENERACION DIAMANTE PARA LA RURALIDAD EN LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". | \$56.065.161,00 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|---|--|---|
| Universidad Industrial de Santander-UIS | Aportes como asociado del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100001477 - co1.pccntr.2524871 | \$72.260.053,50 |
| Instituto Universitario de la Paz -UNIPAZ | Aportes como asociado del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100001394 - co1.pccntr.2493394 | \$9.893.852,10. |

La Secretaría de Educación adelanta los siguientes contratos para el primer semestre con la UIS Y UNIPAZ.

- CONTRATO 1477 UIS: por valor de \$245.756.283 aporte Gobernación \$208.892.840,55 y aporte UIS \$36.863.442,45 para beneficiar a **207 jóvenes** que vienen adelantando sus estudios profesionales en el programa y **25 jóvenes** en condición de **nuevos** en el programa.
- CONTRATO 1394 UNIPAZ: por valor \$65.959.014 aporte Gobernación \$56.065.161, para beneficiar a 36 jóvenes que vienen adelantando sus estudios profesionales en el programa y **30 jóvenes en condición de nuevos** en el programa, aporte UNIPAZ \$9.893.852,10.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR GENERACION DIAMANTE INCENTIVOS EN EL | \$ 5.499.994.764.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 394 de 804 |

| | |
|--|---------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
| DEPARTAMENTO DE SANTANDER" 20210680000169 y 20210680000253 | |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--|---|--|
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100001713 - co1.pccntr.2622066 | AUNAR ESFUERZOS CON UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER - UTS - PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR GENERACION DIAMANTE INCENTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". | \$2.303.123.196,00 |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100001610 - co1.pccntr.2596087 | AUNAR ESFUERZOS CON LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANATNDER - UIS - PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR GENERACION DIAMANTE INCENTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". | \$2.509.599.576,00 |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 202100001609 - co1.pccntr.2591357 | AUNAR ESFUERZOS CON EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - UNIPAZ PARA EL "FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR GENERACION DIAMANTE INCENTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER". | \$687.271.992,00 |

Para el año 2.020 y en el marco de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia COVID 19, el Gobierno Departamental dentro de la Estrategia Generación Diamante, creó un **Programa de Incentivos** para favorecer económicamente a estudiantes de estratos 1, 2 y 3 del departamento y de esta manera puedan acceder a la educación superior en entidades públicas tales como: UTS, UIS y UNIPAZ.

Los 18.176 estudiantes beneficiados con becas e incentivos para la permanencia e ingreso a la educación superior, iniciaron clases con este beneficio, a partir del 1 de

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 395 de 804 |

febrero de 2021, según carta de intención y de conformidad con los convenios suscritos entre la Gobernación de Santander y la UTS, UIS y UNIPAZ, beneficiando a:

1.894 estudiantes con Programas de Pregrado ofrecidos por la **UNIPAZ** para estudiantes de los estratos socioeconómicos 1,2 y 3.

6.347 estudiantes con Programas de Pregrado ofrecidos por la **UTS** para estudiantes de los estratos socioeconómicos 1,2 y 3.

9.935 estudiantes con Programas de Pregrado ofrecidos por la **UIS** para estudiantes de los estratos socioeconómicos 1,2 y 3.

- **Programa: Calidad y fomento de la educación superior (Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media - 2201)**

Meta 236. Fortalecer habilidades y competencias en pruebas Saber 11 a docentes y estudiantes de 10° y 11° en 256 instituciones educativas.

Producto 255. Servicio de evaluación de la calidad de la educación inicial, preescolar, básica y media (2201073)

Indicador de Producto. Estudiantes evaluados con pruebas de calidad educativa (220107300)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 256 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 256 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

1-FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER:

Este programa incide en el mejoramiento de los resultados de las pruebas de estado en las áreas de matemáticas y lengua castellana.

NUMERO DE TUTORES: 73

NUMERO DE MUNICIPIOS IMPACTADOS: 25

NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPACTADAS: 73

NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS IMPACTADAS: 309

| PROVINCIA | MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTO | N° SEDES |
|---------------|------------|-----------------------------|----------------|
| COMUNERA | SUAITA | COL. LUIS ALBERTO ACUÑA | 5 SEDES |
| GARCIA ROVIRA | CERRITO | E. NORMAL SUPERIOR | 5 SEDES |
| | | I.E JURADO | 5 SEDES |
| | MALAGA | E. NORMAL SUPERIOR | SEDE PRINCIPAL |
| | SAN ANDRÉS | E. NORMAL MARÍA AUXILIADORA | 5 SEDES |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 396 de 804 |

| PROVINCIA | MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTO | N° SEDES | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------|--|--|-----------------------|---------|
| GUANENTA | CHARALÁ | COL. EL SANTUARIO | 5 SEDES | | | |
| | | COL. INTEGRADO HELENA SANTOS | SEDE PRINCIPAL | | | |
| | | C.N JOSÉ ANTONIO | SEDE PRINCIPAL | | | |
| | | C. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 5 SEDES | | | |
| | | E. NORMAL SUPERIOR | SEDE PRINCIPAL | | | |
| | | I.E EL RESGUARDO | 5 SEDES | | | |
| | | I.E SAN FRANCISCO | 5 SEDES | | | |
| | | I.E LAS VUELTAS | 5 SEDES | | | |
| | | COL. TÉC. AGROPECUARIO | 5 SEDES | | | |
| | | I.E LOS CAUCHOS | 5 SEDES | | | |
| METROPOLITANA | EL PLAYÓN | C.N. DE LA SALUD | SEDE PRINCIPAL | | | |
| | | C.E PEDREGAL | 5 SEDES | | | |
| | | I.I.C. CAMILO TORRES | 5 SEDES | | | |
| | | I.E. SAN IGNACIO | 5 SEDES | | | |
| | | LEBRIJA | COL.PORTUGAL | 5 SEDES | | |
| | | | I.E LA ESTACIÓN | 5 SEDES | | |
| | | | I.E VANEGAS | 5 SEDES | | |
| | | | I.E LA VICTORIA | 4 SEDES | | |
| | | RÍO NEGRO | RÍO NEGRO | I.E LLANADAS | 5 SEDES | |
| | | | | COL. LLANO DE PALMAS | 5 SEDES | |
| COL. CARLOS JULIO GARCIA | 5 SEDES | | | | | |
| COL. INT. FRAY NEPOMUCENO | SEDE PRINCIPAL | | | | | |
| COL. JUAN PABLO II | 5 SEDES | | | | | |
| I.E EL PORTICO | 5 SEDES | | | | | |
| I.E GALAPAGOS | 5 SEDES | | | | | |
| I.E LLANA DE LA TIGRA | 5 SEDES | | | | | |
| I.E CAÑA BRAVA | 5 SEDES | | | | | |
| I.E CUESTA RICA | 5 SEDES | | | | | |
| VELEZ | ALBANIA | I.E LA CEIBA | 5 SEDES | | | |
| | | I.I. COMERCIO | 5 SEDES | | | |
| | | BARBOSA | I.I. COMERCIO | 5 SEDES | | |
| | | | COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON | 4 SEDES | | |
| | | BOLIVAR | COL. AGROPECUARIO SAN ANTONIO DE PADUA | 5 SEDES | | |
| | | | CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL | 5 SEDES | | |
| | | CIMITARRA | CIMITARRA | C.E PTO ZAMBITO | 5 SEDES | |
| | | | | C.A TIERRA ADENTRO | 4 SEDES | |
| | | | | C.I DEL CARARÉ | SEDE PRINCIPAL | |
| | | | | C.I SAN JOSÉ | SEDE PRINCIPAL | |
| COL. NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | SEDE PRINCIPAL | | | | | |
| I.E SAN FERNANDO | 3 SEDES | | | | | |
| I.E PTO OLAYA | 5 SEDES | | | | | |
| I.E EL CRUCE DE SANTA ROSA | 5 SEDES | | | | | |
| I.E LA VERDE | 5 SEDES | | | | | |
| I.E LOS GUAYABALES | 5 SEDES | | | | | |
| I.E SAN JOSÉ | 5 SEDES | | | | | |
| SAN BENITO | SAN BENITO | I.E LA PERDIDA ALTA | 5 SEDES | | | |
| | | I.E VILLANUEVA | 5 SEDES | | | |
| | | I.E LA CARRERA | 5 SEDES | | | |
| | | YARIGÜIES | BETULIA | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 5 SEDES | |
| | | | | INSTITUCION EDUCATIVA FORJADORES DE UN MUNDO NUEVO | 5 SEDES | |
| | | | | PUERTO PARRA | COLEGIO ALFONSO LOPEZ | 5 SEDES |
| | | | | PUERTO WILCHES | COLEGIO INTEGRADO | 5 SEDES |
| | | | | ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO | 5 SEDES | |
| | | | | INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER KM. 16 | 5 SEDES | |
| | | | | INSTITUCION EDUCATIVA BADILLO | 5 SEDES | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 397 de 804 |

| PROVINCIA | MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTO | N° SEDES |
|-----------|------------------|---|----------------|
| | | COLEGIO AGROPECUARIO PUENTE SOGAMOSO | SEDE PRINCIPAL |
| | | INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDRAL | 3 SEDES |
| | | INSTITUTO AGROPECUARIO SAN PEDRO DE VIJAGUAL | 5 SEDES |
| | | INSTITUCION EDUCATIVA BOCA DONCELLA | 5 SEDES |
| | SABANA DE TORRES | COLEGIO POZO CUATRO | 5 SEDES |
| | | INSTITUCION EDUCATIVA EL TAGUI | 5 SEDES |
| | | INSTITUTO TECNICO DE SABANA DE TORRES. | 5 SEDES |
| | SAN VICENTE | CONCENTRACION DESARROLLO RURAL JOSE ANTONIO GALAN | 5 SEDES |
| | | COLEGIO INTEGRADO YARIMA | 5 SEDES |

ACCIONES:

- Dos asistencias técnicas con los formadores del MEN para la ETC SANTANDER a los Tutores
- Acompañamiento en aula a los docentes focalizados, socializaciones a los docentes de primaria en las áreas de Matemáticas y lengua castellana, planeación educativa, modelos y procesos de evaluación.
- Tres acompañamientos de la Secretaría de Educación a los tutores y directivos docentes

2-CAPACITACION A DIRECTIVOS DOCENTES SOBRE ANALISIS DE PRUEBAS SABER DE LOS ESTUDIANTES DE 11 GRADO DEL 2020.

NUMERO DE MUNICIPIOS IMPACTADOS: 82

NUMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPACTADAS: 256

ACCIONES:

- Organización de los resultados de las pruebas SABER de las 256 Instituciones educativas
- Presentación comparativa de los resultados de las pruebas SABER teniendo en cuenta resultados a nivel de Colombia, Departamento, Institución educativa
- Presentación comparativa de los resultados de las pruebas SABER teniendo en cuenta las áreas evaluadas. Análisis de resultado
- Propuestas de acciones en conjunto SED e instituciones educativas para el mejoramiento de los resultados de las pruebas SABER, especialmente para aquellas que se encuentran en clasificación D y C.
- Incentivos a directivos docentes cuyas instituciones educativas mejoraron los resultados de la clasificación de pruebas SABER y disminuyeron la deserción escolar: 36 directivos docentes con incentivos

3- ARTICULACION CON LA CAMARA DE COMERCIO, LA SED Y LA UNIVERSIDAD LIBRE DEL SOCORRO:

Emprender acciones de entrenamiento en tipo de pruebas saber en las diferentes áreas del conocimiento

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 398 de 804 |

NUMERO DE INSTITUCIONES BENEFICIADAS: 177

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 68

NUMERO DE MUNICIPIOS IMPACTADOS POR PROVINCIAS:

ACCIONES:

-Inscripción de 4547 estudiantes y 468 docentes en la plataforma que pertenecen a 177 instituciones educativas con el fin de realizar prácticas de tipos de pruebas SABER en las diferentes áreas del conocimiento a evaluar.

- Aplicación de pruebas en cada una de las áreas del conocimiento

-Seguimiento a los estudiantes en el uso de la plataforma

| N° | PROVINCIA | MUNICIPIO | E. E | DOCENTES | ESTUDIANTES |
|----|-----------|--------------------|---|----------|-------------|
| 1 | COMUNERA | CHIMA | COLEGIO INTEGRADO INMACULADA CONCEPCION | 3 | 24 |
| 2 | COMUNERA | CONFINES | COLEGIO TECNICO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | 2 | 25 |
| 3 | COMUNERA | CONTRATACIÓN | INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL SAN JUAN BOSCO | 1 | 50 |
| 4 | COMUNERA | EL GUACAMAYO | COLEGIO INTEGRADO AGROPECUARIO SANTA RITA | 2 | 12 |
| 5 | COMUNERA | EL GUACAMAYO | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO | 3 | 18 |
| 6 | COMUNERA | GALÁN | COLEGIO INTEGRADO ALFONSO GOMEZ GOMEZ | 3 | 32 |
| 7 | COMUNERA | GAMBITA | COL.LUIS A. CALVO | 1 | 32 |
| 8 | COMUNERA | GAMBITA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL | 1 | 9 |
| 9 | COMUNERA | GUADALUPE | INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO | 3 | 26 |
| 10 | COMUNERA | HATO | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO | 3 | 24 |
| 11 | COMUNERA | OIBA | ESCUELA INDUSTRIAL DE OIBA | 4 | 78 |
| 12 | COMUNERA | OIBA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE OIBA | 3 | 67 |
| 13 | COMUNERA | PALMAS DEL SOCORRO | COL. DEPARTAMENTAL LA INMACULADA CONCEPCIÓN | 3 | 42 |
| 14 | COMUNERA | SIMACOTA | C.E. GUAYABAL | 3 | 20 |
| 15 | COMUNERA | SIMACOTA | COL. MARIA AUXILIADORA | 1 | 8 |
| 16 | COMUNERA | SIMACOTA | COL. AGROINDUSTRIAL PTO | 2 | 22 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 399 de 804 |

| N° | PROVINCIA | MUNICIPIO | E. E | DOCENTES | ESTUDIANTES |
|----|---------------|------------|---|----------|-------------|
| | | | NUEVO | | |
| 17 | COMUNERA | SIMACOTA | COLEGIO LA LLANITA | 2 | 7 |
| 18 | COMUNERA | SIMACOTA | COL. INT. GENERAL PABLO ANTONIO OBANDO | 2 | 31 |
| 19 | COMUNERA | SOCORRO | INST. TECN. IND. MONSEÑOR CARLOS ARDILA GARCIA | 2 | 64 |
| 20 | COMUNERA | SOCORRO | C. GUILLERMO SUAREZ DIAZ | 1 | 16 |
| 21 | COMUNERA | SOCORRO | COL. UNIVERSITARIO DEL SOCORRO | 4 | 122 |
| 22 | COMUNERA | SOCORRO | COL. AVELINA MORENO | 3 | 65 |
| 23 | COMUNERA | SOCORRO | COL. ALBERTO SANTOS BUITRAGO | 2 | 12 |
| 24 | COMUNERA | SUAITA | INS.I. DE ENS. MEDIA ISCOMERCIAL SAN JOSE | 3 | 34 |
| 25 | COMUNERA | SUAITA | COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN | 3 | 68 |
| 26 | GARCIA ROVIRA | CARCASÍ | INSTITUCION EDUCATIVA AGUATENDIDA | 3 | 10 |
| 27 | GARCIA ROVIRA | CARCASÍ | INST. EDUCATIVA EL TOBAL | 3 | 17 |
| 28 | GARCIA ROVIRA | CONCEPCIÓN | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO FELIPE CORDERO | 2 | 20 |
| 29 | GARCIA ROVIRA | ENCISO | COLEGIO JOSE DE FERRO | 2 | 45 |
| 30 | GARCIA ROVIRA | ENCISO | COLEGIO TECNICO AGROINDUSTRIAL PEÑACOLORADA | 3 | 17 |
| 31 | GARCIA ROVIRA | GUACA | INSTITUTO AGRICOLA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | 3 | 36 |
| 32 | GARCIA ROVIRA | GUACA | INSTITUCION EDUCATIVA BARAYA | 2 | 15 |
| 33 | GARCIA ROVIRA | MACARAVITA | COLEGIO JUAN XXIII | 3 | 37 |
| 34 | GARCIA ROVIRA | MALAGA | COLEGIO OFICIAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 3 | 58 |
| 35 | GARCIA ROVIRA | MALAGA | COLEGIO CUSTODIO GARCIA ROVIRA | 1 | 85 |
| 36 | GARCIA ROVIRA | MALAGA | INSTITUTO TEC.IND. EMERITO DUARTE | 3 | 78 |
| 37 | GARCIA ROVIRA | MALAGA | ESCUELA NORMALSUPERIOR FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 3 | 77 |
| 38 | GARCIA ROVIRA | SAN ANDRES | COLEGIO ANTONIO MARIA GUARIN | 3 | 15 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 400 de 804 |

| N° | PROVINCIA | MUNICIPIO | E. E | DOCENTES | ESTUDIANTES |
|----|---------------|------------|--|----------|-------------|
| 39 | GARCIA ROVIRA | SAN ANDRES | COL. FRAY JOSÉ DE LAS CASAS NOVAS | 2 | 57 |
| 40 | GARCIA ROVIRA | SAN ANDRES | INSTITUTO TECNICO LAGUNA DE ORTICES | 1 | 11 |
| 41 | GUANENTA | ARATOCA | COL.SAN LUIS | 2 | 72 |
| 42 | GUANENTA | ARATOCA | INST. EDUC. CLAVELLINAS | 3 | 23 |
| 43 | GUANENTA | ARATOCA | INSTITUCION EDUCATIVA EL PORTICO | 3 | 67 |
| 44 | GUANENTA | CABRERA | COL. INTEGRADO DE CABRERA | 3 | 20 |
| 45 | GUANENTA | CHARALÁ | COL. INTEGRADO HELENA SANTOS ROSILLO | 3 | 56 |
| 46 | GUANENTA | CHARALÁ | ESCUELA NORMAL SUPERIOR | 3 | 49 |
| 47 | GUANENTA | CHARALÁ | INSTITUCION EDUCATIVA EL RESGUARDO | 1 | 12 |
| 48 | GUANENTA | CHARALÁ | COL. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 1 | 9 |
| 49 | GUANENTA | CHARALÁ | COL NAC. JOSÉ ANTONIO GALÁN | 3 | 23 |
| 50 | GUANENTA | CHARALÁ | COLEGIO EL SANTUARIO VIROLIN | 1 | 6 |
| 51 | GUANENTA | COROMORO | JESUS LEÓN GUERRERO | 2 | 19 |
| 52 | GUANENTA | CURITI | ESCUELA RURAL MANCHADORES | 6 | 12 |
| 53 | GUANENTA | CURITÍ | INSTITUCION EDUCATIVA LAS VUELTAS | 7 | 22 |
| 54 | GUANENTA | CURITÍ | INSTITUCIÓN EDU. EDUARDO CAMACHO | 1 | 124 |
| 55 | GUANENTA | JORDÁN | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 4 | 44 |
| 56 | GUANENTA | MOGOTES | INSTITUTO TECNICO ISAIAS ARDILA DIAZ | 2 | 49 |
| 57 | GUANENTA | MOGOTES | INST. EDU. GUAURE- | 3 | 10 |
| 58 | GUANENTA | MOGOTES | INSTITUCION EDUCATIVA PITIGUAO | 2 | 12 |
| 59 | GUANENTA | OCAMONTE | INSTITUCION EDUCATIVA AGUAFRIA | 1 | 20 |
| 60 | GUANENTA | ONZAGA | INSTITUCION EDUCATIVA PADUA | 4 | 15 |
| 61 | GUANENTA | PARAMO | COL. NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD | 3 | 39 |
| 62 | GUANENTA | SAN GIL | COL. SAN CARLOS | 3 | 79 |
| 63 | GUANENTA | SAN GIL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO CAÑAVERAL | 2 | 43 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 401 de 804 |

| N° | PROVINCIA | MUNICIPIO | E. E | DOCENTES | ESTUDIANTES |
|----|---------------|-------------------|---|----------|-------------|
| 64 | GUANENTA | SAN GIL | COL. TEC. NUESTRA SEÑORA DE LA PRESENTACIÓN | 3 | 239 |
| 65 | GUANENTA | SAN GIL | INS. EDU. CHAPALÁ | 3 | 25 |
| 66 | GUANENTA | SAN GIL | INSTITUCION EDUCATIVA VERSALLES | 1 | 17 |
| 67 | GUANENTA | SAN GIL | COLEGIO LUIS CAMACHO RUEDA | 2 | 54 |
| 68 | GUANENTA | SANGIL | INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL | 3 | 81 |
| 69 | GUANENTA | SAN JOAQUIN | COL. INT. MARÍA AUXILIADORA | 3 | 22 |
| 70 | GUANENTA | SAN JOAQUIN | SAN MIGUEL | 3 | 14 |
| 71 | GUANENTA | VALLE DE SAN JOSE | INSTITUCION EDUCATIVA EL MORRO | 3 | 17 |
| 72 | GUANENTA | VALLE DE SAN JOSE | INSTITUCION EDUCATIVA EL CERRO | 2 | 24 |
| 73 | GUANENTA | VALLE DE SAN JOSE | CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL | 2 | 79 |
| 74 | GUANENTA | VALLE DE SAN JOSE | CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL | 2 | 79 |
| 75 | GUANENTA | VILLANUEVA | COL. ELISEO PINILLA RUEDA- | 3 | 77 |
| 76 | METROPOLITANA | EL PLAYÓN | INST. EDU. BETANIA | 4 | 5 |
| 77 | METROPOLITANA | EL PLAYÓN | COL.SAN FRANCISCO DE ASIS | 3 | 76 |
| 78 | METROPOLITANA | LEBRIJA | INS. EDUC. LA VICTORIA | 3 | 30 |
| 79 | METROPOLITANA | LEBRIJA | INS.EDUC. LA ESTACIÓN | 2 | 16 |
| 80 | METROPOLITANA | LEBRIJA | INS. EDUC. LLANADAS | 2 | 38 |
| 81 | METROPOLITANA | LOS SANTOS | COL. INT. LOS SANTOS | 1 | 47 |
| 82 | METROPOLITANA | LOS SANTOS | COL. INT. MESA DE JERIDAS | 3 | 48 |
| 83 | METROPOLITANA | LOS SANTOS | I.E LA LAGUNA | 2 | 43 |
| 84 | METROPOLITANA | RIONEGRO | COLEGIO INTEGRADO FRAY NEPOMUCENO RAMOS | 7 | 181 |
| 85 | METROPOLITANA | RIONEGRO | INST. EDU. CAÑA BRAVA | 6 | 8 |
| 86 | METROPOLITANA | RIONEGRO | COL. JUAN PABLO II- | 1 | 41 |
| 87 | METROPOLITANA | RIONEGRO | COLEGIO LLANO DE PALMAS- | 3 | 28 |
| 88 | METROPOLITANA | RIONEGRO | INST. EDUC. CUESTA RICA | 3 | 12 |
| 89 | METROPOLITANA | RIONEGRO | INST. EDUC. EL PORTICO | 6 | 32 |
| 90 | METROPOLITANA | RIONEGRO | COL. CARLOS JULIO GARCIA | 3 | 24 |
| 91 | METROPOLITANA | RIONEGRO | INST. EDUC. LA CEIBA | 2 | 6 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 402 de 804 |

| N° | PROVINCIA | MUNICIPIO | E. E | DOCENTES | ESTUDIANTES |
|-----|---------------|---------------|--|----------|-------------|
| 92 | METROPOLITANA | SANTA BARBARA | INSTITUTO TECNICO AGRICOLA RAFAEL ORTIZ GONZALEZ | 2 | 19 |
| 93 | METROPOLITANA | TONA | COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA | 3 | 40 |
| 94 | METROPOLITANA | TONA | COLEGIO INTEGRADO RAFAEL URIBE URIBE | 3 | 23 |
| 95 | SOTO NORTE | CALIFORNIA | COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO | 3 | 23 |
| 96 | SOTO NORTE | CHARTA | INSTITUTO AGRICOLA | 1 | 20 |
| 97 | SOTO NORTE | MATANZA | COL. INTE. DE LAS MERCEDES | 3 | 25 |
| 98 | SOTO NORTE | MATANZA | COLEGIO LIZCANO FLOREZ | 3 | 13 |
| 99 | SOTO NORTE | SURATA | COLEGIO INTEGRADO CAMACHO CARREÑO | 3 | 16 |
| 100 | SOTO NORTE | SURATA | COLEGIO FRANCISCO SAN JUAN | 3 | 7 |
| 101 | SOTO NORTE | SURATA | INSTITUTO SAN ISIDRO DE CACHIRI | 3 | 5 |
| 102 | SOTO NORTE | VETAS | COLEGIO SAN JUAN NEPOMUCENO | 2 | 25 |
| 103 | VELEZ | AGUADA | COL. INTEGRADO ROEL Y VELASCO | 3 | 13 |
| 104 | VELEZ | ALBANIA | INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO EL HATILLO | 2 | 21 |
| 105 | VELEZ | ALBANIA | COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE | 3 | 18 |
| 106 | VELEZ | BARBOSA | COL. INT. DE COMERCIO- | 2 | 151 |
| 107 | VELEZ | BARBOSA | COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON | 3 | 42 |
| 108 | VELEZ | BOLIVAR | INSTITUCION EDUCATIVA GALLEGOS | 2 | 13 |
| 109 | VELEZ | BOLIVAR | COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR | 3 | 52 |
| 110 | VELEZ | BOLIVAR | COL. AGROPECUARIO SILVANO VELASCO | 2 | 7 |
| 111 | VELEZ | BOLIVAR | INSTITUCION EDUCATIVA HORTA MEDIO | 1 | 13 |
| 112 | VELEZ | BOLIVAR | COL. AGROPECUARIO SAN ANTONIO DE PADUA | 2 | 11 |
| 113 | VELEZ | BOLIVAR | CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL LEOVIGILDO SERRANO | 2 | 26 |
| 114 | VELEZ | CIMITARRA | INST. EDU. LA VERDE | 1 | 12 |
| 115 | VELEZ | CIMITARRA | COL AGROPECUARIO TIERRA ADENTRO | 5 | 22 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 403 de 804 |

| N° | PROVINCIA | MUNICIPIO | E. E | DOCENTES | ESTUDIANTES |
|-----|-----------|--------------|--|----------|-------------|
| 116 | VELEZ | CIMITARRA | COL. INT. CARARÉ | 3 | 103 |
| 117 | VELEZ | CIMITARRA | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA | 3 | 103 |
| 118 | VELEZ | CIMITARRA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO | 3 | 11 |
| 119 | VELEZ | CIMITARRA | INST. EDU. LA PERDIDA ALTA | 2 | 4 |
| 120 | VELEZ | CIMITARRA | INST. EDU. VILLANUEVA | 3 | 7 |
| 121 | VELEZ | CIMITARRA | INST. EDUCATIVA PUERTO OLAYA | 1 | 23 |
| 122 | VELEZ | CIMITARRA | COL. INT. SAN JOSE | 6 | 31 |
| 123 | VELEZ | EL PEÑON | INST. EDUC. RIO BLANCO | 3 | 6 |
| 124 | VELEZ | EL PEÑÓN | COL. INT. ANTONIO RICAURTE | 2 | 26 |
| 125 | VELEZ | FLORIAN | COLEGIO INTEGRADO EZEQUIEL FLORIAN | 5 | 46 |
| 126 | VELEZ | FLORIAN | INST. EDUC. LEONES SEDE B | 1 | 14 |
| 127 | VELEZ | FLORIAN | INSTITUCION EDUCATIVA LEONES | 1 | 7 |
| 128 | VELEZ | FLORIAN | COLEGIO INTEGRADO EZEQUIEL FLORIAN | 5 | 46 |
| 129 | VELEZ | GUAVATÁ | INSTITUCION EDUCATIVA TRES ESQUINAS LOS PATIOS | 3 | 20 |
| 130 | VELEZ | GUAVATÁ | INS. TEC. AGR. GUAVATA | 3 | 10 |
| 131 | VELEZ | GÜEPSA | COL. SANTO DOMINGO SAVIO | 1 | 50 |
| 132 | VELEZ | JESUS MARÍA | COL. TEC. LORENZO DE SALAZAR | 3 | 45 |
| 133 | VELEZ | LA PAZ | INS. EDU. TROCHAS | 1 | 16 |
| 134 | VELEZ | LA PAZ | INST. EDUC. LA LOMA | 2 | 18 |
| 135 | VELEZ | LA PAZ | COL. INTEGRADO PABLO SEXTO | 3 | 23 |
| 136 | VELEZ | LANDAZURI | COL. MIRALINDO | 1 | 41 |
| 137 | VELEZ | LANDÁZURI | COLEGIO LAS FLORES | 2 | 21 |
| 138 | VELEZ | LANDÁZURI | INSTITUTO AGRICOLA LA INDIA | 3 | 29 |
| 139 | VELEZ | LANDÁZURI | COL. JOSÉ MARÍA LANDAZURI | 8 | 159 |
| 140 | VELEZ | PTE NACIONAL | ESCUELA NORMAL SUPERIOR ANTONIA SANTOS | 2 | 102 |
| 141 | VELEZ | PTE NACIONAL | COLEGIO TECNICO AURELIANO MUTIS- | 3 | 47 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 404 de 804 |

| N° | PROVINCIA | MUNICIPIO | E. E | DOCENTES | ESTUDIANTES |
|-----|-----------|----------------------|---|----------|-------------|
| 142 | VELEZ | PTE NACIONAL | INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 3 | 119 |
| 143 | VELEZ | PTE NACIONAL | INST. EDUCATIVA PEÑA BLANCA | 1 | 14 |
| 144 | VELEZ | SAN BENITO | COL. SAN BENITO DE PALERMO | 3 | 17 |
| 145 | VELEZ | STA HELENA DEL OPÓN | INSTITUTO AGROPECUARIO | 3 | 38 |
| 146 | VELEZ | STA HELENA DEL OPÓN | COL. JOSÉ ANTONIO BELTRÁN | 3 | 22 |
| 147 | VELEZ | SUCRE | COL. SERGIO ARIZA- | 1 | 19 |
| 148 | VELEZ | SUCRE | INSTITUCION EDUCATIVA EL PORVENIR | 1 | 3 |
| 149 | VELEZ | SUCRE | COL. INTEGRADO LA GRANJA- | 3 | 19 |
| 150 | VELEZ | SUCRE | GRAN MARISCAL DE AYACUCHO | 3 | 10 |
| 151 | VELEZ | VELEZ | COL. UNIVERSITARIO DE VELEZ | 6 | 122 |
| 152 | VELEZ | VELEZ | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BONITO | 1 | 5 |
| 153 | VELEZ | VELEZ | COL. ISABEL VALVUENA CIFUENTES-VELEZ | 3 | 66 |
| 154 | YARIGUIES | BETULIA | COLEGIO DEPARTAMENTAL INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES | 1 | 15 |
| 155 | YARIGUIES | BETULIA | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 2 | 17 |
| 156 | YARIGUIES | EL CARMEN DE CHUCURI | INSTITUCION EDUCATIVA EL CENTENARIO | 2 | 19 |
| 157 | YARIGUIES | EL CARMEN | INST. EDU. FORJADORES DE UN MUNDO NUEVO | 3 | 7 |
| 158 | YARIGUIES | EL CARMEN DE CHUCURI | INST. EDUC. LA SALINA | 3 | 13 |
| 159 | YARIGUIES | EL CARMEN DE CHUCURI | I.E CIRALES | 2 | 5 |
| 160 | YARIGUIES | PTO PARRA | COL. LAS MONTOYAS-PTO PARRA | 1 | 17 |
| 161 | YARIGUIES | PTO PARRA | COL. INTEGRADO DE PUERTO PARRA | 4 | 77 |
| 162 | YARIGUIES | PTO WILCHES | INST. AGROPECUARIO SAN PEDRO DE VIJAGUAL | 3 | 41 |
| 163 | YARIGUIES | PTO WILCHES | INST. EDUCATIVA BADILLO | 1 | 8 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 405 de 804 |

| N° | PROVINCIA | MUNICIPIO | E. E | DOCENTES | ESTUDIANTES |
|--------------|-----------|------------------------|--|------------|-------------|
| 164 | YARIGUIES | PTO WILCHES | INST. EDUC. EL PEDRAL | 3 | 13 |
| 165 | YARIGUIES | PTO WILCHES | COL. INT. WILCHES | 6 | 114 |
| 166 | YARIGUIES | PTO WILCHES | ESCUELA INTEGRADA 20 DE JULIO | 3 | 132 |
| 167 | YARIGUIES | SABANA DE TORRES | INSTITUTO TÉCNICO DE SABANA DE TORRES | 3 | 65 |
| 168 | YARIGUIES | SAN VICENTE DE CHUCURI | CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL JOSE ... | 3 | 29 |
| 169 | YARIGUIES | SAN VICENTE DE CHUCURI | COL. YARIMA | 3 | 26 |
| 170 | YARIGUIES | SAN VICENTE DE CHUCURI | INS. EDU. GUAMALES | 1 | 23 |
| 171 | YARIGUIES | SAN VICENTE DE CHUCURI | INST. EDU. PALMIRA | 3 | 29 |
| 172 | YARIGUIES | SAN VICENTE DE CHUCURI | INST. EDUC. POZO NUTRIAS | 6 | 26 |
| 173 | YARIGUIES | SAN VICENTE DE CHUCURI | COL. INT. CAMILO TORRES | 3 | 92 |
| 174 | YARIGUIES | SAN VICENTE DE CHUCURI | INST. EDUCATIVA MIRABEL | 3 | 7 |
| 175 | YARIGUIES | SAN VICENTE DE CHUCURI | I.E EL RUBI | 1 | 10 |
| 176 | YARIGUIES | SAN VICENTE DE CHUCURI | INST. EDUC. LA COLORADA | 2 | 6 |
| 177 | YARIGUIES | ZAPATOCA | INST. EDUC. LA PLAZUELA | 3 | 3 |
| TOTAL | | | | 470 | 6547 |

4- CONVENIO DE LA SED CON LA UNIVERSIDAD DE LA SALLE:

Mejorar las competencias en el área de Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas con el fin de obtener mejores resultados en las pruebas de estado SABER.

POBLACION BENEFICIADA: ESTUDIANTES DE 10° Y 11°

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 13

ESTUDIANTES BENEFICIADOS: 647 estudiantes de 10 y 574 estudiantes de 11

| Nombre del Establecimiento | ESTUDIANTES | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | estudiantes por colegio | N. de estudiantes de Décimo | N. de estudiantes de Undécimo |
| COLEGIO INTEGRADO CAMILO TORRES - Sede Única | 194 | 104 | 90 |
| COLEGIO INTEGRADO INMACULADA CONCEPCION - Sede Única | 56 | 31 | 25 |
| COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS - Sede | 99 | 43 | 56 |

| | | | | |
|--|--|------------|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 406 de 804 |
| Única | | | | |
| COLEGIO INTEGRADO ROEL Y VELASCO - Sede Única | 31 | 18 | 13 | |
| COLEGIO JUAN XXIII - Sede Única | 64 | 26 | 38 | |
| COLEGIO LUIS CAMACHO RUEDA - Sede Única | 119 | 65 | 54 | |
| COLEGIO NACIONAL JOSE ANTONIO GALAN - Sede Única | 64 | 41 | 23 | |
| COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO - ENCINO - Sede Única | 29 | 13 | 16 | |
| COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA - Sede Única | 59 | 31 | 28 | |
| ESCUELA NORMAL SUPERIOR - Sede Única | 185 | 103 | 82 | |
| INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL - Sede Única | 111 | 51 | 60 | |
| INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO SANTA HELENA DEL OPÓN | 55 | 23 | 32 | |
| INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS - Sede Única | 155 | 98 | 57 | |
| TOTAL | 1221 | 647 | 574 | |

ACCIONES:

- Convocatoria mes abril remitido a los rectores de las instituciones focalizadas por el MEN a la socialización, del convenio MEN – UNISALLE, para de esta manera poner en conocimiento la temática y el cronograma a desarrollar durante la vigencia 2021.

5- EVALUAR PARA AVANZAR 3 A 11:

- Apropiación de la herramienta suministrada por el ICFES y el MEN que consiste en la puesta en marcha de material de evaluación desde el grado tercero a undécimo en todas las áreas evaluadas por el ICFES

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 272 Públicas y 115 privadas

| PROVINCIA | NUMERO DE ESTUDIANTES OFICIALES DE 3°-11°. | NUMERO DE ESTUDIANTES DE COLEGIOS PRIVADOS DE 3°-11°. |
|---------------|--|---|
| COMUNERA | 13.699 | 708 |
| GARCIA ROVIRA | 10.579 | 26 |
| GUANENTA | 22.035 | 1809 |
| METROPOLITANA | 16.983 | 1367 |
| SOTO | 2.294 | 13 |
| VELEZ | 24.959 | 1606 |
| YARIGUIES | 20.961 | 533 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 407 de 804 |

ACCIONES:

- Convocatoria para acceder a la herramienta
- Socialización de la herramienta



Meta 237. Apoyar a los estudiantes de 10° y 11° de 256 instituciones educativas en la toma de decisiones sobre su formación superior o su vida laboral.

Producto 256. Servicio de orientación vocacional (2201066)

Indicador de Producto. Estudiantes vinculados a procesos de orientación vocacional (220106600)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 256 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 186 | Ejecutado | |
| % Avance | 72.66% | % Avance | |

Se están atendiendo 186 instituciones educativas con estudiantes que obtendrán doble titulación con el SENA, el valor del proyecto para el pago de la Administradora de Riesgos Laborales ARL- atendiendo más de 18.392 estudiantes de 10 y 11 de los 272 establecimientos educativos.

Meta 238. Fortalecer el Plan Departamental de Articulación de la Educación Media en 143 establecimientos educativos del departamento.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 408 de 804 |

Producto 257. Servicio de articulación entre la educación media y el sector productivo. (2201035)

Indicador de Producto. Lineamientos curriculares para las especializadas de media técnicas desarrollados (220103502)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia 2021 | 143 | Presupuestado | \$ 390.601.666,00 |
| Ejecutado | 143 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| A ESTUDIANTES DE LA MEDIA TÉCNICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN LA AFILIACION AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | \$ 427.168.809,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

ACTIVIDADES

1. PROGRAMA ARTICULACION CON EL SENA

POBLACION BENEFICIADA: 10.007 estudiantes de la Media Técnica

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 59 municipios

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 88 Establecimientos Educativos con modalidad Técnicos

Fortalecimiento de la educación media técnica en articulación con el SENA, para dar continuidad al convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1908989 de 2020, con el propósito de prevenir, proteger y atender a los estudiantes de los grados 10 y 11 que desarrollan las prácticas productivas como requisito para culminar sus estudios u obtener un título o certificado de técnico laboral. Se impacta un total de 10.007 Estudiantes de la media técnica de la siguiente manera:

| PROVINCIA | MUNICIPIOS | N° - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | N° - ESTUDIANTES |
|---------------|--|----------------------------------|------------------|
| VELEZ | Albania, Barbosa, Bolívar, Chipatá, cimitarra, Florián, Guavatá, Jesús María, La Belleza, Landázuri, La Paz, Puente Nacional, San Benito, Sucre y Vélez; | 22 | 1.993 |
| COMUNERA | Confines, Contratación, El Guacamayo, Gambita, Guaca, Guadalupe, Guapota, Hato, Oiba, Palmar, Santa Helena del Opón, Simacota, Suaita y Socorro | 21 | 1.430 |
| GARCIA ROVIRA | Capitanejo, Carcasí, Concepción, Enciso, Molagavita, Málaga, San Andrés y San José de Miranda. | 13 | 1.112 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 409 de 804 |

| PROVINCIA | MUNICIPIOS | N° - ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | N° - ESTUDIANTES |
|---------------|--|----------------------------------|------------------|
| GUANENTA | Barichara, Charalá, Coromoro, Encino, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Paramo, San Gil, Valle de San José y Villanueva | 14 | 2.145 |
| SOTO NORTE | Charta y Matanza | 2 | 103 |
| YARIGUIES | Betulia, Puerto Wilches, Sabana de Torres y San Vicente de Chucuri. | 11 | 2.003 |
| METROPOLITANA | El Playón, Lebrija, Rionegro, Santa Barbara y Zapatoca | 5 | 1.260 |
| TOTAL | | 88 | 10.007 |

- Socialización y concertación del PLAN OPERATIVO para la vigencia 2021, en mesa de trabajo SENA (líderes de centros regionales, coordinador regional y Calidad educativa – SED), en cuanto a la ejecución de las actividades académicas y productivas entre el SENA – ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS / SENA – SED.

2. PROGRAMA TECNO-ACADEMIA

NUMERO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS: 293 estudiantes de la Media

NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPACTADAS: 18

NUMERO DE MUNICIPIOS IMPACTADOS: 17 municipios

Liderar la articulación del programa de **TECNO-ACADEMIA** en los establecimientos educativos del departamento de Santander, desde los nodos de Vélez y Bucaramanga de manera virtual en dos ejes temáticos “**tecno academia Extensión y tecno academia fija**”, el cual permite desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes de la media, a través de la formación y ejecución de proyectos de investigación, desarrollo experimental en varias áreas de las ciencias, cómo: Ciencias Básicas, Diseño 3D y Prototipado, Nano Tecnología, BioTecnología, Robótica y TIC’S; S encuentran vinculados así:

En **NODO BUCARAMANGA** 14 Instituciones Educativas

| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | LINEA ASIGNADA | # ESTUDIANTES/MEDIA |
|-----------|---|---|---------------------|
| RIONEGRO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LLANA DE LA TIGRA | 2 ciencias Básicas 6 Robótica de extensión | 6 |
| EL PLAYON | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS - CORREGIMIENTO BARRO NUEVO | 1 nano 1 bio extensión 1 diseño y prototipado | 4 |
| CHARTA | INSTITUTO AGRICOLA | 2 ciencias 1 robótica 1 diseño 1 sin línea | 2 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 410 de 804 |

| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | LINEA ASIGNADA | # ESTUDIANTES/MEDIA |
|---------------------------|---|--|---------------------|
| CONCEPCIÓN | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN | 5 diseño y prototipado 1 bio extensión 6 tic 3 Nano 5 ciencias básicas 2 bio 2 Robótica 6 sin línea | 9 |
| EL CARMEN DE CHUCURI | INSTITUCION EDUCATIVA CIRALES | 5 bio ext 5 robótica 1 sin línea | 2 |
| SURATA | COLEGIO SAN ISIDRO DE CACHIRI | 4 robótica | 3 |
| | COLEGIO FRANCISCO SAN JUAN DE TURBAY | 33 bio ext | 17 |
| CALIFORNIA | COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO | 3 robótica 1 nanotecnología | 3 |
| CAPITANEJO | COLEGIO DIVINO NIÑO | 1 robótica 2 Biotecnología | 1 |
| LOS SANTOS | COLEGIO LA LAGUNA | 2 robótica extensión | 2 |
| | COLEGIO EL REGADERO | 1 bio ext | 2 |
| MOGOTES-VALLE DE SAN JOSE | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CERRO | 22 robótica ext 1 SIN LÍNEA | 23 |
| MOLAGABITA | COLEGIO ANTONIO MARIA GUARIN | 6 BIO EXT 3 robótica ext | 14 |
| OCAMONTE | INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUA FRIA | 6 robótica ext 7 Biotecnología ext 2 SIN LÍNEA | 3 |
| TOTAL | | | 91 |

En **NODO VÉLEZ** 4 Instituciones Educativas:


| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | LINEA ASIGNADA | # ESTUDIANTES/MEDIA |
|--------------------|--|----------------------------|---------------------|
| Guadalupe | Escuela Normal Superior María Auxiliadora | ELECTRONICA ROBOTICA | 128 |
| Puente Nacional | Instituto Técnico Francisco de Paula Santander | ROBOTICA, BIOTECNOLOGIA | 19 |
| Palmas del Socorro | Colegio Departamental la inmaculada | ROBOTICA, BIOTECNOLOGIA | 26 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 411 de 804 |

| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | LINEA ASIGNADA | # ESTUDIANTES/MEDIA |
|--------------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| San Joaquín | Institución Educativa San Miguel | BIOTECNOLOGIA | 29 |
| TOTAL | | | 202 |

ACCIONES:

- Socialización a través de la convocatoria de la SED del programa TECNO-ACADEMIA, en apoyo por los líderes del programa en los nodos Vélez y Bucaramanga, con rectores de los establecimientos educativos del departamento. Reunión virtual donde participaron 67 rectores.



- Inscripción de los aprendices a través de cartas enviadas por las 57 Instituciones Educativas, al correo electrónico ca.ypoveda@santander.gov.co; las cuales fueron trasladadas a los líderes de los nodos a los correos electrónico atovare@sena.edu.co; crobayom@sena.edu.co; para que ellos realicen los respectivos procesos, a fecha corte de Marzo- 2021.
- Seguimiento en diálogo de fortalezas y dificultades del proceso en las tecno - academias, en nodo Vélez y Bucaramanga, se presenta dificultad, para los aprendices que están trabajando en modalidad de Extensión, al no contar con los recursos indicados, para el desarrollo de cada una de las actividades de laboratorio.

3. PROGRAMA “COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO”

POBLACION BENEFICIADA: **246 estudiantes de la Media**
 NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **5 municipios**
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: **5 Establecimientos Educativos**

Gestión de articulación entre la Secretaría de Educación y Secretaría de Cultura y turismo del departamento, en acciones para focalizar la articulación de 5

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 412 de 804 |

Instituciones Educativas al programa “**COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO**”, iniciativa del Viceministerio de Turismo, que busca integrar los Establecimientos Educativos al desarrollo del turismo como actividad de carácter prioritario tanto para fomentar el buen uso del tiempo libre de los estudiantes a nivel nacional, como para ofrecerles alternativas sobre sus proyectos de vida y profesionales. El departamento cuenta con 5 Instituciones Educativas en articulación con SENA en el programa “**Operación Turística Local**” así:

| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | MODALIDAD | # - APRENDICES |
|--------------|--|-----------|----------------|
| CAPITANEJO | COLEGIO INTEGRADO DIVINO NIÑO – 10° | TECNICO | 40 |
| | COLEGIO INTEGRADO DIVINO NIÑO– 11° | TECNICO | 24 |
| ARATOCA | COLEGIO SAN LUIS– 11° | TÉCNICO | 19 |
| CHIMA | COLEGIO INTEGRADO INMACULADA CONCEPCION– 10° | TÉCNICO | 23 |
| | COLEGIO INTEGRADO INMACULADA CONCEPCION– 11° | TÉCNICO | 32 |
| CURITI | COLEGIO INTEGRADO EDUARDO CAMACHO GAMBA– 10° | TÉCNICO | 30 |
| | COLEGIO INTEGRADO EDUARDO CAMACHO GAMBA– 11° | TÉCNICO | 33 |
| PINCHOTE | COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS– 10° | TÉCNICO | 20 |
| | COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS– 11° | TÉCNICO | 25 |
| TOTAL | | | 246 |

ACCIONES:

- Mesa de trabajo entre la SED y la Secretaría de Cultura y Turismo, donde se realizó la socialización del programa liderado por el viceministerio del Turismo “**COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO**”, con el objeto de:
 - ✓ Focalizar 5 Instituciones Educativa que se encuentren articuladas con el SENA en programas (Turismo)
 - ✓ envío por parte de la SED la base de datos de estas Instituciones Educativas articuladas con el SENA en programas (Turismo), solicitando la información al SENA.
- Solicitud a través del correo electrónico a los líderes de los centros regionales de Santander la base de datos de los establecimientos que pertenecen a la jurisdicción del departamento con sus programas de articulación.
- Se envía la base de datos filtrada en el programa “**Operación Turística**”

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 413 de 804 |

Local", del departamento a la secretaria cultura y turismo para fines pertinentes, de focalización.

4. PROGRAMA “APUESTA POR UNA EDUCACIÓN MEDIA CON CALIDAD Y PERTINENCIA PARA LOS JÓVENES COLOMBIANOS” MEN – UNISALLE

A través del CONVENIO DE ASOCIACIÓN NÚMERO CA-FEM-007 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Y LA ALIANZA (UNIVERSIDAD DE LA SALLE, UNIVERSIDAD PÉDAGÓGICA TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y LA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO.); el cual tiene como objeto Aunar esfuerzos para ofrecer acompañamiento a las instituciones educativas oficiales para el mejoramiento de la calidad en la educación media, mediante el fortalecimiento de las competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales, de acuerdo con las disposiciones de las Entidades Territoriales y las necesidades de los estudiantes focalizados por el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la estrategia “Apuesta por una educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes colombianos”. Establecido en los Términos de Referencia de la Convocatoria del Fondo para el Fomento a la Educación Media- FEM 2020, los recursos se girarán exclusivamente a la Universidad de la Salle, líder de la alianza, por parte del Ministerio de Educación Nacional favoreciendo 13 establecimientos educativos de Santander impactando 1221 estudiantes de la media, focalizados por el Ministerio de Educación nacional de la siguiente manera:

POBLACION BENEFICIADA: 1221 estudiantes de la Media
NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 13 municipios
INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 13 Establecimientos Educativos

| ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | estudiantes por colegio | N. estudiantes de Décimo | N. de estudiantes de Undécimo |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| COLEGIO INTEGRADO CAMILO TORRES - Sede Única | 194 | 104 | 90 |
| COLEGIO INTEGRADO INMACULADA CONCEPCION - Sede Única | 56 | 31 | 25 |
| COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS - Sede Única | 99 | 43 | 56 |
| COLEGIO INTEGRADO ROEL Y VELASCO - Sede Única | 31 | 18 | 13 |
| COLEGIO JUAN XXIII - Sede Única | 64 | 26 | 38 |
| COLEGIO LUIS CAMACHO RUEDA - Sede Única | 119 | 65 | 54 |
| COLEGIO NACIONAL JOSE ANTONIO GALAN - Sede Única | 64 | 41 | 23 |
| COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO - ENCINO - Sede Única | 29 | 13 | 16 |
| COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA - Sede Única | 59 | 31 | 28 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 414 de 804 |

| ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | estudiantes por colegio | N. estudiantes de Décimo | N. de estudiantes de Undécimo |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| ESCUELA NORMAL SUPERIOR - Sede Única | 185 | 103 | 82 |
| INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL - Sede Única | 111 | 51 | 60 |
| INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO SANTA HELENA DEL OPÓN | 55 | 23 | 32 |
| INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS - Sede Única | 155 | 98 | 57 |
| | 1.221 | 647 | 574 |

ACCIONES:

- Convocatoria mes abril remitido a los rectores de las instituciones focalizadas por el MEN a la socialización, del convenio MEWN – UNISALLE, para de esta manera poner en conocimiento la temática y el cronograma a resolver durante la vigencia 2021.
- Apoyo al proceso de inscripción de los estudiantes de la media focalizados para la respectiva articulación en el desarrollo de competencias ciudadanas y habilidades lecto – escritura (critica) de las Instituciones Focalizadas. Reuniones virtuales que se ejecutaron con rectores, docentes de las áreas de Ciencias Sociales, ciencias Políticas y Económicas y afines en los grados 10 y 11, como tutores de acompañamiento al proceso de formación.
- Acompañamiento a los talleres de capacitación realizada a docentes y estudiantes en cada uno de los temas a tratar en el convenio “Apuesta por una educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes colombianos”, y a los tutores en seguimiento al cumplimiento del convenio MEN – UNISALLE.

| FECHA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD | FECHA DE TERMINACION DE LA ACTIVIDAD | POBLACION BENEFICIADA | NUMERO DE BENEFICIADOS | MUNICIPIO | BIEN O SERVICIO A ENTREGAR |
|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|
| 14 de octubre de 2020 | 13 de octubre de 2025 | Estudiantes de media técnica | 10.007 | 59 | Capacitación |
| Marzo de 2020 | Noviembre de 2021 | Estudiantes de media | 365 | 17 | Capacitación |
| Mayo de 2020 | | Estudiantes de media técnica | 246 | 5 | Capacitación |
| 10 de noviembre de 2020 | 31 de diciembre de 2021 | Estudiantes de media | 1221 | 13 | Capacitación |

- **Programa: Calidad y fomento de la educación superior (Calidad y fomento de la educación superior - 2202)**

Objetivo: Gestionar el acceso a la Educación Superior para los estudiantes del Departamento, que incluya población vulnerable y población afectada por la emergencia sanitaria social y económica generada por el COVID-19.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 415 de 804 |

Meta 239. Apoyar a las instituciones de educación superior UIS, UNIPAZ y UTS, financieramente y con proyectos de fortalecimiento educativo.

Producto 258. Servicio de apoyo financiero a las Instituciones de Educación Superior (2202030)

Indicador de Producto. Instituciones de Educación Superior apoyadas financieramente (220203000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | 33.453.072.330,00 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$6.541.387.200,00 |
| % Avance | 33,33% | % Avance | |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ "UNIPAZ" SSEPI 20210680000212 | \$ 6.541.387.200 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|---|--|
| RESOLUCIÓN No 07379 del 08 de junio de 2021 | RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Ordenar el giro de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$6.541.387.200,00), al INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - UNIPAZ, correspondiente al ochenta (80%) de los 9.000 S.M.L.M.V. para proyectos de inversión en pago de SERVICIOS DOCENTES según lo estipulado en la Ordenanza No. 040 del 13 de agosto de 2012, para la vigencia fiscal 2021 | \$6.541.387.200,00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 416 de 804 |

SECTOR: SIEMPRE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (Educación – 22)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Eje Cobertura:

Objetivos 1: Garantizar el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar, registrados en la matrícula oficial, a través de las estrategias de transporte escolar, alimentación escolar, residencia escolar, jornada escolar complementaria, dotación y la adecuación de la infraestructura educativa contribuyendo así mismo, en la disminución de la deserción escolar.

Objetivos 2: Asegurar el acceso igualitario de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la educación preescolar, básica y media en condiciones de equidad con enfoque diferencial, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje.

- **Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media (Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media - 2201)**

Objetivo: Garantizar el acceso y la permanencia de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos en todos los niveles educativos, con equidad, integralidad, pertinencia y enfoque diferencial, mediante estrategias que aumenten y promuevan la retención de estudiantes atendidos en todos los establecimientos educativos de los municipios no certificados de Santander y así puedan competir para el mundo.

Meta 448. Desarrollar en 272 establecimientos educativos las acciones necesarias para la prevención y atención de riesgos naturales y antrópicos en el marco de los Planes de Riesgos Escolares.

Producto 479. Servicio de gestión de riesgos y desastres en establecimientos educativos (2201068)

Indicador de Producto. Establecimientos educativos con acciones de gestión del riesgo implementadas (220106800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 272 | Presupuestado | \$5.709.414.289 |
| Ejecutado | 272 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 417 de 804 |

ACCIONES:

1-PLANES DE RIESGOS ESCOLARES:

- Elaboración del plan de acción para la asistencia técnica a los Establecimientos Educativos para la elaboración de los planes de riesgo escolar PRAES.
- Diseño del taller de capacitación sobre la guía No. 59 para actualizar los planes de riesgo escolar. En el primer trimestre se realizaron un total de cuatro (4) talleres para la orientación a las Instituciones educativas sobre la elaboración de sus planes de riesgos escolar con la participación de docentes de 257 establecimientos educativos, cuya asistencia fue registrada virtualmente en formato para el efecto.



2-ALTERNANCIA EDUCATIVA:

Con el fin de garantizar el retorno gradual, progresivo y seguro, bajo el esquema de ALTERNANCIA en los 272 establecimientos educativos, el Ministerio de Educación Nacional a través del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, transfirió al Departamento de Santander recursos para la compra de elementos básicos de bioseguridad. Estos recursos de SGP destinados para Bioseguridad en el marco de la pandemia, se trasladaron a la oficina de Gestión del Riesgo del Departamento de Santander. A continuación se referencia la compra y la distribución.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------------|
| SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD BÁSICOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SEDES QUE ENTREN EN FORMA GRADUAL Y PROGRESIVA AL MODELO DE ALTERNANCIA EN LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI 20210680000087 | \$ 5.571.506.944,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 418 de 804 |

Estos recursos de SGP destinados para Bioseguridad en el marco de la pandemia, se trasladaron a la oficina de Gestión del Riesgo del Departamento de Santander.

| ELEMENTOS | Sedes Urbanas | Sedes rurales | Total |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TAPABOCAS GRANDES | 56.996 cajas | 37.344 cajas | 94.340 cajas |
| TAPABOCAS PEQUENOS | 2.586 cajas | 3.414 cajas | 6.000 cajas |
| JABON | 13.965 galones | 16.535 galones | 30.500 galones |
| ALCOHOL | 10.895 galones | 9.805 galones | 20.700 galones |
| TOALLAS | 13.965 paquetes | 16.035 paquetes | 30.000 paquetes |
| CARETAS | 5.076 unidades | 3.924 unidades | 9.000 unidades |
| BATAS | 603 unidades | 167 unidades | 770 unidades |
| GUANTES | 603 pares | 167 pares | 770 pares |

Meta 449. Apoyar y gestionar la implementación de estrategias de alimentación escolar para fortalecer las acciones de retención estudiantil hasta 135.000 titulares de derecho anualmente, en especial a las poblaciones caracterizadas en el Sistema Integrado de Matrícula-SIMAT, con discapacidad, comunidades étnicas y/o culturales, género, víctimas del conflicto armado.

Producto 480. Servicio de apoyo a la permanencia con alimentación escolar (2201028)

Indicador de Producto. Beneficiarios de la alimentación escolar (220102801)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 135.000 | Presupuestado | \$56.153.185.319,00 |
| Ejecutado | 135.000 | Ejecutado | \$56.153.185.319,00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN CON EL FIN DE APOYAR EN LA PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI 20210680000045 | \$ 1.553.200.000,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 29 contratos | Prestación de servicios profesionales | \$1.399.500,00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 419 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------------|
| SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A ESCOLARES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER BPINI 2020004680070 | \$ 16.541.711.484,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|---------------------------------------|---|
| 28 contratos | Prestación de servicios profesionales | \$16.510. 506.732,00 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------------|
| SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESCOLARES BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER. BPINI 2021004680082 | \$ 60.019.991.675,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|--|---|
| 3 contratos | CONTRATO DE SUMINISTROS 202100001247 - co1.pccntr.2434476, SUMINISTRO CONTRATO DE SUMINISTROS 202100001246 - co1.pccntr.2434830, SUMINISTRO CONTRATO DE INTERVENTORÍA 202100001304 - co1.pccntr.2438355, INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA | \$38.311.509.745 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 420 de 804 |



1. PROCESOS CONTRACTUALES -PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE

En lo corrido de la vigencia 2021 se han realizado dos procesos contractuales los cuales garantizaron el suministro de alimentación escolar para los 186 días calendario escolar de la vigencia 2021, estos procesos fueron adjudicados a 4 operadores iniciando con los operadores UT LE & VE ALIMENTOS MACSOL y UT MULTISANTANDER, los cuales garantizaron las dos primeras entregas (40 días calendario escolar), de esta forma fueron ejecutadas conforme a lo focalizado por las instituciones educativas.

Actualmente se encuentra en ejecución dos contratos con los operadores UT YARIGUIES Y UT COMUNEROS con un proyectado de siete (7) entregas para los 146 días restantes del calendario escolar, se han realizado dos entregas en las instituciones y sus sedes de los 82 municipios, que tienen cobertura con el plan de alimentación escolar del departamento de Santander.

2. EJECUCIÓN FINANCIERA

En lo corrido de la vigencia 2021, la Gobernación de Santander ha invertido recursos al Programa de Alimentación Escolar por el orden de \$ 76.236.108.358, los cuales garantizaron la cobertura en ración para preparar en casa de los 186 días calendario escolar 2021, así:

| Contratista | Valor | Plazo | Raciones* |
|---|--------------------------|-----------------|------------------|
| LE & VE ALIMENTOS MACSOL S.A.S | \$ 7.624.204.200 | 40 días | 270.000 |
| UT MULTISANTANDER 2021 | \$ 8.627.691.930 | | |
| UT LOS COMUNEROS | \$ 30.206.451.870 | 146 días | 945.000 |
| UT YARIGÜIES | \$ 26.715.753.750 | | |
| UT INTERSANTANDER (Interventoría) | \$ 3.062.006.608 | | |
| TOTAL PAE GOBERNACIÓN DE SANTANDER | \$ 76.236.108.358 | 186 días | 1.215.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 421 de 804 |

Raciones proyectadas por cada uno de los contratos, para una población estudiantil de hasta 135.000 alumnos

3. EJECUCIÓN PROGRAMA PAE

La estrategia del Programa de Alimentación Escolar de enero a junio de 2021 ha entregado 467.854 raciones para preparar en casa (RPC) a 134.999 niños niñas, jóvenes y adolescentes de las instituciones educativas no certificadas del departamento de Santander, en 82 municipios del Departamento de Santander.

Actualmente nos encontramos en la cuarta entrega de Raciones para Preparar en Casa, del plan de alimentación escolar del total de nueve entregas programadas para vigencia 2021 las cuales se discriminan a continuación:

- Primera entrega 131. 606
- Segunda entrega 134. 967
- Tercera entrega 134. 995
- Cuarta entrega 66.286

Cabe mencionar que el plan de alimentación escolar esta segmentado en cuatro zonas en las cuales se distribuyen las 2.218 sedes educativas a lo largo de los 82 municipios del departamento de Santander cubiertos con PAE.

Así mismo es de resaltar que el PAE de Santander busca beneficiar en cada una de las entregas hasta 135.000 niños, niñas, jóvenes y adolescente que están matriculados en los grados de 0 (cero) a 11(once) y que se encuentren caracterizados en la estrategia de alimentación escolar en el SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA – SIMAT, como vemos en el avance de las entregas, nos encontramos cercanos al 100%

de las raciones a entregar, lo que evidencia la gran acogida que tiene este plan de alimentación escolar en el departamento de Santander.

Con el fin de evidenciar al detalle la ejecución del PAE, a continuación, se presenta la desagregación de entregas de raciones para preparar en casa en las cuatro zonas en la que esta segmentada el PAE y los municipios que la conforman, lo anterior con base a los cronogramas de entrega y acumulado desde el inicio del calendario escolar al corte del presente informe (30-jun-2021):

ZONA 1

se han suministrado 127.691* raciones para preparar en casa en cada una de las entregas así:

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 422 de 804 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| PRIMERA ENTREGA | 36.001 |
| SEGUNDA ENTREGA | 36.832 |
| TERCERA ENTREGA | 36.857 |
| CUARTA ENTREGA | 18.001 |
| TOTAL PRIMER SEMESTRE | 127.691 |

Actualmente en ejecución, proyectado para esta **cuarta entrega 36.860 RPC**, finaliza entrega el 06 de julio de 2021, **para un total de 146.550**

Esta zona está conformada geográficamente por los municipios: Betulia, California, capitanejo, Carcasí, Cerrito, Charta, Concepción, El Playón, Enciso, Guaca, Lebrija, Los Santos, Macaravita, Málaga, Matanza, Molagavita, Rionegro, San Andrés, san José de Miranda, San Miguel, Santa Bárbara, Suratá, Toná, Beta y Zapatoca.

ZONA 2

Se han suministrado 122.647 raciones para preparar en casa en cada una de las entregas así:

| | |
|------------------------------|----------------|
| PRIMERA ENTREGA | 34.575 |
| SEGUNDA ENTREGA | 34.792 |
| TERCERA ENTREGA | 34.795 |
| CUARTA ENTREGA | 18.485 |
| TOTAL PRIMER SEMESTRE | 122.647 |

Actualmente en ejecución, proyectado para esta **cuarta entrega 34.794 RPC**, finaliza entrega el 06 de julio de 2021, **para un total de 138.956**.

Esta zona está conformada geográficamente por los municipios: Aratocha, Barichara, Cabrera, Cepitá, Charalá, Chima, Confines, contratación, Coromoro, Curití, El Guacamayo, Encino, Galán, Hato, Jordán, Mogotes, Ocamonte, Onzaga, Palmar, Palmas del Socorro, Paramo, Pinchote, San Gil, San Joaquín, Simacota, Socorro, Valle de San José y Villanueva.

ZONA 3

Se han suministrado 113.284 raciones para preparar en casa en cada una de las entregas así:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| PRIMERA ENTREGA | 32.227 |
| SEGUNDA ENTREGA | 33.469 |
| TERCERA ENTREGA | 33.471 |
| CUARTA ENTREGA | 14.117 |
| TOTAL PRIMER SEMESTRE | 113. 284 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 423 de 804 |

Actualmente en ejecución, proyectado para esta **cuarta entrega 33.471 RPC**, finaliza entrega el 06 de julio de 2021, **para un total de 132.638**

Esta zona está conformada geográficamente por los municipios: Betulia, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Puerto Parra, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, Simacota y Zapatoca

ZONA 4

Se han suministrado 104.232 raciones para preparar en casa en cada una de las entregas así:

| | |
|------------------------------|----------------|
| PRIMERA ENTREGA | 28.803 |
| SEGUNDA ENTREGA | 29.874 |
| TERCERA ENTREGA | 29.972 |
| CUARTA ENTREGA | 15.683 |
| TOTAL PRIMER SEMESTRE | 104.232 |

Actualmente en ejecución, proyectado para esta **cuarta entrega 29.874 RPC**, finaliza entrega el 06 de julio de 2021, **para un total de 118.423**

Esta zona está conformada geográficamente por los municipios: Aguada, Albania, Barbosa, Bolívar, Chipatá, el Peñón, Florián, Gambita, Guadalupe, Guapotá, Guavatá, Guepsa, Jesús María, La Belleza, La Paz, Landázuri, Oiba, Puente Nacional, San Benito, Santa Helena del Opón, Suaita, Sucre y Vélez

El programa de alimentación escolar PAE para la cuarta entrega beneficia a 134.999 niños, niñas, jóvenes y adolescentes matriculados en las instituciones oficiales de los 82 municipios no certificados del Departamento de Santander, que están matriculados en los grados de 0 (cero) a 11(once) y que se encuentren caracterizados en la estrategia de alimentación escolar en el SISTEMA INTEGRADO DE MATRICULA – SIMAT

La cuarta entrega RPC inició el 18 de junio 2021, a la fecha las entregas realizadas alcanzan en el lote 1 (zona 1 y 2) un total de **36.486 RPC**, y para el lote 2 (zona 3 y 4) las entregas realizadas a la fecha alcanzan un total de **29.800 RPC**, para un total de entregas a la fecha de **66.286 RPC**

4. SEGUIMIENTO ESTÁNDARES TÉCNICOS Y CALIDAD

En seguimiento a los estándares técnicos y de calidad que se requiere para el programa de alimentación escolar, durante la semana del 19 al 27 de abril de 2021, la secretaria de educación, la gerente del PAE, conjuntamente con el equipo de coordinadores del Programa, llevaron a cabo reuniones con representantes de los operadores y de la interventoría para conocer aspectos del proceso de alistamiento para la tercera entrega de las RPC.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 424 de 804 |

De igual manera se llevó a cabo reuniones con veedores donde se les socializó la dinámica del Programa de Alimentación Escolar en los 82 municipios no certificados.

Es de resaltar, que la tercera entrega según reprogramación del cronograma establecido por los operadores dio inicio el día 29 de abril y fue hasta el día 28 de mayo 2021. La reprogramación del cronograma obedeció a situaciones de orden público registradas a nivel nacional lo que dificultó el normal desarrollo de la ejecución del PAE en el departamento de Santander. Esta decisión fue tomada en comité prioritario realizado el 06 de mayo, donde participaron, la secretaria de educación, la gerente del PAE, coordinadores, operadores y la interventoría.

El 10 de mayo se llevó a cabo el primer comité de seguimiento operativo del PAE vigencia 2021 donde se socializó la ejecución del PAE vigencia 2021, análisis de la cobertura, generalidades del PAE., y se analizó la situación actual de orden público lo que generó algunas afectaciones en el normal desarrollo de la ejecución del PAE. Es de resaltar que el comité contó con la presencia de la Dra. Yamile Casas representante de la Unidad Administrativa Especial - UAPA

El 20 de mayo se llevó a cabo la visita técnica del director de la Unidad Administrativa especial de Alimentación Escolar – UAPA Dr. Juan Carlos Martínez Martín, donde expuso los logros y metas de la unidad y del PAE Santander, resaltando que el PAE de Santander es el segundo del país con mayor cobertura, siendo una de las pocas entidades territoriales con mayor asignación de recursos de las 96 certificadas del País. Este evento contó con la presencia del Dr. Mauricio Aguilar Hurtado.

El primero de junio 2021, cumpliendo con los lineamientos de la Resolución 29452 del Ministerio de Educación Nacional, se realizó la Primera Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar (PAE) vigencia 2021, en la que se socializaron generalidades relacionadas con promover la conformación de Comités de Alimentación Escolar en los 82 municipios no certificados en educación, y fortalecer los canales de comunicación entre los operadores y el equipo PAE. El evento se realizó de manera virtual contando con la participación de la Secretaria de Educación, María Eugenia Triana Vargas, y en representación de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar ‘Alimentos para Aprender’ (Uapa), Yamile Casas, el acompañamiento de la Gerente del PAE, Dánica Ileana García Osorio, coordinadores y equipo de profesionales PAE, veedores, entes de control, alcaldes, comunidad educativa y padres de familia beneficiados.

El ocho (8) de junio 2021 desde el componente técnico, jurídico, administrativo y financiero del Programa de Alimentación Escolar PAE se emite concepto modificación gramaje huevo, Ración para Preparar en Casa (RPC) dirigido a la Dra. **María Eugenia Triana Vargas** Secretaria de Educación Departamental, donde se asegurará el cumplimiento del aporte mínimo nutricional de la RPC, del complemento alimentario del huevo A, con respecto al huevo AA, a través del concepto se evidencia que este cambio no afecta el cumplimiento del aporte mínimo nutricional de la RPC.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 425 de 804 |

Por otra parte es importante resaltar, que desde el Programa de Alimentación escolar PAE a través de los operadores Unión temporal Yariguíes y Unión Temporal Comuneros logran contratar y beneficiar cerca de dos mil santandereanos con trabajo. Son 1.018 empleos directos, otorgados a 98 hombres y 920 mujeres en su mayoría cabeza de hogar, quienes forman parte del personal administrativo, de bodega, manipuladores y supervisores de campo, que sumados a los 1.000 empleos indirectos, ocupados por conductores, ayudantes y coteros; hacen posible un perfecto engranaje que redunde en beneficio de 135 mil niños, niñas, jóvenes y adolescentes de los 82 municipios del departamento, no certificados en educación.

Meta 450. Apoyar y gestionar la implementación de estrategias de transporte escolar para fortalecer las acciones de retención estudiantil hasta 25.400 estudiantes anualmente, en especial a las poblaciones caracterizadas en el Sistema integrado de matrícula-SIMAT, con discapacidad, comunidades étnicas y/o culturales, género, víctimas del conflicto armado.

Producto 481. Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar (2201029)

Indicador de Producto. Beneficiarios de transporte escolar (220102900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 25.400 | Presupuestado | \$2.500.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

Dada la continuidad para la vigencia 2021 de la declaratoria de emergencia por COVID-19, esta es una de las metas suspendidas en su ejecución hasta el momento. No obstante, teniendo en cuenta las orientaciones de regreso gradual, progresivo y seguro en el marco de la alternancia se han generado acciones preparatorias para ello así:

ACTIVIDADES GESTIONADAS

- Envío de la circular No. 112 del 09 de diciembre a las Alcaldías, rectores y directores de núcleo de los municipios no certificados del departamento de Santander sobre la solicitud de reporte de necesidades de transporte escolar para la vigencia 2021.
- Envió de la encuesta de necesidades de transporte escolar, la cual ha sido diligenciada a corte de enero por parte de 62 municipios de los 82 municipios no certificados del departamento de Santander. La encuesta tiene tres ítems de información: Datos del Establecimiento Educativo, Rutas y Registro de Estudiantes a beneficiar.
- Estructuración del proyecto quedó revisado y aprobado por la oficina gestora a corte de este informe, queda pendiente la entrega a Planeación Educativa el 01 de

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 426 de 804 |

julio. Este aporte cofinancia los costos que cada municipio tiene en transporte escolar dependiendo de las rutas, condiciones de ruralidad, número de estudiantes y tiempo de la prestación del servicio que cada municipio programa con sus recursos.

En total son 81 municipios no certificados del departamento de Santander y **24405** estudiantes que son beneficiarios del aporte del departamento. Con este proyecto se apoya la estrategia de **acceso y la permanencia educativa** en cada municipio con la siguiente distribución:

DISTRIBUCIÓN APOORTE PRESUPUESTO TRANSPORTE ESCOLAR 2021
VALOR UNITARIO POR ALUMNO: \$102.438,00

| MUNICIPIO | ALUMNOS | VALOR TOTAL | MUNICIPIO | ALUMNOS | VALOR TOTAL |
|---------------------|---------|---------------|---------------------|---------|---------------|
| AGUADA | 100 | 10.243.802,00 | LA PAZ | 293 | 30.014.341,00 |
| ALBANIA | 220 | 22.536.365,00 | LANDAZURI | 368 | 37.697.193,00 |
| ARATOCA | 300 | 30.731.407,00 | LEBRIJA | 850 | 87.072.321,00 |
| BARBOSA | 810 | 82.974.800,00 | LOS SANTOS | 770 | 78.877.279,00 |
| BARICHARA | 320 | 32.780.168,00 | MACARAVITA | 137 | 14.034.009,00 |
| BETULIA | 130 | 13.316.943,00 | MALAGA | 600 | 61.462.815,00 |
| BOLIVAR | 656 | 67.199.344,00 | MATANZA | 308 | 31.550.912,00 |
| CABRERA | 137 | 14.034.009,00 | MOGOTES | 365 | 37.389.879,00 |
| CALIFORNIA | 80 | 8.195.042,00 | MOLAGAVITA | 177 | 18.131.530,00 |
| CAPITANEJO | 140 | 14.341.323,00 | OCAMONTE | 196 | 20.077.853,00 |
| CARCASI | 280 | 28.682.647,00 | OIBA | 350 | 35.853.309,00 |
| CEPITA | 110 | 11.268.183,00 | ONZAGA | 145 | 14.853.514,00 |
| CERRITO | 250 | 25.609.506,00 | PALMAR | 86 | 8.809.670,00 |
| CIMITARRA | 950 | 97.316.124,00 | PALMAS DEL SOCORRO | 124 | 12.702.315,00 |
| CONCEPCION | 176 | 18.029.092,00 | PARAMO | 193 | 19.770.539,00 |
| CONFINES | 178 | 18.233.968,00 | PINCHOTE | 250 | 25.609.506,00 |
| CONTRATACION | 100 | 10.243.802,00 | PUENTE NACIONAL | 620 | 63.511.575,00 |
| COROMORO | 315 | 32.267.978,00 | PUERTO PARRA | 260 | 26.633.886,00 |
| CURITI | 591 | 60.540.873,00 | PUERTO WILCHES | 900 | 92.194.222,00 |
| CHARALA | 360 | 36.877.689,00 | RIONEGRO | 850 | 87.072.321,00 |
| CHARTA | 76 | 7.785.290,00 | SABANA DE TORRES | 454 | 46.506.863,00 |
| CHIMA | 96 | 9.834.050,00 | SAN ANDRES | 300 | 30.731.407,00 |
| CHIPATA | 196 | 20.077.853,00 | SAN BENITO | 70 | 7.170.662,00 |
| EL CAMEN DE CHUCURI | 582 | 59.618.931,00 | SAN GIL | 503 | 51.526.327,00 |
| EL GUACAMAYO | 70 | 7.170.662,00 | SAN JOAQUIN | 121 | 12.395.001,00 |
| EL PEÑON | 134 | 13.726.695,00 | SAN JOSE DE MIRANDA | 163 | 16.697.398,00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 427 de 804 |

| MUNICIPIO | ALUMNOS | VALOR TOTAL | MUNICIPIO | ALUMNOS | VALOR TOTAL |
|---|---------|---------------|------------------------|---------|----------------|
| EL PLAYON | 260 | 26.633.886,00 | SAN MIGUEL | 188 | 19.258.349,00 |
| ENCINO | 86 | 8.809.670,00 | SAN VICENTE DE CHUCURI | 1290 | 132.145.052,00 |
| ENCISO | 219 | 22.433.927,00 | SANTA BARBARA | 130 | 13.316.943,00 |
| FLORIAN | 331 | 33.906.986,00 | SANTA HELENA DEL OPON | 0 | 0,00 |
| GALAN | 130 | 13.316.943,00 | SIMACOTA | 530 | 54.292.153,00 |
| GAMBITA | 232 | 23.765.622,00 | SOCORRO | 440 | 45.072.731,00 |
| GUACA | 219 | 22.433.927,00 | SUAITA | 235 | 24.072.936,00 |
| GUADALUPE | 169 | 17.312.026,00 | SUCRE | 180 | 18.438.844,00 |
| GUAPOTA | 110 | 11.268.183,00 | SURATA | 170 | 17.414.464,00 |
| GUAVATA | 110 | 11.268.183,00 | TONA | 345 | 35.341.119,00 |
| GUEPSA | 164 | 16.799.836,00 | VALLE DE SAN JOSE | 286 | 29.297.275,00 |
| HATO | 120 | 12.292.563,00 | VELEZ | 650 | 66.584.716,00 |
| JESUS MARIA | 198 | 20.282.729,00 | VETAS | 65 | 6.658.472,00 |
| JORDAN | 153 | 15.673.018,00 | VILLANUEVA | 152 | 15.570.580,00 |
| LA BELLEZA | 233 | 23.868.060,00 | ZAPATOCA | 200 | 20.487.605,00 |
| TOTAL 2.500.000.000,00 | | | | | |

Meta 451. Atender a 2.300 jóvenes y adultos iletrados en procesos de formación con modelos pedagógicos de alfabetización, incluyendo la población con discapacidad, comunidades étnicas y/o culturales, género, víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes y la población en reintegración y reincorporación.

Producto 482. Servicio de alfabetización (2201032))

Indicador de Producto. Personas beneficiarias con modelos de alfabetización (220103200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 500 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 13 | Ejecutado | |
| % Avance | 2,7% | % Avance | |

Mediante Circular 26 del 27 de febrero de 2021, durante el mes de marzo se han autorizado 4.335 horas extras en 35 instituciones y 26 municipios, para garantizar la atención a 13 estudiantes jóvenes y adultos integrados en procesos de formación, los cuales están focalizados en el SIMAT.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 428 de 804 |

Se gestionó con el MEN el apoyo para el desarrollo de programas de Alfabetización para Santander, y a la fecha, según información del MEN, se proyecta inicialmente incluir un piloto para 200 cupos.

El Departamento de Santander de acuerdo con la información entregada por el MEN y de Cobertura en cifras, demuestra un estado crítico en cuanto a Tasa de Analfabetismo del 7.89% con una población aproximadamente de 41.678 personas iletradas (no saben leer ni escribir).

Se gestionó con el MEN el apoyo para el desarrollo de programas de Alfabetización para Santander, y a la fecha, según información del MEN, se proyecta inicialmente incluir un piloto para 200 cupos. Se está a la espera que el MEN organice los procesos contractuales con las instituciones con las que apoyará el cumplimiento de esta meta

Meta 452. Dotar de material didáctico, pedagógico, tecnológico o de mobiliario en espacios estructurados para el aprendizaje significativo a 272 establecimientos educativos.

Producto 483. Infraestructura educativa dotada (2201069)

Indicador de Producto. Sedes dotadas (220106900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 70 | Presupuestado | \$2.000.000.000,00 |
| Ejecutado | 321 | Ejecutado | \$999.934,000,00 |
| % Avance | 100% | % Avance | |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| APOYO A LA ESTRATEGIA DE TRABAJO ACADEMICO EN CASA DURANTE EL PROCESO DE ALTERNANCIA CON HERRAMIENTAS ESCOLARES Y PEDAGOGICAS A ESTUDIANTES DE BASICA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS SANTANDER SSEPI 20210680000027 | \$ 999.999.000,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|---|--|
| CO1.PCCNTR.2387557 Contrato 1137 del 13 de abril de 2021 | SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS ESCOLARES Y PEDAGOGICAS DENTRO DEL PROYECTO DE " APOYO | \$999.934,000,00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 429 de 804 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| | A LA ESTRATEGIA DE TRABAJO ACADEMICO EN CASA DURANTE EL PROCESO DE ALTERNANCIA CON HERRAMIENTAS ESCOLARES Y PEDAGOGICAS A ESTUDIANTES DE BASICA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RURALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS". | |

La situación de emergencia para evitar la propagación del Coronavirus y proteger la salud y la vida ha generado la necesidad de suspender la presencialidad de las actividades escolares en los establecimientos educativos.

El proyecto busca ofrecer las condiciones requeridas para el proceso escolar, ya que es necesario llevarse a cabo con acompañamiento de materiales escolares como herramienta pedagógica para el trabajo académico en casa, con el fin de brindar un factor motivacional y de mayor aceptación por parte de los estudiantes, padres de familia y demás actores involucrados en el proceso de aprendizaje, trabajando de forma estratégica para disminuir la deserción escolar; esto contribuirá a su vez en la identificación de oportunidades de mejora y con ello a la calidad de la educación.

La Secretaría de Educación Departamental entregará los 13.000 kits con material escolar distribuidos de manera equitativa a los estudiantes de las 236 instituciones educativas que cuentan con sedes de carácter rural de los 82 municipios no certificados y se analizará la situación de mayor dificultad y vulnerabilidad para priorizar la focalización de la entrega a cada niño y niña, destacando sus condiciones socio económicas como lo son: el nivel de pobreza, estrato social, ingresos de los padres, cantidad de integrantes de la familia y sus rangos de edad, así mismo es importante tener en cuenta el esfuerzo por la superación de cada menor beneficiario y quienes viven a una mayor distancia de la sede educativa.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| APOYO A LA ESTRATEGIA DE TRABAJO ACADEMICO EN CASA DURANTE EL PROCESO DE ALTERNANCIA CON HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS A ESTUDIANTES DE BASICA PRIMARIA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | \$ 999.988.000,00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 430 de 804 |

RURALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER

A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA)

META 477- META 487

ACTIVIDADES GESTIONADAS

1- DOTACION EQUIPOS DE COMPUTO, MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, POR PARTE DEL MINISTERIO TIC - COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE):

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--|---|--|
| CONVENIO 268-21 1448 del 21 de mayo de 2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO ENTORNOS DIGITALES EDUCATIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ENMARCADO EN EL ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES. | \$348.933.135,40 |

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|--------------------------|---|---|
| COMPUTADORES PARA EDUCAR | Aportes como asociado del CONVENIO 268-21 | \$348.933.135,40 |

Representa un apoyo para el desarrollo de los procesos educativos que se adelantan en las diferentes sedes tanto rurales como urbanas, en pro de una mejor educación para nuestros niños, niñas y adolescentes. La Secretaría de educación junto con las TIC realiza el acompañamiento pertinente a los señores rectores, pues este proceso consta de 3 pasos: Entrega de equipos, Legalización y Capacitación.

NUMERO DE EQUIPOS DE COMPUTO: **4.575**

NUMERO DE MUNICIPIOS IMPACTADOS: **78**

NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS IMPACTADAS: **321**

NUMERO DE ESTUDIANTES IMPACTADOS: **10.508**

MUNICIPIOS IMPACTADOS POR PROVINCIAS:

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 431 de 804 |

- **PROVINCIA COMUNERA: 14** (CHIMA, CONFINES, CONTRATACIÓN, EL GUACAMAYO, GALÁN, GÁMBITA, GUADALUPE, GUAPOTÁ HATO, OIBA, PALMAR, PALMAS DEL SOCORRO, SIMACOTA, SUAITA)
- **PROVINCIA GARCIA ROVIRA: 12** (CAPITANEJO, CARCASÍ, CERRITO, CONCEPCIÓN, ENCISO, GUACA, MACARAVITA, MALAGA, MOLAGAVITA, SAN ANDRÉS, SAN JOSÉ DE MIRANDA, SAN MIGUEL)
- **PROVINCIA GUANENTA: 18** (ARATOCA, BARICHARA, CABRERA, CEPITÁ, CHARALÁ, COROMORO, CURITÍ, ENCINO, JORDÁN, MOGOTES, OCAMONTE, ONZAGA, PÁRAMO, PINCHOTE, SAN GIL, SAN JOAQUIN, VALLE DE SAN JOSÉ, VILLANUEVA)
- **PROVINCIA METROPOLITANA: 7** (EL PLAYÓN, LEBRIJA, LOS SANTOS, RIONEGRO, SANTA BÁRBARA, TONA, ZAPATOCA)
- **PROVINCIA SOTO NORTE: 4** (CALIFORNIA, CHARTA, SURATÁ, VETAS)
- **PROVINCIA VELEZ: 17** (AGUADA, ALBANIA, BOLÍVAR, CHIPATÁ, CIMITARRA, EL PEÑÓN, FLORIAN, GUAVATÁ, GUEPSA, JESÚS MARÍA, LA BELLEZA, LA PAZ, LANDAZURI, SAN BENITO, SANTA HELENA DEL OPO, SUCRE, VELEZ)
- **PROVINCIA YARIGUIES: 6** (BETULIA, EL CARMEN DE CHUCURÍ, PUERTO PARRA, PUERTO WILCHES, SABANA DE TORRES, SAN VICENTE DE CHUCURÍ)

| FECHAS DE ENTREGA | CANTIDAD DE MUNICIPIOS | EQUIPOS DE COMPUTO | SEDES BENEFICIADAS |
|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| Marzo de 2021 | 1 - PINCHOTE | 350 | 1 |
| Mayo y Julio de 2021 | 77 | 4.225 | 320 |
| TOTAL | 78 | 4.575 | 321 |

| PROVINCIA | MUNICIPIO | No EQUIPOS | No SEDES |
|-----------|--------------------|------------|----------|
| COMUNERA | CHIMA | 20 | 1 |
| COMUNERA | CONFINES | 30 | 4 |
| COMUNERA | CONTRATACIÓN | 20 | 5 |
| COMUNERA | EL GUACAMAYO | 20 | 1 |
| COMUNERA | GALÁN | 33 | 4 |
| COMUNERA | GAMBITA | 28 | 4 |
| COMUNERA | GUADALUPE | 100 | 2 |
| COMUNERA | GUAPOTÁ | 50 | 5 |
| COMUNERA | HATO | 30 | 1 |
| COMUNERA | OIBA | 50 | 3 |
| COMUNERA | PALMAR | 10 | 1 |
| COMUNERA | PALMAS DEL SOCORRO | 10 | 1 |
| COMUNERA | SIMACOTA | 101 | 8 |
| COMUNERA | SUAITA | 125 | 4 |


**INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021**

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 432 de 804 |

| PROVINCIA | MUNICIPIO | No EQUIPOS | No SEDES |
|---------------|---------------------|------------|----------|
| GARCÍA ROVIRA | CAPITANEJO | 20 | 2 |
| GARCÍA ROVIRA | CARCASÍ | 33 | 3 |
| GARCÍA ROVIRA | CERRITO | 75 | 6 |
| GARCÍA ROVIRA | CONCEPCIÓN | 47 | 1 |
| GARCÍA ROVIRA | ENCISO | 31 | 1 |
| GARCÍA ROVIRA | GUACA | 33 | 4 |
| GARCÍA ROVIRA | MACARAVITA | 20 | 2 |
| GARCÍA ROVIRA | MÁLAGA | 90 | 11 |
| GARCÍA ROVIRA | MOLAGAVITA | 40 | 6 |
| GARCÍA ROVIRA | SAN ANDRÉS | 70 | 5 |
| GARCÍA ROVIRA | SAN JOSÉ DE MIRANDA | 40 | 2 |
| GARCÍA ROVIRA | SAN MIGUEL | 20 | 4 |
| GUANENTA | ARATOCA | 30 | 8 |
| GUANENTA | BARICHARA | 38 | 3 |
| GUANENTA | CABRERA | 20 | 4 |
| GUANENTA | CEPITÁ | 20 | 1 |
| GUANENTA | CHARALÁ | 45 | 4 |
| GUANENTA | COROMORO | 44 | 3 |
| GUANENTA | CURITÍ | 40 | 3 |
| GUANENTA | ENCINO | 20 | 2 |
| GUANENTA | JORDÁN | 48 | 2 |
| GUANENTA | MOGOTES | 40 | 7 |
| GUANENTA | OCAMONTE | 47 | 1 |
| GUANENTA | ONZAGA | 28 | 4 |
| GUANENTA | PÁRAMO | 20 | 1 |
| GUANENTA | PINCHOTE | 350 | 1 |
| GUANENTA | SAN GIL | 70 | 6 |
| GUANENTA | SAN JOAQUÍN | 50 | 2 |
| GUANENTA | VALLE DE SAN JOSÉ | 79 | 2 |
| GUANENTA | VILLANUEVA | 30 | 1 |
| METROPOLITANA | EL PLAYÓN | 50 | 7 |
| METROPOLITANA | LEBRIJA | 50 | 8 |
| METROPOLITANA | LOS SANTOS | 40 | 6 |
| METROPOLITANA | RIONEGRO | 80 | 13 |
| METROPOLITANA | SANTA BÁRBARA | 20 | 1 |
| METROPOLITANA | TONA | 80 | 3 |
| METROPOLITANA | ZAPATOCA | 31 | 7 |
| SOTO NORTE | CALIFORNIA | 10 | 2 |
| SOTO NORTE | CHARTA | 20 | 1 |
| SOTO NORTE | SURATÁ | 37 | 2 |
| SOTO NORTE | VETAS | 14 | 5 |
| VELEZ | AGUADA | 20 | 3 |
| VELEZ | ALBANIA | 130 | 2 |
| VELEZ | BOLÍVAR | 130 | 7 |
| VELEZ | CHIPATÁ | 130 | 2 |
| VELEZ | CIMITARRA | 100 | 14 |
| VELEZ | EL PEÑÓN | 130 | 3 |
| VELEZ | FLORIÁN | 130 | 5 |
| VELEZ | GUAVATÁ | 130 | 2 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 433 de 804 |

| PROVINCIA | MUNICIPIO | No EQUIPOS | No SEDES |
|-----------|------------------------|------------|----------|
| VELEZ | GÜEPSA | 60 | 4 |
| VELEZ | JESÚS MARÍA | 30 | 4 |
| VELEZ | LA BELLEZA | 130 | 2 |
| VELEZ | LA PAZ | 35 | 3 |
| VELEZ | LANDÁZURI | 50 | 4 |
| VELEZ | SAN BENITO | 30 | 1 |
| VELEZ | STA HELENA DEL OPÓN | 50 | 5 |
| VELEZ | SUCRE | 130 | 8 |
| VELEZ | VÉLEZ | 130 | 7 |
| YARIGUIES | BETULIA | 53 | 5 |
| YARIGUIES | EL CARMEN DE CHUCURÍ | 80 | 12 |
| YARIGUIES | PUERTO PARRA | 60 | 2 |
| YARIGUIES | PUERTO WILCHES | 80 | 11 |
| YARIGUIES | SABANA DE TORRES | 60 | 4 |
| YARIGUIES | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | 100 | 10 |
| | TOTAL | 4575 | 321 |

2. **PROGRAMA “ÚLTIMA MILLA”**, implementado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Beneficia con el servicio de voz y datos gratuitos ilimitados hasta por 15 meses, a estudiantes de instituciones públicas de grados 9, 10 y 11, estudiantes de universidades públicas y del SENA. Quienes sólo tendrán que cancelar la suma de \$5.420 el valor de la Sim Card.



NUMERO DE ESTUDIANTES: **5.023**
 NUMERO DE MUNICIPIOS IMPACTADOS: **55**
 MUNICIPIOS IMPACTADOS POR PROVINCIAS:

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 434 de 804 |

- **PROVINCIA COMUNERA: 7** (CONFINES, GALÁN, GUADALUPE, OIBA, PALMAS DEL SOCORRO, SIMACOTA, SOCORRO)
- **PROVINCIA GARCIA ROVIRA: 6** (CAPITANEJO, CERRITO, CONCEPCIÓN, ENCISO, MALAGA, SAN ANDRÉS)
- **PROVINCIA GUANENTA: 14** (ARATOCA, BARICHARA, CABRERA, CHARALÁ, COROMORO, CURITÍ, ENCINO, MOGOTES, OCAMONTE, PÁRAMO, PINCHOTE, SAN GIL, VALLE DE SAN JOSÉ, VILLANUEVA)
- **PROVINCIA METROPOLITANA: 6** (EL PLAYÓN, LEBRIJA, LOS SANTOS, RIONEGRO, TONA, ZAPATOCA)
- **PROVINCIA SOTO NORTE: 2** (MATANZA, VETAS)
- **PROVINCIA VELEZ: 15** (ALBANIA, BARBOSA, BOLÍVAR, CHIPATÁ, CIMITARRA, EL PEÑÓN, FLORIAN, GUEPSA, LA BELLEZA, LA PAZ, LANDAZURI, PUENTE NACIONAL, SANTA HELENA DEL OPO, SUCRE, VELEZ)
- **PROVINCIA YARIGUIES: 5** (EL CARMEN DE CHUCURÍ, PUERTO PARRA, PUERTO WILCHES, SABANA DE TORRES, SAN VICENTE DE CHUCURÍ)

| PROVINCIA | NOMBRE MUNICIPIO | ESTUDINTES INSCRITOS |
|---------------|--------------------|----------------------|
| COMUNERA | CONFINES | 35 |
| COMUNERA | GALÁN | 40 |
| COMUNERA | GUADALUPE | 88 |
| COMUNERA | OIBA | 99 |
| COMUNERA | PALMAS DEL SOCORRO | 59 |
| COMUNERA | SIMACOTA | 100 |
| COMUNERA | SOCORRO | 100 |
| GARCÍA ROVIRA | CAPITANEJO | 100 |
| GARCÍA ROVIRA | CERRITO | 100 |
| GARCÍA ROVIRA | CONCEPCIÓN | 100 |
| GARCÍA ROVIRA | ENCISO | 97 |
| GARCÍA ROVIRA | MÁLAGA | 100 |
| GARCÍA ROVIRA | SAN ANDRÉS | 91 |
| GUANENTA | ARATOCA | 92 |
| GUANENTA | BARICHARA | 100 |
| GUANENTA | CABRERA | 59 |
| GUANENTA | CHARALÁ | 100 |
| GUANENTA | COROMORO | 83 |
| GUANENTA | CURITÍ | 100 |
| GUANENTA | ENCINO | 99 |
| GUANENTA | MOGOTES | 100 |
| GUANENTA | OCAMONTE | 73 |
| GUANENTA | PÁRAMO | 84 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 435 de 804 |

| PROVINCIA | NOMBRE MUNICIPIO | ESTUDANTES INSCRITOS |
|---------------|----------------------------|----------------------|
| GUANENTA | PINCHOTE | 73 |
| GUANENTA | SAN GIL | 300 |
| GUANENTA | VALLE DE SAN JOSÉ | 97 |
| GUANENTA | VILLANUEVA | 70 |
| METROPOLITANA | EL PLAYÓN | 100 |
| METROPOLITANA | LEBRIJA | 100 |
| METROPOLITANA | LOS SANTOS | 100 |
| METROPOLITANA | RIONEGRO | 100 |
| METROPOLITANA | TONA | 84 |
| METROPOLITANA | ZAPATOCA | 57 |
| SOTO NORTE | MATANZA | 100 |
| SOTO NORTE | VETAS | 41 |
| VELEZ | ALBANIA | 67 |
| VELEZ | BARBOSA | 100 |
| VELEZ | BOLÍVAR | 100 |
| VELEZ | CHIPATÁ | 75 |
| VELEZ | CIMITARRA | 100 |
| VELEZ | EL PEÑÓN | 42 |
| VELEZ | FLORIÁN | 100 |
| VELEZ | GÜEPSA | 60 |
| VELEZ | LA BELLEZA | 69 |
| VELEZ | LA PAZ | 59 |
| VELEZ | LANDÁZURI | 94 |
| VELEZ | PUENTE NACIONAL | 100 |
| VELEZ | STA HELENA DEL OPÓN | 57 |
| VELEZ | SUCRE | 99 |
| VELEZ | VÉLEZ | 200 |
| YARIGUIES | EL CARMEN DE CHUCURÍ | 100 |
| YARIGUIES | PUERTO PARRA | 80 |
| YARIGUIES | PUERTO WILCHES | 100 |
| YARIGUIES | S VICENTE DE CHUCURÍ | 100 |
| YARIGUIES | SABANA DE TORRES | 100 |
| | TOTAL BENEFICIARIOS | 5023 |

Meta 453. Beneficiar con 13 canastas educativas básicas y/o la implementación de modelos educativos pertinentes en instituciones educativas que desarrollan la estrategia de residencia escolar

Producto 484. Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia de residencia escolar (2201053)

Indicador de Producto. Entidades territoriales apoyadas en la implementación de acciones para el fortalecimiento de la estrategia de residencia escolar (220105300)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 436 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 13 | Presupuestado | 492.438.878,00 |
| Ejecutado | 11 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 84% | % Avance | 0% |

Se entregaron elementos para fortalecer las residencias escolares en los siguientes municipios: Charalá, Bolívar, Coromoro, Guadalupe, Málaga, Landázuri, San Vicente de Chucurí, Puente Nacional, Simacota, San Andrés y Santa Bárbara.



Dotación elementos para internados (Residencias Educativas) televisores, licuadora, dotación de gimnasio, bicicletas estáticas, caminadora, colchonetas, pesas y barras

Se entregaron elementos para fortalecer las residencias escolares en los siguientes municipios: Charalá, Bolívar, Coromoro, Guadalupe, Málaga, Landázuri, San Vicente de Chucurí, Puente Nacional, Simacota, San Andrés y Santa Bárbara.

Se realizó reunión con las residencias escolares el día 05 de febrero 2021 con el objetivo de generar un diálogo sobre necesidades específicas de las residencias escolares en el marco de las nuevas condiciones y necesidades de bioseguridad generadas por la pandemia.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| MEJORAMIENTO DE AMBIENTES ESCOLARES PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO CERTIFICADAS EN LA CALIDAD DE RESIDENCIAS ESCOLARES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | \$ 308.478.993,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 437 de 804 |

Este proyecto tiene como propósito fortalecer la estrategia de **Residencia Escolar** como **estrategia de permanencia educativa** en los 12 establecimientos que tienen esta modalidad. Para la vigencia 2021, se realizó de manera participativa la identificación de necesidades particulares de dotación de las instituciones educativas que tienen la oferta de residencias escolares vigentes la cual se orientó hacia la dotación relacionada con objetos de lencería, electrodomésticos, mobiliario de dormitorios, mobiliario de comedor, menaje entre otros, de acuerdo con la necesidad de cada residencia.

Fortalecer la estrategia de Residencia Escolar a través del proyecto, permite garantizar las condiciones dignas en educación la permanencia en el sistema y la trayectoria educativa completa para una población estudiantil que habita en zonas rurales de compleja movilidad, con ausencia de oferta educativa, que deben recorrer largas distancias y tiempos para llegar a la escuela más cercana (más de 4 horas ida y vuelta).

Se beneficiarán con este proyecto:

12 establecimientos Educativos,

341 estudiantes de básica secundaria y media, ubicados en once (11) municipios así:

| No. | MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | MATRÍCULA |
|-----|------------------------|--|------------|
| 1 | Bolívar | Institución Educativa Horta Medio | 55 |
| 2 | Bolívar | Concentración de Desarrollo Rural | 49 |
| 3 | Coromoro | Institución Educativa Jesús León Guerrero | 9 |
| 4 | Charalá | Colegio El Santuario | 51 |
| 5 | Guadalupe | Escuela Normal María Auxiliadora | 25 |
| 6 | Landázuri | Colegio Miralindo | 19 |
| 7 | Málaga | Escuela Normal Superior Francisco de Paula Santander | 18 |
| 8 | Santa Barbara | Instituto Agrícola Rafael Ortiz González | 15 |
| 9 | San Vicente de Chucurí | Colegio Integrado Yarima | 6 |
| 10 | San Andrés | Colegio Fray José de las Casas | 11 |
| 11 | Simacota | Centro Educativo El Guayabal | 31 |
| 12 | Puente Nacional | Escuela Normal Superior Antonia Santos | 52 |
| | | TOTAL | 341 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 438 de 804 |

Meta 454. Fortalecer la implementación de modelos educativos flexibles a 221 establecimientos educativos que permitan favorecer a estudiantes de poblaciones diversas o en condiciones de vulnerabilidad (discapacidad, comunidades étnicas y/o culturales, género, víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes y la población en reintegración y reincorporación), en zonas rurales, que presentan dificultades para participar en la oferta educativa regular con modelo tradicional.

Producto 485. Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa (2201047)

Indicador de Producto. Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa (220104700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 100 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

Fortalecer la implementación de los modelos pedagógicos que se desarrollan en el departamento de Santander tiene dos componentes específicos: la formación pedagógica del docente en los modelos educativos flexibles y la entrega de material y recurso educativo para el desarrollo de este. Para ello, la secretaría de Educación definió en su presupuesto para la vigencia 2021 y presentó a planeación departamental el proyecto *“FORTALECIMIENTO DE MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES A TRAVÉS DE DOTACIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y RECURSOS DE APRENDIZAJE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER.”*

Con este proyecto se opta por fortalecer el modelo CAMINAR EN SECUNDARIA teniendo en cuenta que es el modelo con el que prioritariamente se da respuesta a la nivelación de los estudiantes en extra-edad de básica secundaria en establecimientos educativos del sector rural; sus modalidades de atención incluyen dinámicas presenciales y semipresenciales. Además, es una opción educativa que facilita el regreso al sistema de aquellos estudiantes que lo han abandonado o nivelar a los que estando dentro del sistema están en riesgo de abandonarlo por estar en extra-edad.

Permite dar continuidad a sus estudios en el sistema regular o finalizar la básica secundaria una vez el estudiante se ha nivelado. No obstante, aunque los estudiantes avanzan a su propio ritmo, los materiales permiten avanzar dos grados en un año lectivo. Se concluye a partir de un rastreo de información sobre la contratación que en los últimos cinco (5) años no se ha realizado inversión directa del departamento en relación con los modelos educativos flexibles en general.

Población beneficiada : 124 estudiantes del modelo

Instituciones beneficiadas : Cuatro (4) instituciones educativas que actualmente implementan el modelo educativo **CAMINAR EN SECUNDARIA**.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 439 de 804 |

De otra parte, fortalecer el modelo tiene como impacto indirecto fortalecer los procesos académicos de las instituciones ya que en pruebas saber tiene resultados B y C. las instituciones son.

| No. | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | RESULTADO PRUEBAS ICFES – |
|-----|-----------|---|---------------------------|
| 1 | El Playón | Instituto Integrado de Comercio Camilo Torres | B |
| 2 | El Playón | Colegio San Francisco de Asís | C |
| 3 | Rionegro | Colegio Juan Pablo II | C |
| 4 | Rionegro | Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos | B |

El fortalecimiento del modelo implica la reproducción del material educativo del modelo tanto para docentes y estudiantes, la entrega de recursos didácticos en sitio, así.
-60 reproducciones de la colección para trabajo didáctico con estudiantes
-10 cartillas del manual de implementación (docentes)

De otra parte, esta meta se realiza con el apoyo que el Ministerio de Educación Nacional, el cual, durante el mes de enero de 2021, realizó el Taller Modelo Educativo Flexible A CRECER PARA LA VIDA CLEI 1 – Alfabetización, con los siguientes objetivos:

- Socializar aspectos técnicos y normativos frente a la prestación del servicio educativo de las personas jóvenes, adultas y mayores.
- Compartir los aspectos de fundamentación, pedagógicos, curriculares, operativos y administrativos del Modelo Educativo Flexible A CRECER PARA LA VIDA CLEI 1
- Socializar aspectos pedagógicos y técnicos para la prestación del servicio educativo a la población con discapacidad.
- Intercambiar propuestas educativas para la implementación de la estrategia de alfabetización CLEI 1 entre Entidades Territoriales Certificadas en Educación, Instituciones de Educación Superior y Ministerio de Educación Nacional.

Durante la jornada se expusieron diversos modelos educativos flexibles, tales como: MEF PACES - ACRECER - TEJIENDO SABERES - TEMAS TRANSVERSALES



Sergio Andrés Montagut M está presentando

3 ESTRUCTURACIÓN
Educación remota

Flexibilización curricular


| | | |
|--|---|--|
| <p>Fundamentos</p> <p>Propósitos</p> <p>Contenidos</p> <p>Metodologías</p> <p>Recursos</p> <p>Evaluación</p> |  | <p>¿por qué enseñar?</p> <p>¿para qué enseñar?</p> <p>¿qué enseñar?</p> <p>¿cómo enseñar?</p> <p>¿con qué enseñar?</p> <p>¿para qué, qué y cómo evaluar?</p> |
|--|---|--|

Dirección 5. 2020. Orientaciones para Directivos Docentes y Docentes - Dirección 5
 Ministerio de Educación Nacional, Subsecretaría Especial de Estudios. 2 de febrero de 2020.
<https://www.se.und.edu.co/portal/41168/7198/comunicacion/4044/044512211818/documentos/>

Participants: Sergio Andrés Montagut M, Edelmira Cáceres, Erika Janneth Cortes Bautista, Maritza Mosquera

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 440 de 804 |

Haciendo uso de las guías pedagógicas elaboradas por los maestros de los establecimientos educativos, fueron atendidos en su totalidad las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, tales como discapacidad, comunidades étnicas, víctimas y población en reintegración y reincorporación.



GUÍA DE APRENDIZAJE N.º 01

Nombre EE:
 Grado: Sexto
 Área: MATEMÁTICAS, LENGUAJE, CIENCIAS NATURALES, TECNOLOGÍA Y ARTÍSTICA.
 Fecha de recibido: 15 de Junio/2020
 Fecha de entrega: 26 de Junio/2020
 Nombre del estudiante:
 Propuesta de Aprendizaje: Representemos fracciones a partir de diferentes contextos.
 Propósitos de aprendizaje relacionados:

Matemáticas:

- Represento gráficamente fracciones tomando como referencia diferentes figuras.
- Represento numéricamente las fracciones presentadas de manera gráfica.

Lenguaje:

- Reconozco palabras claves que me permitan inferir acerca del uso correcto de las unidades de medida necesarias para resolver ciertas situaciones.
- Identificar y reflexionar acerca de la importancia de los textos que orienten a la buena formulación de algunos experimentos.
- Hacer seguimiento a textos instructivos desarrollando los procesos descritos.

Ciencias Naturales:

- Identifica cuando una mezcla es homogénea o heterogénea.
- Utiliza diferentes unidades de medida para representar algunas mezclas sencillas.

Tecnología:

Meta 455. Fortalecer la prestación del servicio educativo en 9 establecimientos educativos con estrategias de desarrollo pedagógico y servicios administrativos de apoyo.

Producto 486. Servicio educativo (2201071)

Indicador de Producto. Establecimientos educativos con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- en operación (220107101)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 9 | Presupuestado | 2.735.425.378,00 |
| Ejecutado | 9 | Ejecutado | 2.299.497.948,00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 84% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| IMPLEMENTACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGÓGICO A CONTRATARSE CON IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS (CANASTA EDUCATIVA) DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI 20210680000032 | \$ 1.901.379.445,81 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---------------------|--|
| | | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 441 de 804 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| 4 contratos 681-771- 883-926 | IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGOGICO, A CONTRATARSE CON IGLESIAS Y CONFESIONES RELIGIOSAS (CANASTA EDUCATIVA) | \$ 1.901.379.174,00 |

La Secretaría de Educación Departamental garantiza el servicio educativo en los municipios de Guadalupe, San Andrés, Puente Nacional y Contratación con Iglesias y Confesiones Religiosas.

El proyecto con sus 4 contratos beneficia a:

2963 **estudiantes** de cero a 11 grado

4 **municipios no certificados**

4 **instituciones educativas** con implementación y promoción de estrategias de desarrollo pedagógico.

| No. | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | No. ESTUDIANTES | SERVICIO |
|-----|-----------------|---|-----------------|--|
| 1 | Contratación | Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco | 608 | IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGOGICO |
| 2 | Guadalupe | Escuela Normal Superior María Auxiliadora | 540 | IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGOGICO |
| 3 | Puente Nacional | Escuela Normal Superior Antonia Santos | 1.125 | IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGOGICO |
| 4 | San Andrés | Escuela Normal Superior María Auxiliadora | 690 | IMPLEMENTACION Y PROMOCION DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO PEDAGOGICO |
| | | TOTAL | 2.963 | |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI 20210680000056 | \$ 703.795.767 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 442 de 804 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--|---|--|
| 5 contratos (1046-1053-1022-1054-1005) | ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE municipios: ZAPATOCA, ONZAGA, CONTRATACIÓN, MÁLAGA y SURATÁ. | \$ 633.416.190,39 |

Este proyecto a través de la contratación del arrendamiento de inmuebles, permite la prestación del servicio educativo a la población estudiantil que no alcanza a ser cubierta con la infraestructura del departamento o los municipios y que requiere ser atendida ya que el departamento ha demostrado según el Estudio de Insuficiencia y limitaciones en la prestación del servicio educativo el déficit de planta física adecuada y suficiente para garantizar al 100% de la población estudiantil matriculada.

No obstante, la metodología de trabajo en casa adoptado por el departamento por efectos de la pandemia causada por el COVID-19, el arrendamiento de inmuebles por limitación de planta física cumple además del propósito de garantizar condiciones físicas tanto el desarrollo académico de la prestación del servicio educativo directo y presencial a los estudiantes, se garantiza la custodia de los bienes muebles y material educativo, pedagógico, didáctico y/o tecnológico que tiene el departamento para la prestación del servicio educativo en estos establecimientos educativos oficiales con planta física privada.

Los contratos desarrollados logran:

5 instituciones educativas adecuadas con mantenimiento y suficientes para la prestación del servicio educativo.

5 municipios beneficiados con la capacidad instalada para la prestación del servicio educativo: Contratación, Málaga, Onzaga, Suratá y Zapatoca

2.588 estudiantes beneficiados de la prestación del servicio educativo en establecimientos educativos.

| No. | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | No. ESTUDIANTES |
|-----|--------------|---|-----------------|
| 1 | Contratación | Instituto Técnico Industrial San Juan Bosco - sede B Laura Vicuña | 199 |
| 2 | Málaga | Colegio Nuestra Señora del Rosario | 1.010 |
| 3 | Onzaga | Colegio Nuestra Señora de Fátima | 304 |
| 4 | Suratá | Instituto San Isidro de Cachiri - Sede Urumales | 5 |
| 5 | Zapatoca | Instituto Técnico Santo Tomas, Sede "A" | 1.070 |
| | | | 2.588 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 443 de 804 |

La población de los 2.588 estudiantes beneficiados se caracteriza por:

| Clasificación | Detalle | Número de estudiantes |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Género | Masculino | 1.284 |
| | Femenino | 1.304 |
| Etaría (Edad) | 0 a 14 años | 2.117 |
| | 15 a 19 años | 460 |
| | 20 a 59 años | 11 |
| Grupos Étnicos | Población Indígena | 3 |
| | Población Afrocolombiana | 2 |
| Población Vulnerable | Desplazados | 62 |
| | Discapacitados | 47 |

Meta 456. Atender con modelos pedagógicos flexibles a 11.594 jóvenes y adultos de zonas rurales y urbanas el departamento de Santander, incluyendo la población con discapacidad, comunidades étnicas y/o culturales, género, víctimas del conflicto armado por desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes y la población en reintegración y reincorporación.

Producto 487. Servicio educación formal por modelos educativos flexibles (2201030)

Indicador de Producto. Beneficiarios atendidos con modelos educativos flexibles (220103000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 11.594 | Presupuestado | 3.129.434.158,00 |
| Ejecutado | 2.619 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 23% | % Avance | |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA ZONA RURAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE PARA LOS CICLOS III, IV, V Y VI EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER SSEPI 20210680000154 | \$1.756.200.175,00 |
| ACTUALIZADO 18 JUNIO 2021 SSEPI 20210680000154 | \$ 1.535.054.861,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 444 de 804 |

2.619 estudiantes jóvenes en extraedad y adultos son atendidos por el departamento con su **capacidad oficial y a través del pago de horas extras** a los docentes, bajo la normativa de los Círculos Lectivos Integrados – CLEI en distintos municipios.

Sin embargo, el departamento actualmente no logra cubrir con su capacidad institucional toda la demanda educativa en cuanto a la población joven en extraedad y adulta o adulta mayor, más aún cuando gran parte de esta población se encuentra ubicada en zonas rurales de difícil acceso, con poca accesibilidad vehicular, entre otros aspectos. Por tanto, se radicó y fue aprobado el proyecto **FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA ZONA RURAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE PARA LOS CICLOS III, IV, V Y VI EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER” SSEPI 20210680000154**. Este proyecto que fue actualizado el 18 de junio de 2021.

Se pretende con este proyecto generar una respuesta para garantizar la prestación del servicio educativo, garantizar trayectorias completas así:

1954 estudiantes rurales (ruralidad dispersa)

82 municipios impactados.

Población joven en extraedad y adulta (15 años en adelante)

El proyecto además garantiza la contratación de personal idóneo para la prestación del servicio educativo de la siguiente manera:

| | |
|--|----|
| ✓ Contratación de personal docente | 83 |
| ✓ Contratación de recurso humano académico | 6 |
| ✓ Contratación de personal administrativo | 3 |
| ✓ Contratación de personal auxiliar | 4 |

-Se entregará material didáctico para cada uno de los estudiantes, acordes al modelo educativo flexible. (2 textos por estudiante)

-Se realizará la formación docente del personal contratado

-Se garantizarán los servicios complementarios a los estudiantes como: una póliza estudiantil y los costos de diplomas y actas de grado.

La identificación de la población a beneficiar y que requiere el servicio educativo tanto para la continuidad, ciclos IV, V y VI en la vigencia como la población que ingresa como nueva por tutelas. Así como se proyectó un remanente de beneficiarios por nuevas tutelas. Como se muestra a continuación:

| | CICLO III | CICLO IV | CICLO V | CICLO VI | TOTAL |
|--------------|-----------|----------|---------|----------|-------|
| CONTINUIDAD | - | 128 | 1.146 | - | 1.274 |
| REPROBADOS | - | 101 | 27 | 29 | 157 |
| SRPA | 9 | - | - | - | 9 |
| TUTELAS 2020 | 136 | 35 | 31 | 8 | 210 |
| RETIRADOS | | 14 | | | 14 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | | PÁGINA | 445 de 804 |

| | | | | | |
|--------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| TUTELAS 2021 | 49 | 14 | 20 | - | 83 |
| TOTAL | 194 | 292 | 1.224 | 37 | 1.747 |

| | |
|---|-----|
| PENDIENTES PARA DEFINIR CICLO Y MUNICIPIO | 207 |
|---|-----|

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| TOTAL JÓVENES Y ADULTOS 2021 | 1.954 |
|-------------------------------------|--------------|

Se han llevado a cabo los siguientes procesos de convocatoria cuyo objeto es: "CONTRATAR EL APOYO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS DE LA ZONA RURAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE PARA LOS CICLOS III, IV, V y VI EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER con resultados no favorables para la contratación ya que todos los casos se han declarado desierto:

Proceso No. ED-RE-001 junio 2021

Proceso No. ED-RE-002 junio 2021

Proceso No. ED-RE-003 junio 2021

- **Programa: Cierre de brechas para el goce efectivo de derechos fundamentales de la población en condición de discapacidad**

Objetivo: Ampliar los mecanismos de accesibilidad a población diversa en el Departamento de Santander.

Meta 457. Implementar estrategias de apoyo técnico-pedagógico anualmente hasta 4.000 estudiantes matriculados, de conformidad con el Decreto 1421 del 2017 para fortalecer las acciones de acceso y retención estudiantil de la población con discapacidad.

Producto 488. Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal (2201033)

Indicador de Producto. Personas en situación de vulnerabilidad beneficiarias de estrategias de permanencia (220103302)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 4.000 | Presupuestado | 2.215.090.914,00 |
| Ejecutado | 3.014 | Ejecutado | \$ 630.371.467,35 |
| % Avance | 75,35% | % Avance | |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| INCORPORACIÓN DE 17 DOCENTES DE APOYO PEDAGÓGICO COMO PLANTA TEMPORAL VIABILIZADA PARA ACOMPAÑAR EL PROCESO EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD MATRICULADOS EN | \$ 630.371.467,35 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 446 de 804 |

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
SSEPI 20210680000198

A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA)

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| 17 resoluciones de nombramiento | Incorporación de los 17 docentes de apoyo a la planta de docentes | \$ 630.371.467,35 |

Este proyecto garantiza la incorporación de los 17 docentes de apoyo que aumentarán la planta de docentes para apoyar los procesos de atención educativa a la población con discapacidad en diferentes municipios. Los nombramientos y posesión se encuentran en proceso de finalización.

Municipios beneficiados directamente : 17
Población estudiantil beneficiada : 850 (decreto 1421 de 2017)

Se ha avanzado en una primera distribución de los 17 docente de apoyo según se muestra a continuación:

| No. | INSTITUCION EDUCATIVA | MUNICIPIO | No. Resolución | No. posesión |
|-----|---------------------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| 1 | COLEGIO NACIONAL SAN JOSE DE GUANENTA | SAN GIL | 7305 del 04 de junio de 2021 | 338 de 10 de junio de 2021 |
| 2 | COLEGIO ELISEO PINILLA RUEDA | VILLANUEVA | 7155 de 04 de junio de 2021 | 339 de 10 de junio de 2021 |
| 3 | COLEGIO CUSTODIO GARCIA ROVIRA | MALAGA | 7306 del 04 de junio de 2021 | 343 de 10 de junio de 2021 |
| 4 | INSTITUCION EDUCATIVA ISLANDA | EL CARMEN DE CHUCURI | 8023 del 18 de junio de 2021 | PENDIENTE POSESION (PERIODO VACACIONES) |
| 5 | COLEGIO UNIVERSITARIO | SOCORRO | 7309 de 04 de junio de 2021 | PENDIENTE CUBRIR VACANTE |
| 6 | INSTITUTO TECNICO ISAÍAS ARDILA DIAZ | MOGOTES | 7310 de 04 de junio de 2021 | 342 de 10 de junio de 2021 |
| 7 | COLEGIO UNIVERSITARIO | VELEZ | 7313 de 04 de junio de 2021 | 344 de 10 de junio de 2021 |
| 8 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | SAN VICENTE DE CHUCURI | 7312 de 04 de junio de 2021 | 341 de 10 de junio de 2021 |
| 9 | INSTITUTO INTEGRADO DE | BARBOSA | 7308 del 04 de | 340 DE 10 DE |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 447 de 804 |

| No. | INSTITUCION EDUCATIVA | MUNICIPIO | No. Resolución | No. posesión |
|-----|--|-----------------|---|---|
| | COMERCIO | | junio de 2021 | JUNIO DE 2021 |
| 10 | COLEGIO INTEGRADO EL CARARE | CIMITARRA | 7311 de 04 de junio de 2021 | 348 DE 16 DE JUNIO DE 2021 |
| 11 | COLEGIO JOSE MARIA LANADAZURI | LANDAZURI | PENDIENTE NUMERAR NOMBRAMIENTO (PERIODO VACACIONES) | PENDIENTE NUMERAR NOMBRAMIENTO (PERIODO VACACIONES) |
| 12 | COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO | SUAITA | 7314 de 04 de junio de 2021 | 350 DE 16 DE JUNIO DE 2021 |
| 13 | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES | LEBRIJA | 7316 de 04 de junio de 2021 (TIENE ACLARATORIA 8120 DE 21 DE JUNIO DE 2021) | 357 DE 12 DE JUNIO DE 2021 |
| 14 | COLEGIO INTEGRADO HELENA SANTOS | CHARALÁ | 7315 de 04 de junio de 2021 | 352 DE 16 DE JUNIO DE 2021 |
| 15 | COLEGIO INTEGRADO | PUERTO WILCHES | 7317 de 04 de junio de 2021 | 351 DE 16 DE JUNIO DE 2021 |
| 16 | COLEGIO MESA DE JERIDAS | LOS SANTOS | 8021 de 18 de junio de 2021 | PENDIENTE POSESION (PERIODO VACACIONES) |
| 17 | COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS | PUENTE NACIONAL | 80212 de 18 de junio de 2021 | PENDIENTE POSESION (PERIODO VACACIONES) |

Esto 17 docentes de apoyo fortalecerán la capacidad instalada en las instituciones educativas y familias que atienden población con discapacidad, fortaleciendo

Así mismo, para fortalecer aún más el proceso de inclusión y la atención a población con distintas necesidades educativas como la población con discapacidad visual, auditiva, así como la población capacidades y talentos excepcionales, también la población en responsabilidad penal adolescente se generó el siguiente proyecto:

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN PARA LA PERMANENCIA EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES Y SRPA MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO | \$1.332.546.659= |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 448 de 804 |

| | |
|--|---------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
| CERTIFICADOS DE SANTANDER. CDP 21E-00420 BPIN 2021004680241 – SSEPI: 20210680000224 | |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

Con este proyecto se pretende completar el personal requerido para la atención de la población con discapacidad, ya que se pretende ampliar la base de profesionales de apoyo pedagógico, la contratación de personal especializado para atender las discapacidades visuales y auditivas. Así mismo desarrollar capacidad instalada en las instituciones educativas, así como a las familias para el abordaje de la población con discapacidad. En consecuencia, el proyecto aportará en la atención de la población con discapacidad así:

- 1 coordinador pedagógico
- 10 profesionales de apoyo
- 12 modelos Lingüísticos
- 7 intérpretes de señas
- 20 tiflólogos
- 170 jornadas de acompañamiento pedagógico a establecimientos educativos
- 46 jornadas de acompañamiento pedagógico a familias

Los dos proyectos formulados en suma garantizarán la atención educativa de la población con discapacidad así:

3.014 estudiantes con discapacidad en el sector oficial


89 estudiantes con talentos excepcionales

272 establecimientos educativos impactados directamente en su capacidad institucional

82 municipios no certificados beneficiados



Familia de los 3.014 estudiantes con discapacidad fortalecidas

La población con discapacidad del sector oficial que será impactada tiene el siguiente comportamiento:



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 449 de 804 |



Otras acciones realizadas

Durante el mes de febrero fueron entregados elementos para fortalecer esta población tales como: Lupa con lámpara escualizable, Morral estudiantil, Tablet con conexión a internet para tres meses.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 450 de 804 |

Meta 458. Implementar estrategias de apoyo pedagógico anualmente hasta 74 estudiantes matriculados, para fortalecer las acciones de retención estudiantil de la población del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente SRPA.

Producto 489. Servicio de apoyo para la implementación de la estrategia educativa del sistema de responsabilidad penal adolescente (2201077)

Indicador de Producto. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de protección para el restablecimiento de derechos (220107701)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 74 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 89 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

89 estudiantes en Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes beneficiados con recurso educativo (libros) para acompañar su proceso educativo y de formación.

Se gestionó en el marco del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN PARA LA PERMANENCIA EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES Y SRPA MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER.” La inclusión del recurso aprobado por el MEN, el cual corresponde a un valor de \$ 4.746.659 y de acuerdo con la directiva de este, se priorizó la inversión en material educativo.

Otras actividades desarrolladas:

El apoyo a esta población se desarrolla a partir la aprobación del Plan de Acción 2021 del Subcomité de Educación, en la cual mediante un trabajo interinstitucional se da respuesta a su proceso educativo

Así mismo, los estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente SRPA que están en el sector oficial mediante medida no privativa, se están atendiendo bajo el esquema de alternancia, se les garantizó el servicio educativo durante el primer trimestre del año, haciendo uso de las guías de aprendizaje elaboradas por los docentes de cada institución educativa.

Teniendo en cuenta que los estudiantes del Sistema de Responsabilidad Penal del Adolescente SRPA se están atendiendo bajo el esquema de alternancia, se les garantizó el servicio educativo durante el primer trimestre del año, haciendo uso de las guías de aprendizaje elaboradas por los docentes de cada institución educativa.

Meta 459. Implementar estrategias de apoyo técnico-pedagógico anualmente hasta 10.000 estudiantes matriculados, para fortalecer las acciones de acceso y retención estudiantil de la población víctima del conflicto armado.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 451 de 804 |

Producto 490. Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal (2201033)

Indicador de Producto. Personas víctimas del conflicto armado beneficiarias de estrategias de permanencia (220103301)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 10.000 | Presupuestado | 200.000.000,00 |
| Ejecutado | 5463 | Ejecutado | |
| % Avance | 54.63% | % Avance | |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| "APOYO AL ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA DE ESTUDIANTES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER " | \$ 200.000.000,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

Haciendo uso del material pedagógico que se entrega en cada institución educativa, fueron atendidos más del 20% de la población víctima del conflicto armado, con el fin de evitar el reclutamiento de jóvenes mediante la alternancia educativa.

Se formuló el proyecto "APOYO AL ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA DE ESTUDIANTES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER".

Se encuentran en proceso de ajustes solicitados por Planeación Departamental.

Con el proyecto formulado, se pretende la inclusión y permanencia en el sistema escolar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto armado. Está orientado al desarrollo de procesos formativos en competencias y habilidades que mejoran la vida académica y social en el ámbito escolar.

Para la vigencia 2021 el proyecto iniciará con piloto de 1000 estudiantes víctimas de los grados 5o a 11o grado (regular 862 estudiantes) y 22 al 26 (jóvenes 9) de edades entre 8 y 17 años.

Este proyectado desarrollar actividades como encuentros de carácter académico, artístico y cultural, jornadas pedagógicas, conformación de redes de trabajo colaborativo y promocionará actividades de aprendizaje entre pares que contribuyan a que sus compañeros no abandonen sus estudios y con ello sus oportunidades proyectos de vida acorde a sus sueños y expectativas.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 452 de 804 |

| ítem | Actividad | Unidad | Cantidad |
|------|--|-------------------------------|----------|
| 1 | Realizar talleres formativos con estudiantes en habilidades para la vida (comunicación asertiva, resolución de conflictos) | TALLERES | 50 |
| 2 | Acompañamiento y asistencia a iniciativas artísticas y/o culturales y académicas de NNA víctimas del conflicto armado para fortalecer la participación en las actividades culturales o artísticas de carácter local, regional o nacional | INICIATIVAS | 40 |
| 3 | Apoyar la conformación de redes de aprendizaje colaborativo entre pares (estudiantes) para integración y la inclusión de los estudiantes | REDES | 20 |
| 4 | Realizar jornadas académico-culturales con los docentes y estudiantes para la educación en la diversidad. | JORNADAS | 20 |
| 5 | Encuentros de intercambio de experiencias de buenas prácticas de inclusión y permanencia educativa entre docentes de las diferentes instituciones educativas participantes del proyecto. (Encuentros mínimo seis horas cada uno) | ENCUENTRO | 2 |
| 6 | Diseñar material pedagógico de apoyo que facilite herramientas para la inclusión y permanencia. | NUMERO OBJETOS DE APRENDIZAJE | 10 |
| 7 | Diseño e implementación de estrategia comunicativa (Piezas comunicativas, creación y manejo de redes, creación de grupos de WhatsApp) | NÚMERO ESTRATEGIA | 1 |

Meta 460. Implementar estrategias de apoyo técnico-pedagógico anualmente hasta 80 estudiantes matriculados, para fortalecer las acciones de acceso y retención estudiantil con talentos o capacidades excepcionales.

Producto 491. Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal (2201033)

Indicador de Producto. Personas beneficiarias de estrategias de permanencia (220103300)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 80 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 93 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

Como estrategia de apoyo técnico pedagógico fueron fortalecidos el 30% de los estudiantes con herramientas tecnológicas como Tablet con sim card con 3 meses de internet además del material pedagógico que elaboran los docentes como estrategia de aprendizaje en casa.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 453 de 804 |



La orientación de la inversión de los recursos del SGP dirigidos a esta población, se incluyó en el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INCLUSIÓN PARA LA PERMANENCIA EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD, CAPACIDADES O TALENTOS EXCEPCIONALES Y SRPA MATRICULADOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER.” En el que se incluyeron los recursos destinados por el MEN del SGP por valor de **\$ 42.782.628,00**. A la fecha se registran matriculados 93 estudiantes caracterizados como población con capacidades y talentos excepcionales.

Con este proyecto se pretende:

- ✓ Atender las necesidades de la población estudiantil actualmente caracterizada como con talentos excepcionales - 89 estudiantes caracterizados.
- ✓ Fortalecer la capacidad institucional de la Secretaría para ampliar la base de caracterización de niños, niñas y adolescentes con capacidades y talentos excepcionales.
- ✓ Realizar asistencia técnica y pedagógica a los establecimientos educativos para orientar la atención a la población con capacidades y talentos excepcionales.

Meta 461. Implementar estrategias de apoyo técnico-pedagógico anualmente hasta 800 estudiantes matriculados, para fortalecer las acciones de acceso y retención de los estudiantes de comunidades étnicas culturales.

Producto 492. Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal (2201033)

Indicador de Producto. Personas en situación de vulnerabilidad beneficiarias de estrategias de permanencia (220103302)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 800 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 596 | Ejecutado | |
| % Avance | 74.5% | % Avance | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 454 de 804 |

Como estrategia de apoyo técnico pedagógico fueron fortalecidos el 30% de los estudiantes de comunidades étnicas culturales, con herramientas tecnológicas como Tablet con sim card con 3 meses de internet además del material pedagógico que elaboran los docentes como estrategia de aprendizaje en casa.



A la fecha se registran en el sistema educativo 596 estudiantes de comunidades étnicas que así mismo se benefician de las estrategias de permanencia.

Se programó y realizó la reunión con representantes de comunidades NARP, específicamente con la SUB COMISION CUARTA: EDUCACIÓN, ETNOEDUCACIÓN, CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE de la Comisión Consultiva para el día 29-01-2021, con el objetivo de presentar las metas del plan de desarrollo, los avances y recoger las inquietudes e intereses de la comunidad respecto al tema educativo.

Meta 462. Implementar acciones en los establecimientos educativos para incluir el enfoque de género y la prevención de la discriminación y violencia contra las mujeres.

Producto 493. Servicio de asistencia técnica a comunidades en fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos (2201076)

Indicador de Producto. Comunidades asistidas técnicamente (220107600)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 272 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 272 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

Como estrategia de apoyo técnico pedagógico fueron fortalecidos el 100% de las niñas con el fin prevenir la discriminación y la violencia contra las mujeres, en la alternancia

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 455 de 804 |

educativa, haciendo uso de las guías material pedagógico que elaboran los docentes como estrategia de aprendizaje en casa y la alternancia educativa.



Meta 463. Desarrollar estrategias a 200 estudiantes nuevos para ampliar la cobertura de la educación inicial, preescolar, básica y media para niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado.

Producto 494. Servicio de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (2201017)

Indicador de Producto. Personas víctimas del conflicto con estrategias de fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, básica y media. (220101702))

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 60 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 24 | Ejecutado | |
| % Avance | 40% | % Avance | |

Con el fin de identificar el total de niños, niñas y adolescentes matriculados y ampliar la cobertura de la educación inicial, preescolar, básica y media incluyendo la población víctima del conflicto armado, con el apoyo del ICBF, la Secretaría de Educación Departamental articuló plan de acción mediante la mesa de tránsito armónico, según Acta No. 007 del 25 de febrero de 2021.

El 23 de abril se envió comunicación a alcaldes de los 82 municipios del Departamento para realizar seguimiento al proceso de tránsito armónico para incentivar la búsqueda activa en sus regiones y promover así la inserción en el sistema educativo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentren fuera del servicio educativo.

Al respecto los alcaldes han respondido con acciones de articulación interinstitucional en sus municipios y actividades de promoción para operativizar el tránsito armónico en el grado cero, que son los nuevos estudiantes del sistema educativo.

| | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 456 de 804 |

MUNICIPIO CALIFORNIA

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--------|-----------|---------------------|-------------------|--------|---------------|
|  | | GOBERNACIÓN DE SANTANDER NO: 880201235-6 Fecha: 5 de Abril de 2021 a las 10:29 Tema: ESTUDIO MARÍA CECILIA PINZÓN PUECO Por: ESTUDIO DE MARÍA CECILIA PINZÓN PUECO Correo: 033.11@SANTANDER.GOV.CO A: RESPONDER CITE ESTE NUMERO ASACADORE: 201065404 | | | | | | |
| CARTA | | <table border="1"> <tr> <td>ESTADO</td> <td>ENCUENTRO</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE APROBACIÓN</td> <td>FECHA DE REVISIÓN</td> </tr> <tr> <td>PÁGINA</td> <td>Página 1 de 2</td> </tr> </table> | ESTADO | ENCUENTRO | FECHA DE APROBACIÓN | FECHA DE REVISIÓN | PÁGINA | Página 1 de 2 |
| ESTADO | ENCUENTRO | | | | | | | |
| FECHA DE APROBACIÓN | FECHA DE REVISIÓN | | | | | | | |
| PÁGINA | Página 1 de 2 | | | | | | | |

Bucaramanga, 23 de abril de 2021

Señor
ALCALDE/ ALCALDESA
MUNICIPIOS NOS CERTIFICADOS DE SANTANDER

Referencia: Seguimiento Tránsito Armónico (Grado Cero)

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, el grado cero o transición es el primer grado obligatorio del sistema educativo en el sector oficial y para el cual las entidades territoriales deben organizar la prestación del servicio y garantizar el acceso y permanencia de los niños de primera infancia que llegan por primera vez al sistema educativo.

En consecuencia, para hacer seguimiento a esta responsabilidad institucional la Mesa Departamental de Tránsito Armónico conformada por El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento de Prosperidad Social, programa Familias en Acción y diferentes sistemas de información Departamental realizó el cruce de base de datos de los la Secretaría de Educación Departamental y racional (CUENTAME-Portal ICBF / Sistema Integrado de Matricula –SIMAT) y Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia (SSDPI) con el fin de identificar y garantizar que los niños y niñas que cumplen condiciones para el ingreso al sistema educativo lo hagan en el tiempo y en las instituciones educativas cercanas a su lugar de residencia, promoviendo el acceso sin barreras y con calidad del proceso pedagógico.

Resultado de esto, se identifica que el Departamento de Santander a la fecha tiene 370 niñas y niños que cumplen con las condiciones para hacer tránsito del ICBF al Sistema Educativo Oficial y que aún no se encuentran matriculados en ninguna institución educativa. Aspecto crítico sobre el cual se demandan acciones contundentes para reducir esta situación en cada municipio.

Por tanto, se reitera la importancia de diseñar estrategias y/o acciones interinstitucionales que garanticen la búsqueda activa de estos niños y niñas en el territorio y que se traduzca en la matrícula efectiva de cada uno de ellos. Cabe anotar que la oferta educativa para grado cero está disponible en todas las 2.218 sedes educativas activas del departamento.

Solicito se sirva informar a este despacho de manera oportuna las acciones y gestiones que se adelanten enfocadas a dar solución a la situación, así como compartir experiencias significativas al correo: m.pinzon@santander.gov.co. Así mismo, reiterar que desde la Secretaría de Educación estamos para acompañar el proceso en cada territorio.

Cordialmente,


MARIA EUGENIA TRIANA VARGAS
 Secretaria de Educación de Santander.

Proyecto: Martha Cecilia Patiño Pinzón, Profesional de Primera Infancia, SED.
 Revisó: Naya Gutiérrez Pinzón, Líder de Cobertura, SED.

Carta 37 de 10-100 Párrafo Inicial (6) - Bucaramanga, Colombia (P4) 127 - 71 (893088) - Código Postal 880000



MUNICIPIO DE CALIFORNIA - SANTANDER

SECTOR: SIEMPRE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (Educación – 22)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Eje Calidad:

Objetivo 1: Garantizar la calidad educativa, fomentando la inclusión y equidad que promueven el mejoramiento continuo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Objetivo 2: Fortalecer los estándares básicos de competencias en los establecimientos educativos mediante la difusión, seguimiento y evaluación de la gestión escolar en el desarrollo de sus 4 gestiones: Directiva, Administrativa, Académica y Comunitaria.

- **Programa: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media (Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media - 2201)**

Objetivo: Promover modelos de aprendizaje enlazados con prácticas y vivencias reales de campo de acuerdo con la productividad de las regiones.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 457 de 804 |

Meta 464. Fortalecer y promover el aprendizaje o mejoramiento del dominio de una segunda lengua a 203 nuevos docentes de preescolar básica primaria y media.

Producto 495. Servicio educativo de promoción del bilingüismo para docentes (2201060)

Indicador de Producto. Docentes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo (220106000)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100 | Presupuestado | 6.050.163.086,00 |
| Ejecutado | 69 | Ejecutado | |
| % Avance | 69% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

1. CAPACITACION DOCENTES DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA, EN LA ESTRATEGIA “INSPIRING TEACHERS 2.0”: acompañamiento y soporte pedagógico por parte del Programa Nacional de Bilingüismo del MEN en alianza con el British Council, para las I.E. Focalizadas.

La Secretaría de Educación de Santander, adelantó en el mes de abril la convocatoria e implementación de la estrategia “**Inspiring Teachers 2.0**”, acompañamiento y soporte pedagógico del Programa Nacional de Bilingüismo del MEN en alianza con el British Council, la cual cerró el 18 de mayo de 2021 con una asignación de 28 cupos, las instituciones Educativas focalizadas por el MEN y cuyos docentes cumplieron los requisitos fueron:

NUMERO DE DOCENTES: **28**

NUMERO DE DOCENTES POR NIVEL: PRIMARIA **10**, SECUNDARIA **14**, MEDIA **4**.

NUMERO DE MUNICIPIOS IMPACTADOS: **10**

NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS IMPACTADAS: **12**

MUNICIPIOS IMPACTADOS POR PROVINCIAS:

- **PROVINCIA VELEZ: 2** (ALBANIA, CIMITARRA)
- **PROVINCIA GUANENTA: 6** (ARATOCA, BARICHARA, CEPITÁ, CHARALÁ, COROMORO, CURITÍ)
- **PROVINCIA GARCIA ROVIRA: 1** (CARCASÍ)
- **PROVINCIA YARIGUIES: 1** (EL CARMEN DE CHUCURÍ)

| PROVINCIA | MUNICIPIO | NOMBRE_ESTABLECIMIENTO | SEDE | PRIMARIA | SECUNDARIA | MEDIA |
|-----------|-----------|--|--|----------|------------|-------|
| VELEZ | ALBANIA | COL DPTAL INTEGRADO SAGRADO CORAZON DE JESUS | COL DPTAL INTEGRADO SAGRADO CORAZON DE JESUS | 1 | 2 | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 458 de 804 |

| PROVINCIA | MUNICIPIO | NOMBRE_ESTABLECIMIENTO | SEDE | PRIMARIA | SECUNDARIA | MEDIA |
|---------------|----------------------|--|--|-----------|------------|----------|
| GUANENTÁ | ARATOCA | INSTITUCION EDUCATIVA EL PORTICO | ESCUELA RURAL CANTABARA | 1 | 0 | 2 |
| GUANENTÁ | BARICHARA | INSTITUCION EDUCATIVA PARAMITO | INSTITUCION EDUCATIVA PARAMITO | 2 | 0 | |
| GUANENTÁ | BARICHARA | INSTITUCION EDUCATIVA PARAMITO | E.R. SANTA ELENA BAJA | 0 | 1 | |
| GARCÍA ROVIRA | CARCASI | INSTITUCION EDUCATIVA AGUATENDIDA | INSTITUCION EDUCATIVA AGUATENDIDA | 1 | 1 | |
| GUANENTÁ | CEPITA | INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUADA | INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUADA | 0 | 1 | |
| GUANENTÁ | CHARALA | INSTITUCION EDUCATIVA EL RESGUARDO | INSTITUCION EDUCATIVA EL RESGUARDO | 0 | 1 | 1 |
| VELEZ | CIMIARRA | COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE | COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE | 1 | 1 | |
| VELEZ | CIMITARRA | COL NTRA SRA DE LA CANDELARIA | COL NTRA SRA DE LA CANDELARIA | 1 | 2 | |
| GUANENTÁ | COROMORO | COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA | COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA | 1 | 2 | |
| GUANENTÁ | CURITI | COLEGIO INTEGRADO EDUARDO CAMACHO GAMBA | COLEGIO INTEGRADO EDUARDO CAMACHO GAMBA | 2 | 1 | |
| YARIGUIES | EL CARMEN DE CHUCURI | COLEGIO SAN LUIS GONZAGA | ESCUELA RURAL EL TOBOSO | 0 | 2 | 1 |
| TOTAL | | | | 10 | 14 | 4 |

2. PROGRAMA DE FORMACION PARA DOCENTES DE INGLES DE SECUNDARIA Y MEDIA, EN LA ESTRATEGIA “ELT Influencers”: diseñado por el MEN en alianza con el British Council para I.E. focalizadas.

NUMERO DE DOCENTES: 11

NUMERO DE MUNICIPIOS IMPACTADOS: 5

NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS IMPACTADAS: 5

MUNICIPIOS IMPACTADOS POR PROVINCIAS:

- **PROVINCIA COMUNERA: 1 (SOCORRO)**
- **PROVINCIA GUANENTA: 1 (CHARALÁ)**
- **PROVINCIA VELEZ: 2 (BARBOSA, LANDAZURI)**
- **PROVINCIA YARIGUIES: 1 (EL CARMEN DE CHUCURÍ)**

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 459 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

La Secretaría de Educación realizó en el mes de abril la convocatoria e implementación de la estrategia de “**ELT Influencers**”, programa de formación docente diseñado por el MEN en alianza con el British Council, dirigido a maestros de inglés de secundaria y media, este programa se llevará a cabo entre junio y noviembre de 2021, la convocatoria cerró el 21 de junio, los establecimientos focalizados por el MEN y los docentes que realizaron la preinscripción fueron 11:

| PROVINCIA | MUNICIPIO | NOMBRE_ESTABLECIMIENTO | # Docentes Pre- Inscritos |
|--------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| COMUNERA | SOCORRO | COLEGIO AVELINA MORENO | 3 |
| GUANENTA | CHARALA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR | 2 |
| VELEZ | BARBOSA | INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO | 2 |
| VELEZ | LANDAZURI | COLEGIO JOSE MARIA LANDAZURI | 1 |
| YARIGUIES | SAN VICENTE DE CHUCURI | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 3 |
| TOTAL | | | 11 |

3.PROGRAMA DE FORMACION, ESTRATEGIA “School to School”: cursos de inglés con objetivos específicos para la enseñanza, iniciativa que busca generar formación lingüística y comunicativa a través de 40 horas de espacios pedagógicos virtuales, diseñados por el MEN en alianza con el Centro Colombo Americano, dirigido a: Directivos docentes, Coordinadores, Docentes de primaria, secundaria y media de la Escuela Normal Superior ENS Sady Tobón Calle del municipio del Cerrito del departamento de Santander. **El objetivo principal** de esta estrategia es el de fomentar el mejoramiento del nivel de lengua de los docentes y mantener su exposición al idioma.

NUMERO DE DD, COORDINADORES, DOCENTES: **10**

NUMERO DE MUNICIPIOS IMPACTADOS: **1**

NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS IMPACTADAS: **1**

4. ARTICULACION DE LA SED CON LA CAMARA DE COMERCIO, EN ALIANZA CON LA UNIVERSIDAD LIBRE DEL SOCORRO, PARA EL PROYECTO “BILINGÜISMO PARA MAESTROS DE PREESCOLAR Y PRIMARIA DE SOCORRO Y BARBOSA” que desde el Pacto por la educación 2030, busca formar 20 docentes, en la segunda lengua.

NUMERO DE DOCENTES: **20**

NUMERO DE MUNICIPIOS IMPACTADOS: **2**

NÚMERO DE SEDES EDUCATIVAS IMPACTADAS: **13**

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 460 de 804 |

MUNICIPIOS IMPACTADOS POR PROVINCIAS:

- **PROVINCIA COMUNERA: 1 (SOCORRO)**
- **PROVINCIA VELEZ: 1 (BARBOSA)**

ACTIVIDADES GESTIONADAS

La Gobernación de Santander manifestó su deseo de participar del proyecto “Bilingüismo para maestros de preescolar y primaria de Socorro y Barbosa” de la Cámara de Comercio en Alianza con la Universidad Libre del Socorro, desde el Pacto por la educación 2030, la Secretaría de Educación, realizó convocatoria para 20 cupos, los cuales están asignados por establecimiento educativo de la siguiente forma.

| MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTO | SEDE | No DOC INSCRITOS |
|-----------|--|--|------------------|
| BARBOSA | COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON | COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZON | 4 |
| BARBOSA | INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO | INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO | 1 |
| SOCORRO | CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO | CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO | 1 |
| SOCORRO | CENTRO EDUCATIVO LUCHADERO | ESCUELA RURAL QUEBRADAS | 1 |
| SOCORRO | CENTRO EDUCATIVO VERDIN | ESCUELA RURAL CHANCHON | 1 |
| SOCORRO | CENTRO EDUCATIVO VERDIN | ESCUELA RURAL LA CULEBRA | 1 |
| SOCORRO | COLEGIO ALBERTO SANTOS BUITRAGO | ESCUELA RURAL EL BOSQUE | 1 |
| SOCORRO | COLEGIO AVELINA MORENO | CONC ESCOLAR NTRA SRA DEL SOCORRO | 2 |
| SOCORRO | COLEGIO GUILLERMO SUAREZ DIAZ | COLEGIO GUILLERMO SUAREZ DIAZ | 2 |
| SOCORRO | COLEGIO UNIVERSITARIO | COLEGIO UNIVERSITARIO | 1 |
| SOCORRO | COLEGIO UNIVERSITARIO | CONCENTRACION ESCOLAR KENNEDY | 1 |
| SOCORRO | COLEGIO UNIVERSITARIO | INSTITUTO COOPERATIVO CACIQUE CHANCHON | 3 |
| SOCORRO | INST TEC IND MONSEÑOR CARLOS ARDILA GARCIA | CONCENTRACION ESCOLAR CENTRAL DE VARONES | 1 |
| | | TOTAL | 20 |

Meta 465. Formar a 8.000 estudiantes en el aprendizaje o mejoramiento del dominio de una segunda lengua de preescolar básica primaria y media.

Producto 496. Servicio educativos de promoción del bilingüismo (2201034)

Indicador de Producto. Estudiantes beneficiados con estrategias de promoción del bilingüismo (220103400)

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 461 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 4.000 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

En el marco del convenio SENA – SED, teniendo en cuenta el programa de articulación con la media y tecnoparque, se están organizando cursos de inglés para todos los estudiantes vinculados a estos programas, dando una proyección aproximada de 8.000 estudiantes atendidos en el aprendizaje o mejoramiento de una segunda lengua, distribuidos en los 82 Establecimientos educativos de los municipios no certificados de Santander.

Meta 466. Diseñar e Implementar el Plan Territorial de Formación Docente.

Producto 497. Documentos de lineamientos técnicos (2201005)

Indicador de Producto. Documentos de lineamientos técnicos formulados en el marco de las estrategias de calidad educativa. (220100501)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,4 | Presupuestado | 650.000.000,00 |
| Ejecutado | 0,1 | Ejecutado | |
| % Avance | 25% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS:

a. Caracterización de las necesidades de Formación Docente.

POBLACION BENEFICIADA: **7.734 Docentes**

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **82 municipios**

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: **272 Establecimientos Educativos**

VALOR DEL PROYECTO: **\$500.000.000,00** **Quinientos millones durante la vigencia 2021**

Acciones:

- La identificación de las necesidades de formación docente se realizó mediante encuesta on-line, aplicada a 5.437 Directivos Docentes Y Docentes de los 82 municipios no Certificados el departamento de Santander., discriminados así:

Por cargos:


| Cargo | Número de participantes |
|----------------------|-------------------------|
| Directivos Docentes: | 260 |
| Docentes De Apoyo | 6 |
| Docente Orientador | 73 |
| Docente De Aula | 5077 |
| Docente Tutor | 21 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 462 de 804 |

Por niveles de Educación:

| Nivel | Número de participantes |
|----------------------------|-------------------------|
| formación en Básica/Media, | 3933 |
| Educación Preescolar | 299 |
| Preescolar, básica y media | 844 |
| Ninguno | 21 |

- b. Análisis de la información recopilada.** Se realizó el análisis de la información Permitiendo insumos para establecer la formulación de las líneas, políticas y objetivos de la formación docente departamental para el periodo 2021-2023



Se pide que registraran en cuáles áreas fundamentales y opcionales estarían interesados en recibir capacitación en lo que estaría más interesado en obtener formación. La Tabla 1. Muestra los valores en porcentaje.

| Capacitación en áreas fundamentales y opcionales | % |
|--|-------|
| Actividad física y/o deportes y/o Recreación | 18% |
| Artística | 17% |
| Diseño y Desarrollo de Recursos Multimedia para la Enseñanza Virtual | 0,01% |
| Economía Familiar | 4% |
| Inglés | 34% |
| Lenguaje de señas | 21% |
| Lectura rápida | 24% |
| Liderazgo y trabajo en equipo | 16% |
| Medio ambiente | 15% |
| Clima institucional | 12% |
| Solución de conflictos | 23% |
| Hábitos saludables | 15% |
| Matemáticas | 14% |
| Ética en el trabajo | 4% |
| Primeros auxilios | 20% |
| Naturales | 7% |
| No responde | 3% |

Tabla 1. Valores en porcentaje de las áreas de interés

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 463 de 804 |

Se brindaron las siguientes opciones de interés en el área de las TICS de los cuales los docentes mostraron gran interés en los siguientes temas. La Tabla 2 muestra los valores en porcentaje

| Capacitaciones en TIC | % |
|--|-----|
| Diseño y Desarrollo de Recursos Multimedia para la Enseñanza Virtual | 47% |
| Diseño de ambientes integradores de las tics para planear la enseñanza | 41% |
| Espacios virtuales de aprendizaje: Leer | 38% |
| escribir | 38% |
| Uso de herramientas sociales como herramienta de aprendizaje | 27% |
| Robótica | 13% |
| Competencia y/o pensamiento computacional | 11% |
| Mantenimiento de computadores | 11% |
| Gamificación | 9% |
| Electricidad y electrónica | 7% |
| Libros Web | 6% |
| Ofimática | 6% |
| Tecnologías Web Emergentes | 5% |
| Webinars | 5% |
| No responde | 5% |

Tabla 2. Valores en porcentaje de las TIC en interés

Meta 466. Diseñar e Implementar el Plan Territorial de Formación Docente.

Producto 498. Documentos de lineamientos técnicos (2201005)

Indicador de Producto. Documentos de lineamientos técnicos en educación inicial, preescolar, básica y media expedidos (220100500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0,1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

Con el fin de participar en las convocatorias que adelanta el Ministerio de Educación Nacional, se ha solicitado información sobre las convocatorias para la Formación inicial para los docentes para el primer semestre año 2021.

Meta 467. Capacitar y/o formar a 3.000 docentes y directivos docentes.

Producto 499. Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media (2201074)

Indicador de Producto. Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades (220107400)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 464 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 900 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1.533 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

La Secretaría de Educación mediante convenio con el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de la Salle, se capacitó a los docentes y directivos docentes durante el mes de enero, con el objetivo de mejorar la calidad en la educación media.

Acompañamiento a Rectores y tres Docentes de las Instituciones Educativas relacionadas, en la capacitación para el mejoramiento de la calidad en la educación media, mediante el fortalecimiento de las competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales, en el marco de la estrategia del MEN “Apuesta por una educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes colombianos”

| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | MUNICIPIO |
|---|------------------------|
| COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS - Sede Única | PINCHOTE |
| COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEÓN AMAYA - Sede Única | COROMORO |
| COLEGIO JUAN XXIII - Sede Única | MACARAVITA |
| INSTITUTO TÉCNICO SANTO TOMAS - Sede Única | ZAPATOCA |
| COLEGIO INTEGRADO CAMILO TORRES - Sede Única | SAN VICENTE DE CHUCURÍ |
| COLEGIO FRAY JOSÉ DE LAS CASAS NOVAS | SAN ANDRÉS |
| COLEGIO INTEGRADO ROEL Y VELASCO - Sede Única | AGUADA |
| COLEGIO INTEGRADO INMACULADA CONCEPCIÓN - Sede Única | CHIMA |
| INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL - Sede Única | SAN GIL |
| COLEGIO LUIS CAMACHO RUEDA - Sede Única | SAN GIL |
| INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO | SANTA HELENA DEL OPÓN |
| COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO - Sede Única | ENCINO |
| COLEGIO NACIONAL JOSÉ ANTONIO GALÁN - Sede Única | CHARALÁ |
| ESCUELA NORMAL SUPERIOR SADY TOBON CALLE - Sede Única | CERRITO |
| ESCUELA NORMAL SUPERIOR - Sede Única | OIBA |

Se capacitó sobre el desarrollo de Experiencias Significativas – Rutas del Saber - MEN, con el fin de fortalecer la calidad educativa mediante espacios de reflexión y construcción que permite mejorar la práctica educativa en las Instituciones Educativas. Un producto de la capacitación sobre experiencias significativa ha sido la identificación de unas 20 experiencias inscritas por parte de los directivos docentes.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 465 de 804 |



Capacitación de manera virtual a los 272 Rectores de las Instituciones Educativas sobre la Experiencia Significativas sobre el camino de la significación: Rutas de saber cómo un sistema de acompañamiento a Experiencias Significativas.

Capacitación de manera virtual a los 272 Rectores de las Instituciones Educativas sobre Formulación de Plan de Mejoramiento institucional – PMI.

En el primer trimestre se capacitaron en diferentes temáticas, que apuntan al fortalecimiento de competencias, que se han identificado en las necesidades de formación de los maestros, así:

| CARGO | TOTAL |
|----------------------------------|------------|
| RECTORES | 211 |
| DIRECTOR RURAL | 20 |
| DIRECTORES DE NUCLEO | 20 |
| COORDINADORES | 160 |
| DOCENTES PROGRAMA TODOS APRENDER | 73 |
| TOTAL | 484 |

Como Apoyo a los procesos Formativos en el marco del convenio de cooperación SENA-SED de Santander, dentro del plan de Formación Docente en uso pedagógico de TIC, se está adelantando para **170 docentes inscritos**, de los Establecimientos Educativos de los 82 municipios no certificados del departamento el curso **“INCORPORACION DE DISPOSITIVOS MULTIMEDIA”**

De otra parte, la Gobernación de Santander participó en la convocatoria propuesta por MINTIC a través de Computadores para Educar y ahora hace parte de las 33 entidades que suscribirán convenio, para implementar y ejecutar el proyecto integral “Entornos Educativos Digitales” pues se considera que dicho proyecto se ajusta a las necesidades que deben atenderse en algunas de las instituciones educativas de la región, más aún, cuando el mismo comprende el acceso, uso y apropiación de las tecnologías digitales, acorde con el documento CONPES 3988 de 2020

Para este proyecto una de las actividades comprende:

- c. Formación en uso y apropiación de las Tecnologías digitales para los docentes de sedes educativas 50 docentes.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 466 de 804 |

A través de un diplomado serán formados y acompañados 50 docentes del área de tecnología de las sedes beneficiadas, capacitándose en el manejo del laboratorio STEM con el ánimo de promover la innovación en las prácticas educativas

ACTIVIDADES:

1. APUESTA POR UNA EDUCACIÓN MEDIA CON CALIDAD Y PERTINENCIA PARA LOS JÓVENES COLOMBIANOS”

POBLACION BENEFICIADA: 39 Docentes y 15 Directivos Docentes.

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 12

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: 13

A través CONVENIO DE ASOCIACIÓN NÚMERO CA-FEM-007 DE 2020 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Y LA ALIANZA (UNIVERSIDAD DE LA SALLE, UNIVERSIDAD PÉDAGÓGICA TECNOLÓGICA DE COLOMBIA Y LA UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO.); el cual tiene como objeto Aunar esfuerzos para ofrecer acompañamiento a las instituciones educativas oficiales para el mejoramiento de la calidad en la educación media, mediante el fortalecimiento de las competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales, de acuerdo con las disposiciones de las Entidades Territoriales y las necesidades de los estudiantes focalizados por el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la estrategia “APUESTA POR UNA EDUCACIÓN MEDIA CON CALIDAD Y PERTINENCIA PARA LOS JÓVENES COLOMBIANOS”.

De acuerdo con lo establecido en los términos de referencia de la Convocatoria del Fondo para el Fomento a la Educación Media- FEM 2020, los recursos se girarán exclusivamente a la Universidad de la Salle, líder de la alianza, por parte del Ministerio de Educación Nacional favoreciendo 13 establecimientos educativos de Santander impactando 1221 estudiantes de la media, focalizados por el Ministerio de Educación nacional de la siguiente manera:

ACCIONES:

- Convocatoria mes abril remitido a los rectores de las instituciones focalizadas por el MEN a la socialización, del convenio MEN – UNISALLE, para de esta manera poner en conocimiento la temática y el cronograma a resolver durante la vigencia 2021.
- Durante el mes de abril de 2021, se inició la capacitación a 30 docentes y 15 directivos docentes mediante el convenio con el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad de la Salle con el objetivo de mejorar la calidad en la educación media, al igual que se empieza la capacitación sobre el desarrollo de Experiencias Significativas.
- Acompañamiento a los talleres de capacitación realizada a docentes y estudiantes en cada uno de los temas a tratar en el convenio “Apuesta por una

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 467 de 804 |

educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes colombianos”, y a los tutores en seguimiento al cumplimiento del convenio MEN – UNISALLE

| PROVINCIA | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | MUNICIPIO | # DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES |
|--------------------|---|------------------------|----------------------------------|
| GUANENTA | COLEGIO INTEGRADO PEDRO SANTOS - Sede Única | PINCHOTE | 4 |
| GUANENTA | COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEÓN AMAYA - Sede Única | COROMORO | 4 |
| GARCIA ROVIRA | COLEGIO JUAN XXIII - Sede Única | MACARAVITA | 4 |
| AREA METROPOLITANA | INSTITUTO TÉCNICO SANTO TOMAS - Sede Única | ZAPATOCA | 4 |
| YARIGUIES | COLEGIO INTEGRADO CAMILO TORRES - Sede Única | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | 4 |
| COMUNERA | COLEGIO INTEGRADO INMACULADA CONCEPCIÓN - Sede Única | CHIMA | 4 |
| GUANENTINA | INSTITUTO SAN VICENTE DE PAUL - Sede Única | SAN GIL | 4 |
| GUANENTINA | COLEGIO LUIS CAMACHO RUEDA - Sede Única | SAN GIL | 4 |
| VELEZ | INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO | SANTA HELENA DEL OPÓN | 4 |
| GUNENTINA | COLEGIO TÉCNICO AGROPECUARIO - Sede Única | ENCINO | 4 |
| GUANENTINA | COLEGIO NACIONAL JOSÉ ANTONIO GALÁN - Sede Única | CHARALÁ | 4 |
| GARCIA ROVIRA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SADY TOBON CALLE - Sede Única | CERRITO | 4 |
| COMUNERA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR - Sede Única | OIBA | 4 |
| TOTAL | | | 54 |

2. FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS, TECNOLÓGICAS, Y PEDAGÓGICAS DE DOCENTES DEL SECTOR OFICIAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE RECURSOS DIGITALES – RED Y OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE – OVA

POBLACION BENEFICIADA: **18 Docentes de los municipios PEDT.**

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **12**

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: **12**

La Secretaria de Educación participó en la convocatoria que realizaron los Ministerios de Educación y Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de acompañar a los Docentes de Preescolar, Básica y Media del sector oficial del Departamento de Santander, con el fin de fortalecer las competencias investigativas, tecnológicas y pedagógicas, mediante la producción de Recursos Educativos Digitales (RED) y Objetivos Virtuales de Aprendizaje (OVA)", este

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 468 de 804 |

proceso busca acompañar a los Docentes de los 12 Establecimientos Educativos, en el diseño y producción de recursos educativos digitales y objetos virtuales de aprendizaje como mecanismo para fortalecer sus competencias que les permitan atender ampliamente a las necesidades de aprendizaje identificadas en los estudiantes.

| PROVINCIA | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | # DE DOCENTES |
|----------------------|----------------------|---|---|---------------|
| COMUNERA | Galán | Colegio Integrado Alfonso Gómez Gómez | Centro Educativo Las Vueltas | 1 |
| GUANENTINA | Aratoca | Pórtico | Escuela Rural La Palmita | 1 |
| YARIGUIES | Sabana De Torres | Colegio Integrado Madre De La Esperanza | Colegio Integrado Madre De La Esperanza | 1 |
| GARVIA ROVIRA | Concepción | Instituto Técnico Agropecuario "Felipe Cordero" | Instituto Técnico Agropecuario "Felipe Cordero" | 1 |
| VELEZ | Puente Nacional | Colegio Delicias | Sede A | 1 |
| YARIGUIES | Puerto Wilches | Boca Doncella | Talanquera 1 | 1 |
| SOTO NORTE | California | Colegio Integrado San Antonio | Escuela Urbana El Divino Niño | 1 |
| YARIGUIES | El Carmen De Chucuri | Institución Educativa El Centenario | Institución Educativa El Centenario | 1 |
| VELEZ | Puente Nacional | Instituto Técnico Industrial Francisco De Paula Santander | Instituto Técnico Industrial Francisco De Paula Santander | 1 |
| VELEZ | El Peñón | Centro. Ed99ucativo. Las Cruces | Centro. Educativo. Las Cruces Sede A | 1 |
| <u>SOTO NORTE</u> | <u>Vetas</u> | Colegio San Juan Nepomuceno | Vetas-Colegio San Juan Nepomuceno - Colegio San Juan Nepomuceno | 2 |
| <u>GARCIA ROVIRA</u> | <u>Málaga</u> | Escuela Normal Superior Francisco De Paula Santander | Escuela Normal Superior Francisco De Paula Santander | 1 |
| COMUNERA | Socorro | Colegio Alberto Santos Buitrago | Morros | 1 |
| TOTAL | | | | 18 |

3. PROGRAMA CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA “HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS DESDE LA VIRTUALIDAD”

POBLACIÓN BENEFICIADA: 105 Docentes

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 469 de 804 |

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 27 municipios de las provincias Guanentá y García Rovira
INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 56 Establecimientos Educativos

La Cámara de Comercio de Bucaramanga – PACTO POR LA EDUCACION SANTANDER 2030 en alianza con la empresa TIGO y con el apoyo de la Gobernación de Santander en articulación al proyecto “Herramientas Pedagógicas y Didácticas desde la virtualidad”, el cual lo comprende un ciclo de 6 talleres de Capacitación docente de Básica Primaria y Secundaria en las provincias de García Rovira y Guanentá así:

| PROVINCIA | N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS | GRADO EN EL QUE DICTAN | # DOCENTES |
|---------------|-----------------------------|------------------------|------------|
| GUANENTA | 33 | 1° A 11° | 53 |
| GARCIA ROVIRA | 23 | 1° A 11° | 52 |

ACCIONES:

Socialización a través de la convocatoria de la SED, a 272 Rectores y directores Rurales del departamento, Sobre el convenio con La Cámara de Comercio de Bucaramanga – PACTO POR LA EDUCACION SANTANDER 2030 en alianza empresa TIGO, con el apoyo del proyecto “Herramientas Pedagógicas y Didácticas desde la virtualidad”, dirigido a docentes de básica primaria y secundaria, quedando como compromisos:

- Seleccionar 2 docentes de cada institución educativa (primaria (1) y Secundaria (1)), para inscripción.

| TEMATICA | FECHAS | HORA |
|--|--------|-----------------------|
| CONVERSATORIO MEDIACION PROACTIVA | 11-may | 2:00 p.m. - 4:00 p.m. |
| SEGURIDAD EN LINEA | 18-may | |
| CREACION DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES (I) | 25-may | |
| CREACION DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES (II) | 01-jun | |
| HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE EN LAS REDES SOCIALES | 08-jun | |
| FUNCIONALIDADES DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES | 15-jun | |

- Cumplimiento de la capacitación en las siguientes temáticas y horarios.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 470 de 804 |

- Seguimiento al proceso de inscripción docente entre el Establecimiento educativo y Cámara de Comercio, Según cronograma estipulado.
- Acompañamiento a los talleres de capacitación en sus respectivas fechas de acuerdo con el cronograma entregado por la Cámara de Comercio para ejecutar y cumplir desde el 11 de mayo al 15 de junio con una intensidad de 2 horas, por jornada citada.

4. PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO - INSPIRING TEACHERS 2.0

POBLACIÓN BENEFICIADA: **28 DOCENTES**
 NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **15**
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: **12**

La Secretaría de Educación de Santander, adelantó la convocatoria para la estrategia “Inspiring Teachers 2.0” acompañamiento y soporte pedagógico del Programa Nacional de Bilingüismo del MEN en alianza con el British Council, la cual cerro el 18 de Mayo de 2021 con una asignación de 28 cupos, las instituciones Educativas focalizadas por el MEN y cuyos docentes cumplieron los requisitos fueron.

La Secretaría de Educación realizó la convocatoria para la estrategia de “ELT Influencers”, programa de formación docente diseñado por el MEN en alianza con el British Council, dirigido a maestros de inglés de secundaria y media, este programa se llevará a cabo entre junio y noviembre de 2021, la convocatoria cerro el 21 de junio, los establecimientos focalizados por el MEN y los docentes que realizaron la preinscripción fueron 11:

| PROVINCIA | MUNICIPIO | NOMBRE_ESTABLECIMIENTO | # Docentes Pre-Inscritos |
|--------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| COMUNERA | SOCORRO | COLEGIO AVELINA MORENO | 3 |
| GUANENTA | CHARALA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR | 2 |
| VELEZ | BARBOSA | INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO | 2 |
| VELEZ | LANDAZURI | COLEGIO JOSE MARIA LANDAZURI | 1 |
| YARIGUIES | SAN VICENTE DE CHUCURI | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 3 |
| TOTAL | | | 11 |

A la fecha la Escuela Normal Superior ENS Sandy Tobón del municipio del Cerrito del departamento de Santander, participa de la estrategia “School to School” cursos de inglés con objetivos específicos para la enseñanza, iniciativa que busca generar formación lingüística y comunicativa a través de 40 horas de espacios pedagógicos virtuales, diseñados por el MEN en alianza con el Centro Colombo Americano. Este curso virtual de inglés son 10 cupos y está dirigido a: Directivos

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 471 de 804 |

docentes, Coordinadores, Docentes de primaria, secundaria y media del establecimiento en mención. El objetivo principal de esta estrategia es el de fomentar el mejoramiento del nivel de lengua de los docentes y mantener su exposición al idioma.

La Gobernación de Santander manifestó su deseo de participar del proyecto “Bilingüismo para maestros de preescolar y primaria de Socorro y Barbosa” de la Cámara de Comercio en Alianza con la Universidad Libre del Socorro, desde el Pacto por la educación 2030, la Secretaría realizó la convocatoria para 20 cupos, los cuales están asignados por establecimiento educativo de la siguiente forma.

5. PROGRAMA CIERRE RUTA STEM 2020

POBLACIÓN BENEFICIADA: **674 DOCENTES**
 NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **78**

La Universidad Tecnológica de Pereira UTP, Operador del Programa Computadores para Educar – CPE, alianza entre el Min TIC, el Min Educación, mediante la Implementación en campo del Modelo Operativo de formación docente, a través de la gestión estructurada del modelo operativo de formación y estrategia Nacional Ruta STEM 2020 realizaron la formación para el departamento de Santander de este programa, donde participaron 674 docentes y quienes recibieron sus respectivas certificaciones.

Este programa contiene herramientas básicas para formarse en el enfoque educativo STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), en procura de contribuir al desarrollo de habilidades del Siglo XXI tales como el pensamiento crítico y computacional, la creatividad y la resolución de problemas a través del uso y apropiación de la ciencia y la tecnología. Los docentes podían elegir realizar un sistema o las 3 rutas completas de las cuales se componía este programa.

| PROVINCIA | MUNICIPIO | DOCENTES FORMADOS |
|---------------|--------------------|-------------------|
| COMUNERA | CHIMA | 6 |
| COMUNERA | CONFINES | 2 |
| COMUNERA | CONTRATACIÓN | 3 |
| COMUNERA | EL GUACAMAYO | 8 |
| COMUNERA | GALÁN | 5 |
| COMUNERA | GÁMBITA | 10 |
| COMUNERA | GUADALUPE | 7 |
| COMUNERA | GUAPOTÁ | 1 |
| COMUNERA | HATO | 4 |
| COMUNERA | OIBA | 8 |
| COMUNERA | PALMAS DEL SOCORRO | 3 |
| COMUNERA | SIMACOTA | 8 |
| COMUNERA | SOCORRO | 13 |
| COMUNERA | SUAITA | 6 |
| GARCÍA ROVIRA | CAPITANEJO | 3 |
| GARCÍA ROVIRA | CARCASÍ | 2 |
| GARCÍA ROVIRA | CERRITO | 1 |
| GARCÍA ROVIRA | CONCEPCIÓN | 1 |
| GARCÍA ROVIRA | ENCISO | 2 |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 472 de 804 |

| PROVINCIA | MUNICIPIO | DOCENTES FORMADOS |
|----------------|------------------------|-------------------|
| GARCÍA ROVIRA | GUACA | 4 |
| GARCÍA ROVIRA | MACARAVITA | 1 |
| GARCÍA ROVIRA | MÁLAGA | 18 |
| GARCÍA ROVIRA | MOLAGAVITA | 5 |
| GARCÍA ROVIRA | SAN ANDRÉS | 7 |
| GARCÍA ROVIRA | SAN JOSÉ DE MIRANDA | 7 |
| GARCÍA ROVIRA | SAN MIGUEL | 2 |
| GUANENTA | ARATOCA | 24 |
| GUANENTA | BARICHARA | 8 |
| GUANENTA | CEPITÁ | 1 |
| GUANENTA | CHARALÁ | 8 |
| GUANENTA | COROMORO | 17 |
| GUANENTA | CURITÍ | 5 |
| GUANENTA | ENCINO | 4 |
| GUANENTA | JORDÁN | 1 |
| GUANENTA | MOGOTES | 19 |
| GUANENTA | OCAMONTE | 9 |
| GUANENTA | PÁRAMO | 4 |
| GUANENTA | PINCHOTE | 2 |
| GUANENTA | SAN GIL | 12 |
| GUANENTA | SAN JOAQUÍN | 2 |
| GUANENTA | VALLE DE SAN JOSÉ | 4 |
| INDEPENDIENTES | ONZAGA | 2 |
| METROPOLITANA | EL PLAYÓN | 13 |
| METROPOLITANA | LEBRIJA | 15 |
| METROPOLITANA | LOS SANTOS | 6 |
| METROPOLITANA | RIONEGRO | 44 |
| METROPOLITANA | SANTA BÁRBARA | 5 |
| METROPOLITANA | TONA | 6 |
| METROPOLITANA | ZAPATOCA | 1 |
| SOTO NORTE | CHARTA | 1 |
| SOTO NORTE | MATANZA | 3 |
| SOTO NORTE | SURATÁ | 20 |
| SOTO NORTE | VETAS | 2 |
| VELEZ | AGUADA | 4 |
| VELEZ | ALBANIA | 15 |
| VELEZ | BARBOSA | 8 |
| VELEZ | BOLÍVAR | 12 |
| VELEZ | CHIPATÁ | 4 |
| VELEZ | CIMITARRA | 64 |
| VELEZ | EL PEÑÓN | 3 |
| VELEZ | FLORIÁN | 13 |
| VELEZ | GUAVATÁ | 2 |
| VELEZ | GÜEPSA | 1 |
| VELEZ | JESÚS MARÍA | 2 |
| VELEZ | LA BELLEZA | 9 |
| VELEZ | LA PAZ | 4 |
| VELEZ | LANDÁZURI | 7 |
| VELEZ | PUENTE NACIONAL | 14 |
| VELEZ | SAN BENITO | 5 |
| VELEZ | STA HELENA DEL OPÓN | 5 |
| VELEZ | SUCRE | 10 |
| VELEZ | VÉLEZ | 14 |
| YARIGUIES | BETULIA | 14 |
| YARIGUIES | EL CARMEN DE CHUCURÍ | 12 |
| YARIGUIES | PUERTO PARRA | 12 |
| YARIGUIES | PUERTO WILCHES | 11 |
| YARIGUIES | SABANA DE TORRES | 28 |
| YARIGUIES | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | 26 |
| | TOTAL | 674 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 473 de 804 |

Meta 467. Capacitar y/o formar a 3.000 docentes y directivos docentes.

Producto 500. Servicio de fortalecimiento a las capacidades de los docentes de educación Inicial, preescolar, básica y media (2201074)

Indicador de Producto. Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento de sus capacidades (220107400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 33 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 38 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

Con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Departamental, inició el proceso de fortalecimiento del programa de formación complementaria en torno a la educación inicial en coherencia con lo establecido en el Decreto 1236 del 2020, con el apoyo de la formación complementaria de las **7 Escuelas Normales del Departamento**, según orientaciones del Director de Primera Infancia del MEN, en oficio 10 de marzo del 2021.



1. FORMACIÓN INICIAL DOCENTES.

POBLACIÓN BENEFICIADA: 31 Docentes Normalistas Superiores.

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 13

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: 24

EL Ministerio de Educación Nacional, focaliza 23 Establecimientos Educativos de los 82 municipios no certificados del Departamento, Formación inicial para los docentes para el segundo semestre año 2021.

Acciones:

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 474 de 804 |

Elaboración de la circular N°081 de Fecha 16 de junio, Asunto: Convocatoria Formación Inicial y envío a los correos y se llamó vía telefónica a los respectivos Rectores de los Establecimiento Educativos focalizados por el MEN.

Relación de Establecimientos Educativos focalizados

| PROVINCIA | MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | # DE DOCENTES |
|---------------|------------------------|---|---------------|
| GARCIA ROVIRA | CERRITO | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SADY TOBON CALLE | 1 |
| VELEZ | CIMITARRA | COLEGIO AGROPECUARIO TIERRA ADENTRO | 1 |
| VELEZ | CIMITARRA | COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE | 1 |
| VELEZ | CIMITARRA | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA9 | 1 |
| METROPOLITANA | EL PLAYON | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | 1 |
| METROPOLITANA | EL PLAYON | INSTITUCION EDUCATIVA SAN PEDRO DE LA TIGRA | 1 |
| GARCIA ROVIRA | GUACA | INSTITUTO AGRICOLA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO | 1 |
| GUANENTINA | MOGOTES | INSTITUCION EDUCATIVA CAUCHOS | 1 |
| GUANENTINA | OCAMONTE | COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE | 1 |
| GUANENTINA | OCAMONTE | INSTITUCION EDUCATIVA AGUAFRIA | 1 |
| COMUNERA | OIBA | I.E. SAN PEDRO | 1 |
| VELEZ | PUENTE NACIONAL | COLEGIO DELICIAS | 1 |
| YARIGUIES | PUERTO WILCHES | COLEGIO INTEGRADO | 4 |
| YARIGUIES | PUERTO WILCHES | ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO | 3 |
| YARIGUIES | PUERTO WILCHES | I.E. SAN PEDRO CLAVER KM. 16 - SEDE PRICIPAL | 2 |
| YARIGUIES | PUERTO WILCHES | INSTITUCION EDUCATIVA BADILLO | 1 |
| YARIGUIES | SABANA DE TORRES | COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA | 1 |
| YARIGUIES | SABANA DE TORRES | INSTITUTO TECNICO DE SABANA DE TORRES | 1 |
| GARCIA ROVIRA | SAN ANDRES | COLEGIO FRAY JOSE DE LAS CASAS NOVAS | 2 |
| GARCIA ROVIRA | SAN ANDRES | INSTITUTO TECNICO LAGUNA DE ORTICES | 1 |
| YARIGUIES | SAN VICENTE DE CHUCURI | COLEGIO INTEGRADO YARIMA | 1 |
| YARIGUIES | SAN VICENTE DE CHUCURI | INSTITUCION EDUCATIVA MIRABEL | 1 |
| YARIGUIES | SAN VICENTE | INSTITUCION EDUCATIVA | 1 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 475 de 804 |

| PROVINCIA | MUNICIPIO | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | # DE DOCENTES |
|---------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| | DE CHUCURI | MIRADORES DE LLANA CALIENTE | |
| METROPOLITANA | ZAPATOCA | INSTITUCION EDUCATIVA LAS PUENTES | 1 |
| | | TOTAL | 31 |

Meta 468. Desarrollar 4 Foros Educativos Departamentales

Producto 501. Servicio de educación informal (2201049)

Indicador de Producto. Foros educativos territoriales realizados (220104902)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$82.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

Se capacitó de manera virtual a los 272 Rectores de las Instituciones Educativas sobre los diferentes estados de las Experiencias Significativas, y la metodología que la Secretaría de Educación Departamental desarrollará para la caracterización de las mismas, en la semana de desarrollo institucional, convocada mediante circular No. 03 de 15 enero de 2021.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| “APOYO AL DESARROLLO DEL FORO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS BÁSICAS Y EL ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA Y VISIBILIZACIÓN DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS, PROCESOS EXITOSOS DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES DE SANTANDER “ | \$ 82.000.000,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

POBLACIÓN BENEFICIADA: 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 82

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: 272

VALOR DEL PROYECTO: 82.000.000,00

Las actividades a desarrollar previas, durante y después del Foro son:

- Convocar a las 272 instituciones educativas oficiales de los 82 municipios no certificados del departamento de Santander para que presentes y socialicen sus experiencias pedagógicas más significativas.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 476 de 804 |

- Seleccionar las mejores 14 experiencias pedagógicas (2 por cada provincia), para ser presentadas en el foro educativo departamental.
- Desarrollar 2 conferencias virtuales con la temática establecido por el MEN para la vigencia 2021.
- Entregar reconocimientos a las 5 mejores experiencias del foro.

ACTIVIDADES GESTIONADAS.

1. IDENTIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS DE LOS 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

Teniendo en cuenta que las **rutas del saber hacer**, son un Sistema de Acompañamiento a Experiencias Significativas, que las identifica, evalúa, promueve y guía, con el objetivo de que la comunidad educativa las conozca y, en torno a ellas, genere dinámicas que las fortalezcan, ya que representan una oportunidad de mejorar la gestión institucional. La secretaria de Educación, dirección estratégica- calidad Educativa, inicia el proceso de identificación de las experiencias significativas, para ello se elaboró un instrumento y se envió el link a los rectores de los 272 Establecimientos Educativos, con el fin de diligenciarlo y de esta manera identificarlas. De este proceso 29 Establecimientos Educativos registraron experiencias Significativas para un total de 43 experiencias Significativas para el departamento de Santander.

| PROVINCIA | MUNICIPIO | NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | # DE EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA |
|---------------|--------------------|---|--------------------------------|
| COMUNERA | EL GUACAMAYO | COLEGIO INTEGRADO AGROPECUARIO SANTA RITA | 1 |
| COMUNERA | GAMBITA | INSTITUCION EDUCATIVA LA PALMA | 2 |
| COMUNERA | GUADALUPE | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO | 2 |
| COMUNERA | PALMAS DEL SOCORRO | CENTRO EDUCATIVO POZO AZUL | 1 |
| COMUNERA | SIMACOTA | COLEGIO AGROINDUSTRIAL DE PUERTO NUEVO | 1 |
| COMUNERA | SIMACOTA | COLEGIO MARIA AUXILIADORA | 1 |
| COMUNERA | SOCORRO | COLEGIO AVELINA MORENO | 2 |
| COMUNERA | SUAITA | COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | 4 |
| GARCIA ROVIRA | CAPITANEJO | COLEGIO INTEGRADO DIVINO NIÑO | 1 |
| GARCIA ROVIRA | CAPITANEJO | INSTITUCION EDUCATIVA LOS MOLINOS | 1 |
| GARCIA ROVIRA | SAN ANDRES | COLEGIO FRAY JOSE DE LAS CASAS NOVAS | 1 |
| GUANENTA | COROMORO | INSTITUCION EDUCATIVA JESUS LEON GUERRERO | 1 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 477 de 804 |

| PROVINCIA | MUNICIPIO | NOMBRE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | # DE EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA |
|---------------|-----------------------|--|--------------------------------|
| GUANENTA | MOGOTES | CENTRO EDUCATIVO EL OASIS | 1 |
| GUANENTA | ONZAGA | INSTITUCION EDUCATIVA PADUA | 1 |
| GUANENTA | SAN GIL | COLEGIO LUIS CAMACHO RUEDA | 1 |
| GUANENTA | SAN GIL | COLEGIO SAN JOSE DE GUANENTA | 1 |
| GUANENTA | VALLE DE SAN JOSE | INSTITUCION EDUCATIVA EL CERRO | 1 |
| METROPOLITANA | EL PLAYON | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | 2 |
| METROPOLITANA | TONA | COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA | 2 |
| SOTO NORTE | CALIFORNIA | COLEGIO INTEGRADO SAN ANTONIO | 1 |
| VELEZ | CIMITARRA | COLEGIO AGROPECUARIO TIERRA ADENTRO | 1 |
| VELEZ | GÜEPSA | COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO | 1 |
| VELEZ | PUENTE NACIONAL | COLEGIO AURELIO MARTINEZ MUTIS | 1 |
| VELEZ | PUENTE NACIONAL | COLEGIO DELICIAS | 4 |
| VELEZ | SAN BENITO | COLEGIO SAN BENITO DE PALERMO | 1 |
| VELEZ | SANTA HELENA DEL OPON | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO | 1 |
| YARIGUIES | EL CARMEN DE CHUCURI | COLEGIO SAN LUIS GONZAGA | 4 |
| YARIGUIES | EL CARMEN DE CHUCURI | INSTITUCION EDUCATIVA EL CENTENARIO | 1 |
| YARIGUIES | EL CARMEN DE CHUCURI | INSTITUCION EDUCATIVA FORJADORES DE UN MUNDO NUEVO | 1 |
| TOTAL | | | 43 |

Meta 469. Capacitar a docentes y directivos docentes de 152 Instituciones Educativas en Educación Inicial en el marco de la atención integral.

Producto 502. Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media (2201006)

Indicador de Producto. Entidades con asistencia técnica en educación inicial (220100605)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 478 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 50 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 152 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

1. CICLO DE FORTALECIMIENTO ESCUELAS NORMALES SUPERIORES - LÍNEA EDUCACIÓN INICIAL

POBLACION BENEFICIARIA: **113 docentes y 24.405 estudiantes**

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: **7**

NUMERO DE MUNICIPIOS IMPACTADOS: **7 Cerrito, Guadalupe, Charalá, Puente Nacional, Oiba, Málaga, San Andrés.**

ACTIVIDADES GESTIONADAS

- Articulación con el Ministerio de Educación Nacional, en capacitación, acompañamiento y asistencia técnica, en la implementación de la Política pública para el Desarrollo Integral a la Primera Infancia y en la apropiación de la línea pedagógica que orienta la práctica de maestros y maestras de educación inicial.
- Se ha desarrollado un ciclo de fortalecimiento técnico en educación inicial, dirigido a los equipos de los programas de fortalecimiento complementario de las Escuelas Normales Superiores. Este ciclo se organiza en tres ejes temáticos: i) Marco político y técnico de la educación inicial, ii) Retos y perspectivas de la formación a formadores y iii) Fortalecimiento de la práctica pedagógica desde el acompañamiento.

| PROVINCIA | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |
|---------------|-----------------|--|
| GARCÍA ROVIRA | CERRITO | ESCUELA NORMAL SUPERIOR SADY TOBON CALLE |
| GUANENTÁ | CHARALA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR |
| COMUNERA | GUADALUPE | ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA |
| GARCÍA ROVIRA | MALAGA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR FRANCISCO DE PAULA SANTANDER |
| COMUNERA | OIBA | ESCUELA NORMAL SUPERIOR |
| VÉLEZ | PUENTE NACIONAL | ESCUELA NORMAL SUPERIOR ANTONIA SANTOS |
| GARCÍA ROVIRA | SAN ANDRES | ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 479 de 804 |



La educación es de todos

Mineducación



Online

Fortalecimiento Programa Complementario a Escuelas Normales Superiores entorno a la: **Educación Inicial en el marco de la atención integral**

16

Junio 2021


Conferencia:

Vivencias del educador inicial en el aula

10:00 am – 12:00 m

Invitada: Mari Carmen Díez – Maestra de Educación Infantil – España

Modera: Doris Andrea Suárez – Subdirectora de Calidad Ministerio de Educación Nacional



2. ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA – PEDAGOGICA DOCENTES/AGENTES EDUCATIVOS- DOCENTES DE PREESCOLAR

POBLACION BENEFICIARIA: 113 docentes

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: 152

NUMERO DE MUNICIPIOS IMPACTADOS: 82.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

- Acompañamiento y asistencia técnica a 152 Instituciones Educativas en Educación Inicial en el marco de la atención integral, de acuerdo con los documentos “Referentes pedagógicos para la atención integral de la primera infancia”.
- Realización de mesas técnica-pedagógicas en las 7 provincias de Santander (Guanentá, Metropolitana, García Rovira, Vélez, Yariguíes, Comunera, Soto Norte) y se les compartió a los docentes de preescolar (primera infancia), un conjunto de materiales de Primera Infancia (Kit PI) que configura una propuesta de dotación pedagógica para la generación de ambientes y experiencias dirigidas a las niñas y los niños del grado transición, en tanto responde con pertinencia, oportunidad y calidad a las características de este momento del ciclo de vida.
- Identificación de necesidades relacionadas con los referentes técnicos, mediante la aplicación de un instrumento, remitido a los establecimientos educativos privados de municipios no certificados.
- Asistencia técnica sobre Referentes Técnicos dirigida a instituciones privadas y establecimientos educativos oficiales: Colegios Privados impactados: 13 y 272 EE oficiales.
- Acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional a la Secretaría de Educación con la Fundación PLAN, de acuerdo con el convenio

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 480 de 804 |

COL.PCCNTR2353365 de 2021, con el propósito de “generar capacidades de gestión y gobernanza de la política educativa en las Secretarías de Educación Certificadas, y fortalecer las estrategias de calidad y cobertura con prestadores privados de educación inicial, preescolar y básica primaria”.



3 SALA DE LECTURA – PRIMERA INFANCIA

POBLACION BENEFICIARIA: 11 docentes y 282 estudiantes de preescolar
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS: 1
NUMERO DE MUNICIPIOS IMPACTADOS: 1 Sabana de torres.

En el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, las salas de lectura surgen como una estrategia para la generación de espacios de participación infantil en la que la literatura se ubica como una experiencia vital para niñas y niños. Las salas de lectura se conciben como espacios flexibles y acogedores que permiten el encuentro con la oralidad, la lectura, los libros y las manifestaciones culturales.

Actividades gestionadas.

- Presentación de Salas de Lectura de Primera Infancia. En el marco del Convenio entre el CERLAC, el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Santander, dirigido a los directivos docentes de establecimientos educativos, dirigidos a promover el disfrute de la literatura y las expresiones artísticas.
- Acompañamiento y focalización del colegio Integrado Madre de la Esperanza del municipio de Sabana de Torres de la provincia Yariguíes, para dotar un espacio para la sala de lectura.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 481 de 804 |

Meta 470. Fortalecer la estrategia de Jornada Única en los 115 establecimientos educativos del Departamento de Santander.

Producto 503. Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa (2201047)

Indicador de Producto. Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa (220104700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 115 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 90 | Ejecutado | |
| % Avance | 78,26% | % Avance | |

El equipo de calidad educativa ha trabajado articuladamente con el Ministerio de Educación Nacional, en los compromisos y documentos respecto a la implementación de la jornada única en el territorio.

ACCIONES:

1- CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS Y DOCENTES EN MODALIDAD JORNADA ÚNICA POR PARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL:

- Webinar a rectores y maestros en relación con el tema **“Orientaciones pedagógicas y de gestión para la JU en alternancia (retos y oportunidades)”** (febrero 26 de 2021).
- Sesiones pedagógicas con maestros vía web los días MARZO 16 de 2021 y MARZO 26 de 2021.
- Capacitación “Aprendizaje basado en proyectos y aprendizajes basados en problemas” el día 16 de abril 2021
- Capacitación **“La Educación Inicial en Preescolar y la Jornada Única que será liderada por los equipos de Jornada única y Primera Infancia”**. Mayo 2021.

2. CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL PERSONAL LÍDER JU DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL-CALIDAD EDUCATIVA

- Asistencia a las reuniones programadas por el Ministerio de Educación, para jornada única y su implementación en el Departamento de Santander.
- Asistencia al primer Webinar a rectores y maestros en relación con el tema **“Orientaciones pedagógicas y de gestión para la JU en alternancia (retos y oportunidades)”** (febrero 26 de 2021)
- Trabajo con el Ministerio de Educación Nacional respecto a la implementación de la jornada única en el territorio: Formación pedagógica por el MEN en el segundo trimestre del 2021 **“La Educación Inicial en Preescolar y la Jornada Única que será liderada por los equipos de Jornada única y Primera Infancia”**.
- Asistencia y participación en la reunión **“FORTALECIMIENTO RESIDENCIAS ESCOLARES CON JORNADA ÚNICA”** el día 16 de junio 2021.
EE focalizado CONCENTRACIÓN DE DESARROLLO RURAL- Bolívar
EE focalizado Residencia Escolar- Jornada Única

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 482 de 804 |

| ETC FOCALIZADAS | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO CON RESIDENCIA | SEDES EDUCATIVAS SIN RESIDENCIAS | SEDES CON RESIDENCIAS FOCALIZADAS | ESTUDIANTES RESIDENTES AL CIERRE 2020 |
|-----------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Santander | 1 | 10 | 1 | 50 |



Meta 471. Articular el PEI de los 272 establecimientos educativos con pertinencia con el sector productivo y empresarial de la Región.

Producto 504. Servicio de articulación entre la educación media y el sector productivo. (2201035)

Indicador de Producto. Programas y proyectos de educación pertinente articulados con el sector productivo (220103500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 272 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 179 | Ejecutado | |
| % Avance | 66% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS:

Dentro de las actividades y acompañamiento y articulación para fortalecer los PEI, se han beneficiado 136 establecimientos educativos en el primer trimestre y 43 en el segundo trimestre de esta vigencia. A continuación se relacionan las acciones de avance, así:

1. PROGRAMA TECNO-ACADEMIA

POBLACION BENEFICIADA: **1027 estudiantes**

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **28 municipios**

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: **38 Establecimientos Educativos**

Liderar la articulación del programa de **TECNO-ACADEMIA** en los establecimientos

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 483 de 804 |

educativos del departamento de Santander, desde los nodos de Vélez y Bucaramanga de manera virtual en dos ejes temáticos “**tecno academia Extensión y tecno academia fija**”, el cual permite desarrollar competencias y habilidades en los estudiantes de la Básica Secundaria y la media, a través de la formación y ejecución de proyectos de investigación, desarrollo experimental en varias áreas de las ciencias, cómo: Ciencias Básicas, Diseño 3D y Prototipado, Nano Tecnología, Bio Tecnología, Robótica y TIC’S; S encuentran vinculados así:

En nodo Bucaramanga **26 Instituciones** Educativas, en las que se benefician 378 estudiantes de los grados de 6° a 11°.

En nodo Vélez **12 Instituciones** Educativas, en las que se benefician 649 estudiantes de los grados de 6° a 11°.

Acciones

- Socialización a través de la convocatoria de la SED del programa TECNO-ACADEMIA, en apoyo por los líderes del programa en los nodos Vélez y Bucaramanga, con rectores de los establecimientos educativos del departamento. Reunión virtual donde participaron 67 rectores.



- Inscripción de los aprendices a través de cartas enviadas por las 57 Instituciones Educativas, al correo electrónico ca.ypoveda@santander.gov.co; las cuales fueron trasladadas a los líderes de los nodos a los correos electrónico atovare@sena.edu.co; crobayom@sena.edu.co; para que ellos realicen los respectivos procesos, a fecha corte de Marzo- 2021.
- Seguimiento en diálogo de fortalezas y dificultades del proceso en las tecno - academias, en nodo Vélez y Bucaramanga, como mayor dificultad, para los aprendices que están trabajando en modalidad de Extensión, el no contar con los recursos indicados para el desarrollo de cada una de las actividades de laboratorio.

2. PROGRAMA “COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO”

Gestión de articulación entre la Secretaría de Educación y Secretaría de Cultura y turismo del departamento, en acciones para focalizar la articulación de 5 Instituciones Educativas al programa “**COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO**”, iniciativa del Viceministerio de Turismo, que busca integrar los Establecimientos

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 484 de 804 |

Educativos al desarrollo del turismo como actividad de carácter prioritario tanto para fomentar el buen uso del tiempo libre de los estudiantes a nivel nacional, como para ofrecerles alternativas sobre sus proyectos de vida y profesionales. El departamento cuenta con 5 Instituciones Educativas en articulación con SENA en el programa “**Operación Turística Local**” así:

POBLACION BENEFICIADA: **246 estudiantes de la Media**
 NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **5 municipios**
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: **5 Establecimientos Educativos**

- Mesa de trabajo entre la SED y la Secretaría de Cultura y Turismo, donde se realizó la socialización del programa del viceministerio del Turismo “**COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO**”, con el objeto de:
 - ✓ Focalizar 5 Instituciones Educativa que se encuentren articuladas con el SENA en programas (Turismo)
 - ✓ envió por parte de la SED la base de datos de estas Instituciones Educativas articuladas con el SENA en programas (Turismo), solicitando la información al SENA.
- Solicitud a través del correo electrónico a los líderes de los centros regionales de Santander la base de datos de los establecimientos que pertenecen a la jurisdicción del departamento con sus programas de articulación.
- Se envía la base de datos filtrada en el programa “**Operación Turística Local**”, del departamento a la secretaria cultura y turismo para fines pertinentes, de focalización.

Meta 472. Implementar y mantener la ruta de atención integral para la convivencia escolar en 272 establecimientos educativos.

Producto 505. Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media (2201046)

Indicador de Producto. Instituciones educativas asistidas técnicamente en innovación educativa (220104602)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 272 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 272 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

1. DOCUMENTO ORIENTADOR PARA LA ATENCION DE LA RUTA INTEGRAL MEN – CISP

POBLACION BENEFICIADA: **40.721 Estudiantes.**

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **52 municipios**

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 485 de 804 |

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 84 Establecimientos Educativos

El Ministerio de Educación Nacional y el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos - CISP – hace entrega a la SED un documento orientador a la ruta de atención integral de convivencia escolar a través de un Kilt de herramientas digitales (USB), beneficiando 84 Establecimientos Educativos focalizados para el fortalecimiento de la convivencia escolar en los procesos de:

- El fortalecimiento técnico de los diferentes actores involucrados en la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar.
- La prevención del maltrato en contra de los niños, niñas y adolescentes.

ACCIONES:

- Procedimiento de Salida y entrega del Documento orientador de la SED a las 84 Instituciones educativas focalizadas.

| Municipio | Institución Educativa | # Matricula | Municipio | Institución Educativa | # Matricula |
|-------------|--|-------------|--------------------|---|-------------|
| AGUADA | COLEGIO INTEGRADO ROEL Y VELASCO | 249 | LEBRIJA | INSTITUCION EDUCATIVA LLANADAS | 871 |
| ARATOCA | I.E. CLAVELLINAS | 361 | MATANZA | COLEGIO INTEGRADO LAS MERCEDES | 553 |
| BETULIA | COLEGIO INTEGRADO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 649 | MOGOTES | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PITIGUAO | 336 |
| BOLÍVAR | COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR | 635 | MOLAGAVITA | INSTITUCION EDUCATIVA LLANO DE MOLAGAVITA | 169 |
| CAPITAN EJO | INSTITUCION EDUCATIVA LOS MOLINOS | 148 | OCAMONTE | COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN JOSE | 532 |
| CARCASÍ | I.E. EL TOBAL | 234 | PALMAS DEL SOCORRO | COLEGIO DEPARTAMENTAL LA INMACULADA | 344 |
| CARCASÍ | INSTITUCION EDUCATIVA AGUATENDIDA | 164 | PÁRAMO | CENTRO EDUCATIVO PEDREGAL | 294 |
| CEPITÁ | INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUADA | 179 | PUENTE NACIONAL | COLEGIO DELICIAS | 182 |
| CERRITO | INSTITUCION EDUCATIVA JURADO | 386 | PUENTE NACIONAL | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEÑA BLANCA | 170 |
| CHIMA | COLEGIO INTEGRADO INMACULADA | 471 | PUENTE NACIONAL | INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL | 1315 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 486 de 804 |

| Municipio | Institución Educativa | # Matricula | Municipio | Institución Educativa | # Matricula |
|--------------|--|-------------|---------------------|--|-------------|
| | CONCEPCION | | | FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | |
| CHIPATÁ | INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA NEGRA | 293 | PUERTO WILCHES | COLEGIO AGROPECUARIO PUENTE SOGAMOSO | 1064 |
| CIMITARRA | COLEGIO INTEGRADO SAN JOSE | 399 | PUERTO WILCHES | INSTITUCION EDUCATIVA EL PEDRAL | 511 |
| CIMITARRA | CENTRO EDUCATIVO PUERTO ZAMBITO | 232 | PUERTO WILCHES | INSTITUTO AGROPECUARIO SAN PEDRO DE VIJAGUAL | 697 |
| CIMITARRA | I.E. SAN FERNANDO | 227 | PUERTO WILCHES | ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO | 2661 |
| CIMITARRA | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VERDE | 225 | PUERTO WILCHES | I.E. SAN PEDRO CLAVER KM. 16 | 577 |
| CIMITARRA | INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE | 339 | RIONEGRO | COLEGIO JUAN PABLO II | 1209 |
| CIMITARRA | INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO OLAYA | 547 | RIONEGRO | INSTITUCION EDUCATIVA LLANA DE LA TIGRA | 241 |
| CONCEPCIÓN | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO FELIPE CORDERO | 348 | RIONEGRO | COLEGIO CARLOS JULIO GARCIA | 653 |
| COROMORO | I.E. JESÚS LEÓN GUERRERO | 110 | SABANA DE TORRES | COLEGIO INTEGRADO MADRE DE LA ESPERANZA | 4528 |
| COROMORO | COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO RAFAEL LEON AMAYA | 437 | SABANA DE TORRES | COLEGIO POZO CUATRO | 706 |
| CURITÍ | I.E. LAS VUELTAS | 446 | SAN ANDRÉS | ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA | 702 |
| CURITÍ | INSTITUCION EDUCATIVA CANTABARA MANCHADORES | 147 | SAN BENITO | COLEGIO SAN BENITO DE PALERMO | 192 |
| EL GUACAMAYO | COLEGIO INTEGRADO AGROPECUARIO SANTA RITA | 125 | SAN JOAQUÍN | INSTITUCION EDUCATIVA SAN MIGUEL | 210 |
| EL GUACAMAYO | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO | 197 | SAN JOSÉ DE MIRANDA | INSTITUCION EDUCATIVA CABRERITA | 115 |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD

CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 487 de 804 |

| Municipio | Institución Educativa | # Matricula | Municipio | Institución Educativa | # Matricula |
|------------|---|-------------|------------------------|---|-------------|
| EL PEÑÓN | COLEGIO INTEGRADO ANTONIO RICAURTE | 374 | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | INSTITUCION EDUCATIVA MIRADORES DE LLANA CALIENTE | 431 |
| EL PEÑÓN | INSTITUCION EDUCATIVA RIO BLANCO | 434 | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | 1313 |
| EL PLAYÓN | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | 508 | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | INSTITUCION EDUCATIVA POZO NUTRIAS DOS | 772 |
| GALÁN | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO | 238 | SAN VICENTE DE CHUCURÍ | INSTITUCION EDUCATIVA PALMIRA | 399 |
| GAMBITA | COLEGIO LUIS A. CALVO | 423 | SANTA HELENA DEL OPÓN | COLEGIO JOSE ANTONIO BELTRAN | 335 |
| GUACA | I.E. QUEBRADAS | 175 | SANTA HELENA DEL OPÓN | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO | 394 |
| GUADALUPE | ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA | 561 | SOCORRO | INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MONSEÑOR CARLOS ARDILA GARCIA | 899 |
| GUAPOTÁ | CENTRO EDUCATIVO MORARIO | 145 | SUAITA | IIINSTITUTO INTEGRADO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL SAN JOSE | 208 |
| GUAPOTÁ | COLEGIO MANUELA BELTRAN | 235 | SUAITA | COLEGIO INTEGRADO LUCAS CABALLERO | 602 |
| JORDÁN | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 334 | SUCRE | INSTITUCION EDUCATIVA EL PORVENIR | 127 |
| LA BELLEZA | INSTITUCION EDUCATIVA EL RUBI | 160 | SUCRE | COLEGIO SERGIO ARIZA | 281 |
| LA PAZ | INSTITUCIÓN EDUCATIVA TROCHAS | 222 | SURATÁ | COLEGIO FRANCISCO SAN JUAN | 177 |
| LA PAZ | INSTITUCION EDUCATIVA LA LOMA | 213 | TONA | COLEGIO LUZ DE LA ESPERANZA | 1020 |
| LA PAZ | COLEGIO INTEGRADO PABLO VI | 205 | VALLE DE SAN JOSÉ | CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL | 443 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 488 de 804 |

| Municipio | Institución Educativa | # Matricula | Municipio | Institución Educativa | # Matricula |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|-------------|
| LANDÁZURI | COLEGIO MIRALINDO | 523 | VÉLEZ | INSTITUCION EDUCATIVA CAÑO BONITO | 163 |
| LANDÁZURI | COLEGIO LAS FLORES | 328 | VÉLEZ | INSTITUCION EDUCATIVA LOMALTA | 91 |
| LEBRIJA | COLEGIO PORTUGAL | 944 | ZAPATOCA | INSTITUCION EDUCATIVA LAS PUENTES | 212 |
| LEBRIJA | INSTITUCION EDUCATIVA LA ESTACION | 282 | ZAPATOCA | INSTITUCION EDUCATIVA PALO BLANCO | 170 |
| TOTAL 40.721 | | | | | |

2. CONFORMACION DEL COMITÉ MUNICIPAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR.

Fortalecimiento y seguimiento al comité municipal de convivencia escolar de los 82 municipios no certificados del departamento de Santander.

ACCIONES:

- Mediante Circular No. 25, se solicitó a las Alcaldías municipales los actos administrativos de conformación del comité municipal de Convivencia Escolar y plan de acción para vigencia 2021.

POBLACION BENEFICIADA: **141.253 Estudiantes**

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **82 municipios no certificados**

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: **272 Establecimientos Educativos**

3. ASISTENCIAS TECNICAS

Fortalecimiento, al funcionamiento de los Comités Territoriales e Institucionales de Convivencia Escolar.

ACCIONES:

- Desarrollo de Asistencia Técnica en “FUNCIONES Y ORIENTACIONES AL COMITÉ MUNICIPAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR”, a través de la circular N° 48, para sus integrantes realizados los días 20 y 22 de abril con una asistencia total de 261 participantes, de las 82 alcaldías que pertenecen a la jurisdicción del Departamento.
- Convocatoria de Asistencia Técnica en ORIENTACIONES Y FUNCIONES AL COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR, mediante circular # 061 para sus integrantes los días 11 y 13 de mayo con una asistencia de 217 participantes, de los 272 Establecimientos Educativos de jurisdicción del Departamento de Santander.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 489 de 804 |

POBLACION BENEFICIADA: **141.253 Estudiantes**
 NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **82 municipios no certificados**
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: **272 Establecimientos Educativos**

- Desarrollo de Asistencia Técnica en USO DEL SISTEMA UNIFICADO DE CONVIVENCIA ESCOLAR – SIUCE - en alianza MEN – CISP, a través de la circular # 083, para Rectores, directores rurales, coordinadores de convivencia y orientadores escolar, realizada el 24 junio, con una asistencia de 46 participantes de los 197 establecimientos focalizados por el MEN de carácter Oficial.

POBLACION BENEFICIADA: **272 Rectores, 214 Coordinadores y 89 Orientadores**
 NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **82 municipios no certificados**
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: **197 Establecimientos Educativos**

- Convocatoria asistencia técnica, Mediante circular 086 de junio 24 la secretaria técnica convoca al Comité Departamental de Convivencia Escolar a participar de un ciclo de talleres emitidos en alianza Ministerio de Educación Nacional y Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popóli (CISP), en el fortalecimiento al sistema Nacional de convivencia escolar entregando el siguiente cronograma de capacitación a los 11 miembros del comité.

POBLACION BENEFICIADA: **11 Integrantes Comité Departamental de Convivencia Escolar**
 NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **82 municipios no certificados**
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS: **2 Establecimientos Educativos**

4. CONFORMACION DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CONVIENCIA ESCOLAR.

Se convoca a través de la circular N° 43 el Comité Departamental de Convivencia Escolar el día 15 de abril de 2021, con el fin de modificar del decreto 0108 de 2014.

Meta 473. Orientar la implementación de proyectos pedagógicos transversales en los 272 establecimientos educativos.

Producto 506. Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa (2201047)

Indicador de Producto. Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa (220104700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 272 | Presupuestado | \$100.000.000,00 |
| Ejecutado | 272 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 490 de 804 |

La Secretaría de Educación expidió la Resolución No. 1410 de 18 de febrero de 2021, “Por la cual se establecen lineamientos, criterios y orientaciones para el proceso de ajustes y avances a los proyectos educativos institucionales de los Establecimientos Educativos de Santander para el año 2021”, con el propósito de programar, organizar y cualificar la implementación de los Proyectos Pedagógicos Transversales mediante la ejecución de talleres, jornadas de acompañamiento y asistencia técnica, actualización y capacitación en los ajustes y construcción de dichos proyectos.

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| “APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION DE LOS PROYECTOS PEDAGOGICOS TRANSVERSALES A LOS 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER MEDIANTE LA ACTUALIZACION Y CAPACITACION A ESTUDIANTES Y DOCENTES” | \$ 100.000.000,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS:

1. PROGRAMA PROYECTOS TRANSVERSALES

Fortalecimiento a los proyectos pedagógicos transversales aumentando la capacidad de enseñanza enfocada en la solución pacífica de conflictos, mejorar la convivencia escolar y mitigar el ciberacoso, violencia, conducta suicida en los ambientes de aprendizaje utilizando medios remotos en modelo de alternancia educativa, aplicando las competencias ciudadanas. Se impacta una población educativa de 89 orientadores escolares, 10.007 estudiantes de la educación media en los grados 10° - 11° y 2.218 docentes del departamento de las instituciones educativas oficiales del departamento.

ACCIONES:

- Construcción de estudio técnico del apoyo y fortalecimiento de los proyectos pedagógicos transversales en los 272 establecimientos educativos de Santander; en capacitación en competencias ciudadanas (convivencia escolar – PESCC).

2. ARTICULACION CON INSTITUCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL MENOR

Apoyo y gestión de los entes institucionales de control y vigilancia de los menores en el estado colombiano, como garantes de su formación en una sociedad de derechos

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 491 de 804 |

ACCIONES:

- Articulación entre la **Policía Nacional del departamento de Santander** en apoyo con la Secretaria del Interior en el desarrollo del proyecto **“DESAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN ENTORNOS ESCOLARES”**, implementado con un pilotaje de 11 municipios de Santander tales como San Gil, Socorro, Barbosa, Málaga, Vélez, Sabana de Torres, Cimitarra, San Vicente, Yarima, Matanza, Charalá, beneficiando a 20.000 estudiantes matriculados en los establecimientos educativos de estos municipios.
- ✓ Acompañamiento al trabajo de articulación con la **Policía Nacional del departamento de Santander** en articulación con la Secretaría del Interior el desarrollo del proyecto **“DESAN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA EN ENTORNOS ESCOLARES**.

POBLACION BENEFICIADA: **20.000 estudiantes**

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **11 municipios no certificados**

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: **57 Establecimientos Educativos**

- Articulación con el **“Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención de la Violencia Sexual y Atención Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual”**, en el desarrollo del plan de acción vigencia 2021, del cual el sector educativo desarrolla las siguientes acciones: socializar a los 89 docentes orientadores en la ruta de atención integral contra la violencia Sexual y fortalecer el proyecto pedagógico transversal de educación sexual y construcción de ciudadanía PESCC en los 272 establecimientos educativos de los municipios no certificados del departamento.
- ✓ Capacitación “La ética en atención a víctimas de la violencia sexual e intrafamiliar.
- ✓ Convocatoria a mesa de trabajo del Comité Interinstitucional Consultivo Para La Prevención De La Violencia Sexual Y Atención Integral De Las Niñas, Los Niños Y Adolescentes Víctimas De Abuso Sexual, Ley 1146 Del 2007.

POBLACION BENEFICIADA: **89 Orientadores Escolares**

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **47 municipios no certificados**

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: **89 Establecimientos Educativos**

- Convocatoria mediante circular # 39 donde se invita a los 272 establecimientos educativos de Santander a participar del ciclo de talleres convocados por la **AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL**, en la construcción del **PLAN DE MOVILIDAD ESCOLAR**, con el fin de generar escenarios privilegiados para salvar vidas y fomentar una cultura vial segura y sostenible en las instituciones educativas. Los establecimientos educativos para vincularse a este proyecto deben inscribirse en el siguiente enlace:

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 492 de 804 |

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=B2n6M8YhJkGqZry-2VNhuwDSW3-mbLJKuOuuqZppJnUJUNVZHVUkyQzNENUhBME5UUlIKUjcwRkJVMi4u>



La Secretaría de Educación de Santander en articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia, tiene el gusto invitar a un docente en delegación de cada institución educativa a participar del Foro - La seguridad Vial de Niñas, niños y adolescentes, entre la protección y la autonomía, con la participación de invitados internacionales y nacionales, quienes socializaran buenas prácticas para la promoción de la movilidad segura para los niños, niñas y adolescentes.

POBLACION BENEFICIADA: **2.218 Maestros**

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **82 municipios no certificados**

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: **272 Establecimientos Educativos**

3. PROGRAMAS DE ASISTENCIA TECNICA:

Convocatoria a Asistencia Técnica a las 272 instituciones educativas ubicadas en las diferentes provincias del Departamento, mediante la circular # 35 en los temas de orientación y lineamientos en el modelo de alternancia educativa y ajustes al manual de convivencia y Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – SIEE.

- Convocatoria ha Asistencia técnica a las 272 Instituciones Educativas mediante circular N° 60 en el tema de **“POLITICA NACIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL”**, Respalda por la **CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER**.
- Integración de mesas de trabajo por municipios para retroalimentación y resignificación de los Proyectos Ambientales Escolar **_PRAE_**, donde la CAS ubico un Gestor Ambiental Escolar, como líder del equipo.
- Convocatoria asistencia técnica, Mediante circular # 086 de junio 24 la secretaria técnica convoca al Comité Departamental de Convivencia Escolar a participar de un ciclo de talleres emitidos en alianza Ministerio de Educación Nacional y Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popóli (CISP), en el fortalecimiento al sistema Nacional de convivencia escolar entregando el cronograma de capacitación a los 11 miembros del comité.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 493 de 804 |

POBLACION BENEFICIADA: 11 Integrantes Comité Departamental de Convivencia Escolar

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 82 municipios no certificados

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 2 Establecimientos Educativos

4. PROGRAMA FUNDACION CIVIX COLOMBIA

Establecer una alianza estratégica con el fin de aunar esfuerzos y voluntades a través de una articulación pedagógica y de formación centrada en la implementación del programa 'Convirtiendo Estudiantes en Ciudadanos' de CIVIX Colombia, que permita fortalecer la educación cívica como un medio para fomentar una ciudadanía activa y comprometida, entre docentes, jóvenes, y estudiantes del departamento de Santander, de acuerdo con las prioridades y necesidades estipuladas por parte de la Secretaría de Educación.

ACCIONES

- Mesas de trabajo en la construcción de un memorando de entendimiento entre las partes actuantes (fundación CIVIX Colombia, Calidad Educativa y Jurídica – SED), se encuentra en proceso de aprobación (jurídica – despacho)



- Mesa de trabajo construcción de cronograma de capacitaciones para docentes, orientadores escolar y estudiantes para el segundo semestre vigencia 2021.

POBLACION BENEFICIADA: 100 Docentes de las áreas de Ciencias Sociales y asignaturas afines, 89 orientadores escolar, 272 personas y contralores estudiantiles.

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 82 municipios no certificados

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 272 Establecimientos Educativos

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 494 de 804 |

5. PROGRAMA DE PLAN NACIONAL DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD SED – MEN

Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora y producción textual) de estudiantes de educación preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela como espacio fundamental para la formación de lectores y escritores, y del papel de las familias en estos procesos articulado con el proyecto de tiempo libre en las instituciones de Santander.

ACCIONES:

- Mesas de trabajo basadas en la construcción del PLAN NACIONAL DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD DE SANTANDER, en acompañamiento y orientación del MEN. Teniendo en cuenta estos aspectos:
 - ✓ Los avances de la secretaría en la formulación del PTLEO en el 2020: gestiones y documento.
 - ✓ Las necesidades específicas de acompañamiento por parte del MEN.
 - ✓ La definición que ha hecho la secretaría de quién y cómo se escribirá el PTLEO.
 - ✓ Revisión de los formatos propuestos para escribir el PTLEO. Acuerdos para completar el documento PTLEO en el 2021.

POBLACION BENEFICIADA: **141.253 Estudiantes**

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **82 municipios no certificados**

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: **272 Establecimientos Educativos**

Meta 474. Fortalecer la cultura del ejercicio y el deporte en los 272 establecimientos educativos del departamento.

Producto 507. Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa (2201047)

Indicador de Producto. Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa (220104700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 91 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 157 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

1. PROGRAMAS MI PROFE DE PRIMERA

Acompañamiento de **INDERSANTANDER** a través del programa **MI PROFE DE PRIMERA**, focalizado en las instituciones educativas en Básica Primaria, que pertenecen a los municipios no certificados del departamento. Tiene como objeto asignar un docente de educación física por parte de **INDERSANTANDER** para la

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 495 de 804 |

ejecución y fortalecimiento del área de educación física recreación y deporte con los estudiantes de básica primaria.

POBLACION BENEFICIADA: 14491 ESTUDIANTES

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: 34 municipios no certificados

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: 43 Establecimientos Educativos

ACCIONES:

- Encuesta de focalización de establecimientos educativos de básica primaria que se encuentren trabajando en virtualidad de forma asincrónica y deseen participar en la implementación del programa en su institución.
<https://forms.gle/uvM987dDro4fg6n18>
- Se focalizaron **43 Instituciones Educativas** en el departamento para articular con el programa MI PROFE DE PRIMERA – INDERSANTANDER, se asigna un docente para acompañamiento a cada institución.

2. PROGRAMA DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS

Se proyecta estrategia de divulgación, por redes sociales sobre inscripción a las escuelas de formación deportiva que cuenta INDERSANTANDER para el fortalecimiento del deporte en los niños, niñas y adolescentes.



Se lograr incluir a esa formación de escuelas deportivas a **297 niños, niñas y adolescentes** de **114 instituciones educativas** que se encuentran ubicados en los **38 municipios** no certificados de Santander los cuales se encuentran asistiendo a escuelas de formación en **21 modalidades de competencia deportiva**: ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, boxeo, ciclismo, fútbol, fútbol de salón, fútbol sala, gimnasia, judo, karate do, natación, patinaje, rugby, sóftbol, tae kwon do, tenis de mesa, voleiból de piso, voleiból playa.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 496 de 804 |

Meta 475. Realizar prueba piloto sobre inmersión en robótica en 20 establecimientos educativos de las diferentes provincias de Santander.

Producto 508. Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media (2201046)

Indicador de Producto. Instituciones educativas asistidas técnicamente en innovación educativa (220104602)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 20 | Presupuestado | \$100.000.000,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA PEDAGOGICO "ROBOTICA PARA EDUCAR" EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | \$ 849.068.780,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

El programa "Robótica para educar" que se implementará, se define como un programa pedagógico de Informática, Programación y Robótica, compuesto por las herramientas y metodologías necesarias para la formación de competencias TIC y la potenciación de habilidades intelectuales y emocionales en los estudiantes.

El objetivo de este proyecto es fortalecer y apoyar la formación en robótica a través de la participación de 176 establecimientos educativos urbanos y posibilidad de acceso remoto offline para 70.737 estudiantes de los niveles de educación básica y media.

Actividades

Dotación a las 176 sedes educativa urbanas de primaria y Bachillerato de los municipios no certificados del departamento de Santander de 4.400 licencias VITALICIAS del software EDUCATEK SCHOOL que incluye MATERIAL EDUCOMUNICATIVO DE PRIMERO PRIMARIA A UNDECIMO DE BACHILLERATO EN AULA VIRTUAL OFFLINE (NO NECESITA INTERNET). Cada institución recibirá las licencias proporcionalmente al número de estudiantes, las cuales deberán ser instaladas en los computadores de las instituciones por parte del personal del colegio, con la instrucción y soporte de Dagabot. Incluye Libros digitales de todos los grados, video tutoriales animados, actividades interactivas, rutinas, pistas y los archivos necesarios para lograr excelentes resultados desde el primer momento y Software RobiSoft School v7.2 con simulador para realizar experiencias.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 497 de 804 |

Meta 476. Mantener la cobertura de conectividad en 505 sedes de establecimientos educativos oficiales para fortalecer las competencias en el uso de las TIC.

Producto 509. Servicio de accesibilidad a contenidos web para fines pedagógicos (2201050)

Indicador de Producto. Establecimientos educativos conectados a internet (220105001)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 505 | Presupuestado | \$ 1.505.061.844 |
| Ejecutado | 202 | Ejecutado | |
| % Avance | 40% | % Avance | |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| “IMPLEMENTACION Y SERVICIO DE LAS ZONAS WIFI DE ACCESO PUBLICO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” SSEPI 20210680000216 | \$ 1.505.061.844 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|-----------------------|---------------------|---|
| MINISTERIO DE LAS TIC | CENTROS DIGITALES | \$13.313.843.107,00 (Año) |

El proyecto “CENTROS DIGITALES” que beneficiará a 582 centros poblados de la zona rural del departamento de Santander, las soluciones de acceso comunitario a internet gratuito en zonas rurales apartadas del país, la prestación del servicio de conectividad será las 24 horas al día, los 7 días de la semana y de manera ininterrumpida hasta el año 2031; cada Centro Digital constará de 2 puntos de acceso a internet, uno de ellos estará ubicado en el interior de la sede educativa que beneficiará a los estudiantes en su jornada académica, y el otro punto será instalado en la parte exterior de la sede educativa para uso gratuito de la comunidad.

A corte de marzo 31 de 2021, el proyecto está en la fase de instalación, las fechas programadas de instalación de cada uno de los 582 "Centros Digitales" asignados a Sedes Educativas de los Municipios No certificados del Departamento de Santander, se resumen en el cuadro a continuación:

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 498 de 804 |

| GRUPO DE INSTALACIÓN | FECHA MÁXIMA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO (*) | FECHA MÁXIMA PARA EL REPORTE DE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO | FECHA MÁXIMA PARA LA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORÍA | CENTROS DIGITALES |
|----------------------|--|---|---|-------------------|
| 1ª | 1 de febrero de 2021 | 30 de abril del 2021 | 1 de julio de 2021 | 46 |
| 1B | 1 de marzo de 2021 | 31 de mayo del 2021 | 1 de julio de 2021 | 53 |
| 2 | 31 de julio de 2021 | 29 de octubre de 2021 | 30 de diciembre de 2021 | 196 |
| 3 | 28 de febrero de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 1 de julio de 2022 | 287 |
| | | | TOTAL | 582 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|-----------------------|--|---|
| MINISTERIO DE LAS TIC | ENTORNOS EDUCATIVOS DIGITALES (Laboratorios) | \$349.634.770,00 |

Además, la Gobernación de Santander participó en la convocatoria propuesta por MINTIC a través de Computadores para Educar, siendo acreedor en la participación del proyecto integral “Entornos Educativos Digitales” con una inversión por parte del Departamento \$349.634.770,00 y ahora hace parte de las 33 entidades que suscribirán convenio; se considera que dicho proyecto se ajusta a las necesidades que deben atenderse en algunas de las instituciones educativas de la región, más aún, cuando el mismo comprende el acceso, uso y apropiación de las tecnologías digitales, acorde con el documento CONPES 3988 de 2020



Para este proyecto una de las actividades comprende:

- Dotación de nuevas tecnologías para uso de sedes educativas públicas que comprende:

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 499 de 804 |

- Dotación de 10 laboratorios STEM (cada laboratorio está compuesto de 1 impresora 3D, 1 gestor de contenidos, 1 kit de ingeniería – bloques constructivos modulares y 1 sistema de video proyección que puede ser un proyector o una pantalla interactiva)
- Dotación de 6 MAKER (kit RAEE + Kit de electrónica)

Otro proyecto que apunta a la meta corresponde a el programa Conexión total del MEN, fuente SGP por valor de \$ 1.505.061.844, para beneficiar 125 sedes educativas con el servicio de conectividad mediante zonas WiFi con ancho de banda de 25 MB, Reuso 1.1, las 24 horas al día, los 7 días de la semana.

El servicio incluye: Instalación, equipos de comunicaciones, personal técnico, servicio de monitoreo, mesa de ayuda, cumpliendo el esquema de calidad de servicio, filtrado y protección al menor en la conectividad a internet, identidad visual, acuerdo de niveles de servicio del lineamiento técnico del Ministerio de Educación Nacional).

El Proyecto está en la etapa de estructuración y se espera iniciar la prestación del servicio a partir del mes de julio de 2021.

Meta 477. Apoyar 5 proyectos transversales de aplicación pedagógica para el desarrollo integral de la población educativa de los 82 municipios no certificados del Departamento de Santander.

Producto 510. Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa (2201047)

Indicador de Producto. Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa (220104700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$100.000.000,00 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$100.000.000,00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

La Secretaría de Educación, en el cumplimiento de los lineamientos del MEN, realizó estudio de alternancia (encuesta, reuniones, entre otras), en las cuales se evidencia una intención de iniciar clases presenciales, por tal razón se requirió de forma urgente suministrar elementos de protección personal a las Instituciones Educativas que cumplan con los protocolos y condiciones estipuladas para realizar su inicio, debido a que esto no se realizará de forma colectiva, sino en forma progresiva, gradual y segura; al punto que a la fecha se encuentran en alternancia varios establecimientos educativos, se requiere trasladar a la Dirección General de Gestión del Riesgo los recursos, ya que cuenta por procesos administrativos que permiten dar respuesta a esta necesidad en menor tiempo.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 500 de 804 |

En este sentido con recursos de educación, la dirección de Gestión del riesgo de la Gobernación, se consolido el Contrato No. **C01.PCCNTR.2340036 de 10/03/2021**, cuyo objeto es: “Su ministro de implementos e insumos para el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas que dan inicio al esquema de alternancia en el departamento de Santander, en atención del covid-19, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus covid-19, decreto de calamidad pública N° 0647 de 15 septiembre 2020 del departamento de Santander y resolución número 00001721 del 24 de septiembre de 2020 ministerio de salud y protección social”.

Las cantidades de elementos de Bioseguridad entregados a la institución educativa, para ser usados por los directivos docentes, docentes, administrativos y estudiantes, fueron:

| ARTICULO | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|-------------------|
| TAPABOCAS DESECHABLES TERMOSELLADOS | 2.500 | UNIDAD/ NIÑOS PEQUEÑOS | 1.200 | 3.000.000 |
| | 3.100 | UNIDAD/ JOVENES Y ADULTOS | 743 | 2.303.300 |
| CARETA PROTECCIÓN | 40 | UNIDAD | 22.000 | 880.000 |
| ALCOHOL GLICERINADO AL 60% | 150 | GALÓN | 38.000 | 5.700.000 |
| JABÓN LIQUIDO | 200 | GALON | 22.900 | 4.580.000 |
| TOALLAS TIPO Z | 150 | PAQUETEX150 TOALLAS | 10.115 | 1.517.250 |
| SUBTOTAL | | | | 17.738.300 |
| IVA | | | | 242.250 |
| TOTAL | | | | 17.980.550 |

Los Establecimientos Educativos Beneficiados de contrato, se enuncian a continuación:

| N° | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | MPIO / PROVINCIA |
|----|---|-----------------------------|
| 1 | Colegio Integrado Yarima | San Vicente / García Rovira |
| 2 | Instituto Técnico Agropecuario | Guacamayo / Comunera |
| 3 | Escuela Normal Superior Sady Tobón Calle | Cerrito / García Rovira |
| 4 | Col Alfonso Gómez Gómez | Galán / Comunera |
| 5 | Institución Educativa San Isidro | Galán / Comunera |
| 6 | Colegio Integrado San José | Ocamonte / Guanentá |
| 7 | Institución Educativa Padua | Onzaga / Guanentá |
| 8 | Centro Educativo El Pedregal | Paramo / Guanentá |
| 9 | Tres Esquinas Los Patios | Guavatá / Vélez |
| 10 | Escuela Normal Superior María Auxiliadora | Guadalupe / Comunera |
| 11 | Centro Educativo Las Cruces | El Peñón / Vélez |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 501 de 804 |

| N° | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | MPIO / PROVINCIA |
|----|--|----------------------------|
| 12 | Institución Educativa Baraya | Guaca / García Rovira |
| 13 | Institución Educativa Quebradas | Guaca / García Rovira |
| 14 | Instituto Agrícola Nuestra Señora del Socorro | Guaca / García Rovira |
| 15 | Colegio Juan XXIII | Macaravita / García Rovira |
| 16 | Escuela Normal Superior María Auxiliadora | San Andrés / García Rovira |
| 17 | Colegio Fray De Las Casas Nova | San Andrés / García Rovira |
| 19 | Institución Educativa Jurado | Cerrito / García Rovira |
| 20 | Colegio Divino Niño | Capitanejo / García Rovira |
| 21 | Institución Educativa Los Molinos | Capitanejo / García Rovira |
| 22 | Colegio José De Ferro | Enciso / García Rovira |
| 23 | Colegio Peña Colorada | Enciso / García Rovira |
| 24 | Institución Educativa Paramito | Barichara / Guanentá |
| 25 | Institución Educativa Guane | Barichara / Guanentá |
| 26 | Colegio Custodio García Rovira | Málaga/García Rovira |
| 27 | Escuela Normal Francisco de Paula Santander | Málaga/García Rovira |
| 28 | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Málaga/García Rovira |
| 27 | Institución Manuel Sórzano González | Málaga/García Rovira |
| 28 | Instituto Téc. Industrial Emeterio Duarte Suárez | Málaga/García Rovira |
| 31 | Centro Educativo Morarío | Guapota / Comunera |
| 32 | Institución Educativa Santa Cruz | Onzaga / Guanentá |
| 33 | Colegio Aquileo parra | Barichara / Guanentá |
| 34 | Colegio Ezequiel Florián | Florián / Vélez |
| 35 | Institución Educativa Leones | Florián / Vélez |
| 36 | Institución Educativa Santa Helena | Florián / Vélez |
| 38 | Instituto Técnico Agropecuario | Santa Helena / Vélez |
| 39 | Centro Educativo Pozo Azul | Palmas / Comunera |

Se ha elaborado el proyecto: FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO CON EL APOYO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS EN EL PROCESO DE ALTERNANCIA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BASICA DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO. La Secretaría de Educación Departamental entregará 440 herramientas tecnológicas (portátiles) de apoyo pedagógico serán distribuidos de manera equitativa en las instituciones educativas oficiales de los 82 municipios no certificados y ellos analizarán la situación de mayor dificultad y vulnerabilidad para priorizar la entrega a cada niño, niña y adolescentes, destacando sus condiciones socio económicas como lo son: el nivel de pobreza, estrato social, ingresos de los padres, cantidad de integrantes de la familia y sus rangos de edad, así mismo es importante tener en cuenta el esfuerzo por la superación de cada menor beneficiario, sus notas destacables y quienes viven a una mayor distancia de la sede educativa.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 502 de 804 |

A la fecha se encuentra en proceso de ejecución del **CONTRATO DE COMPRA DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD**, el cual es articulado con la **oficina de Gestión del Riesgo**, quien es la entidad ejecutora del suministro de implementos e insumos para el cumplimiento de protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas en el marco del esquema de alternancia en el departamento de Santander en atención del 19, en el marco de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID 19 decreto de retorno a la normalidad N°. 136 del 16 de marzo 2021 del departamento de Santander y resolución número 00001721 del 24 de septiembre de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social.

Los elementos entregados, son:

| | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | TAPABOCAS GRANDES | 4.717.000 |
| <input type="checkbox"/> | TAPABOCAS PEQUEÑOS | 300.000 |
| <input type="checkbox"/> | JABON LIQUIDO | 30.500 GALONES |
| <input type="checkbox"/> | ALCOHOL | 20.700 GALONES |
| <input type="checkbox"/> | TOALLAS | 30.000 CAJAS |
| <input type="checkbox"/> | CARETAS | 9.000 |
| <input type="checkbox"/> | GUANTES | 770 |
| <input type="checkbox"/> | BATAS | 770 |

En el marco de este proceso de alternancia, el equipo de calidad educativa ha realizado las siguientes acciones:

- ✓ Asesoría en la construcción de planes de alternancia municipales
- ✓ Presentación de proyectos y realización de procesos contractuales
- ✓ Seguimiento a los procesos de contratación
- ✓ Organización de datos: directivos docentes, docentes, administrativos, servicios generales.
- ✓ Análisis de datos: directivos docentes, docentes, personal administrativo mayor de 60 años y con comorbilidades
- ✓ Seguimiento a la alternancia
- ✓ Organización de cuadros estadísticos
- ✓ Recepción y respuesta a oficios
- ✓ Atención telefónica y virtual
- ✓ Visitas a los municipios
- ✓ Llamadas de las madrinas a cada una de las instituciones educativas de las provincias
- ✓ Acompañamiento virtual y presencial a los comités municipales de alternancia
- ✓ Acompañamiento virtual y presencial a los comités institucionales de alternancia
- ✓ Revisión de planes de alternancia y protocolos de bioseguridad
- ✓ Seguimiento a las instituciones en el proceso de alternancia
- ✓ Distribución de elementos de bioseguridad y elementos de protección personal (ver anexo en Excel).
- ✓ WhatsApp por provincias para solucionar situaciones e incentivar el inicio de la alternancia en las instituciones educativas.
- ✓ Seguimiento a compromisos de los alcaldes.
- ✓ Entrega oportuna de la matriz de seguimiento los jueves al MEN.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 503 de 804 |

- ✓ Inicio de marcación de estudiantes en el SIMAT.
- ✓ Reunión con comité de alternancia municipal
- ✓ Análisis de las ventajas del retorno gradual y progresivo a las aulas de clase
- ✓ Visita a las diferentes sedes de los municipios
- ✓ Inicio de alternancia en diferentes sedes y municipios
- ✓ Verificación de condiciones para el regreso gradual y progresivo a las aulas de clase
- ✓ Testimonio de padres de familia, maestros y estudiantes

Meta 478. Implementar el Plan Departamental de Lectura, Escritura y Oralidad PILEO, en los 272 establecimientos educativos.

Producto 511. Servicios de asistencia técnica en innovación educativa en la educación inicial, preescolar, básica y media (2201046)

Indicador de Producto. Instituciones educativas asistidas técnicamente en innovación educativa (220104602)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 272 | Presupuestado | \$100.000.000,00 |
| Ejecutado | 272 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| “FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DE LECTURA, ESCRITURA Y ORALIDAD A MAESTROS DE PREESCOLAR, BASICA, BIBLIOTECARIOS, PROMOTORES, LECTORES T PRODUCTORES DE TEXTO DE 272 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” | \$ 100.000.000,00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| | |

Mediante este proyecto, se pretende desarrollar acciones dirigidas al cumplimiento del Decreto 323 del 24 de octubre de 2019, mediante el cual se adoptó el documento Plan Departamental de Lectura, Escritura y Oralidad –PILEO del Departamento de Santander, y dentro de sus actividades tiene previsto desarrollar:

Cinco (5) Talleres de formación, dirigido a la población focalizada, con el objetivo de formar líderes en los procesos de lectura, escritura y oralidad, para crear y fortalecer Planes institucionales relacionados con las competencias y habilidades comunicativas.

Asistencia técnica, seguimiento y orientación a la comunidad educativa focalizada.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 504 de 804 |

Otro proyecto liderado por la Secretaría de Educación mediante alianza realizada con la universidad UDES y ATEKGROUP, se ha planeado la puesta en marcha de la ejecución del **Proyecto Lea**; estrategia que se implementará dentro del Proyecto Institucional de Lectura, Escritura y Oralidad (PILEO) y cuyo objetivo principal consiste en el fortalecimiento de la capacidad comprensiva de los estudiantes a su vez que potencia habilidades creativas, de investigación y buen uso de las herramientas tecnológicas. Este proyecto se está ejecutando mediante recursos de regalías, con un valor de \$4.164.233.400 y tiene un plazo de ejecución de 18 meses. Consta de tres componentes: Pedagógico, tecnológico e investigativo

Los actores beneficiados de este proyecto son los 272 establecimientos educativos incluyendo directivos docentes, docentes, estudiantes, funcionarios de la Secretaría de Educación. Se evidencian a continuación:

Meta 479 Adoptar mecanismos que fortalezcan la atención educativa a poblaciones NARP (Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera) en 20 establecimientos educativos de los municipios focalizados del Departamento de Santander.

Producto 512. Servicios de apoyo a la implementación de modelos de innovación educativa (2201047)

Indicador de Producto. Establecimientos educativos apoyados para la implementación de modelos de innovación educativa (220104700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 20 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 20 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

Como estrategia de apoyo técnico pedagógico fueron fortalecidos los estudiantes de poblaciones NARP (Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, con herramientas tecnológicas como Tablet con sim card con 3 meses de internet además del material pedagógico que elaboran los docentes como estrategia de aprendizaje en casa.

Meta 480. Fortalecer (1) la Comisión Pedagógica Departamental de Comunidades Negras para su funcionamiento y ejecución de proyectos etno educativos.

Producto 513. Servicio de asistencia técnica a comunidades en fortalecimiento del tejido social y construcción de escenarios comunitarios protectores de derechos (2201076)

Indicador de Producto. Comunidades asistidas técnicamente (220107600)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 505 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS:

1. CONFORMACION DE LA COMISION PEDAGOGICA DEPARTAMENTAL DE COMUNICADES NARP EN SANTANDER.

POBLACION BENEFICIADA: **387 estudiantes caracterizados**

NUMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS: **40 municipios no certificados**


INSTITUCIONES EDUCATIVAS: **94 Establecimientos Educativos**

Fortalecimiento de la **Comisión Pedagógica Departamental de Comunidades Negras (NARP)** creada en la vigencia 2020, para un periodo de 2 año como lo determina el artículo 3 Decreto 2249 De 1995, función a Asesorar la elaboración, formulación y ejecución de políticas de etnoeducación y la construcción de los currículos correspondientes para la prestación del servicio educativo, acorde a las necesidades, intereses o expectativas de las comunidades negras (NARP), entre otras dispuestas por el artículo 4 de este mismo Decreto.

- ✓ Se acepta renuncia emitida por correo institucional de la secretaria técnica de la **Comisión Pedagógica Departamental de Comunidades Negras**, delegada de las comunidades NARP (MARITZA MOSQUERA),

ACCIONES:

- Se emite comunicado por correo electrónico institucional al Consultivo de Alto Nivel (Nacional) y Departamental de Comunidades NARP el Mag. LUIS SARBELIO IBARGÜEN RENTERÍA, fines pertinentes.
- Se recepción hoja de vida de la delegada de Comunidades NARP, ante la **COMISIÓN PEDAGÓGICA DEPARTAMENTAL DE COMUNIDADES NEGRAS**, enviada por el comisionado nacional de grupos NARP Mag. LUIS SARBELIO IBARGÜEN RENTERÍA, los cuales nombran a MARIA I. PALACIO ORTIZ, en remplazo de la Lic. MARITZA MOSQUERA.
- ✓ Quedando como compromiso realizar convocatoria a la comisión y de esta manera logra la finalidad de esta en el departamento en cuanto a la etnoeducación en las aulas de clase.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 506 de 804 |

- **Programa: Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Calidad y fomento de la educación superior -2202)**

Objetivo: Garantizar que la comunidad reciba educación para el trabajo y desarrollo Humano, bajo el cumplimiento de los aspectos técnicos y normativos existentes.

Meta 481. Realizar acompañamiento y seguimiento en aspectos técnicos y Normativos a 5 Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo humano

Producto 514. Servicio de asistencia técnica en calidad y pertinencia de la educación para el trabajo y el desarrollo humano (2202039)

Indicador de Producto. Entidades o instituciones de educación acompañadas en el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano- ETDH (220203900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 5 | Presupuestado | 0,00 |
| Ejecutado | 10 | Ejecutado | |
| % Avance | 100% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

A corte de 30 de Junio de 2021, se realizaron intervenciones de acompañamiento y seguimiento en aspectos técnicos y normativos a Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano in situ, con el apoyo de los Directores de Núcleo Educativo adscritos a la Secretaría de Educación Departamental.

| | | | | |
|---------|--|------|---|------------------|
| MALAGA | CENTRO EDUCATIVO EL BOSQUE | ETDH | VERIFICAR CONDICIONES DE PRESTACION DE SERVICIO DE ETDH | JUNIO 1 DE 2021 |
| BARBOSA | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOVEL | ETDH | VERIFICACION DE CONDICIONES Y REGISTRO DE PROGRAMAS | JUNIO 10 DE 2021 |
| BARBOSA | CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICO LOS COCHES | ETDH | VERIFICACION DE CONDICIONES Y REGISTRO DE PROGRAMAS | JUNIO 17 DE 2021 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 508 de 804 |

Meta 483. Fortalecer con 2 estrategias el desarrollo de las actividades de inspección y vigilancia de la Secretaria de Educación Departamental
Producto 516. Servicio de evaluación de las estrategias educativas implementadas en la educación inicial, preescolar, básica y media (2201072)
Indicador de Producto. Programas, proyectos y estrategias evaluadas (220107200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

A corte de 30 de Junio de 2021, no se ha ejecutado, debido a que para la ejecución de los recursos se requiere la creación del Rubro presupuestal, que permita la utilización de los recursos. Actualmente se realiza el ingreso contablemente más no presupuestalmente.

Se adjunta Oficio del 18 de Junio de 2021, donde se requiere de carácter urgente a la Dirección Administrativa y Financiera, la creación del rubro presupuestal que permita la utilización de los recursos, que pertenecen al Grupo de Inspección y Vigilancia SED, para dar cumplimiento a la meta.



Bucaramanga, 18 de Junio de 2021

Doctor
BERNARDO PATIÑO MANSILLA
 Director Administrativo y Financiero
 Secretaría de Educación de Santander

Cordial Saludo,

Con el fin de cumplir con el ejercicio de las funciones de Inspección y Vigilancia y atender al cumplimiento de la Meta 483: Fortalecer evaluación externa a ocho (8) programas de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano que solicitan registre en la ETC - Santander, y la **Meta 483: Fortalecer con dos (2) estrategias el desarrollo de las actividades de Inspección y Vigilancia de la Secretaria de Educación Departamental**

Se requiere con carácter urgente la creación del rubro presupuestal por parte de la Dirección Administrativa y Financiera, que permita la utilización de los recursos propios que generan el pago de registros de programas de Educación para el Trabajo y del Desarrollo Humano (ETDH), y que deben ser reinvertidos en las labores propias requeridas en el equipo de Inspección y Vigilancia, como pago de servicios de evaluación, capacitación de funcionarios, visitas in situ, equipos de oficina, etc.

Por lo anterior se solicita atender urgentemente esta solicitud.

Agradecidamente,


MARIA EUGENIA TRIANA VARGAS
 Secretaria de Educación Departamental

Proyecto Educativo de la Secretaría de Educación de Santander - 2021



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 509 de 804 |

Meta 484. Verificar en 40 establecimientos educativos del sector que por privado que la prestación del servicio educativo se cumpla dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario según directrices del MEN.

Producto 517. Servicio de inspección, vigilancia y control del sector educativo (2201014)

Indicador de Producto. Entidades del sector educativo con inspección, vigilancia y control (220101400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 15 | Presupuestado | 0,00 |
| Ejecutado | 14 | Ejecutado | |
| % Avance | 93% | % Avance | |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Al día 30 de Junio de 2021, se realizaron visitas de verificación a 8 Establecimientos Educativos del sector Privado, cuyo objeto es verificar el cumplimiento del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario, según los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.

A continuación se relacionan las Instituciones Educativas Privadas objeto de visita:

| | | | | |
|---------|--|------------|--|------------------|
| SOCORRO | CENTRO DE ESTIMULACION PREESCOLAR PIRUETAS | NO OFICIAL | AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE LA BÁSICA PRIMARIA. | JUNIO 4 DE 2021 |
| SOCORRO | GIMNASIO MODERNO LATINO | NO OFICIAL | VERIFICACION DE CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO POR PRIMER AÑO DE SERVICIO. | JUNIO 3 DE 2021 |
| BARBOSA | LICEO CRSITIANA SAN PABLO | NO OFICIAL | REVISION DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORAMIENTO. | JUNIO 17 DE 2021 |
| BARBOSA | COLEGIO ADVENTISTA DE BARBOSA | NO OFICIAL | AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA LA MEDIA. | JUNIO 4 DE 2021 |
| BARBOSA | INSTITUTO ANDINO | NO OFICIAL | REVISION DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORAMIENTO. | JUNIO 14 DE 2021 |
| BARBOSA | COLEGIO SAN PATRICIO | NO OFICIAL | HABILITACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO. | JUNIO 17 DE 2021 |
| BARBOSA | COLEGIO | NO | REVISION DE LAS | JUNIO 4 DE 2021 |

| | | | | | |
|---|--|---------------|--|---------------------|------------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | | PÁGINA | 510 de 804 |
| | PARROQUIAL SAN LUIS GONZAGA | OFICIAL | CONDICIONES Y CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL Y PRESENCIAL. | | |
| SOCORRO | GIMNASIO PEDAGOGICO MONTERREGIO | NO OFICIAL | VERIFICAR LAS CONDICIONES PARA SUPERAR EL REGIMEN VIGILADO | | JUNIO 11 DE 2021 |

- **Programa: infraestructura educativa (Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media - 2201)**

Objetivo: Contar con instalaciones aptas para garantizar las condiciones adecuadas para óptima prestación del servicio educativo en el Departamento.

Meta 485. Beneficiar 68 instituciones educativas con mejoramiento, y/o reforzamiento, y/o restauración y/o ampliación de infraestructura física escolar.

Producto 518. Infraestructura educativa mejorada (2201052)

Indicador de Producto. Sedes educativas mejoradas (220105200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 20 | Presupuestado | 6.998.000.000,00 |
| Ejecutado | 3 | Ejecutado | 6.077.804.939.31 |
| % Avance | 15% | % Avance | |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI | | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--|--|
| AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL COLEGIO SERGIO ARIZA DEL MUNICIPIO DE SUCRE (DOTACION A LA INFRAESTRUCTURA) | | \$ 2.382.558.383.06 |
| SSEPI No. 20210680000010 | | |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | | |
| | | |
| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
| Contrato N.º CO1.PCCNTR2318030 | “Aunar esfuerzos entre el Departamento de Santander y el Municipio de Sucre para la ampliación de la | \$2.382.558.383,00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 511 de 804 |

| NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI | | VALOR DEL PROYECTO |
|---------------------------------------|---|--------------------|
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | infraestructura educativa de la sede principal del Colegio Sergio Ariza del Municipio de Sucre. | |

| NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI | | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--|---------------------|
| MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIAS DEL COLEGIO INTREGRADO LOS SANTOS, MUNICIPIO DE LOS SANTOS | | \$ 3.695.246.556.25 |
| SSEPI No. 20210680000152 | | |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | | |
| | | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--------------------------------------|---|--|
| Contrato N.º CO1.PCCNTR2577549 | “Mejoramiento y construcción de obras complementarias del colegio integrado los Santos del municipio de los Santos. | \$3.695.246.556,25 |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | |

| NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI | | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--|--------------------|
| CONSTRUCCION AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES VIABILIZADAS PARA LA ESTRATEGIA DE JORNADA UNICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | | \$ 525.248.726 |
| SSEPI No. 20160680000188 | | |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | | |
| META 470 | | |

A la fecha se ha reactivado la construcción de 9 colegios en diferentes municipios de Santander (Bolívar, Málaga, Cimitarra, Charalá, Güepa, Sabana de Torres, Puerto Wilches, Oiba, Charalá), reactivando a su vez el empleo, la economía local y la visualización del escenario de volver a clases de manera segura.

| INVERSIÓN INFRAESTRUCTURA - 9 OBRAS REACTIVADAS | |
|---|----------------------|
| Aporte Departamento | \$ 24.212.150.622,00 |
| Nuevo aporte del Departamento 2021 | \$ 525.248.726,00 |
| Aporte Nación | \$ 23.883.779.219,00 |
| Total | \$ 48.621.178.567,00 |

| | | | |
|---|--|----------------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 512 de 804 |

| N° | PROYECTO | MUNICIPIO | VALOR | | ESTADO |
|----|------------------------------------|------------------|--|----------------------------|--|
| 1 | COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLÍVAR | BOLÍVAR | APORTE GOBERNACIÓN \$ 808.802.762 | TOTAL \$ 1.667.725.116 | TERMINADO |
| | | | APORTE MEN \$ 858.922.354 | | PENDIENTE DOTACION |
| 2 | COLEGIO JOSE ATONIO GALAN | CHARALÁ | APORTE GOBERNACIÓN \$ 2.177.145.984 | TOTAL \$ 3.226.873.606 | EN EJECUCIÓN AVANCE 99% (SUSPENDIDO) |
| | | | APORTE MEN \$ 1.049.727.622 | | |
| 3 | COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO | SABANA DE TORRES | APORTE GOBERNACIÓN \$ 1.517.603.991 | TOTAL \$ 2.798.937.430 | EN EJECUCIÓN AVANCE 72% (SUSPENDIDO) |
| | | | APORTE MEN \$ 1.281.333.439 | | |
| 4 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | MÁLAGA | APORTE GOBERNACIÓN \$ 6.733.326.565 | TOTAL \$ 11.617.260.760 | EN EJECUCIÓN AVANCE 69% (SUSPENDIDO) |
| | | | APORTE MEN \$ 4.883.934.195 | | |
| 5 | COLEGIO INTEGRADO DEL CARARE | CIMITARRA | APORTE GOBERNACIÓN \$ 1.627.392.477 | TOTAL \$ 3.085.179.140 | EN EJECUCIÓN AVANCE 54% (SUSPENDIDO) |
| | | | APORTE MEN \$ 1.457.786.663 | | |

| N° | PROYECTO | MUNICIPIO | VALOR | | ESTADO |
|----|-------------------------------|----------------|--|---------------------------|--|
| 6 | COLEGIO SANTO DOMINGO SAVIO | GUEPSA | APORTE GOBERNACIÓN \$ 3.529.011.349 | TOTAL \$ 8.580.039.349 | EN EJECUCIÓN AVANCE 39% (SUSPENDIDO) |
| | | | APORTE MEN \$ 5.051.028.000 | | |
| 7 | COLEGIO INTEGRADO | PUERTO WILCHES | APORTE GOBERNACIÓN \$ 2.097.944.382 | TOTAL \$ 4.030.161.435 | EN EJECUCIÓN AVANCE 34% (SUSPENDIDO) |
| | | | APORTE MEN \$ 1.932.217.053 | | |
| 8 | COLEGIO HELENA SANTOS ROSILLO | CHARALA | APORTE GOBERNACIÓN \$ 2.926.203.401 | TOTAL \$ 6.158.066.321 | EN EJECUCIÓN AVANCE 21% |
| | | | APORTE MEN \$ 2.926.203.389 | | |
| 9 | COLEGIO NORMAL SUPERIOR | OIBA | APORTE GOBERNACIÓN \$ 4.459.048.501 | TOTAL \$ 8.901.675.005 | PENDIENTE POR INICIAR |
| | | | APORTE MEN \$ 4.442.626.504 | | |

Meta 486. Construir 7 colegios en los municipios no certificados del Departamento de Santander.

Producto 519. Infraestructura educativa construida (2201051)

Indicador de Producto. Sedes educativas nuevas construidas (220105100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | \$2.280.865.642,99 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | |
| % Avance | 33,33% | % Avance | |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI | VALOR DEL PROYECTO |
|--|----------------------|
| CONSTRUCCION DEL COLEGIO PEDRO SANTOS SEDE A Y B EN EL MUNICIPIO DE PINCHOTE | \$ 10.000.000.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 513 de 804 |

SSEPI No. 20210680000071

A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO.

VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA No 16 DEL 01 de JUNIO DE 2021, CDP 21002123 POR VALOR DE \$9.345.794.392,52 Y CDP 21002124 POR VALOR DE \$654.205.607,48

Meta 487. Beneficiar 100 establecimientos educativos con ambientes escolares básicos y/o complementarios en el Departamento de Santander.

Producto 520. Infraestructura educativa dotada (2201069)

Indicador de Producto. Sedes dotadas (220106900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 33 | Presupuestado | 100.000.000,00 |
| Ejecutado | 12 | Ejecutado | 100.000.000,00 |
| % Avance | 36,36% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LOS ENTORNOS DIGITALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER SSEPI No. 20210680000093 | \$ 699.269.539.32 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |
| META 452- META 467-META 475 | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|--|---|--|
| CONVENIO 268-21 1448 del 21 de mayo de 2021 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO INTEGRAL DENOMINADO ENTORNOS DIGITALES EDUCATIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ENMARCADO EN EL ACCESO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES. | \$348.933.135,40 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 514 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|--------------------------|---|---|
| COMPUTADORES PARA EDUCAR | Aportes como asociado del CONVENIO 268-21 | \$349.634.769,00 |

La Gobernación de Santander participo en la convocatoria propuesta por MINTIC a través de Computadores para Educar y ahora hace parte de las 33 entidades que suscribirán convenio, para implementar y ejecutar el proyecto integral “**Entornos Educativos Digitales**” pues se considera que dicho proyecto se ajusta a las necesidades que deben atenderse en algunas de las instituciones educativas de la región, más aún, cuando el mismo comprende el acceso, uso y apropiación de las tecnologías digitales, acorde con el documento CONPES 3988 de 2020



El proyecto tiene los siguientes componentes:

1. Formación en uso y apropiación de tecnologías digitales para los docentes de sedes educativas públicas.
2. Acompañamiento en uso y apropiación de tecnologías digitales para comunidad educativa.
3. Dotación de equipos de cómputo para uso de las sedes educativas públicas
4. Dotación de nuevas tecnologías digitales para uso de sedes educativas públicas
5. Gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Con este proyecto, se beneficiarán 3.805 estudiantes, los cuales corresponden a la matrícula general de las **10 sedes educativas focalizadas** del departamento de Santander, ubicadas en los municipios de: Landázuri, El Playón, Suaita, San Vicente de Chucuri, Guavatá, Paramo, San Andrés, Guadalupe, Santa Helena del Opón y Galán, así mismo también se encuentran dentro de este beneficio una población de 50

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 515 de 804 |

docentes que hacen parte de estas sedes y 55 padres de familia, para un total de 3.910 beneficiarios.

| MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | CÓDIGO SEDE | SEDE |
|------------------------|--|------------------|--|
| LANDAZURI | COLEGIO MIRALINDO | 2683850003 27 | COLEGIO MIRALINDO |
| EL PLAYON | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS | 2682550003 17 | COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS |
| SUAITA | COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO | 2687700002 31 | COLEGIO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO |
| SAN VICENTE DE CHUCURI | COLEGIO INTEGRADO YARIMA | 2686890029 71 | COLEGIO INTEGRADO YARIMA |
| GUAVATA | INSTITUCION EDUCATIVA TRES ESQUINAS LOS PATIOS | 2683240002 60 | INSTITUCION EDUCATIVA TRES ESQUINAS LOS PATIOS |
| PARAMO | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD | 1685330003 02 | COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD |
| SAN ANDRES | ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA | 1686690006 16 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA |
| GUADALUPE | ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA | 1683200000 15 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL |
| SANTA HELENA DEL OPON | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO | 1687200005 45 | INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO - SEDE PRINCIPAL |
| GALAN | COLEGIO INTEGRADO ALFONSO GOMEZ GOMEZ | 1682960000 17 | COLEGIO INTEGRADO ALFONSO GOMEZ GOMEZ |

| NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL MOBILIARIO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO JOSÉ DE FERRO, DEL MUNICIPIO DE ENCISO. SSEPI No. 20210680000103 | \$ 25.000.000.00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |
| | |

| NUMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|-----------------------|--|--|
| CO1 PCCNTR 2459325 | SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL MOBILIARIO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL COLEGIO JOSÉ DE FERRO, DEL MUNICIPIO DE ENCISO | \$ 17.691.350,00 |

Contrato liquidado en el mes de junio con recibido por parte del Rector a satisfacción sin embargo manifiesta que requiere dotación de sillas y pupitres para las aulas de clase.

| NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL MOBILIARIO PARA LA INFRAESTRUCTURA | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 516 de 804 |

| | |
|--|---------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI | VALOR DEL PROYECTO |
| EDUCATIVA DEL COLEGIO INTEGRADO SIMON BOLIVAR, DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR. SSEPI No. 20210680000106 | \$ 277.266.238.00 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO. | |
| | |

El proceso licitatorio aún está en curso, se encuentra en proceso de adjudicación y posteriormente ejecución del mismo.

- **Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Educación Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media -2201)**

Objetivo: Fortalecer la capacidad organizacional de la Secretaría de Educación, apalancando financieramente los establecimientos educativos del departamento.

Meta 488. Atender el pago de la nómina del sector educativo, así como los gastos inherentes al funcionamiento de la Secretaría de Educación Departamental.

Producto 521. Servicio educativo (2201071)

Indicador de Producto. Establecimientos educativos con recursos del Sistema General de Participaciones -SGP- en operación (220107101)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 272 | Presupuestado | \$617.845.596.978,00 |
| Ejecutado | 274 | Ejecutado | \$188.755.880.652,00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 30,55% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| | |
|--|---------------------------|
| NOMBRE DEL PROYECTO Y EL NUMERO SSEPI | VALOR DEL PROYECTO |
| PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI No. 20210680000008 | \$617.845.596.978 |

Cancelación del pago de personal docente directivo docente y administrativo, el pago de los aportes patronales, pago de aportes parafiscales y cancelación de gastos generales, para prestar el servicio educativo de cada anualidad, fortalecer y mantener la cobertura y garantizar la continuidad del mismo de aproximadamente 140.000 niños, niñas y jóvenes.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 517 de 804 |

Meta 489. Fortalecer 2 de los sistemas de información de la SED para contar con información segura, que sea accesible, confiable y oportuna.

Producto 522. Servicios de información en materia educativa (2201048)

Indicador de Producto. Sistemas de información implementados (220104807)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

Se está estructurando el proyecto denominado. “ESTUDIO TÉCNICO PARA LA ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA DEL GRUPO DE HISTORIAS LABORALES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTANDER” que busca dar solución al manejo inadecuado de Información de la historia laboral de los directivos, docentes, pensionados, y administrativos (activos – retirados) de la Secretaría de Educación del Departamento de Santander. La inversión proyectada es de \$3.755.651.900, recursos que no se encuentran contemplados en el POAI pero que por necesidad del ejercicio misional, se requiere dar solución.

El proyecto se encuentra en ajuste de metros lineales y de especificaciones técnicas de los equipos que se requieren para dar continuidad al servicio de digitalización del proyecto; se prevé que en el mes de julio se cuente con viabilidad, ssepi y CDP.

Meta 490. Suministrar al 100% de docentes, directivos docentes y personal administrativo que tengan derecho a dotación, con vestuario y calzado durante cada vigencia.

Producto 523. Servicios conexos a la prestación del servicio educativo oficial (2201044)

Indicador de Producto. Docentes de educación preescolar, básica y media con dotación (220104401)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100% | Presupuestado | \$124.597.278,00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Se formuló el proyecto denominado “DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”. Basados en ley 70 de 1988 y su Decreto reglamentario 1978 de 1989 se plantea realizar dotación de vestuario y calzado a 425 docentes y directivos docentes. (cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente) por un valor de \$798.100.815.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 518 de 804 |

El proyecto fue radicado en planeación educativa para su revisión y viabilidad económica. A la fecha el proyecto tiene concepto no viable, debido a que no se cuenta con decreto por parte del Ministerio de Educación sobre el incremento salarial 2021.

Meta 491. Gestionar 2 alianzas estratégicas con agencias de cooperación internacional para el apoyo de los diferentes programas de la Secretaría de Educación Departamental.

Producto 524. Documentos de lineamientos técnicos (4599018)

Indicador de Producto. Documentos de estrategias de posicionamiento y articulación interinstitucional implementados (459901802)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | |
| % Avance | 0% | % Avance | |

Nota: A la fecha, no se han adelantado gestiones sobre este producto.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 519 de 804 |

SECRETARÍA DE SALUD

| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
|-------------------------------|--|
| EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL | -Siempre Salud (Salud y Protección Social - 19) |

SECTOR: Siempre Salud (Salud y Protección Social - 19)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, la mejora de las condiciones de vida y salud de la población, en el marco de la Ley 1751 de 2015 Estatutaria en Salud, la política nacional de atención integral en salud y la visión Santander 2030.

- **Programa: Programa Aseguramiento y administración del Sistema General de la Seguridad Social en Salud – SGSSS. (Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906)).**

Objetivo: Garantizar el acceso de las personas a los servicios de salud contemplado en el sistema de salud mediante la acción coordinada de los diferentes agentes en el departamento de Santander.

Meta 248. Apoyar a los 87 municipios en el sostenimiento de la cofinanciación del aseguramiento en el régimen subsidiado de las personas identificadas y seleccionadas como beneficiarios.

Producto 267. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento patrimonial de las empresas prestadoras de salud con participación financiera de las entidades territoriales (1906025).

Indicador de Producto. Empresas prestadoras de salud capitalizadas (190602500).


| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 87 | Presupuestado | 63.037.440.453.66 |
| Ejecutado | 87 | Ejecutado | 51.063.905.746.77 |
| % Avance | 100% | % Avance | 81% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|------------------------|
| APOYO AL SOSTENIMIENTO DE LA COFINANCIACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-61 / BPIN: 2021-00468-0025 | \$3.704.709.135.199.00 |

Soporte:

El trámite de legalización de la Liquidación mensual de Afiliados - LMA se realiza utilizando como insumo primordial la distribución realizada por el ADRES, la cual se dispone en su página web, dentro de los primeros 10 días de cada mes. A la LMA nacional se le hace filtración para el departamento y cada municipio, disponiendo la información en tablas con las cuales se realiza la solicitud de RP y con ello se procede a la consolidación de la información en la Obligaciones Contraídas que pasan a Financiera para su trámite. En este momento se tiene RP legalizados de los meses de enero a junio, para realizar el giro de cofinanciación al Régimen subsidiado de los 87 municipios de Santander.



- **Programa: Programa Aseguramiento y administración del Sistema General de la Seguridad Social en Salud – SGSSS. (Inspección, vigilancia y control (1903).**

Objetivo: Garantizar el acceso de las personas a los servicios de salud contemplado en el sistema de salud mediante la acción coordinada de los diferentes agentes en el departamento de Santander.

Meta 249. Mantener en el 100% la asistencia técnica, vigilancia y control en las entidades territoriales y entidades administradoras de planes de beneficios EAPB del departamento de Santander.

Producto 268. Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control (1903023)

Indicador de Producto. Asistencias técnicas en Inspección, Vigilancia y Control realizadas (190302300).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100% | Presupuestado | 90.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 521 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE ASEGURAMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-0000-147 / BPIN: 2021-00468-0163 | \$ 1.224.500.000.00 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

Meta 250. Fortalecer el 100% de la asistencia técnica, inspección y vigilancia a las Secretarías de Salud de los municipios certificados y las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivos y subsidiado, para el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de salud.

Producto 269. Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control (1903023).

Indicador de Producto. Asistencias técnica en Inspección, Vigilancia y Control realizadas (190302300).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100% | Presupuestado | 92.785.940.70 |
| Ejecutado | 50% | Ejecutado | 13.500.000.00 |
| % Avance | 50% | % Avance | 15% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:



| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PARA EL MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN SALUD DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-62 / BPIN: 2021-00468-0067 | \$ 810.794.870.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1PCCNTR.2 444506 | PROFESIONAL EN ENFERMERÍA CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, FORMACIÓN CONTINUADA EN LOS | 13.500.000.00 |

| | | | |
|---|--|----------------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 522 de 804 |
| <p>ÚLTIMOS 2 AÑOS EN ACREDITACIÓN EN SALUD, SEGURIDAD DEL PACIENTE, O GESTIÓN DEL RIESGO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN LA NTC ISO 31000:2018, CON EXPERIENCIA CERTIFICADA MÍNIMO DE 16 MESES EN AUDITORIA PARA LA CALIDAD EN SALUD PAMEC O SEGURIDAD DEL PACIENTE.</p> | | | |

Soporte:

Se realizó asistencia técnica a las secretarías de salud municipal, EPS, Empresas de transporte especial de pacientes, en los lineamientos para la planeación y ejecución del PAMEC de la vigencia 2021, así como el seguimiento de este, para fortalecer la Autoridad Sanitaria en el ejercicio de sus competencias frente al Sistema Obligatorio de la garantía de la Calidad.



Meta 251. Realizar en el 100% de las E.S.E. del Departamento Inspección, Vigilancia y Control al funcionamiento del Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de redes.

Producto 270. Servicio de inspección, vigilancia y control (1903011).

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 523 de 804 |

Indicador de Producto. visitas realizadas (190301100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 25% | Presupuestado | 54.993.543.54 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-95 / BPIN: 2021-00468-0101 | \$ 1.023.000.000.00 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

Meta 252. Realizar la Inspección, Vigilancia y Control del 100% de las condiciones de habilitación de los Prestadores de Servicios de Salud del Departamento.

Producto 271. Servicio de inspección, vigilancia y control (1903011).

Indicador de Producto. visitas realizadas (190301100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 35% | Presupuestado | 104.000.000.00 |
| Ejecutado | 15% | Ejecutado | 442.000.000.00 |
| % Avance | 43% | % Avance | 425% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-49 / BPIN: 2021-00468-0053 | \$ 5.166.000.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 524 de 804 |

| | | PRESUPUESTAL. |
|--------------------|--|----------------------|
| CO1.PCCNTR.2357103 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA BIOMEDICA Y/O MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACION ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 20.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2349331 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA, VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 20.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2361441 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPEUTA, TERAPEUTA RESPIRATORIA (O) TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOLOGO VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACION ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 20.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2357017 | PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGIA VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACION, ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD | 20.000.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 525 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | EN EL TRABAJO EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2355880 | PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGIA VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACION, ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 20.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2356231 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD SIN ESPECIALIDAD EN SALUD OCUPACIONAL ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 15.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2416030 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BACTERIOLOGÍA, VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 20.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2362353 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BACTERIOLOGÍA, VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 20.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2444826 | PRESTACION DE SERVICIOS | 20.000.000.00 |

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 526 de 804 |
| | PROFESIONALES DE BACTERIOLOGÍA, VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | | |
| CO1.PCCNTR.2480224 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA BIOMEDICA Y/O MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACION ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 20.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2406322 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA BIOMEDICA Y/O MANTENIMIENTO HOSPITALARIO VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACION ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER. | 20.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2544385 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 20.000000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2349328 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ÁREA ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, | 20.000.000.00 | |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 527 de 804 |
| | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONTABLE O FINANCIERAS, VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | | | |
| CO1.PCCNTR.2349056 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ÁREA ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONTABLE O FINANCIERAS, VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 20.000.000.00 | | |
| CO1.PCCNTR.2454886 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA Y/O INSTRUMENTACION QUIRURGICA, VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 20.000.000.00 | | |
| CO1.PCCNTR.2349334 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA Y/O INSTRUMENTACION QUIRURGICA, VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 20.000.000.00 | | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 528 de 804 |
| CO1.PCCNTR.2366031 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA Y/O INSTRUMENTACIÓN QUIRURGICA VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 20.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2375496 | PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGIA VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACION, ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 20.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2479812 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPEUTA, TERAPEUTA RESPIRATORIA (O) TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOLOGO VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACION ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 20.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2416043 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE FISIOTERAPEUTA, TERAPEUTA RESPIRATORIA (O) TERAPEUTA OCUPACIONAL, PSICOLOGO VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACION ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD | 20.000.000.00 | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 529 de 804 |
| | EN EL TRABAJO EN SANTANDER | | |
| CO1.PCCNTR.2501557 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA, VERIFICADOR DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 20.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2349134 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES RADIO FISICO Y/O FISICO, ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 15.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2356248 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y/O PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD SIN ESPECIALIDAD EN SALUD OCUPACIONAL ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 12.000.000.00 | |

Soporte:

De los 2.541 Prestadores de Servicios de Salud, que tiene actualmente inscrito el Departamento de Santander, en concordancia a la Resolución 3100 de 2.020 y el Decreto 1011 de 2.006, se realiza como mínimo una visita cada 4 años, lo que avoca a dividir el número total de prestadores en los 4 años de acuerdo al Plan de Visita que se realiza anualmente antes del 20 de Diciembre del año anterior, es decir que teniendo en cuenta lo anterior se tendría que hacer del 100% de prestadores en los 4 años es decir el 25% por ciento por año, lo que genera que el número de prestadores a visitar debería ser 599, no obstante ante la situación vivida por la Pandemia COVID-19 y la expedición del marco normativo anterior mencionado (Resolución 856/2020) con referencia a las suspensión de visitas de seguimiento, se programaron 635 visitas

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 530 de 804 |

para esta vigencia 2021 de las cuales se han ejecutado 196 visitas en el primer semestre del año es decir lo equivalente al 15% de la meta.



Meta 253. Realizar la Inspección, Vigilancia y Control del 100% de las Instituciones, empresas y establecimientos farmacéuticos del Departamento que cumplan con los marcos normativos vigentes.

Producto 272. Servicio de inspección, vigilancia y control (1903011)

Indicador de Producto. visitas realizadas (190301100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 35% | Presupuestado | 182.141.559.26 |
| Ejecutado | 15% | Ejecutado | 61.500.000.00 |
| % Avance | 43% | % Avance | 34% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-49 / BPIN: 2021-00468-0053 | \$ 5.166.000.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2356835 | PRESTACION DE SERVICIOS TECNOLOGO EN REGENCIA DE FARMACIA ENMARCADO | 15.000.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 531 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2349333 | PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICO (A) SISTEMAS ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 7.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2348955 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS - ABOGADOS. ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 12.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2349330 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS JURIDICAS - ABOGADOS, ENMARCADO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | 12.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2561223 | PRESTACION DE SERVICIOS | 15.000.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 532 de 804 |

| | | |
|--|--|--|
| | PROFESIONALES EN QUIMICA FARMACEUTICA O INGENIERIA QUIMICA ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA, PARA LA OPERACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD Y EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN SANTANDER | |
|--|--|--|

Soporte:

Se han desarrollado 96 visitas a las Instituciones, empresas y establecimientos farmacéuticos del Departamento para verificar que cumplan con los marcos normativos vigentes, de los cuales 2.417 instituciones, empresas y establecimientos farmacéuticos, ocupan el 100% de la población objeto en los 4 años, es decir que anualmente se verificará el 25%, lo que genera que el número de Instituciones, empresas y establecimientos farmacéuticos a visitar debería ser 604 no obstante ante la situación vivida por la Pandemia COVID-19 y la expedición del marco normativo anterior mencionado (Resolución 856/2020) con referencia a las suspensiones de visitas de seguimiento, se programaron 80 visitas para esta vigencia 2021 de las cuales se han ejecutado 96 visitas en el primer semestre del año, lo que equivalente al 15% de la meta de esos 80 Instituciones, empresas y establecimientos.



Meta 254. Desarrollar el servicio de inspección, vigilancia y control, permitiendo mantener los estándares en participación social en salud en los 87 municipios del departamento de Santander.

Producto 273. Servicio de inspección, vigilancia y control (1903011).

Indicador de Producto. visitas realizadas (190301100).

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 533 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 22 | Presupuestado | 105.343.630.08 |
| Ejecutado | 18 | Ejecutado | 39.199.999.00 |
| % Avance | 82% | % Avance | 37% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES EN PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-20 / BPIN: 2021-00468 -0020 | \$ 364.113.750.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2343666 | APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD Y ATENCIÓN AL USUARIO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO ENMARCADO EN PROYECTO DESARROLLO DE ACCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES EN PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 9.333.333.00 |
| CO1.PCCNTR.2343642 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD CON EL APOYO DE UN PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL ENMARCADO EN PROYECTO FOMENTO DE HABILIDADES COMUNITARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y LA | 14.933.333.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 534 de 804 |
| | PARTICIPACIÓN EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | | |
| CO1.PCCNTR.2343031 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD CON EL APOYO DE UN PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL ENMARCADO EN PROYECTO FOMENTO DE HABILIDADES COMUNITARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN EN SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 14.933.333.00 | |

Soporte:

Se han realizado Inspección, vigilancia y control a 18 municipios del departamento: Aguada, Contratación, Charalá, Suaita, Cabrera, Albania, Chima, Hato, Palmar, Capitanejo, Carcasí, Cerrito, Concepción, Enciso, Guaca, San Miguel, San José de Miranda y San Andrés con la auditoria del funcionamiento de los mecanismos de participación social en salud, con una metodología virtual y documental.



Meta 255. Fortalecer en el 100% la rectoría, Inspección Vigilancia y Control a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios EAPB, Secretarías de Salud Municipal, Prestadores primarios y complementarios en atención de Cáncer Infantil para el cumplimiento del acceso oportuno a servicios de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y Cuidado Paliativo de los menores de 18 años con cáncer de Santander.

Producto 274. Servicio de inspección, vigilancia y control (1903011).

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 535 de 804 |

Indicador de Producto. visitas realizadas (190301100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 30% | Presupuestado | 106.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 61.500.000.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 58% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UN SANTANDER ORGANIZADO Y HUMANIZADO FRENTE AL CÁNCER INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-51 / BPIN: 2021-00468-0057 | \$ 387.500.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.647834 | REALIZAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ACTORES TERRITORIALES, VIGILANCIA Y CONTROL, ASI COMO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCION DE CANCER INFANTIL Y ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS | 22.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2647075 | REALIZAR ACITVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ACTORES TERRITORIALES, VIGILANCIA Y CONTROL, ASI COMO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCION DE CANCER INFANTIL Y ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS | 17.500.000.00 |
| TRAMITE | REALIZAR ACCIONES ORIENTADAS A DISMINUIR LA CARGA SOCIAL QUE REPRESENTA EL CÁNCER INFANTIL Y LAS ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS, REALIZANDO EL ABORDAJE | 17.500.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 536 de 804 |

| | | |
|---------|---|--------------|
| | DESDE LA ESFERA SOCIOECONÓMICA, LABORAL, PSÍQUICA Y PSICOSOCIAL. | |
| TRAMITE | REALIZAR ACITVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ACTORES TERRITORIALES, VIGILANCIA Y CONTROL, ASI COMO EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCION DE CANCER INFANTIL Y ENFERMEDADES HEMATOLOGICAS | 4.000.000.00 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

Meta 256. Brindar a los 82 municipios de categorías 4, 5 y 6 el servicio de acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores, zoonosis.

Producto 275. Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis (1903038).

Indicador de Producto. Municipios categorías 4,5 y 6 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados (190303801).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 82 | Presupuestado | 304.304.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION, PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-72 / BPIN: 2021-00468-0080 | \$ 2.824.996.975.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---------------------|--|
| | | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 537 de 804 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

Meta 257. Realizar 1600 asistencias técnicas en Inspección, Vigilancia y Control en salud ambiental.

Producto 276. Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control (1903023).

Indicador de Producto. asistencias técnicas en Inspección, Vigilancia y Control realizadas (190302300).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 400 | Presupuestado | 291.200.000.00 |
| Ejecutado | 321 | Ejecutado | 25.200.000.00 |
| % Avance | 80% | % Avance | 9% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION, PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-72 / BPIN: 2021-00468-0080 | \$ 2.824.996.975.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2370461 | APOYAR A LA GESTIÓN PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL GRUPO DE GESTIÓN EN SALUD AMBIENTAL ENMARCADO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION, PREVENCIÓN, INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL EN SANTANDER | 25.200.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 538 de 804 |

Soporte:

El grupo de Salud Ambiental, de la Secretaría de Salud Departamental, ha realizado 321 asistencias técnicas en inspección, vigilancia y control en salud ambiental en 62 municipios del Departamento, lo anterior durante el 1 semestre de la vigencia.





| | | | |
|--|-------|---------------------|---------------------|
| | CARTA | | |
| | | CÓDIGO | 00000000 |
| | | ESTADO | 01 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | Página 1138 de 1147 |

ACTA DE CAPACITACION

MUNICIPIO: Chimú

FECHA: 19 / Abril / 2021

HORA: 8:00 am - 3:00 pm DURACION: 6 Horas

TEMA: Tenencia Responsable de Mascotas

INSTALACIONES: Campesino Casa y Casa sectores de / Municipio de Chimú

TOTAL DE ASISTENTES: 20 personas

PERSONAL A QUIEN VA DIRIGIDA LA CAPACITACION: Comunidad Urbana del Municipio de Chimú

EQUIPOS Y ELEMENTOS LOGÍSTICOS UTILIZADOS: Folleto

TEMAS VISTOS EN LA CAPACITACION:

Tenencia Responsable de Mascotas,


Patrimonio de la Riba

Presencia y Control de la Riba

Responsabilidad de la Riba

Urbanización

Responsabilidad, Ordenes y Derechos como propietarios de Mascotas


CESAR ARTURO GÓNZALEZ GORDILLO
 TÉCNICO OPERATIVO SALUD AMBIENTAL
 SECRETARÍA DE SALUD DE SANTANDER

Calle 97 N° 12-27 Paralela con Calle 100 Sur - Bogotá, Colombia (PSE) | 01-10000000 | Código Postal 000000



Meta 258. Brindar a los 82 municipios de categorías 4, 5 y 6 el Servicio de Inspección Vigilancia y Control, reales y efectivas que permitan identificar los factores de riesgo ambiente que afectan la salud humana.

Producto 277. Servicio de inspección, vigilancia y control de los factores del riesgo del ambiente que afectan la salud humana (1903035).

Indicador de Producto. Distritos con acciones de Inspección Vigilancia y Control reales y efectivas de los factores del riesgo del ambiente que afectan la salud humana realizados (190303500).

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 539 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 82 | Presupuestado | 832.000.000.00 |
| Ejecutado | 82 | Ejecutado | 248.352.600.00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 30% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION, PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-72 / BPIN: 2021-00468-0080 | \$ 2.824.996.975.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2375804 | APOYAR LA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL CON ENFOQUE DE RIESGO ENMARCADO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PREVENCIÓN INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL EN SANTANDER | 37.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2366116 | APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS SANCIONATORIOS QUE SE GENERAN EN EL EJERCICIO DEL GRUPO DE GESTION EN SALUD AMBIENTAL ENMARCADO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS | 36.000.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 540 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | ACCIONES DE PROMOCION PREVENCIÓN INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2375902 | FORTALECER LAS ACCIONES DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DEL GRUPO DE GESTION EN SALUD AMBIENTAL MEDIANTE LA CAPTURA Y ANALISIS DE LA INFORMACION ENMARCADO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PREVENCIÓN INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL EN SANTANDER | 22.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2365928 | APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROCESOS SANCIONATORIOS QUE SE GENERAN EN EL EJERCICIO DEL GRUPO DE GESTION EN SALUD AMBIENTAL ENMARCADO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION PREVENCIÓN INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL EN SANTANDER | 36.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2378690 | FORTALECER LAS ACCIONES DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL CON ENFOQUE DEL GRUPO DE GESTION EN SALUD AMBIENTAL EN SANIDAD PORTUARIA ENMARCADO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS | 25.200.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 541 de 804 |
| | ACCIONES DE PROMOCION PREVENCIÓN INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL EN SANTADER | | |
| CO1.PCCNTR.2479171 | FORTALECER LAS ACCIONES DE VIGILANCIA DEL GRUPO DE GESTIÓN EN SALUD AMBIENTAL PARA GARANTIZAR LA CADENA DE CUSTODIA EN EL TRANSPORTE DE LA MUESTRA DE AGUA Y ALIMENTOS AL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIOS PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL EN SANTANDER | 90.852.600.00 | |

Soporte:

Para el primer semestre se han realizado acciones de Inspección, vigilancia y control reales y efectivos de los factores de riesgo del ambiente a 3.296 establecimientos en 82 municipios del Departamento de Santander por parte del Grupo de Gestión en Salud Ambiental.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 542 de 804 |

Meta 259. Realizar en el 100% la inspección Vigilancia y Control frente a la constitución y operación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud dispuesta por las EPS que operan en el territorio.

Producto 278. Servicio de inspección, vigilancia y control (1903011).

Indicador de Producto. visitas realizadas (190301100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 30% | Presupuestado | 104.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Pendiente formular proyecto | \$ 0.00 |

Soporte: Para el primer semestre no se programó la meta, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

Meta 260. Mantener el 100% de la inspección, vigilancia y control de las acciones de Salud en el ámbito laboral, en las Empresas formales de los diferentes sectores económicos, prestadora de Servicios de Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo del Departamento.

Producto 279. Servicio de inspección, vigilancia y control (1903011).

Indicador de Producto. visitas realizadas (190301100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 35% | Presupuestado | 114.400.000.00 |
| Ejecutado | 12% | Ejecutado | 53.666.666.00 |
| % Avance | 34% | % Avance | 47% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTION, PROMOCION Y GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD Y AMBITO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-55 / BPIN: 2021-00468-0060 | \$ 632.250.000.00 |

|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
|--|--|--|-------------|
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 543 de 804 |
| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. | |
| CO1.PCCNTR2406988 | APOYAR LAS ACTIVIDADES E SISTEMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS REQUERIDAS EN LA DIMENSIÓN DE SALUD Y ÁMBITO LABORAL ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN EN SALUD Y ÁMBITO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 21.666.666.00 | |
| CO1.PCCNTR.2455395 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADAS DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTIÓN, PROMOCIÓN Y GESTIÓN EN SALUD Y ÁMBITO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 32.000.000.00 | |

Soporte:

El grupo de salud y ámbito laboral de la Secretaría de Salud Departamental, ha realizado actividades de sistematización y actualización de las plataformas requeridas en la dimensión de salud y ámbito laboral establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, así como el desarrollo de capacidades y el seguimiento de las acciones de promoción y prevención en riesgos laborales en la población del sector informal de la economía – agricultura y avance en la realización del diagnóstico situacional mediante la implementación de la utilización de la matriz de peligros y valoración de riesgos en seguridad y salud ocupacional del sector económico de la agricultura.

| MATRIZ DE PELIGROS Y VALORACION DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCCUPACIONAL SECTOR ECONOMICO AGRICULTURA | | | | | | | | | | CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA DE APROBACIÓN | PÁGINA |
|---|-----------|--------|---------|-----------|------------|--------------|--------|---------|------------|-----------------|---------|---------------------|--------|
| Fecha de la Visita: 26 / Mayo / 2021 Municipio: Nelson Martínez Jáimes Lebrilla Vareda: La Puente Finca: Capitolio Nombre del Propietario: RIT o CC: 13.536.496 Teléfono: 3158449634 | | | | | | | | | | | | | |
| RIESGO | ACTIVIDAD | CAUSAS | EFECTOS | SEVERIDAD | EXPOSICIÓN | PROBABILIDAD | RIESGO | CONTROL | VALORACION | RECOMENDACIONES | ESTADO | FECHA DE APROBACIÓN | PÁGINA |
| | | | | | | | | | | | | | |



Meta 261. Ejercer en el 100% la inspección, vigilancia y control de las ESES frente a la categorización anual de riesgo fiscal y financiero de las E.S.E. del departamento durante el cuatrienio.

Producto 280. Servicio de inspección, vigilancia y control (1903011).

Indicador de Producto. visitas realizadas (190301100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100% | Presupuestado | 62.098.455.12 |
| Ejecutado | 31% | Ejecutado | 87.500.000.00 |
| % Avance | 31% | % Avance | 140% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|----------------------|
| APOYO TÉCNICO A LOS PROGRAMAS DE | \$ 20.105.147.613.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 545 de 804 |

SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LAS E.S.E. CATEGORIZADAS EN RIESGO MEDIO Y ALTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-21 / BPIN: 2021-0046-80021

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2325833 | PRESTAR ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO CATEGORIZADAS EN RIESGO MEDIO Y ALTO, EN LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO PSFF, VIABILIZADOS POR EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ENMARCADO EN EL PROYECTO APOYO TÉCNICO A LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DE LAS E.S.E. CATEGORIZADAS EN RIESGO MEDIO Y ALTO DE SANTANDER. | 24.500.000 |
| CO1.PCCNTR.2326005 | | 24.500.000 |
| CO1.PCCNTR.2353153 | | 24.500.000 |
| CO1.PCCNTR.2377228 | | 14.000.000 |

Soporte:

Durante el primer semestre de 2021 se tuvo un avance del 31% en el cumplimiento de la meta, se realizaron diferentes actividades de asistencia técnica a las ESE que se encuentran elaborando programa de saneamiento fiscal y financiero, reuniones desarrolladas en conjunto con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Las asistencias Técnicas estaban enfocadas en revisar los avances y hacer las recomendaciones necesarias de acuerdo con la metodología planteada por el Ministerio de Hacienda y Crédito público. De igual forma se hizo acompañamiento y socialización de los informes de seguimiento a las ESE que se encuentran desarrollando Programa, dando indicaciones para la presentación del informe del cuatro trimestre y de los soportes que se requieren para allegar al Ministerio de Hacienda y crédito público.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 546 de 804 |



- **Programa: Inspección, Vigilancia y Control (Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana - 4501)**

Meta 262. Gestionar la construcción, adecuación y puesta en marcha de 3 Centros Territoriales y/o Ambulancias de Bienestar Animal, que permitan la atención médica de animales maltratados accidentados o enfermos y su posterior entrega en adopción a tenedores responsables.

Producto 281. Coso municipal ampliado (4501005).

Indicador de Producto. Cosos ampliados (450100500).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 104.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Pendiente formular proyecto | \$ 0.00 |

Soporte: Para el primer semestre no se programó la meta, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

Producto 282. Coso municipal construido y dotado (4501010).

Indicador de Producto. Cosos construidos (450101000).

No se programó para la vigencia.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 547 de 804 |

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 263. Desarrollar 4 proyectos de inversión para el fortalecimiento del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres – CRUE del Departamento de Santander.

Producto 283. Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres adecuados (1905005).

Indicador de Producto. Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres adecuados (190500500).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 137.880.000.00 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 133.000.000.00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 96% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES- CRUE DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-59 / BPIN: 2021-00468-0065 | \$ 2.427.300.000.00 |

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES- CRUE DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-97 / BPIN: 2021-00468-0105 | \$ 3.088.000.000.00 |


| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--------------------------|--|
| CO1.PCCNTR.2423150 | APOYAR EL FUNCIONAMIENTO | 12.500.000.00 |

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 548 de 804 |
| CO1.PCCNTR.2415700 | OPERATIVO DEL CRUE, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES –CRUE DE SANTANDER | 11.250.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2408850 | | 11.250.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2408846 | | 11.250.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2423158 | | 11.250.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2406528 | | 12.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2406182 | | 12.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2408845 | | 8.750.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2409165 | | 8.750.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2406527 | | 5.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2408752 | | 6.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2406533 | | 6.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2409110 | | 5.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2406428 | | 6.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2409158 | | 6.000.000.00 | |

Soporte:

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE, del Departamento de Santander, Viene realizando la Referencia y Contrarreferencia de Usuarios 24/7, como apoyo a la responsabilidad de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, hacia las diferentes instituciones prestadoras de servicios que conforman la red de prestadores de cada una de las EPS, Seguimiento diario a cada una de las solicitudes de remisión de las IPS, vía correo y telefónica, Puesta en funcionamiento de la Plataforma Para el seguimiento de las estadísticas generadas por la Pandemia, la cual incluye las IPS hospitalaria registradas en el REPS, con la oferta de camas hospitalarias, Unidad de cuidados intensivos, Unidades de cuidados intermedios, camas ocupadas por no COVID, camas ocupadas por COVID, porcentajes de ocupación; la cual se visualiza en la página web indicada, Cargue y revisión de toda la información generadas por las IPS del departamento diaria, de la Plataforma establecida para los indicadores de ocupación de camas UCI, UCIM y Hospitalización, así como la asesoría y apoyo a la red de prestadores de servicios de salud sobre emergencias toxicológicas, disponibilidad de antidotos.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 549 de 804 |



Meta 264. Monitorear en el 100% los Planes Hospitalarios de Emergencias PHE, en el marco de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo PMGRIPS en el Departamento.

Producto 284. Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres adecuados (1905005).

Indicador de Producto. Centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres adecuados (190500500).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 33% | Presupuestado | 87.120.000.00 |
| Ejecutado | 15% | Ejecutado | 8.750.000.00 |
| % Avance | 45% | % Avance | 10% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 550 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES- CRUE DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-59 / BPIN: 2021-00468-0065 | \$ 2.427.300.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2408940 | APOYAR EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DEL CRUE, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES –CRUE DE SANTANDER | 8.750.000.00 |

Soporte:

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE, del Departamento de Santander, brinda apoyo a las administraciones de las IPS y Municipales, frente a la realización y aplicación de los Planes Hospitalarios de Emergencias- PHE y a los Planes Municipales de Gestión del Riesgo en concordancia a riesgos, emergencia y desastres que afecten la salud de los usuarios, de igual forma se realiza la revisión y análisis de documentación presentada por los Gerentes de Hospitales en el Diseño del Plan Hospitalario de Emergencias, de acuerdo a la normatividad legal vigente, así como la documentación presentada por los Coordinadores de Gestión del Riesgo y Alcaldes en el Diseño del Plan Municipal de Gestión de Riesgo.



PARA: ESE ISABU Centro de Salud Bucaramanga

ASUNTO: Evaluación de los planes hospitalarios de emergencias en el marco de la evaluación de municipios 2020.

DE: secretaria de salud de Santander - CRUE Santander

FECHA:

En concordancia con el Decreto 0160 de 2015 "por el cual se conforman los grupos de trabajo a cargo de la secretaria de salud del Departamento – Gobernación de Santander" la cual en su numeral número II dicta las dinámicas de trabajo correspondientes al CRUE, señalando que debe evaluar y coordinar el diseño e implementación de los Planes Hospitalarios de Emergencias (PHE) de las instituciones de la salud en el contexto de las amenazas presentes en el área del Departamento.

El Ministerio de la Protección Social, mediante Resolución 976 de 2009, acogió la iniciativa global de

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 551 de 804 |

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control - 1903)**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 265. Mantener en el 100%, la asistencia técnica en las normas, políticas y estrategias de calidad para elevar el índice de desempeño de las 83 E.S.E. del Departamento de Santander en la prestación de servicios de mejor calidad.

Producto 285. Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control (1903023).

Indicador de Producto. asistencias técnicas en Inspección, Vigilancia y Control realizadas (190302300).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100% | Presupuestado | 104.000.000.00 |
| Ejecutado | 50% | Ejecutado | 39.500.000.00 |
| % Avance | 50% | % Avance | 38% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PARA EL MEJORAMIENTO EN LA ATENCION EN SALUD DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN EL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-62 / BPIN: 2021-00468-0067 | \$ 810.794.870.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2435236 | PROFESIONAL EN MEDICINA CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, FORMACIÓN CONTINUADA EN LOS ÚLTIMOS (02) AÑOS EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC O ACREDITACIÓN EN SALUD, SEGURIDAD DEL PACIENTE, | 17.500.000.00 |


| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 552 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | CON EXPERIENCIA CERTIFICADA MÍNIMO DE 2 AÑOS EN AUDITORIA PARA LA CALIDAD EN SALUD PAMEC O SEGURIDAD DEL PACIENTE | |
| CO1.PCCNTR.2428903 | PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD O GERENCIA DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, FORMACIÓN CONTINUADA EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC, ACREDITACIÓN EN SALUD, O GESTIÓN DEL RIESGO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN LA NTC ISO 31000:2018, CON EXPERIENCIA CERTIFICADA MÍNIMO DE 16 MESES EN AUDITORIA PARA LA CALIDAD EN SALUD PAMEC O SEGURIDAD DEL PACIENTE. | 13.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2479975 | PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA CON ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD O GERENCIA DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, FORMACIÓN CONTINUADA EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS EN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC, ACREDITACIÓN EN SALUD, O GESTIÓN DEL RIESGO EN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN CON ENFOQUE EN LA NTC ISO 31000:2018, CON EXPERIENCIA CERTIFICADA | 8.500.000.00 |

| | | | |
|---|--|----------------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 553 de 804 |
| MÍNIMO DE 16 MESES EN AUDITORIA PARA LA CALIDAD EN SALUD PAMEC O SEGURIDAD DEL PACIENTE. | | | |

Soporte:

Se realizó asistencia técnica y seguimiento al comportamiento de los indicadores de calidad, indicadores de producción y PAMEC a las Empresas Sociales del Estado, para fortalecer en el mejoramiento continuo de la prestación de servicio de salud. Adicionalmente, se realizó el seguimiento, en aspectos relacionados con los planes de acción desarrollados para mejorar la calidad en la atención en salud atendiendo lineamientos del Sistema de información para la calidad.



Meta 266. Actualizar el (1) Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de redes de Empresas Sociales del Estado del

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 554 de 804 |

Departamento (Modelo de Red – Incluida la creación de la ESE del Municipio de San Vicente de Chucuri).

Producto 286. Documentos de lineamientos técnicos (1903001).

Indicador de Producto. Documentos técnicos publicados y/o socializados (190300100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0.00 |
| Ejecutado | 0.5 | Ejecutado | 18.000.000.00 |
| % Avance | 50% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:


| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-95 / BPIN: 2021-00468-0101 | \$ 1.023.000.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2613815 | FORTALECER EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO FRENTE A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y LA CREACIÓN DE LA ESE DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA TERRITORIAL DE REORGANIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN DE REDES DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL | 18.000.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 555 de 804 |
| DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | | | |

Soporte:

La Secretaría de Salud de Santander, ha venido realizando jornadas de trabajo para la actualización del documento del Programa Territorial de Reorganización, Rediseño, y Modernización de Redes de Empresas Sociales del Estado del Departamento de Santander, para el primer semestre con corte a 30 de junio de 2021, no se cuenta con la actualización respectiva, se espera a la revisión y concepto por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, sin embargo, se realizaron mesas de trabajo con 20 municipios y aportes de los diferentes grupos de trabajo de la secretaria de salud para la elaboración del documento diagnóstico del documento de red.



- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud - 1906)**

Meta 267. Mantener la Asistencia Técnica al 100% de las Empresas Sociales del Estado del departamento la Política de la Seguridad del Paciente.

Producto 287. Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (1906029).

Indicador de Producto. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud asistidas técnicamente (190602900).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 25% | Presupuestado | 156.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 556 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Pendiente formular proyecto | \$ 0.00 |

Soporte: Para el primer semestre no se programó la meta, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Meta 268. Fortalecer el desarrollo de cuatro (4) estrategias para el control social en salud, en el departamento de Santander.

Producto 288. Servicio de implementación de estrategias para el fortalecimiento del control social en salud (1903025).

Indicador de Producto. estrategias para el fortalecimiento del control social en salud implementadas (190302500).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 83.200.000.00 |
| Ejecutado | 0.5 | Ejecutado | 30.800.000.00 |
| % Avance | 50% | % Avance | 37% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:


| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES COMUNITARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN EN SALUD EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-19 / BPIN: 2021-00468-0019 | \$ 138.710.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2354040 | REALIZAR ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EN PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD CON EL APOYO DE UN PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL ENMARCADO EN EL PROYECTO | 20.000.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 557 de 804 |
| | FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES COMUNITARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN EN SALUD EN SANTANDER | | |
| CO1.PCCNTR.2498550 | APOYAR LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EN PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO, ENMARCADO EN PROYECTO FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES COMUNITARIAS PARA EL EMPODERAMIENTO DEL CONTROL SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN EN SALUD EN SANTANDER | 10.800.000.00 | |

Soporte:

El grupo de Participación Social de la Secretaría de Salud de Santander realiza el acompañamiento y formación en Participación Social en Salud dirigidas a la comunidad en donde se restablecieron los canales de comunicación en redes sociales. De igual manera, se han realizado 4 sesiones del curso Desarrollo de capacidades de Control Social y Participación Ciudadana dirigido a la comunidad en general, líderes comunales y líderes en salud. Este curso se lleva a cabo en convenio con el SENA.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 558 de 804 |

Meta 269. Fortalecer la (1) Red de donación y trasplante de órganos y tejidos en la Regional 4

Producto 289. Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública (1905029).

Indicador de Producto. Entidades territoriales con servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública (190502900).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 51.929.247.76 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 73.250.000.00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 141% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA REGIONAL 4 DE LA RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE COMPONENTES ANATÓMICOS, EN LOS DEPARTAMENTOS DEL AREA DE SU INFLUENCIA LIDERADA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-24 / BPIN: 2021-00468-0024 | \$ 641.533.750.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2378882 | FORTALECER LA (1) RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN LA REGIONAL 4 | 24.750.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2351212 | | 25.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2351415 | | 17.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2351430 | | 6.000.000.00 |

Soporte:

La Secretaría de Salud de Santander, ha venido realizando actividades de informes técnicos y estadísticos al Instituto Nacional de Salud de vigencias pendientes (2019-2020), se adelantó información relacionada con la Red Data, se han realizado reuniones mensuales de trabajo en asistencia técnica con las IPS generadoras y trasplantadoras.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 559 de 804 |

AUDITORIA INS



- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906))**

Meta 270. Gestionar el 100% del pago de las obligaciones por la prestación del servicio de salud del régimen subsidiado de los procedimientos no contemplados en el Plan Básico de Salud (PBS), para la atención a población vulnerable y población migrante.

Producto 290. Servicio de atención en salud a la población (1906004).

Indicador de Producto. Personas atendidas con servicio de salud (190600400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 25% | Presupuestado | 11.103.913.864.39 |
| Ejecutado | 15% | Ejecutado | 4.920.991.881.00 |
| % Avance | 60% | % Avance | 44% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|-----------------------|
| ASISTENCIA EN SERVICIOS DE SALUD POR RUBROS DE URGENCIAS, TUTELAS, RECOBROS Y OTROS CONCEPTOS EN LA POBLACION EXTRANJERA Y EN POBLACIÓN DEL | \$ 291.229.292.465.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 560 de 804 |

DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-18 / BPIN: 2021-00468-0018

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|----------------------|
| ASISTENCIA SOCIAL Y PSIQUIATRICA INTEGRAL POR URGENCIA A LA POBLACION DECLARADA JUDICIALMENTE INIMPUTABLES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-0000-146 / BPIN: 2021-00468-0164 | \$ 11.390.675.103.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2307456 | FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE PAGOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE EL ANALISIS Y AUDITORIA SOBRE LA FACTURACION Y FLUJO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE ATENCION EN SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACION POBDRE DEL DEPARTAMENTO | 35.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2307630 | | 23.750.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2307082 | | 16.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2307485 | | 45.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2307492 | | 16.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2307089 | | 35.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2307093 | | 16.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2307401 | | 35.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2307996 | | 16.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2308312 | | 16.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2320572 | | 33.250.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2320636 | | 33.250.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2323668 | | 15.200.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2324214 | | 18.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2323681 | | 33.250.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2342281 | | 21.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2376241 | | 21.000.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 561 de 804 |
| CO1.PCCNTR.2420078 | | 21.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2459582 | | 21.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2479427 | | 12.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2385078 | | 4.806.368.00 | |
| TUTELAS | | 2.100.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.1953910 | | 453.599.500.00 | |
| TUTELAS | | 150.000.00 | |
| TUTELAS | | 16.069.00 | |
| CO1.PCCNTR.2531465 | | 10.500.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2556005 | | 17.500.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2567104 | | 22.750.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2599545 | | 33.013.860.00 | |
| CO1.PCCNTR.2504335 | | 669.027.902.00 | |
| CO1.PCCNTR.2512281 | | 1.789.569.729.00 | |
| CO1.PCCNTR.2512332 | | 275.270.184.00 | |
| CO1.PCCNTR.2504335 | | 375.722.550.00 | |
| CO1.PCCNTR.2512281 | | 11.072.419.00 | |
| TUTELAS | | 25.754.385.00 | |

Soporte:

En el primer semestre, se desarrollaron unos encuentros con el objetivo de generar acercamientos para llegar al saneamiento de la deuda por prestación de servicios de salud con los proveedores del Departamento (IPS, EPS). Como actividad relevante se tiene el cruce de información entre las partes, para definir cuentas, verificando además las auditorias en todas sus etapas. Realizado el cruce se determinan diferencias y procesos pendientes, sobre lo cual se pactan compromisos con fechas definidas para lograr el avance y finalmente poder suscribir el acta de conciliación administrativa que permita proponer la deuda al Ministerio de Salud con el fin de acceder a los recursos de la cofinanciación del Programa Punto Final constituido por el Plan Nacional de Desarrollo. De igual forma se ha realizado la Depuración de la cartera de las diferentes entidades prestadoras de servicios de salud, teniendo como base los informes de

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 562 de 804 |

auditoría presentados por la firma auditora y la verificación de los pagos realizados según registros en los sistemas de información de la entidad.

Por otra parte, se realiza el pago correspondiente a servicios integrales prestados a población declarada jurídicamente inimputables del Departamento de Santander, cubiertos por la Ese Regional Psiquiátrica de San Camilo.



- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud - 1906)**

Meta 271. Realizar la asistencia técnica institucional al 100% de las EPS, entidades territoriales e IPS del departamento en materia de prestación de servicios de salud.

Producto 291. Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (1906029).

Indicador de Producto. Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud asistidas técnicamente (190602900).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100% | Presupuestado | 135.200.000.00 |
| Ejecutado | 25% | Ejecutado | 182.850.000.00 |

| | | | | | |
|---|--|-----|---------------------|-------------|------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 | |
| | | | VERSIÓN | 3 | |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 | |
| | | | PÁGINA | 563 de 804 | |
| % Avance | | 25% | % Avance | | 135% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-78 / BPIN: 2021-0046-80084 | \$ 2.550.326.400.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|--|---|
| CO1.PCCNTR.2468602 | FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD | 7.600.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2479926 | APOYAR EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO FRENTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIO, EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 16.650.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2487585 | FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD | 17.100.000.00 |

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 564 de 804 |
| CO1.PCCNTR.2503651 | FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD | 17.100.000.00 | | |
| CO1.PCCNTR.2480215 | FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD | 16.650.000.00 | | |
| CO1.PCCNTR.2487592 | APOYAR EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO FRENTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIO, EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 14.400.000.00 | | |
| CO1.PCCNTR.2531345 | FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD | 17.100.000.00 | | |
| CO1.PCCNTR.2573948 | FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS | 16.650.000.00 | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 565 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD | |
| CO1.PCCNTR.2531674 | FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD | 6400.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2598951 | APOYAR EL EJERCICIO DE COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO FRENTE A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN HOSPITALARIO, EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | 19.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2541102 | FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO FRENTE A LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD | 17.100.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2598933 | FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL DEPARTAMENTO FRENTE A | 17.100.000.00 |

| | | | |
|---|--|---|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 566 de 804 |
| | | LA IMPLEMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS, POLÍTICAS, ESTRATEGIAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD | |

Soporte:

La Secretaría de Salud de Santander, grupo de servicios individuales, han adelantado reuniones de asistencia técnica virtual a municipios y Empresas Sociales del Estado, sobre normas técnicas, lineamientos y orientaciones en materia de prestación de servicios de salud, como fortalecimiento a su capacidad de gestión y cuando se requiere para temas específicos. Adicionalmente se brinda la asistencia técnica virtual y presencial para la formulación de proyectos de inversión en salud y específicamente, en la elaboración del estudios técnicos y presentación de proyectos de dotación hospitalaria. En el periodo se inician las visitas de seguimiento a las condiciones de prestación de servicios de salud en IPS del área metropolitana.



- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 272. Desarrollar 7 proyectos de inversión para la construcción y/o reposición y/o remodelación y/o ampliación y/o MANTENIMIENTO de la

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 567 de 804 |

infraestructura hospitalaria en el Departamento de Santander, de los cuales, 4 proyectos, se destinarán a los hospitales en municipios de cuarta, quinta y sexta categoría del Departamento de Santander.

Producto 292. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (1906001).

Indicador de Producto. Hospitales de primer nivel de atención adecuados (190600100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES MUNICIPIO DE LOS SANTOS, SANTANDER. SSEPI: 2017-068000-0319 / BPIN: 2017-68418-0047 | \$ 85.999.103.74 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

Producto 293. Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados (1906030).

Indicador de Producto. Hospitales de primer nivel de atención construidos y dotados (190603000).

No se programó para la vigencia.

Producto 294. Hospitales de segundo nivel de atención adecuados (1906008).

Indicador de Producto. Hospitales de segundo nivel de atención adecuados (190600800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 2.000.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Pendiente formular proyecto | \$ 0.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 568 de 804 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

Producto 295. Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados (1906011)

Indicador de Producto. Hospitales de segundo nivel de atención construidos y dotados (190601100).

No se programó para la vigencia.

Producto 296. Hospitales de tercer nivel de atención adecuados (1906015).

Indicador de Producto. Hospitales de tercer nivel de atención adecuados (190601500).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0 | Presupuestado | 0.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | % | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ÁREAS PARA PROCEDIMIENTOS DE HEMATO-ONCOLOGIA PEDIÁTRICA Y DE RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS PERIMETRALES EN EL PISO (10) DE LA TORRE HOSPITALARIA DE LA ESE HUS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-00468-0082 / BPIN: 2021-068-00000-90 | \$ 1.928.835.878.00 |

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS PERIMETRALES EN LOS COSTADOS NORTE Y SUR DE LOS PISOS 5, 6, 7, 8, 9 Y 11 DE LA ESE HUS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-00468-0081 / BPIN: 2021-068-00000-89 | \$ 3.877.753.196.00 |

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER. SSEPI: 2015-068000-0297 / BPIN: 2013-00468-0007 | \$ 106.743.000.00 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta. De igual el producto 296, no se tenía programado en PI, para la vigencia 2021, sin embargo, se gestionó ante la Honorable Asamblea la aprobación de recursos a través de un crédito para fortalecer la infraestructura hospitalaria de alta complejidad en el Departamento de Santander.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 569 de 804 |

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 273. Dotar 60 E.S.E. de las existentes del departamento con equipos biomédicos, dispositivos médicos, mobiliario asistencial, mobiliario administrativo, equipos TIC, y equipos industriales de uso hospitalario, de acuerdo con la normatividad vigente en salud.

Producto 297. Hospitales de primer nivel de atención dotados (1906005).

Indicador de Producto. Hospitales de primer nivel de atención dotados (190600500).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 20 | Presupuestado | 20.000.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Pendiente formular proyecto | \$ 0.00 |

Soporte: Para el primer semestre no se programó la meta, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

Producto 298. Hospitales de segundo nivel de atención dotados (1906012).

Indicador de Producto. Hospitales de segundo nivel de atención dotados (190601200).

No se programó para la vigencia.

Producto 299. Hospitales de tercer nivel de atención dotados (1906019)

Indicador de Producto. Hospitales de tercer nivel de atención dotados (190601900).

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 570 de 804 |

personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 274. Adquirir 29 Ambulancias TAB o TAM para fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia en el departamento de Santander.

Producto 300. Servicio de apoyo a la prestación del servicio de transporte de pacientes (1906022).

Indicador de Producto. Entidades de la red pública en salud apoyadas en la adquisición de ambulancias (190602200).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 9 | Presupuestado | 8.000.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| APOYO PARA EL TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO Y MEDICALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-0000-029 /BPIN: 2021-00468-0225 | \$ 9.022.676.484.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---------------------|--|
| | | |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 275. Adquirir 6 unidades móviles para la prestación de servicios especializados.

Producto 301. Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas (1906033).

Indicador de Producto. Unidades móviles para la atención médica adquiridas y dotadas (190603300).

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 571 de 804 |

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 276. Apoyar en el 100% el desarrollo de los procesos de planeación, tecnología e infraestructura en salud para el departamento de Santander.

Producto 302. Servicio de asistencia técnica (1903034).

Indicador de Producto. Asistencias técnicas realizadas (190303400).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100% | Presupuestado | 500.000.000.00 |
| Ejecutado | 54% | Ejecutado | 102.000.000.00 |
| % Avance | 54% | % Avance | 20% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y MEJORAMIENTO EN SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-07 / BPIN: 2021-00468-0007 | \$ 2.706.000.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2307113 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN | 20.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2307405 | DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO EN SALUD | 18.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2307408 | DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER | 18.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2306492 | ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO | 14.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2307128 | FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE LA DIRECCIÓN | 18.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2343724 | DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO EN SALUD | 6.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2307745 | DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER | 8.000.000.00 |

| | | | |
|---|--|----------------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 572 de 804 |

Soporte:

Durante el primer semestre de la vigencia 2021, La secretaría de Salud realiza acciones encaminadas a el fortalecimiento de las acciones de Planes, programas, proyectos, sistemas integrados de calidad e infraestructura hospitalaria, en aras de mejorar todo lo relacionado con la Planeación Integral y mejoramiento en salud, lo anterior se refleja en los diferentes instrumentos de planeación, el seguimiento a los 87 municipios en todo lo relacionado con la resolución 1536 de 2016, formulación y seguimiento de proyectos de inversión pública en salud, así como las visitas de evaluación y asesoría en lo correspondiente a la aplicación de las normas establecidas para infraestructura de IPS del Departamento



| Nombre | Fecha de modificación | Tipo |
|---|------------------------|---------------------|
| 1.1. Proyecto Direccion 21. 18-01-2021 | 25/03/2021 11:34 a. m. | Carpeta de archivos |
| 1.2. Proyecto Direccion 23-02-2021 Actualizacion | 9/03/2021 10:02 a. m. | Carpeta de archivos |
| 2. Salud Infantil Inmunopr - PAI 15-02-2021 Ultima version | 5/04/2021 1:22 p. m. | Carpeta de archivos |
| 3. Tuberculosis y Hansen 13. 21-01-2021 OK | 26/03/2021 3:30 p. m. | Carpeta de archivos |
| 4. PROYECTO_TALENTO_HUMANO_(NOMINA) (1) OK | 25/03/2021 11:37 a. m. | Carpeta de archivos |
| 5. Derechos Sexuales 28. 25-01-2021 Ok | 25/01/2021 1:19 p. m. | Carpeta de archivos |
| 6. Construcción acciones - Salud Mental 15-02-2021 Ultima version | 15/02/2021 10:52 a. m. | Carpeta de archivos |
| 7. Proyecto Comunidad Empoderamiento Actualizado 09-03-2021 | 26/03/2021 11:39 a. m. | Carpeta de archivos |
| 8. Participacion Social Cap Municipales 26-01-2021 OK | 5/02/2021 9:44 a. m. | Carpeta de archivos |
| 9. Cuentas medicas - Tutelas 01. 28-01-2021 ok | 29/01/2021 2:27 p. m. | Carpeta de archivos |
| 10. Donacion y Transplantes 28-01-2021 ok | 11/03/2021 8:49 a. m. | Carpeta de archivos |
| 11. Saneamiento Fiscal 29-01-2021 ok | 3/02/2021 10:58 a. m. | Carpeta de archivos |
| 12. Calida en la Prestacion 26-02-2021 Ultima version | 4/03/2021 6:26 a. m. | Carpeta de archivos |
| 13. Fortalecieminto Acciones CRUE 02-02-2021 OK | 26/02/2021 11:49 a. m. | Carpeta de archivos |
| 14. Subsidiado - Aseguramiento 05. 29-01-2021 OK | 16/02/2021 3:06 p. m. | Carpeta de archivos |
| 15. Equilibrio Social y Ambiental 03-02-2021 OK | 15/03/2021 11:28 a. m. | Carpeta de archivos |
| 16. Promocion Social - Vulnerables 03-02-2021 Ok | 15/03/2021 11:31 a. m. | Carpeta de archivos |
| 17. Proyecto Epidemiologia 23-02-2021 Ultima version | 26/03/2021 3:35 p. m. | Carpeta de archivos |
| 18. Cancer Infantil 16-02-2021 Ultima version | 24/02/2021 11:55 a. m. | Carpeta de archivos |
| 19. Proyecto ETV 15-02-2021 Ultima version | 26/03/2021 3:52 p. m. | Carpeta de archivos |
| 20. Proyecto Verificadores | 4/03/2021 6:26 a. m. | Carpeta de archivos |
| 21. Proyecto Gestion S-Publica Seguimiento 22-02-2021 | 15/03/2021 11:37 a. m. | Carpeta de archivos |
| 22. Proyecto Gestion S-Publica Articulacion 22-02-2021 | 26/03/2021 3:44 p. m. | Carpeta de archivos |
| 23. Salud y Ambito Laboral 23-02-2021 | 9/03/2021 10:21 p. m. | Carpeta de archivos |
| 24. ProyectoVictimas 23-02-2021 | 16/03/2021 9:09 a. m. | Carpeta de archivos |
| 25. Estudios y diseños Barbosa, San Andres y suaita 01-02-2021 | 12/04/2021 9:51 a. m. | Carpeta de archivos |
| 26. Prestacion de Servicios 04-03-2021 | 4/03/2021 3:13 p. m. | Carpeta de archivos |
| 29. Gestion Salud Publica 19-01-2021 | 29/03/2021 7:14 a. m. | Carpeta de archivos |
| 30. Seguridad Alimentaria | 8/03/2021 12:34 p. m. | Carpeta de archivos |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 573 de 804 |

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 277. Acreditar 4 pruebas de ensayo del laboratorio departamental de salud pública de Santander.

Producto 303. Servicio de análisis de laboratorio (1903012).

Indicador de Producto. Análisis realizados (190301200).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 156.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 58.820.000.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 37% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL EN APOYO A LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA Y CONTROL SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-0000-101 / BPIN: 2021-00468-0109 | \$ 7.729.287.381.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2436239 | APOYAR EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA EN EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS RECEPCIONADAS EN EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. | 32.000.000.00 |
| EN TRAMITE | APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO/IEC 17025 EN EL LABORATORIO | 26.820.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 574 de 804 |
| DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA DE SANTANDER | | | |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 278. Mantener el análisis de 45 eventos de interés en salud pública vigilados por el laboratorio departamental de salud pública de Santander.

Producto 304. Servicio de análisis de laboratorio (1903012)

Indicador de Producto. Análisis realizados (190301200).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 45 | Presupuestado | 312.832.000.00 |
| Ejecutado | 45 | Ejecutado | 920.728.938.00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 294% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL EN APOYO A LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA Y CONTROL SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-0000-101 / BPIN: 2021-00468-0109 | \$ 7.729.287.381.00 |

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PUBLICA (LDSP) DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-0000-110 / BPIN: 2021-00468-0112 | \$ 1.500.000.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2436245 | APOYAR EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA EN EL PROCESAMIENTO DE | 32.000.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 575 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | LAS MUESTRAS RECEPCIONADAS EN EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA. | |
| CO1.PCCNTR.2439671 | DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS DEL ÁREA AMBIENTAL Y APOYO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRH EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | 32.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2439233 | DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS DEL ÁREA AMBIENTAL Y APOYO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRH EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA. | 32.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2468282 | DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA EL ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS DEL ÁREA AMBIENTAL Y APOYO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGIRH EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | 32.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2479888 | REALIZAR APOYO EN LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA | 32.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2439144 | APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD | 16.800.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 576 de 804 |

| | PÚBLICA | |
|--------------------|--|---------------|
| CO1.PCCNTR.2436017 | APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN, DIGITACIÓN Y CUSTODIA DE LAS MUESTRAS, ASÍ COMO LOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | 16.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2435743 | APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN, DIGITACIÓN Y CUSTODIA DE LAS MUESTRAS, ASÍ COMO LOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | 36.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2439547 | APOYAR LAS ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN, DIGITACIÓN Y CUSTODIA DE LAS MUESTRAS, ASÍ COMO LOS PROCESOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS, EQUIPOS E INSTRUMENTOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | 36.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2439175 | REALIZAR LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL PROGRAMA DE VIGILANCIA ACTIVA DE RABIA Y OTRAS ZONOSIS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO Y APOYAR LA UNIDAD DE ENTOMOLOGÍA DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA | 16.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2439231 | APOYAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA REALIZADAS POR EL LABORATORIO | 12.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2468322 | APOYAR LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA REALIZADAS POR EL | 44.000.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 577 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | LABORATORIO | |
| CO1.PCCNTR.2455162 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA | 29.208.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2436014 | REALIZAR APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA | EN TRAMITE |
| CO1.PCCNTR.2464242 | APOYAR LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE BIOLOGIA MOLECULAR DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA | 16.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2550049 | REALIZAR LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA | 16.800.000.00 |
| EN TRAMITE | REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD A LABORATORIOS DE CITOISTOPATOLOGÍA DEL DEPARTAMENTO. | 11.880.000.00 |
| EN TRAMITE | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASES DE DATOS DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA | 9.163.000.00 |
| EN TRAMITE | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE BASES | 81.629.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 578 de 804 |

| | | |
|------------|--|----------------|
| | DE DATOS DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA | |
| EN TRAMITE | REALIZAR EL ENVÍO DE MUESTRAS AL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, INVIMA Y LABORATORIOS DE LA RED. | 265.873.797.00 |
| EN TRAMITE | REALIZAR MONITOREO DE AGUAS RESIDUALES Y TRAMITE DE VERTIMIENTOS CON LA AUTORIDAD AMBIENTAL | 70.175.141.00 |
| EN TRAMITE | FORTALECER LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DEL LDSP CON LA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE TRAZABILIDAD EN LA INFORMACIÓN LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD – IVSOFTWARE (SOFTWARE DE EXCLUSIVIDAD)MÓDULO DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | 80.000.000.00 |
| EN TRAMITE | ADQUIRIR LOS REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA. | EN TRAMITE |
| EN TRAMITE | ADQUIRIR PROGRAMAS DE EVALUACIÓN EXTERNA DE CALIDAD PARA LOS ENSAYOS REALIZADOS POR EL LDSP | EN TRAMITE |
| EN TRAMITE | REALIZAR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS Y MOBILIARIO PARA EL LDSP | EN TRAMITE |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 579 de 804 |

Soporte:

El Laboratorio Departamental de Salud Pública de Santander, realiza el análisis y seguimiento de 45 eventos relativos de interés en salud pública, de manera permanente, y en la medida que se vayan presentado.

| SANTANDER | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------|-------------|
| LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA (SANTANDER) | | | | | |
| IRCA por Muestra | | | | | |
| ME: 8250012641 | Persona Prestadora: CORPORACION ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO URBANO DE YARUMA | | | | |
| Muestra No. 82182 | Código Laboratorio: 2021-8879 | Contramuestra PP: SI | | | |
| Fecha de Toma: 20210621 11:00:00 | Fecha Recp. Laboratorio: 20210622 11:00:00 | Fecha Análisis Laboratorio: 20210622 14:00:00 | | | |
| Muestra Tomada Por: EDINSON GOMEZ | Desinfectante: NO DECLARA | Coagulante: NO DECLARA | | | |
| Análisis Solicitados: Microbiológico, Físico, Químico, Adicional, H-Situ | Resultados para Vigilancia | Tipo de Muestra: Tratada | | | |
| INFORMACIÓN DEL LABORATORIO | | | | | |
| Código: 132 | Nombre: LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA (SANTANDER) | Teléfono: 8975000 | | | |
| Fax: | Dirección: CALLE 58 290-68 BARRIO MUTIS | E-mail: sviciao@santander.gov.co | | | |
| Página Web: | | | | | |
| INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | | | | | |
| Nombre: SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL (SANTANDER) | Municipio: SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Departamento: SANTANDER | | | |
| INFORMACIÓN DEL PUNTO DE TOMA | | | | | |
| Departamento: SANTANDER | Municipio: SAN VICENTE DE CHUCURÍ | Población: 205417 | Clase: A la salida de infraestructura ubicada en la red de distribución | | |
| Lugar: COLEGIO INTEGRADO YARUMA | Nombre del Punto: COLEGIO INTEGRADO YARUMA | Código Punto: 0002 | | | |
| Dirección: COLEGIO INTEGRADO YARUMA | GPS: | Fuente(s): ACUEDUCTO MUNICIPAL | | | |
| Concertado: SI | Intradomiciliario: NO | | | | |
| ANÁLISIS IN-SITU | | | | | |
| Característica | Método | Resultado | Unidades | Valores Aceptables | Diagnóstico |
| pH In-situ | KIT COMPARACIÓN VISUAL | 7.4 | Unidades de pH | 6.5 A 9 | Aceptable |
| Cloro Residual Libre In-Situ | Fotométrico | 1.6 | mg Cl ₂ /L | 0.3 A 2 | Aceptable |
| Temperatura In-Situ | Termómetro | 25 | Grados Celsius | 0 A 60 | Aceptable |
| ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS | | | | | |
| Característica | Método | Resultado | Unidades | Valores Aceptables | Diagnóstico |
| Alcalinidad Total | SM 2320 B (INDICADOR) | 14 | mg CaCO ₃ /L | 0 A 200 | Aceptable |
| Cloruro | SM 4500-Cl C | 8 | mg Cl ⁻ /L | 0 A 250 | Aceptable |

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 279. Garantizar el correcto funcionamiento de los 180 equipos del laboratorio departamental de salud pública para el desarrollo de sus labores misionales.

Producto 305. Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria (1906026).

Indicador de Producto. Elementos de dotación hospitalaria adquiridos (190602600).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 50 | Presupuestado | 291.200.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 580 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Pendiente formular proyecto | \$ 0.00 |

Soporte: Para el primer semestre no se programó la meta, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 280. Fortalecer el laboratorio departamental de salud pública con nuevas tecnologías para el desarrollo de sus labores misionales.

Producto 306. Servicio de apoyo financiero para dotar con bienes y Servicio de interés para la salud pública (1903003).

Indicador de Producto. Cumplimiento de indicador ponderado de suministro de bienes y Servicio de interés para la salud pública en una vigencia determinada (190300300).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 541.788.921.56 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL EN APOYO A LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA Y CONTROL SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-0000-101 / BPIN: 2021-00468-0109 | \$ 7.729.287.381.00 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 581 de 804 |

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 281. Realizar la evaluación externa del desempeño para 2 bancos de sangre y Servicio de transfusión.

Producto 307. Servicio de auditoría y visitas inspectivas (1903016).

Indicador de Producto. auditorías y visitas inspectivas realizadas (190301600).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 62.400.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 32.000.000.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 51% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL EN APOYO A LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA Y CONTROL SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-0000-101 / BPIN: 2021-00468-0109 | \$ 7.729.287.381.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2458960 | APOYAR EL LABORATORIO DE VIROLOGÍA EN EL PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS RECEPCIONADAS EN EL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA | 32.000.000.00 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 582 de 804 |

personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 282. Realizar 280 asistencias técnicas y verificación de estándares de calidad a los laboratorios de la red departamental.

Producto 308. Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control (1903023).

Indicador de Producto. asistencias técnicas en Inspección, Vigilancia y Control realizadas (190302300).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 80 | Presupuestado | 179.011.251.12 |
| Ejecutado | 70 | Ejecutado | 55.500.000.00 |
| % Avance | 88% | % Avance | 31% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL EN APOYO A LA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA Y CONTROL SANITARIO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-0000-101 / BPIN: 2021-00468-0109 | \$ 7.729.287.381.00 |


| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2470004 | APOYAR EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN SALUD PÚBLICA A LOS LABORATORIOS DE LA RED DEL DEPARTAMENTO Y EL ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE AGUA PARA GIARDIA Y CRYPTOSPORIDIUM | 32.000.000.00 |
| EN TRAMITE | ORGANIZAR ENCUENTRO DE LA RED DE LABORATORIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 23.500.000.00 |

Soporte:

La Secretaría de Salud de Santander, Laboratorio Departamental de Salud pública, ha realizado **70** asistencias técnicas a laboratorios de la red de laboratorios de salud

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 583 de 804 |

pública de Santander, distribuidas de la siguiente manera: LABORATORIOS CLINICOS: 19 asistencias, PROGRAMAS TUBERCULOSIS: 34 asistencias, LABORATORIOS DE AGUAS: 7 asistencias, LABORATORIOS CLINICOS DE BIOLOGIA MOLECULAR: 3 asistencias, LABORATORIOS DE ALIMENTOS: 7 asistencias.



CONCEPTO DE LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE ESTÁNDARES DE CALIDAD

Porcentaje: 96,0%

RANGO DE CUMPLIMIENTO DE ACTA DE VISITA INICIAL

VERDE: En este rango se encuentran los laboratorios que tienen un porcentaje de cumplimiento del 80 al 100% de los requisitos de la herramienta aplicada.

AMARILLO: En este rango se encuentran los laboratorios que tienen un porcentaje de cumplimiento del 50 al 79,9% de los requisitos de la herramienta aplicada.

ROJO: En este rango se encuentran los laboratorios que tienen un porcentaje de cumplimiento del 1 al 49,9% de los requisitos de la herramienta aplicada.

OBSERVACIONES (FORTALEZAS, HALLAZGOS)

FORTALEZAS: Infraestructura para desarrollar las actividades misionales del laboratorio. Cuentan con acreditación en ISO NTC 17025:2005.

HALLAZGOS: (FRENTE A LOS HALLAZGOS EN ESTE ESPACIO CONSIGNADOS SE DEBE LEVANTAR PLAN DE ACCIÓN) Cumplir con los siguientes regulatos: 3.1-4.6-5.7

DEBILIDADES:

CONCEPTO FINAL

CUMPLE NO CUMPLE

CIERRE TEMPORAL DE ÁREA

¿Cuál (es) área (s)?
 Microbiológico de agua potable
 Fisiológico de agua potable
 Otra

SUSPENSIÓN DE METODOLOGÍA

¿Cuál metodología (x) ? (Escribir la metodología como la tiene documentada el laboratorio o como lo declara el fabricante en caso de no estar documentadas)

MEDIDA SANITARIA

NO APLICA APLICA Identifique la situación a la que aplica:
 Calificación inferior al 30% en la primera visita de verificación
 Calificación menor al 80% en el segundo seguimiento realizado

COMPROMISOS LABORATORIO VISITADO

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|--|-------------|--------------------|
| Cumplir con los requisitos descritos en los hallazgos | AMB | 30 días calendario |
| COMPROMISOS ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD - LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA | | |
| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA PROYECTADA |
| Hacer seguimiento a la visita de verificación de Esandaresid e Calidad | LOSP- 555 | Según programación |

En constancia firman:

| NOMBRE | CARGO/ENTIDAD | FIRMA |
|--------------------------------|---------------------------|-------|
| SANDRA BONDROQUEZ | CONTRATISTA | |
| AURA VICTORIA BARRERA NAVARRO | CONTRATISTA | |
| SHIRLEY MILENA CUCAITA MENDOZA | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | |
| CARLOS MANUEL PARRA GOMEZ | LIDER DE LABORATORIO | |
| URIEL SALOMON BARRAGAN CARDOZO | PROFESIONAL ASISTENTE | |
| LEONOR CHACON ZABATE | LABORATORISTA DE CALIDAD | |

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 283. Apoyar a los 87 municipios del departamento con el Servicio de asistencia técnica para el desarrollo de intervenciones colectivas, acciones de epidemiología y demografía, medicamentos de control especial para el uso de los recursos de salud pública.

Producto 309. Servicio de asistencia técnica (1903034).

Indicador de Producto. Asistencias técnicas realizadas (190303400).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 87 | Presupuestado | 208.000.000.00 |
| Ejecutado | 87 | Ejecutado | 1.137.916.666.00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 55% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 584 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACIÓN, DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-65 / BPIN: 2021-00468-0071 | \$ 6.089.847.832.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.2384637 | FORTALECER EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL APOYO PROVINCIAL DE LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DEL MODELO DE APS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACIÓN DIFUSIÓN COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 40.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2385203 | FORTALECER LA GESTIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACIÓN EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA | 40.500.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 585 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | <p>PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | |
| CO1.PCCNTR.2415274 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 52.200.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2415265 | <p>APOYAR LAS ESTRATEGIAS DE DIVULGACION PARA EL DESARROLLO DE LA DIFUSION Y COMUNICACION DE LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE SALUD PUBLICA ENMARCADO DENTRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION DIFUSION COMUNICACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL</p> | 13.800.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 586 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2415346 | APOYAR LA GESTION DE SALUD PUBLICA DESDE LA ESTRATEGIA DE AGENDA METROPOLITANA EN EL MARCO DEL MODELO DE APS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION DIFUSION COMUNICACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2416515 | FORTALECER EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL APOYO PROVINCIAL DE LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO DE APS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION DIFUSION COMUNICACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2416067 | FORTALECER EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL APOYO PROVINCIAL DE LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO DE APS | 13.800.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| <p>República de Colombia</p>  <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 587 de 804 |
| | <p>ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION DIFUSION COMUNICACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | | |
| CO1.PCCNTR.2416473 | <p>FORTALECER EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL APOYO PROVINCIAL DE LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL MODELO DE APS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACIÓN, DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2416443 | <p>APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y PREVENCION EN RIESGOS LABORALES EN LA POBLACION DEL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTION,</p> | 13.800.000.00 | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 588 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | PROMOCION Y GESTION DEL RIESGO EN SALUD Y AMBITO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2420416 | APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACION Y ACTUALIZACION DE LAS PLATAFORMAS REQUERIDAS EN LA DIMENSION DE SALUD Y AMBITO LABORAL ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTION, PROMOCION Y GESTION DEL RIESGO EN SALUD Y AMBITO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2420429 | FORTALECER EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL APOYO PROVINCIAL DE LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO DE APS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION DIFUSION COMUNICACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2420077 | FORTALECER LA GESTIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON | 13.800.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| <p>República de Colombia</p>  <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 589 de 804 |
| | <p>APOYO PARA LA CONFORMACIÓN EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | | |
| CO1.PCCNTR.2420216 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2420334 | <p>APOYAR LAS ESTRATEGIAS DE DIVULGACION PARA EL DESARROLLO DE LA DIFUSION Y COMUNICACION DE LOS RESULTADOS DE LA GESTION DE SALUD PUBLICA ENMARCADO DENTRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL</p> | 13.800.000.00 | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 590 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION DIFUSION COMUNICACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2420516 | APOYAR LA GESTION DE SALUD PUBLICA DESDE LA ESTRATEGIA DE AGENDA METROPOLITANA EN EL MARCO DEL MODELO DE APS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION DIFUSION COMUNICACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2420435 | FORTALECER EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL APOYO PROVINCIAL DE LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO DE APS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION DIFUSION COMUNICACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE | 13.800.000.00 |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD

CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 591 de 804 |

| SANTANDER | | |
|--------------------|---|---------------|
| CO1.PCCNTR.2420063 | <p>FORTALECER EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL APOYO PROVINCIAL DE LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DEL MODELO DE APS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACIÓN, DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2420337 | <p>FORTALECER EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL APOYO PROVINCIAL DE LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA, EN EL MARCO DEL MODELO DE APS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACIÓN, DIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2424899 | <p>APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES EN LA</p> | 13.800.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 592 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | POBLACION DEL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMIA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTION, PROMOCION Y GESTION DEL RIESGO EN SALUD Y AMBITO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2425402 | APOYAR LAS ACTIVIDADES DE SISTEMATIZACION Y ACTUALIZACION DE LAS PLATAFORMAS REQUERIDAS EN LA DIMENSION DE SALUD Y AMBITO LABORAL ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GESTION, PROMOCION Y GESTION DEL RIESGO EN SALUD Y AMBITO LABORAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2425403 | FORTALECER EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL APOYO PROVINCIAL DE LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO DE APS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION DIFUSION COMUNICACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL | 13.800.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 593 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|----------------|
| | MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2425182 | <p>FORTALECER LA GESTIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACIÓN EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y ACCIONES DE GESTIÓN DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00. |
| CO1.PCCNTR.2428392 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2427022 | <p>APOYAR LAS ESTRATEGIAS DE DIVULGACION PARA EL DESARROLLO DE LA DIFUSION Y COMUNICACION DE LOS RESULTADOS DE LA</p> | 13.800.000.00 |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD

CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 594 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | GESTION DE SALUD PUBLICA ENMARCADO DENTRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION DIFUSION COMUNICACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2431598 | APOYAR LA GESTION DE SALUD PUBLICA DESDE LA ESTRATEGIA DE AGENDA METROPOLITANA EN EL MARCO DEL MODELO DE APS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION DIFUSION COMUNICACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2429945 | FORTALECER EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL APOYO PROVINCIAL DE LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO DE APS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE | 13.800.000.00 |

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 595 de 804 |
| | ARTICULACION DIFUSION COMUNICACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | | | |
| CO1.PCCNTR.2436127 | FORTALECER EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO PARA EL APOYO PROVINCIAL DE LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO DE APS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION DIFUSION COMUNICACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 13.800.000.00 | | |
| CO1.PCCNTR.2439670 | FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL | 13.800.000.00 | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 596 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2444888 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2443213 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2445303 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A</p> | 13.800.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 597 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | <p>NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | |
| CO1.PCCNTR.2452818 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2452832 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL</p> | 13.800.000.00 |

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
| <p>República de Colombia</p>  <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 598 de 804 |
| | <p>PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | | |
| CO1.PCCNTR.2452836 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2454877 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL</p> | 13.800.000.00 | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 599 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | <p>MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | |
| CO1.PCCNTR.2454696 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2456026 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD</p> | 13.800.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 600 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2455505 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2457877 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2459726 | FORTALECER LA GESTION | 13.800.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| <p>República de Colombia</p>  <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 601 de 804 |
| | <p>DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | | |
| CO1.PCCNTR.2460113 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2465453 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS</p> | 13.800.000.00 | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 602 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | <p>EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | |
| CO1.PCCNTR.2479510 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2483930 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA</p> | 13.800.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 603 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | <p>PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | |
| CO1.PCCNTR.2491628 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2498537 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y</p> | 13.800.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 604 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2498466 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 28.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2504287 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE</p> | 38.250.000.00 |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD

CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 605 de 804 |

| | SANTANDER | |
|--------------------|---|---------------|
| CO1.PCCNTR.2409002 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 46.400.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2415946 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 46.400.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2424897 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON</p> | 46.400.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| <p>República de Colombia</p>  <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 606 de 804 |
| | <p>APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | | |
| CO1.PCCNTR.2424984 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 43.500.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2428293 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO</p> | 40.500.000.00 | |

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
| <p style="text-align: center;"> <i>República de Colombia</i>  <i>Gobernación de Santander</i> </p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 607 de 804 |
| | <p>FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | | |
| CO1.PCCNTR.2512823 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 40.600.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2384625 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO</p> <p>FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE</p> | 32.000.000.00 | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 608 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2549943 | FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 21.666.666.00 |
| CO1.PCCNTR.2455395 | FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL | 13.800.000.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 609 de 804 |
| | MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | | | |
| CO1.PCCNTR.2406338 | FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN .SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 13.800.000.00 | | |

Soporte:

La Secretaría de Salud de Santander, Dirección de salud Integral, ha desarrollado acciones, mediante la interacción coordinada con los 87 municipios, la gestión de la salud pública de las entidades administradoras de planes de beneficios-EAPB y de los prestadores de servicios de salud públicas del Departamento, con con enfoque de gestión de la salud pública desde la autoridad sanitaria, enfoque familiar y comunitario que busca generar fortalecimiento de la gestión integral, apoyados en un conjunto de procesos, estrategias, procedimientos, intervenciones, actividades, herramientas, instrumentos, capacidades y habilidades gerenciales, técnicas, operativas logísticas de información y comunicación, enmarcadas en los principios de salud pública individuales y colectivas con los mecanismos de control de la gestión de calidad y el seguimiento para el logro de las metas definidas en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.



| AREA METROPOLITANA | PROVINCIA DE SOTO |
|--|--|
| Lina Santos Rios | Ligia Consuelo Duran |
| Marlitz Martinez Corredor | Viviana Marcela Cuadros |
| Bucaramanga Claudia Liliana Perez | Matanza Jessica Daniela Guerrero |
| Andrés Morales | Chara Erika Marcela Tolloza Rojas |
| Angie Canvajal | California Yessica Jaimes Contreras |
| Piedecuesta Gloria Zapata | Diana Florez |
| Yamille Jaimes Sepulveda | Magda Patricia Leal Suarez |
| Adriana Belen Rojas Ortiz | Surata Udy Evideth Rangel |
| Girón Claudia Milena Hernandez | Jhoan Albarracin |
| Luz Enith Pinilla Moreno | Tona Maria Cecilia Angarita |
| Carlos Arturo Aparicio Castro | Luz Marina Gamboa Gonzalez |
| Floridablanca Carlos Mario Serrano Manrique | Vetas Mercy Alexandra Montagut |
| Laura Cristina Gelvez Hernandez | Leidy Catherine Tolloza |
| Rionegro Sanyth Mayerly Garcia Sanchez | El Playón Jenny Anaya |
| Aura Edilma Mendoza Hurtado | Eliana Silva Bueno |
| Laura Yesenia Santos | Cepita Robwinson Pico Gutierrez |
| Los Santos Leidy Viviana Almeida | Rosy Dayana Rodriguez |
| Santa Barbara Jenny Paola Fuentes Gonzalez | Jordan Yomis Tamara |
| Bertha Carreño | Aratoca Rosana Rondon |
| | Paula Beltran |
| | Rosalba Barríos |
| | Katherine Bueno Alvarez |
| | Villanueva Jennifer Andrea Zambrano Rodriguez |

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 611 de 804 |

Meta 284. Apoyar a los 87 municipios del Departamento con el servicio de asistencia técnica que permite a las entidades encargadas de la gestión del Plan Territorial de Salud apoyarlas técnicamente para el cumplimiento de sus labores.

Producto 310. Servicio de asistencia técnica (1903034)

Indicador de Producto. Asistencias técnicas realizadas (190303400).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 87 | Presupuestado | 0.00 |
| Ejecutado | 87 | Ejecutado | 18.800.000.00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:


| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE LA DIRECCION DE PLANEACION Y MEJORAMIENTO EN SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-07 / BPIN: 2021-00468-0007 | \$ 2.706.000.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2307118 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO EN SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO EN SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER. | 18.800.000.00 |


Soporte:

Se realiza apoyo en el primer semestre de la vigencia 2021, en las acciones relacionadas con la Planeación Integral en Salud a nivel Departamental y en el monitoreo continuo en los 87 municipios con relación a los Planes Territoriales de Salud -PTS 2020-2023, articulados a los Planes de Desarrollo municipal, Departamental y Nacional, para dar cumplimiento a los resultados en salud propuestos en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y la Política de Atención Integral en Salud.

| | | | |
|---|--|----------------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 612 de 804 |



| Componente | Código referencia | Subcomponente | Código proyecto (OPF) | Proyecto | Meta de Producto Base | Meta Mensual OPF | Accionador | Cantidad Programada | Unidad de Medida | I |
|--|-------------------|---------------|---|--|--|---|---|---------------------|---------------------|----|
| EFECTIVIDAD DE LAS ENFERMEDADES INFECTIVAS | HA | HA | SSPF-2021-001-0000-24 BPM-2021-0000-0002 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONTROL DE LA EFECTIVIDAD PREVENTIVA DE LAS ENFERMEDADES INFECTIVAS | Realizar 10 campañas de concientización en la comunidad del riesgo de la enfermedad del dengue en los municipios de Santander. | Ejecución de campañas del riesgo para enfermedad del dengue en los municipios de Santander. | Realizar una participación en el evento de concientización de la enfermedad del dengue en los municipios de Santander. | 10 | Personas (Personas) | 3 |
| EFECTIVIDAD DE LAS ENFERMEDADES INFECTIVAS | HA | HA | SSPF-2021-001-0000-24 BPM-2021-0000-0002 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONTROL DE LA EFECTIVIDAD PREVENTIVA DE LAS ENFERMEDADES INFECTIVAS | Realizar 10 campañas de concientización en la comunidad del riesgo de la enfermedad del dengue en los municipios de Santander. | Ejecución de campañas del riesgo para enfermedad del dengue en los municipios de Santander. | Realizar el desarrollo de un material de concientización sobre la enfermedad del dengue en los municipios de Santander. | 100 | Personas | 25 |
| EFECTIVIDAD DE LAS ENFERMEDADES INFECTIVAS | HA | HA | SSPF-2021-001-0000-24 BPM-2021-0000-0002 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONTROL DE LA EFECTIVIDAD PREVENTIVA DE LAS ENFERMEDADES INFECTIVAS | Realizar 10 campañas de concientización en la comunidad del riesgo de la enfermedad del dengue en los municipios de Santander. | Ejecución de campañas del riesgo para enfermedad del dengue en los municipios de Santander. | Realizar la entrega de material de concientización sobre la enfermedad del dengue en los municipios de Santander. | 10 | Personas (Personas) | 10 |
| EFECTIVIDAD DE LAS ENFERMEDADES INFECTIVAS | HA | HA | SSPF-2021-001-0000-24 BPM-2021-0000-0002 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONTROL DE LA EFECTIVIDAD PREVENTIVA DE LAS ENFERMEDADES INFECTIVAS | Realizar 10 campañas de concientización en la comunidad del riesgo de la enfermedad del dengue en los municipios de Santander. | Ejecución de campañas del riesgo para enfermedad del dengue en los municipios de Santander. | Realizar el desarrollo de un material de concientización sobre la enfermedad del dengue en los municipios de Santander. | 100 | Personas | 25 |
| EFECTIVIDAD DE LAS ENFERMEDADES INFECTIVAS | HA | HA | SSPF-2021-001-0000-24 | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL CONTROL DE LA EFECTIVIDAD PREVENTIVA DE LAS ENFERMEDADES INFECTIVAS | Realizar 10 campañas de concientización en la comunidad del riesgo de la enfermedad del dengue en los municipios de Santander. | Ejecución de campañas del riesgo para enfermedad del dengue en los municipios de Santander. | Realizar el desarrollo de un material de concientización sobre la enfermedad del dengue en los municipios de Santander. | 10 | Personas (Personas) | 10 |



- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 285. Realizar 4 mantenimientos preventivos y/o correctivos a los equipos del centro de acopio departamental de vacunas.

Producto 311. Cuartos fríos con mantenimiento (1905013).

Indicador de Producto. Cuartos fríos con mantenimiento (190501300).

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 613 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 208.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 52.250.000.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 25% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-34 / BPIN: 2021-00468-0038 | \$ 4.095.000.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2326924 | APOYAR LA GESTIÓN TÉCNICA, MANTENIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA CADENA DE FRÍO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES | 52.250.000.00 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 614 de 804 |

Meta 286. Garantizar en los 87 municipios la disponibilidad de inmunobiológicos en las condiciones adecuadas y de manera oportuna.

Producto 312. Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública (1905029).

Indicador de Producto. Entidades territoriales con servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública (190502900).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 87 | Presupuestado | 114.920.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-34 / BPIN: 2021-00468-0038 | \$ 4.095.000.000.00 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 287. Realizar 16 campañas de vacunación para la gestión del riesgo de las enfermedades inmunoprevenibles y sus consecuentes efectos negativos en la población.

Producto 313. Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles (1905027).

Indicador de Producto. Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas (190502700).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 4 | Presupuestado | 208.000.000.00 |
| Ejecutado | 2 | Ejecutado | 552.500.000.00 |
| % Avance | 50% | % Avance | 265% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 615 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-34 / BPIN: 2021-00468-0038 | \$ 4.095.000.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.2326074 | REALIZAR APOYO TÉCNICO PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | 17.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.234460 | REALIZAR APOYO TÉCNICO PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES | 17.500.000.00 |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD

CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 616 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2325923 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA, GENERACIÓN DE INFORMACIÓN EN SALUD Y SEGUIMIENTO EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS, OPERACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN NOMINAL DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DEL DEPARTAMENTO, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | 28.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2326723 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA, LA DIFUSIÓN DE LINEAMIENTOS, ESTRATEGIAS Y NORMAS TÉCNICAS, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS Y CENTROS DE ACOPIO PROVINCIALES PARA LA GESTIÓN DE ENFERMEDADES INMUNOPREVISIBLES ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | 31.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.232601 | APOYAR EL DESARROLLO | 31.500.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 617 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | DE CAPACIDADES Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE DIFERENTES COMPONENTES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES A NIVEL PROVINCIAL Y EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2425186 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE DIFERENTES COMPONENTES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES A NIVEL PROVINCIAL Y EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | 31.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2435944 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE DIFERENTES COMPONENTES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES A NIVEL PROVINCIAL Y EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS, ENMARCADO DENTRO DEL | 31.500.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 618 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2336610 | APOYAR LA GESTIÓN TÉCNICA Y PROGRAMÁTICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA GARANTIZAR LA OPORTUNIDAD, CALIDAD E INTEGRALIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL PAI, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | 28.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2344610 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES | 31.500.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 619 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2344901 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | 31.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2352479 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | 31.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2405768 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL | 31.500.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| <p>República de Colombia</p>  <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 620 de 804 |
| | <p>FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER</p> | | |
| CO1.PCCNTR.2405788 | <p>APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER</p> | 31.500.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2349317 | <p>REALIZAR APOYO TÉCNICO PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMES DE SALUD INFANTIL, IRA/EDA - IAAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE</p> | 15.000.000.00 | |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD

CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 621 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2349317 | REALIZAR APOYO TÉCNICO PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMES DE SALUD INFANTIL, IRA/EDA - IAAS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | 15.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2506250 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | 31.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2442196 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y SEGUIMIENTO A LA | 31.500.000.00 |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD

CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 622 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | <p>GESTIÓN DE DIFERENTES COMPONENTES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES A NIVEL PROVINCIAL Y EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER</p> | |
| CO1.PCCNTR.2490507 | <p>REALIZAR APOYO OPERATIVO EN LA RED DE FRIO Y GESTIÓN DE INSUMOS DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO OPORTUNO DE LOS BIOLÓGICOS A LOS MUNICIPIOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER</p> | 17.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2512845 | <p>REALIZAR APOYO EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE DIFERENTES COMPONENTES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES A NIVEL PROVINCIAL Y EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO</p> | 33.750.000.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 623 de 804 |
| | IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | | | |
| CO1.PCCNTR.2513311 | REALIZAR APOYO EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE DIFERENTES COMPONENTES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES A NIVEL PROVINCIAL Y EN LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN SANTANDER | 33.750.000.00 | | |

Soporte:

La Secretaría de Salud Departamental, Plan Ampliado de Inmunización – PAI de Santander, realiza acciones de recepción, almacenamiento y distribución de Biológicos e insumos, visitas de asistencia técnica y acompañamiento en los 12 componentes del Programa ampliado de inmunizaciones a los municipios priorizados, para la gestión del riesgo de enfermedades inmunoprevenibles.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 624 de 804 |



- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 625 de 804 |

Meta 288. Implementar 2 estrategias de bienestar y disfrute de vida sana, promoción de condiciones y estilos de vida saludables, donde crecen personas, familias y comunidades, trabajan y envejecen, prevención y control de las condiciones crónicas no transmisibles.

Producto 314. Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles (1905031).

Indicador de Producto. Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas (190503100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 676.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, INCLUIDAS BUCAL, VISUAL Y AUDITIVO, EN ENTORNOS PRIORIZADOS DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-0000-104 / BPIN: 2021-00468-0113 | \$ 3.600.000.000.00 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 289. Implementar 2 estrategias con acciones para garantizar la prevención y el abordaje de enfermedades no transmisibles y de alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, gestión del riesgo, disminución de la enfermedad y la discapacidad evitable de acuerdo con realidad territorial.

Producto 315. Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes (1905023).

Indicador de Producto. Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas (190502300).

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 626 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 676.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 220.000.000.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 33% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, INCLUIDAS BUCAL, VISUAL Y AUDITIVO, EN ENTORNOS PRIORIZADOS DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-0000-104 / BPIN: 2021-00468-0113 | \$ 3.600.000.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2479324 | APOYAR ESTRATEGIAS, TECNOLOGÍAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD 2013 RPMS, ÉNFASIS COMPONENTE SALUD BUCAL, DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, INCLUIDAS BUCAL, VISUAL Y AUDITIVO, EN ENTORNOS PRIORIZADOS DE SANTANDER | 24.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2479252 | APOYAR ESTRATEGIAS, TECNOLOGÍAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, RUTA DE PROMOCIÓN Y | 20.000.000.00 |

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
| <p>República de Colombia</p>  <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 627 de 804 |
| | MANTENIMIENTO DE LA SALUD - RPMS, ÉNFASIS COMPONENTE SALUD BUCAL, DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, INCLUIDAS BUCAL, VISUAL Y AUDITIVO, EN ENTORNOS PRIORIZADOS DE SANTANDER | | |
| CO1.PCCNTR.2479434 | APOYAR ESTRATEGIAS, TECNOLOGÍAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD - RPMS, ÉNFASIS COMPONENTE ACTIVIDAD FÍSICA, ENTORNOS PRIORIZADOS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, INCLUIDAS BUCAL, VISUAL Y AUDITIVO, EN ENTORNOS PRIORIZADOS DE SANTANDER | 20.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2506353 | APOYAR ESTRATEGIAS, TECNOLOGÍAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, Y RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD RELACIONADAS CON EL COMPONENTE | 20.000.000.00 | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 628 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | CARDIOCEREBROVASCULAR Y METABÓLICAS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, INCLUIDAS BUCAL, VISUAL Y AUDITIVO, EN ENTORNOS PRIORIZADOS DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2465823 | APOYAR ESTRATEGIAS TECNOLOGÍAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD RPMS ÉNFASIS COMPONENTE SALUD AUDITIVA DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, INCLUIDAS BUCAL, VISUAL Y AUDITIVO, EN ENTORNOS PRIORIZADOS DE SANTANDER | 36.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2527799 | APOYAR ESTRATEGIAS, TECNOLOGÍAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD RPMS ÉNFASIS COMPONENTE ACTIVIDAD FÍSICA ENTORNOS PRIORIZADOS DE LA | 20.000.000.00 |

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
| <p style="text-align: center;"><i>República de Colombia</i></p>  <p style="text-align: center;"><i>Gobernación de Santander</i></p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 629 de 804 |
| | DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, INCLUIDAS BUCAL, VISUAL Y AUDITIVO, EN ENTORNOS PRIORIZADOS DE SANTANDER | | |
| CO1.PCCNTR.2528026 | APOYAR ESTRATEGIAS TECNOLOGÍAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD RPMS ÉNFASIS COMPONENTE ACTIVIDAD FÍSICA ENTORNOS PRIORIZADOS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, INCLUIDAS BUCAL, VISUAL Y AUDITIVO, EN ENTORNOS PRIORIZADOS DE SANTANDER | 20.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2531470 | APOYAR ESTRATEGIAS TECNOLOGÍAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD RPMS ÉNFASIS COMPONENTE ACTIVIDAD FÍSICA ENTORNOS EDUCATIVO Y COMUNITARIO DE LA DIMENSIÓN VIDA | 20.000.000.00 | |

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
| <p>República de Colombia</p>  <p>Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 630 de 804 |
| | <p>SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, INCLUIDAS BUCAL, VISUAL Y AUDITIVO, EN ENTORNOS PRIORIZADOS DE SANTANDER</p> | | |
| CO1.PCCNTR.2558922 | <p>APOYAR ESTRATEGIAS TECNOLOGIAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD RPMS ENFASIS COMPONENTE SALUD BUCAL DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES INCLUIDAS BUCAL VISUAL Y AUDITIVO EN ENTORNOS PRIORIZADOS DE SANTANDER</p> | 20.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2593370 | <p>APOYAR ESTRATEGIAS, TECNOLOGÍAS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS, RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD 2013 RPMS, ÉNFASIS COMPONENTE SALUD BUCAL, DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DE SANTANDER ENMARCADO</p> | 20.000.000.00 | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 631 de 804 |
| DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, INCLUIDAS BUCAL, VISUAL Y AUDITIVO, EN ENTORNOS PRIORIZADOS DE SANTANDER | | | |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 290. Desarrollar e implementar agenda transectorial de modos, condiciones y estilos de vida saludables para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles en 3 municipios priorizados del departamento de Santander. (orientación MSyPS).

Producto 316. Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles (1905031).

Indicador de Producto. Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas (190503100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 604.344.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES, INCLUIDAS BUCAL, VISUAL Y AUDITIVO, EN ENTORNOS PRIORIZADOS DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-0000-104 / BPIN: 2021-00468-0113 | \$ 3.600.000.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 632 de 804 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 291. Implementar 1 estrategia para desarrollar acciones como: disminución de probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados, evitables y negativos para la salud del individuo relacionado con la alimentación, como la obesidad, desnutrición o entre otros.

Producto 317. Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos (1905028).

Indicador de Producto. Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas (190502800).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 208.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 62.000.000.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 30% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-36 / BPIN: 2021-00468-0042 | \$ 2.100.000.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2406162 | APOYAR LA ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA EJECUCION DE LA ESTRATEGIA DE DESPARASITACION ANTIHELMINTICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ENMARCADO EN EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE | 34.000.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 633 de 804 |
| | ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN SANTANDER | | |
| CO1.PCCNTR.2549758 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESPARASITACIÓN ANTIHELMÍNTICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ENMARCADO EN EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN SANTANDER. | 28.000.000.00 | |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 292. Implementar 1 estrategia en acciones que se desarrollan para promover la participación social orientada a contribuir con el consumo de una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada para su aprovechamiento y utilización.

Producto 318. Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles (1905031).

Indicador de Producto. Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas (190503100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 407.992.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 620.000.000.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 152% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 634 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-36 / BPIN: 2021-00468-0042 | \$ 2.100.000.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2379655 | REALIZAR APOYO A LA ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION PROTECCION Y APOYO DE LA LACTANCIA MATERNA ENMARCADO EN EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN SANTANDER | 32.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2406120 | REALIZAR APOYO A LA ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE ENMARCADO EN EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN SANTANDER | 32.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2580622 | IMPLEMENTAR ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 556.000.000.00 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 635 de 804 |

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 293. Implementar 4 estrategias para desarrollar acciones de prevención y atención a trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas, y la prevención de la violencia en los entornos donde las personas crecen, viven, trabajan, se recrean y envejecen.

Producto 319. Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales (1905022).

Indicador de Producto. Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas (190502200).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 694.616.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| COMPROMISO DE LAS ACCIONES DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD MENTAL EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-35 / BPIN: 2021-00468-0039 | \$ 2.829.000.000.00 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 294. Implementar 4 estrategias orientadas a promover acciones, condiciones, capacidades y medios para que los individuos, familias y sociedad en conjunto gocen del nivel más alto de salud mental y una convivencia social pacífica. incluye generación de entornos y otros.

Producto 320. Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles (1905031).

Indicador de Producto. Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas (190503100).

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 636 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 183.664.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 249.750.000.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 136% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| COMPROMISO DE LAS ACCIONES DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD MENTAL EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-35 / BPIN: 2021-00468-0039 | \$ 2.829.000.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2436209 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA DE SALUD MENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO COMPROMISO POR LAS ACCIONES DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD MENTAL EN SANTANDER | 36.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.24362012 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA DE SALUD MENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO COMPROMISO POR LAS ACCIONES DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD MENTAL EN SANTANDER | 36.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2443297 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA | 36.000.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 637 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | LÍNEA DE SALUD MENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO COMPROMISO POR LAS ACCIONES DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD MENTAL EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2443682 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA DE SALUD MENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO COMPROMISO POR LAS ACCIONES DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD MENTAL EN SANTANDER | 36.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2458738 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA DE SALUD MENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO COMPROMISO POR LAS ACCIONES DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD MENTAL EN SANTANDER | 36.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2480206 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA LÍNEA DE SALUD MENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO COMPROMISO POR LAS ACCIONES DE LA DIMENSIÓN DE CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD MENTAL EN SANTANDER | 33.750.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 638 de 804 |
| CO1.PCCNTR.2558583 | APOYAR LA ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO DE LA LINEA DE SALUD MENTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO COMPROMISO POR LAS ACCIONES DE LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL EN SANTANDER | 36.000.000.00 | |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 295. Implementar 4 estrategias que buscan promover acciones y generar condiciones, capacidades y medios para que los individuos, familias y sociedad gocen del nivel más alto de salud sexual y reproductiva, ejerciendo los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

Producto 321. Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva (1905021).

Indicador de Producto. Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas (190502100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 804.648.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 762.200.000.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 94% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| COMPROMISO POR LA GARANTÍA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-16 / BPIN: 2021-00468-0015 | \$ 2.400.000.000.00 |

| NUMERO DEL | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO |
|------------|---------------------|--------------------|
|------------|---------------------|--------------------|



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD

CORTE JUNIO 2021

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 639 de 804 |

| CONTRATO Y/O CONVENIO | | SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|-----------------------|---|---------------------------------|
| CO1.PCCNTR.2361307 | FORTALECER LA ASISTENCIA TECNICA SEGUIMIENTO Y RECOLECCION DE INFORMACION A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EN EL MODELO Y PROTOCOLO DE ATENCION DE LA VIOLENCIA SEXUAL FORTALECER EL MECANISMO ARTICULADOR PARA EL ABORDAJE INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS POR RAZONES DE GENERO Y ELABORACION DE LA RUTA DEPARTAMENTAL DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO ENMARCADO EN EL PROYECTO COMPROMISO POR LA GARANTÍA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN SANTANDER | 40.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.23612067 | FORTALECER LA ASISTENCIA TECNICA ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DE REDUCCION DE LA TRANSMISION PERINATAL DEL VIH SIDA LA SIFILIS GESTACIONAL CONGENITA Y HEPATITIS B ENMARCADO EN EL PROYECTO COMPROMISO POR LA GARANTIA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN SANTANDER | 40.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2379843 | APOYAR LA ASISTENCIA TECNICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA RUTA | 37.800.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 640 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO COMPROMISO POR LA GARANTIA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2379681 | APOYAR LA ASISTENCIA TECNICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO COMPROMISO POR LA GARANTIA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN SANTANDER | 37.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2405760 | APOYAR LA ASISTENCIA TECNICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO COMPROMISO POR LA GARANTIA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN SANTANDER | 37.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2405062 | APOYAR LA ASISTENCIA TECNICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO COMPROMISO POR LA GARANTIA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS | 37.800.000.00 |

| | | | | |
|--|---|----------------|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 641 de 804 |
| | SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN SANTANDER | | | |
| CO1.PCCNTR.2357305 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIÓN MATERNO PERINATAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO COMPROMISO POR LA GARANTIA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN SANTANDER | 63.000.000.00 | | |
| CO1.PCCNTR.2479358 | APOYAR LA ASISTENCIA TECNICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA RUTA DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO COMPROMISO POR LA GARANTIA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN SANTANDER | 36.000.000.00 | | |
| CO1.PCCNTR.2555519 | COMPROMISO POR LA GARANTÍA DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 431.000.000.00 | | |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 642 de 804 |

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 296. Realizar la provisión en forma sistemática y oportuna para 62 eventos que afecten o puedan afectar la salud de la población santandereana.

Producto 322. Servicio de información de vigilancia epidemiológica (1903031).

Indicador de Producto. Informes de evento generados en la vigencia (190303100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 62 | Presupuestado | 200.396.459.41 |
| Ejecutado | 62 | Ejecutado | 601.950.000.00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 300% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-53 / BPIN: 2021-00468-0059 | \$ 2.723.597.247.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2356176 | MANTENER EL SEGUIMIENTO A LA OPERACION DEL RUAF ND EN LOS MUNICIPIOS E IPS EN LOS QUE SE PRESENTAN LOS HECHOS VITALES DE NACIMIENTO Y DEFUNCIÓN Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DE CRITICA AL DILIGENCIAMIENTO DE LOS CERTIFICADOS QUE DEBEN REALIZAR LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA | 43.200.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 643 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2357231 | MANTENER EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SIVIGILA EN LOS MUNICIPIOS Y UPGD PARA GARANTIZAR LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD EN LA NOTIFICACION DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PÚBLICA SIVIGILA ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | 36.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2360151 | BRINDAR APOYO TECNICO PARA MANTENER LA OPORTUNIDAD Y CALIDAD EN LA NOTIFICACION DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA SIVIGILA, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | 22.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2360092 | MANTENER EL SEGUIMIENTO CONTROL EPIDEMIOLOGICO Y DIFUSION DE LA INFORMACION DE LOS EVENTOS DEL GRUPO DE LAS ZONOSIS INTOXICACIONES VIGILANCIA INTEGRADA MUERTE MENORES 5 AÑOS DESNUTRICIÓN AGUDA MODERADA Y SEVERA EN MENORES DE 5 AÑOS Y RESPIRATORIAS Y OTRAS ACCIONES DE INTERES EN SALUD PUBLICA DEL SIVIGILA ENMARCADO | 40.500.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 644 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2360411 | MANTENER EL SEGUIMIENTO CONTROL EPIDEMIOLOGICO Y DIFUSION DE LA INFORMACION DE LOS EVENTOS DEL GRUPO DE LAS MICOBACTERIAS E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) Y OTRAS ACCIONES DE INTERES EN SALUD PUBLICA DEL SIVIGILA ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | 40.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2360344 | MANTENER EL SEGUIMIENTO CONTROL EPIDEMIOLOGICO Y DIFUSION DE LA INFORMACION DE LOS EVENTOS DEL GRUPO DEL GRUPO DE EVENTOS PREVENIBLES POR VACUNACION Y OTRAS ACCIONES DE INTERES EN SALUD PUBLICA DEL SIVIGILA ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | 40.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2362668 | APOYAR LA REALIZACION DEL ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y LA INVESTIGACION DE BROTES | 54.000.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia Departamento de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 645 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | <p>Y EPIDEMIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER</p> | |
| CO1.PCCNTR.2363676 | <p>APOYAR EL SEGUIMIENTO CONTROL EPIDEMIOLOGICO Y DIFUSION DE LA INFORMACION DE LOS EVENTOS DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS (ETA) FIEBRE TIFOIDEA/PARATIFOIDEA COLERA Y HEPATITIS A Y LA VIGILANCIA EN ESTABLECIMIENTOS CARCELARIOS ALBERGUES COLEGIOS Y OTROS Y DEMAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 54.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2370097 | <p>MANTENER EL SEGUIMIENTO CONTROL EPIDEMIOLOGICO Y DIFUSION DE LA INFORMACION DE LOS EVENTOS DEL GRUPO DE LAS MATERNIDAD SEGURA Y OTRAS ACCIONES DE INTERES EN SALUD PUBLICA DEL SIVIGILA ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE</p> | 40.500.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 646 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2376409 | MANTENER EL SEGUIMIENTO CONTROL EPIDEMIOLOGICO Y DIFUSION DE LA INFORMACION DE LOS EVENTOS DEL GRUPO DE NO TRASMISIBLES SALUD MENTAL Y LESIONES DE CAUSA EXTERNA Y OTRAS ACCIONES DE INTERES EN SALUD PUBLICA DEL SIVIGILA ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | 40.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2512257 | APOYAR LA CONSOLIDACION Y GENERACION DE INFORMES PARA EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCION ESPECIFICA, DETECCION TEMPRANA Y LA APLICACION DE LAS GUIAS DE ATENCION INTEGRAL PARA LAS ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD Y ESTADISTICAS VITALES ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | 30.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2528032 | APOYAR EL SEGUIMIENTO, AL SISTEMA DE ESTADISTICAS VITALES, Y AL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN ESPECIFICA, DETENCIÓN TEMPRANA Y | 31.500.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 647 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | LA APLICACIÓN DE LAS GUIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2537730 | MANTENER EL SEGUIMIENTO, CONTROL EPIDEMIOLÓGICO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS EVENTOS DEL GRUPO DE ENFERMEDADES TRASMITIDAS POR VECTORES Y OTRAS ACCIONES DE INTERES DE SALUD PÚBLICA DEL SIVIGILA, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANTANDER | 31.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2540725 | APOYAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN EL COMPONENTE SANIDAD PORTUARIA E INVESTIGACIÓN DE CAMPO, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANTANDER | 31.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2541114 | APOYAR LA REALIZACION DEL ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y LA INVESTIGACION DE BROTES Y EPIDEMIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA | 31.500.000.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 648 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | DEPARTAMENTAL ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2546194 | APOYAR LA REALIZACION DEL ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y LA INVESTIGACION DE BROTES Y EPIDEMIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | 17.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2568602 | APOYAR LA REALIZACION DEL ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y LA INVESTIGACION DE BROTES Y EPIDEMIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | 16.250.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2452265 | APOYAR LA REALIZACION DEL ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y LA | 43.200.000.00 |


| | | | | |
|---|--|---------------|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 649 de 804 |
| | INVESTIGACION DE BROTES Y EPIDEMIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | | | |
| CO1.PCCNTR.2452597 | APOYAR LA REALIZACION DEL ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y LA INVESTIGACION DE BROTES Y EPIDEMIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | 36.000.000.00 | | |
| CO1.PCCNTR.2506215 | APOYAR LA REALIZACION DEL ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y LA INVESTIGACION DE BROTES Y EPIDEMIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | 22.500.000.00 | | |

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 650 de 804 |
| CO1.PCCNTR.2506629 | APOYAR LA REALIZACION DEL ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y LA INVESTIGACION DE BROTES Y EPIDEMIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | 40.500.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2554744 | APOYAR LA REALIZACION DEL ANALISIS EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y LA INVESTIGACION DE BROTES Y EPIDEMIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ACCIONES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN SANTANDER | 40.500.000.00 | |

Soporte:

La Secretaría de Salud de Santander, grupo de epidemiología y demografía, realiza de manera oportuna y permanente, el seguimiento a 62 eventos que pueden afectar la salud de los santandereanos, se realiza la notificación semanal en los 87 municipios del Departamento.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 651 de 804 |



- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 297. Apoyar 4 estudios de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en epidemiología incluye generación boletines o alertas, tablas de vigilancia de salud pública, reglamento Sanitario Internacional de redes especiales como laboratorios de salud pública, bancos de sangre y trasplantes de la Dirección de Redes en Salud Pública, Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria entre otros.

Producto 323. Estudios de preinversión (1905016).

Indicador de Producto. Estudios de preinversión realizados (190501600).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 520.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Pendiente proyecto para formular | \$ 0.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 652 de 804 |

Soporte: Para el primer semestre no se programó la meta, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 298. Elaborar 2 documentos de investigación incluyen las temáticas tratadas en salud pública: salud ambiental, vida saludable y condiciones no trasmisibles, convivencia social y salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, sexualidad y derechos sexuales y reproductivos, vida saludable y enfermedades transmisibles, salud pública en emergencias y desastres y salud y ámbito laboral.

Producto 324. Estudios de preinversión (1905016)

Indicador de Producto. Estudios de preinversión realizados (190501600).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 604.136.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Pendiente proyecto para formular | \$ 0.00 |

Soporte: Para el primer semestre no se programó la meta, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 299. Brindar apoyo financiero a 32 ESE del departamento para el fortalecimiento de la prestación del servicio de salud en el nivel territorial.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 653 de 804 |

Producto 325. Servicio de apoyo financiero para el fortalecimiento patrimonial de las empresas prestadoras de salud con participación financiera de las entidades territoriales (1906025).

Indicador de Producto. Empresas prestadoras de salud capitalizadas (190602500).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 32 | Presupuestado | 0.00 |
| Ejecutado | 32 | Ejecutado | 6.517.310.034.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|----------------------|
| APOYO A LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ADMINISTRADA POR TERCEROS, CON RECURSOS DE SUBSIDIO A LA OFERTA EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-92 / BPIN: 2021-00468-0100 | \$ 20.952.500.022.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2546841 | FINANCIAR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LAS ESE E | 293.097.080.00 |
| CO1.PCCNTR.2554757 | INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ADMINISTRADA | 87.886.591.00 |
| CO1.PCCNTR.2565775 | POR TERCEROS DE MUNICIPIOS NO | 132.647.774.00 |
| CO1.PCCNTR.2555365 | CERTIFICADOS EN SALUD UBICADAS EN ZONAS | 227.609.743.00 |
| CO1.PCCNTR.2546397 | ALEJADAS O DE DIFICIL ACCESO QUE SEAN | 140.958.580.00 |
| CO1.PCCNTR.2546298 | MONOPOLIO EN SERVICIOS TRAZADORES Y NO | 147.068.870.00 |
| CO1.PCCNTR.2541217 | SOSTENIBLES POR VENTA DE SERVICIOS PARA LA | 170.366.154.00 |
| CO1.PCCNTR.2546000 | PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA | 186.816.732.00 |
| CO1.PCCNTR.2550271 | POBLAICÓN DEL TERRITORIO CON | 175.096.066.00 |
| CO1.PCCNTR.2550425 | ACCESIBILIDAD, OPORTUNIDAD Y CALIDAD | 238.242.521.00 |
| CO1.PCCNTR.2555429 | | 182.422.243.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 654 de 804 |
| CO1.PCCNTR.2547207 | | 141.987.320.00 | |
| CO1.PCCNTR.25556750 | | 173.572.740.00 | |
| EN TRAMITE | | 140.747.257.00 | |
| EN TRAMITE | | 188.976.635.00 | |
| CO1.PCCNTR.2550612 | | 207.843.484.0 | |
| CO1.PCCNTR.2550152 | | 325.680.708.00 | |
| CO1.PCCNTR.25549993 | | 164.493.255.00 | |
| CO1.PCCNTR.2541207 | | 146.586.656.00 | |
| CO1.PCCNTR.2550142 | | 211.923.596.00 | |
| CO1.PCCNTR.2558574 | | 120.431.373.00 | |
| CO1.PCCNTR.2547033 | | 124.214.757.00. | |
| EN TRAMITE | | 387.709.575.00 | |
| EN TRAMITE | | 321.947.954.00 | |
| EN TRAMITE | | 163.926.982.00 | |
| CO1.PCCNTR.2547082 | | 139.000.062.00 | |
| CO1.PCCNTR.2555370 | | 200.740.691.00 | |
| CO1.PCCNTR.2479612 | | 342.056.594.00 | |
| CO1.PCCNTR.2546276 | | 178.716.458.00 | |
| CO1.PCCNTR.2550625 | | 183.833.347.00 | |
| CO1.PCCNTR.2560133 | | 193.487.215.00 | |
| EN TRAMITE | | 120.188.263.00 | |
| EN TRAMITE | | 234.597.924.00 | |
| EN TRAMITE | | 122.434.834.00 | |

Soporte:

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 655 de 804 |

La Secretaría de Salud de Santander, apoya financieramente a 32 ESE, del Departamento, mediante la financiación de gastos de operación, para el fortalecimiento de la prestación de servicios de salud, lo anterior se realiza mediante convenios con las ESE, que son monopolio de servicios trazadores en municipios de difícil acceso, y que no son sostenibles con venta de servicios de salud.

| | FECHA | ESE | NUMERO CONVENIO | ESTADO |
|----|------------|--|-----------------|--|
| 1 | 11/06/2021 | ESE CEPITA | 2546397 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 2 | 11/06/2021 | ESE CHARALA | 2546298 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 3 | 11/06/2021 | ESE SANTA BARBARA | 2546276 | REVISION FINANCIERA |
| 4 | 16/06/2021 | ESE MATANZA | 2541207 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 5 | 16/06/2021 | ESE GAMBITA | 2550625 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 6 | 16/06/2021 | ESE SUAITA | 2550425 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 7 | 16/06/2021 | ESE SAN JOAQUIN | 2547082 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 8 | 17/06/2021 | ESE SAN SEBASTIAN SURATA | 2560133 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 9 | 17/06/2021 | ESE SAN ROQUE CURITI | 2546000 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 10 | 17/06/2021 | ESE EL CARMEN | 2479612 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 11 | 18/06/2021 | ESE HOSPITAL BOLIVAR | 2545841 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 12 | 18/06/2021 | ESE MOGOTES | 2550142 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 13 | 28/06/2021 | ESE MANUELA BELTRAN Hato | 2556750 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 14 | 28/06/2021 | ESE MANUELA BELTRAN Palmas del socorro | 2556632 | REVISION FINANCIERA |
| 15 | 28/06/2021 | ESE HOSPITAL REGIONAL DE Vélez | 2560176 | REVISION FINANCIERA |
| 16 | 28/06/2021 | ESE SAN ROQUE Chima | 2541217 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 17 | 28/06/2021 | ESE NUESTRA SEÑORA DE Guadalupe | 2547207 | REVISION FINANCIERA |
| 18 | 28/06/2021 | ESE HOSPITAL INTEGRADO LANDAZURI | 2550612 | PENDIENTE SUBIR DOCUMENTOS A SECOP 2 POR PARTE DE LA ESE |
| 19 | 11/06/2021 | ESE GUACA | 2555429 | REVISION FINANCIERA |
| 20 | 16/06/2021 | ESE SAN JOSE DE MIRANDA | 2555370 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 21 | 16/06/2021 | ESE CARCASI | 2555365 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 22 | 17/06/2021 | ESE CAPITANEJO | 2554775 | PENDIENTE SUBIR DOCUMENTOS A SECOP 2 POR PARTE DE LA ESE |
| 23 | 17/06/2021 | ESE HOSPITAL VALLE DE SAN JOSE | 2561922 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 24 | 11/06/2021 | ESE CALIFORNIA | 2554757 | PENDIENTE ENVIAR SOPORTES PARA CUENTA |
| 25 | 10/06/2021 | ESE PALMAR | 2558574 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 26 | 21/06/2021 | LEBRIJA | 2550152 | PENDIENTE ENVIAR SOPORTES PARA CUENTA |
| 27 | 11/06/2021 | ESE MALAGA | 2554993 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 28 | | SAN ANDRES | 2567175 | SOLICITUD SOPORTES PARA CUENTA |
| 29 | 28/06/2021 | JESUS MARIA | 2565405 | APROBADO EN SECOP 2 |
| 30 | | GALAN | 2502071 | REVISION FINANCIERA |
| 31 | | SABANA DE TORRES | | PENDIENTE PUBLICACIÓN CONTRATO |
| 32 | | PTO WILCHES | | PENDIENTE PUBLICACIÓN CONTRATO |
| 33 | | JORDAN | | PENDIENTE PUBLICACIÓN CONTRATO |
| 34 | | ZAPATOCA | | PENDIENTE FIRMAR CONTRATO |

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 300. Implementar 4 campañas con Acciones dirigidas a población general, desarrollo, gestión y coordinación intersectorial sobre calidad del agua, de residuos sólidos y líquidos, aire, ruido, radiaciones, vivienda, servicios públicos, tenencia de animales y recuperación de entornos.

Producto 326. Servicio de asistencia técnica en inspección, vigilancia y control (1903023).

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 656 de 804 |

Indicador de Producto. asistencias técnicas en Inspección, Vigilancia y Control realizadas (190302300).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 291.200.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 20.000.000.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 7% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION, PREVENCIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-72 / BPIN: 2021-00468-0080 | \$ 2.824.996.975.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2358399 | APOYAR LA ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE QUE AFECTAN LA SALUD HUMANA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ENMARCADO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION, PREVENCIÓN, INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL EN SANTANDER | 20.000.000.00 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 657 de 804 |

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 301. Implementar 1 campaña con acciones de prevención y control de las enfermedades infecciosas emergentes, re-emergentes y desatendidas; como prevención y atención de infección respiratoria aguda y otras enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas para la contención del COVID-19

Producto 327. Servicio de gestión territorial para atención en salud -pandemias- a población afectada por emergencias o desastres (1905035).

Indicador de Producto. Personas en capacidad de ser atendidas (190503500).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 1.040.000.000.00 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 326.100.000.00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 31% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Pendiente formular proyecto | \$ 0.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2512350 | APOYAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA Y LABORATORIOS COLABORADORES EN EL DIAGNÓSTICO DE SARS-COV-2, ENMARCANDO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS PROPIAS | 30.000.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 658 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. DECRETOS DEPARTAMENTALES N° 227 DEL 12 DE ABRIL DE 2020 (EMERGENCIA SANITARIA) Y 487 DEL 15 DE JULIO DE 2020 (URGENCIA MANIFIESTA) | |
| CO1.PCCNTR.2522149 | REALIZAR EL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA RED DE LABORATORIOS CLINICOS Y RED DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DE SARS-COV-2 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCANDO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. DECRETOS DEPARTAMENTALES N° 227 DEL 12 DE ABRIL DE 2020 (EMERGENCIA SANITARIA) Y 487 DEL 15 DE JULIO DE 2020 (URGENCIA MANIFIESTA) | 33.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2526245 | APOYAR LOS PROCESOS DE PREANÁLISIS, ANÁLISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS DEL ÁREA BIOLÓGICA MOLECULAR DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA, PARA DIAGNÓSTICO DE SARS-COV2 Y OTROS EVENTOS DE INTERESES DE SALUD PÚBLICA, ENMARCANDO DENTRO DEL PROYECTO | 31.500.000.00 |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 659 de 804 |
| | <p>FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. DECRETOS DEPARTAMENTALES N° 227 DEL 12 DE ABRIL DE 2020 (EMERGENCIA SANITARIA) Y 487 DEL 15 DE JULIO DE 2020 (URGENCIA MANIFIESTA)</p> | | | |
| CO1.PCCNTR.2530790 | <p>REALIZAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TOMAS DE MUESTRAS, RECEPCIÓN, ALISTAMIENTO DE MUESTRAS Y DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR, ENMARCANDO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DECRETOS DEPARTAMENTALES N° 227 DEL 12 DE ABRIL DE 2020 (EMERGENCIA SANITARIA) Y 487 DEL 15 DE JULIO DE 2020 (URGENCIA MANIFIESTA)</p> | 15.400.000.00 | | |
| CO1.PCCNTR.2530799 | <p>REALIZAR EL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA RED DE LABORATORIOS CLINICOS Y RED DE LABORATORIO DE DIAGNOSTICO DE SARS-COV-2 DEL DEPARTAMENTO</p> | 31.500.000.00 | | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| <p style="text-align: center;"><i>República de Colombia</i></p>  <p style="text-align: center;"><i>Gobernación de Santander</i></p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 660 de 804 |
| | DE SANTANDER, ENMARCANDO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. DECRETOS DEPARTAMENTALES N° 227 DEL 12 DE ABRIL DE 2020 (EMERGENCIA SANITARIA) Y 487 DEL 15 DE JULIO DE 2020 (URGENCIA MANIFIESTA) | | |
| CO1.PCCNTR.2530884 | REALIZAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TOMAS DE MUESTRAS, RECEPCIÓN, ALISTAMIENTO DE MUESTRAS Y DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR, ENMARCANDO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DECRETOS DEPARTAMENTALES N° 227 DEL 12 DE ABRIL DE 2020 (EMERGENCIA SANITARIA) Y 487 DEL 15 DE JULIO (URGENCIA MANIFIESTA) | 15.400.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2531167 | REALIZAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TOMAS DE MUESTRAS, RECEPCIÓN, ALISTAMIENTO DE MUESTRAS Y DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DEL | 15.400.000.00 | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 661 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | <p>LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR, ENMARCANDO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DECRETOS DEPARTAMENTALES N°227 DEL 12 DE ABRIL DE 2020 ((EMERGENCIA SANITARIA)Y 487 DEL 15 DE JULIO DE 2020 (URGENCIA MANIFIESTA)</p> | |
| CO1.PCCNTR.2540916 | <p>APOYAR LOS PROCESOS DE PREANALISIS, ANALISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS DEL ÁREA BIOLÓGICA MOLECULAR DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA, PARA DIAGNÓSTICO DE SARS-COV2 Y OTROS EVENTOS DE INTERESES DE SALUD PÚBLICA, ENMARCANDO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DECRETOS DEPARTAMENTALES N°227 DEL 12 DE ABRIL DE 2020 (EMERGENCIA SANITARIA) Y 487 DEL 15 DE JULIO DE 2020(URGENCIA MANIFIESTA)</p> | 31.500.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2540923 | <p>REALIZAR APOYO EN LAS</p> | 15.400.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
| <p style="text-align: center;"><i>República de Colombia</i></p>  <p style="text-align: center;"><i>Gobernación de Santander</i></p> | <p>INFORME DE GESTIÓN DEL PDD</p> <p>CORTE JUNIO 2021</p> | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 662 de 804 |
| | <p>ACTIVIDADES DE TOMAS DE MUESTRAS, RECEPCIÓN, ALISTAMIENTO DE MUESTRAS Y DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR, ENMARCANDO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DECRETOS DEPARTAMENTALES N°227 DEL 12 DE ABRIL 2020 (EMERGENCIA SANITARIA) Y 487 DEL 15 DE JULIO DE 2020 (URGENCIA MANIFIESTA)</p> | | |
| CO1.PCCNTR.2541202 | <p>APOYAR LOS PROCESOS DE PREANÁLISIS, ANÁLISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS DEL ÁREA BIOLÓGICA MOLECULAR DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA, PARA DIAGNÓSTICO DE SARS-COV2 Y OTROS EVENTOS DE INTERESES DE SALUD PÚBLICA, ENMARCANDO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DECRETOS DEPARTAMENTALES N° 227 DEL 12 DE ABRIL DE 2020</p> | 31.500.000.00 | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 663 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | (EMERGENCIA SANITARIA) Y 487 DEL 15 DE JULIO DE 2020 (URGENCIA MANIFIESTA) | |
| CO1.PCCNTR.2546226 | REALIZAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TOMAS DE MUESTRAS, RECEPCIÓN, ALISTAMIENTO DE MUESTRAS Y DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR, ENMARCANDO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DECRETOS DEPARTAMENTALES N° 227 DEL 12 DE ABRIL DE 2020 (EMERGENCIA SANITARIA) Y 487 DEL 15 DE JULIO DE 2020 (URGENCIA MANIFIESTA) | 15.400.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2548321 | APOYAR LOS PROCESOS DE PREANÁLISIS, ANÁLISIS Y EMISIÓN DE RESULTADOS DEL ÁREA BIOLÓGICA MOLECULAR DEL LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA, PARA DIAGNÓSTICO DE SARS-COV2 Y OTROS EVENTOS DE INTERESES DE SALUD PÚBLICA, ENMARCANDO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS PROPIAS | 31.500.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 664 de 804 |


| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DECRETOS DEPARTAMENTALES N°227 DEL 12 DE ABRIL DE 2020 (EMERGENCIA SANITARIA) Y 487 DEL 15 DE JULIO DE 2020(URGENCIA MANIFIESTA) | |
| CO1.PCCNTR.2561913 | REALIZAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TOMAS DE MUESTRAS, RECEPCIÓN, ALISTAMIENTO DE MUESTRAS Y DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR, ENMARCANDO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS PROPIAS DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DECRETOS DEPARTAMENTALES N°227 DEL 12 DE ABRIL DE 2020 (EMERGENCIA SANITARIA) Y 487 DEL 15 DE JULIO DE 2020 (URGENCIA MANIFIESTA) | 14.300.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2564660 | REALIZAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE TOMAS DE MUESTRAS, RECEPCIÓN, ALISTAMIENTO DE MUESTRAS Y DIGITACIÓN DE INFORMACIÓN DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR, ENMARCANDO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL COVID-19 DE ACUERDO A LAS | 14.300.000.00 |

| | | | |
|---|--|---|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 665 de 804 |
| | | COMPETENCIAS PROPIAS DE SALUD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DECRETOS DEPARTAMENTALES N°227 DEL 12 DE ABRIL DE 2020 (EMERGENCIA SANITARIA) Y 487 DEL 15 DE JULIO DE 2020 (URGENCIA MANIFIESTA) | |


Soporte:

El Departamento de Santander, ha venido ejecutando estratégicamente acciones relacionadas con la pandemia COVID—19, específicamente con el procesamiento de muestras para SARS COV2. En el Laboratorio Departamental de Salud Pública, se recibieron en total 7.795 muestras durante el primer semestre de la vigencia 2021. El municipio con el mayor número de muestras enviadas al LDSP fue Bucaramanga con 2.957 muestras que corresponden al 38%, seguido de San Gil con 493 muestras que corresponde al 6,3%. Las 5 instituciones con el mayor número de muestras enviadas al LDSP fueron: ISABU (1.635), Secretaría de Salud Departamental (1.171), Hospital San Juan de Dios (332), Clínica Santa Cruz de la Loma (275) y Hospital El Carmen San Vicente Chucuri (187). El laboratorio con el mayor número de muestras procesadas fue LDSP con 3.910 muestras que corresponden al 50%, seguido del laboratorio de Investigaciones de la UIS con 2.838 con (36%) de muestras quien apoyaba constantemente al LDSP en el procesamiento de las muestras. El menor número de muestra procesadas fue por el ICA y UDES.

De las muestras procesadas en el LDSP clasificadas por régimen de salud el 50% corresponden a contributivo, seguida del 27% subsidiado y 16% sin asegurar.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 666 de 804 |



- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 302. Aumentar en un 16% el éxito del tratamiento de los casos de Tuberculosis en el Departamento de Santander.

Producto 328. Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas (1905026).

Indicador de Producto. Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas (190502600).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2% | Presupuestado | 470.747.730.50 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 578.035.521.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 122% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-15 / BPIN: 2021-00468-0014 | \$ 3.471.823.494.00 |



INFORME DE GESTIÓN DEL PDD

CORTE JUNIO 2021

CÓDIGO

ES-PE-RG-30

VERSIÓN

3

FECHA DE APROBACIÓN

05/04/2021

PÁGINA

667 de 804

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2353131 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER | 29.250.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2351467 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER | 29.250.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2354060 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER | 29.250.000.00 |
| CO1.PCCNTR.235616 | APOYAR LA GESTIÓN TÉCNICA, ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA GARANTIZAR LA OPORTUNIDAD, CALIDAD E | 29.250.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 668 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | INTEGRALIDAD DE LA INFORMACIÓN GENERADA POR EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y HANSEN ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2381195 | FORTALECER LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS DE TB Y HANSEN A TRAVÉS DE LOS HOSPITALES REGIONALES ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER | 29.250.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2417820 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER | 33.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2354038 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER | 22.500.000.00 |

| | | | |
|--|---|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 669 de 804 |
| CO1.PCCNTR.2356345 | REALIZAR APOYO TÉCNICO PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y HANSEN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER | 22.500.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2479159 | REALIZAR APOYO TÉCNICO PARA LA RECEPCIÓN, REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y HANSEN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER | 44.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2471668 | FORTALECER LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS DE TB Y HANSEN A TRAVÉS DE LOS HOSPITALES REGIONALES, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 44.000.000.00 | |
| CO1.PCCNTR.2471904 | FORTALECER LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL | 44.000.000.00 | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 670 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS DE TB Y HANSEN A TRAVÉS DE LOS HOSPITALES REGIONALES, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2474134 | FORTALECER LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS DE TB Y HANSEN A TRAVÉS DE LOS HOSPITALES REGIONALES ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER | 44.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2477450 | FORTALECER LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y ENTREGA DE LOS MEDICAMENTOS DE TB Y HANSEN A TRAVÉS DE LOS HOSPITALES REGIONALES, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 44.000.000.00 |

| | | | | |
|--|---|---------------|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 671 de 804 |
| CO1.PCCNTR.2468817 | FORTALECER LOS LINEAMIENTOS TECNICOS Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA POBLACIONES VULNERABLES GRUPOS ETNICOS HABITANTE DE CALLE PPL MIGRANTES POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y EL MANEJO INTEGRAL DE TUBERCULOSIS LATENTE Y CONFECCION TB VIH ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCION CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER | 30.000.000.00 | | |
| CO1.PCCNTR.2478336 | IMPULSAR ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN SOCIAL COMUNITARIA Y LA IDENTIFICACIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS ENMARCADOS DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER | 18.750.000.00 | | |
| CO1.PCCNTR.2582466 | IDENTIFICAR, FORTALECER Y CONFORMAR REDES COMUNITARIAS CON ENFOQUE ENGAGE TB EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 85.035.521.00 | | |

Soporte:

La Secretaría de Salud de Santander, realiza acciones de asistencia técnica en temas relacionados con tuberculosis, de acuerdo con la resolución 227 de 2020, en las diferentes provincias del Departamento.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 672 de 804 |



- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 303. Disminuir la tasa de discapacidad grado 2 en 0.12 entre los casos nuevos de lepra en el Departamento de Santander.

Producto 329. Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas (1905026).

Indicador de Producto. Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas (190502600).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0.02 | Presupuestado | 184.753.741.05 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 22.500.000.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 12% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-15 / BPIN: 2021-00468-0014 | \$ 3.471.823.494.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 673 de 804 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2352022 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE HANSEN EN EL DEPARTAMENTO, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER | 11.250.000.00 |
| CO1.PCCNTR.238521 | APOYAR LA ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS DEL PROGRAMA DE HANSEN EN EL DEPARTAMENTO, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA TUBERCULOSIS Y HANSEN EN SANTANDER | 11.250.000.00 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 304. Gestionar para 9 municipios endémicos la certificación internacional de la interrupción de la transmisión de T. Cruzi por vectores domiciliados.

Producto 330. Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis (1903038).

Indicador de Producto. Municipios categorías 4,5 y 6 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados (190303801).

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 674 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 860.725.264.79 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 61.750.000.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 7% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| APOYO A LA GESTIÓN, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-41 / BPIN: 2021-00468-0045 | \$ 1.896.365.591.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2326812 | PREPARAR 9 MUNICIPIOS PARA LA VERIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL PROCESO DE INTERRUPTIÓN DE LA TRANSMISIÓN INTRADOMICILIAR DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APOYO A LA GESTION, PROMOCION, PREVENICION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ETV EN SANTANDER | 29.250.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2439179 | ADOPTAR Y ADAPTAR UN PLAN DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA RESPUESTA, GESTIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS POR PARTE DE LOS GRUPOS O EQUIPOS FUNCIONALES NIVEL DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL EN ENFERMEDADES | 32.500.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 675 de 804 |
| <p>TRANSMITIDAS POR VECTORES, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APOYO A LA GESTION, PROMOCION, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ETV EN SANTANDER</p> | | | |

Soporte:

La Secretaría de Salud de Santander, realiza acciones de promoción Desarrollo de acciones de promoción, prevención y control integral de Vectores transmisores de enfermedades. ENFERMEDAD DE CHAGAS.



- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 305. Controlar los 3 Focos de Leishmaniasis en el Departamento.

Producto 331. Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis (1903038).

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 676 de 804 |

Indicador de Producto. Municipios categorías 4,5 y 6 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados (190303801).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 631.147.568.24 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 68.725.000.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 11% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| APOYO A LA GESTIÓN, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-41 / BPIN: 2021-00468-0045 | \$ 1.896.365.591.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2335888 | ADOPTAR ACCIONES DE CONTROL MANEJO INTEGRAL DE VECTORES EN ÁREAS DE FOCALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN ACTIVA DE LEISHMANIASIS VISCERAL, CUTÁNEA Y MUCOCUTÁNEA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APOYO A LA GESTION, PROMOCION, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ETV EN SANTANDER | 30.225.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2436241 | ADOPTAR Y ADAPTAR UN PLAN PARA LA REDUCCIÓN DE LETALIDADMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO | 38.500.000.00 |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 677 de 804 |
| | | APOYO A LA GESTIÓN, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES ETV EN SANTANDER | |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 306. Controlar 1 Foco de Malaria en el Departamento.

Producto 332. Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis (1903038).

Indicador de Producto. Municipios categorías 4,5 y 6 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados (190303801).

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 307. Implementar 1 estrategia de prevención y control de las arbovirosis.

Producto 333. Servicio de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis (1903038).

Indicador de Producto. Municipios categorías 4,5 y 6 que formulen y ejecuten real y efectivamente acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de vectores y zoonosis realizados (190303801).

No se programó para la vigencia, sin embargo, MINSALUD, giró recursos por sistema General de Participaciones – SGP, para intervenir lo relacionado con arbovirosis.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 678 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 0 | Presupuestado | 0.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 29.250.000.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | % |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| APOYO A LA GESTIÓN, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) EN SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-41 / BPIN: 2021-00468-0045 | \$ 1.896.365.591.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2343549 | ADOPTAR Y ADAPTAR UN PLAN DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGO EN LA TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES VIRALES Y PARASITARIAS TRANSMITIDAS POR INSECTOS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO APOYO A LA GESTION, PROMOCION, PREVENCION Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) EN SANTANDER | 29.250.000.00 |

Soporte:

La Secretaría de Salud de Santander, realiza acciones de promoción Desarrollo de acciones de promoción, prevención y control integral de Vectores transmisores de enfermedades. DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 679 de 804 |



- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 308. Mantener en los 87 municipios estrategias de atención primaria en el Plan Decenal de Salud Pública.

Producto 334. Servicio de asistencia técnica (1903034).

Indicador de Producto. Asistencias técnicas realizadas (190303400).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 87 | Presupuestado | 3.997.425.576.26 |
| Ejecutado | 87 | Ejecutado | 4.211.949.749.00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 105% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MENDAINTE ACCIONES DE ARTICULACIÓN, DIIFUSIÓN, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-65 / BPIN: 2021-00468-0071 | \$ 6.089.847.832.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 680 de 804 |

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|---------------------------|
| FORTALECIMIENTO AUTORIDAD SANITARIA POR MEDIO DE LA PARTICIPACIÓN DE TALENTO HUMANO DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-46 / BPIN: 2021-00468-0050 | \$ 828.466.427.752.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.2405816 | REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE DE CAPTURA DE INFORMACION EN CAMPO DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD - APS, ENMARCADO DENTRO DEL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 32.300.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2540707 | FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y | 13.800.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 681 de 804 |

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| | ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2540910 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> | 13.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2559739 | <p>FORTALECER LA GESTION DEL MODELO DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD A NIVEL MUNICIPAL CON APOYO PARA LA CONFORMACION EQUIPOS EXTRAMURALES DE APS, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE ARTICULACION, DIFUSION, COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL MARCO DEL MODELO APS DEL DEPARTAMENTO DE</p> | 13.800.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 682 de 804 |
| SANTANDER | | | |

Soporte:

La Secretaria de Salud de Santander, realiza acciones para fortalecer la autoridad sanitaria en el Departamento, mediante acciones relacionados con las competencias de la ley 715 de 2001. Así mismo La gestión de la salud pública que se ha liderado desde la Dirección de salud integral – grupo gestión de salud pública, cuenta con un marco estratégico y operacional de Atención Primaria en Salud -APS con enfoque de gestión de la salud pública desde la autoridad sanitaria, enfoque familiar y comunitario que busca generar fortalecimiento de la gestión integral.



- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906))**

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 683 de 804 |

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 309. Aumentar en 6.000 personas la Atención Psicosocial a víctimas del conflicto armado - PAPSIVI en el departamento.

Producto 335. Servicio de atención en salud a la población (1906004).

Indicador de Producto. Personas atendidas con servicio de salud (190600400).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2000 | Presupuestado | 59.400.000.00 |
| Ejecutado | 138 | Ejecutado | 56.000.000.00 |
| % Avance | 7% | % Avance | 94% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - PAPSIVI y REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD - RBC, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-70 / BPIN: 2021-00468-0077 | \$ 1.221.000.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2426905 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y DE LAS ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA ORIENTACIÓN EN LA MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, COMPONENTE DE VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL | 8.000.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 684 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| | CONFLICTO ARMADO - PAPSIVI Y REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD - RBC, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.0000160 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y DE LAS ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA ORIENTACIÓN EN LA MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, COMPONENTE DE VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - PAPSIVI Y REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD - RBC, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 8.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2428341 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y DE LAS ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA ORIENTACIÓN EN LA MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, COMPONENTE DE VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - | 8.000.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 685 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| | PAPSIVI Y REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD - RBC, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2433234 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y DE LAS ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA ORIENTACIÓN EN LA MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, COMPONENTE DE VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - PAPSIVI Y REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD - RBC, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 8.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2426926 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y DE LAS ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA ORIENTACIÓN EN LA MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, COMPONENTE DE VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - PAPSIVI Y REHABILITACION | 8.000.000.00 |


| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 686 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|--------------|
| | BASADA EN LA COMUNIDAD - RBC, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | |
| CO1.PCCNTR.2427929 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y DE LAS ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA ORIENTACIÓN EN LA MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, COMPONENTE DE VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - PAPSIVI Y REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD - RBC, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 8.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2479513 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y DE LAS ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA ORIENTACIÓN EN LA MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, COMPONENTE DE VÍCTIMAS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - PAPSIVI Y REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD | 8.000.000.00 |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | | PÁGINA | 687 de 804 |
| - RBC, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | | | | | |

Soporte:

Durante el 2021 en el departamento de Santander, priorizó cinco (5) municipios para brindar la atención integral en salud para población víctima del conflicto armado – Programa PAPSIVI, en la modalidad familiar en los municipios de San Gil, Socorro, Málaga, Barbosa y Vélez. En los cuales se ha realizado: Alistamiento para el proceso de focalización del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) vigencia 2021 en los municipios priorizados, Atención psicosocial del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI desde la modalidad familiar en 138 personas de los municipios priorizados, según lineamientos técnicos del Ministerio de Salud y Protección Social. Acompañamiento y asistencia técnica a las mesas municipales de víctimas para el fortalecimiento de las redes institucionales, los mecanismos de participación, veedurías ciudadanas y asociaciones de usuarios.



- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 310. Apoyar a los 87 municipios del departamento con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación del enfoque diferencial étnico en salud.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 688 de 804 |

Producto 336. Servicio de asistencia técnica (1903034).

Indicador de Producto. Asistencias técnicas realizadas (190303400).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 87 | Presupuestado | 579.008.000.00 |
| Ejecutado | 16 | Ejecutado | 32.000.000.00 |
| % Avance | 18% | % Avance | 6% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DEL COMPROMISO DE LA ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN ETNICA Y ADULTO MAYOR, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-66 / BPIN: 2021-00468-0072 | \$ 600.000.000.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2506215 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INCLUSIÓN SOCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES, GRUPOS ÉTNICOS, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL COMPROMISO DE LA ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN ÉTNICA Y ADULTO MAYOR, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | 12.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2506629 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INCLUSIÓN SOCIAL DE | 10.000.000.00 |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 689 de 804 |
| | POBLACIONES VULNERABLES, GRUPOS ÉTNICOS, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL COMPROMISO DE LA ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN ÉTNICA Y ADULTO MAYOR, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | | | |
| CO1.PCCNTR.2554744 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INCLUSIÓN SOCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES, GRUPOS ÉTNICOS, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL COMPROMISO DE LA ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN ÉTNICA Y ADULTO MAYOR, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | 10.000.000.00 | | |

Soporte:

Durante el 2021 en el departamento de Santander se ha realizado: Participación en mesa técnica de trabajo articulación interdepartamental, para concertar, unificar y coordinar los planes y programas implementados por las Secretarías de Salud Departamentales de Boyacá, Norte de Santander y Santander, en el marco de la circular 011 de 2018 para el pueblo indígena U'Wa ubicado en los tres departamentos, durante los meses de abril y mayo de 2021, Espacios de concertación con la comunidad indígena U'WA para la vacunación en el marco del COVID 19 y proyectos del programa de promoción y prevención de la secretaría de salud departamental, durante los meses de abril y mayo de 2021 y Asistencia técnica dirigida a los municipios del departamento de Santander en la socialización de lineamientos nacionales para el abordaje a grupos étnicos, comunidades indígenas, presentes en el territorio, Talleres de sensibilización dirigidos a funcionarios sobre abordaje ABORDAJE INTEGRAL DE POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA (NARP) dirigida a municipios de Santander.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 690 de 804 |



- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Inspección, vigilancia y control (1903))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 311. Apoyar a los 87 municipios del departamento con asistencia técnica y acompañamiento en la implementación de la Política Pública Nacional de Adulto Mayor, atendiendo las competencias del sector salud.

Producto 337. Servicio de asistencia técnica (1903034).

Indicador de Producto. Asistencias técnicas realizadas (190303400).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 87 | Presupuestado | 54.000.000.00 |
| Ejecutado | 87 | Ejecutado | 31.733.333.00 |
| % Avance | 100% | % Avance | 58% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DEL COMPROMISO DE LA ATENCION EN SALUD PARA LA POBLACIÓN ÉTNICA Y ADULTO MAYOR, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-66 / BPIN: 2021-00468-0072 | \$ 600.000.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 691 de 804 |


| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR.2452265 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INCLUSIÓN SOCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES, COMPONENTE VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL COMPROMISO DE LA ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN ÉTNICA Y ADULTO MAYOR, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | 16.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2452597 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y LA COORDINACIÓN INTERSECTORIAL E INCLUSIÓN SOCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES, COMPONENTE VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL COMPROMISO DE LA ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN ÉTNICA Y ADULTO MAYOR, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | 15.733.333.00 |

Soporte:

Durante el 2021 en el departamento de Santander se ha realizado: Acompañamiento Mesas Adulto Mayor (CONPOS) liderado por la Secretaria de Desarrollo, Inclusión de

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 692 de 804 |

metas de producto de salud adulto mayor en Plan de Acción liderado por la Secretaría de Desarrollo, Asistencia Técnica a 63 Secretarías de Salud Municipal con apoyo del Minsalud en tema de Política Pública Nacional de Vejez y Envejecimiento, Asistencia técnica a las Secretarías de Salud Municipal en componente salud adulto mayor y Socialización de lineamientos y orientaciones nacionales de reapertura emitidos por el Ministerio de Salud y Protección social, Acompañamiento a las Secretarías de Salud Municipal para la Verificación y Seguimiento del cumplimiento de criterios de acuerdo a Resoluciones 024 de 2017 y 055 de 2018 respectivamente.



- Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y/o familiar (4104))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 312. Certificar, registrar, localizar y caracterizar el 3% de las personas con discapacidad en el departamento de Santander.

Producto 338. Servicio de atención integral a población en condición de discapacidad (4104020).

Indicador de Producto. Personas con discapacidad atendidas con servicios integrales (410402000).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1% | Presupuestado | 54.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 238.885.099.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 442% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 693 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------------|
| FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION Y REGISTRO DE LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-0000-102 / BPIN: 2021-00468-0110 | \$ 1.504.203.440.00 |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---|---|---|
| CO1.PCCNTR.2559507 | APOYAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PARA AVANZAR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD, DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION Y REGISTRO DE LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | 137.539.359.00 |
| CO1.PCCNTR.2615691 | APOYAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PARA AVANZAR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD, DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE | 30.500.132.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 694 de 804 |

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| | CERTIFICACION Y REGISTRO DE LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | |
| CO1.PCCNTR.2615490 | APOYAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PARA AVANZAR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD, DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION Y REGISTRO DE LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | 41.445.608.00 |
| CO1.PCCNTR.2506196 | APOYAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PARA AVANZAR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD, DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION Y REGISTRO DE LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE | 9.800.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 695 de 804 |


| | | |
|--------------------|---|--------------|
| | SANTANDER. | |
| CO1.PCCNTR.2531569 | APOYAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PARA AVANZAR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD, DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION Y REGISTRO DE LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | 9.800.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2622394 | APOYAR EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PARA AVANZAR EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD, DE ACUERDO A LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE CERTIFICACION Y REGISTRO DE LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | 9.800.000.00 |

Soporte:

Durante el 2021 en el departamento de Santander se ha realizado: Asistencia técnica a las Secretarías de Salud del Departamento en el componente de discapacidad. Según Lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, Reunión técnica sobre implementación del proceso de certificación de discapacidad con las provincias

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 696 de 804 |

de Soto y Comunera Según Resolución No. 113 de 2020, Asistencia Técnica a las Secretarías de Salud de los municipios en el proceso según la de certificación de discapacidad.



- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 313. Implementar en 15 municipios del Departamento la Estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad.

Producto 339. Servicio para la habilitación y la rehabilitación funcional (1906028).

Indicador de Producto. Personas que reciben servicios y tecnologías de apoyo para la habilitación y rehabilitación funcional (190602800).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 6 | Presupuestado | 62.400.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|---------------------|
| IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VICTIMAS | \$ 1.221.000.000.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 697 de 804 |

DEL CONFLICTO ARMADO - PAPSIVI y REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD - RBC, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-70 / BPIN: 2021-00468-0077

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|--|--|
| CO1.PCCNTR2498385 | APOYAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD Y DE LAS ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA ORIENTACIÓN EN LA MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, COMPONENTE DE DISCAPACIDAD - REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD (RBC) EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO - PAPSIVI Y REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD - RBC, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | TRAMITE |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud (1906))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 314. Desarrollar en el 100% la Interoperabilidad de la Historia Clínica electrónica en la red Hospitalaria del Departamento de Santander.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 698 de 804 |

Producto 340. Servicio de atención en salud a la población (1906004).

Indicador de Producto. Personas atendidas con servicio de salud (190600400).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 20% | Presupuestado | 4.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Pendiente formular proyecto | \$ 0.00 |

Soporte: Para el primer semestre no se programó la meta, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Salud pública y Prestación de servicios. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Orientar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población y la suficiencia de oferta de servicios para el logro de resultados esperados en salud de las personas, familias y comunidades para garantizar el derecho de la salud de los santandereanos.

Meta 315. Implementar la Estrategia de Gobierno digital en el Diseño y desarrollo de lineamientos en TELEMEDICINA para consulta externa especializada en la red hospitalaria del departamento de Santander.

Producto 341. Documentos de lineamientos técnicos (1905014).

Indicador de Producto. Documentos de lineamientos técnicos elaborados (190501400)

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y protección social. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Fortalecer las acciones sectoriales y comunitarias encaminadas a recuperar las capacidades básicas de la autoridad sanitaria en el departamento para actuar como planificadores e integradores de las acciones relacionadas con la producción social de la salud.

Meta 317. Elaborar 4 Estudios y diseños para la construcción de infraestructura hospitalaria.

Producto 343. Estudios de preinversión (1905016).

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 699 de 804 |

Indicador de Producto. Estudios de preinversión realizados (190501600).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 4 | Presupuestado | 360.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN BERNARDO DE BARBOSA, ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE SAN ANDRES, ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ DE SUAITA SANTANDER. SSEPI: 2021-068-00000-69 / BPIN: 2021-00468-0075 | \$ 844.215.750.00 |

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL DE VELEZ SANTANDER. SSEPI: 2021-068-0000-123 / BPIN: 2021-00468-0155 | \$ 841.657.250.00 |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y protección social. (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599))**

Objetivo: Fortalecer las acciones sectoriales y comunitarias encaminadas a recuperar las capacidades básicas de la autoridad sanitaria en el departamento para actuar como planificadores e integradores de las acciones relacionadas con la producción social de la salud.

Meta 318. Actualizar 5 submódulos del módulo de salud del Sistema Integrado de Información.

Producto 344. Servicio de información actualizado (4599028).

Indicador de Producto. Sistemas de información actualizados (459902800).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 300.000.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 700 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Pendiente formular proyecto | \$ 0.00 |

Soporte: Para el primer semestre no se programó la meta, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y protección social. (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial (4599))**

Objetivo: Fortalecer las acciones sectoriales y comunitarias encaminadas a recuperar las capacidades básicas de la autoridad sanitaria en el departamento para actuar como planificadores e integradores de las acciones relacionadas con la producción social de la salud.

Meta 319. Desarrollar e Implementar 2 submódulos del módulo de salud del Sistema Integrado de Información.

Producto 345. Servicios de información implementados (4599025).

Indicador de Producto. Sistemas de información implementados (459902500)

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y protección social. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Fortalecer las acciones sectoriales y comunitarias encaminadas a recuperar las capacidades básicas de la autoridad sanitaria en el departamento para actuar como planificadores

Meta 320. Capacitar 400 personas en las competencias y la calidad de las estadísticas vitales.

Producto 346. Servicio de educación informal en temas de salud pública (1905019).

Indicador de Producto. Personas capacitadas (190501900).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 100 | Presupuestado | 356.560.138.48 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Pendiente formular proyecto | \$ 0.00 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 701 de 804 |

Soporte: Para el primer semestre no se programó la meta, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y protección social. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Fortalecer las acciones sectoriales y comunitarias encaminadas a recuperar las capacidades básicas de la autoridad sanitaria en el departamento para actuar como planificadores

Meta 321. Capacitar 30 personas en las competencias y la calidad de los conocimientos para la gestión de las entidades en Métodos Epidemiológicos.

Producto 347. Servicio de educación informal en temas de salud pública (1905019).

Indicador de Producto. Personas capacitadas (190501900).

No se programó para la vigencia.

- **Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y protección social. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Fortalecer las acciones sectoriales y comunitarias encaminadas a recuperar las capacidades básicas de la autoridad sanitaria en el departamento para actuar como planificadores

Meta 322. Elaborar 87 documentos cuyo objetivo es describir y explicar métodos, herramientas analíticas, o procesos que determinan un camino o forma de realizar un análisis en particular.

Producto 348. Documentos metodológicos (1905036).

Indicador de Producto. Documentos metodológicos realizados (190503600).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 29 | Presupuestado | 124.800.000.00 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 222.800.000.00 |
| % Avance | 0% | % Avance | 46% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. SSEPI: 2021- | \$ 390.957.010.00 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 702 de 804 |

068-00000-60 / BPIN: 2021-00468-0066

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|----------------------------------|---|--|
| CO1.PCCNTR.2336378 | REALIZAR APOYO PARA LA GESTION DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE SALUD OCUPACIONAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 38.000.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2337037 | REALIZAR APOYO TECNICO PARA EL SEGUIMIENTO OPERATIVO DE LA GESTION DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 23.750.000.00 |
| CO1.PCCNTR.2336751 | REALIZAR MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LA GESTION EVALUACION DE | 43.700.000.00 |

| | | | | |
|--|---|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 703 de 804 |
| | LOS RESULTADOS Y EJECUCION DE RECURSOS DE LAS ACCIONES DE GESTION DE SALUD INTEGRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA EL EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO EVALUACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO PARA LA GESTION DE SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | | | |
| CO1.PCCNTR.2580622 | IMPLEMENTAR ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER | | 556.000.000.00 | |

Soporte: Entrega de resultados de la meta no aplica para el primer semestre, por lo tanto, no se presenta avance de esta.

- **Programa: Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud y protección social. (Salud pública (1905))**

Objetivo: Fortalecer las acciones sectoriales y comunitarias encaminadas a recuperar las capacidades básicas de la autoridad sanitaria en el departamento para actuar como planificadores

Meta 323. Apoyar el Desarrollo de un (1) proyecto de investigación e innovación para la generación de empleo en el sector salud en el Departamento de Santander.

Producto 349. Estudios de preinversión (1905016).

Indicador de Producto. Estudios de preinversión realizados (190501600)

No se programó para la vigencia.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 704 de 804 |

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE SANTANDER- INDERSANTANDER

| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
|-------------------------------|---|
| EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL | - Siempre deporte y recreación (Gobierno territorial - 45) - Siempre deporte y recreación (Deporte y Recreación - 43) |

SECTOR: Siempre deporte y recreación (Gobierno territorial - 45)

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Objetivo 1: Fomentar e incentivar la cultura física y el desarrollo deportivo a nivel recreativo, formativo y competitivo como elemento esencial del desarrollo social, siendo el deporte una herramienta para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los santandereanos a través de una gestión transparente, eficaz, eficiente, articulada y transversalidad con la comunidad y demás entes institucionales con un recurso humano comprometido e identificado con la institución.

- **Programa Construyendo un Nuevo INDERSANTANDER contigo y para el Mundo. (Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial - 4599)**

Objetivo: Desarrollar condiciones institucionales para fortalecer los componentes misionales, administrativos, técnicos, jurídicos y financieros del INDERSANTANDER

Meta 324. Diseñar, formular y presentar una política pública del sector deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en el departamento de Santander.

Producto 350. Documentos de política (4599032)

Indicador de Producto. Documentos de política elaborados (459903200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se encuentra en proceso de diagnóstico para ser implementada en el segundo semestre de la presente anualidad.

Meta 325. Diseñar, un plan de fortalecimiento del Instituto de Deportes de Santander, que permita fortalecer su autonomía y sostenibilidad.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 705 de 804 |

Producto 350. Documentos normativos (4599021)

Indicador de Producto. Documentos normativos realizados (459902100)

No programada para la vigencia 2021.

Meta 326. Gestionar una modernización administrativa, financiera del Indersantander, que permita su eficiencia, eficacia y efectividad en garantizar los mejores resultados para el sector deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en Santander.

Producto 352. Documentos de planeación (4599019)

Indicador de Producto. Documentos de planeación realizados (459901900)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se encuentra programada para el segundo semestre de la presente anualidad.

Meta 327. Capacitar los 87 municipios de manera virtual y/o presencial en la utilización de los recursos tributarios de diferente asignación provenientes del orden nacional y/o departamental (ley del tabaco y otros) hacia proyectos deportivos establecidos dentro de la norma.

Producto 353. Servicio de educación informal (4302062)

Indicador de Producto. Capacitaciones realizada (430206200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 5 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 20% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

En el mes de junio de llevo a cabo una (1) capacitación virtual a cargo del Indersantander para los alcaldes y directores de deportes de los 87 municipios del Departamento de Santander sobre la Ley 1289 de 2009, contando con la participación de 66 municipios del departamento.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 706 de 804 |



Meta 328. Realizar mínimo dos postulaciones al departamento de Santander como sede para eventos deportivos de carácter nacional e internacional.

Producto 354. Documentos de planeación (4302006)

Indicador de Producto. Documentos de planeación realizados (430200600)

No programada para la vigencia 2021.

Programa Deporte Estudiantil y Formativo. (Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz - 4301)

Objetivo: Generar en la niñez , adolescentes y juventud, costumbres de salud corporal, mental y desarrollo integral por medio de procesos de iniciación, fundamentación, perfeccionamiento técnico y competición deportiva, de modo que se contribuya al establecimiento de una cultura deportiva orientada al uso sistemático del tiempo libre, el sentido de pertenencia, la construcción de valores y el rescate de la sana competencia, la cual tiene lugar en los programas del sector educativo formal y no formal.

Meta 329. Apoyar 300 escuelas de formación deportiva en su creación, renovación y/o implementación en el Departamento, en el periodo de gobierno para atender a niños y jóvenes en equidad de género y con enfoque diferencial etno cultural.

Producto 355. Servicio de Escuelas Deportivas (4301007)

Indicador de Producto. Escuelas deportivas implementadas (430100702)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|--------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 88 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 46 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 52.27% | % Avance | 0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 707 de 804 |

1. ESCUELAS CREADAS Y RENOVADAS

| INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES INDERSANTANDER | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|------------------|----|-----|--------------------|----|----|-----------|----------|-------------------|--------------|
| ESCUELAS DEPORTIVAS AVALADAS Y RENOVADAS A JUNIO 2021 | | | | | | | | | | | | |
| No. | NOMBRE ESCUELA | NUMERO RESOLUCION | AVAL DEPORTIVO | | | | | | | | MUNICIPIO | |
| | | | FECHA EXPEDICION | | | FECHA NOTIFICACION | | | FORMA | | | |
| | | | DD | MM | AA | DD | MM | AA | EXPE. | RENO. | | |
| 1 | ACADEMIA DE FUTBOL FAR PLAY | 003. | 7 | 1 | 21 | 17 | 2 | 21 | | | 1 | MALAGA |
| 2 | LUIS CARLOS MANRIQUE CACIQUE DE ONZAGA | 004. | 7 | 1 | 21 | 23 | 2 | 21 | 1 | | | ONZAGA |
| 3 | ALCALDIA DE MALAGA | 007. | 14 | 1 | 21 | 17 | 2 | 21 | 1 | | | MALAGA |
| 4 | ABRAZO DEL GOL | 012. | 20 | 1 | 21 | 18 | 2 | 21 | 1 | | | LA BELLEZA |
| 5 | ACADEMIA ESTUDIANTES FOOTBALL CRACKS | 020. | 28 | 1 | 21 | 23 | 2 | 21 | 1 | | | BUCARAMANGA |
| 6 | PULGARIN | 025. | 2 | 2 | 21 | 18 | 2 | 21 | | | 1 | BUCARAMANGA |
| 7 | LACHES | 037. | 18 | 2 | 21 | 27 | 2 | 21 | 1 | | | CONCEPCION |
| 8 | LOS HALCONES | 038. | 18 | 2 | 21 | 27 | 2 | 21 | 1 | | | CHARALA |
| 9 | REAL ESTORAQUES | 042. | 22 | 2 | 21 | 15 | 3 | 21 | 1 | | | BUCARAMANGA |
| 10 | FORTALEZA MALAGA | 047. | 27 | 2 | 21 | 25 | 3 | 21 | | | 1 | MALAGA |
| 11 | VICTOR MANUEL ARIAS ALBARRACIN | 054. | 9 | 3 | 21. | 5 | 4 | 21 | | | 1 | CALIFORNIA |
| 12 | BUCANEROS | 048. | 27 | 2 | 21. | 12 | 3 | 21 | 1 | | | BUCARAMANGA |
| 13 | GUAYOS F.C. | 061. | 19 | 3 | 21. | 26 | 4 | 21 | 1 | | | BUCARAMANGA |
| 14 | INDERCULTSA | 067. | 4 | 4 | 21. | 5 | 5 | 21 | | | 1 | S.TORRES |
| 15 | LA PULGA PIMZON | 095. | 4 | 5 | 21. | 17 | 6 | 21 | 1 | | | BUCARAMANGA |
| 16 | IMERDES | 103. | 18 | 5 | 21. | 17 | 6 | 21 | | | 1 | S.VICENTE |
| 17 | VICTOR MANUEL | 113. | 28 | 5 | 21. | 17 | 6 | 21 | | | 1 | PIEDECUUESTA |
| 18 | FOXBALL | 114. | 28 | 5 | 21. | | | | 1 | | | BUCARAMANGA |
| 19 | TALENTO SANTERO | 124. | 17 | 6 | 21. | | | | 1 | | | LOS SANTOS |
| 20 | JUVENTUS DE SANTANDER | 133. | 28 | 6 | 21. | | | | 1 | | | BUCARAMANGA |
| TOTAL | | | | | | | | | 13 | 7 | 11 | |
| TOTAL ESCUELAS AVALADAS Y RENOVADAS 2021 | | | | | | | | | 20 | 7 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | MUNICIPIOS | |

2. ESCUELAS APOYADAS CON IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA DE ZONAS RURALES Y EL NORTE DE BUCARAMANGA. LISTA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL SECTOR RURAL DE BUCARAMANGA

Se apoyó en una gestión de la gestora social del departamento y el director del Indersantander a 20 escuelas de formación deportiva del área metropolitana en zona rural y urbana del norte de Bucaramanga.

Se entregaron 20 kits de implementación deportiva compuesta por 14 balones, 12 petos, 4 lazos y un par de guantes para los guardametas.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 708 de 804 |

VALOR TOTAL GESTIONADO Y ENTREGADO: \$ 15.200.000

- 1. NOMBRE:** DEPORTIVAMENTE A.
VEREDA EL PEDREGAL - CORREGIMIENTO TRES.
LÍDER DEPORTIVO: OMAR HERNÁNDEZ.
FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL.
- 2. NOMBRE:** DEPORTIVAMENTE B.
VEREDA EL PEDREGAL - CORREGIMIENTO TRES.
LÍDER DEPORTIVO: OMAR HERNÁNDEZ.
FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL.
- 3. NOMBRE:** VEREDA LA MALAÑA - CORREGIMIENTO TRES.
LÍDER DEPORTIVO: ÉDGAR PARRA.
FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL.
- 4. VEREDA PEDREGAL BAJO SECTOR PORVENIR - CORREGIMIENTO TRES.**
LÍDER DEPORTIVO: RUBÉN GÓMEZ.
FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL.
- 5. VEREDA SAN JOSÉ - CORREGIMIENTO TRES.**
LÍDERES DEPORTIVOS: ANA MOJICA Y ALBERTO MENDOZA.
FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL.
- 6. VEREDA SANTA BÁRBARA 'UDES' - CORREGIMIENTO TRES.**
LÍDER DEPORTIVO: LUIS FELIPE ARIAS.
FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL.
- 7. NOMBRE:** DEPORTIVAMENTE A.
VEREDA BOSCONIA - CORREGIMIENTO DOS.
LÍDER DEPORTIVO: JHON TORRES.
FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL.
- 8. VEREDA VIJAGUAL - CORREGIMIENTO UNO.**
LÍDER DEPORTIVO: NELSON MORENO.
FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL.
- 9. VEREDA SANTA RITA - CORREGIMIENTO DOS.**
LIDERESA DEPORTIVA: LUZ DARY DÍAZ.
FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL.
- 10. VEREDA SANTA BÁRBARA 10 DE MAYO - CORREGIMIENTO TRES.**
LÍDER DEPORTIVO: JORGE ENRIQUE CHÍA.
FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL.
- 11. VEREDA LOS SANTOS ALTO – CORREGIMIENTO DOS.**
LÍDER DEPORTIVO: CARLOS AGUILAR.
FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 709 de 804 |

12. VEREDA GUALILO ALTO.
LIDERESA DEPORTIVA: MARÍA CRISTANCHO.
 FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL.

LISTA ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA DEL NORTE DE BUCARAMANGA

13. NOMBRE: ESCUELA 'LA PULGA PINZÓN'.
 NORTE DE BUCARAMANGA.
ENTRENADORES: ÉDINSON PINZÓN Y FABIÁN URIBE.
 FÚTBOL.

14. NOMBRE: JUVENTUS DE SANTANDER.
 NORTE DE BUCARAMANGA.
ENTRENADORES: ÉDINSON SANDOVAL Y ANDRÉS ORTEGA.
 FÚTBOL.

15. NOMBRE: JOYA FÚTBOL CLUB.
 NORTE DE BUCARAMANGA.
ENTRENADORA: NANCY MORA.
 FÚTBOL.

16. NOMBRE: CLUB EL CRISTAL.
 NORTE DE BUCARAMANGA.
ENTRENADOR: CRISTIAN JAIMES.
 FÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL.

17. NOMBRE: GUAYOS F.C.
 NORTE DE BUCARAMANGA.
ENTRENADOR: LUIS EDUARDO PEDRAZA.
 FÚTBOL.

18. NOMBRE: CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE GIRARDOT.
 NORTE DE BUCARAMANGA.
ENTRENADOR: RICARDO PABÓN.
 FÚTBOL.

19. NOMBRE: ESCUELA DE FÚTBOL REAL ESTORAQUES.
 BUCARAMANGA.
ENTRENADORES: CRISTIAN GUEVARA, GONZALO ESTEBAN ANAYA, ÓSCAR PAÚL SALDARRIAGA Y JOSÉ LUDWING ALVARADO.
 FÚTBOL.

20. NOMBRE: CLUB DEPORTIVO SALLE.
 BUCARAMANGA.
ENTRENADOR: CARLOS GUERRERO
 FÚTBOL.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 710 de 804 |



3. IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA PARA NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES EN CONDICION DE DISCAPACIDAD

Se implementaron en el municipio de Bucaramanga, las escuelas de formación deportivas para personas en condición de discapacidad, buscando la inclusión en el sector deporte en cada una de las modalidades, buscando adaptar las disciplinas deportivas a las necesidades especiales, brindándoles herramientas a los niños, niñas y adolescentes como proyecto de vida deportivo.

Poco a poco se van a ir adaptando las diferentes modalidades deportivas esta vez se implementaron la ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA EN PARA NATACION Y EN PARA TAEKWONDO en la unidad deportiva Alfonso López.



4. ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA

- Se realizó entrega de implementación deportiva por parte del Indersantander a la escuela de fútbol Crack Ponal en el corregimiento la India en el municipio de Landázuri; La implementación deportiva entregada fue de: zapatillas 66, uniformes 66, balones 10, cronómetros 10, conos 30 a la escuela de fútbol Crack Ponal

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 711 de 804 |

- Se realizó la entrega de 62 balones de baloncesto, 62 balones de futbol sala, 62 balones de microfútbol, 186 balones de voleibol, 150 lazos, 124 juegos de aros, 62 juegos de raquetas de tenis de mesa, 124 colchonetas a 31 municipios en el Departamento de Santander, Provincia García Rovira, a los municipios de: Málaga, San Andrés, Guaca, Concepción, Capitanejo, San Miguel, Macaravita.



- Se realizó la entrega de 40 cascos de ciclismo a la alcaldía de Puerto Wilches con el fin de dotar a los niños y niñas futuras promesas del ciclismo en Santander.

Meta 330. Realizar cada año los juegos escolares departamentales en deportes de conjunto y/o individuales con una participación en promedio de 7.000 estudiantes deportistas y cuerpo técnico, desde la fase municipal, con proyección hacia la fase provincial y departamental.

Producto 356. Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios (4301038)

Indicador de Producto. Eventos recreativos comunitarios realizados (430103801)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0 | % Avance | 0 |

Producto 357. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (4301037)

Indicador de Producto. Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física (430103700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 7.000 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0 | % Avance | 0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 712 de 804 |

La versión 2021 de los juegos escolares hasta ahora se está implementado bajo las directrices nacionales del ministerio del deporte.

Meta 331. Sostener la participación en promedio cada año de 31.000 estudiantes y cuerpo técnico, en los juegos Intercolegiados nacionales, desde la fase municipal, en los ámbitos provincial y departamental, con proyección a la participación nacional.

Producto 358. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (4301037)

Indicador de Producto. Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física (430103700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 40.460 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

La versión 2021 de los juegos Intercolegiados hasta ahora se está implementado bajo las directrices nacionales del ministerio.

Meta 332. Participar cada año en promedio con 340 estudiantes deportistas y cuerpo técnico en los Juegos Intercolegiados, en la fase nacional en los niveles regional y final.

Producto 359. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (4301037)

Indicador de Producto. Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física (430103700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 453 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0 | % Avance | 0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

La versión 2021 de los juegos Intercolegiados hasta ahora se está implementado bajo las directrices nacionales del ministerio.

Meta 333. Capacitar a 2.000 personas con enfoque diferencial de género, étnico cultural, víctimas del conflicto, reintegrados y reincorporados en el periodo de gobierno por medios virtuales y/o presenciales, que hacen parte del programa deporte estudiantil y formativo en aspectos técnicos,

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 713 de 804 |

administrativos y legales.

Producto 360. Servicio de educación informal en recreación (4301035)

Indicador de Producto. Personas capacitadas (430103500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 662 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 426 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 64.35% | % Avance | 0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

En los meses de mayo y junio se realizaron 8 capacitaciones impactando a 426 personas, el cual estuvo dirigido al programa escuelas para padres en temas de vital importancia para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de niños y niñas futuras promesas del deporte en Santander. Los temas de las capacitaciones fueron:

- Nutrición para niños deportistas.
- Pautas psicológicas para padres de niños deportistas.
- Principales lesiones en los deportistas.
- La importancia de protocolos de bioseguridad en escenarios deportivos.
- Importancia del calentamiento deportivo.
- La importancia del deporte en los niños
- Proceso de fundamentación del voleibol en el Municipio de San Vicente de Churrquí.
- Proceso de fundamentación del voleibol en el Municipio del Socorro.



Meta 334. Apoyar los procesos pedagógicos de la Educación Física de base en las instituciones educativas públicas en primera infancia e Infancia, con la asignación de 87 personas certificadas en el área designadas por instituciones de educación superior y secretarías de educación, para municipios del departamento de Santander priorizando los municipios con víctimas del conflicto armado como educadores de paz.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 714 de 804 |

Producto 361. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (4301037)

Indicador de Producto. Municipios implementando programas de recreación, actividad física y deporte social comunitario (430103704)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 22 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

Producto 362. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (4301037)

Indicador de Producto. Personas que acceden a servicios deportivos, recreativos y de actividad física (430103700)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 8.000 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 31 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0.39% | % Avance | 0% |

Se desarrollaran en el segundo trimestre de la presente anualidad.

- **Programa Deporte Asociado. (Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz - 4301)**

Objetivo: Promover y desarrollar programas estratégicos para garantizar que los actores del deporte santandereano permanezcan dentro del sistema nacional del deporte, promocionando y posicionando el deporte competitivo de orden municipal y departamental, que tiene como objeto el alto rendimiento de los deportistas santandereanos con enfoque diferencial etno-cultural.

Meta 335. Apoyar la legalización de 45 ligas deportivas del departamento y sus procesos administrativos, fomentando la creación de nuevas modalidades deportivas, a fin de incentivar la práctica deportiva garantizando la participación en competencias nacionales e internacionales.

Producto 363. Documentos normativos (4301006)

Indicador de Producto. Documentos normativos realizados (430100600)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 6 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 2 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 33.3% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 715 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

- Se logró el primer trimestre asesorar a todas las ligas del departamento en un trabajo conjunto con inspección, vigilancia y control del ministerio del deporte, en temas administrativos, financieros y contables. Dando como resultados la corrección de documentos para el reconocimiento deportivo de la liga de vela, de billar, de judo, de disco volador, de gimnasia y de atletismo.

Pudiendo obtener el reconocimiento deportivo de la liga de atletismo, el resto de ligas asesoradas están pendientes por recibir los actos administrativos.



Meta 336. Apoyar la realización de 50 eventos nacionales y/o internacionales en el departamento de Santander en asocio con las Ligas y Federaciones; contribuyendo con el fomento de la práctica deportiva y fortaleciendo la imagen del departamento de Santander.

Producto 364. Servicio de organización de eventos deportivos de alto rendimiento (4302004)

Indicador de Producto. Eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia realizados (430200401)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 14 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 9 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 64.29% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

1. Copa elite ciudad bonita 2021 Baloncesto

Se apoyó a la organización de la copa elite ciudad bonita 2021 de baloncesto la cual se realizó en el coliseo Vicente Días Romero en la Unidad Deportiva Alfonso López, Del 23 de marzo al 28 de febrero, evento que reunió 8 equipos, contando con más de 96 jugadores reconocidos a nivel nacional e internacional. Evento que sirvió para reactivar la economía y las competencias en el departamento.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 716 de 804 |



2. Departamental de Billar

Se apoyó a la liga santandereana de billar en el departamental masculino y femenino mayores y sub 20 Masculino de Billar con la participación de las delegaciones de Barrancabermeja, Málaga, el socorro, san gil y el área metropolitana de Bucaramanga.



3. Departamental interclubes de voleibol

Se apoyó a la liga santandereana de voleibol en el torneo departamental interclubes que se realizó en el coliseo Vicente Díaz Romero en la unidad deportiva Alfonso López de Bucaramanga, torneo que recibió más de 100 deportistas en diferentes categorías, cumpliendo los protocolos de bioseguridad del escenario.



4. Liga Superior Departamental de Baloncesto

Se apoyó a la liga de baloncesto de Santander con un recurso de \$ 16.000.000 en el desarrollo de la liga superior departamental y nacional de baloncesto categoría sub-14,

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 717 de 804 |

U-17, femenino y masculino y mayores masculino que se llevó a cabo en el coliseo Vicente Díaz romero del 12 de marzo al 21 de marzo del 2021.

Este evento reunió 26 equipos reconocidos a nivel nacional y departamental, más de 300 jugadores compitiendo, alcanzando los objetivos conjuntos de la liga y el Indersantander en la promoción del baloncesto en departamento.



5. Zonal Final nacional sub 13 torneo win sports DIFUTBOL

Se apoyó a la liga santandereana de futbol y a la división aficionada de la federación colombiana de futbol en la realización de la final nacional sub 13 sede Santander.

Este evento se llevó a cabo del 19 de marzo al 28 de marzo de 2021 en los municipios de Bucaramanga y Floridablanca, en diferentes canchas como fueron la cancha marte, estadio Alfonso López y el estadio Álvaro Gómez hurtado en Floridablanca.

Se reunieron en el departamento las selecciones de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Huila, Magdalena, Sucre, Tolima, Risaralda, Valle y el local Santander en la categoría infantil más de 200 jugadores en formación estuvieron compitiendo en el departamento reactivando y dinamizando la economía e impulsando nuevos talentos deportivos.



6. Vuelta a la juventud 2021

Gracias a la gestión del gobernador Mauricio Aguilar y el director Pedro Belén Carrillo, la Federación colombiana de ciclismo incluyó a Santander dentro del evento más importante de la categoría sub 23 en Colombia.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 718 de 804 |

Este evento reunió más de 200 ciclistas de todo el país con proyección a Europa, promoviendo el ciclismo en el departamento, se realizaron 3 etapas y una salida dentro del departamento dinamizando la economía turística y hotelera en este paso por Santander. Este evento se realizó del 5 de abril al 11 de abril, donde las etapas en Santander fueron:

Etapa 3: Miércoles 7 de abril, Contrarreloj municipio de Girón

Etapa 4: jueves 8 de abril, desde pescadero hasta el Municipio de Barichara

Etapa 5: viernes 9 de abril, desde san gil hasta Vélez

Etapa 6: sábado 10 desde Barbosa y despedimos la vuelta a villa de Leyva

Se apoyó a la federación colombiana de ciclismo en la logística de la realización por el paso por Santander con un recurso de \$ 40.011.669 pesos, apoyando el posicionamiento deportivo del departamento, a su vez la imagen del departamento a nivel nacional ya que la vuelta era transmitida por el canal nacional RCN, potencializando la imagen institucional del INDERSANTANDER y gobernación de Santander.



7. PGA tour Latinoamérica evento internacional sede en club campestre

En el mes de junio se llevó a cabo en el Club Campestre de Bucaramanga el PGA Tour Latinoamérica contando con deportistas de talla nacional e internacional evento organizado por el Indersantander, Gobernación de Santander, Holcim Colombia Classic, el cual conto con el apoyo de la Gobernación de Santander para su ejecución por valor de \$ 151.500.000



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 719 de 804 |

8. Final nacional categoría Pre-juvenil de futbol

Se brindó apoyo en la organización de la final pre-juvenil del torneo Win Sport DI futbol con escenarios deportivos (Cancha marte, estadio Alfonso López) y logística realizada del 27 al 30 de junio de la presente anualidad.



Meta 337. Capacitar a 2500 personas con enfoque diferencial de género, étnico cultural, víctimas del conflicto, reintegrados y reincorporados y población en condición de discapacidad en el periodo de gobierno en de forma virtual y/o presencial, en temas que atiendan las necesidades del deporte asociado en aspectos técnico-deportivos, administrativos y legales dentro del marco del sistema nacional y departamental del deporte.

Producto 365. Servicio de educación informal en recreación (4301035)

Indicador de Producto. Personas capacitadas (430103500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 655 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 52 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 7.94% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

1. IVC EN LA REGIONES

En el marco de la estrategia “IVC en la Regiones” gestionada por Indersantander ante el Grupo Interno de la Dirección de Inspección Vigilancia y control del Ministerio del deporte, se logró gestionar una capacitación para dirigentes de ligas deportivas con un cupo máximo de 52 personas por protocolos de bioseguridad en aspectos administrativos y gestión documental con el fin de regular los organismos deportivos del departamento de Santander, con el fin de normalizar, estados financieros, documentales y de asambleas de sus respectivas ligas.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 720 de 804 |

Meta 338. Realizar un departamental juveniles en deportes de conjunto y/o individuales, apoyando la práctica deportiva a través del fomento y la participación de los municipios en especial municipios priorizados con víctimas del conflicto armado y grupos de protección constitucional, identificando talentos juveniles, en el departamento de Santander.

Producto 366. Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios (4301032)

Indicador de Producto. Eventos deportivos comunitarios realizados (430103200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 0 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

En el mes de junio se realizó el primer departamental de Voleibol piso y arena realizado en el Coliseo Vicente Díaz de Bucaramanga, donde conto con la participación de diferentes equipos a nivel nacional.



Meta 339. Realizar un PARA DEPARTAMENTAL en deportes no convencionales individuales y/o en deportes de conjunto, fomentando la masificación e inclusión de las personas con necesidades especiales y con enfoque diferencial de género, étnico cultural, víctimas del conflicto, reintegrados y reincorporados en el periodo de gobierno.

Producto 367. Servicio de organización de eventos deportivos de alto rendimiento (4302004)

Indicador de Producto. Eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia realizados (430200401)

No se programó para la vigencia 2021.

Meta 340. Apoyar 7 equipos profesionales que representen a Santander en eventos deportivos nacionales y/o internacionales.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 721 de 804 |

Producto 368. Servicio de organización de eventos deportivos de alto rendimiento (4302004)

Indicador de Producto. Eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia realizados (430200401)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 2 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se tiene proyectado apoyar al equipo real Santander, Atlético Bucaramanga futbol y Búcaros de baloncesto en la presente anualidad.

Meta 341. Realizar 12 alianzas estratégicas público-Privadas, que propicien el desarrollo, técnico, administrativo e investigativo para la consolidación y posicionamiento del proceso integral del Sistema Departamental del Deporte y quienes los integran.

Producto 369. Servicio de asistencia técnica para la promoción del deporte (4302075)

Indicador de Producto. Asistencias técnicas realizadas a los organismos deportivos (430207501)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se tiene proyectado realizar en el segundo semestre de la presente anualidad.

Meta 342. Apoyar e incluir 3 eventos deportivos en el departamento de Santander del deporte de educación superior.

Producto 370. Servicio de organización de eventos deportivos comunitarios (4301032)

Indicador de Producto. Eventos deportivos comunitarios realizados (430103200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 722 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se tiene proyecto ejecutar en el segundo semestre de la presente anualidad.

Programa: Deporte Alto Rendimiento. (Formación y preparación de deportistas - 4302)

Objetivo: Desarrollar y elaborar las estrategias interdisciplinarias para el alto rendimiento desde la base hasta la elite en materia del deporte competitivo, de rendimiento, formación del talento humano propio del sector, detención de talentos, reservas, para la participación de eventos nacionales, internacionales, olímpicos y paralímpicos, colaborando así en mejorar la cultura deportiva de la población.

Meta 343. Apoyar a 180 deportistas del Programa “DEPORTISTAS Y ENTRENADORES APOYADOS PARA LA FORMACION INTEGRAL EN MIRAS A JUEGOS NACIONALES Y PARANACIONALES” durante el periodo de gobierno.

Producto 371. Servicio de apoyo financiero a atletas (4302002)

Indicador de Producto. Atletas beneficiados con estímulos financieros (430200201)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 30 | Presupuestado | \$ 750.000.000 |
| Ejecutado | 175 | Ejecutado | \$ 250.000.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 33.3% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Apoyo integral para los entrenadores y deportistas en su preparación para la participación en los juegos nacionales y para nacionales 2023 que representaran al departamento de Santander SSEPI: 20210680000040/ BPIN:2021004680044 | \$ 2.019.450.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

En este primer semestre se proyectó para tres (3) meses el apoyo para 175 deportistas en las diferentes categorías según sus resultados obtenidos en los eventos nacionales e internacionales este apoyo inicia en el mes de abril.

| Deporte | # de deportistas femeninas | # de deportistas masculinos | TOTAL |
|-----------|----------------------------|-----------------------------|-------|
| ATLETISMO | 3 | 3 | 6 |
| PESAS | 5 | 3 | 8 |
| CICLISMO | 3 | 6 | 9 |

| | | | | |
|--|--|------------|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 723 de 804 |
| NATACION | 3 | 3 | 6 | |
| PATINAJE | 3 | 2 | 5 | |
| CANOTAJE | 4 | 2 | 6 | |
| BADMINTON | 0 | 3 | 3 | |
| SQUASH | 1 | 2 | 3 | |
| VOLEY PLAYA | 2 | 2 | 4 | |
| RUGBY | 1 | 1 | 2 | |
| BALONCESTO | 2 | 2 | 4 | |
| VOLEIBOL | 3 | 1 | 4 | |
| FUTBOL | 1 | 1 | 2 | |
| FUTBOL DE SALON | 1 | 0 | 1 | |
| TENIS DE CAMPO | 4 | 1 | 5 | |
| FUTBOL SALA | 0 | 1 | 1 | |
| VELA | 3 | 2 | 5 | |
| ESQUI NAUTICO | 1 | 2 | 3 | |
| GOLF | 0 | 1 | 1 | |
| BILLAR | 1 | 1 | 2 | |
| GIMNASIA TRAMPOLIN | 2 | 0 | 2 | |
| BOXEO | 2 | 8 | 10 | |
| JUDO | 3 | 2 | 5 | |
| KARATE | 1 | 1 | 2 | |
| TAEKWONDO | 3 | 6 | 9 | |
| LUCHA | 5 | 8 | 13 | |
| PARA-NATACION | 1 | 12 | 13 | |
| PARA-ATLETISMO | 3 | 13 | 16 | |
| PARA-CICLYNG | 0 | 1 | 1 | |
| PARA-BILLAR | 0 | 1 | 1 | |
| PARA-BOLOS | 1 | 3 | 4 | |
| PARA-AJEDREZ | 2 | 2 | 4 | |
| PARA-FUTBOL 5 | 0 | 2 | 2 | |
| PARA-PAWERLIFTING | 1 | 0 | 1 | |
| PARA-TENIS | 0 | 2 | 2 | |
| PARA-BALONCESTO | 0 | 1 | 1 | |
| PARA-TRIATLON | 0 | 1 | 1 | |
| DEPORTES NUEVOS | 4 | 4 | 8 | |
| TOTAL | 69 | 106 | 175 | |

Meta 344. Brindar apoyo en alimentación y ayudas ergo génicas a los 150 deportistas del programa “DEPORTISTAS Y ENTRENADORES APOYADOS PARA LA FORMACION INTEGRAL EN MIRAS A JUEGOS NACIONALES”

Producto 372. Servicio de apoyo financiero a atletas (4302002)

Indicador de Producto. Atletas beneficiados con estímulos financieros (430200201)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 60 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 6 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 10% | % Avance | 0 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 724 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

En el mes de abril con la realización de la vuelta a la juventud se entregó a la selección Santander de ciclismo ayudas ergo génicas (aminoácidos y creatinina) a los 6 deportistas que representaron al departamento de Santander.



Meta 345. Exaltar a los deportistas y entrenadores santandereanos con enfoque etno cultural por sus logros.

Producto 373. Servicio de apoyo financiero a atletas (4302002)

Indicador de Producto. Atletas beneficiados con estímulos financieros (430200201)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 30 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 3.33% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se realizará en el mes de diciembre en donde se exaltarán los mejores deportistas de acuerdo a los resultados en cada uno de los eventos en los cuales hayan participado en esta vigencia 2021.

Meta 346. Apoyar la preparación deportiva asignando entrenadores de alto rendimiento y grupo interdisciplinario para preparar a 3600 deportistas con enfoque diferencial, étnico-cultural, con miras a la participación en los XXII Juegos Deportivos Nacionales, los VI Juegos Paranales 2023, los IV y V Juegos de mar y playa.

Producto 374. Servicio de preparación deportiva (4302001)

Indicador de Producto. Atletas preparados (430200100)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Producto Vigencia | 610 | Presupuestado | \$ 1.269.450.000 |
| Ejecutado | 1.008 | Ejecutado | \$ 423.150.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 33.3% |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 725 de 804 |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Apoyo integral para los entrenadores y deportistas en su preparación para la participación en los juegos nacionales y para nacionales 2023 que representaran al departamento de Santander SSEPI: 20210680000040/ BPIN:2021004680044 | \$ 2.019.450.000 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Para este primer semestre se les brindara apoyo a los deportistas en su preparación con la contratación del recurso humano en las diferentes áreas interdisciplinarias el cual se encuentra en proceso de contratación

| RECURSO HUMANO | | |
|----------------------------------|--|-----------------|
| ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO | | \$ 535.650.000 |
| FORMADORES | | \$ 357.000.000 |
| AREA METODOLOGICA | | \$ 133.500.000 |
| AREA DE APOYO PROFESIONAL | | \$ 148.200.000 |
| AREA BIOMEDICA | | \$ 95.100.000 |
| TOTAL | | \$1.269.450.000 |

Con la contratación de este recurso humano se ha dado hasta el momento cubrimiento a una población deportiva de 1.008 deportistas

| Deporte | # de deportistas femeninas | # de deportistas masculinos | TOTAL |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------|-------|
| BADMINTON | 4 | 10 | 14 |
| BEISBOL | 2 | 31 | 33 |
| VOLEIBOL | 48 | 28 | 76 |
| VÓLEY PLAYA | 8 | 6 | 14 |
| FUTBOL DE SALÓN | 37 | 31 | 68 |
| FUTBOL | 26 | 80 | 106 |
| TENIS DE CAMPO | 5 | 0 | 5 |
| BALONCESTO | 75 | 17 | 92 |
| FUTSAL | 0 | 38 | 38 |
| SQUASH | 2 | 8 | 10 |
| FUTBOL PLAYA | 0 | 14 | 14 |
| PARACICLING | 1 | 13 | 14 |
| PARA-TENIS | 0 | 3 | 3 |
| PARA-NATACIÓN | 8 | 13 | 21 |
| PARA-ATLETISMO | 1 | 6 | 7 |
| PARA-BILLAR | 0 | 9 | 9 |
| PARA-AJEDREZ | 4 | 9 | 13 |
| PAWERLIFTING | 2 | 4 | 6 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 726 de 804 |

| | | | |
|---------------------|------------|------------|------------|
| BOWLING | 7 | 2 | 9 |
| PARA-FUTBOL 5 | 15 | 0 | 15 |
| PARA-BALONCESTO | 4 | 5 | 9 |
| PARA-ATLETISMO | 3 | 25 | 28 |
| PARA-NATACION | 1 | 7 | 8 |
| ATLETISMO | 7 | 17 | 24 |
| CANOTAJE | 6 | 7 | 13 |
| SUBACUATICAS | 4 | 6 | 10 |
| TRIATLON | 10 | 24 | 34 |
| CICLISMO | 10 | 43 | 53 |
| PESAS | 11 | 5 | 16 |
| BMX | 2 | 18 | 20 |
| NATACION | 10 | 16 | 26 |
| PATINAJE | 27 | 15 | 42 |
| ESQUI NAUTICO | 1 | 2 | 3 |
| GIMNASIA ARTISTICA | 12 | 1 | 13 |
| GIMNASIA TRAMPOLIN | 7 | 1 | 8 |
| PORRISMO | 24 | 0 | 24 |
| SALTOS ORNAMENTALES | 6 | 11 | 17 |
| TEJO | 8 | 18 | 26 |
| BILLAR | 6 | 19 | 25 |
| TENIS DE MESA | 9 | 11 | 20 |
| VELA | 3 | 10 | 13 |
| TOTAL | 416 | 583 | 999 |

Meta 347. Apoyar la delegación de 850 deportistas, cuerpo técnico, área biomédica, área metodológica y apoyo logístico en los XXII Juegos deportivos nacionales y VI Juegos para nacionales 2023).

Producto 375. Servicio de apoyo financiero a atletas (4302002)

Indicador de Producto. Atletas beneficiados con estímulos financieros (430200201)

No se programó para la vigencia 2021.

Meta 348. Apoyar la delegación de 200 personas (deportistas, cuerpo, técnico, área biomédica, área metodológica y apoyo logístico en los IV y V Juegos nacionales de mar y playa).

Producto 376. Servicio de apoyo financiero a atletas (4302002)

Indicador de Producto. Atletas beneficiados con estímulos financieros (430200201)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 100 | Presupuestado | \$ 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 727 de 804 |

Se tiene programada para el mes de noviembre de la presente anualidad

Meta 349. Apoyar y/o participar en 160 certámenes deportivos o concentraciones nacionales y/o internacionales en representación del departamento de Santander.

Producto 377. Servicio de organización de eventos deportivos de alto rendimiento (4302004)

Indicador de Producto. Eventos deportivos de alto rendimiento con sede en Colombia realizados (430200401)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Producto Vigencia | 23 | Presupuestado | \$ 1.500.000.000 |
| Ejecutado | 19 | Ejecutado | \$ 74.185.000,00 |
| % Avance | 82.61% | % Avance | 4.93% |

Se han realizado los siguientes tres eventos con presupuesto de recursos propio.

| EVENTOS PREPARATORIOS PARA LOS PROXIMOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PARANACIONALES 2023 | | | |
|--|--|--|------------------|
| LIGA | EVENTO | OBJETIVO | VALOR |
| LIGA SANTANDEREANA DE FUTBOL | PREPARATORIO JUEGOS NACIONALES 2023 | CONVENIO DE COLABORACION PARA EL APOYO ECONOMICO A LA LIGA SANTANDEREANA DE FUTBOL PARA EL TORNEO NACIONAL CATEGORIA JUVENIL SUB17 RAMA MASCULINA, EVENTO PREPARATORIO CON MIRAS A LOS PROXIMOS XXI JUEGOS NACIONALES 2023 | \$ 13.890.000,00 |
| LIGA SANTANDEREANA DE FUTBOL | PREPARATORIO JUEGOS NACIONALES 2023 | CONVENIO DE COLABORACION PARA EL APOYO ECONOMICO A LA LIGA SANTANDEREANA DE FUTBOL PARA EL TORNEO NACIONAL CATEGORIA JUVENIL SUB17 RAMA MASCULINA, EVENTO PREPARATORIO CON MIRAS A LOS PROXIMOS XXI JUEGOS NACIONALES 2023 | \$ 13.890.000,00 |
| LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO | PREPARATORIO DE LA DISCIPLINA DE LANZAMIENTO | CONVENIO DE COLABORACION PARA EL APOYO ECONOMICO A LA LIGA SANTANDEREANA DE ATLETISMO PARA LA PARTICIPACION EN EL CAMPAONATO NACIONAL DE LANZAMIENTO CATEGORIA MAYORES, SUB 18,SUB20 EVENTO PREPARATORIO CON MIRAS A LOS PROXIMOS XXI JUEGOS NACIONALES 2023 | \$ 3.003.000 |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | \$ 30.783.000,00 |

| APOYOS POR GESTION PARA LAS DELEGACIONES EN LOS FOGEOS NACIONALES | | | |
|---|--|--|-----------------|
| DELEGACION | TORNEO | DESCRIPCION | RECURSO |
| 1.Selección infantil de futbol | Zonal clasificatorio infantil futbol | Se realizó entrega a la delegación de uniformes de presentación, uniformes de competencia y pruebas PCR para 26 personal | \$9.682.000.000 |
| 2.Santandereanos de selección Colombia visual futbol 5 | Concentración selección Colombia | Se realizó apoyo con 5 pruebas para 5 personas | \$1.400.000.000 |
| 3.Delegación de lucha | Evento nacional y clasificatorio de lucha greco-romana | Se logró gestionar pruebas PCR para 19 personas | \$5.320.000.000 |
| 4.Selección Santander | Zonal final | Se apoyó con pruebas | \$7.280.000.000 |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------|-------------|
|  | | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | | VERSIÓN | 3 |
| infantil de fútbol 5. Selección Santander | | Bucaramanga Torneo nacional | Corte JUNIO 2021 para 26 personas | FECHA DE APROBACION | 05/04/2021 |
| lucha categoría cadetes y junior | | Categoría cadetes y junior | Se apoyó con pruebas PCR para 38 personas. | PÁGINA | 728 de 804 |
| 6. Selección Santander Pre-juvenil | | Zonal nacional clasificatorio Tunja-2021 | Se apoyó con pruebas PCR a 26 personas | \$ 10.640.000.000 | |
| 7. Selección Santander de levantamiento de pesas | | Torneo clasificatorio a los juegos panamericanos juveniles levantamiento de pesas | Se entregó a la delegación uniformes de presentación y uniformes de competencia a 6 personas. | \$ 600.000.000 | |
| 8. Selección Santander de ciclo-montañismo MTB | | Torneo nacional de ciclo-montañismo | Se entregó uniformes de competencia y presentación a la delegación a 6 personas | \$ 1.200.000.000 | |
| 9. Selección de ciclismo de Santander | | Vuelta a la juventud | Se entregó apoyo a la delegación de ciclismo de Santander en hospedaje, alimentación, transporte, uniformes de presentación y competencia, incentivo económico a los deportistas durante las 7 etapas de la vuelta a la juventud | \$ 15.000.000 | |
| 10. Campeonato nacional interligas | | Liga de natación | Se entregó apoyo con los entrenadores y la uniformidad de la delegación de Santander deportistas | \$ 3.000.000 | |
| 11. Campeonato nacional de fútbol categoría juvenil | | Fútbol categoría juvenil | Se gestionó los uniformes de la delegación de Santander y apoyo técnico metodológico y biomédico por fisioterapeuta | \$ 2.000.000 | |
| 12. Campeonato departamental juvenil de voleibol | | Liga de Voleibol | Se gestionó los uniformes de la delegación de Santander y apoyo técnico metodológico y biomédico por fisioterapeuta | \$ 2.000.000 | |



ABRIL 2021



Meta 350. Realizar 3 dotación de implementación deportiva de acuerdo a los estándares de calidad vigentes, determinados por la federación, a las ligas deportivas priorizadas.

Producto 378. Servicio de apoyo financiero a atletas (4302002)

Indicador de Producto. Estímulos entregados (430200200)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$ 200.000.000 |
| Ejecutado | 4 | Ejecutado | \$ 80.000.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 40% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se Gestionó por medio de la Gobernación de Santander y el Indersantander al Ministerio del Deporte mediante la estrategia Colombia en Bici la entrega de 24 bicicletas con su kit deportivo a jóvenes de estrato 1 y 2 entre los 14 y 17 años que se encontraran inscritos en un club o escuela de formación deportiva, por valor de \$80.000.000 millones de pesos.



- Se realizó entrega de implementación deportiva a los beneficiarios del programa Talentos Colombia gestionado por el Indersantander ante el Ministerio del Deporte en donde se entregaron a los deportistas de Power Lifting: uniformes de entrenamiento, uniformes de presentación del programa, implementación deportiva)

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  República de Colombia Gobernación de Santander | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 730 de 804 |



Meta 351. Capacitar de manera virtual y/o presencial a 2000 personas relacionadas con las áreas Técnicas, Biomédicas y Juzgamientos del sistema Departamental del deporte.

Producto 379. Servicio de educación informal en recreación (4301035)

Indicador de Producto. Personas capacitadas (430103500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 283 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 423 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

- Se desarrolló el día 24 de abril de la presente vigencia capacitación sobre seminario de actualización para la liga de taekwondo de las reglas básicas del entrenamiento, nutrición deportiva, beneficios del masaje deportivo, prevención de lesiones deportivas, motivación y trabajo en equipo contando con la participación de 163 personas de forma virtual.



- Se desarrolló el día 12 de junio de la presente vigencia capacitación sobre Nutrición para deportes de combate para las ligas pertenecientes a deportes de combate donde se dio recomendaciones básicas de la alimentación para este tipo de disciplinas deportivas, la charla cono con la participación de 125 personas de forma virtual. además, se planteó visitas por parte de la nutricionista al coliseo de boxeo Edmundo Luna para hacer un mayor control de peso y nutricional de los boxeadores santandereanos.

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 731 de 804 |



Meta 352. Crear 7 centros de desarrollo deportivos con programa de detección y seguimiento a talentos en las diferentes provincias y municipios del departamento de Santander.

Producto 380. Servicio de administración de la infraestructura deportiva (4301003)
Indicador de Producto. Infraestructura deportiva en operación (430100300)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se tiene programada para el segundo semestre de la presente anualidad

Programa: Deporte Social Comunitario Recreación y Actividad Física. (Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz - 4301)

Objetivo: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, salud y la cohesión social de la población mediante un acceso equitativo y justo de la vivencia de la actividad física, recreación, el ocio y la utilización del tiempo libre por parte de la población santandereana con enfoque diferencial en lo etnocultural.

Meta 353. Realizar 87 festivales recreativos "SIEMPRE NIÑO, SIEMPRE FELIZ" en los municipios del Departamento de Santander en el periodo de gobierno.

Producto 381. Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios (4301038)

Indicador de Producto. Eventos recreativos comunitarios realizados (430103801)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 26 | Presupuestado | \$0 |
| Ejecutado | 11 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 42.31% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 732 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

1. En conmemoración al día internacional del niño y en alianza con las Unidades Tecnológicas de Santander, se ha llevado a cabo esta celebración con la ejecución de un festival recreativo, donde se han realizado diferentes actividades lúdicas, en pro del sano esparcimiento y desarrollo de actividades motrices básicas en los 60 niños participantes, donde se resalta la participación del Dr. Mauricio Aguilar y la gestora social Genny Sarmiento.



A partir del mes de junio y gracias al programa “Recréate, siempre Santander” en alianza con el Ministerio del Deporte, se realizarán los 26 festivales recreativos restantes.

2. En el mes de junio se realizaron 10 festivales recreo-deportivos para niños en edades de 6 a 12 años en los municipios de Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón y Floridablanca, en los deportes de:

- Festival Tenis de Campo



- Festival Lucha



**INFORME DE GESTIÓN DEL PDD
CORTE JUNIO 2021**

| | |
|---------------------|-------------|
| CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| VERSIÓN | 3 |
| FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| PÁGINA | 733 de 804 |



- Festival Judo



- Festival Rugby



- Festival Atletismo



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 734 de 804 |

- Festival Baloncesto.



- Festival de Vela.



- Festival de Fútbol.



- Festival de Para-Natación.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 735 de 804 |



- Festival de Patinaje.



Meta 354. Capacitar de forma virtual y/o presencial, en recreación comunitaria, actividad física y/o procesos de inclusión a 2500 personas con enfoque diferencial de género, étnico cultural, víctimas del conflicto, reintegrados y reincorporados en el periodo de gobierno.

Producto 382. Servicio de educación informal en recreación (4301035)

Indicador de Producto. Personas capacitadas (430103500)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 750 | Presupuestado | \$ 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 0% | % Avance | \$0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

En el primer trimestre de 2021 no se ejecutó ninguna capacitación ya que se encuentran programas para el segundo semestre de la actual vigencia.

Meta 355. Realizar como mínimo 12 programas recreo- deportivos, mediante plataformas virtuales y/o presenciales, enfocadas a toda la comunidad y personas con enfoque diferencial de género, étnico cultural, víctimas del conflicto, reintegrados y reincorporados y 4 programas para menores infractores, en el periodo de gobierno personas con protección constitucional dentro del departamento de Santander.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 736 de 804 |

Producto 383. Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios (4301038)

Indicador de Producto. Eventos recreativos comunitarios realizados (430103801)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 4 | Presupuestado | \$ 0 |
| Ejecutado | 5 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 100% | % Avance | \$0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

1. Se gestionó con la Gobernación de Santander, la Gestora Social, la Secretaria de la Mujer y el Indersantander en la Villa Olímpica Alfonso López el inicio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con la feria empresarial 'Mujer Deportiva', donde se disfrutó de diferentes espacios deportivos y la exhibición de los creativos emprendimientos que realizan nuestras mujeres santandereanas los días 6 y 7 de marzo de 2021.



2. Se realiza el programa "Gózate la Villa desde el mes de mayo, donde todos los domingos del año, se apertura la Unidad Deportiva Alfonso López, con actividades recreativas a la comunidad en general. Se cuenta con la participación promedio de 120 personas, cada domingo.



| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 737 de 804 |

3. El Indersantander, lidera el sub comité de deportes del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SRPA, por medio del cual se ha creado el plan de acción de deporte 2021, articulando esfuerzos con los entes deportivos de Girón, Floridablanca, Piedecuesta, Bucaramanga, San Gil y Barrancabermeja, en la ejecución de actividades recreo deportivas dirigidas a los adolescentes y jóvenes vinculados al sistema, beneficiando a 180 usuarios.



4. El Indersantander, ha adelantado el programa “Festival al Parque”, donde los promotores lúdicos, llevan distintas actividades recreativas en diferentes sectores del departamento, buscando generar espacios lúdicos y sociales en beneficio de la población beneficiada. A la fecha se han beneficiado 350 personas.

31 de mayo, parque central de Floridablanca.

5 de junio, parque temático de Piedecuesta.

12 de junio, parque las cigarras de Bucaramanga.

19 de junio, parque mesón de los búcaros



5. El pasado 19 de junio, se ha llevado a cabo el evento de defensa personal “Siempre segura”, enfocada a la mujer, donde se ha realizado una instrucción y practica de artes marciales, con un énfasis especial a la defensa personal. Este evento contó con la participación de 60 mujeres.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 738 de 804 |



Meta 356. Apoyar 30 eventos recreo-deportivos de Deporte Social Comunitario y con Procesos de Inclusión Social enmarcados en la política nacional del Ministerio del Deporte en el Departamento de Santander durante el periodo de gobierno.

Producto 384. Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios (4301038)

Indicador de Producto. Eventos recreativos comunitarios realizados (430103801)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 13 | Presupuestado | \$ 0 |
| Ejecutado | 5 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 38.46 % | % Avance | \$0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

- Se llevó a cabo el sábado 20 de febrero y domingo 21 de febrero, una convocatoria futbolística a nivel departamental, intentando adelantar estrategias recreo deportivas, en búsqueda de posibles talentos e inclusión de cada rincón del departamento de Santander, afianzando los valores éticos en los adolescentes y de ser probable, identificar nuevos prospectos futbolísticos. Cabe resaltar la participación de 330 adolescentes en este evento.



- El pasado 10 de abril de 2021, se celebró el día del autismo y Down, por medio del cual el Indersantander, conmemora estos procesos de inclusión, mediante un festival recreativo y cultural. Cabe resaltar la participación de 40 inscritos en este evento.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 739 de 804 |



3. El Indersantander ha apoyado la realización de la copa recreo-deportiva de baloncesto “Elite ciudad bonita” del 23 de febrero al 28 de febrero, donde han participado 8 equipos del país, destacando la cultura de nuestra región e incentivando el turismo en Bucaramanga. Cabe resaltar la vinculación de 104 participantes.



4. En conmemoración al día mundial de la actividad física del pasado 6 de abril de 2021, el Indersantander ha realizado en los diferentes escenarios que componen la Unidad Deportiva Alfonso López, actividades recreativas y deportivas, que incentiven a toda la comunidad en general, a la práctica de la actividad física y el mejoramiento de la calidad de vida por medio de la misma, habilitando estos espacios en una gran convocatoria del área metropolitana, para que nos visitaran y aprovecharan las diferentes modalidades deportivas y lúdicas. Cabe resaltar la participación de 350 personas, en este evento.



Meta 357. Realizar 32 encuentros provinciales del Programa Nuevo Comienzo en el Departamento de Santander en el periodo de gobierno.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 740 de 804 |

Producto 385. Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios (4301038)

Indicador de Producto. Eventos recreativos comunitarios realizados (430103801)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 11 | Presupuestado | \$ 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

En el primer trimestre de 2021 no se ejecutó ningún encuentro provincial ya que se encuentran programas para el mes de julio de la actual vigencia

Meta 358. Realizar 32 campamentos Juveniles Provinciales en el Departamento de Santander priorizando los municipios con víctimas del conflicto armado.

Producto 386. Servicio de organización de eventos recreativos comunitarios (4301038)

Indicador de Producto. Eventos recreativos comunitarios realizados (430103801)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 11 | Presupuestado | \$ 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 0% | % Avance | \$0 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

En el primer trimestre de 2021 no se ejecutó campamentos juveniles provinciales ya que se encuentran programas para el mes de junio de la actual vigencia.

Meta 359 Fomentar de manera virtual y/o presencial, la actividad física, los hábitos y estilos de vida saludable y la alimentación sana en la población santandereana, a través de grupos regulares y no regulares, de todas las edades impactando a 12.000 personas con enfoque diferencial de género, étnico cultural.

Producto 387. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte (4301037)

Indicador de Producto. Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre (430103703)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 3000 | Presupuestado | \$ 680.248.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$ 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 741 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

El día 10 de junio de la presente vigencia se dio inicio al convenio interadministrativo COID-816-2021 entre el Indersantander y el Ministerio del Deporte con el objeto de "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Ministerio del Deporte y el Instituto Departamental de Recreación y Deporte INDERSANTANDER para el desarrollo de los planes y programas de la dirección de fomento y desarrollo", este convenio tiene un aporte de \$ 523.267.692 por parte del Ministerio de Deporte y un aporte de \$156.980.308 por parte del Indersantander para ejecutar el programa en el Departamento de Santander en los Municipios de Floridablanca, Piedecuesta, Girón, Lebrija, Socorro, Oiba, Málaga, Concepción, Matanza, Surata, California, Vélez, Bolívar, Rionegro, el Playón y San Vicente de Chucuri.

En el segundo semestre de la presente anualidad se dará inicio al proceso en cada uno de los municipios mencionados anteriormente con el personal idóneo para su ejecución.

Meta 360. Adecuar y conservar 7 escenarios deportivos de competencia del Departamento con el objetivo de tener escenarios aptos, seguros con altos índices de calidad en el servicio para la comunidad santandereana.

Producto 388. Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva (4301004)

Indicador de Producto. Infraestructura deportiva mantenida (430100400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 7 | Presupuestado | \$ 0 |
| Ejecutado | 7 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Durante el primer trimestre se realizó el mantenimiento preventivo y predictivo de los escenarios de la unidad deportiva Alfonso López acorde a las especificaciones y necesidades de cada modalidad deportiva.



| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 742 de 804 |

Meta 361. Establecer 4 convenios inter-Institucionales para el aprovechamiento de los escenarios deportivos o espacios asignados por el departamento en pro del desarrollo del deporte en Santander.

Producto 389. Documentos normativos (4301006)

Indicador de Producto. Documentos normativos realizados (430100600)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | \$ 0 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 50% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se realizó un convenio interinstitucional para el aprovechamiento del estadio Alfonso López con el atlético Bucaramanga.

OBJETO: “El instituto departamental de recreación y deportes de Santander – Indersantander, entrega a título de aprovechamiento económico de escenario deportivo al club atlético Bucaramanga s.a. El uso de la cancha y tribunas del estadio departamental Alfonso López ubicado en la villa olímpica calle 14 carrera 30 de la ciudad de Bucaramanga, única y exclusivamente para el desarrollo de los partidos de fútbol profesional nacionales e internacionales que se programen y que jueguen como local en la ciudad de Bucaramanga.”

Valor: el valor del contrato se determinará de acuerdo a la utilización del escenario deportivo. El valor del presente contrato es por la suma de nueve millones ochenta y cinco mil doscientos sesenta pesos (\$9.085.260) mcte, correspondientes a la suma equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes -smlmv-, por partido que juegue en el estadio departamental Alfonso López, mientras se juegue sin público.

Plazo inicial: El plazo de duración del presente contrato se establece hasta el día 30 de junio de 2021.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 743 de 804 |

SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
|-------------------------------|---|
| EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL | -Siempre Mujeres y Equidad de Género (Inclusión social y reconciliación - 41) -Siempre Mujeres y Equidad de Género (Gobierno Territorial - 45) - Siempre Mujeres y Equidad de Género (Educación - 22) |

SECTOR: Siempre Mujeres y Equidad de Género. (Inclusión social y reconciliación - 41)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo: Incentivar y fortalecer escenarios para el liderazgo y el empoderamiento de la mujer santandereana con enfoque diferencial y de género, a través de la implementación y seguimiento de las acciones propuestas en la Política Pública de Mujer y Equidad de Género del departamento, reconociendo la importancia de garantizar el acceso al goce efectivo de sus derechos y a un ambiente propicio para el desarrollo de sus capacidades y competencias.

- **Programa: Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad con equidad de género. (Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad - 4103)**

Objetivo: Contribuir con herramientas para la generación de oportunidades, la inclusión social y productiva con perspectiva de género, que contribuyan con el empoderamiento económico sostenible y la autonomía de las mujeres santandereanas.

Meta 511. Proporcionar asistencia técnica y apoyo económico para el emprendimiento y/o fortalecimiento de proyectos productivos a 1.500 mujeres santandereanas para la generación de ingresos y la reactivación económica del departamento, que contribuyan con su autonomía económica y/o laboral, en las diferentes provincias del departamento, priorizando a la mujer rural, poblaciones vulnerables, madres comunitarias, víctimas del conflicto armado y en proceso de reintegración y reincorporación, madres cabeza de familia y población en pobreza extrema con enfoque diferencial, de género y étnico-cultural.

Producto 544. Servicio de apoyo a unidades productivas individuales para la generación de ingresos (4103057)

Indicador de Producto. Unidades productivas capitalizadas (410305700)

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 744 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 600 | Presupuestado | \$3.604.872.560 |
| Ejecutado | 467 | Ejecutado | \$900.000.000 |
| % Avance | 77,83% | % Avance | 24,97% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Implementación de acciones para el empoderamiento económico sostenible de proyectos productivos individuales y/o asociativos, impulsados por mujeres en el Departamento de Santander. Número SSEPI: 20200680000096. Número BPIN: 2020004680098. | \$1.200.000.000 |
| Implementación de acciones para el fortalecimiento económico, que contribuyan con la autonomía laboral de las mujeres del departamento de Santander. Número SSEPI: 20210680000139. Número BPIN: 2021004680116. | \$3.404.872.560 |

| NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---|--|
| 202000002457 | Implementación de acciones para el empoderamiento económico sostenible de proyectos productivos individuales y/o asociativos, impulsados por mujeres en el Departamento de Santander. | \$1.418.880.000 |

Se cuenta con proyecto aprobado mediante SSEPI número 20200680000096 y BPIN número 2020004680098 del 10 de Septiembre de 2020, por valor de \$1.200.000.000. Se tiene programado dentro del proyecto, el fortalecimiento de 200 proyectos productivos individuales a través de asistencia técnica y apoyo económico. Se solicitó a la Asamblea de Santander autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias en tiempo, las cuales fueron aprobadas mediante Ordenanza 040 del 28 de Noviembre de 2020. Durante el mes de Diciembre de 2020 se adelantó el proceso precontractual, el cual fue adjudicado el 23 de Diciembre de 2020, teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 092 de 2017. Se suscribió el Convenio de Asociación 2457 del 28 de Diciembre de 2020 y ya cuenta con registro presupuestal. La fecha de inicio del Convenio se dio el día 18 de Enero de 2021, con una duración inicial de 3 meses y un adicional en tiempo por 45 días, para un tiempo de ejecución total de 4 meses y 15 días. Como primera actividad, se realizó una convocatoria a través de la página web

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 745 de 804 |

de la Gobernación de Santander, donde se priorizaron los siguientes municipios para la postulación para el fortalecimiento de proyectos productivos individuales a los siguientes municipios: Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca (Metropolitana), Vetas y Tona (Soto Norte), Gambita, Galán, Palmar, Chima y Simacota (Comunera), Florián, Puente Nacional, Sucre y La Paz (Vélez) y Ocamonte, Barichara, Curití y Charalá (Guanentá).



Santander se reactiva con las mujeres. Participa de la convocatoria Valientes Emprendedoras.

La Gobernación de Santander a través de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, impulsa el proyecto: Implementación de acciones para el empoderamiento económico sostenible de proyectos productivos individuales y/o asociativos para las mujeres del departamento. El propósito del programa va encaminado en generar oportunidades de participación a las santandereanas para el fortalecimiento de sus unidades productivas.

Los municipios priorizados para emprendimientos de mujeres asociadas son:

Vetas (Soto Norte), Landázuri y Bolívar (Vélez), Gambita y Suaita (Comunera), Playón y Piedecuesta (Metropolitana), Coromoro, Curití y San Gil (Guanentá).

Para los emprendimientos de mujeres individuales son: Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca (Metropolitana), Vetas y Tona (Soto Norte), Gambita, Galán, Palmar, Chima y Simacota (Comunera), Florián, Puente Nacional, Sucre y La Paz (Vélez) y Ocamonte, Barichara, Curití y Charalá (Guanentá).

Si usted está interesada en la convocatoria puede descargar los documentos aquí, diligenciarlos y enviarlos con la documentación pertinente al correo mujeres@santander.gov.co, entre el 22 y el 28 de enero de 2021.

[Formato Proyectos Individuales](#)
[Formato Proyectos Asociados](#)

Con el fin de incentivar la participación de los municipios priorizados de las provincias de Comunera, Guanentá, Soto Norte, Vélez y el municipio de El Playón (metropolitana), el equipo de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, liderado por la Dra. Andrea Blanco Pimiento, adelantó visitas técnicas acompañado del operador del convenio, obteniendo los siguientes resultados:

| Provincia | Fecha | Municipio | Mujeres atendidas |
|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|
| Comunera | 05/02/2021 | Gámbita | 106 |
| | | Suaita | 42 |
| | | Simacota | 210 |
| | 06/02/2021 | Chima | 123 |
| | | Palmar | 19 |
| | 07/02/2021 | Galán | 55 |
| Subtotal | | | 555 |
| Guanentá | 12/02/2021 | Curití | 107 |
| | | Barichara | 80 |
| | | San Gil | 20 |
| | 13/02/2021 | Charalá | 47 |
| | | Ocamonte | 11 |
| | | Coromoro | 99 |
| Subtotal | | | 364 |
| Soto Norte | 16/02/2021 | Tona | 16 |
| | 17/02/2021 | Vetas | 45 |
| | Subtotal | | 61 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 746 de 804 |

| | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Metropolitana | 18/02/2021 | El Playón | 11 |
| | Subtotal | | 11 |
| Vélez | 11/03/2021 | Landázuri | 12 |
| | | Bolívar | 15 |
| | | Florián | 45 |
| | 12/03/2021 | Sucre | 48 |
| | | Puente Nacional | 60 |
| | 13/03/2021 | La Paz | 30 |
| Subtotal | | 210 | |
| TOTAL | | | 1.201 |

Como se puede apreciar, se visitaron 21 municipios de las 5 provincias priorizadas, en donde fueron recibidas 555 solicitudes en la provincia Comunera, 364 solicitudes en la provincia de Guanentá, 61 solicitudes en la provincia de Soto Norte, 210 solicitudes en la provincia de Vélez y 11 solicitudes en el municipio del Playón (metropolitana), para un total de 1.201 mujeres atendidas de manera presencial. Cabe señalar que, en las visitas realizadas, se cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad vigentes, estipulados por las autoridades competentes, con el fin de mitigar el riesgo de propagación del virus Covid-19 en el departamento.

Luego de realizadas las visitas a los municipios priorizados de las provincias del departamento, para la presente convocatoria de fortalecimiento a proyectos productivos individuales, se dio paso a la consolidación y depuración de las solicitudes recibidas de forma virtual y presencial, en donde se obtuvieron los siguientes resultados:

| Provincia | Municipio | Individuales |
|-------------------|-----------------|--------------|
| Comunera | Simacota | 219 |
| | Chima | 125 |
| | Gámbita | 108 |
| | Galán | 58 |
| | Palmar | 32 |
| | Suaita | 4 |
| | Subtotal | 546 |
| Guanentá | Ocamonte | 132 |
| | Barichara | 121 |
| | Charalá | 99 |
| | Curití | 97 |
| | San Gil | 23 |
| | Coromoro | 2 |
| | Subtotal | 474 |
| Soto Norte | Tona | 25 |
| | Vetas | 97 |
| | Subtotal | 122 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 747 de 804 |

| | | |
|----------------------|-----------------|--------------|
| Vélez | Puente Nacional | 84 |
| | Sucre | 78 |
| | La Paz | 37 |
| | Florián | 36 |
| | Landázuri | 3 |
| | Bolívar | 2 |
| | Subtotal | 240 |
| Metropolitana | Bucaramanga | 1.983 |
| | Floridablanca | 472 |
| | Piedecuesta | 213 |
| | El Playón | 22 |
| | Subtotal | 2.690 |
| TOTAL | | 4.072 |

En total fueron recibidas 4.072 solicitudes, tanto presenciales como virtuales para la postulación al fortalecimiento de 200 proyectos productivos individuales, los cuales contaron a su vez con una ruta de formación, asistencia técnica y acompañamiento, como requisito para la asignación del empoderamiento económico a través de herramienta de trabajo, previa concertación con cada uno de las mujeres beneficiarias del proyecto. El contrato finalizó el día 21 de Junio de 2021, en el cual cumplieron requisitos 185 mujeres valientes y emprendedoras, de acuerdo a la programación de entregas por ciclos vitales y enfoques diferenciales así:

| Descripción | # Beneficiarias |
|------------------------------------|-----------------|
| Mujer Adulta | 20 |
| Mujer Adulta Mayor | 10 |
| Mujer Cabeza de Familia | 25 |
| Mujer en Condición de Discapacidad | 10 |
| Mujer NARP | 10 |
| Mujer Trabajadora Sexual | 15 |
| Mujer Indígena | 5 |
| Población LGBTIQ+ | 10 |
| Mujer Pospendada | 5 |
| Mujer Joven | 10 |
| Mujer Minera | 10 |
| Mujer Rural | 45 |
| Mujer Víctima del Conflicto Armado | 10 |
| Total | 185 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 748 de 804 |

| Provincia | Municipio | # Beneficiarias |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Comunera | Palmar | 5 |
| | Simacota | 7 |
| | Gámbita | 5 |
| | Galán | 5 |
| | Chima | 5 |
| | Suaita | 0 |
| Subtotal | | 27 |
| Guanentá | Curití | 4 |
| | Charalá | 7 |
| | Barichara | 4 |
| | Ocamonte | 5 |
| Subtotal | | 20 |
| Soto Norte | Vetas | 10 |
| | Tona | 5 |
| Subtotal | | 15 |
| Vélez | Puente Nacional | 5 |
| | La Paz | 5 |
| | Florián | 5 |
| | Sucre | 5 |
| Subtotal | | 20 |
| Metropolitana | Floridablanca | 20 |
| | Piedecuesta | 7 |
| | Bucaramanga | 76 |
| Subtotal | | 103 |
| TOTAL | | 185 |

Se tiene contemplada la realización de una segunda convocatoria de fortalecimiento de proyectos productivos, a través del proyecto “Implementación de acciones para el fortalecimiento económico, que contribuyan con la autonomía laboral de las mujeres del departamento de Santander”, con SSEPI No. 20210680000139 y BPIN No. 2021004680116, la cual se llevará a cabo en el segundo semestre del 2021. La convocatoria busca fortalecer a más de 530 proyectos productivos impulsados por mujeres del departamento.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados |
|------------------------|---|---------------------|
| Corporación Gente Viva | Aportes como asociado del Convenio de Asociación 2457 del 28 de Diciembre de 2020, cuyo objeto es “Implementación de acciones para el empoderamiento económico sostenible de proyectos productivos individuales y/o | \$218.880.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 749 de 804 |
| asociativos, impulsados por mujeres en el Departamento de Santander”. | | | |

Meta 512. Desarrollar estrategia de empoderamiento económico sostenible, con cincuenta (50) organizaciones de mujeres, que contribuya con la reactivación económica del departamento, priorizando a organizaciones del sector rural, con enfoque diferencial y de género.

Producto 545. Servicio de apoyo para el fortalecimiento de unidades productivas colectivas para la generación de ingresos (4103058)

Indicador de Producto. Unidades productivas colectivas fortalecidas (410305800)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 30 | Presupuestado | \$1.000.000.000 |
| Ejecutado | 27 | Ejecutado | \$300.000.000 |
| % Avance | 90% | % Avance | 30% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Implementación de acciones para el empoderamiento económico sostenible de proyectos productivos individuales y/o asociativos, impulsados por mujeres en el Departamento de Santander. Número SSEPI: 20200680000096. Número BPIN: 2020004680098. | \$1.200.000.000 |
| Implementación de acciones para el fortalecimiento económico, que contribuyan con la autonomía laboral de las mujeres del departamento de Santander. Número SSEPI: 20210680000139. Número BPIN: 2021004680116. | \$3.404.872.560 |

| NUMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---|--|
| 202000002457 | Implementación de acciones para el empoderamiento económico sostenible de proyectos productivos individuales y/o asociativos, impulsados por mujeres en el Departamento de Santander. | \$1.418.880.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 750 de 804 |

Se cuenta con proyecto aprobado mediante SSEPI número 20200680000096 y BPIN número 2020004680098 del 10 de Septiembre de 2020, por valor de \$1.200.000.000. Se tiene programado dentro del proyecto, el fortalecimiento de 10 proyectos productivos asociativos a través de asistencia técnica y apoyo económico. Se solicitó a la Asamblea de Santander autorización para comprometer vigencias futuras ordinarias en tiempo, las cuales fueron aprobadas mediante Ordenanza 040 del 28 de Noviembre de 2020. Durante el mes de Diciembre de 2020 se adelantó el proceso precontractual, el cual fue adjudicado el 23 de Diciembre de 2020, teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 092 de 2017. Se suscribió el Convenio de Asociación 2457 del 28 de Diciembre de 2020 y ya cuenta con registro presupuestal. La fecha de inicio del Convenio se dio el día 18 de Enero de 2021, con una duración inicial de 3 meses y un adicional en tiempo por 45 días, para un tiempo de ejecución total de 4 meses y 15 días. Como primera actividad, se realizó una convocatoria a través de la página web de la Gobernación de Santander, donde se priorizaron los siguientes municipios para la postulación para el fortalecimiento de proyectos productivos asociativos a los siguientes municipios: Vetás (Soto Norte), Landázuri y Bolívar (Vélez), Gambita y Suaita (Comunera), Playón y Piedecuesta (Metropolitana), Coromoro, Curití y San Gil (Guanentá). La convocatoria virtual se extendió del 22 al 28 de Enero de 2021.



Con el fin de incentivar la participación de los municipios priorizados de las provincias de Comunera, Guanentá, Soto Norte, Vélez y el municipio de El Playón (metropolitana), el equipo de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, liderado por la Dra. Andrea Blanco Pimiento, adelantó visitas técnicas acompañado del operador del convenio, obteniendo los siguientes resultados:

| Provincia | Fecha | Municipio | Mujeres atendidas |
|-----------|------------|-----------|-------------------|
| Comunera | 05/02/2021 | Gámbita | 106 |
| | | Suaita | 42 |
| | | Simacota | 210 |
| | 06/02/2021 | Chima | 123 |
| | | Palmar | 19 |
| | 07/02/2021 | Galán | 55 |

| | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 751 de 804 |

| | | | |
|----------------------|------------|-----------------|--------------|
| | | Subtotal | 555 |
| Guanentá | 12/02/2021 | Curití | 107 |
| | | Barichara | 80 |
| | | San Gil | 20 |
| | 13/02/2021 | Charalá | 47 |
| | | Ocamonte | 11 |
| | | Coromoro | 99 |
| | | Subtotal | 364 |
| Soto Norte | 16/02/2021 | Tona | 16 |
| | 17/02/2021 | Vetas | 45 |
| | | Subtotal | 61 |
| Metropolitana | 18/02/2021 | El Playón | 11 |
| | | Subtotal | 11 |
| Vélez | 11/03/2021 | Landázuri | 12 |
| | | Bolívar | 15 |
| | | Florián | 45 |
| | 12/03/2021 | Sucre | 48 |
| | | Puente Nacional | 60 |
| | 13/03/2021 | La Paz | 30 |
| | | Subtotal | 210 |
| TOTAL | | | 1.201 |

Como se puede apreciar, se visitaron 21 municipios de las 5 provincias priorizadas, en donde fueron recibidas 555 solicitudes en la provincia Comunera, 364 solicitudes en la provincia de Guanentá, 61 solicitudes en la provincia de Soto Norte, 210 solicitudes en la provincia de Vélez y 11 solicitudes en el municipio del Playón (metropolitana), para un total de 1.201 mujeres atendidas de manera presencial. Cabe señalar que, en las visitas realizadas, se cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad vigentes, estipulados por las autoridades competentes, con el fin de mitigar el riesgo de propagación del virus Covid-19 en el departamento.

Luego de realizadas las visitas a los municipios priorizados de las provincias del departamento, para la presente convocatoria de fortalecimiento a proyectos productivos asociativos, se dio paso a la consolidación y depuración de las solicitudes recibidas de forma virtual y presencial, en donde se obtuvieron los siguientes resultados:

| Provincia | Municipio | Asociativos |
|-----------------|-----------|-------------|
| Comunera | Simacota | 0 |
| | Chima | 0 |
| | Gámbita | 1 |
| | Galán | 0 |
| | Palmar | 0 |
| | Suaita | 0 |

| | | | | |
|---|--|------------|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 752 de 804 |
| | Subtotal | 1 | | |
| Guanentá | Ocamonte | 0 | | |
| | Barichara | 0 | | |
| | Charalá | 0 | | |
| | Curití | 0 | | |
| | San Gil | 16 | | |
| | Coromoro | 4 | | |
| | Subtotal | 20 | | |
| Soto Norte | Tona | 2 | | |
| | Vetas | 1 | | |
| | Subtotal | 3 | | |
| Vélez | Puente Nacional | 1 | | |
| | Sucre | 0 | | |
| | La Paz | 0 | | |
| | Florián | 1 | | |
| | Landázuri | 3 | | |
| | Bolívar | 1 | | |
| | Subtotal | 6 | | |
| Metropolitana | Bucaramanga | 75 | | |
| | Floridablanca | 4 | | |
| | Piedecuesta | 7 | | |
| | El Playón | 4 | | |
| | Subtotal | 90 | | |
| TOTAL | | 120 | | |

El contrato finalizó el día 21 de Junio de 2021, en el cual cumplieron requisitos 185 mujeres valientes y emprendedoras, de acuerdo a la programación de entregas por ciclos vitales y enfoques diferenciales así:

En total fueron recibidas 120 solicitudes, tanto presenciales como virtuales para la postulación al fortalecimiento de 10 proyectos productivos asociativos, los cuales contaron a su vez con una ruta de formación, asistencia técnica y acompañamiento, como requisito para la asignación del empoderamiento económico a través de herramienta de trabajo, previa concertación con cada uno de las mujeres beneficiarias del proyecto. El contrato finalizó el día 21 de Junio de 2021, en el cual cumplieron requisitos 10 organizaciones de mujeres emprendedoras, las cuales se mencionan a continuación:

| Municipio | Descripción |
|-----------|---|
| Gámbita | Asociación de mujeres campesinas de Gámbita - Presidenta de la Asociación, Elda María Domínguez Malagón |

| | | | | |
|---|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 753 de 804 |
| Suaita | AMUS - Suaita - Asociación Municipal de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Suaita - Representante, Carolina Andrade Porras | | | |
| Coromoro | Asociación de Mujeres Campesinas Cinceleñas | | | |
| San Gil | Asociación de Mujeres Rurales de San Gil | | | |
| Curití | Asociación Productora Comunitaria ASOPROCA ONG | | | |
| Vetas | Asociación de Hilanderas del Municipio de Vetas - ASHIVE | | | |
| Landázuri | Asociación de Mujeres Exitosas del Carare - ASOCREM - Representante, Laura Marcela Nieto Serrano | | | |
| Bolívar | Asociación de Mujeres Bolivarenses | | | |
| El Playón | ASOCAMVIVIP - Asociación de Campesinas Víctimas de la Violencia del Playón, integrada por 22 personas. | | | |
| Piedecuesta | Asociación de Mujeres Campesinas de Piedecuesta. | | | |

Se tiene contemplada la realización de una segunda convocatoria de fortalecimiento de proyectos productivos, a través del proyecto “Implementación de acciones para el fortalecimiento económico, que contribuyan con la autonomía laboral de las mujeres del departamento de Santander”, con SSEPI No. 20210680000139 y BPIN No. 2021004680116, la cual se llevará a cabo en el segundo semestre del 2021. La convocatoria busca fortalecer a 20 proyectos productivos impulsados por organizaciones de mujeres del departamento.

SECTOR: Siempre Mujeres y Equidad de Género. (Gobierno Territorial - 45)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo: Incentivar y fortalecer escenarios para el liderazgo y el empoderamiento de la mujer santandereana con enfoque diferencial y de género, a través de la implementación y seguimiento de las acciones propuestas en la Política Pública de Mujer y Equidad de Género del departamento, reconociendo la importancia de garantizar el acceso al goce efectivo de sus derechos y a un ambiente propicio para el desarrollo de sus capacidades y competencias.

- **Programa: Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad con equidad de género. (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502)**

Objetivo: Contribuir con herramientas para la generación de oportunidades, la inclusión social y productiva con perspectiva de género, que contribuyan con el empoderamiento económico sostenible y la autonomía de las mujeres santandereanas.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 754 de 804 |

Meta 513. Impulsar tres (3) estrategias de educación para el trabajo con la finalidad de incentivar la autonomía laboral de las mujeres santandereanas, enfoque diferencial, de género y étnico-cultural.

Producto 546. Servicio de educación informal (4502034).

Indicador de Producto. Estrategias implementadas (450203404).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$150.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto “Desarrollo de estrategias transversales para el fortalecimiento del liderazgo, el control político, social y comunitario de las mujeres del Departamento de Santander”, el cual fue remitido para revisión y evaluación de viabilidad ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental el día 24/06/2021.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|--|---|---|
| Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer – Vicepresidencia de la República. | Formación de formadoras a través de cápsulas financieras. | \$0 |

La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género, en articulación con la Vicepresidencia de la República y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, dio continuidad a los ciclos de formación en el primer trimestre de 2021 de manera virtual, al curso de “Formación de Formadoras: Cápsulas financieras en tiempos de cambio”, el cual contó con las siguientes temáticas:

Cápsula # 1: "Desarrolla un presupuesto ajustado a los cambios en tus fuentes de ingresos y nuevos hábitos de consumo".

Cápsula # 2: "Aprende a ahorrar cuando es más difícil hacerlo".

Cápsula # 3: "Controla con tranquilidad situaciones financieras".

Cápsula # 4: "Hábitos para desarrollar ideas increíbles en tiempos de crisis".


Cápsula # 5: "Aprovecha las oportunidades virtuales que te ofrece tu vida financiera".

Cápsula # 6: "Aprende a negociar de manera no presencial".

Cápsula # 7: "Cómo proponer nuevos hábitos de vida que fortalezcan tu vida financiera".

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 755 de 804 |

Fueron formadas 75 mujeres pertenecientes a organizaciones mineras del municipio de Vetás – Provincia Soto Norte.



Programa: Participación Ciudadana, Política y diversidad de creencias para las mujeres valientes santandereanas (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502)

Objetivo: Fortalecer e incentivar escenarios para la participación y representación activa de la mujer santandereana como sujeto político, en instancias de elección popular, organización social y comunitaria, enfoque diferencial, de género y étnico-cultural.

Meta 514. Implementar una (1) escuela de liderazgo, empoderamiento, formación política, ciudadana y comunitaria para mujeres y niñas del departamento, priorizando al sector rural, madres comunitarias, víctimas del conflicto armado y en proceso de reintegración y reincorporación, madres cabeza de hogar y población en pobreza extrema con enfoque diferencial, de género y étnico-cultural.

Producto 547. Servicio de educación informal (4502034).

Indicador de Producto. Estrategias para el ejercicio de derechos desde un enfoque diferencial implementadas (450203408).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$55.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto “Desarrollo de estrategias transversales para el fortalecimiento del liderazgo, el control político, social y comunitario de las mujeres del Departamento de Santander”, el cual fue remitido para revisión y evaluación de viabilidad ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental el día 24/06/2021.

Meta 515. Realizar doce (12) reuniones del consejo consultivo de mujeres en el cuatrienio, garantizando su autonomía.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 756 de 804 |

Producto 548. Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001).

Indicador de Producto. Espacios de participación promovidos (450200100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | \$60.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto “Desarrollo de estrategias transversales para el fortalecimiento del liderazgo, el control político, social y comunitario de las mujeres del Departamento de Santander”, el cual fue remitido para revisión y evaluación de viabilidad ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental el día 24/06/2021.

Meta 516. Institucionalizar y fortalecer un (1) observatorio de mujeres y equidad de género en el departamento, como herramienta para la gestión, recopilación, sistematización, análisis, interpretación y publicación de información que contribuya con la generación de conocimiento estratégico y la toma de decisiones pública en materia de mujer y equidad de género en Santander.

Producto 549. Servicios de información implementados (4599025).

Indicador de Producto. Observatorio implementado (459902504).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$265.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto “Análisis y monitoreo de la situación de las mujeres, a través del fortalecimiento del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Santander”, el cual fue remitido para revisión y evaluación de viabilidad ante el Banco de programas y Proyectos de Inversión Pública Departamental el día 26/03/2021. El proyecto fue aprobado mediante SSEPI No. 20210680000184 y BPIN No. 2021004680132 el día 21/04/2021. Teniendo en cuenta que no se contaban los recursos, luego de la incorporación de los recursos de la adición presupuestal, se remitió solicitud de certificación de banco de proyectos ante la Secretaría de Planeación el día 31/05/2021. La Secretaría de Planeación emitió certificado de banco de proyectos número 223 de 02/06/2021. Con el fin de asegurar la continuidad en el funcionamiento del observatorio, se encuentra en trámite una solicitud para comprometer vigencias futuras ordinarias de recursos de las vigencias 2021, 2022 y 2023, el cual tiene previsto su entrega y discusión antes de terminado el segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea de Santander, las cuales terminan el día 30/07/2021.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 757 de 804 |

Meta 517. Realizar una (1) audiencia pública anual de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género del departamento.

Producto 550. Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001).

Indicador de Producto. Rendición de cuentas realizadas (450200101).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$20.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto “Desarrollo de estrategias transversales para el fortalecimiento del liderazgo, el control político, social y comunitario de las mujeres del Departamento de Santander”, el cual fue remitido para revisión y evaluación de viabilidad ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental el día 24/06/2021.

Meta 518. Desarrollar cuatro (4) estrategias para la capacitación, asistencia técnica y/o acompañamiento a mujeres militantes de partidos políticos y/o movimientos, que contribuya con el incremento de la participación de la mujer en instancias de representación y elección popular en el departamento.

Producto 551. Servicio de promoción a la participación ciudadana (4502001).

Indicador de Producto. Estrategias para el fomento de a la participación de las mujeres en los espacios de participación política y de toma de decisión implementadas (450200108).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$50.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto “Desarrollo de estrategias transversales para el fortalecimiento del liderazgo, el control político, social y comunitario de las mujeres del Departamento de Santander”, el cual fue remitido para revisión y evaluación de viabilidad ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental el día 24/06/2021.

Meta 519. Impulsar tres (3) iniciativas para el fortalecimiento del liderazgo y la participación política, social, educativa y/o ciudadana en niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de las instituciones educativas del departamento, priorizando al sector rural, enfoque diferencial, de género y étnico-cultural.

Producto 552. Servicio de educación informal (4502034).

Indicador de Producto. Estrategias implementadas (450203404).

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 758 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$50.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto “Desarrollo de estrategias transversales para el fortalecimiento del liderazgo, el control político, social y comunitario de las mujeres del Departamento de Santander”, el cual fue remitido para revisión y evaluación de viabilidad ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental el día 24/06/2021.

Programa: Fortalecimiento de las capacidades institucionales en transversalización del enfoque de género dentro de las entidades de los niveles nacional y territorial (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502)

Objetivo: Fortalecer los mecanismos institucionales para la transversalización, territorialización, articulación, seguimiento y monitoreo con enfoque diferencial, víctimas del conflicto armado y de género a la Política Pública de Mujer y Equidad de Género y el Plan Decenal de Igualdad de Oportunidades en el Departamento de Santander.

Meta 520. Realizar asistencia técnica y acompañamiento a 30 municipios para la formulación, adopción y/o actualización de políticas públicas de mujer y equidad de género territoriales.

Producto 553. Servicio de asistencia técnica (4502022).

Indicador de Producto. Entidades, organismos y dependencias para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad asistidos técnicamente (450202205).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 10 | Presupuestado | \$80.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Implementación de estrategias que contribuyan con la transversalización y la territorialización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género de Santander. Número SSEPI: 20210680000201. Número BPIN:2021004680216. | \$286.072.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 759 de 804 |

| NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---|--|
| 202100001460 | Apoyo para la implementación de estrategias que contribuyan con la transversalización y la territorialización de la política pública de mujer y equidad de género de Santander. | \$286.072.000 |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto “Implementación de estrategias que contribuyan con la transversalización y la territorialización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género de Santander”, el cual fue remitido ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública Departamental el día 27/04/2021. El proyecto fue viabilizado y aprobado mediante SSEPI No. 20210680000201 y BPIN No. 2021004680216, el día 06/05/2021. La Secretaría de Planeación emitió la certificación de banco de proyectos número 161 del día 07/05/2021. Para la ejecución de las actividades, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1460 del 25/05/2021, cuyo objeto es “apoyo para la implementación de estrategias que contribuyan con la transversalización y la territorialización de la política pública de mujer y equidad de género de Santander”, el cual tiene fecha de inicio del 25/05/2021.

Para dar cumplimiento a las actividades de asistencia técnica y acompañamiento en la formulación, adopción y/o actualización de políticas públicas de mujer y equidad de género territoriales, para el año 2021 se priorizaron 10 municipios, los cuales se mencionan a continuación:

- Barichara
- Betulia
- Chima
- Contratación
- El Carmen de Chucurí
- El Playón
- La Paz
- Puerto Wilches
- Suratá
- Tona

Dentro de las actividades realizadas se encuentran: establecimiento del contacto con los municipios, por medio de la definición de enlaces responsables del proceso. Diez (10) reuniones virtuales exploratorias para la definición del cronograma de actividades, de acuerdo a las características y el avance de cada municipio, en cuanto a la información suministrada. En el segundo semestre 2021, se continuarán con los acercamientos con los municipios, para dar continuidad a las diferentes fases del proceso.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 760 de 804 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|--|--|---|
| Centro Cultural del Oriente Colombiano | Apoyo logístico para la realización de las actividades propuestas. | \$53.902.500 |
| Centro Cultural del Oriente Colombiano | Personal para el apoyo a las actividades transversales del proyecto. | \$32.936.000 |

Meta 521. Implementar y mantener un (1) mecanismo interinstitucional para la transversalización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género y el Plan Decenal de Igualdad de Oportunidades en la administración departamental.

Producto 554. Servicio de integración de la oferta pública (4502033).

Indicador de Producto. Espacios de integración de oferta pública generados (450203300).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$20.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Implementación de estrategias que contribuyan con la transversalización y la territorialización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género de Santander. Número SSEPI: 20210680000201. Número BPIN:2021004680216. | \$286.072.000 |

| NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|--|--|
| 202100001460 | Apoyo para la implementación de estrategias que contribuyan con la transversalización y la territorialización de la política pública | \$286.072.000 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 761 de 804 |
| de mujer y equidad de género de Santander. | | | |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto “Implementación de estrategias que contribuyan con la transversalización y la territorialización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género de Santander”, el cual fue remitido ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública Departamental el día 27/04/2021. El proyecto fue viabilizado y aprobado mediante SSEPI No. 20210680000201 y BPIN No. 2021004680216, el día 06/05/2021. La Secretaría de Planeación emitió la certificación de banco de proyectos número 161 del día 07/05/2021. Para la ejecución de las actividades, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1460 del 25/05/2021, cuyo objeto es “apoyo para la implementación de estrategias que contribuyan con la transversalización y la territorialización de la política pública de mujer y equidad de género de Santander”, el cual tiene fecha de inicio del 25/05/2021.

La actividad se encuentra en ejecución y se esperan resultados para el tercer trimestre del 2021.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|--|--|---|
| Centro Cultural del Oriente Colombiano | Apoyo logístico para la realización de las actividades propuestas. | \$13.125.000 |

Meta 522. Realizar tres (3) documentos técnicos que den cuenta del monitoreo y seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan Decenal de Igualdad de Oportunidades, en el marco de la PPMYEG.

Producto 555. Documentos de lineamientos técnicos (4502032).

Indicador de Producto. Documentos de lineamientos técnicos realizados (450203200).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$50.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto “Análisis y monitoreo de la situación de las mujeres, a través del fortalecimiento del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Santander”, el cual fue remitido para revisión y evaluación de viabilidad ante el Banco de programas y Proyectos de Inversión Pública Departamental el día 26/03/2021. El proyecto fue

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 762 de 804 |

aprobado mediante SSEPI No. 20210680000184 y BPIN No. 2021004680132 el día 21/04/2021. Teniendo en cuenta que no se contaban los recursos, luego de la incorporación de los recursos de la adición presupuestal, se remitió solicitud de certificación de banco de proyectos ante la Secretaría de Planeación el día 31/05/2021. La Secretaría de Planeación emitió certificado de banco de proyectos número 223 de 02/06/2021. Con el fin de asegurar la continuidad en el funcionamiento del observatorio, se encuentra en trámite una solicitud para comprometer vigencias futuras ordinarias de recursos de las vigencias 2021, 2022 y 2023, el cual tiene previsto su entrega y discusión antes de terminado el segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea de Santander, las cuales terminan el día 30/07/2021.

Meta 523. Desarrollar tres (3) estrategias de territorialización de la PPMYEG, en cuanto a la creación y/o fortalecimiento de mecanismos institucionales para la garantía de derechos de las mujeres y la implementación del enfoque de género en los municipios del departamento.

Producto 556. Servicio de asistencia técnica (4502022)

Indicador de Producto. Estrategias de asistencia técnica para la transversalización de los enfoques de género e interseccionalidad implementadas (450202206)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$80.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Implementación de estrategias que contribuyan con la transversalización y la territorialización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género de Santander. Número SSEPI: 20210680000201. Número BPIN: 2021004680216. | \$286.072.000 |

| NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---|--|
| 202100001460 | Apoyo para la implementación de estrategias que contribuyan con la transversalización y la territorialización de la política pública de mujer y equidad de género de Santander. | \$286.072.000 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 763 de 804 |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto “Implementación de estrategias que contribuyan con la transversalización y la territorialización de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género de Santander”, el cual fue remitido ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Pública Departamental el día 27/04/2021. El proyecto fue viabilizado y aprobado mediante SSEPI No. 20210680000201 y BPIN No. 2021004680216, el día 06/05/2021. La Secretaría de Planeación emitió la certificación de banco de proyectos número 161 del día 07/05/2021. Para la ejecución de las actividades, se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1460 del 25/05/2021, cuyo objeto es “apoyo para la implementación de estrategias que contribuyan con la transversalización y la territorialización de la política pública de mujer y equidad de género de Santander”, el cual tiene fecha de inicio del 25/05/2021.

La actividad se encuentra en ejecución y se esperan resultados para el tercer trimestre del 2021.

Meta 524. Mantener y fortalecer una (1) Casa de Mujeres Empoderadas en el departamento, para el fortalecimiento de la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia de género, acompañamiento para la protección de sus derechos y empoderamiento económico sostenible, enfoque diferencial, de género y étnico-cultural.

Producto 557. Servicio de apoyo para la implementación de medidas en derechos humanos y derecho internacional humanitario (4502024)

Indicador de Producto. Espacios generados para el fortalecimiento de capacidades institucionales del Estado (450202401)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$243.333.627 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$240.133.627 |
| % Avance | 100% | % Avance | 98,77% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Dotación de mobiliario y equipos tecnológicos para la Casa de Mujeres Empoderadas de Santander. Número SSEPI: 20210680000077. Número BPIN: 2021004680087. | \$243.333.627 |

| NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|--|--|
| 202100001476 | Dotación de mobiliario y equipos tecnológicos para la Casa de Mujeres Empoderadas de | \$240.133.627 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 764 de 804 |
| Santander. | | | |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto "Dotación de mobiliario y equipos tecnológicos para la Casa de Mujeres Empoderadas de Santander", el cual fue aprobado por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental mediante SSEPI No. 20210680000077 y BPIN No. 2021004680087. El proyecto cuenta con certificado de banco de proyectos número 080 del 11 de Marzo de 2021. Se adelantó un proceso de selección abreviada para la escogencia del contratista que cumplieron los requisitos exigidos. Luego de adelantadas las diferentes fases del proceso precontractual, se realizó la suscripción del Contrato de Suministros No. 1476 del 27/05/2021 con la Unión Temporal CDLM 2021, con plazo de ejecución de 21 días.

Según informe de la supervisión del contrato, se realizaron a satisfacción las siguientes entregas de mobiliario y equipos tecnológicos para la dotación de la Casa de Mujeres Empoderadas de Santander, así:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|------|--|--------|----------|
| 1 | Dotación de Evaporador mini Split multi inverter de 9000 btu, control de direccion de aire, oscilacion automatica, control remoto | Unidad | 5 |
| 2 | Dotación de Evaporador mini Split multi inverter 12000 btu, control de direccion de aire , oscilacion automatica, control remoto | Unidad | 2 |
| 3 | Dotación de Mts tuberia de cobre de 1/2" y 3/4" con aislamiento termico flexible de espuma elastometrica, para el control de la condensación | m2 | 200 |
| 4 | Dotación de Panel LED de sobreponer de 18 wt luz dia | Unidad | 60 |
| 5 | Dotación de Televisor LED UHD 4K de 70" smart tv | Unidad | 1 |
| 6 | Dotación de Televisor LED UHD 4K de 50" smart tv | Unidad | 2 |
| 7 | Dotación de Nevera de 200 Lt Inverter | Unidad | 2 |
| 8 | Dotación de video proyector de 3300 lúmenes de brillo de color (emisión de luz de color) y 3300 lúmenes de brillo blanco(emisión de luz blanca), 1 resolución WXGA resolución de pantalla ancha de alta definición de 1280 x 800 lámpara E-TORL de alta eficiencia dura hasta 6000 horas en modo normal y hasta 10.000 horas en modo ECO, conexión inalámbrica incluye un módulo LAN de alta velocidad para la conectividad inalámbrica, incluye garantía mínima de 1 año (Epson powerlite 108), con lampara adicional para cada video proyector. | Unidad | 3 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 765 de 804 |

| | | | |
|----|--|--------|---|
| 9 | Dotación de impresora multifuncional, tecnología de inyección de tinta, hasta 50.000 paginas ISO en color negro, alimentador automatico (ADF) de 50 páginas, impresión a doble cara, coplaco, escaneo y envío de faxes a una velocidad de 30 ipm en negro o en color, incluye garantía minima de 1 año multitintas. | Unidad | 1 |
| 10 | Dotación de impresora multifuncional, bajo consumo de energia y con funciones avanzadas de gestion de negocios con sistema de bolsas de tinta reemplazable, velocidades de impresión de hasta 34 ppm negro/color, conexión mediante red cableado o inalámbrica, además de PCL4 y PostScript 3 incluye garantía minima de 1 año inyectintas | Unidad | 1 |
| 11 | Dotación de Escáner de alta velocidad de escaneo 30 ppmi-760 im-cama plana-ADF 50 hojas- dúplex- USB 3.0 (súper speed), puerto de reed fastEthernet 10/100/1000 Base-Txincorporado- hasta 600 x 600 dpl color monocromatico, escaner plano)-ciclo de trabajo diario recomendado 4000hojas ADF, 100 paginas escaner plano-incluye garantía minima de 1 año inyectintas, con kit de mantenimiento. | Unidad | 2 |
| 12 | Dotación de cabina Activa Woofer de 12 pulgadas bluetooth, respuesta de frecuencia amplia 53 HZ-20 KHz, sensibilidad (SPL): 127 Db, diseño ligero <28 libras, potencia 1300w,2 conectores combinados XLR/TRS y salida XLR,4 micrófonos inalámbricos y poste de soporte | Unidad | 1 |
| 13 | Dotación de bolsa de tinta T01D120-Black High Capacity Ink pack (50.000 paginas) | unidad | 2 |
| 14 | Dotación de bolsa de tinta T01D220-Cyan High capacity Ink (20.000 paginas) | Unidad | 2 |
| 15 | Dotación de bolsa de tinta T01D320-Magenta High Capacity Ink Pack (20.000 paginas) | unidad | 2 |
| 16 | Dotación de bolsa de tinta T01D420-Yellow High Capacity Ink pack (20.000) paginas | unidad | 2 |
| 17 | Dotación de T941120-AL tinta negra Standart capacidad estándar 5000 paginas | unidad | 4 |
| 18 | Dotación de T941120-AL Tinta de color Cyan Standart capacidad estándar: 5000 paginas | unidad | 4 |
| 19 | Dotación de T941120-AL Tinta de color magenta Standart capacidad estándar: 5000 paginas | unidad | 4 |
| 20 | Dotación de T941120-AL tinta de color yellow Standart Capacidad estándar: 5000 paginas | unidad | 4 |
| 21 | Dotación de cartuchos de tóner Negro LaserJet: 1600 paginas | unidad | 6 |

| | | | | |
|---|---|--------|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | PÁGINA | 766 de 804 |
| 22 | Dotación de planta telefónica con configuración de 4 líneas y nueve extensiones, recepción automática de tres niveles con guía de voz, acceso directo al sistema (DISA) + teléfono secretaria. | Unidad | 1 | |
| 23 | Dotación de telefono inalambrico con identificador de llamadas, tecnología DECT 6.0 digital y 50 números en memoria. | Unidad | 8 | |
| 24 | Dotación de ventilador samurai 3 en 1 TS- EXTREME negro | Unidad | 3 | |
| 25 | Dotación de Impresora multifuncional de inyección de tinta a color con conectividad en red inalámbrica, unidad ADF y botellas de tinta de ultra alto rendimiento. 27 ppm en negro y 23 ppm a color. | Unidad | 1 | |
| 26 | Dotación de Escritorio con una cubierta de 150 cm x 60 cm y una de retorno de 90 cmx 60 cm en tablero de 25 mm y revestimiento de alta presión con cubrecantos en PVC de 2 mm. Estructura principal en tubo cuadrado cold rolled y patines reculadores de altura. Cubierta frontal en tablero con laminado de alta presión, archivador de piso 2x1 con rieles de extensión total cerradura de ajuste múltiple, acabados en pintura en polvo electroestática. | Unidad | 8 | |
| 27 | Dotación de Escritorio elite de Gerente con 170 cm x 170 cm compuesto por dos secciones , una frontal comprendido por una base en madera laminad y un vidrio templado de 10 mm con soportes en acero y aluminio , una sección lateral de 120 cm x 60cm comprendida por una unidad de almacenamiento fabricada en lamina cold rolled cal 22, con unidades de almacenamiento de archivos extraíbles con cerradura, un soporte en madera laminada y una cubierta de 25 mm de espesor con laminado de alta presión. | Unidad | 1 | |
| 28 | Dotación de Pupitre con brazo abatible, asiento y espaldar tapizado en paño, brazo abatible , estructura base en tuberia metálica, porta libros en lamina metálica, acabados en pintura electroestática | Unidad | 40 | |
| 29 | Dotación de Silla ergonómica con ruedas de pista doble para piso duro y base nylon, mecanismo de plato con contacto permanente asiento en espuma inyectada de alta densidad y espaldar alto tapizadas en paño con ajuste de altura e inclinación y base interna reforzada y cubierta posterior | Unidad | 12 | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  <p>República de Colombia GOBIERNO DE SANTANDER Gobernación de Santander</p> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 767 de 804 |

| | | | |
|----|---|--------|------|
| 30 | Dotación de Silla isósceles con estructura fabricada en tubería cold rolled de 7/8 cal 18, con asiento tapizado y espaldar en polipropileno uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electroestática | unidad | 45 |
| 31 | Dotación de vitrinas de exhibición fabricadas en melaminico con gavetas y puertas en vidrio con medidas de 180 cm x 150cm x 40 | Unidad | 5 |
| 32 | Dotación de Tandeles de cuatro puestos fabricadas por un soporte central en tubo estructural de 1.1/2" x 3" cal 18, con asiento y espaldar en polipropileno. Bases en tubo estructural Oval con terminales ajustables, uniones metálicas en soldadura tipo mig y acabados metálicos en pintura en polvo electroestática | Unidad | 1 |
| 33 | Dotación de Persianas en material PVC, de 1.50x2,40 | Unidad | 6 |
| 34 | Dotación de Persianas tipo panel japonés material 80% poliéster, color manaos blanco 3.145x2.42 | Unidad | 6 |
| 35 | Dotación de Juego de mesa con cuatro sillas con sombrilla y base abatible | Unidad | 2 |
| 36 | Dotación de PVC textura madera | m2 | 50 |
| 37 | Dotación de tablero borrado en seco de 240 cm x 120 cm, de 9 mm laminado en formica blanca con cuadrícula y balance posterior, cantos cubiertos en perfil de aluminio, esquineras en polipropileno y porta borrador. | unidad | 5 |
| 38 | Dotación de mueble para baño en melaminico de 1,5 con repisa y vidrio en cristal de 60 x 40 | unidad | 1 |
| 39 | Dotación de enchape de puertas y módulos en formica para cocina integral. | m2 | 16,5 |
| 40 | Dotación de Recepciones en melaminico de 3,5 cm con archivador metálico y puesto de trabajo de 3 x 1,30 x 1,10 M2. | unidad | 2 |
| 41 | Dotación de divisiones de archivo con puertas en melaminico de 15 mm. | m2 | 18 |
| 42 | Dotación de juego de sala en L, incluida mesa de centro según diseño. | unidad | 2 |
| 43 | Dotación de puerta en vidrio templado, de 10 mm incoloro sujetado con puntos en acero inoxidable, con chapa y soporte en acero. | unidad | 1 |
| 44 | Dotación de pasamanos, de 2" por 1/4 en acero inoxidable | m | 8 |
| 45 | Dotación de divisiones para baños con marco en aluminio y policarbonato de 5 mm | m2 | 8 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 768 de 804 |

| | | | |
|----|---|--------|------|
| 46 | Dotación de silla Roma gerencia, material tela micro perforada tipo malla, marco en polipropileno negro, dimensiones 50 cm de ancho x 55 cm de alto, apoyo lumbar ajustable en profundidad. | unidad | 1 |
| 47 | Dotación de divisiones para oficina de sala de juntas en melaminico de 3,5 incluye puerta con rieles. | m2 | 16,5 |
| 48 | Dotación de mesa de juntas de 2,40 x 1,20 de 3,5 mm en melaminico aglomerado | unidad | 1 |
| 49 | Dotación de Jardinera vertical 1 x 3 Metros lineal | ML | 3 |
| 50 | Dotación de sillas rimax samba con brazos TK309 | Unidad | 30 |
| 51 | Dotación de mesas rimax Blanca | Unidad | 4 |
| 52 | Dotación de percoladora de Café de 40 tazas ref CMU4010 marca Black and decker | Unidad | 1 |
| 53 | Dotación de utensilios para cocina, vajilla de cuatro puestos de porcelana, juego de cubiertos en acero de cuatro puestos, dos jarras de vidrio, dos bandejas en aluminio, juego de posillos tintero de cuatro puestos, juego de vasos en vidrio de cuatro puestos. | Unidad | 1 |
| 54 | Dotación de cubiculos para diez puestos de trabajo en melaminico de 3,5 mm con estructura metalica y divisiones, para sala TICS | Unidad | 2 |
| 55 | Dotación de campana extractora de 90 cms tipo peninsula/pared ALA plateado. | Unidad | 1 |
| 56 | Dotación de archivador rodante | Unidad | 1 |
| 57 | Dotación de Extintor Solkaflan Co2 10 Libras | Unidad | 3 |
| 58 | Dotación de señalizacion informativa de seguridad | Unidad | 20 |

Nota: La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género proyecta la apertura al público de la Casa de Mujeres Empoderadas de Santander, ubicada en la Calle 51 # 36-18 para finales del mes de Julio de 2021.

Meta 525. Implementar cuatro (4) estrategias para la prevención de la violencia sexual, para población víctima del conflicto armado y en proceso de reintegración y reincorporación.

Producto 558. Servicio de promoción de la garantía de derechos (4502038).

Indicador de Producto. Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas (450203800).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$46.666.373 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 769 de 804 |

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--|--|
| Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander. Número SSEPI: 20210680000071. Número BPIN: 2021004680074. | | \$2.395.519.800 |
| NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
| 202100001608 | Apoyo en el desarrollo e implementación de estrategias transversales para el reconocimiento, empoderamiento y garantía de derechos de las mujeres y las niñas en el Departamento de Santander. | \$2.395.519.800 |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto denominado “Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander”, el cual fue aprobado por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental mediante SSEPI No. 20210680000071 y BPIN No. 2021004680074. Se realizó solicitud de certificación ante el Banco de Proyectos el día 31/05/2021. La Secretaría de Planeación emitió certificación de banco de proyectos número 219 del 31/05/2021. Posteriormente se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1608 del 17 de Junio de 2021, estableciendo como fecha de inicio el 25/06/2021. El proyecto se encuentra en ejecución y se llevará a cabo la actividad denominada “Realización de talleres de asistencia técnica para la prevención de la violencia sexual en el marco del conflicto armado”.

Programa: Salud pública y prestación de servicios para las mujeres valientes santandereanas (Fortalecimiento del buen gobierno para el respeto y garantía de los derechos humanos - 4502)

Objetivo: Impulsar, fortalecer y garantizar el derecho de las mujeres santandereanas a una vida libre de violencias, a los derechos sexuales y reproductivos y al mejoramiento de la salud mental, a través de estrategias y medidas adecuadas para la atención y protección integral de las mujeres víctimas, teniendo en cuenta sus particularidades, enfoque diferencial, de género y étnico-cultural.

Meta 526. Fortalecer anualmente una (1) casa de acogida, albergue o refugio temporal, como medida de atención y protección a los casos de mujeres víctimas de violencia de género y a su grupo familiar, según requerimiento de la autoridad competente.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 770 de 804 |

Producto 559. Servicio de apoyo financiero para la implementación de proyectos en materia de derechos humanos (4502021).

Indicador de Producto. Proyectos cofinanciados (450202100).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$600.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Apoyo a las medidas de atención en casa de acogida, albergue o refugio temporal a mujeres víctimas de violencia de género en el departamento de Santander. Número SSEPI: 20210680000118. Número BPIN: 2021004680148. | \$600.000.000 |

| NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|--------------------|--|
| 202100001395 | | \$574.993.984 |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto “Apoyo a las medidas de atención en casa de acogida, albergue o refugio temporal a mujeres víctimas de violencia de género en el departamento de Santander”, proyecto que fue aprobado por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental mediante SSEPI No. 20210680000118 y BPIN No. 2021004680148 y certificado de banco de proyectos número 118 del 13 de Abril de 2021.

La Secretaría de la Mujer y Equidad de Género brindará apoyo a una casa refugio con el fin de apoyar las medidas de atención contempladas en la Ley 1257 de 2008 y demás normas concordantes. Desde el mes de Abril se adelantó una convocatoria en la cual se invitaron a organizaciones que atienden mujeres víctimas para que participaran en un estudio de mercado con el fin de determinar la organización que contara con los requisitos para recibir el apoyo gubernamental a una casa refugio.

Luego de la recepción de las propuestas, se estableció que la Asociación de mujeres integradas de Santander para el reconocimiento de su rol fundamental para el desarrollo social – AMIR, cumplía con todos los requisitos normativos y realizaría un aporte superior al 30%, por lo cual se realizó la suscripción del Convenio de Asociación No. 1395 de 2021, cumpliendo con los requisitos del Decreto 092 de 2017 que tiene fecha de inicio el 10 de Mayo de 2021. El Convenio contempla la provisión de 1.896 noches de atención, que constan de alojamiento y alimentación para mujeres víctimas de violencia que fueron remitidas por autoridad competente mediante medida

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 771 de 804 |

de atención a la casa refugio y 3.936 noches de atención para las niñas y niños familiares de las beneficiarias.

Con corte a 30 de Junio de 2021, se han obtenido los siguientes resultados:

| Descripción | Personas |
|--------------|-----------|
| Mujeres | 25 |
| Niñas | 26 |
| Niños | 26 |
| Total | 77 |

| Descripción | Número |
|------------------------------------|--------------|
| Noches de atención a mujeres | 778 |
| Noches de atención a niñas y niños | 1.643 |
| Total | 2.421 |

Se han atendido 25 mujeres remitidas por medidas de atención, 26 niñas y 26 niños. Las mujeres han recibido 778 noches de atención, mientras las niñas y niños han recibido 1.643 noches de atención, para un total de 2.421 noches de atención.

En cuanto al ciclo vital, se han atendido 9 mujeres jóvenes (14 a 28 años), 15 mujeres adultas (29 a 59 años) y 1 mujeres adulta mayor (60 años en adelante). Se han atendido 5 ciudadanas venezolanas, que corresponden al 20% de las mujeres atendidas y el restante, mujeres colombianas. En cuanto al enfoque diferencial, se ha presentado el siguiente comportamiento:

| Enfoque diferencial | Número |
|------------------------------------|--------|
| Mujer cabeza de familia | 4 |
| Mujer campesina | 3 |
| Mujer Víctima del conflicto armado | 2 |
| Mujer Afrocolombiana | 1 |
| Mujer LGBTIQ+ | 1 |

Con respecto a los municipios de procedencia de las mujeres, se presentó el siguiente comportamiento:

| Municipio | Número |
|---------------|--------|
| Bucaramanga | 11 |
| Floridablanca | 3 |
| Lebrija | 1 |
| Piedecuesta | 1 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 772 de 804 |

| | |
|------------------------|-----------|
| Girón | 1 |
| Barrancabermeja | 1 |
| Los Santos | 1 |
| Tona | 1 |
| San Vicente de Chucurí | 1 |
| El Playón | 1 |
| Rionegro | 1 |
| San Gil | 1 |
| California | 1 |
| Total | 25 |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|--|--|---|
| Asociación de mujeres integradas de Santander para el reconocimiento de su rol fundamental para el desarrollo social – AMIR. | Atención integral a mujeres víctimas de violencia remitidas por medida de atención y sus acompañantes. | \$175.000.000 |

Teniendo en cuenta el aporte del asociado dentro del Convenio de Asociación suscrito para el apoyo a una casa refugio, con corte a 30 de Junio de 2021, se ejecutaron las siguientes acciones:

| Descripción | Número |
|---------------------------------|--------|
| Asesoría Psicológicas | 273 |
| Asesorías jurídicas | 134 |
| Acompañamiento social | 176 |
| Auxilios traslados y transporte | 42 |
| Entrega Kits de aseo personal | 120 |
| Auxilios de mercado | 19 |
| Auxilios para medicamentos | 14 |
| Entrega Kits para bebés | 32 |
| Entrega Kits de higiene oral | 128 |
| Entrega de Uniformes | 68 |
| Entrega Kits académicos | 132 |

Meta 527. Desarrollar e implementar una (1) plataforma tecnológica y/o sistema de información, sobre los mecanismos para la garantía de los derechos de las

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 773 de 804 |

mujeres, la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia de género, normatividad, mecanismos de protección, con enfoque de género.

Producto 560. Servicio de información implementado (4502016).

Indicador de Producto. Sistemas de información implementados (450201600).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$100.000.000 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$100.000.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander. Número SSEPI: 20210680000071. Número BPIN: 2021004680074. | \$2.395.519.800 |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto “Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander”, el cual fue aprobado por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental mediante SSEPI No. 20210680000071 y BPIN No. 2021004680074. El proyecto se encuentra a la espera de traslado presupuestal para asegurar el cierre financiero, con el fin de continuar con la etapa precontractual.

También se realizará una estrategia en el marco del proyecto denominado “Desarrollo de estrategias transversales para el fortalecimiento del liderazgo, el control político, social y comunitario de las mujeres del Departamento de Santander”, el cual estipuló la adquisición del servicio que se menciona a continuación:

- Servicio de una (1) plataforma de telecomunicaciones para la aplicación de un sistema de información las 24 horas (línea de atención telefónica), que permita proporcionar de manera permanente información sobre los mecanismos para la garantía de los derechos de las mujeres, la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia de género, normatividad, mecanismos de protección, con enfoque de género. Incluye: Alquiler de diez (10) PC portátil, Core i5 de octava generación (4 núcleos, caché de 6 M, 3,6, GHz a 4,3 GHz), pantalla de 13 pulgadas, Memoria DDR4 no ECC de 8GB, 1X4GB, 2.5 Disco duro de 500 GB, Sistema Operativo Windows 10 Pro 64bit inglés, francés, español, 1 año de servicio de hardware con OnSite. Diez (10) diadema con sonido y micrófono.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 774 de 804 |

Las características técnicas del servicio a adquirir fueron viabilizadas por la Secretaría de las TIC. El proyecto de inversión fue remitido para revisión y evaluación de viabilidad ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental el día 24/06/2021.

Meta 528. Mantener y fortalecer (1) estrategia anual para la prevención y eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer en el departamento, teniendo en cuenta los lineamientos de la Ordenanza 023 de 2019.

Producto 561. Servicio de integración de la oferta pública (4502033).

Indicador de Producto. Estrategia en sitio implementada (450203303).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$658.600.600 |
| Ejecutado | 1 | Ejecutado | \$480.000.000 |
| % Avance | 100% | % Avance | 72,88% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía – CAF, en el Departamento de Santander. Número SSEPI: 20210680000026. Número BPIN: 2021004680029. | \$760.000.000 |
| Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander. Número SSEPI: 20210680000071. Número BPIN: 2021004680074. | \$2.395.519.800 |

| No. | OBJETO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | VALOR |
|-----|---|--------------|-------------------|-------|
| 669 | Apoyar el fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander. | 23/02/2021 | 22/12/2021 | \$0 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 775 de 804 |

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------|
| 714 | <p>Prestar servicios de apoyo a la gestión como bachiller en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander.</p> | 03/03/2021 | 02/09/2021 | \$12.000.000 |
| 737 | <p>Prestar servicios profesionales como abogado especializado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander.</p> | 03/03/2021 | 02/09/2021 | \$27.000.000 |
| 738 | <p>Prestar servicios de apoyo a la gestión como bachiller en la secretaria de la en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander.</p> | 03/03/2021 | 02/09/2021 | \$12.000.000 |
| 739 | <p>Prestar servicios profesionales como abogado especializado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander.</p> | 03/03/2021 | 02/09/2021 | \$27.000.000 |

| | | | | | |
|--|--|------------|------------|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | | PÁGINA | 776 de 804 |
| 740 | <p>Prestar servicios profesionales como psicólogo en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander.</p> | 03/03/2021 | 02/09/2021 | \$27.000.000 | |
| 741 | <p>Prestar servicios profesionales como psicólogo en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander.</p> | 03/03/2021 | 02/09/2021 | \$24.000.000 | |
| 742 | <p>Prestar servicios profesionales como abogado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander.</p> | 03/03/2021 | 02/09/2021 | \$24.000.000 | |
| 743 | <p>Prestar servicios profesionales como abogado especializado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander.</p> | 03/03/2021 | 02/09/2021 | \$27.000.000 | |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 777 de 804 |

| | | | | |
|-----|--|------------|------------|--------------|
| 744 | <p>Prestar servicios profesionales como psicólogo especializado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander.</p> | 03/03/2021 | 02/09/2021 | \$27.000.00 |
| 759 | <p>Prestar servicios profesionales como abogado especializado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander.</p> | 09/03/2021 | 08/09/2021 | \$27.000.000 |
| 767 | <p>Prestar servicios profesionales como abogado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander.</p> | 09/03/2021 | 08/09/2021 | \$24.000.000 |
| 768 | <p>Prestar servicios profesionales como abogado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander.</p> | 09/03/2021 | 08/09/2021 | \$24.000.000 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 778 de 804 |

| | | | | |
|-----|---|------------|------------|--------------|
| 769 | Prestar servicios profesionales como abogado especializado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander. | 09/03/2021 | 08/09/2021 | \$27.000.000 |
| 817 | Prestar servicios profesionales como abogado especializado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander. | 09/03/2021 | 08/09/2021 | \$27.000.000 |
| 818 | Prestar servicios profesionales como abogado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander. | 09/03/2021 | 08/09/2021 | \$18.000.000 |
| 819 | Prestar servicios profesionales como abogado especializado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander. | 09/03/2021 | 08/09/2021 | \$27.000.000 |
| 820 | Prestar servicios profesionales como abogado especializado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del | 09/03/2021 | 08/09/2021 | \$27.000.000 |

| | | | | | |
|--|---|------------|------------|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | | | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | | | VERSIÓN | 3 |
| | | | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | | | PÁGINA | 779 de 804 |
| | proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander. | | | | |
| 825 | Prestar servicios profesionales como abogado especializado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander. | 13/03/2021 | 12/09/2021 | \$27.000.000 | |
| 838 | Prestar servicios profesionales como abogado especializado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander. | 15/03/2021 | 14/09/2021 | \$27.000.000 | |
| 1045 | Prestar servicios profesionales como abogado en la Secretaria de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander dentro del marco del proyecto Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía CAF en el Departamento de Santander. | 26/03/2021 | 25/09/2021 | \$21.000.000 | |
| 1608 | Apoyo en el desarrollo e implementación de estrategias transversales para el reconocimiento, empoderamiento y garantía de derechos de las mujeres y las niñas en el Departamento de Santander. | 25/06/2021 | 24/06/2021 | \$2.395.519.800 | |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto "Fortalecimiento para la atención oportuna y diferencial a los casos de

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 780 de 804 |

mujeres víctimas de violencia atendidos en el Centro de Atención de la Fiscalía – CAF, en el Departamento de Santander”, el cual fue aprobado por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental mediante SSEPI No. 20210680000026 y BPIN No. 2021004680029. El proyecto cuenta con certificado de banco de proyectos número 019 del 09 de Febrero de 2021.

El Departamento de Santander suscribió Convenio Interadministrativo No. 669 de 2021 con la Fiscalía General de la Nación seccional Santander, para la atención en el Centro de Atención de la Fiscalía - CAF, de los casos de mujeres víctimas de violencia de género, a través de la asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial, con el fin de mejorar la efectividad de cada uno de los procesos allegados a la entidad. Se pretende contar con personal calificado para la atención de este tipo de problemáticas, con un mejor seguimiento y gestión de los resultados.

Se contemplan las siguientes actividades:

1. Recibir y direccionar a las personas, principalmente las mujeres que solicitan servicios en el Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación – CAF seccional Santander.
2. Brindar atención psicológica en crisis. Acompañar con servicio psicológico para el no desistimiento y abandono de la denuncia. Acompañar y diagnosticar síndrome de la mujer maltratada, en los casos requeridos, así como, promover la prevención de la violencia contra la mujer por medio de talleres de sensibilización.
3. Revisión, seguimiento e impulso a los casos en la etapa de investigación del proceso en la Fiscalía. Asistencia penal a las mujeres como defensores de las víctimas en la etapa de juicio.

Para apoyar esta labor, el proyecto contempló la contratación de 15 abogados, 3 psicólogos y 2 personas de apoyo a la gestión administrativa, para el cumplimiento de las actividades proyectadas.

Con corte a 30 de Junio de 2021, se han realizado las siguientes actividades:

Asesoría Jurídica

| ITEM | DESCRIPCIÓN | AÑO 2021 | | | | TOTAL |
|--------------|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | |
| 1 | Receptor de denuncias. | 81 | 83 | 83 | 78 | 325 |
| 2 | Orientación a usuarios y asesorías jurídicas. | 34 | 22 | 17 | 20 | 93 |
| 3 | Formatos FIR. | 2 | 11 | 8 | 8 | 29 |
| 4 | Medidas de protección Policía Nacional. | 18 | 14 | 10 | 10 | 52 |
| 5 | Remisión Inspección de Policía. | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 |
| 6 | Remisión Comisarías de Familia. | 22 | 14 | 8 | 5 | 49 |
| 7 | Remisión valoración Medicina Legal. | 7 | 9 | 5 | 6 | 27 |
| 8 | Denuncias escritas. | 113 | 151 | 170 | 157 | 591 |
| 9 | Procesos intervenidos CAVIF. | 264 | 304 | 287 | 210 | 1.065 |
| TOTAL | | 546 | 613 | 593 | 500 | 2.252 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 781 de 804 |

Atención Psicosocial

| ORIENTACIÓN | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Individual | 44 | 41 | 47 | 22 | 154 |
| Parejas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Familia | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| TOTAL | 48 | 46 | 48 | 23 | 165 |

| ESTADÍSTICAS SEGÚN EDADES | | | | | |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| EDADES | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | TOTAL |
| 18-25 | 10 | 6 | 9 | 4 | 29 |
| 26-35 | 13 | 17 | 15 | 9 | 54 |
| 36-50 | 19 | 18 | 18 | 10 | 65 |
| 51-60 | 4 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| Mayor de 60 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| TOTAL | 48 | 46 | 48 | 23 | 165 |

También se realizará una estrategia en el marco del proyecto denominado “Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander”, el cual fue aprobado por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental mediante SSEPI No. 20210680000071 y BPIN No. 2021004680074. Se realizó solicitud de certificación ante el Banco de Proyectos el día 31/05/2021. La Secretaría de Planeación emitió certificación de banco de proyectos número 219 del 31/05/2021. Posteriormente se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1608 del 17 de Junio de 2021, estableciendo como fecha de inicio el 25/06/2021. El proyecto se encuentra en ejecución y se llevará a cabo la actividad denominada “Implementación de Campaña Estratégica “Justicia a tu Casa”, para la prevención y eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer en el área metropolitana de Bucaramanga”.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|--|---|---|
| Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | Línea de Atención “Siempre Mujeres Valientes” 6910980. | \$0 |
| Secretaría de la Mujer y Equidad de Género | Campañas de Socialización de la Ruta de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia. | \$0 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 782 de 804 |

Línea de Atención “Siempre Mujeres Valientes” 6910980.

Estrategia que funciona las 24 horas del día y 7 días a la semana, la cual es atendida por profesionales en derecho y psicología, la cual es liderada por la Secretaria de la Mujer y Equidad del Departamento, atendiendo a través de call center por turnos de seis horas diarias, con disponibilidad para atender situaciones que requieran atención inmediata y oportuna en situaciones de violencia intrafamiliar, por medio de asesoría jurídica y psicológica, según requerimiento hecho a través de la línea.

Para actuar de manera eficaz se cuenta con grupo de WhatsApp donde se valora el tipo de violencia baja/ media/alta; en cada municipio del Área Metropolitana existe un Enlace de Equidad de Género de la Policía MEBUC y así mismo para los demás municipios de Santander Enlace Policía DESAN, con quienes se adelantan acciones de atención inmediata y con enlace directo con la Fiscalía a través de la plataforma SPOA, donde se pueden tramitar denuncias las 24 horas del día, así sea un fin de semana o festivo.

Este medio telefónico 6910980, es una línea que brinda acompañamiento y seguimiento continuo a las mujeres que requieren ser escuchadas y que busca brindar acompañamiento a las mujeres en especial en este confinamiento, a su salud mental. La línea de atención inicio su operación el día 6 de Abril de 2020. Durante el primer semestre del año 2021, se presentó el siguiente comportamiento:

| Mes | Abandono | Contestadas | Total |
|--------------|-----------|-------------|------------|
| Enero | 22 | 230 | 252 |
| Febrero | 7 | 154 | 161 |
| Marzo | 3 | 136 | 139 |
| Abril | | 150 | 150 |
| Mayo | | 147 | 147 |
| Junio | | 32 | 32 |
| Total | 32 | 849 | 881 |

Se recibieron 881 llamadas para solicitar orientación profesional, de las cuales 32 llamadas fueron abandonadas y 849 llamadas efectivamente atendidas, para una tasa de éxito del 96,37%. La línea de atención actúa como pilar para la activación de la ruta de atención a casos de mujeres víctimas de violencia de género, en las ocasiones que lo ameriten.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 783 de 804 |



Socialización de la Ruta de Atención a mujeres víctimas de violencia de género.

Se continuó con la socialización de la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia en los municipios de:

PROVINCIA DE VÉLEZ: La Paz, Bolívar, Landázuri, Puente Nacional, Sucre y Florián.
Mujeres impactadas: 210.

PROVINCIA COMUNERA: Palmar, Galán, Chima, Simacota, Suaita y Gámbita.
Mujeres impactadas: 555.

PROVINCIA DE GUANENTÁ: San Gil, Curití, Ocamonte, Charalá, Coromoro y Barichara.
Mujeres impactadas: 364.

PROVINCIA SOTO NORTE: Tona y Vetas.
Mujeres impactadas: 61.

PROVINCIA ÁREA METROPOLITANA: El Playón, Piedecuesta, Bucaramanga y Floridablanca.
Mujeres impactadas: 87.

Se realizaron reuniones de articulación con las alcaldías municipales, entidades aliadas como Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación Seccional Santander, Fiscalía General de la Nación Territorial Santander, Comisarios de familia y representantes de entes territoriales.

Personas impactadas: 1.277 mujeres

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 784 de 804 |



Estrategia “Sobre Ruedas”.

Se han realizado varias campañas, contando con la presencia del Comandante de Policía del Área Metropolitana de Bucaramanga, en la ruta del servicio de bus urbano, en sectores de cabecera, barrio San Alonso - la universidad y la vía a Piedecuesta, impactando a más de 800 personas.

Estrategia: “Puerta a Puerta”.

Se han realizado visitas puerta a puerta a varios sectores del Área Metropolitana tales como Norte de Bucaramanga, sector de Centroabastos, la inmaculada y en el municipio de Girón, socializando la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia de género y el trabajo interinstitucional para la salvaguarda de la vida de las mujeres santandereanas, impactando a más de 1.150 personas.

Mesas de diálogo con comunidad para la garantía de un territorio libre de violencia.

Durante el año 2021, la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género ha venido adelantando una serie de mesas de diálogo y discusión con diferentes actores tales como:

- Ediles y presidentes de JAC. Mes de Marzo, 100 personas impactadas.
- Líderes de organizaciones de mujeres, con ocasión del paro nacional. Mes de Abril, 150 personas impactadas.
- Realización de dos jornadas de fortalecimiento del programa “respeto y autocomprensión de la mujer”. Mes de Junio, con las participantes del programa “Siempre Seguras, Siempre Valientes”, 160 personas impactadas.
- Jornadas de formación y sensibilización con población migrante, LGBTIQ+. Mes de Junio, 150 personas impactadas.

Estrategia “Siempre seguras, siempre valientes”.

Ante el aumento de los casos de inseguridad en el Área Metropolitana de Bucaramanga contra las mujeres, ocasionando un mayor índice de robos, hurtos, intimidaciones y demás vulneraciones a la seguridad, en el mes de Junio se realizó el

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 785 de 804 |

lanzamiento de la estrategia “Siempre seguras, siempre valientes”, una iniciativa del Indersantander en asocio con la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género que busca capacitar a las mujeres valientes de la región en defensa personal. Para la primera fase se inscribieron un total de 200 mujeres, las cuales contarán con adiestramiento de personal experto en defensa personal, las cuales serán certificadas al terminar el programa.



Meta 529. Realizar cuatro (4) iniciativas de capacitación y/o asistencia técnica dirigidas a entidades, instituciones y/o servidores públicos que intervienen en la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de mejorar la capacidad, atención y oportunidad en el servicio.

Producto 562. Servicio de educación informal (4502034).

Indicador de Producto. Estrategias de prevención de violencia de género implementadas (450203406).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$70.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander. Número SSEPI: 20210680000071. Número BPIN: 2021004680074. | \$2.395.519.800 |

| NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|--------------------------|--|
| 202100001608 | Apoyo en el desarrollo e | \$2.395.519.800 |

| | | | |
|---|---|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 786 de 804 |
| | implementación de estrategias transversales para el reconocimiento, empoderamiento y garantía de derechos de las mujeres y las niñas en el Departamento de Santander. | | |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto denominado “Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander”, el cual fue aprobado por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental mediante SSEPI No. 20210680000071 y BPIN No. 2021004680074. Se realizó solicitud de certificación ante el Banco de Proyectos el día 31/05/2021. La Secretaría de Planeación emitió certificación de banco de proyectos número 219 del 31/05/2021. Posteriormente se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1608 del 17 de Junio de 2021, estableciendo como fecha de inicio el 25/06/2021. El proyecto se encuentra en ejecución y se llevará a cabo la actividad denominada “Realización de módulo de formación para el fortalecimiento de la Ruta de Atención a Mujeres Víctimas de cualquier tipo de violencia en el Departamento de Santander, dirigido a entidades, instituciones y/o servidores públicos”.

Meta 530. Desarrollar cuatro (4) programas o estrategias para la educación, y atención integral en salud mental para las mujeres santandereanas.

Producto 563. Servicio de educación informal (4502034).

Indicador de Producto. Estrategias implementadas (450203404).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$70.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander. Número SSEPI: 20210680000071. Número BPIN:2021004680074. | \$2.395.519.800 |

| NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|-------------------------------------|--|
| 202100001447 | Apoyo para la prevención y atención | \$0 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-----------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 787 de 804 |
| | en el área de psicología a mujeres víctimas de violencia en el Departamento de Santander | | |
| 202100001608 | Apoyo en el desarrollo e implementación de estrategias transversales para el reconocimiento, empoderamiento y garantía de derechos de las mujeres y las niñas en el Departamento de Santander. | | \$2.395.519.800 |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto denominado “Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander”, el cual fue aprobado por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental mediante SSEPI No. 20210680000071 y BPIN No. 2021004680074. Se realizó solicitud de certificación ante el Banco de Proyectos el día 31/05/2021. La Secretaría de Planeación emitió certificación de banco de proyectos número 219 del 31/05/2021. Posteriormente se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1608 del 17 de Junio de 2021, estableciendo como fecha de inicio el 25/06/2021. El proyecto se encuentra en ejecución y se llevará a cabo la actividad denominada “Realización de módulo de formación para el fortalecimiento y desarrollo del bienestar emocional y la salud mental en las mujeres y las niñas del departamento”.

ACTIVIDADES GESTIONADAS

| Nombre de la entidad | Actividad realizada | Recursos ejecutados (no incorporados en el presupuesto del departamento, ejecutados directamente por dicha entidad) |
|------------------------------------|---------------------|---|
| Universidad Pontificia Bolivariana | Práctica académica | \$0 |

Se suscribió el Convenio Interinstitucional No. 1447 del 21 de Mayo de 2021, entre la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género del Departamento de Santander y la Universidad Pontificia Bolivariana cuyo objeto es “Apoyo para la prevención y atención en el área de psicología a mujeres víctimas de violencia en el Departamento de Santander”, donde se vincularon a los profesionales en psicología estudiantes de la especialización en psicología clínica para que realizaran sus prácticas clínicas.

Los profesionales estudiantes de posgrado de la Universidad Pontificia Bolivariana brindan atención psicología a los casos de mujeres víctimas de violencia remitidos desde la Línea de Atención “Siempre Mujeres Valientes” 6910980. La atención consiste en intervención y acompañamiento en crisis, con el fin de mitigar los riesgos de posible mortalidad de la víctima, realizar evaluación e intervención psicológica sobre aspectos del comportamiento y actitud de las mujeres violentadas, brindar

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 788 de 804 |

orientación en su proceso, proporcionando alternativas para la superación de sus dificultades y hacer frente a sus problemas, acompañamiento y orientación de pareja y/o a la familia en los casos que se requiera, realización de ciclos de formación con las víctimas, a fin de incidir directamente en las creencias preestablecidas sobre los roles de género, actitudes sexistas y mitos sobre la violencia intrafamiliar, entre otras. La información de cada uno de los casos de mujeres víctimas remitidas contará con reserva, y en los casos que se requiera, remitida a la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género para los trámites correspondientes.

Se vincularon 8 estudiantes, los cuales realizaron 40 horas de intervención con parte de su práctica cada uno, donde se otorgaron un total de 6 casos, que fueron remitidos por la línea de atención 6910980 “Siempre Mujeres Valientes”, teniendo en cuenta el requerimiento de intervención psicosocial. La atención de los estudiantes de esta cohorte se realizó hasta el día 26/06/2021.

Meta 531. Implementar dos (2) programas pedagógicos para la promoción de masculinidades alternativas, que contribuyan con la redistribución de los roles de género en el departamento.

Producto 564. Servicio de educación informal (4502034).

Indicador de Producto. Estrategias para la transformación de imaginarios, representaciones y estereotipos de discriminación implementadas (450203409).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$70.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander. Número SSEPI: 20210680000071 Número BPIN:2021004680074 | \$2.395.519.800 |

| NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|---|--|
| 202100001608 | Apoyo en el desarrollo e implementación de estrategias transversales para el reconocimiento, empoderamiento y garantía de derechos de las mujeres | \$2.395.519.800 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 789 de 804 |
| y las niñas en el Departamento de Santander. | | | |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto denominado “Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander”, el cual fue aprobado por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental mediante SSEPI No. 2021068000071 y BPIN No. 2021004680074. Se realizó solicitud de certificación ante el Banco de Proyectos el día 31/05/2021. La Secretaría de Planeación emitió certificación de banco de proyectos número 219 del 31/05/2021. Posteriormente se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1608 del 17 de Junio de 2021, estableciendo como fecha de inicio el 25/06/2021. El proyecto se encuentra en ejecución y se llevará a cabo la actividad denominada “Implementación de ruta de formación pedagógica para el desarrollo y promoción de masculinidades alternativas, que contribuyan con la redistribución de los roles de género en el departamento de Santander”.

Meta 532. Desarrollar tres (3) iniciativas o estrategias de información y educación con enfoque diferencial y de género para la construcción de sexualidades seguras, responsables, respetuosas y autónomas, para la prevención de embarazos no deseados en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual.

Producto 565. Servicio de educación informal (4502034).

Indicador de Producto. Estrategias implementadas en promoción de los derechos sexuales y reproductivos (450203405).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$70.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander. Número SSEPI: 2021068000071. Número BPIN: 2021004680074. | \$2.395.519.800 |

| NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|--------------------|--|
| | | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 790 de 804 |
| 202100001608 | Apoyo en el desarrollo e implementación de estrategias transversales para el reconocimiento, empoderamiento y garantía de derechos de las mujeres y las niñas en el Departamento de Santander. | \$2.395.519.800 | |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto denominado “Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander”, el cual fue aprobado por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental mediante SSEPI No. 20210680000071 y BPIN No. 2021004680074. Se realizó solicitud de certificación ante el Banco de Proyectos el día 31/05/2021. La Secretaría de Planeación emitió certificación de banco de proyectos número 219 del 31/05/2021. Posteriormente se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1608 del 17 de Junio de 2021, estableciendo como fecha de inicio el 25/06/2021. El proyecto se encuentra en ejecución y se llevará a cabo la actividad denominada “Desarrollo de módulos de formación de iniciativas en derechos sexuales y reproductivos con enfoque diferencial y de género, para las niñas y/o mujeres del Departamento de Santander”.

Meta 533. Generar dos (2) estrategias o programas departamentales para la sensibilización y monitoreo de las acciones emprendidas desde la ruta de atención integral para la interrupción voluntaria del embarazo, según normatividad vigente, para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres santandereanas.

Producto 566. Servicio de educación informal (4502034).

Indicador de Producto. Estrategias implementadas en promoción de los derechos sexuales y reproductivos (450203405).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$70.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander. Número SSEPI: 20210680000071 Número BPIN:2021004680074 | \$2.395.519.800 |

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 791 de 804 |

| NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|--|--|
| 202100001608 | Apoyo en el desarrollo e implementación de estrategias transversales para el reconocimiento, empoderamiento y garantía de derechos de las mujeres y las niñas en el Departamento de Santander. | \$2.395.519.800 |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto denominado “Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander”, el cual fue aprobado por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental mediante SSEPI No. 20210680000071 y BPIN No. 2021004680074. Se realizó solicitud de certificación ante el Banco de Proyectos el día 31/05/2021. La Secretaría de Planeación emitió certificación de banco de proyectos número 219 del 31/05/2021. Posteriormente se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1608 del 17 de Junio de 2021, estableciendo como fecha de inicio el 25/06/2021. El proyecto se encuentra en ejecución y se llevará a cabo la actividad denominada “Desarrollo de módulos de formación de iniciativas en derechos sexuales y reproductivos con enfoque diferencial y de género, para las niñas y/o mujeres del Departamento de Santander”.

Meta 534. Desarrollar doce (12) espacios o encuentros en contextos rurales y urbanos, para la realización de procesos sociales, educativos, culturales y/o deportivos, orientados al reconocimiento para la garantía de los derechos de las mujeres santandereanas y a la transformación de imaginarios con perspectiva de género.

Producto 567. Servicio de promoción de la garantía de derechos (4502038).

Indicador de Producto. Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas (450203800).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 3 | Presupuestado | \$190.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander. | \$2.395.519.800 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 792 de 804 |

Número SSEPI: 20210680000071.
Número BPIN: 2021004680074.

| NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|--|--|
| 202100001608 | Apoyo en el desarrollo e implementación de estrategias transversales para el reconocimiento, empoderamiento y garantía de derechos de las mujeres y las niñas en el Departamento de Santander. | \$2.395.519.800 |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto denominado “Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander”, el cual fue aprobado por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental mediante SSEPI No. 20210680000071 y BPIN No. 2021004680074. Se realizó solicitud de certificación ante el Banco de Proyectos el día 31/05/2021. La Secretaría de Planeación emitió certificación de banco de proyectos número 219 del 31/05/2021. Posteriormente se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1608 del 17 de Junio de 2021, estableciendo como fecha de inicio el 25/06/2021. El proyecto se encuentra en ejecución y se llevará a cabo la actividad denominada “Desarrollo de encuentros rurales y urbanos, para el fomento y reconocimiento de los derechos de las mujeres y las niñas del departamento”.

Meta 535. Elaborar e implementar un plan departamental para la prevención y eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer en el Departamento de Santander.

Producto 568. Documentos normativos (4502026).

Indicador de Producto. Documentos normativos realizados (450202600).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$40.000.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander. | \$2.395.519.800 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 793 de 804 |

Número SSEPI: 20210680000071.
Número BPIN: 2021004680074.

| NÚMERO DEL CONTRATO | NOMBRE EL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|---------------------|--|--|
| 202100001608 | Apoyo en el desarrollo e implementación de estrategias transversales para el reconocimiento, empoderamiento y garantía de derechos de las mujeres y las niñas en el Departamento de Santander. | \$2.395.519.800 |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto denominado “Desarrollo e implementación de acciones pedagógicas y formativas para el reconocimiento y la generación de un territorio libre de violencia contra las mujeres y las niñas en Santander”, el cual fue aprobado por el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental mediante SSEPI No. 20210680000071 y BPIN No. 2021004680074. Se realizó solicitud de certificación ante el Banco de Proyectos el día 31/05/2021. La Secretaría de Planeación emitió certificación de banco de proyectos número 219 del 31/05/2021. Posteriormente se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1608 del 17 de Junio de 2021, estableciendo como fecha de inicio el 25/06/2021. El proyecto se encuentra en ejecución y se llevará a cabo la actividad denominada “Realización de talleres de asistencia técnica para la socialización y puesta en marcha del Plan Departamental para la prevención y eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer en el Departamento de Santander”.

SECTOR: Siempre Mujeres y Equidad de Género. (Educación - 22)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo: Incentivar y fortalecer escenarios para el liderazgo y el empoderamiento de la mujer santandereana con enfoque diferencial y de género, a través de la implementación y seguimiento de las acciones propuestas en la Política Pública de Mujer y Equidad de Género del departamento, reconociendo la importancia de garantizar el acceso al goce efectivo de sus derechos y a un ambiente propicio para el desarrollo de sus capacidades y competencias.

Programa: Calidad y fomento de la educación superior para las mujeres valientes santandereanas (Calidad y fomento de la educación superior - 2202)

Objetivo: Promover y fortalecer estrategias o programas para el acceso de las mujeres santandereanas a una educación de calidad en condiciones de igualdad, para

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 794 de 804 |

potenciar sus capacidades y habilidades, con enfoque diferencial, de género y étnico-cultural.

Meta 536. Impulsar tres (3) programas de apoyo financiero para el acceso y/o permanencia de las mujeres santandereanas en la educación superior, priorizando el sector rural, madres comunitarias, población víctima del conflicto armado y en proceso de reintegración y reincorporación, con enfoque diferencial, de género y étnico-cultural.

Producto 569. Servicio de apoyo para la permanencia a la educación superior o terciaria (2202006).

Indicador de Producto. Estrategias y programas de fomento para acceso y permanencia a la educación superior o postsecundaria implementados (220200604).

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 1 | Presupuestado | \$227.887.440,77 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | \$0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

La meta se encuentra programada para la vigencia 2021 y será ejecutada a través del proyecto “Implementación de programa de incentivos para el acceso y fomento de la educación superior de las mujeres valientes del departamento de Santander”, el cual se encuentra en etapa de formulación, el cual fue radicado en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental el día 28 de Junio de 2021.

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 795 de 804 |

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HABITAT SUSTENTABLE

| | |
|-------------------------------|---|
| LÍNEAS ESTRATÉGICAS | SECTOR |
| EQUILIBRIO SOCIAL Y AMBIENTAL | -Siempre Vivienda (Vivienda, ciudad y territorio - 40) |

SECTOR: Siempre Vivienda (Vivienda, ciudad y territorio - 40)

OBJETIVO ESTRATÉGICOS

Objetivo 1: Disminuir del déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo en Santander

- **Programa: Mejoramiento De La Habitabilidad Rural (Acceso a soluciones de vivienda - 4001)**

Meta 558: Asignar 2000 Subsidios complementarios para el mejoramiento de vivienda rural para la población vulnerable del Departamento de Santander.

Producto 591: Vivienda de Interés Social mejoradas (4001044)

Indicador: Vivienda de Interés Social rurales mejoradas (400104402)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 220 | Presupuestado | \$ 5.000.000.000 |
| Ejecutado | 191 | Ejecutado | \$ 4.340.910.000 |
| % Avance | 86.81% | % Avance | 86.81% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|---|--------------------|
| Subsidio complementario para mejoramiento de vivienda rural del Departamento de Santander SSEPI :20210680000058 BPIN :2021004680064 | \$15.000.000.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |





| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|-------------------------------------|---|--|
| Convenio 1047 del 26 Marzo del 2021 | Realizar los pagos referentes al proyecto denominado: "Subsidio complementario para mejoramiento de vivienda rural del Departamento de Santander" | \$4.340.910.000 |






ACTIVIDADES

Se presentaron los proyectos por parte de las administraciones municipales ante la Secretaria de Vivienda y hábitat sustentable, se encuentran en proceso de revisión y aprobación para asignación de subsidio, a través de resoluciones asignación de subsidio del Departamento.

Se cuenta con un convenio interadministrativo No. 1047 del 26 marzo del 2021 con el IDESAN. Registro presupuestal 21002615 del 6/04/2021.

Se realizó la firma de las resoluciones con los municipios de Capitanejo, Chipata, Coromo, Hato, Ocamonte, Palmas del Socorro, EL Playón, Pinchote, Encino, quedando pendiente la resolución del municipio de Carcasi.

| | |
|---|---|
|  <p>RESOLUCIÓN NÚMERO 07683 11 JUN 2021</p> <p>Por la cual se asigna Subsidio Departamental de Vivienda de Interés Social Prioritario Complementario a VENTIDOS (22) hogares beneficiarios, ubicados en el Municipio CAPITANEJO correspondientes al proyecto "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO, SANTANDER".</p> <p>EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> <p>En uso de sus facultades legales y en especial lo dispuesto en la Ordenanza N° 003 del 28 de abril de 2003, Decreto Ordenanza N° 0343 del 9 de octubre de 2003, y demás normas concordantes.</p> <p>CONSIDERANDO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Que, la Ordenanza No. 003 del 28 de abril de 2003 Expedida por la Honorable Asamblea de Santander y su reglamento Ordenanza N° 0343 del 9 de octubre de 2003, faculta al Gobernador de Santander, para asignar el Subsidio Departamental Complementario de vivienda en dinero a los hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda de interés social en cualquiera de las modalidades contempladas en el Plan de Desarrollo Departamental. Que, el artículo 1 del Decreto No. 0343 de 2003, expedido por el Gobernador de Santander, establece que los aportes que realice el Departamento de Santander, en dinero o en especie, para la ejecución de proyectos de vivienda de interés social, en cualquiera de las modalidades, se asignarán en calidad de subsidio complementario con el fin de materializar la financiación del proyecto en cuestión, de conformidad con el proyecto registrado en el banco de programas de inversión Departamental, indicando el tipo y monto del subsidio a otorgar a cada hogar. Que, el artículo 2 del Decreto No. 0343 de 2003, expedido por el Gobernador de Santander, dispone que, en el caso de los subsidios complementarios en dinero, deben expedirse con las Certificaciones de Disponibilidad y Registro Presupuestal expedidos por la Dirección Técnica de Presupuesto del Departamento de Santander, recursos que deberán aplicarse eficazmente para la ejecución de las obras, de manera planificada, acorde con el esquema de costos y fuentes de financiación del proyecto. Que, la asignación de Subsidio Departamental de Vivienda de Interés Social a los hogares beneficiarios se debe realizar mediante resolución debidamente motivada en cuya parte resolutiva se indique la identificación del proyecto beneficiado, el nombre y documento de identidad del jefe de cada hogar beneficiario del subsidio, y el tipo y monto del subsidio departamental a otorgar, de acuerdo al artículo 9 del Decreto No. 0343 de 2003. <p>Imagen 1: Mejoramiento de vivienda del municipio de Capitanejo. Resolución 07683 del 11/06/2021</p> |  <p>RESOLUCIÓN NÚMERO 07684 11 JUN 2021</p> <p>Por la cual se asigna Subsidio Departamental de Vivienda de Interés Social Prioritario Complementario a VENTIDOS (22) hogares beneficiarios, ubicados en el Municipio CHIPATÁ correspondientes al proyecto "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, MUNICIPIO DE CHIPATÁ, SANTANDER".</p> <p>EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> <p>En uso de sus facultades legales y en especial lo dispuesto en la Ordenanza N° 003 del 28 de abril de 2003, Decreto Ordenanza N° 0343 del 9 de octubre de 2003, y demás normas concordantes.</p> <p>CONSIDERANDO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Que, la Ordenanza No. 003 del 28 de abril de 2003 Expedida por la Honorable Asamblea de Santander y su reglamento Ordenanza N° 0343 del 9 de octubre de 2003, faculta al Gobernador de Santander, para asignar el Subsidio Departamental Complementario de vivienda en dinero a los hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda de interés social en cualquiera de las modalidades contempladas en el Plan de Desarrollo Departamental. Que, el artículo 1 del Decreto No. 0343 de 2003, expedido por el Gobernador de Santander, establece que los aportes que realice el Departamento de Santander, en dinero o en especie, para la ejecución de proyectos de vivienda de interés social, en cualquiera de las modalidades, se asignarán en calidad de subsidio complementario con el fin de materializar la financiación del proyecto en cuestión, de conformidad con el proyecto registrado en el banco de programas de inversión Departamental, indicando el tipo y monto del subsidio a otorgar a cada hogar. Que, el artículo 2 del Decreto No. 0343 de 2003, expedido por el Gobernador de Santander, dispone que, en el caso de los subsidios complementarios en dinero, deben expedirse con las Certificaciones de Disponibilidad y Registro Presupuestal expedidos por la Dirección Técnica de Presupuesto del Departamento de Santander, recursos que deberán aplicarse eficazmente para la ejecución de las obras, de manera planificada, acorde con el esquema de costos y fuentes de financiación del proyecto. Que, la asignación de Subsidio Departamental de Vivienda de Interés Social a los hogares beneficiarios se debe realizar mediante resolución debidamente motivada en cuya parte resolutiva se indique la identificación del proyecto beneficiado, el nombre y documento de identidad del jefe de cada hogar beneficiario del subsidio, y el tipo y monto del subsidio departamental a otorgar, de acuerdo al artículo 9 del Decreto No. 0343 de 2003. <p>Imagen 2: Mejoramiento de vivienda del municipio de Chipatá. Resolución 07684 del 11/06/2021</p> |
|  <p>RESOLUCIÓN NÚMERO 07685 11 JUN 2021</p> <p>Por la cual se asigna Subsidio Departamental de Vivienda de Interés Social Prioritario Complementario a VENTIDOS (22) hogares beneficiarios, ubicados en el Municipio COROMO correspondientes al proyecto "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, MUNICIPIO DE COROMO, SANTANDER".</p> <p>EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> <p>En uso de sus facultades legales y en especial lo dispuesto en la Ordenanza N° 003 del 28 de abril de 2003, Decreto Ordenanza N° 0343 del 9 de octubre de 2003, y demás normas concordantes.</p> <p>CONSIDERANDO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Que, la Ordenanza No. 003 del 28 de abril de 2003 Expedida por la Honorable Asamblea de Santander y su reglamento Ordenanza N° 0343 del 9 de octubre de 2003, faculta al Gobernador de Santander, para asignar el Subsidio Departamental Complementario de vivienda en dinero a los hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda de interés social en cualquiera de las modalidades contempladas en el Plan de Desarrollo Departamental. Que, el artículo 1 del Decreto No. 0343 de 2003, expedido por el Gobernador de Santander, establece que los aportes que realice el Departamento de Santander, en dinero o en especie, para la ejecución de proyectos de vivienda de interés social, en cualquiera de las modalidades, se asignarán en calidad de subsidio complementario con el fin de materializar la financiación del proyecto en cuestión, de conformidad con el proyecto registrado en el banco de programas de inversión Departamental, indicando el tipo y monto del subsidio a otorgar a cada hogar. Que, el artículo 2 del Decreto No. 0343 de 2003, expedido por el Gobernador de Santander, dispone que, en el caso de los subsidios complementarios en dinero, deben expedirse con las Certificaciones de Disponibilidad y Registro Presupuestal expedidos por la Dirección Técnica de Presupuesto del Departamento de Santander, recursos que deberán aplicarse eficazmente para la ejecución de las obras, de manera planificada, acorde con el esquema de costos y fuentes de financiación del proyecto. Que, la asignación de Subsidio Departamental de Vivienda de Interés Social a los hogares beneficiarios se debe realizar mediante resolución debidamente motivada en cuya parte resolutiva se indique la identificación del proyecto beneficiado, el nombre y documento de identidad del jefe de cada hogar beneficiario del subsidio, y el tipo y monto del subsidio departamental a otorgar, de acuerdo al artículo 9 del Decreto No. 0343 de 2003. <p>Imagen 3: Mejoramiento de vivienda del municipio de Coromoro. Resolución 07685 del 11/06/2021</p> |  <p>RESOLUCIÓN NÚMERO 07686 11 JUN 2021</p> <p>Por la cual se asigna Subsidio Departamental de Vivienda de Interés Social Prioritario Complementario a VENTIDOS (22) hogares beneficiarios, ubicados en el Municipio HATO correspondientes al proyecto "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL, MUNICIPIO DE HATO, SANTANDER".</p> <p>EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER</p> <p>En uso de sus facultades legales y en especial lo dispuesto en la Ordenanza N° 003 del 28 de abril de 2003, Decreto Ordenanza N° 0343 del 9 de octubre de 2003, y demás normas concordantes.</p> <p>CONSIDERANDO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Que, la Ordenanza No. 003 del 28 de abril de 2003 Expedida por la Honorable Asamblea de Santander y su reglamento Ordenanza N° 0343 del 9 de octubre de 2003, faculta al Gobernador de Santander, para asignar el Subsidio Departamental Complementario de vivienda en dinero a los hogares beneficiarios de los proyectos de vivienda de interés social en cualquiera de las modalidades contempladas en el Plan de Desarrollo Departamental. Que, el artículo 1 del Decreto No. 0343 de 2003, expedido por el Gobernador de Santander, establece que los aportes que realice el Departamento de Santander, en dinero o en especie, para la ejecución de proyectos de vivienda de interés social, en cualquiera de las modalidades, se asignarán en calidad de subsidio complementario con el fin de materializar la financiación del proyecto en cuestión, de conformidad con el proyecto registrado en el banco de programas de inversión Departamental, indicando el tipo y monto del subsidio a otorgar a cada hogar. Que, el artículo 2 del Decreto No. 0343 de 2003, expedido por el Gobernador de Santander, dispone que, en el caso de los subsidios complementarios en dinero, deben expedirse con las Certificaciones de Disponibilidad y Registro Presupuestal expedidos por la Dirección Técnica de Presupuesto del Departamento de Santander, recursos que deberán aplicarse eficazmente para la ejecución de las obras, de manera planificada, acorde con el esquema de costos y fuentes de financiación del proyecto. Que, la asignación de Subsidio Departamental de Vivienda de Interés Social a los hogares beneficiarios se debe realizar mediante resolución debidamente motivada en cuya parte resolutiva se indique la identificación del proyecto beneficiado, el nombre y documento de identidad del jefe de cada hogar beneficiario del subsidio, y el tipo y monto del subsidio departamental a otorgar, de acuerdo al artículo 9 del Decreto No. 0343 de 2003. <p>Imagen 4: Mejoramiento de vivienda del municipio de Hato. Resolución 07686 del 11/06/2021</p> |



11/06/2021.

Meta 559: Asignar 2000 subsidios complementarios para la construcción de vivienda nueva rural para población vulnerable y víctimas del conflicto armado del Departamento de Santander.

Producto 592: Vivienda de Interés Social construidas (4001042)

Indicador: Vivienda de Interés Social rurales construidas (400104202)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 360 | Presupuestado | \$ 20.252.400.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se está realizando la gestión con los municipios para el proceso de formulación, estructuración y cofinanciación de los proyectos para la construcción de vivienda nueva rural, para ser presentados ante la Secretaria de Planeación – Dirección de Regalías Departamental para su viabilización y aprobación para la vigencia 2021.

Se presentaron ante Secretaria de Planeación – Dirección de Regalías Departamental los proyectos de Villanueva, Aratocha, Valle de San Jose, Confines, Guadalupe.




Imagen 1: Radicado proyecto SGR – Municipio de Aratocha . 08/04/2021





Imagen 2: Radicado proyecto SGR – Municipio de Villanueva. 23/06/2021



VALOR OBRA

| Aportante | Fuente de Financiación | Valor por fuente de financiación | Vigencia |
|---------------------------|---|----------------------------------|-----------|
| Departamento de Santander | Asignaciones Directas | \$ 1.619.750.000,00 | 2021-2022 |
| | Asignación Inversión Regional Depto. 60% | \$ | |
| | Asignación Inversión local | \$ | |
| | Asignación Inversión Regional Regiones 40% | \$ | |
| Otros recursos | RECursos propios CDP N° 21-05147 DEL 7 DE ABRIL DE 2021 | \$220.000.000,00 | 2021-2022 |
| VALOR TOTAL OBRA | | \$1.839.750.000,00 | |


VALOR INTERVENTORIA Y/O APOYO A LA SUPERVISION

| Aportante | Fuente de Financiación | Valor por fuente de financiación | Vigencia |
|---------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| Departamento de Santander | Asignaciones Directas | \$ 67.950.000,00 | 2021-2022 |
| | Asignación Inversión Regional Depto. 60% | \$ | |
| | Asignación Inversión local | \$ | |
| | Asignación Inversión Regional Regiones 40% | \$ | |
| Otros recursos | | \$ | |
| VALOR TOTAL | | \$67.950.000,00 | |

Handwritten notes: DADA HEALC 18 JUN 2021 15:00 LCD

Ima
Mur
18/C

¡R –
José.



VALOR OBRA


| Aportante | Fuente de Financiación | Valor por fuente de financiación | Vigencia |
|---------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| Departamento de Santander | Asignaciones Directas | \$ 1.619.750.000,00 | 2021-2022 |
| | Asignación Inversión Regional Depto. 60% | \$ | |
| | Asignación Inversión local | \$ | |
| | Asignación Inversión Regional Regiones 40% | \$ | |
| Otros recursos | Recursos propios CDP N° 21-05115 | \$220.000.000,00 | 2021-2022 |
| VALOR TOTAL OBRA | | \$1.839.750.000,00 | |

VALOR INTERVENTORIA Y/O APOYO A LA SUPERVISION

| Aportante | Fuente de Financiación | Valor por fuente de financiación | Vigencia |
|---------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| Departamento de Santander | Asignaciones Directas | \$ 67.950.000,00 | 2021-2022 |
| | Asignación Inversión Regional Depto. 60% | \$ | |
| | Asignación Inversión local | \$ | |
| | Asignación Inversión Regional Regiones 40% | \$ | |
| Otros recursos | | \$ | |
| VALOR TOTAL | | \$67.950.000,00 | |

Handwritten notes: DADA HEALC 18 JUN 2021 15:21 LCD

Imag
Muni



VALOR OBRA

| Aportante | Fuente de Financiación | Valor por fuente de financiación | Vigencia |
|---------------------------|---|----------------------------------|-----------|
| Departamento de Santander | Asignaciones Directas | \$ 1.619.750.000,00 | 2021-2022 |
| | Asignación Inversión Regional Depto. 60% | \$ | |
| | Asignación Inversión local | \$ | |
| | Asignación Inversión Regional Regiones 40% | \$ | |
| Otros recursos | RECursos propios CDP No. 21-0402137 DEL 24 DE MARZO DE 2021. FTE FINANCIACIÓN: TRFV RB. FONDO VIVIENDA. | \$220.000.000,00 | 2021-2022 |
| VALOR TOTAL OBRA | | \$1.839.750.000,00 | |

VALOR INTERVENTORIA Y/O APOYO A LA SUPERVISION

| Aportante | Fuente de Financiación | Valor por fuente de financiación | Vigencia |
|---------------------------|--|----------------------------------|-----------|
| Departamento de Santander | Asignaciones Directas | \$ 67.950.000,00 | 2021-2022 |
| | Asignación Inversión Regional Depto. 60% | \$ | |
| | Asignación Inversión local | \$ | |
| | Asignación Inversión Regional Regiones 40% | \$ | |
| Otros recursos | | \$ | |
| VALOR TOTAL | | \$67.950.000,00 | |

Handwritten notes: DADA HEALC 18 JUN 2021 15:00 LCD

Imagen 5: Radicado proyecto SGR – Municipio de Guadalupe. 18/06/2021

- **Programa: Acceso a soluciones de vivienda (Acceso a soluciones de vivienda - 4001)**

Meta 560: Asignar 1000 subsidios complementarios para la construcción y/o adquisición de vivienda urbana nueva o usada a población víctima del conflicto armado del Departamento de Santander.

Producto 593: Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda (4001031)

Indicador: Subsidios para adquisición de vivienda asignados a población desplazada (400103101)

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 800 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 25 | Presupuestado | \$124.950.000 |
| Ejecutado | 24 | Ejecutado | \$124.950.000 |
| % Avance | 96% | % Avance | 100% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Subsidio complementario para construcción y/o adquisición de vivienda nueva o usada para población desplazada y/o víctima del conflicto armado en el Departamento de Santander SSEPI:20210680000039 BPIN:2021004680043 | \$647.700.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |
| N/A | |

| NUMERO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR DEL CONTRATO SEGÚN EL REGISTRO PRESUPUESTAL. |
|-------------------------------------|--|--|
| Convenio 1320 del 28 Abril del 2021 | Realizar los pagos referentes al proyecto denominado: "Subsidio complementario para construcción y/o adquisición de vivienda urbana nueva o usada para población desplazada y/o victimas del conflicto armado en el Departamento de Santander" | \$124.950.000 |

| | |
|----------------------|---|
| TIPO DE CONTRATO | Convenio Interadministrativo |
| VALOR INICIAL: | \$127.449.000 Valor Total \$124.950.000 Aporte Departamento \$2.499.000 Aporte IDESAN |
| PLAZO INICIAL | 8 meses |
| SUPERVISOR | Fabian Andrés Vargas Porras Designación de Supervisor 26 de Abril de 2021 |
| FECHA DE INICIO | 30-04-2021 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 29-12-2021 |
| OFICINA GESTORA | Secretaria de Vivienda y Hábitat Sustentable |

ACTIVIDADES:

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 801 de 804 |

Actualmente se realizó convenio interadministrativo No. 1320 del 28 abril del 2021 con el IDESAN. Registro presupuestal 21003395 del 29/04/2021. Se da inicio de los pagos a los **24** beneficiarios

Producto 594: Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio (4001034)

Indicador: Subsidios para construcción de vivienda en sitio propio asignados a población desplazada (400103401)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 24 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES:

Se realizaron visitas por parte del Secretario de Vivienda y Hábitat sustentable para articular y dar a conocer en el territorio los diferentes proyectos de vivienda de interés social y propietario en el marco de los programas nacionales para las personas víctimas y/o desplazadas.

Actualmente se encuentra en proceso de recolección de las personas beneficiarias por el programa de víctimas, para así mejorar la calidad de vida de los Santandereanos en el tema de mejoramiento.

Meta 561: Asignar 3000 subsidios complementarios para la construcción y/o adquisición de vivienda urbana nueva o usada a población vulnerable del Departamento de Santander.

Producto 595: Servicio de apoyo financiero para construcción de vivienda en sitio propio (4001034)

Indicador: Hogares beneficiados con construcción de vivienda urbana en sitio propio (400103404)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 250 | Presupuestado | \$ 124.950.000 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

IDENTIFICACION DEL PROYECTO:

| NOMBRE DEL PROYECTO, NUMERO SSEPI / BPIN | VALOR DEL PROYECTO |
|--|--------------------|
| Subsidio complementario para construcción de vivienda urbana del Departamento de Santander SSEPI: 20210680000047 BPIN: 2021004680051 | \$2.179.200.000 |
| A QUE META TRANSVERSAL ESTA RELACIONADO EL PROYECTO (SI APLICA) | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 802 de 804 |
| N/A | | | |

Producto 596: Servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda (4001031)
Indicador: Hogares beneficiados con adquisición de vivienda urbana (400103104)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 250 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 1960 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 100% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se realizaron visitas por parte del Secretario de Vivienda y Hábitat sustentable para articular y dar a conocer en el territorio los diferentes proyectos de vivienda de interés social y propietario en el marco de los programas nacionales MI CASA YA, que brinda el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio.

Gracias a las gestiones realizadas se logró para el Departamento a la fecha 1.960 subsidios para el programa MI CASA YA, que fueron adjudicadas mediante resolución del Ministerio de vivienda, ciudad y territorio:

| Avance físico | GESTIONES | Avance financiero | Valor Ejecutado GESTION |
|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------|
| Producto Vigencia | 1960 | Presupuestado | \$ 41.696.552.270 |

| MUNICIPIO | BENEFICIARIOS | VALOR | RESOLUCIONES MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO AÑO 2020 |
|------------------------|---------------|--------------------------|---|
| BARBOSA | 4 | \$ 79.002.270 | 655 del 01/04/2020 |
| BARRANCABERMEJA | 66 | \$ 1.307.926.470 | 1377 del 17/07/2020 |
| BUCARAMANGA | 177 | \$ 3.827.221.080 | 1377 del 17/07/2020 |
| CHARTA | 1 | \$ 26.334.090 | 2200 del 16/09/2020 |
| CIMITARRA | 1 | \$ 17.556.060 | 3076 del 03/11/2020 |
| CURITI | 2 | \$ 43.890.150 | 2447 del 30/09/2020 |
| FLORIDABLANCA | 220 | \$ 4.713.802.110 | 587 del 18/03/2020 |
| GIRON | 288 | \$ 6.266.519.680 | 1377 del 17/07/2020 |
| LEBRUJA | 10 | \$ 184.338.630 | 655 DEL 01/04/2020 |
| LOS SANTOS | 3 | \$ 61.446.210 | 1100 del 24/06/2020 |
| MALAGA | 5 | \$ 96.558.330 | 1666 del 12/08/2020 |
| PIEDRECUESTA | 240 | \$ 4.668.918.220 | 117 del 12/02/2020 |
| SAN GIL | 125 | \$ 2.772.366.870 | 1377 del 17/07/2020 |
| SAN VICENTE DE CHUCIRI | 8 | \$ 140.448.480 | 1377 del 17/07/2020 |
| SOCORRO | 6 | \$ 131.670.450 | 1100 del 24/06/2020 |
| VELEZ | 1 | \$ 26.334.090 | 1128 del 01/07/2020 |
| TOTAL | 1157 | \$ 24.364.333.190 | |

| | | | |
|---|--|---------------------|-------------|
|  | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 803 de 804 |

| MUNICIPIO | BENEFICIARIOS | VALOR | RESOLUCIONES MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO AÑO 2020 |
|------------------------|---------------|--------------------------|---|
| BARBOSA | 1 | \$ 18.170.520 | 104 DEL 10/02/2021 |
| BARRANCABERMEJA | 56 | \$ 1.235.156.490 | 104 DEL 10/02/2021 |
| BUCARAMANGA | 168 | \$ 3.645.910.590 | 0063 del 29/01/2021 |
| CURITI | 2 | \$ 52.668.180 | 0005 del 08/01/2021 0004 del 08/01/2021 |
| FLORIDABLANCA | 71 | \$ 1.665.279.960 | 0063 del 29/01/2021 |
| GIRON | 243 | \$ 5.332.389.630 | 0095 del 05/02/2021 |
| LEBRIJA | 4 | \$ 72.682.080 | 0063 del 29/01/2021 |
| LOS SANTOS | 1 | \$ 18.170.520 | 0452 del 10/03/2021 |
| MALAGA | 5 | \$ 88.394.760 | 0063 del 29/01/2021 |
| PIEDECUESTA | 166 | \$ 3.323.449.680 | 0063 del 29/01/2021 |
| SAN GIL | 83 | \$ 1.816.349.850 | 0063 del 29/01/2021 |
| SAN VICENTE DE CHUCURI | 2 | \$ 36.341.040 | 0319 del 03/03/2021 |
| SOCORRO | 1 | \$ 27.255.780 | 0255 del 24/02/2021 |
| TOTAL | 803 | \$ 17.332.219.080 | |

Meta 562: Asignar 1000 subsidios complementarios para mejoramiento de vivienda urbana a población vulnerable y/o víctimas del conflicto armado del Departamento de Santander.

Producto 597: Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda (4001032)

Indicador: Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda urbana (400103203)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 333 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |

ACTIVIDADES GESTIONADAS

Se realizaron visitas por parte del Secretario de Vivienda y Hábitat sustentable para articular y dar a conocer en el territorio los diferentes proyectos de vivienda de interés social y propietario en el marco de los programas nacionales CASA DIGNA Y VIDA DIGNA , que brinda el Ministerio de vivienda, ciudad y territorio.

Actualmente se encuentra en proceso de recolección de las personas beneficiarias por el programa CASA DIGNA Y VIDA DIGNA, para así mejorar la calidad de vida de los Santandereanos en el tema de mejoramiento.

Meta 563: Apoyar la titulación de 1200 predios fiscales ocupados ilegalmente para vivienda de interés social

Producto 598: Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de predios (4001001)

Indicador: Asistencias técnicas y jurídicas realizadas (400100101)

| | | | |
|--|--|---------------------|-------------|
|  <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i> | INFORME DE GESTIÓN DEL PDD CORTE JUNIO 2021 | CÓDIGO | ES-PE-RG-30 |
| | | VERSIÓN | 3 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 05/04/2021 |
| | | PÁGINA | 804 de 804 |

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 283 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 121 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 42.7% | % Avance | 0% |

| SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DELEGADA PARA LA PROTECCIÓN, RESTITUCIÓN Y FORMALIZACIÓN DE TIERRAS SANTANDER | | | |
|---|----------------------|---------------------------|--|
| MUNICIPIO | No. TITULOS VIVIENDA | No. TITULOS INSTITUCIONAL | DESCRIPCIÓN |
| Barrancabermeja | 87 | | Exoneración de impuesto de registro, titulación de vivienda de interés social. |
| Sabana de Torres | 34 | | Exoneración de impuesto de registro, titulación de vivienda de interés social. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | 121 | 0 | |
| | 121 | | |

Meta 564: Mediante la promoción y la articulación con las 7 Provincias, se identificará los asentamientos humanos que se encuentren en el territorio de Santander.

Producto 599: Documentos de planeación (4001004)

Indicador: Documentos de planeación elaborados (400100400)

| Avance físico | Programación | Avance financiero | Valor Ejecutado según Guane |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| Producto Vigencia | 2 | Presupuestado | 0 |
| Ejecutado | 0 | Ejecutado | 0 |
| % Avance | 0% | % Avance | 0% |