
Impreso el  6 de Febrero de 2013

Estudios y Diseños para la Recuperación y Adecuación del Patrimonio Histórico Cultural Palacio de San Francisco en 

Bogotá D.C. Departamento de Cundinamarca

Proyecto

Metodología General - Sistema General de Regalías

2012000050010Código BPIN:

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

12203. Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Función Pública - Proyectos de investigación ejecutados

Unidad de medida

Número

Meta

260

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

 "CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA 2012 – 2016", ORDENANZA EL 13 DE JUNIO DE 2012

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Objetivo1; DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO Programa; EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Meta de Resultado; 

MEJORAR AMBIENTES FISICOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES EN LOS 116 MUNICIPIOS. subprograma INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL Meta de Producto -   ADECUAR Y MANTENER 6 ESPACIOS CULTURALES EN EL CUATRENIO.
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Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

ACUERDO 489 DE 2012 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C 2012-2016 BOGOTÁ HUMANA"

PROGRAMA Ejercicio de las libertades Culturales y Deportivas PROYECTOS DEL PROGRAMA 1. Corredores Culturales y Recreativos (Nuevos Hitos 

Urbanos) 2. Arte, Cultura y Patrimonio en la Transformación.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

ALTO NIVEL DE INCERTIDUMBRE TECNICA  PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA RESTAURACION Y ADECUACION DEL 

MONUMENTO HISTORICO PALACIO DE SAN FRANCISCO

Descripción de la situación existente

Es de gran importancia para Cundinamarca,  Iniciar  estudios para adecuar y restaurar el Palacio de San Francisco, considerado Monumento Nacional, 

como un centro de desarrollo de ciencia y tecnología, cultura, historia y memoria para los jóvenes y niños de la región Bogotá-Cundinamarca,  es de gran 

interes que el Palacio recupere su riqueza cultural como patrimonio Nacional, se  requiere profundizar en los diseños y lograr una articulacion adecuada del 

proyecto para reducir la incertidumbre técnica.

Magnitud actual

Patrimonio Cultural sin rehabilitacion:1  Metros Cuadrados a intervenir:9010 Mts Cuadradros.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

SistemaTipo: 
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ALTO NIVEL DE INCERTIDUMBRE TECNICA  PARA LA GESTION INTEGRAL DEL DESARROLLO DE LA RESTAURACION Y ADECUACION DEL 

MONUMENTO HISTORICO PALACIO DE SAN FRANCISCO

DirectaTipo: 

No se ha Desarrollado un Proyecto integral de Restauración y Adecuación

Deficiencia en el funcionamiento de las Instalaciones y redes generales

No se tienen los permisos legales para la intervención

IndirectaTipo: 

Faltan los Estudios de Preservación de la Arquitectura de Detalle  y Diseño de Espacios de acuerdo  a un plan de uso.

Inexistencia de Redes Eléctricas, Sanitarias y /o Especiales de acuerdo a su Uso

Faltan los tramites concernientes y las licencias que permitan intervenir el inmueble

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Uso Inadecuado y bajo nivel de aprovechamiento del Patrimonio Histórico Cultural

Desventaja Cultural y Turística Frente a otro Atractivo Cultural

IndirectoTipo: 

Desvalorización del Patrimonio Histórico Cultural Nacional

Actor Entidad Posicion Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Departamental Cundinamarca Cooperante Financiero - Sitema General 

de Regalias SGR - Fondo 

de Desarrollo Regional

Departamental Cundinamarca Beneficiario Veedor

Distrital Bogotá Beneficiario Veedor
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Experiencia previa de los participantes

Departamento y Sistema General de Regalias involucrados en Fortalecer Monumentos de Patrimonio Hitorico Cultural y Cundinamarqueses se benefician 

con su Uso.

Concertación entre los participantes

Reuniones entre los cooperantes para concertar la asignación y ejecución de recursos y bienes y servicios

Participación de la comunidad

Los Cundinamarqueses y Bogotanos, Participan haciendo uso cultural e institucional del Palacio de San Francisco y forman parte de la veeduria del 

proyecto

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

10128968

Fuente de información

DANE CENSO 2005 - PROYECCION 2012

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Centro Oriente Cundinamarca Todo El Departamento No aplica No aplica 116 MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO

Bogotá DISTRITO CAPITAL
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Número de personas  Objetivo

10128968

Fuente de información

DANE CENSO 2005 - PROYECCION 2012

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Bogotá DISTRITO CAPITAL

Centro Oriente Cundinamarca Todo El Departamento No aplica No aplica 116 MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 5199046 DANE CENSO 2005 - 

PROYECCION 2012

Género Mujer 4929922 DANE CENSO 2005 - 

PROYECCION 2012

Edad (años) 0 - 6 1165144 DANE CENSO 2005 - 

PROYECCION 2012

Edad (años) 7 - 14 1357694 DANE CENSO 2005 - 

PROYECCION 2012

Edad (años) 15 - 17 537648 DANE CENSO 2005 - 

PROYECCION 2012

Edad (años) 18 - 26 1583277 DANE CENSO 2005 - 

PROYECCION 2012

Edad (años) 27 - 59 4434488 DANE CENSO 2005 - 

PROYECCION 2012
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Edad (años) 60 en adelante 1050717 DANE CENSO 2005 - 

PROYECCION 2012

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

GESTIONAR  INTEGRALMENTE  EL DESARROLLO DE LA RESTAURACION Y ADECUACION CON LA FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL MONUMENTO HISTORICO 

PALACIO DE SAN FRANCISCO

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

No. De Estudios y Diseños Número 1

Objetivo Específicos

Desarrollar un proyecto integral de Restauración y Adecuación iniciando desde la formulación de los Estudios y diseños

Diseñar  Redes Eléctricas, Sanitarias y /o Especiales de acuerdo a su Uso

Tramitar los permisos y las licencias que se requieran para la ejecución de las obras

FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACION Y ADECUACION DEL MONUMENTO HISTORICO PALACIO SAN FRANCISCO
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Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACION Y ADECUACION DEL MONUMENTO 

HISTORICO PALACIO DE  SAN FRANCISCO

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACION Y ADECUACION DEL MONUMENTO HISTORICO PALACIO DE  SAN 

FRANCISCO

Año inicio:  2012 Año final:  2013

Con la ejecución  del proyecto se busca avanzar en la recuperación integral del Palacio de San Francisco como un Centro de Ciencia, Tecnología, Cultura 

e Historia, dirigido para el aprovechamiento y disfrute de toda la población  Cundinamarquesa y de Bogotá  especialmente niños y  jovenes. Se busca 

Desarrollar al  detalle  los estudios y diseños, en un tiempo de ejecución de 6 meses los cuales deben  corresponder con la definición de un uso cultural 

para el edificio del Palacio.  La preinversión que se realizara incluye entre otras actividades desarrollar: Plan de usos, estudios especializados, 

arquitectónicos, de ingeniería y plan de regularización y manejo.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado
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Detalle para estudio:    Estudios y diseños

Año

Estudios y diseños unidad Diseños Arquitectónicos- Estudios especiales de Ingeniería 

(Hidráulico, Eléctrico, Sanitario, Voz y Datos, Sonido, 

2008 2011 2016

Oferta Demanda
Déficit

Bien o Servicio
Unidad de 

medida
Descripción

Año inicial 

histórico

Año final 

histórico

Año final 

proyección

2008  0,00 0,00 0,00

2009  0,00 0,00 0,00

2010  0,00 0,00 0,00

2011  0,00 0,00 0,00

2012  0,00 1,00 1,00

2013  0,00 0,00 0,00

2014  0,00 0,00 0,00

2015  0,00 0,00 0,00

2016  0,00 0,00 0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACION Y ADECUACION DEL MONUMENTO HISTORICO PALACIO DE  SAN FRANCISCO
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3.1 Capacidad Generada

ESTUDIOS  DE DETALLE Y DISEÑOS POR FORMULAR

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

10.128.968

Total Capacidad generada

1

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentroPobladoMunicipioDepartamentoRegion

FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACION Y ADECUACION DEL MONUMENTO HISTORICO PALACIO DE  SAN FRANCISCO

Bogotá DISTRITO CAPITAL

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

Otros
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 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACION Y ADECUACION DEL MONUMENTO HISTORICO PALACIO DE  SAN FRANCISCO

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

 5.1 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Licencia ambiental

Número de resolución: Fecha: Expedida por:

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Otra Información relevante

 5.2 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Diagnóstico ambiental
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Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:

En caso de que  aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:

 5.3 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Plan de manejo ambiental

Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales

Expedida por:Fecha:Número de resolución:

Otra Información relevante

6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACION Y ADECUACION DEL MONUMENTO HISTORICO PALACIO DE  SAN FRANCISCO

Alternativa

DescripcionRiesgo Probabilidad Efectos Impacto MedidasMitigacion

 PROBABILIDAD DE LA NO CONTRATACION DE LOS 

ESTUDIOS

Poco probable  NO SE EJECUTARIAN LAS 

OBRAS Y SE OCASIONARIA 

DETRIMENTO PATRIMONIAL

Alto CONTRATACION PARA 

LA FORMULACION   DE 

LOS ESTUDIOS Y 

DISEÑOS
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7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACION Y ADECUACION DEL MONUMENTO HISTORICO PALACIO DE  SAN FRANCISCO

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Desarrollar un proyecto integral de 

Restauración y Adecuación 

iniciando desde la formulación de 

los Estudios y diseños

Estudios y diseños para el proyecto 

integral de restauración del Palacio 

de San Francisco

COSTOS DE PERSONAL

EDICION Y PRODUCCION DE INFORMES

ESTUDIOS Y LABORATORIOS ADICIONALES

INTERVENTORIA 8%

IVA 16%

LOGISTICA COMITES TECNICOS Y REUNIONES

OFICINA CENTRAL OPERATIVA (INCLUYE EQUIPOS)

PAPELERIA Y COPIAS

Objetivos Productos Actividades
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Desarrollar un proyecto integral de 

Restauración y Adecuación 

iniciando desde la formulación de 

los Estudios y diseños

Estudios y diseños para el proyecto 

integral de restauración del Palacio 

de San Francisco

SUPERVISION Y GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO 8%

TRAMITES Y LICENCIAS

Diseñar  Redes Eléctricas, 

Sanitarias y /o Especiales de 

acuerdo a su Uso

FORMULACION DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS PARA LA 

RESTAURACION Y 

ADECUACION DEL 

MONUMENTO HISTORICO 

PALACIO SAN FRANCISCOTramitar los permisos y las 

licencias que se requieran para la 

ejecución de las obras

Relación Productos

Desarrollar un proyecto integral de Restauración y Adecuación iniciando desde la formulación de los Estudios y 

diseños

Objetivo:

Producto Unidad Cantidad

Estudios y diseños para el proyecto integral de restauración del Palacio de San Francisco Número 1

Diseñar  Redes Eléctricas, Sanitarias y /o Especiales de acuerdo a su UsoObjetivo:

Producto Unidad Cantidad
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Tramitar los permisos y las licencias que se requieran para la ejecución de las obrasObjetivo:

Producto Unidad Cantidad

FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACION Y ADECUACION DEL MONUMENTO 

HISTORICO PALACIO SAN FRANCISCO

Objetivo:

Producto Unidad Cantidad

Relación de Actividades

Etapa Año Actividad RutaCritica Valor

Preinvesión  2012 COSTOS DE PERSONAL Si  592,319,100 

Preinvesión  2012 EDICION Y PRODUCCION DE INFORMES Si  3,066,090 

Preinvesión  2012 ESTUDIOS Y LABORATORIOS ADICIONALES Si  60,000,000 

Preinvesión  2012 INTERVENTORIA 8% Si  68,587,106 

Preinvesión  2012 IVA 16% Si  118,253,630 

Preinvesión  2012 LOGISTICA COMITES TECNICOS Y REUNIONES Si  3,000,000 

Preinvesión  2012 OFICINA CENTRAL OPERATIVA (INCLUYE EQUIPOS) Si  15,900,000 

Preinvesión  2012 PAPELERIA Y COPIAS Si  4,800,000 

Preinvesión  2012 SUPERVISION Y GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO 8% Si  74,074,074 

Preinvesión  2012 TRAMITES Y LICENCIAS Si  60,000,000 

Valor Total  1,000,000,000 
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9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

EMPLEO PARA PROFESIONALES ESPECIALIZADOS

Unidad MedidaDescripcionBienTipo

NúmeroEMPLEO PARA PROFESIONALES ESPECIALIZADOSMano de obra profesionalBeneficio

2012  0,00  0,00  0,00

2013  35,00  8.500.000,00  297.500.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

GENERACION DE EMPLEO PROFESIONALES

Unidad MedidaDescripcionBienTipo

NúmeroGENERACION DE EMPLEO PROFESIONALESMano de obra profesionalBeneficio

2012  0,00  0,00  0,00

2013  72,00  2.907.000,00  209.304.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

PROFESIONALES ESPECIALISTAS

Unidad MedidaDescripcionBienTipo

NúmeroPROFESIONALES ESPECIALISTASMano de obra no calificadaBeneficio

2012  0,00  0,00  0,00
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2013  26,00  6.653.000,00  172.978.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

EMPLEOS PERSONAL TECNICO

Unidad MedidaDescripcionBienTipo

NúmeroEMPLEOS PERSONAL TECNICOMano de obra administrativaBeneficio

2012  0,00  0,00  0,00

2013  36,00  1.340.000,00  48.240.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

INGRESOS POR EVENTOS CULTURALES REALIZADOS

Unidad MedidaDescripcionBienTipo

NúmeroINGRESOS POR EVENTOS CULTURALES REALIZADOSOtrosBeneficio

2012  0,00  0,00  0,00

2013  45,00  12.000.000,00  540.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

INGRESOS  POR  EXHIBICIONES DE ARTE

Unidad MedidaDescripcionBienTipo

NúmeroINGRESOS  POR  EXHIBICIONES DE ARTEOtrosBeneficio

2012  0,00  0,00  0,00

2013  35,00  8.500.000,00  297.500.000,00
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9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2012  0,00

2013  1.565.522.000,00

Flujo de Caja 

2012 2013

Amortización créditos 0 0

Costos de Inversión 0 0

Costos de Operación 0 0

Costos de Preinversión 1,000,000,000 0

Créditos 0 0

Flujo Neto de Caja (1,000,000,000) 1,565,522,000

Ingresos y beneficios 0 1,565,522,000

Intereses créditos 0 0

Valor de salvamento 0 0
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2012 2013 RPC

Ingresos y beneficios .00 .00 .00

   EMPLEO PARA 

PROFESIONALES 

.00 297,500,000.00 1.00

   GENERACION DE 

EMPLEO 

.00 209,304,000.00 1.00

   PROFESIONALES 

ESPECIALISTAS

.00 103,786,800.00 .60

   EMPLEOS 

PERSONAL 

.00 23,637,600.00 .49

   INGRESOS POR 

EVENTOS 

.00 432,000,000.00 .80

   INGRESOS  POR  

EXHIBICIONES DE 

.00 238,000,000.00 .80

Créditos .00 .00 .00

Costos de 

Preinversión

.00 .00 .00

   1.1. Mano Obra 

Calificada

729,459,263.98 .00 1.00

   6.1. Otros Gastos 

Generales

216,432,588.81 .00 .80

Costos de Inversión .00 .00 .00

Costos de Operación .00 .00 .00

Amortización créditos .00 .00 .00

Intereses créditos .00 .00 .00

Valor de salvamento .00 .00 .00

Flujo Económico (945,891,852.79) 1,304,228,400.00 .00

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa
Valor 

Presente 

Neto - 

Financiero

Tasa Interna 

de Retorno - 

Financiero

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Financiero

Costo Por 

Capacidad - 

Financiero

Costo Por 

Beneficiario - 

Financiero

Valor 

Presente de 

los Costos - 

Financiero

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Financiero

Valor 

Presente 

Neto - 

Económico

Tasa 

Interna de 

Retorno - 

Económico

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Económico

Costo Por 

Capacidad 

- 

Económico

Costo Por 

Beneficiari

o - 

Económico

Valor 

Presente 

de los 

Costos - 

Económico

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Económico

Alternativa 1 483.907.10

9,01

56,55 1,48 999.999.999,99 98,73 999.999.999,99 1.054.999.9

99,99

218.597.7

90,07

37,88 1,23 945.891.852

,79

93,38 945.891.8

52,79

1.059.398.875

,12

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés  oportunidad: 5,5

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

% 

DTF (PORTAFOLIO 31 DE AGOSTO DE 2012)

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

FORMULACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACION Y ADECUACION DEL MONUMENTO HISTORICO PALACIO DE  SAN 

FRANCISCO

1600 intersubsectorial arte y cultura

Sector (Subprograma presupuestal)

0420 estudios de preinversión

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Página 19 de 23



Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos Cundinamarca

Fondo  de desarrollo regional

ValorAño

2012  1.000.000.000,00

2013  0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Departamentos Cundinamarca

Propios

ValorAño

2012  0,00

2013  0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2012 1,000,000,000 0 0

2013 0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Desarrollar un proyecto integral de Restauración y Adecuación iniciando desde la formulación de los Estudios y diseños

Producto Estudios y diseños para el proyecto integral de restauración del Palacio de San Francisco

Bienes de Interés Cultural priorizados e intervenidos Número

Detalle indicadores de producto

2012 2013

Desarrollar un 

proyecto integral 

de Restauración 

y Adecuación 

iniciando desde 

la formulación de 

los Estudios y 

diseños

Estudios y 

diseños para el 

proyecto 

integral de 

restauración del 

Palacio de San 

Francisco

Bienes de 

Interés 

Cultural 

priorizado

s e 

intervenid

os

1 0

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Módulo de Desición

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 53. Apoyos 

transversales al 

desarrollo regional

Función Pública - 

Proyectos de 

investigación 

ejecutados

 260,00

Objetivo General - Propósito GESTIONAR  

INTEGRALMENTE  EL 

DESARROLLO DE LA 

RESTAURACION Y 

ADECUACION CON LA 

FORMULACION DE 

ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEL 

MONUMENTO 

HISTORICO PALACIO 

DE SAN FRANCISCO

No. De Estudios y 

Diseños

 1,00

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Estudios y diseños 

para el proyecto 

integral de restauración 

del Palacio de San 

Francisco

Bienes de Interés 

Cultural priorizados e 

intervenidos

 1,00  Estudios de 

investigación 

realizados para 

verificar las 

necesidades del 

proyecto

 La no realización de 

los Estudios

Actividades PLAN DE USOS 

ACTULIZADO Y 

DEFINIDO

 0,00

Actividades DISEÑOS 

ELECTRICOS

 0,00

Actividades ESTUDIO DE 

ILUMINACION Y 

SONIDO

 0,00

Actividades DISEÑO DE REDES 

VOZ Y DATOS

 0,00

Actividades DISEÑO DE CONTROL 

Y AUTOMATIZACION

 0,00

Actividades DISEÑO HIDRAULICO 

Y SANITARIO (RED 

CONTRA INCENDIOS)

 0,00

Actividades ACONDICIONAMIENT

O TECNICO

 0,00

Actividades ESTUDIO Y 

PROYECTO DE 

BIENES MUEBLES

 0,00
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Actividades PROGRAMACION DE 

OBRA Y TERMINOS 

DE REFERENCIA

 0,00

Actividades SUPERVISION 

ARQUITECTONICA Y 

DE DISEÑO

 0,00

Actividades PLAN DE 

REGULARIZACION

 0,00

Actividades TRAMITES Y 

LICENCIAS

 0,00

Actividades INTERVENTORIA 

ESPECIALIZADA

 0,00

Actividades GERENCIA DEL 

PROYECTO

 0,00
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